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OBRES PLA DIRECTOR DE L’AIGUA DE MATARÓ 

 

MEMÒRIA 
EXPEDIENT NÚM: 2023-AP9335 

TÍTOL: PROJECTE D’AIGUA POTABLE DEL CARRER IMMACULADA, CARRER PIETAT, 
CARRER MARE DE DÉU DE LA SALUT, RONDA JOAN PEIRÓ I CARRER SEVILLA 

TIPUS: RENOVACIÓ XARXA D’AIGUA POTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

1  ANTECEDENTS 

Al Pla Director de l’Aigua de Mataró 2011-2025 es contempla el Pla de Renovació de la xarxa 
d’abastament.  

El Pla de Renovació de la xarxa consisteix en la progressiva renovació de l’actual xarxa de fibrociment.  

És en el marc d’aquest pla que s’efectua la renovació de la conducció de fibrociment d’aquests carrers: 
carrer Immaculada, carrer Pietat, carrer Mare de Déu de la Salut, ronda Joan Peiró i carrer Sevilla. 

2  OBJECTE DEL PROJECTE 

El present projecte té per objecte definir i valorar l’obra civil i mecànica necessària per renovar la xarxa 
d’aigua potable de fibrociment del carrer Immaculada, carrer Pietat, carrer Mare de Déu de la Salut, ronda 
Joan Peiró i carrer Sevilla. 

3  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  

Les obres contemplades en el projecte són les necessàries per la instal·lació de 8 ml de PEAD Ø90 mm, 
421 ml de FD DN80 mm, 98 ml de FD DN100 mm, 19 ml de FD DN150 mm i 38 ml de FD DN200 mm. 

A la ronda Joan Peiró, a la vorera dels números parells, s’instal·larà una nova conducció de FD DN200 mm. 

Al carrer Immaculada i al carrer Pietat s’instal·larà una nova conducció de FD DN80 mm en ambdues 
voreres. 

Al carrer Mare de Déu de la Salut s’instal·larà una nova conducció de FD DN80 mm en ambdues voreres. 
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Finalment, al carrer Sevilla, a la vorera dels números senars s’instal·larà una nova conducció de FD DN100 
mm i es farà un nou creuament de FD DN150 mm a l’alçada del carrer Sant Domènec. 

Per altre banda, en el transcurs de l’obra, i per minimitzar el seu impacte en la continuïtat del servei, serà 
necessària la instal·lació de canonades provisionals que donaran servei als abonats mentre es realitzen 
les operacions de retirada de l’actual canonada i instal·lació de la nova. Amb aquest propòsit s’instal·larà 
en superfície conduccions de PEBD Ø63 mm en aquests carrers.  

A més, s’instal·laran les vàlvules de maniobra, ventoses i descàrregues necessàries pel correcte 
funcionament i manteniment de la xarxa.  

Per norma, la rasa es realitzarà majoritàriament per la vorera, exceptuant els trams on hi ha creuament 
de carrers que es realitzarà per calçada. La rasa s’executarà en tirades de, com a màxim, 50 ml executant 
la demolició del paviment, l’excavació, la retirada de la canonada existent, la col·locació del nou tub, les 
connexions de la canonada i ramals existents, i la reposició de la rasa amb la premissa de minimitzar 
l’impacte de possibles molèsties als veïns afectats. 

La reposició de la vorera es farà majoritàriament amb panot. La reposició de la calçada dels creuaments 
previstos en aquest projecte es farà amb asfalt o llambordins. Com a criteri general, per garantir la 
continuïtat dels paviments existents, la reposició de les rases es realitzarà amb el mateix tipus de paviment 
existent. 

4  PROCÉS DE DESINFECCIÓ DE LA XARXA 

En compliment  del que estableix el RD 3/2023, de 10 de gener, pel que s’estableix els criteris tècnic-
sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control i subministrament, i segons l’article 38,  abans 
de la posada en servei  de la xarxa inclosa en aquest projecte, és necessari realitzar el rentat i  desinfecció 
dels trams afectats. 

Les operacions de neteja prèvies a la posada en servei de la nova xarxa instal·lada, es realitzarà per trams 
de canonades. La proposta dels trams és la següent: 

 - Provisional Fase 1: PEBD Ø63 mm, a la ronda Joan Peiró. 
 - Xarxa Fase 1: FD DN200 mm, a la ronda Joan Peiró. 

- Provisional Fase 2: PEBD Ø63 mm, al carrer Immaculada i carrer Petat, vorera dels números 
senars. 
-Xarxa Fase 2: FD DN80 mm, al carrer Immaculada i carrer Petat, vorera dels números senars. 

- Provisional Fase 3: PEBD Ø63 mm, al carrer Immaculada i carrer Petat, vorera dels números 
parells, i ambdues voreres dels carrer Mare de Déu de la Salut. 

-Xarxa Fase 3: FD DN80 mm, al carrer Immaculada i carrer Petat, vorera dels números parells, i 
ambdues voreres dels carrer Mare de Déu de la Salut. 

-Provisional Fase 4: PEBD Ø63 mm, al carrer Sevilla, vorera dels números senars. 
-Xarxa Fase 4: FD DN100 mm, al carrer Sevilla, vorera dels números senars. 
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L’execució de la desinfecció per trams o la modificació de l’àmbit dels trams poden ser variats pel 
responsable de l’obra  motivat per una menor afectació del servei o dels abonats, sempre i quan no es 
posi en risc de contaminació l’aigua de consum humà. 

Durant el muntatge de la canonada, s’hauran pres les mesures preventives necessàries  per evitar la 
introducció en el seu interior de cap element estrany. Abans de procedir a l’operació que signifiqui la 
tancada de la canonada, es revisarà l’interior de la mateixa per eliminar la presència de restes o encenalls 
de la pròpia canonada que s’hi hagin pogut introduir. 

El mètode per la desinfecció de la nova xarxa serà el mètode de rentat amb aigua de consum humà 
sense addicció de desinfecta. La durada mínima de l’operació serà de 15 min, o el necessaris per que 
l’aigua al punt de purga surti neta i sense color. El cabal serà tal que no afecti al servei de les canonades 
veïnes i, en cap cas, superior a 1.000 l/min. Es realitzarà deixant passar aigua potable, que s’introduirà 
preferentment per la part més alta del tram a netejar, i mantenint un punt de descàrrega obert a l’altre 
extrem. Si existeixen, es mantindran els hidrants i boques de reg oberts, per a facilitar la sortida a l’exterior 
de qualsevol element introduït dins de la canonada durant la seva instal·lació. 

Un cop es determini que la canonada ha estat desinfectada, la canonada romandrà plena d’aigua 
durant 30 minuts i, un cop transcorregut aquest temps, es prendrà una mostra d’aigua per comprovar 
que es respectin els criteris de conformitat microbiològica. Si els resultats de les proves son satisfactoris, 
es connectarà el tram de la conducció tan aviat com sigui possible a la xarxa de distribució d’aigua per 
evitar tot risc de nova contaminació. Si els resultats de les proves no són satisfactoris, es repetirà el procés 
fins que s’obtingui la conformitat microbiològica abans de la posada en servei.  

Es crearà i arxivarà un registre complet dels detalls de tot el procediment i dels resultats de l’assaig. 

5  RETIRADA DE LA XARXA ANUL·LADA 

La xarxa actual afectada per aquest projecte està composada per canonades de fibrociment amb 
contingut d’amiant. Per tant, durant les tasques de desmuntatge i retirada d’aquestes canonades, serà 
d’obligat compliment els requeriments sobre avaluació i prevenció relacionats amb l’exposició a l’amiant, 
reflectits en el RD 396/2006, de 31 de març, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als 
treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 

Els treballs s’executaran d’acord a l’establert a un Pla de Treball aprovat per l’Autoritat Laboral i seran 
duts a terme sempre per una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc a l’Amiant (RERA). 
D’igual forma, el transport, tractament i gestió definitiu dels residus serà realitzat per empreses 
acreditades com a gestora de residus d’amiant. 

6  SERVEIS EXISTENTS 

Durant l’execució de les obres s’afecten trams de la xarxa de telefonia, línies de baixa tensió i mitja tensió, 
xarxa de gas, aigua potable i xarxa de clavegueram. Al present projecte s’adjunten plànols de tots els 
serveis afectats.  

7  TERMINI D’EXECUCIÓ 

Per l’execució de les obres contemplades en aquest projecte es considera convenient fixar un termini de 
16 setmanes. 
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8  REVISIÓ DE PREUS 

No s’inclou cap fórmula de revisió de preus perquè es tracta d’una obra amb un termini d’execució inferior 
a dotze (12 mesos) d’acord amb l’especificat a la legislació vigent.  

9  CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb el R.D. Legislatiu 2/2000 de 16 de juny on es recull el text refós de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques, per a l’execució de les obres definides en aquest projecte, es proposa la 
següent classificació. 

GRUP:   E Obres Hidràuliques. 
SUBGRUP:  1 Abastaments i sanejament  
CATEGORIA:  c  (Des de 120.000 € fins  360.000 €) 

10  SEGURETAT I SALUT.  

Previ a l’execució de les obres, el contractista estarà obligat a presentar un Pla de seguretat i salut segons 
estudi de seguretat i salut annex en el present projecte. 

11  RESUM DE L’OBRA 

EXPEDIENT NÚM: 2023-AP9335     
Emplaçament: carrer Immaculada, carrer Pietat, carrer Mare de Déu de la 

Salut, ronda Joan Peiró i carrer Sevilla 
       

Longitud: 584 ml  Termini Execució: 16 setmanes 

Foneria  DN 80 mm: 421 ml  Excavació: 269 m3 

Foneria  DN 100 mm: 91 ml  Paviment vorera: 379 m2 

Foneria DN 150 mm: 16 ml  Paviment asfalt: 16 m2 

Foneria DN 200 mm: 38 ml     

Polietilè  Ø 90 mm: 8 ml  Retirada fibrociment: 555 ml 

Vàlvules: 14      

Desguassos: 3      

Escomeses afectades: 66      
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12  DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

El present projecte està integrat pels següents documents: 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXES 

MEMÒRIA 

ANNEXES: 

Annex 1. Serveis existents. 

Annex 2. Control de Qualitat. 

Annex 3. Justificació de preus. 

Annex 4. Estudi de Seguretat i Salut. 

Annex 5. Estudi de Gestió de Residus. 

DOCUMENT 2: PRESSUPOST 

DOCUMENT 3: PLÀNOLS 

DOCUMENT 4: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
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13  PRESSUPOST 

El Pressupost d’Execució Material, inclosa la Seguretat i Salut, de l’Obra Mecànica ascendeix a la quantitat 
de NORANTA-DOS MIL CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS. 

 (92.587,40 €) 

El Pressupost d’Execució Material, inclosa la Seguretat i Salut, de la Retirada del Fibrociment ascendeix a 
la quantitat de VINT-I-TRES MIL SIS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS . 

 (23.637,77 €) 

El Pressupost d’Execució Material, inclosa la Seguretat i Salut, de l’Obra Civil  ascendeix a la quantitat de 
CENT MIL VUIT-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS. 

 (100.895,87 €) 

El Pressupost d’Execució per contracte de l’Obra Civil i Mecànica, inclosa la Seguretat i Salut, les Despeses 
Generals (13%) , el Benefici Industrial (6 %) i exclòs l’IVA,  ascendeix a la quantitat de DOS-CENTS 
CINQUANTA-VUIT MIL TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS. 

 (258.373,69 €) 

 

 

Mataró, octubre de 2023.  

    Director d’Operacions  Cap de Serveis Tècnics  Redactor del Projecte 

 

 

 

 

    Enric Corbella Reventós  Xavier Tayà i Lozano  David Lianes Palomino 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 1: SERVEIS EXISTENTS 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVEIS EXISTENTS 
ELECTRICITAT 

 
 
  



Ref: 703571

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 16/10/2023, Ref: 703571, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 703571 - 17924846 - AT-MT, 703571 - 17924847 - AT-MT,
703571 - 17924880 - BT, 703571 - 17924881 - BT



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 703571 - 17924846

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:452777.38; Y:4599709.84Fecha: 16/10/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 703571 - 17924846

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:452777.38; Y:4599709.84Fecha: 16/10/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 703571 - 17924847

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:452781.97; Y:4599775.74Fecha: 16/10/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 703571 - 17924847

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:452781.97; Y:4599775.74Fecha: 16/10/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

 La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

 El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

 Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

 La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

 Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

 El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

 En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

 La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

 Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

 El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

 Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

 Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

 Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

 En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

 Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

 Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

 Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

 En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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 En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

 La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

 Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

 Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

 En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

 Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

 Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

 Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

 Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

 Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 
- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 
- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  

 
- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  

 
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  

 
- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido
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Coordenadas del centro del plano ED50 UTM 30 X: 953377.2616 Y: 4614111.0212
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S/Referencia:

N/Referencia: 703571-17924852

Fecha: 16/10/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(953397.262/4614044.796)
Projecte: 703571
Coordenades: 953377.2616,4614044.7962

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 703571-17924853

Fecha: 16/10/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(953397.262/4614171.021)
Projecte: 703571
Coordenades: 953377.2616,4614111.0212

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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Proyecto: 703571 Punto: 6011085703571 -6011085

AP9335 CARRER IMMACULADA
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EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.
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RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ED50 UTM 30 X: 953377.2616 Y: 4614044.7962
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 703571 Punto: 6011084703571 -6011084

AP9335 CARRER IMMACULADA

Fecha Entrega:

16 de octubre de 2023

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
703571-17924850

Barcelona, a 16/10/2023
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
703571-17924851

Barcelona, a 16/10/2023
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 703571 Punt: 6011085AP9335 CARRER IMMACULADA

Data de lliurament:
16 de octubre de 2023

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 452777.38 Y: 4599709.84
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 703571 Punt: 6011084AP9335 CARRER IMMACULADA

Data de lliurament:
16 de octubre de 2023

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 452781.97 Y: 4599775.74
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Distància a l'eix de canonada
(Profunditat a la cota superior del tub)

Distància a l'eix de canonada
(Profunditat a la cota superior del tub)

Acotacions

PEB  Polietilè 
PE6    Polietilè
PE16  Polietilè
TF  Formigo armat
GAL  Galeria de conducció

UR  Uralita
FD  Foneria
FE  Ferro
PE  Polietilè

Materials trams

Connexions de Servei

Nodes

Xarxes
LLEGENDA

PLANTA 

Escala

Comprovat

Data

Dibuixat

Ref. arxiu

19/10/2023

1C. JURADO L. AMADOR

XARXA D'AIGUA POTABLE EXISTENT
al carrer de la Resseguidora núm.21

Hidrant

Captació

Pou de Captació

Dipòsit

Estació de Bombeig

Comptador

Reducció

Pou de Connexió

Descàrrega

Vàlvula Sectoritzadora

Vàlvula Separadora

Vàlvula

Ventosa

Vàlvula Reguladora

Tap

Separador Tram

Pis 65

Pis 70

Pis 100

Pis 140

Pis 185

Pis 240

Pis 310

Pis 420

Adducció/Conducció

Pis Reg

Futura Xarxa Reg

Provisional Reg

En Obres

Fora de Servei

Xarxa Ajuntament

Xarxa Privada

Planificada

ATL

Escomesa

Esc. Font Pública

Esc. d'Incendis

Esc. d'Obres

Esc. Reg Privat

Esc. Reg Ajuntament

Font de Boca

Boca Reg

PUNT_CÀRREGA

Font Ornamental

Abeurador

SE-20231019 Carrer Resseguidora 21.pdf
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PLANTA

Escala

1C. JURADO

Comprovat

19/10/2023

Data

Dibuixat

Ref. arxiu

Canonada connexió a xarxa

Elements

Funcions del tram

B Bombament

C Cambra

S Sobreixidor

P Registre

PP registre Particular

PA Registre Carxa en Alta

I Inici, IC Inici Conegut,
SR Sorer, SU Sumidero

DE Descàrrega

D Desguàs

V Vàlvula

VE Ventosa

VR Vàlvula de Retenció

N Node, NC Node Conegut,
NF Node Fictici

Funcions del node

LLEGENDA

Clavegueró origen conegut

Clavegueró origen desconegut

Embornal AMSA

Embornal Particular

Reixa AMSA

Reixa particular

PLUVIAL

PLUVIAL DUBTÓS

UNITARIA

UNITARIA DUBTÓS

UNITARIA A PRESSIÓ

RESIDUAL

RESIDUAL DUBTÓS

RESIDUAL A PRESSIÓ

PARTICULAR

PARTICULAR DUBTÓS

XARXA EN ALTA

CUNETA

SE-20231019 AP9335.pdf

C.DIEZ DE ANDINO

XARXA DEL CLAVEGUERAM EXISTENT
al carrer Immaculada, carrer Pietat,

carrer Mare de Déu de la Salut,
Ronda Joan Peiró i carrer Sevilla
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ANNEX 2: CONTROL DE QUALITAT 
  



ANNEX: PROGRAMA CONTROL DE QUALITAT 

 

 

 
ANNEX PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT  

 

 
OBRA CIVIL 
 
Reblerts localitzats en rases  

 
Control de producció 
 

• Anàlisi Granulomètric per tamisat. NLT-104. 

• Determinació del límits d’Atterberg. NLT-105. 

• Assaig CBR de laboratori, tres punts. NLT-111. 

• Determinació del contingut de matèria orgànica. NLT-118. 

• Determinació equivalent de sorra. 

• Assaig de Proctor Modificat. NLT-108. 
 
Control d’execució 

 

• Determinació de la densitat "in situ". (Mínim 10 determinacions, incloent la determinació de la 
humitat). ASTM D 2922. 

 
 
Formigó hm-20/b/20/i en base de formigó 
 

• Presa de mostres de formigó fresc incloent Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de 
les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d’una sèrie de cinc provetes cilíndriques 
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 
12390-2 i UNE-EN 12390-3. 

 
 
Reg d’adherència 

 
Control de producció 
 

• Càrrega de les partícules en emulsió. NLT-194. 

• Contingut d’aigua. 

• Destil·lació. NLT-134. 

• Penetració sobre el residu de destil·lació NLT-124. 

• Viscositat. NLT-138. 
 
 
Mescles bituminoses en calent 
 
Control d’execució 
 

• Assaig Marshall d’una mostra d’aglomerat fabricat, fins a tres provetes, incloent: fabricació de 
provetes, determinació de la densitat aparent, trencament, càlcul de forats. NLT-158. 

• Contingut de lligant d’una mostra d’aglomerat asfàltic. 

• Granulometria del àrids extrets. 
 
Control d’estesa i compactació 
 

• Extracció de testimoni per a la determinació de la densitat aparent mitjançant sonda       rotativa. 
NLT-314. 



ANNEX: PROGRAMA CONTROL DE QUALITAT 

 

 

• Determinació de la densitat aparent i gruix d’un testimoni. NLT-168-34. 

• Determinació de la temperatura d’estesa. 

• Reposició de testimonis. 
 
Rajola de morter de ciment 
 

• Determinació de l’absorció de l’aigua. UNE 127020-21/99. 

• Desgast per abrasió UNE 127020-21/99. 

• Resistència a la ruptura i flexió segons UNE-EN 1339:2003. 

• Determinació de la tolerància dimensional, forma i aspecte. UNE 127020-21/99. 

• Assaig de resistència a flexió. UNE 127020-21/99. 

• Assaig de geladicitat  (15 cicles).   
 
 
Rigoles de morter de ciment 
 

• Determinació de l’absorció de l’aigua. UNE 127020-21/99. 

• Desgast per abrasió UNE 127020-21/99. 

• Resistència a la ruptura i flexió segons UNE-EN 1339:2003. 

• Determinació de la tolerància dimensional, forma i aspecte. UNE 127020-21/99. 

• Assaig de resistència a flexió. UNE 127020-21/99. 

• Assaig de geladicitat  (15 cicles).  
 
 
Vorades de formigó 
 

• Determinació de l’absorció de l’aigua. UNE 127025/99. 

• Resistència a desgast per fregament. UNE 127025/99. 

• Resistència a compressió mitjançant extracció d’un testimoni (UNE 83302). 

• Assaig de resistència a flexió. UNE 127025/99. 

• Forma. mesura i designació. UNE 127025/99. 
 
Altres 
 
 Desplaçaments a obra per a la realització d’assaigs i/o presa de mostres in situ. 
 
 Presa de mostres in situ de materials (no formigó fresc). 
 
 
OBRA MECÀNICA 
 
Tubs de polietilè 
 
Control de producció 
 

• Comprovacions geomètriques i toleràncies dimensionals en tubs de polietilè. 
 
Altres 
 
Control de producció 
 

• Realització de neteja i desinfecció dels tubs instal·lats. 

• Prova de pressió dels tubs instal·lats. 

• Proves d’estanqueïtat dels tubs instal·lats.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 3: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
  



AP-9335 Projecte d´aigua potable del C Immaculada, C Pietat, C MD Salut, Rda Joan Peiró i C Sevilla

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEPH h Ajudant muntador 22,51000 €

A01100 h Sotscapatàs obra mecànica 39,64000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 30,97000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 30,97000 €

A01300 h Oficial 2a lampista 27,83000 €

A013M000 h Ajudant muntador 27,50000 €

A01400 h Manobre lampista 21,10000 €

A0140000 h Manobre 25,86000 €

A0150000 h Manobre especialista 26,73000 €

A0D-0007 h Manobre 25,86000 €

A0E-000A h Manobre especialista 26,73000 €

A0F-000B h Oficial 1a 30,97000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 26,21000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 30,97000 €



AP-9335 Projecte d´aigua potable del C Immaculada, C Pietat, C MD Salut, Rda Joan Peiró i C Sevilla

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,86000 €

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,86000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 78,23000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 31,00000 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 7,82000 €

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 78,23000 €

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 5,57000 €

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,49000 €

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 7,77000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €

C1503000 h Camió grua 41,47000 €

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 25,58000 €

C15C-005Z h Dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de volum de càrrega, 13 CV de potència i 480 mm d'alçària de
descàrrega

27,36000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,78000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,78000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46000 €

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,42000 €

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

23,18000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,51000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 4,51000 €

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 3,24000 €



AP-9335 Projecte d´aigua potable del C Immaculada, C Pietat, C MD Salut, Rda Joan Peiró i C Sevilla

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,78000 €

B011-05ME m3 Aigua 1,78000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 20,70000 €

B03C-HH0A m3 Sauló garbellat 17,87000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 20,25000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 20,70000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 128,17000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 198,86000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 198,86000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 128,17000 €

B057-06IN kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2
CUR, segons UNE-EN 13808

0,28000 €

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

61,96000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

60,36000 €

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

63,37000 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

63,04000 €

B06E-12D5 m3 Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

63,37000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

49,32000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

45,13000 €

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 4,15000 €

B0A1-07KH u Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior 1,42000 €

B0DF8-0FFD u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,21000 €

B0F1A-073W u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,18000 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,25000 €

B962-0GR5 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340

6,05000 €

B971-0GUG u Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 1,07000 €

B97422E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 0,96000 €

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 8,42000 €

B9E2-0HOT m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 10,56000 €

B9F3-0HQ8 m2 Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior 13,92000 €

B9H1-0HX9 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

72,83000 €

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,16000 €

BDG3-34IJ u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm
de diàmetre nominal

0,26000 €

BF36-04J0 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per a unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

40,43000 €

BF36-04J2 m Tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per a unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

76,61000 €
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BF36-04J6 m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per a unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

56,93000 €

BF36-04JF m Tub de fosa dúctil de 80 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per a unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

32,76000 €

BFB1U606 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 63 mm, PN 10. Banda blava. 1,57000 €

BFB3-099M m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

3,12000 €

BFB6-09B8 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

3,83000 €

BFW8-04JV u Accessori per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO
2531, per a unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

84,16000 €

BFW8-04K1 u Accessori per a tub de fosa dúctil, de 200 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO
2531, per a unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

164,12000 €

BFW8-04KD u Accessori per a tub de fosa dúctil, de 150 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO
2531, per a unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

125,19000 €

BFW8-04KS u Accessori per a tub de fosa dúctil, de 80 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per
a unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

69,01000 €

BFWB1942 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar.

22,36000 €

BFWB1E42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

49,48000 €

BFWF-09VJ u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

11,97000 €

BFWF-09W1 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

33,37000 €

BFY8-04LM u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre nominal
interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a
aigua

4,73000 €

BFY8-04LS u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa dúctil, de 200 mm de diàmetre nominal
interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a
aigua

8,95000 €

BFY8-04M4 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa dúctil, de 150 mm de diàmetre nominal
interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a
aigua

6,65000 €

BFY8-04MJ u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa dúctil, de 80 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

3,83000 €

BFYH-0A5X u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,33000 €

BFYH-0A6M u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

0,47000 €

BFZ0202 ut Subministrament d'accessoris necessàris per la connexió de dues canonades de fins a DN100. La
canonada existent és d'uralita.

185,91000 €

BFZ0203 ut Subministrament d'accessoris per la connexió d'una canonada de nova instal·lació amb una
canonada existent, una d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a DN160.

230,00000 €

BFZ0204 ut Subministrament d'accessoris per la connexió d'una canonada de nova instal·lació amb una
canonada existent, una d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a DN150. La canonada existent és
d'uralita.

268,22000 €

BFZ0206 ut Subministrament d'accessoris per la connexió d'una canonada de nova instal·lació amb una
canonada existent, una d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a DN200. La canonada existent és
d'uralita.

448,79000 €

BFZ0220 ut Subministrament d'accessoris per la connexió d'una canonada de nova instal·lació amb una
canonada existent, ambdues de fins a DN150.

185,53000 €
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BFZ0223 ut Subministrametn d'accessoris per la connexió d'una canonada de nova instal·lació amb una
canonada existetn, una d'elles de fins a DN150 i l'altre fins a DN200. Presència d'uralita.

423,87000 €

BFZ0240 ut Subministrament d'accessoris per la connexió d'una canonada de nova instal·lació amb una
canonada existent, ambdues fins a DN200.

355,18000 €

BFZ0201 ut Subministrament d'accessoris necessàris per la connexió de dues canonades de fins a DN100. No
hi ha presència d'uralita.

164,93000 €

BG2Q-1KTC m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,62000 €

BG2Q-1KTH m Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades

11,70000 €

BJM33BE0 u Ventosa automàtica per a roscar d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova, de fosa.
Inclosa part proporcional de peces addicionals.

374,00000 €

BK0001 ml Cinta senyalitzadora canonada aigua potable. 0,09000 €

BK0003 ml Planxes protectores homologades per la separació i protecció de serveis en una rasa. 16,80000 €

BK0004 ut Anclatge amb cap de ganxo i casaquet metàl·lic d'explansió M6x45; Ø8mm, 0,77000 €

BK0005 ut Abraçadora Nylon 370x7,6 mm 0,10000 €

BM213620 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada

662,00000 €

BN1101 ut Vàlvula de bola de DN40 76,78000 €

BN1216B0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), incloses les peces per connexió canonada i
conjunt de maniobra.

182,46000 €

BN1216D0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), incloses les peces per connexió canonada i
conjunt de maniobra.

218,46000 €

BN1216F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), incloses les peces per connexió canonada i
conjunt de maniobra.

327,86000 €
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C1R2504 h Camió grua.Transport autoritzat per residus d'amiant.
Carrega i transport a abocador autoritzat dels residus d'amiant conforme normativa vigent.

55,56000 €
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B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 108,77000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 26,73000 = 26,73000

Subtotal: 26,73000 26,73000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 20,70000 = 31,46400

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 128,17000 = 48,70460

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,78000 = 0,35600

Subtotal: 80,52460 80,52460

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26730

COST DIRECTE 108,76790

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,76790

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 90,25000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 26,73000 = 26,73000

Subtotal: 26,73000 26,73000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 128,17000 = 25,63400

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 20,70000 = 36,01800

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,78000 = 0,35600

Subtotal: 62,00800 62,00800
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26730

COST DIRECTE 90,25130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,25130

BK0002 ut Material necessàri i accessoris pel trasllat de ramal
de canonada antiga a canonada nova. Inclou
abraçadera de presa, accessoris necessàris, vàlvula
de bola, trapes, etc.

Rend.: 1,000 85,65000 €

COST DIRECTE 80,80189

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,6500

_______________________________________________________________________________________________________________

BK0012 ut Material necessàri i accessoris pel trasllat de ramal
de canonada antiga a canonada provisional. Inclou
abraçadera de presa i accessoris de compressió per
canonada de polietilè.

Rend.: 1,000 42,83000 €

COST DIRECTE 40,40566

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,8300

_______________________________________________________________________________________________________________

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 90,25000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 26,73000 = 26,73000

Subtotal: 26,73000 26,73000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,78000 = 0,35600

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 128,17000 = 25,63400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 20,70000 = 36,01800

Subtotal: 62,00800 62,00800

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26730

COST DIRECTE 90,25130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,25130
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D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 123,30000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 26,73000 = 28,06650

Subtotal: 28,06650 28,06650

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 128,17000 = 25,63400

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 20,70000 = 31,67100

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,78000 = 0,35600

Subtotal: 93,66100 93,66100

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28067

COST DIRECTE 123,29867

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,29867
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B147AM01 ut Conjunt EPIS treballs amb amiant Rend.: 1,000 22,22 €

COST DIRECTE 20,96226
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,25774

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,2200

_______________________________________________________________________________________________________________

C1RA2501P-3 dia Unitat descontaminació amiant. Unitat de
descontaminació durant la jornada de treball, la unitat
disposarà de tres habitacles: Zona d'accés o zona
neta; zona de descontaminació dutxa, adequada per
el pas del personal, eliminació de residus, aspiració i
zona d'evacuació i filtrat, equipada amb aigua calenta
i filtre per l'aigua; i zona d'accés a obra o zona bruta
on es disposarà de recipients adequats per recollir la
roba i els EPIS que seran gestionats com residus. Tot
això conforme a la normativa vigent. Inclou
instal·lació completa de la unitat, amb totes les
connexions i escomeses necessàries, així com els
ports i desplaçaments necessaris.

Rend.: 1,000 400,00 €

COST DIRECTE 377,35849
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 22,64151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

F2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 5,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,112 /R x 26,73000 = 2,99376

Subtotal: 2,99376 2,99376

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0265 /R x 52,25000 = 1,38463

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,056 /R x 15,86000 = 0,88816

Subtotal: 2,27279 2,27279

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04491

COST DIRECTE 5,31146
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,31869

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,63014

F2221000 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m. de fondària,
terreny de trànsti (SPT>50), realitzada
majoritàriament amb mitjans manuals.

Rend.: 1,000 74,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,350 /R x 25,86000 = 60,77100

Subtotal: 60,77100 60,77100

Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,075 /R x 78,23000 = 5,86725
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C1315010 h Retroexcavadora petita 0,100 /R x 31,00000 = 3,10000

Subtotal: 8,96725 8,96725

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,91157

COST DIRECTE 70,64982
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,23899

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,88880

F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material aplegat a l'obra, en tongades de gruix
de fins a 20 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM. S'inclouen totes les
operacions necessàries de càrrega i transport intern
de les terres.

Rend.: 1,000 27,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,550 /R x 26,73000 = 14,70150

Subtotal: 14,70150 14,70150

Maquinària

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,035 /R x 25,58000 = 0,89530

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,115 /R x 52,25000 = 6,00875

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,550 /R x 7,82000 = 4,30100

Subtotal: 11,20505 11,20505

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,011      x 1,78000 = 0,01958

Subtotal: 0,01958 0,01958

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22052

COST DIRECTE 26,14665
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,56880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,71545

F2R6AM15 t Gestió de residus d'amiant en abocador autoritzat.
Tractament final de les canonades de fibrociment
amb amiant en abocador autoritzat en residus
d'amiant, incloses totes les despeses de gestió
d'aquest residusi tramitació documental conforme a la
normativa vigent.

Rend.: 1,000 195,00 €

COST DIRECTE 183,96226
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,03774

COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

F936AM01 m3 Base de morter de ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 113,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 25,86000 = 11,63700

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 30,97000 = 4,64550

Subtotal: 16,28250 16,28250

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,51000 = 0,67650

Subtotal: 0,67650 0,67650

Materials

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

1,000      x 90,25130 = 90,25130

Subtotal: 90,25130 90,25130

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24424

COST DIRECTE 107,45454
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,44727

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,90181

P21461001P-20 ml Demolició de rasa de 40cm d'amplada de paviment
de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm
de gruix, amb compressor i càrrega mecànica sobre
dúmper, incloses totes les operacions de transport
intern a contenidor o camió.

Rend.: 1,000 6,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P2146-DJ3J m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre dúmper,
incloses totes les operacions de transport intern a
contenidor o camió.

0,400      x 14,43286 = 5,77314

Subtotal: 5,77314 5,77314

COST DIRECTE 5,77314
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,34639

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,11953
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PARTIDES D'OBRA

P21461002P-21 ml Demolició de rasa de 60cm d'amplada de paviment
de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm
de gruix, amb compressor i càrrega mecànica sobre
dúmper, incloses totes les operacions de transport
intern a contenidor o camió.

Rend.: 1,000 9,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P2146-DJ3J m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre dúmper,
incloses totes les operacions de transport intern a
contenidor o camió.

0,600      x 14,43286 = 8,65972

Subtotal: 8,65972 8,65972

COST DIRECTE 8,65972
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,51958

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,17930

P21469001P-22 ml Demolició de rasa de 40 cm d'amplada de paviment
de mescla bitominosa, inclosa subbase tipus de fins a
20 cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica
sobre dúmper, incloses totes les operacions de
transport intern a contenidor o camió.

Rend.: 1,000 7,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P2146-DJ37 m2 Demolició de paviment de mescla bitominosa, inclosa
subbase tipus de fins a 20 cm de gruix i fons a 2 m
d'amplada, amb compressor i càrrega mecànica
sobre dumper, incloses totes les operacions de
transport intern a contenidor o camió.

0,500      x 14,65014 = 7,32507

Subtotal: 7,32507 7,32507

COST DIRECTE 7,32507
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,43950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,76457

P21469002P-23 ml Demolició de rasa de 60 cm d'amplada de paviment
de mescla bitominosa, inclosa subbase tipus de fins a
20 cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica
sobre dúmper, incloses totes les operacions de
transport intern a contenidor o camió.

Rend.: 1,000 10,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P2146-DJ37 m2 Demolició de paviment de mescla bitominosa, inclosa
subbase tipus de fins a 20 cm de gruix i fons a 2 m
d'amplada, amb compressor i càrrega mecànica
sobre dumper, incloses totes les operacions de
transport intern a contenidor o camió.

0,700      x 14,65014 = 10,25510

Subtotal: 10,25510 10,25510
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COST DIRECTE 10,25510
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,61531

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,87041

P2146U501P-24 ut Demolició de d'arqueta de serveis de dimensions
40x40cm, amb parets de maó i sobre solera de
formigó. S'inclou la càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 70,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 30,97000 = 30,97000

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 26,73000 = 26,73000

Subtotal: 57,70000 57,70000

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 15,86000 = 7,93000

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 52,25000 = 1,25400

Subtotal: 9,18400 9,18400

COST DIRECTE 66,88400
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,01304

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,89704

P2146-49L5P-25 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 26,73000 = 2,67300

Subtotal: 2,67300 2,67300

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 52,25000 = 1,25400

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 15,86000 = 0,79300

Subtotal: 2,04700 2,04700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04010

COST DIRECTE 4,76010
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,28561

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,04570
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PARTIDES D'OBRA

P2146-4AJ2P-26 m3 Demolició de roca o formigó, engruixos superiors als
de la subbase de la rasa tipus o altres paviments
soterrats, amb compressor i càrrega mecànica sobre
dúmper, incloses totes les operacions de transport
intern a contenidor o camió.

Rend.: 1,000 90,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,500 /R x 26,73000 = 40,09500

Subtotal: 40,09500 40,09500

Maquinària

C15C-005Z h Dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de volum de
càrrega, 13 CV de potència i 480 mm d'alçària de
descàrrega

0,009 /R x 27,36000 = 0,24624

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,500 /R x 15,86000 = 23,79000

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,400 /R x 52,25000 = 20,90000

Subtotal: 44,93624 44,93624

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60143

COST DIRECTE 85,63267
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,13796

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,77062

P2146-DJ37P-27 m2 Demolició de paviment de mescla bitominosa, inclosa
subbase tipus de fins a 20 cm de gruix i fons a 2 m
d'amplada, amb compressor i càrrega mecànica
sobre dumper, incloses totes les operacions de
transport intern a contenidor o camió.

Rend.: 1,000 15,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,384 /R x 26,73000 = 10,26432

Subtotal: 10,26432 10,26432

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,192 /R x 15,86000 = 3,04512

C15C-005Z h Dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de volum de
càrrega, 13 CV de potència i 480 mm d'alçària de
descàrrega

0,009 /R x 27,36000 = 0,24624

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,018 /R x 52,25000 = 0,94050

Subtotal: 4,23186 4,23186

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15396

COST DIRECTE 14,65014
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,87901

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,52915
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PARTIDES D'OBRA

P2146-DJ3JP-28 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre dúmper,
incloses totes les operacions de transport intern a
contenidor o camió.

Rend.: 1,000 15,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,348 /R x 26,73000 = 9,30204

Subtotal: 9,30204 9,30204

Maquinària

C15C-005Z h Dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de volum de
càrrega, 13 CV de potència i 480 mm d'alçària de
descàrrega

0,009 /R x 27,36000 = 0,24624

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,021 /R x 52,25000 = 1,09725

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,230 /R x 15,86000 = 3,64780

Subtotal: 4,99129 4,99129

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13953

COST DIRECTE 14,43286
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,86597

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,29883

P2146-DJ5SP-29 m Demolició de rigola de panots col·locats sobre
formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre
camió

Rend.: 1,000 5,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,106 /R x 26,73000 = 2,83338

Subtotal: 2,83338 2,83338

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0265 /R x 52,25000 = 1,38463

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,053 /R x 15,86000 = 0,84058

Subtotal: 2,22521 2,22521

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04250

COST DIRECTE 5,10109
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,30607

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,40716

P2146-U002P-30 m2 Demolició en calçada d'asfalt, llamborda o macadam
sobre formigó, amb una subbase tipus de fins a 20
cm de gruix i fins a 2m d'amplada, amb compressor i
càrrega mecànica sobre dumper, incloses totes les
operacios de transport intern a contenidor o a camió.

Rend.: 1,000 23,46 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,550 /R x 26,73000 = 14,70150

Subtotal: 14,70150 14,70150

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,370 /R x 15,86000 = 5,86820

C15C-005Z h Dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de volum de
càrrega, 13 CV de potència i 480 mm d'alçària de
descàrrega

0,009 /R x 27,36000 = 0,24624

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,021 /R x 52,25000 = 1,09725

Subtotal: 7,21169 7,21169

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22052

COST DIRECTE 22,13371
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,32802

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,46174

P214WAM01P-31 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de
diamant

Rend.: 1,000 3,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 26,73000 = 2,67300

Subtotal: 2,67300 2,67300

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,100 /R x 8,46000 = 0,84600

Subtotal: 0,84600 0,84600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04010

COST DIRECTE 3,55910
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,21355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,77264

P221B1001 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m. de fondària,
terreny de trànsti (SPT>50), realitzada
majoritàriament amb mitjans manuals.

Rend.: 1,000 77,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 2,350 /R x 26,73000 = 62,81550

Subtotal: 62,81550 62,81550

Maquinària

C15C-005Z h Dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de volum de
càrrega, 13 CV de potència i 480 mm d'alçària de
descàrrega

0,035 /R x 27,36000 = 0,95760

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,075 /R x 78,23000 = 5,86725

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,070 /R x 52,25000 = 3,65750
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Subtotal: 10,48235 10,48235

COST DIRECTE 73,29785
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,39787

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,69572

P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima
0,6 m, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 5,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,110 /R x 26,73000 = 2,94030

A0D-0007 h Manobre 0,065 /R x 25,86000 = 1,68090

Subtotal: 4,62120 4,62120

Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,110 /R x 5,49000 = 0,60390

Subtotal: 0,60390 0,60390

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06932

COST DIRECTE 5,29442
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,31767

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,61208

P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

Rend.: 1,000 3,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,063 /R x 25,86000 = 1,62918

A0E-000A h Manobre especialista 0,044 /R x 26,73000 = 1,17612

Subtotal: 2,80530 2,80530

Maquinària

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,044 /R x 7,77000 = 0,34188

Subtotal: 0,34188 0,34188

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04208

COST DIRECTE 3,18926
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,19136

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,38062
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P2255-DPIK m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb el 50% de terra aplegat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 20 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 15,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,220 /R x 26,73000 = 5,88060

Subtotal: 5,88060 5,88060

Maquinària

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,220 /R x 7,77000 = 1,70940

C15C-005Z h Dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de volum de
càrrega, 13 CV de potència i 480 mm d'alçària de
descàrrega

0,035 /R x 27,36000 = 0,95760

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,115 /R x 52,25000 = 6,00875

Subtotal: 8,67575 8,67575

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08821

COST DIRECTE 14,64456
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,87867

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,52323

P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb el 50% de terra aplegat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM. S'inclouen
totes les operacions necessàries de càrrega i
transport intern de terres.

Rend.: 1,000 26,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,550 /R x 26,73000 = 14,70150

Subtotal: 14,70150 14,70150

Maquinària

C15C-005Z h Dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de volum de
càrrega, 13 CV de potència i 480 mm d'alçària de
descàrrega

0,035 /R x 27,36000 = 0,95760

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,550 /R x 5,49000 = 3,01950

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,115 /R x 52,25000 = 6,00875

Subtotal: 9,98585 9,98585

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22052

COST DIRECTE 24,90787
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,49447

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,40234
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P229A1001P-32 ml Excavació de rasa de 40 cm d'amplada i fins a 100
cm de fondària, amb mitjans manuals i càrrega
mecànica sobre dúmper, incloses totes les
operacions de transport intern i acopi a contenidor pel
posterior reomplert si s'escau.
Repàs, reblert i piconatge de la rasa, parcialment
amb terres procedents de l'excavació i parcialment
amb sauló garbellat (no inclòs en aquesta partida), en
tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM. S'inclouen
totes les operacions necessàries de càrrega i
transport intern de les terres, qualsevol sigui la seva
procedència.

Rend.: 1,000 37,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P221B1001 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m. de fondària,
terreny de trànsti (SPT>50), realitzada
majoritàriament amb mitjans manuals.

0,340      x 73,29785 = 24,92127

P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima
0,6 m, amb compactació del 95% PM

0,400      x 5,29442 = 2,11777

P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb el 50% de terra aplegat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM. S'inclouen
totes les operacions necessàries de càrrega i
transport intern de terres.

0,340      x 24,90787 = 8,46868

Subtotal: 35,50772 35,50772

COST DIRECTE 35,50772
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,13046

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,63818

P229A1002P-33 ml Excavació de rasa de 60 cm d'amplada i fins a 100
cm de fondària, amb mitjans manuals i càrrega
mecànica sobre dúmper, incloses totes les
operacions de transport intern i acopi a contenidor pel
posterior reomplert si s'escau.
Repàs, reblert i piconatge de la rasa, parcialment
amb terres procedents de l'excavació i parcialment
amb sauló garbellat (no inclòs en aquesta partida), en
tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM. S'inclouen
totes les operacions necessàries de càrrega i
transport intern de les terres, qualsevol sigui la seva
procedència.

Rend.: 1,000 49,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P2255-DPIK m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb el 50% de terra aplegat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 20 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

0,510      x 14,64456 = 7,46873

P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

0,600      x 3,18926 = 1,91356
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P221B1001 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m. de fondària,
terreny de trànsti (SPT>50), realitzada
majoritàriament amb mitjans manuals.

0,510      x 73,29785 = 37,38190

Subtotal: 46,76419 46,76419

COST DIRECTE 46,76419
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,80585

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,57004

P229A1010P-34 m3 Excavació de rasa per excés de fondària o amplada,
en terreny de trànsit (SPT>50), amb mitjans manuals i
càrrega mecànica sobre dúmper, incloses totes les
operacions de transport intern i acopi a contenidor pel
posterior reomplert si s'escau.
Repàs, reblert i piconatge de la rasa, parcialment
amb terres procedents de l'excavació i parcialment
amb sauló garbellat (no inclòs en aquesta partida), en
tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM. S'inclouen
totes les operacions necessàries de càrrega i
transport intern de les terres, qualsevol sigui la seva
procedència.

Rend.: 1,000 82,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P2255-DPIK m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb el 50% de terra aplegat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 20 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

0,850      x 14,64456 = 12,44788

P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

1,000      x 3,18926 = 3,18926

P221B1001 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m. de fondària,
terreny de trànsti (SPT>50), realitzada
majoritàriament amb mitjans manuals.

0,850      x 73,29785 = 62,30317

Subtotal: 77,94031 77,94031

COST DIRECTE 77,94031
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,67642

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,61673

P229B1001P-35 ml Primer tapat i ataconat amb sauló per a tubs en rasa
de 40cm d'amplària i fins a una alçada de 30cm,
utilitzant picó vibrant. Col·locació de cinta
senyalitzadora de canonada d'aigua potable.

Rend.: 1,000 6,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 26,73000 = 2,67300

Subtotal: 2,67300 2,67300

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,010 /R x 52,25000 = 0,52250
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C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,050 /R x 5,49000 = 0,27450

Subtotal: 0,79700 0,79700

Materials

B03C-HH0A m3 Sauló garbellat 0,120      x 17,87000 = 2,14440

BK0001 ml Cinta senyalitzadora canonada aigua potable. 1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 2,23440 2,23440

COST DIRECTE 5,70440
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,34226

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,04666

P229B1002P-36 ml Primer tapat i ataconat amb sauló per a tubs en rasa
de 60cm d'amplària i fins a una alçada de 30cm,
utilitzant picó vibrant. Col·locació de cinta
senyalitzadora de canonada d'aigua potable.

Rend.: 1,000 8,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,150 /R x 26,73000 = 4,00950

Subtotal: 4,00950 4,00950

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,012 /R x 52,25000 = 0,62700

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,060 /R x 5,49000 = 0,32940

Subtotal: 0,95640 0,95640

Materials

BK0001 ml Cinta senyalitzadora canonada aigua potable. 1,000      x 0,09000 = 0,09000

B03C-HH0A m3 Sauló garbellat 0,180      x 17,87000 = 3,21660

Subtotal: 3,30660 3,30660

COST DIRECTE 8,27250
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,49635

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,76885

P2A11000P-37 m3 Subministrament de sauló garbellat, d'aportació Rend.: 1,000 18,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B03C-HH0A m3 Sauló garbellat 1,000      x 17,87000 = 17,87000

Subtotal: 17,87000 17,87000

COST DIRECTE 17,87000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,07220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,94220
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P2R001P-38 ut Transport i gestió de RDC de naturalesa pètria
excepte formigons inclòs cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció segons
justificació de l'annex de l'estudi de gestió de residus

Rend.: 1,000 188,15 €

COST DIRECTE 177,50000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,65000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,1500

_______________________________________________________________________________________________________________

P2R002P-39 ut Transport i gestió de RDV de naturalesa no pètria
excepte mescles bituminoses inclòs cànon sobre la
deposició controla dels residus de la construcció
segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de
residus

Rend.: 1,000 156,05 €

COST DIRECTE 147,21698
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,83302

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,0500

_______________________________________________________________________________________________________________

P2R003P-40 ut Trasnport i gestió de RDC perillosos (excepte
amiant), inclòs cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció segons justificació de
l'annex de l'estudi de gestió de residus

Rend.: 1,000 72,16 €

COST DIRECTE 68,07547
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,08453

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,1600

_______________________________________________________________________________________________________________

P2R004P-41 ut Transport i gestió de RDC urbans inclòs cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció
segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de
residus.

Rend.: 1,000 12,74 €

COST DIRECTE 12,01887
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,72113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,7400

_______________________________________________________________________________________________________________

P2R42E0P-42 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i
residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 22,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

0,900 /R x 23,18000 = 20,86200

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,0075 /R x 78,23000 = 0,58673

Subtotal: 21,44873 21,44873

COST DIRECTE 21,44873
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,28692

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,73565



AP-9335 Projecte d´aigua potable del C Immaculada, C Pietat, C MD Salut, Rda Joan Peiró i C Sevilla

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

P2RFAM02P-43 ut Càrrega, transport i cànon abocador de residus
d'amiant. Fins 200 kg.

Rend.: 1,000 390,00 €

COST DIRECTE 367,92453
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 22,07547

COST EXECUCIÓ MATERIAL 390,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

P2RFAM04P-44 ml Desmuntatge i retirada de conduccions existents amb
amiant. Canonada UR fins DN60mm.
Incloses les tasques de neteja, plastificat, etiquetat i
embalat de les canonades, delimitació i protecció de
la zona, retirada i càrrega de les canonades sobre
camió autoritzat i la gestió dels residus en abocador
autoritzat. Tot això conforme la normativa vigent i
d'acord a l'especificat en el Pla de Treball
corresponent.
Unitat de descontaminació i conjunt d'equips de
protecció individual segons s'estableixi en el Pla de
Treball i conforme a l'establert en el RD 396/2006, de
31 de març.
P.p. de mitjans auxiliars necessaris per el correcte
desenvolupament d'aquests treballs, on s'inclouen les
mesures de protecció col·lectives, tanques,
senyalització, etc.

Rend.: 1,000 33,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,320 /R x 25,86000 = 8,27520

A013M000 h Ajudant muntador 0,320 /R x 27,50000 = 8,80000

Subtotal: 17,07520 17,07520

Partides d'obra

B147AM01 ut Conjunt EPIS treballs amb amiant 0,080      x 20,96226 = 1,67698

F2R6AM15 t Gestió de residus d'amiant en abocador autoritzat.
Tractament final de les canonades de fibrociment
amb amiant en abocador autoritzat en residus
d'amiant, incloses totes les despeses de gestió
d'aquest residusi tramitació documental conforme a la
normativa vigent.

0,0034      x 183,96226 = 0,62547

C1RA2501 dia Unitat descontaminació amiant. Unitat de
descontaminació durant la jornada de treball, la unitat
disposarà de tres habitacles: Zona d'accés o zona
neta; zona de descontaminació dutxa, adequada  per
el pas del personal, eliminació de residus, aspiració i
zona d'evacuació i filtrat, equipada amb aigua calenta
i filtre per l'aigua; i zona d'accés a obra o zona bruta
on es disposarà de recipients adequats per recollir la
roba i els EPIS que seran gestionats com residus. Tot
això conforme a la normativa vigent. Inclou
instal·lació completa de la unitat, amb totes les
connexions i escomeses necessàries, així com els
ports i desplaçaments necessaris.

0,020      x 377,35849 = 7,54717

Subtotal: 9,84962 9,84962

Transport

C1R2504 h Camió grua.Transport autoritzat per residus d'amiant.
Carrega i transport a abocador autoritzat dels residus
d'amiant conforme normativa vigent.

0,080      x 55,56000 = 4,44480
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Subtotal: 4,44480 4,44480

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17075

COST DIRECTE 31,54037
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,89242

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,43279

P2RFAM09P-45 ml Desmuntatge i retirada de conduccions existents amb
aminat. Canonada UR DN200mm.
Incloses les tasques de neteja, plastificat, etiquetat i
embalat de les canonades, delimitació i protecció de
la zona, retirada i càrrega de les canonades sobre
camió autoritzat i la gestió dels residus en abocador
autoritzat. Tot això conforme la normativa vigent i
d'acord a l'especificat en el Pla de Treball
corresponent.
Unitat de descontaminació i conjunt d'equips de
protecció individual segons s'estableixi en el Pla de
Treball i conforme a l'establert en el RD 396/2006, de
31 de març.
P.p. de mitjans auxiliars necessaris per el correcte
desenvolupament d'aquests treballs, on s'inclouen les
mesures de protecció col·lectives, tanques,
senyalització, etc.

Rend.: 1,000 53,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,432 /R x 27,50000 = 11,88000

A0140000 h Manobre 0,432 /R x 25,86000 = 11,17152

Subtotal: 23,05152 23,05152

Partides d'obra

B147AM01 ut Conjunt EPIS treballs amb amiant 0,108      x 20,96226 = 2,26392

C1RA2501 dia Unitat descontaminació amiant. Unitat de
descontaminació durant la jornada de treball, la unitat
disposarà de tres habitacles: Zona d'accés o zona
neta; zona de descontaminació dutxa, adequada  per
el pas del personal, eliminació de residus, aspiració i
zona d'evacuació i filtrat, equipada amb aigua calenta
i filtre per l'aigua; i zona d'accés a obra o zona bruta
on es disposarà de recipients adequats per recollir la
roba i els EPIS que seran gestionats com residus. Tot
això conforme a la normativa vigent. Inclou
instal·lació completa de la unitat, amb totes les
connexions i escomeses necessàries, així com els
ports i desplaçaments necessaris.

0,033      x 377,35849 = 12,45283

F2R6AM15 t Gestió de residus d'amiant en abocador autoritzat.
Tractament final de les canonades de fibrociment
amb amiant en abocador autoritzat en residus
d'amiant, incloses totes les despeses de gestió
d'aquest residusi tramitació documental conforme a la
normativa vigent.

0,034      x 183,96226 = 6,25472

Subtotal: 20,97147 20,97147

Transport

C1R2504 h Camió grua.Transport autoritzat per residus d'amiant.
Carrega i transport a abocador autoritzat dels residus
d'amiant conforme normativa vigent.

0,108      x 55,56000 = 6,00048
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Subtotal: 6,00048 6,00048

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23052

COST DIRECTE 50,25399
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,01524

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,26922

P2RFAM20P-46 ut Elaboració Pla de Treball Específic i comunicacions
Administratives.
Elaboració de Pla de Treball Específic per a la
manipulació d'amiant segons RD 396/2006, de 31 de
març, tramitacions de l'expedient i gestió documental
per la seva aprovació per l'autoritat competent. Inclou
les medicions representatives de l'exposició dels
treballadors o ambientals que el Pla de Treball
determini.

Rend.: 1,000 911,00 €

COST DIRECTE 859,43396
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 51,56604

COST EXECUCIÓ MATERIAL 911,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

P931-3G6W m3 Base de formigó HM-20/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Rend.: 1,000 88,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 25,86000 = 11,63700

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 30,97000 = 4,64550

Subtotal: 16,28250 16,28250

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 /R x 4,51000 = 0,67650

Subtotal: 0,67650 0,67650

Materials

B06E-12D5 m3 Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 63,37000 = 66,53850

Subtotal: 66,53850 66,53850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24424

COST DIRECTE 83,74174
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,02450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,76624
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P967-EA63P-47 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 35,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,520 /R x 25,86000 = 13,44720

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,240 /R x 30,97000 = 7,43280

Subtotal: 20,88000 20,88000

Materials

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,1001      x 60,36000 = 6,04204

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0032      x 45,13000 = 0,14442

B962-0GR5 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 6,05000 = 6,35250

Subtotal: 12,53896 12,53896

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31320

COST DIRECTE 33,73216
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,02393

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,75609

P977-DSX7P-48 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de
ciment blanc

Rend.: 1,000 15,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,210 /R x 30,97000 = 6,50370

A0D-0007 h Manobre 0,070 /R x 25,86000 = 1,81020

Subtotal: 8,31390 8,31390

Maquinària

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,070 /R x 1,42000 = 0,09940

Subtotal: 0,09940 0,09940

Materials

B971-0GUG u Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de
20x20x8 cm, per a rigoles

5,050      x 1,07000 = 5,40350

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0126      x 49,32000 = 0,62143
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B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,001      x 198,86000 = 0,19886

Subtotal: 6,22379 6,22379

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12471

COST DIRECTE 14,76180
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,88571

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,64751

P9E1-DN04 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4
cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment
1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de
paleta. S'inclou la part proporcional de talls,
entregues irecrescut de tapes de serveis, així com
desmuntatge i recol·locació dels elements de
mobiliari.

Rend.: 1,000 50,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,470 /R x 25,86000 = 12,15420

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 30,97000 = 18,58200

Subtotal: 30,73620 30,73620

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,78000 = 0,00178

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0031      x 198,86000 = 0,61647

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 0,255      x 4,15000 = 1,05825

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 20,25000 = 0,90923

B9E2-0HOT m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 10,56000 = 10,77120

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 90,25130 = 2,84292

Subtotal: 16,19985 16,19985

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46104

COST DIRECTE 47,39709
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,84383

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,24092

P9E1-DN07 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i
beurada de ciment pòrtland. S'inclou la part
proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes
de serveis, així com desmuntatge i recol·locació dels
elements de mobiliari.

Rend.: 1,000 46,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0D-0007 h Manobre 0,470 /R x 25,86000 = 12,15420

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 30,97000 = 18,58200

Subtotal: 30,73620 30,73620

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,78000 = 0,00178

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 128,17000 = 0,39733

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 20,25000 = 0,90923

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 8,42000 = 8,58840

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 90,25130 = 2,84292

Subtotal: 12,73966 12,73966

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46104

COST DIRECTE 43,93690
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,63621

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,57312

P9F3-4WOW m2 Paviment de llambordins de formigó monocapa, de
forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,
compactació del paviment i rejuntat amb morter de
ciment 1:4

Rend.: 1,000 44,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 25,86000 = 11,63700

A0E-000A h Manobre especialista 0,020 /R x 26,73000 = 0,53460

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,340 /R x 30,97000 = 10,52980

Subtotal: 22,70140 22,70140

Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,020 /R x 5,49000 = 0,10980

Subtotal: 0,10980 0,10980

Materials

B9F3-0HQ8 m2 Llambordí monocapa de formigó, de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior

1,020      x 13,92000 = 14,19840

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,153      x 20,25000 = 3,09825

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0105      x 108,76790 = 1,14206

Subtotal: 18,43871 18,43871
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34052

COST DIRECTE 41,59043
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,49543

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,08586

P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de
gruix, estesa i compactada manualment

Rend.: 1,000 33,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 30,97000 = 4,64550

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 25,86000 = 7,75800

A0E-000A h Manobre especialista 0,150 /R x 26,73000 = 4,00950

Subtotal: 16,41300 16,41300

Maquinària

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,150 /R x 7,77000 = 1,16550

Subtotal: 1,16550 1,16550

Materials

B057-06IN kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR,
segons UNE-EN 13808

1,000      x 0,28000 = 0,28000

B9H1-0HX9 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

0,189      x 72,83000 = 13,76487

Subtotal: 14,04487 14,04487

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24620

COST DIRECTE 31,86957
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,91217

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,78174

P9O0000P-49 m2 Reposició de paviment panot per a vorera gris
20x20x4cm, classe 1a, preu alt. Inclosa la base de
formigó HM-20-P/10/l de 10cm de gruix, consistència
tova i grandària màxim de granulat 10 mm, abocat
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues
irecrescut de tapes de serveis, així com desmuntatge
i recol·locació dels elements de mobiliari i part
proporcional d'encofrat de tapes i serveis.

Rend.: 1,000 55,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P931-3G6W m3 Base de formigó HM-20/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

0,100      x 83,74174 = 8,37417
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P9E1-DN07 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i
beurada de ciment pòrtland. S'inclou la part
proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes
de serveis, així com desmuntatge i recol·locació dels
elements de mobiliari.

1,000      x 43,93690 = 43,93690

Subtotal: 52,31107 52,31107

COST DIRECTE 52,31107
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,13866

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,44973

P9O0001P-50 ml Reposició de paviment de panot per a vorera gris de
20x20x4 cm, per a rasa de 40cm d'amplària. Classe
1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat
a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de
ciment pòrtland. . Inclosa la base de formigó
HM-20/P/10/I, de 10cm de gruix, consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues
irecrescut de tapes de serveis, així com desmuntatge
i recol·locació dels elements de mobiliari i part
proporcional d'encofrat de tapes i serveis.

Rend.: 1,000 22,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P931-3G6W m3 Base de formigó HM-20/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

0,040      x 83,74174 = 3,34967

P9E1-DN07 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i
beurada de ciment pòrtland. S'inclou la part
proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes
de serveis, així com desmuntatge i recol·locació dels
elements de mobiliari.

0,400      x 43,93690 = 17,57476

Subtotal: 20,92443 20,92443

COST DIRECTE 20,92443
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,25547

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,17990

P9O0002P-51 ml Reposició de paviment de panot per a vorera gris de
20x20x4 cm, per a rasa de 60cm d'amplària. Classe
1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat
a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de
ciment pòrtland. . Inclosa la base de formigó
HM-20/P/10/I, de 10cm de gruix, consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues
irecrescut de tapes de serveis, així com desmuntatge
i recol·locació dels elements de mobiliari i part

Rend.: 1,000 33,27 €
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proporcional d'encofrat de tapes i serveis.

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P931-3G6W m3 Base de formigó HM-20/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

0,060      x 83,74174 = 5,02450

P9E1-DN07 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i
beurada de ciment pòrtland. S'inclou la part
proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes
de serveis, així com desmuntatge i recol·locació dels
elements de mobiliari.

0,600      x 43,93690 = 26,36214

Subtotal: 31,38664 31,38664

COST DIRECTE 31,38664
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,88320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,26984

P9O0010P-52 m2 Reposició de paviment panot per a vorera de color
20x20x4cm, tipus estriat o de botons, classe 1a, preu
alt. Inclosa la base de formigó HM-20-P/10/l de 10cm
de gruix, consistència tova i grandària màxim de
granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues
irecrescut de tapes de serveis, així com desmuntatge
i recol·locació dels elements de mobiliari i part
proporcional d'encofrat de tapes i serveis.

Rend.: 1,000 59,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P9E1-DN04 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4
cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment
1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de
paleta. S'inclou la part proporcional de talls,
entregues irecrescut de tapes de serveis, així com
desmuntatge i recol·locació dels elements de
mobiliari.

1,000      x 47,39709 = 47,39709

P931-3G6W m3 Base de formigó HM-20/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

0,100      x 83,74174 = 8,37417

Subtotal: 55,77126 55,77126
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COST DIRECTE 55,77126
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,34628

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,11754

P9O1000P-53 m2 Reposició del solapament necessari per rasa en
paviment de bituminosa contínua en calent tipus AC
22 surf B50/70 D, amb betum asfàltic de penetració
de granulometria densa per a cada todadrua i
granulat grantíc, estesa i comptactada. Gruix de la
capa asfáltica com a mínim de 10 cm.
S'inclou el reg d'imprimació i la base de formigó
HM-20/P/10/I, de 20cm de gruix de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat. S'inclou també la part proporcional d'encofrat
de tapes i serveis.

Rend.: 1,000 51,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de
gruix, estesa i compactada manualment

1,000      x 31,86957 = 31,86957

P931-3G6W m3 Base de formigó HM-20/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

0,200      x 83,74174 = 16,74835

Subtotal: 48,61792 48,61792

COST DIRECTE 48,61792
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,91708

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,53500

P9O1001P-54 ml Reposició per rasa de 40 cm d'amplària en paviment
de bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf
B50/70 D, amb betum asfàltic de penetració de
granulometria densa per a cada todadrua i granulat
grantíc, estesa i comptactada. Gruix de la capa
asfáltica com a mínim de 10 cm.
S'inclou el reg d'imprimació i la base de formigó
HM-20/P/10/I, de 20 cm de gruix de consistència tova
i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des
de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat. S'inclou també la part proporcional d'encofrat
de tapes i serveis.

Rend.: 1,000 20,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P931-3G6W m3 Base de formigó HM-20/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

0,080      x 83,74174 = 6,69934
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P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de
gruix, estesa i compactada manualment

0,400      x 31,86957 = 12,74783

Subtotal: 19,44717 19,44717

COST DIRECTE 19,44717
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,16683

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,61400

P9O1002P-55 ml Reposició per rasa de 60 cm d'amplària en paviment
de bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf
B50/70 D, amb betum asfàltic de penetració de
granulometria densa per a cada todadrua i granulat
grantíc, estesa i comptactada. Gruix de la capa
asfáltica com a mínim de 10 cm.
S'inclou el reg d'imprimació i la base de formigó
HM-20/P/10/I, de 20 cm de gruix de consistència tova
i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des
de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat. S'inclou també la part proporcional d'encofrat
de tapes i serveis.

Rend.: 1,000 30,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de
gruix, estesa i compactada manualment

0,600      x 31,86957 = 19,12174

P931-3G6W m3 Base de formigó HM-20/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

0,120      x 83,74174 = 10,04901

Subtotal: 29,17075 29,17075

COST DIRECTE 29,17075
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,75025

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,92100

P9O3000P-56 m2 Reposició amb paviment de llambordins de 20x10x8
cm, inclosa subbase de formigó de 20 cm de gruix.

Rend.: 1,000 61,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P931-3G6W m3 Base de formigó HM-20/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

0,200      x 83,74174 = 16,74835

P9F3-4WO m2 Paviment de llambordins de formigó monocapa, de
forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,
compactació del paviment i rejuntat amb morter de

1,000      x 41,59043 = 41,59043
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ciment 1:4

Subtotal: 58,33878 58,33878

COST DIRECTE 58,33878
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,50033

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,83911

PE160 ml Instal·lació de conducció PEADØ160.
Conducció amb tub de polietilè PE100, de 160 mm
de diàmetre nominal, SDR 17, PN 10 bar.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

PFB3-DVZPP-63 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 29,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,290 /R x 22,51000 = 6,52790

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,290 /R x 26,21000 = 7,60090

Subtotal: 14,12880 14,12880

Materials

BFB3-099M m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 3,12000 = 3,18240

BFYH-0A6M u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000      x 0,47000 = 0,47000

BFWF-09W1 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
90 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

0,300      x 33,37000 = 10,01100

Subtotal: 13,66340 13,66340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21193

COST DIRECTE 28,00413
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,68025

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,68438

PFB4DW4UP-64 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 14,37 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,080 /R x 22,51000 = 1,80080

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 26,21000 = 2,09680

Subtotal: 3,89760 3,89760

Materials

BFYH-0A5X u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,33000 = 0,33000

B0A1-07KH u Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior 1,250      x 1,42000 = 1,77500

BFWF-09VJ u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 11,97000 = 3,59100

BFB6-09B8 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 3,83000 = 3,90660

Subtotal: 9,60260 9,60260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05846

COST DIRECTE 13,55866
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,81352

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,37218

PFF6-DVUJP-65 m Tub de fosa dúctil de 80 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, amb unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 55,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,169 /R x 22,51000 = 3,80419

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,169 /R x 26,21000 = 4,42949

Subtotal: 8,23368 8,23368

Materials

BFY8-04MJ u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de fosa dúctil, de 80 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, unió de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

1,000      x 3,83000 = 3,83000

BFW8-04KS u Accessori per a tub de fosa dúctil, de 80 mm de
diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per a
unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua

0,100      x 69,01000 = 6,90100

BF36-04JF m Tub de fosa dúctil de 80 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

1,020      x 32,76000 = 33,41520

Subtotal: 44,14620 44,14620



AP-9335 Projecte d´aigua potable del C Immaculada, C Pietat, C MD Salut, Rda Joan Peiró i C Sevilla

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12351

COST DIRECTE 52,50339
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,15020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,65359

PFF6-DVUKP-66 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal
interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 89,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 26,21000 = 15,72600

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,600 /R x 22,51000 = 13,50600

Subtotal: 29,23200 29,23200

Materials

BF36-04J0 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

1,020      x 40,43000 = 41,23860

BFY8-04LM u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre nominal
interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

1,000      x 4,73000 = 4,73000

BFW8-04JV u Accessori per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de
diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531,
per a unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua

0,100      x 84,16000 = 8,41600

Subtotal: 54,38460 54,38460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43848

COST DIRECTE 84,05508
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,04330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,09838

PFF6-DVUMP-67 m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal
interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 123,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,800 /R x 22,51000 = 18,00800

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 26,21000 = 20,96800

Subtotal: 38,97600 38,97600

Materials

BFW8-04KD u Accessori per a tub de fosa dúctil, de 150 mm de
diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531,
per a unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua

0,100      x 125,19000 = 12,51900
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BF36-04J6 m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

1,020      x 56,93000 = 58,06860

BFY8-04M4 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de fosa dúctil, de 150 mm de diàmetre nominal
interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

1,000      x 6,65000 = 6,65000

Subtotal: 77,23760 77,23760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,58464

COST DIRECTE 116,79824
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,00789

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,80613

PFF6-DVUNP-68 m Tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal
interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 156,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,900 /R x 26,21000 = 23,58900

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,900 /R x 22,51000 = 20,25900

Subtotal: 43,84800 43,84800

Materials

BF36-04J2 m Tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

1,020      x 76,61000 = 78,14220

BFY8-04LS u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de fosa dúctil, de 200 mm de diàmetre nominal
interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

1,000      x 8,95000 = 8,95000

BFW8-04K1 u Accessori per a tub de fosa dúctil, de 200 mm de
diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531,
per a unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua

0,100      x 164,12000 = 16,41200

Subtotal: 103,50420 103,50420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,65772

COST DIRECTE 148,00992
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,88060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,89052

PN10203P-69 ut Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta
manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), inclòs conjunt de maniobra i
elements de connexió i maniobra de la vàlvula

Rend.: 1,000 359,46 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01300 h Oficial 2a lampista 2,200 /R x 27,83000 = 61,22600

A01100 h Sotscapatàs obra mecànica 2,000 /R x 39,64000 = 79,28000

Subtotal: 140,50600 140,50600

Materials

BN1216B0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), incloses les
peces  per connexió canonada i conjunt de maniobra.

1,000      x 182,46000 = 182,46000

Subtotal: 182,46000 182,46000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,000 %  s 322,96600 = 16,14830

Subtotal: 16,14830 16,14830

COST DIRECTE 339,11430
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 20,34686

COST EXECUCIÓ MATERIAL 359,46116

PN10204P-70 ut Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta
manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), inclòs conjunt de maniobra i
elements de connexió i maniobra de la vàlvula

Rend.: 1,000 417,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01100 h Sotscapatàs obra mecànica 2,200 /R x 39,64000 = 87,20800

A01300 h Oficial 2a lampista 2,500 /R x 27,83000 = 69,57500

Subtotal: 156,78300 156,78300

Materials

BN1216D0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), incloses les
peces  per connexió canonada i conjunt de maniobra.

1,000      x 218,46000 = 218,46000

Subtotal: 218,46000 218,46000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,000 %  s 375,24300 = 18,76215
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Subtotal: 18,76215 18,76215

COST DIRECTE 394,00515
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 23,64031

COST EXECUCIÓ MATERIAL 417,64546

PN10205P-71 ut Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta
manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), inclòs conjunt de maniobra i
elements de connexió i maniobra de la vàlvula

Rend.: 1,000 576,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01300 h Oficial 2a lampista 3,000 /R x 27,83000 = 83,49000

A01100 h Sotscapatàs obra mecànica 2,700 /R x 39,64000 = 107,02800

Subtotal: 190,51800 190,51800

Materials

BN1216F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), incloses les
peces  per connexió canonada i conjunt de maniobra.

1,000      x 327,86000 = 327,86000

Subtotal: 327,86000 327,86000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,000 %  s 518,37800 = 25,91890

Subtotal: 25,91890 25,91890

COST DIRECTE 544,29690
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 32,65781

COST EXECUCIÓ MATERIAL 576,95471

PN41405P-72 ut Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta
(PN16) Ø40mm per a descàrregues de canonades
amb diàmetre inferior a 100 mm, s'inclou eix
d'accionament.

Rend.: 1,000 377,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01300 h Oficial 2a lampista 2,700 /R x 27,83000 = 75,14100

A01100 h Sotscapatàs obra mecànica 2,300 /R x 39,64000 = 91,17200

Subtotal: 166,31300 166,31300

Maquinària
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C1503000 h Camió grua 0,100 /R x 41,47000 = 4,14700

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

2,560 /R x 3,24000 = 8,29440

Subtotal: 12,44140 12,44140

Materials

BFB1U606 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 63
mm, PN 10. Banda blava.

8,000      x 1,57000 = 12,56000

BFWB1942 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar.

3,000      x 22,36000 = 67,08000

BN1101 ut Vàlvula de bola de DN40 1,050      x 76,78000 = 80,61900

Subtotal: 160,25900 160,25900

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,000 %  s 339,01340 = 16,95067

Subtotal: 16,95067 16,95067

COST DIRECTE 355,96407
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 21,35784

COST EXECUCIÓ MATERIAL 377,32191

PN42403P-73 u Subministrament i instal·lació de ventosa trifuncional
(PN16) 1´´, inlós escomesa de connexió a la xarxa.

Rend.: 1,000 558,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01300 h Oficial 2a lampista 2,100 /R x 27,83000 = 58,44300

A01100 h Sotscapatàs obra mecànica 1,750 /R x 39,64000 = 69,37000

Subtotal: 127,81300 127,81300

Materials

BJM33BE0 u Ventosa automàtica per a roscar d'1´´ de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió de prova, de fosa.
Inclosa part proporcional de peces addicionals.

1,000      x 374,00000 = 374,00000

Subtotal: 374,00000 374,00000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,000 %  s 501,81300 = 25,09065

Subtotal: 25,09065 25,09065

COST DIRECTE 526,90365
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 31,61422

COST EXECUCIÓ MATERIAL 558,51787
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PN43402P-74 u Subministrament i instal·lació d'hidrant soterrat amb
pericó de registre (segons norma UNE 23407), amb
sortida DN 100 mm, de 4´´ de diàmetre de connexió a
la canonada, placa senyalitzadora segons normativa
vigent. Inclós accessoris per la seva connexió

Rend.: 1,000 1.180,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01100 h Sotscapatàs obra mecànica 2,500 /R x 39,64000 = 99,10000

A01300 h Oficial 2a lampista 3,100 /R x 27,83000 = 86,27300

Subtotal: 185,37300 185,37300

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,005 /R x 41,47000 = 0,20735

Subtotal: 0,20735 0,20735

Materials

BM213620 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre
de connexió a la canonada

1,100      x 662,00000 = 728,20000

BFWB1E42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

2,000      x 49,48000 = 98,96000

Subtotal: 827,16000 827,16000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,000 %  s 1.012,74040 = 101,27404

Subtotal: 101,27404 101,27404

COST DIRECTE 1.114,01439
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 66,84086

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.180,85525

PO11401P-75 ut Subministrament del material per la connexió de
canonada de nova installació amb canonada existent,
ambdues de fins a DN110mm.

Rend.: 1,000 174,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFZ0201 ut Subministrament d'accessoris necessàris per la
connexió de dues canonades de fins a DN100. No hi
ha presència d'uralita.

1,000      x 164,93000 = 164,93000

Subtotal: 164,93000 164,93000

COST DIRECTE 164,93000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,89580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,82580
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PO11403 ut Subministrament d'accessoris per la connexió d'una
canonada de nova instal·lació amb una canonada
existent, una d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a
DN150.

Rend.: 1,000 243,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFZ0203 ut Subministrament d'accessoris per la connexió d'una
canonada de nova instal·lació amb una canonada
existent, una d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a
DN160.

1,000      x 230,00000 = 230,00000

Subtotal: 230,00000 230,00000

COST DIRECTE 230,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 13,80000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 243,80000

PO11420P-76 ut Subministrament d'accessoris per la connexió de
canonada de nova instal·lació amb canonada
existent, ambdues de fins a DN150mm.

Rend.: 1,000 196,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFZ0220 ut Subministrament d'accessoris per la connexió d'una
canonada de nova instal·lació amb una canonada
existent, ambdues de fins a DN150.

1,000      x 185,53000 = 185,53000

Subtotal: 185,53000 185,53000

COST DIRECTE 185,53000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,13180

COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,66180

PO11440P-77 ut Subministrament d'accessoris per la connexió de
canonada de nova instal·lació amb canonada
existent, ambdues de fins a diàmetre de 200mm.

Rend.: 1,000 376,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFZ0240 ut Subministrament d'accessoris per la connexió d'una
canonada de nova instal·lació amb una canonada
existent, ambdues fins a DN200.

1,000      x 355,18000 = 355,18000

Subtotal: 355,18000 355,18000

COST DIRECTE 355,18000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 21,31080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 376,49080
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PO12402P-78 ut Subministrament del material per la connexió de
canonada de nova installació amb canonada existent,
ambdues de fins a DN110mm. La canonada existent
és de fibrociment.

Rend.: 1,000 197,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFZ0202 ut Subministrament d'accessoris necessàris per la
connexió de dues canonades de fins a DN100. La
canonada existent és d'uralita.

1,000      x 185,91000 = 185,91000

Subtotal: 185,91000 185,91000

COST DIRECTE 185,91000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,15460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,06460

PO12404P-79 ut Subministrament d'accessoris per la connexió d'una
canonada de nova instal·lació amb una canonada
existent, una d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a
DN150.La canonada existent és d'uralita.

Rend.: 1,000 284,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFZ0204 ut Subministrament d'accessoris per la connexió d'una
canonada de nova instal·lació amb una canonada
existent, una d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a
DN150. La canonada existent és d'uralita.

1,000      x 268,22000 = 268,22000

Subtotal: 268,22000 268,22000

COST DIRECTE 268,22000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 16,09320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 284,31320

PO12406P-80 ut Subministrament d'accessoris per la connexió d'una
canonada de nova instal·lació amb una canonada
existent, una d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a
DN200.La canonada existent és d'uralita.

Rend.: 1,000 475,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFZ0206 ut Subministrament d'accessoris per la connexió d'una
canonada de nova instal·lació amb una canonada
existent, una d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a
DN200. La canonada existent és d'uralita.

1,000      x 448,79000 = 448,79000

Subtotal: 448,79000 448,79000
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COST DIRECTE 448,79000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 26,92740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 475,71740

PO12423P-81 ut Subministrament d'accessoris per la connexió de
canonada de nova instal·lació amb canonada
existent, una d'elles de fins a DN150 i l'altre fins a
DN200mm. La canonada existent és d'uralita.

Rend.: 1,000 449,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFZ0223 ut Subministrametn d'accessoris per la connexió d'una
canonada de nova instal·lació amb una canonada
existetn, una d'elles de fins a DN150 i l'altre fins a
DN200. Presència d'uralita.

1,000      x 423,87000 = 423,87000

Subtotal: 423,87000 423,87000

COST DIRECTE 423,87000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 25,43220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 449,30220

PO214001P-82 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada
de nova instal·lació amb canonada existent, ambdues
de fins a DN110mm.

Rend.: 1,000 257,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01100 h Sotscapatàs obra mecànica 3,450 /R x 39,64000 = 136,75800

A01300 h Oficial 2a lampista 3,800 /R x 27,83000 = 105,75400

Subtotal: 242,51200 242,51200

COST DIRECTE 242,51200
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,55072

COST EXECUCIÓ MATERIAL 257,06272

PO214008P-83 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada
de nova instal·lació amb canonada existent, ambdues
de fins a DN150mm.

Rend.: 1,000 342,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01300 h Oficial 2a lampista 5,200 /R x 27,83000 = 144,71600

A01100 h Sotscapatàs obra mecànica 4,500 /R x 39,64000 = 178,38000

Subtotal: 323,09600 323,09600
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COST DIRECTE 323,09600
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 19,38576

COST EXECUCIÓ MATERIAL 342,48176

PO214014P-84 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada
de nova instal·lació amb canonada existent, ambdues
de fins a diàmetre de 200mm.

Rend.: 1,000 411,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01300 h Oficial 2a lampista 6,100 /R x 27,83000 = 169,76300

A01100 h Sotscapatàs obra mecànica 5,500 /R x 39,64000 = 218,02000

Subtotal: 387,78300 387,78300

COST DIRECTE 387,78300
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 23,26698

COST EXECUCIÓ MATERIAL 411,04998

PO234201P-85 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada
de nova instal·lació amb canonada existent, ambdues
de fins a DN110mm. La canonada existent és
d'uralita.
Inclou conjunts d'equips de protecció individual per
treballs amb amiant segons s'estableixi el Pla de
Treball conforme a l'establert en el R.D. 396/2006, de
31 de març, pel que s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut aplicables a tots els
treballs amb risc d'exposició a l'amiant.
Unitat de descontaminació, transport i gestió dels
residus d'amiant a càrrec del contractista d'obra civil.

Rend.: 1,000 359,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01100 h Sotscapatàs obra mecànica 4,000 /R x 39,64000 = 158,56000

A01300 h Oficial 2a lampista 4,400 /R x 27,83000 = 122,45200

Subtotal: 281,01200 281,01200

Partides d'obra

B147AM01 ut Conjunt EPIS treballs amb amiant 2,000      x 20,96226 = 41,92452

Subtotal: 41,92452 41,92452

Altres

%AUX002 % Mitjans auxiliars 5,000 %  s 322,93660 = 16,14683

Subtotal: 16,14683 16,14683

COST DIRECTE 339,08335
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 20,34500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 359,42835
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PO234202P-86 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada
de nova instal·lació amb canonada existent, una
d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a DN160. La
canonada existent és d'uralita.
Inclou conjunts d'equips de protecció individual per
treballs amb amiant segons s'estableixi el Pla de
Treball conforme a l'establert en el R.D. 396/2006, de
31 de març, pel que s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut aplicables a tots els
treballs amb risc d'exposició a l'amiant.
Unitat de descontaminació, transport i gestió dels
residus d'amiant a càrrec del contractista d'obra civil.

Rend.: 1,000 422,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01300 h Oficial 2a lampista 5,300 /R x 27,83000 = 147,49900

A01100 h Sotscapatàs obra mecànica 4,800 /R x 39,64000 = 190,27200

Subtotal: 337,77100 337,77100

Partides d'obra

B147AM01 ut Conjunt EPIS treballs amb amiant 2,000      x 20,96226 = 41,92452

Subtotal: 41,92452 41,92452

Altres

%AUX002 % Mitjans auxiliars 5,000 %  s 379,69560 = 18,98478

Subtotal: 18,98478 18,98478

COST DIRECTE 398,68030
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 23,92082

COST EXECUCIÓ MATERIAL 422,60112

PO234203P-87 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada
de nova instal·lació amb canonada existent, una
d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a DN200. La
canonada existent és d'uralita.
Inclou conjunts d'equips de protecció individual per
treballs amb amiant segons s'estableixi el Pla de
Treball conforme a l'establert en el R.D. 396/2006, de
31 de març, pel que s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut aplicables a tots els
treballs amb risc d'exposició a l'amiant.
Unitat de descontaminació, transport i gestió dels
residus d'amiant a càrrec del contractista d'obra civil.

Rend.: 1,000 452,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01100 h Sotscapatàs obra mecànica 5,200 /R x 39,64000 = 206,12800

A01300 h Oficial 2a lampista 5,700 /R x 27,83000 = 158,63100
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Subtotal: 364,75900 364,75900

Partides d'obra

B147AM01 ut Conjunt EPIS treballs amb amiant 2,000      x 20,96226 = 41,92452

Subtotal: 41,92452 41,92452

Altres

%AUX002 % Mitjans auxiliars 5,000 %  s 406,68360 = 20,33418

Subtotal: 20,33418 20,33418

COST DIRECTE 427,01770
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 25,62106

COST EXECUCIÓ MATERIAL 452,63876

PO234209P-88 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada
de nova instal·lació amb canonada existent, una
d'elles de fins a DN150 i l'altre fins a DN200mm. La
canonada existent és d'uralita.
Inclou conjunts d'equips de protecció individual per
treballs amb amiant segons s'estableixi el Pla de
Treball conforme a l'establert en el R.D. 396/2006, de
31 de març, pel que s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut aplicables a tots els
treballs amb risc d'exposició a l'amiant.
Unitat de descontaminació, transport i gestió dels
residus d'amiant a càrrec del contractista d'obra civil.

Rend.: 1,000 497,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01300 h Oficial 2a lampista 6,300 /R x 27,83000 = 175,32900

A01100 h Sotscapatàs obra mecànica 5,800 /R x 39,64000 = 229,91200

Subtotal: 405,24100 405,24100

Partides d'obra

B147AM01 ut Conjunt EPIS treballs amb amiant 2,000      x 20,96226 = 41,92452

Subtotal: 41,92452 41,92452

Altres

%AUX002 % Mitjans auxiliars 5,000 %  s 447,16560 = 22,35828

Subtotal: 22,35828 22,35828

COST DIRECTE 469,52380
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 28,17143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 497,69523
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PO30501P-89 ut Material i accessoris necessaris pel trasllat de ramal
de canonada antiga a la nova, abraçdera de presa,
vàlvules de boles, trapes, etc.

Rend.: 1,000 96,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BK0002 ut Material necessàri i accessoris pel trasllat de ramal
de canonada antiga a canonada nova. Inclou
abraçadera de presa, accessoris necessàris, vàlvula
de bola, trapes, etc.

1,050      x 85,65000 = 89,93250

Subtotal: 89,93250 89,93250

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 89,93300 = 0,89933

Subtotal: 0,89933 0,89933

COST DIRECTE 90,83183
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,44991

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,28174

PO30502P-90 ut Material necesari pel trasllat de ramal de canonada
antiga a canonada provisional instal·lada en
superfície.
Inclou abraçadera de presa i accessoris de
compressió per canonada de polietilè.

Rend.: 1,000 48,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BK0012 ut Material necessàri i accessoris pel trasllat de ramal
de canonada antiga a canonada provisional. Inclou
abraçadera de presa i accessoris de compressió per
canonada de polietilè.

1,050      x 42,83000 = 44,97150

Subtotal: 44,97150 44,97150

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 44,97200 = 0,44972

Subtotal: 0,44972 0,44972

COST DIRECTE 45,42122
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,72527

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,14649

PO40501P-91 ut Trasllat de ramal de la canonada antiga a la nova- Rend.: 1,000 74,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01400 h Manobre lampista 1,600 /R x 21,10000 = 33,76000

A01300 h Oficial 2a lampista 1,300 /R x 27,83000 = 36,17900

Subtotal: 69,93900 69,93900
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Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 69,93900 = 0,69939

Subtotal: 0,69939 0,69939

COST DIRECTE 70,63839
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,23830

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,87669

PO40505P-92 ut Mà d'obra necessària pel trasllat d'un ramal de la
canonada antiga a una canonada provisional
instal·lada en superfície.

Rend.: 1,000 37,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01300 h Oficial 2a lampista 0,780 /R x 27,83000 = 21,70740

A01400 h Manobre lampista 0,640 /R x 21,10000 = 13,50400

Subtotal: 35,21140 35,21140

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 35,21100 = 0,35211

Subtotal: 0,35211 0,35211

COST DIRECTE 35,56351
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,13381

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,69732

PY31D7C5 m3 Formigó per a dau de protecció, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat manualment

Rend.: 1,000 151,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,750 /R x 30,97000 = 23,22750

A0D-0007 h Manobre 2,052 /R x 25,86000 = 53,06472

Subtotal: 76,29222 76,29222

Materials

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 61,96000 = 65,05800

Subtotal: 65,05800 65,05800

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,90731

COST DIRECTE 143,25753
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,59545

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,85298
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PY32AM01P-93 ml Rasa per a la protecció de provisionals en guals i
pasos de vehicles. Demolició de panot o rigola
col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
. Reposició provisional amb morter  de la rasa.

Rend.: 1,000 12,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

F2221000 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m. de fondària,
terreny de trànsti (SPT>50), realitzada
majoritàriament amb mitjans manuals.

0,040      x 70,64982 = 2,82599

F2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió

1,000      x 5,31146 = 5,31146

F936AM01 m3 Base de morter de ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

0,020      x 107,45454 = 2,14909

F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material aplegat a l'obra, en tongades de gruix
de fins a 20 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM. S'inclouen totes les
operacions necessàries de càrrega i transport intern
de les terres.

0,040      x 26,14665 = 1,04587

Subtotal: 11,33241 11,33241

COST DIRECTE 11,33241
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,67994

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,01235

PY32AM02P-94 m Demolició base de morter provisional en rasa de 20
cm d'amplada, amb compressor i càrrega manual i
mecànica sobre dumper, incloses totes les
operacions de transport intern a contenidor o camió.
Reposició de panot o rigola, col·locades amb morter
mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 18,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,220 /R x 30,97000 = 6,81340

A0140000 h Manobre 0,121 /R x 25,86000 = 3,12906

Subtotal: 9,94246 9,94246

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0132 /R x 52,25000 = 0,68970

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,0132 /R x 15,86000 = 0,20935

Subtotal: 0,89905 0,89905

Materials

B97422E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8
cm, per a rigoles

5,000      x 0,96000 = 4,80000

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,001      x 198,86000 = 0,19886
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D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0063      x 123,29867 = 0,77678

Subtotal: 5,77564 5,77564

Partides d'obra

F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material aplegat a l'obra, en tongades de gruix
de fins a 20 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM. S'inclouen totes les
operacions necessàries de càrrega i transport intern
de les terres.

0,040      x 26,14665 = 1,04587

Subtotal: 1,04587 1,04587

COST DIRECTE 17,66302
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,05978

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,72280

PY32AM04P-95 ml Arranjament i ancoratge de provisional de canonada
provisional instal·lada en superfície amb anclatges de
cap de ganxo i casquet metàl·laic d'expansió Ø8mm, i
abraçadores de nylon de 370x7,6 mm.

Rend.: 1,000 2,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,070 /R x 25,86000 = 1,81020

Subtotal: 1,81020 1,81020

Materials

BK0004 ut Anclatge amb cap de ganxo i casaquet metàl·lic
d'explansió M6x45; Ø8mm,

0,500      x 0,77000 = 0,38500

BK0005 ut Abraçadora Nylon 370x7,6 mm 0,500      x 0,10000 = 0,05000

Subtotal: 0,43500 0,43500

COST DIRECTE 2,24520
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,13471

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,37991

PY410000P-96 ml Transport des de les instal·lacions d'AIGÜES DE
MATARÓ SA, càrrega i descàrrega, i aplec a peu
d'obra de tubs de PE de fins Ø 90 mm, en rotllos, i
ajudes a muntadors. Inclòs el temps d'espera per a la
seva càrrega i descàrrega, i les operacions de
transport intern per a la col·locació de l'element en la
seva posició definitiva.

Rend.: 1,000 0,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 27,50000 = 0,41250

Subtotal: 0,41250 0,41250

Maquinària
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C1503000 h Camió grua 0,010 /R x 41,47000 = 0,41470

Subtotal: 0,41470 0,41470

COST DIRECTE 0,82720
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,04963

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,87683

PY410001P-97 ml Transport des de les instal·lacions d'AIGÜES DE
MATARÓ SA, càrrega i descàrrega, i aplec a peu
d'obra de tubs de PE de fins Ø 90 mm, en barres de 6
ml, i ajudes a muntadors. Inclòs el temps d'espera per
a la seva càrrega i descàrrega, i les operacions de
transport intern per a la col·locació de l'element en la
seva posició definitiva.

Rend.: 1,000 2,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,060 /R x 27,50000 = 1,65000

Subtotal: 1,65000 1,65000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,018 /R x 41,47000 = 0,74646

Subtotal: 0,74646 0,74646

COST DIRECTE 2,39646
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,14379

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,54025

PY412001P-98 ml Transport des de les instal·lacions d'AIGÜES DE
MATARÓ SA, càrrega i descàrrega, i aplec a peu
d'obra de tubs de foneria dúctil de fins DN 80 mm, en
barres de 6 ml, i ajudes a muntadors. Inclòs el temps
d'espera per a la seva càrrega i descàrrega, i les
operacions de transport intern per a la col·locació de
l'element en la seva posició definitiva.

Rend.: 1,000 2,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,060 /R x 27,50000 = 1,65000

Subtotal: 1,65000 1,65000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,025 /R x 41,47000 = 1,03675

Subtotal: 1,03675 1,03675

COST DIRECTE 2,68675
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,16121

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,84796
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PY412002P-99 ml Transport des de les instal·lacions d'AIGÜES DE
MATARÓ SA, càrrega i descàrrega, i aplec a peu
d'obra de tubs de foneria dúctil de fins DN 100 mm,
en barres de 6 ml, i ajudes a muntadors. Inclòs el
temps d'espera per a la seva càrrega i descàrrega, i
les operacions de transport intern per a la col·locació
de l'element en la seva posició definitiva.

Rend.: 1,000 3,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 27,50000 = 1,92500

Subtotal: 1,92500 1,92500

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,030 /R x 41,47000 = 1,24410

Subtotal: 1,24410 1,24410

COST DIRECTE 3,16910
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,19015

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,35925

PY412003P-100 ml Transport des de les instal·lacions d'AIGÜES DE
MATARÓ SA, càrrega i descàrrega, i aplec a peu
d'obra de tubs de foneria dúctil de fins DN 150 mm,
en barres de 6 ml, i ajudes a muntadors. Inclòs el
temps d'espera per a la seva càrrega i descàrrega, i
les operacions de transport intern per a la col·locació
de l'element en la seva posició definitiva.

Rend.: 1,000 4,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,080 /R x 27,50000 = 2,20000

Subtotal: 2,20000 2,20000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,040 /R x 41,47000 = 1,65880

Subtotal: 1,65880 1,65880

COST DIRECTE 3,85880
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,23153

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,09033

PY412004P-101 ml Transport des de les instal·lacions d'AIGÜES DE
MATARÓ SA, càrrega i descàrrega, i aplec a peu
d'obra de tubs de foneria dúctil de fins DN 200 mm,
en barres de 6 ml, i ajudes a muntadors. Inclòs el
temps d'espera per a la seva càrrega i descàrrega, i
les operacions de transport intern per a la col·locació
de l'element en la seva posició definitiva.

Rend.: 1,000 5,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 27,50000 = 2,75000

Subtotal: 2,75000 2,75000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,050 /R x 41,47000 = 2,07350

Subtotal: 2,07350 2,07350

COST DIRECTE 4,82350
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,28941

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,11291

PY420005P-102 ml Ajudes al muntatge amb equips motoritzats i
mecànics per canonades i accessoris de foneria
dúctil de fins DN 200 mm, independentment del tipus
d'unió.
Inclou totes les operacions de manipulació, baixada
a la rasa, centrat i alineació, així com, si s'escau, les
operacions d'endollat mitjançant cullera d'excavadora
i/o altre maquinària o accessoris específics per
aquesta operació.
P.p. de mitjans auxiliars necessaris pel correcte
desenvolupament d'aquests treballs.

Rend.: 1,000 2,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,040 /R x 27,50000 = 1,10000

Subtotal: 1,10000 1,10000

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,016 /R x 52,25000 = 0,83600

Subtotal: 0,83600 0,83600

Altres

%AUX002 % Mitjans auxiliars 1,000 %  s 1,93600 = 0,01936

Subtotal: 0,01936 0,01936

COST DIRECTE 1,95536
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,11732

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,07268

PY50001P-103 UT Obra civil necessària pel trasllat de ramal, (sense
actuar ni en arqueta ni en façana)

Rend.: 1,000 59,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,900 /R x 26,73000 = 24,05700

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,800 /R x 30,97000 = 24,77600

Subtotal: 48,83300 48,83300

Maquinària

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,200 /R x 5,57000 = 1,11400
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C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,200 /R x 15,86000 = 3,17200

Subtotal: 4,28600 4,28600

Materials

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,020      x 63,37000 = 1,26740

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 0,200      x 8,42000 = 1,68400

Subtotal: 2,95140 2,95140

COST DIRECTE 56,07040
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,36422

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,43462

PY50002P-104 UT Obra civil necessària pel trasllat de ramal, (actuant en
façana, sense canvi de portella)

Rend.: 1,000 86,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,250 /R x 30,97000 = 38,71250

A0E-000A h Manobre especialista 1,250 /R x 26,73000 = 33,41250

Subtotal: 72,12500 72,12500

Maquinària

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,200 /R x 5,57000 = 1,11400

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,250 /R x 15,86000 = 3,96500

Subtotal: 5,07900 5,07900

Materials

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 0,200      x 8,42000 = 1,68400

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,020      x 63,37000 = 1,26740

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,020      x 49,32000 = 0,98640

Subtotal: 3,93780 3,93780

COST DIRECTE 81,14180
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,86851

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,01031

PY50003P-105 UT Obra civil necessària pel trasllat de ramal (actuant en
façana i substituint portella).

Rend.: 1,000 191,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 2,800 /R x 30,97000 = 86,71600

A0E-000A h Manobre especialista 2,500 /R x 26,73000 = 66,82500
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Subtotal: 153,54100 153,54100

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,650 /R x 15,86000 = 10,30900

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,500 /R x 5,57000 = 2,78500

Subtotal: 13,09400 13,09400

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,020      x 1,78000 = 0,03560

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,100      x 63,37000 = 6,33700

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 0,400      x 8,42000 = 3,36800

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,080      x 49,32000 = 3,94560

Subtotal: 13,68620 13,68620

COST DIRECTE 180,32120
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,81927

COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,14047

PY50004P-106 UT Obra civil necessària pel trasllat de ramal (actuant en
arqueta vorera o subsituïnt-la per una trapa mini).

Rend.: 1,000 150,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 2,000 /R x 30,97000 = 61,94000

A0E-000A h Manobre especialista 2,000 /R x 26,73000 = 53,46000

Subtotal: 115,40000 115,40000

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,400 /R x 15,86000 = 6,34400

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,400 /R x 5,57000 = 2,22800

Subtotal: 8,57200 8,57200

Materials

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,100      x 63,37000 = 6,33700

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

15,000      x 0,25000 = 3,75000

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 0,400      x 8,42000 = 3,36800

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,100      x 49,32000 = 4,93200

Subtotal: 18,38700 18,38700

COST DIRECTE 142,35900
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,54154

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,90054
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PY50005P-107 ml Obra civil necessària per l'increment o excés de
longitud en el ramal

Rend.: 1,000 39,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 30,97000 = 17,03350

A0E-000A h Manobre especialista 0,600 /R x 26,73000 = 16,03800

Subtotal: 33,07150 33,07150

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 15,86000 = 1,58600

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,100 /R x 5,57000 = 0,55700

Subtotal: 2,14300 2,14300

Materials

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,010      x 63,37000 = 0,63370

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 0,200      x 8,42000 = 1,68400

Subtotal: 2,31770 2,31770

COST DIRECTE 37,53220
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,25193

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,78413

PY50006P-108 UT Obra civil necessària per la connexió de desguàs a
embornals o pous de registre. S'inclou la domolició i
reposició de fins 1 ml de rasa en vorera, així com la
demolició i reconstrucció parcial de l'embornal o pou
de registre per la seva connexió..

Rend.: 1,000 141,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 2,000 /R x 30,97000 = 61,94000

A0E-000A h Manobre especialista 2,000 /R x 26,73000 = 53,46000

Subtotal: 115,40000 115,40000

Maquinària

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,200 /R x 5,57000 = 1,11400

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,200 /R x 15,86000 = 3,17200

Subtotal: 4,28600 4,28600

Materials

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 0,200      x 8,42000 = 1,68400

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

15,000      x 0,25000 = 3,75000

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,050      x 63,37000 = 3,16850

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,100      x 49,32000 = 4,93200



AP-9335 Projecte d´aigua potable del C Immaculada, C Pietat, C MD Salut, Rda Joan Peiró i C Sevilla

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 13,53450 13,53450

COST DIRECTE 133,22050
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,99323

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,21373

PY62-6SFRP-109 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Rend.: 1,000 17,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,015 /R x 30,97000 = 0,46455

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 25,86000 = 0,77580

Subtotal: 1,24035 1,24035

Materials

BG2Q-1KTC m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,100      x 3,62000 = 7,60200

BDG3-34IJ u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm
de diàmetre nominal

2,020      x 0,26000 = 0,52520

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1122      x 63,04000 = 7,07309

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

2,040      x 0,16000 = 0,32640

Subtotal: 15,52669 15,52669

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01861

COST DIRECTE 16,78565
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,00714

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,79278

PY62-AM01P-110 ml Canalització amb un tub cortable corrugat de PVC de
200mm de diàmetre nominal, de doble capa, sense
recobriment de formigó per actuar com a beina en
guals de vehicle.

Rend.: 1,000 14,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,040 /R x 25,86000 = 1,03440

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,040 /R x 30,97000 = 1,23880

Subtotal: 2,27320 2,27320

Materials

BG2Q-1KTH m Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,

1,000      x 11,70000 = 11,70000
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resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

Subtotal: 11,70000 11,70000

COST DIRECTE 13,97320
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,83839

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,81159

PY6T-DP0JP-111 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat
de 240x115x100 mm, sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 85,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,100 /R x 30,97000 = 34,06700

A0D-0007 h Manobre 1,100 /R x 25,86000 = 28,44600

Subtotal: 62,51300 62,51300

Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0133      x 20,25000 = 0,26933

B0DF8-0FF u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,21000 = 1,21847

B0F1A-073 u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

15,0045      x 0,18000 = 2,70081

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,209      x 63,04000 = 13,17536

Subtotal: 17,36397 17,36397

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,93770

COST DIRECTE 80,81467
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,84888

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,66354

PY6Z020P-112 ml Subministrament i instal·lació de planxes protectores
homologades, per la separació i protecció de serveis
en una rasa.

Rend.: 1,000 18,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 25,86000 = 0,77580

Subtotal: 0,77580 0,77580

Materials

BK0003 ml Planxes protectores homologades per la separació i
protecció de serveis en una rasa.

1,000      x 16,80000 = 16,80000

Subtotal: 16,80000 16,80000
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COST DIRECTE 17,57580
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,05455

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,63035

PY90001P-113 UT Cala per localitzció de seveis amb mitjans manuals,
inclosa la demolició de paviments, l'excavació i
posterior reblert i reposició de paviments.

Rend.: 1,000 144,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P2255-DPIK m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb el 50% de terra aplegat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 20 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

0,900      x 14,64456 = 13,18010

P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

0,700      x 3,18926 = 2,23248

P2A11000 m3 Subministrament de sauló garbellat, d'aportació 0,450      x 17,87000 = 8,04150

P221B1001 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m. de fondària,
terreny de trànsti (SPT>50), realitzada
majoritàriament amb mitjans manuals.

0,900      x 73,29785 = 65,96807

P2146-DJ3J m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre dúmper,
incloses totes les operacions de transport intern a
contenidor o camió.

0,700      x 14,43286 = 10,10300

P9O0000 m2 Reposició de paviment panot per a vorera gris
20x20x4cm, classe 1a, preu alt. Inclosa la base de
formigó HM-20-P/10/l de 10cm de gruix, consistència
tova i grandària màxim de granulat 10 mm, abocat
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues
irecrescut de tapes de serveis, així com desmuntatge
i recol·locació dels elements de mobiliari i part
proporcional d'encofrat de tapes i serveis.

0,700      x 52,31107 = 36,61775

Subtotal: 136,14290 136,14290

COST DIRECTE 136,14290
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,16857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,31147

PY90002P-114 UT Cala de dimensions necessàries per a la realització
de connexions entres canonades o renovació
d'elements, d'una fondària de fins a 1,5m, inclosa la
demolició de paviment, l'excavació, posterior reblert i
reposició de paviments. Inclou protecció amb formigó
de la connexió ajudes al muntador.

Rend.: 1,000 404,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 25,86000 = 25,86000
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Subtotal: 25,86000 25,86000

Partides d'obra

P2146-DJ3J m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre dúmper,
incloses totes les operacions de transport intern a
contenidor o camió.

1,680      x 14,43286 = 24,24720

P221B1001 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m. de fondària,
terreny de trànsti (SPT>50), realitzada
majoritàriament amb mitjans manuals.

1,730      x 73,29785 = 126,80528

P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

1,440      x 3,18926 = 4,59253

P2255-DPIK m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb el 50% de terra aplegat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 20 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

1,730      x 14,64456 = 25,33509

P2A11000 m3 Subministrament de sauló garbellat, d'aportació 0,865      x 17,87000 = 15,45755

P9O0000 m2 Reposició de paviment panot per a vorera gris
20x20x4cm, classe 1a, preu alt. Inclosa la base de
formigó HM-20-P/10/l de 10cm de gruix, consistència
tova i grandària màxim de granulat 10 mm, abocat
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues
irecrescut de tapes de serveis, així com desmuntatge
i recol·locació dels elements de mobiliari i part
proporcional d'encofrat de tapes i serveis.

1,680      x 52,31107 = 87,88260

PY31D7C5 m3 Formigó per a dau de protecció, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat manualment

0,500      x 143,25753 = 71,62877

Subtotal: 355,94902 355,94902

COST DIRECTE 381,80902
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 22,90854

COST EXECUCIÓ MATERIAL 404,71756

UR100 ml FIBROCIMENT DN 100 Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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FZZZ0005 pa Partida alçada a justificar pels treballs de reposicó de
senyalització vertical i/o horitzontal

Rend.: 1,000 300,00 €

COST DIRECTE 300,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 300,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

PA01 pa Partida alçada a justificar en concepte d'obra civil
addicinal per afectació d'altres serveis

Rend.: 1,000 4.500,00 €

COST DIRECTE 4.500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.500,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

PAAM001 pa Partida alçada a justificar en concepte d'obra
mecànica per afectacions d'altres serveis

Rend.: 1,000 4.000,00 €

COST DIRECTE 4.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.000,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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1 MEMÒRIA 

1.1 OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut té per objecte establir, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil 
per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a la/les empresa/es constructora/es, així com al Supervisor del 
contracte durant l’execució de l’obra, per portar a terme la redacció del Pla de Seguretat i Salut, on 
s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, en funció del seu propi sistema d’execució, les 
previsions contemplades en aquest Estudi. Per això, els errors o omissions que poguessin existir en el 
mateix, mai podran ser presos pel contractista a favor seu. Aquest Pla facilitarà l'esmentada labor de 
previsió, prevenció i protecció professional, sota el control del Supervisor del contracte en fase d'execució. 

La redacció d'aquest Estudi de Seguretat i Salut es fa d'acord a les especificacions referides en el Reial 
decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'elaboren les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les 
obres de construcció i a la Llei de Prevenció de  Laborals 31/1995 de 8 de novembre i les seves posteriors 
modificacions (Llei 54 de 2003 de 12 de Desembre). 

1.2 INTRODUCCIÓ 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Serà document d'obligada presentació davant l'autoritat laboral encarregada de concedir l'obertura del 
centre de treball i estarà també a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels 
Tècnics dels Gabinets Tècnics Provincials de Seguretat i Salut per a la realització de les seves funcions. 
Igualment, s'implanta l'obligatorietat d'un llibre d'incidències amb tota la funcionalitat que la normativa li 
concedeix, sent el Supervisor del contracte, el responsable de l'enviament de les còpies de les notes, que 
en ell s'escriguin, als diferents destinataris. És responsabilitat del contractista o contractistes la correcta 
execució de les mesures preventives fixades en el Pla i respondre solidàriament de les conseqüències que 
es derivin de la no consideració de les mesures previstes per part dels subcontractistes propis o similars, 
respecte a les inobservances que fossin als segons imputables. Quedi clar que la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social podrà comprovar l'execució correcta de les mesures previstes en el Pla de Seguretat i Salut 
de l'obra i, per descomptat, a tot moment l'autor del present estudi. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del 
Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots contractistes hauran de 
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a 
l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, 
segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra 
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parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots 
contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots contractistes (art. 11è). 

La sistemàtica que se segueix per a l’elaboració del present Estudi de Seguretat i Salut s’ha ajustat als 
següents apartats, l’ordre dels quals és merament indicatiu: 

A. Anàlisi de les actuacions a desenvolupar i definició de la tecnologia adequada per a la realització 
tècnica i econòmica de l’obra, amb la finalitat de poder analitzar i conèixer els possibles riscos de 
Seguretat i Salut en el treball. 

B. Anàlisi de la totalitat de fases que composen l’obra, maquinària, mitjans auxiliars, materials i resta 
d’elements que intervindran en l’execució de l’obra des del punt de vista de la prevenció, en 
funció de la seva naturalesa i ubicació, en relació al pla d’obra establert. 

C. Identificació de tots els riscos, que puguin ser detectats a partir de les anàlisi abans esmentades, al 
llarg de la realització de les tasques.  

D. Disseny de les accions preventives a posar en pràctica; és a dir: l’organització de la prevenció i la 
definició de les proteccions col·lectives i equips de protecció individual a implantar durant tot els 
processos recollits en aquest estudi.  

E. Establir les actuacions en matèria d’assistència a l’accidentat.  

F. Establir les normes a seguir per tal de garantir la informació i formació adequada als treballadors 
per preveure els accidents de treball i les malalties professionals, amb objecte d’aconseguir aplicar 
a l’obra els mètodes correctes de treball que permetin:  

G. Analitzar al procés constructiu tenint en compte la tecnologia de construcció actualment en ús 
amb la intenció que el Pla de Seguretat i Salut que confeccioni en un futur el Contractista 
Adjudicatari de l’obra, encaixi tècnica i econòmicament sense grans diferències amb aquest 
document. 

1.3 DADES GENERALS DE L’OBRA 

1.3.1 Promotor 

Nom: Aigües de Mataró SA  

Adreça: Carrer Pitàgores, 1-7  

C.P.: 08304  

N.I:F: A08007270  

Població: Mataró  

Comarca: El Maresme  

Província: Barcelona  

Telèfon: 90 077 75 55  

Departament d’Operacions 

1.3.2 Autor del projecte 

Redactor: David Lianes Palomino  

Titulació: Enginyer Industrial  

Adreça: Carrer Pitàgores, 1-7  

 CP 08304; Mataró  
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1.3.3 Tipologia del projecte 

Obra civil i obra mecànica necessària per la renovació de la xarxa d’aigua potable. 

1.3.4 Emplaçament i situació de l’obra 

Els emplaçaments de les actuacions previstes dintre de l’obra són:  

carrer Immaculada, carrer Pietat, carrer Mare de Déu de la Salut, ronda Joan Peiró i carrer 
Sevilla. 

1.3.5 Condicions de l’emplaçament 

L’ emplaçament de les actuacions previstes dins l’obra es troba dins de zona urbana.  

1.3.6 Instal·lacions de serveis públics 

S’haurà de tenir en compte el traçat de les instal·lacions d’altres serveis públics com gas natural, 
electricitat, telecomunicacions, telefònica, clavegueram.  

1.3.7 Descripció dels treballs 

Les obres contemplades en el projecte són les necessàries per la instal·lació de 8 ml de PEAD Ø90 mm, 421 
ml de FD DN80 mm, 98 ml de FD DN100 mm, 19 ml de FD DN150 mm i 38 ml de FD DN200 mm. 

A la ronda Joan Peiró, a la vorera dels números parells, s’instal·larà una nova conducció de FD DN200 mm. 

Al carrer Immaculada i al carrer Pietat s’instal·larà una nova conducció de FD DN80 mm en ambdues 
voreres. 

Al carrer Mare de Déu de la Salut s’instal·larà una nova conducció de FD DN80 mm en ambdues voreres. 

Finalment, al carrer Sevilla, a la vorera dels números senars s’instal·larà una nova conducció de FD DN100 
mm i es farà un nou creuament de FD DN150 mm a l’alçada del carrer Sant Domènec. 

Per altre banda, en el transcurs de l’obra, i per minimitzar el seu impacte en la continuïtat del servei, serà 
necessària la instal·lació de canonades provisionals que donaran servei als abonats mentre es realitzen les 
operacions de retirada de l’actual canonada i instal·lació de la nova. Amb aquest propòsit s’instal·larà en 
superfície conduccions de PEBD Ø63 mm en aquests carrers.  

A més, s’instal·laran les vàlvules de maniobra, ventoses i descàrregues necessàries pel correcte 
funcionament i manteniment de la xarxa.  

Per norma, la rasa es realitzarà majoritàriament per la vorera, exceptuant els trams on hi ha creuament de 
carrers que es realitzarà per calçada. La rasa s’executarà en tirades de, com a màxim, 50 ml executant la 
demolició del paviment, l’excavació, la retirada de la canonada existent, la col·locació del nou tub, les 
connexions de la canonada i ramals existents, i la reposició de la rasa amb la premissa de minimitzar 
l’impacte de possibles molèsties als veïns afectats. 

La reposició de la vorera es farà majoritàriament amb panot. La reposició de la calçada dels creuaments 
previstos en aquest projecte es farà amb asfalt o llambordins. Com a criteri general, per garantir la 
continuïtat dels paviments existents, la reposició de les rases es realitzarà amb el mateix tipus de paviment 
existent. 

1.3.8 Pressupost 

L’import total del pressupost de Seguretat i Salut del present projecte puja a un total de 6.323,90 €. 
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1.3.9 Duració de les obres 

El termini d'execució de les obres s’estableix en 16 setmanes encara que, de manera independent, la 
construcció d’aquests projecte estarà condicionada als trams i fases determinats per la Direcció Facultativa. 

1.3.10 Interferències i serveis afectats 

El contractista tindrà que verificar a l’inici de les obres tots els serveis afectats pel present projecte. 

1.3.11 Unitats constructives que composen l’obra 

Els treballs a desenvolupar a l’interior d’obra són els següents: 

• Excavació en rasa 

• Excavacions de terres mitjançant procediments pneumàtics 

• Treballs amb tubs, manipulació i posada a l’obra per a la xarxa d’abastament d’aigua 

• Formigonat 

• Senyalització 

• Col·locació de marc i tapa 

• Pavimentació 

• Instal·lacions elèctriques 

1.3.12 Tractament de residus 

Serà responsabilitat de la empresa contractista gestionar tot el material sobrant de l’obra, de conformitat 
amb el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, regulador d’enderrocs i d’altres residus de la construcció, amb 
l’objectiu de minimitzar la producció de residus de construcció.  

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, 
que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran 
els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un 
gestor autoritzat. 

1.3.13 Tractament de materials i/o substàncies perilloses 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de 
Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a 
l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers 
exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a 
fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o 
tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la 
fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació 
d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

Manipulació 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a 
l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures 
correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el 
personal exposat. 
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En el cas concret de l’amiant, en cas que en el desenvolupament del present Projecte s’haguessin de dur a 
terme tasques de manipulació de materials que ho continguin, com per exemple les canonades de 
fibrociment, hauran de fer-ho empreses especialitzades que compleixin amb els requisits disposats al Reial 
Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables 
als treball de risc en exposició d’amiant. 

Les empreses especialitzades en la retirada de materials amb amiant han d'estar inscrites en el R.E.R.A. 
(Registre d'empreses amb Risc d’Amiant), i en aplicació de la legislació vigent, previ inici de qualsevol obra 
que impliqui risc d'exposició a l'amiant, han de disposar de la resolució positiva per part de l'Autoritat 
Laboral referent al pla de treball específic o genèric per a l'obra en qüestió. 

El Registre d'empreses amb Risc d’Amiant és merament un tràmit administratiu que no garanteix que els 
treballs es realitzin segons la normativa vigent.   

De summa importància és que l'empresa de desamiantat tingui implantats uns procediments de treball  de 
gestió i operatius segurs sobre la base de criteris normalitzats.  

La fi és poder evidenciar, a propis i tercers, la correcta realització del servei i la traçabilitat de les dades en 
qualsevol circumstància, moment o situació; per garantir la seguretat i salut dels treballadors en el present 
i en el futur. 

Els recursos humans, tècnics i operatius, han d'estar estratègicament formats i capacitats en el 
desenvolupament de les seves funcions, competències i responsabilitats, així com passar proves 
específiques de control de salut. Totes aquestes persones, independentment al seu nivell jeràrquic en 
l'empresa, han de ser coneixedores de l'abast de les seves actuacions i del compromís empresarial a 
adquirir en l'activitat de desamiantat. 

En funció del deteriorament del material i la seva capacitat d'alliberar fibres, es distingeixen dos grups de 
materials, friables (aïllaments tèrmics/acústics/ignífugs,…) i no friables (fibrociment). Segons sigui el 
material a retirar els procediments tècnics i operatius varien substancialment. 

1.4 RISCOS PROFESSIONALS I LA SEVA PREVENCIÓ 

1.4.1 Riscos professionals a l’obra 

En cada unitat d'obra s'han avaluat els riscos corresponents a la naturalesa dels treballs a realitzar 
considerant les característiques particulars de l'obra, els materials a utilitzar, la maquinària i eines, així com 
els mitjans auxiliars que s'utilitzin. Aquesta avaluació es troba en l'apartat 1.6 de la present Memòria. 

Els riscos de cada unitat d'obra s'han determinat considerant una bona coordinació empresarial entre els 
diferents equips humans o empreses intervinents en l'obra en qüestió. En casos puntuals crítics el personal 
d'una determinada tasca podria estar exposat a riscos derivats d'una altra. 

1.4.2 Riscos professionals al manteniment i reparació 

Els riscos corresponents al manteniment i reparació de l'obra vindran determinats per la naturalesa i les 
característiques de l'obra, coincidint amb els avaluats en cada unitat d'obra. 

1.4.3 Riscos de danys a tercers 

Com a norma general ha d'assegurar-se el tancament de l'obra per impedir l'accés de persones no 
autoritzades al seu interior, així com una senyalització adequada.  

S'assenyalarà, d'acord amb la normativa vigent, els accessos a l'obra, pretenent les adequades mesures de 
seguretat. 
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1.5 PREVENCIÓ DE RISCOS 

1.5.1 Proteccions individuals 

A l'apartat 1.6 de la present Memòria es determina per a cada fase d'obra els equips de protecció 
individual necessaris per realitzar els treballs de manera segura, sempre d'acord amb els riscos previstos. 
Els esmentats EPI’s compliran les especificacions establertes al Plec de Condicions. 

1.5.2 Senyalització general 

• Cartell de senyalització d’obra. 

• Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra, prohibit encendre foc, prohibit fumar i prohibit 
aparcar. 

1.5.3 Formació  

Tot el personal que entri a treballar a l'obra, haurà d'haver rebut informació per part dels recursos 
preventius de cada empresa contractista respecte als mètodes de treball i els riscos que aquests poguessin 
comportar, juntament amb les mesures de seguretat que s'hauran d'emprar. Així mateix s'informarà del Pla 
de Seguretat i Salut específic per a cada empresa subcontractista, la qual en cas d'estar d'acord haurà de 
realitzar un Acta d'Adhesió al Pla de Seguretat i Salut. Aquesta informació serà permanent i actualitzada. 

Tots els operaris que entrin a treballar a obra hauran d'haver rebut un curs de formació de 8 hores (Aula 
Permanent) i específic de 20 hores per a l'ofici que desenvolupin, tal com s'indica al IV Conveni General del 
Sector de la Construcció per als anys 2.007-2.011 i la RESOLUCIÓ de 7 agost de 2008, de la Direcció general 
de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord estatal del sector del metall que incorpora nous 
continguts sobre formació i promoció de la seguretat i la salut en el treball i que suposen la modificació i 
ampliació del mateix. 

1.5.4 Treballador en Prevenció, Comitè de Seguretat i Salut i Recurs Preventiu 

Es nomenarà un treballador en prevenció per a l'ajuda a l'empresari en els treballs sobre Seguretat i Salut 
d'acord amb el previst en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i Reglament dels Serveis de Prevenció. La 
seva missió serà la prevenció de riscos que puguin presentar-se durant l'execució dels treballs i assessorar 
sobre les mesures de seguretat a adoptar. Investigarà les causes dels accidents ocorreguts per modificar els 
condicionants que els van produir i evitar la seva repetició. 

La disposició addicional catorzena de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, regula la presència de 
recursos preventius a les obres de construcció. L'apartat 1.a de la mateixa indica que la preceptiva 
presència de recursos preventius s'aplicarà a cada contractista. En aquest sentit, haurà de tenir-se en 
compte a aquests efectes, la definició de contractista establerta a l'article 2.1.h) del Reial Decret 
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les condicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció, és a dir, aquella persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, 
amb mitjans humans i materials, propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres 
amb subjecció al projecte i al contracte. 

La presència de recursos preventius tindrà com a objecte vigilar el compliment de les mesures incloses al 
Pla de seguretat i salut i comprovar l'eficàcia de les mateixes, tant pel que fa al personal propi del 
contractista, com respecte dels subcontractistes i treballadors autònoms contractats per aquella. 

La persona que realitzi les tasques de Recurs Preventiu haurà de tenir la formació de 60 hores que marca el 
IV Conveni de la Construcció 2007-2011. 
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1.5.5 Medicina preventiva i primers auxilis 

Els treballadors que entrin a treballar a l'obra hauran de tenir un certificat mèdic conforme són aptes per 
als treballs a desenvolupar.  

La farmaciola serà facilitada per cada empresa contractista, i es revisarà periòdicament i es reposarà 
immediatament el material que s'hagi consumit. 

El contingut de la farmaciola serà: 

• 1 Ampolla d’aigua oxigenada. 

• 1 Ampolla d’alcohol de 96º. 

• 1 Ampolla de tintura de iode. 

• 1 Capsa de gases estèrils. 

• 1 Capsa de cotó hidròfil. 

• Benes. 

• 1 Rotllo de esparadrap. 

• 1 Bossa de guants estèrils d’un sol ús. 

• 1 Termòmetre clínic. 

• 1 Capsa d’apòsits clínics autoadhesius. 

• 1 Capsa d’analgèsics. 

• Tisores. 

• Pinces. 

Per a l'eficaç i correcta assistència en accidents s'ha d'informar als treballadors de l'obra de l'emplaçament 
dels diversos Centres Mèdics (Hospitals, Mútues, Ambulatoris, etc.), on poder traslladar als accidentats en 
cas d'accident laboral. 

En cas de produir-se un accident greu es deurà: 

• Romandre serè. 

• Alertar als serveis d'urgència mitjançant el cartell de telèfons. 

• Observar la situació abans d'actuar. 

• Examinar bé al ferit sense tocar-li innecessàriament. 

• No moure a l'accidentat sense abans saber què li ocorre. 

• No donar de beure si el ferit perd el coneixement. 

• Abrigar a l'accidentat per evitar que es refredi. 

1.5.6 Mitjans de lluita contra incendis 

En una obra en construcció o rehabilitació són grans les possibilitats d'incendi, i sobretot, de greus 
conseqüències perquè en la majoria dels casos falten, a peu d'obra, els equips per combatre'ls. 

La prevenció de materials combustibles, el poc control de les fonts de calor i, amb molta freqüència, el 
desordre i la falta de neteja, augmenten les possibilitats d'incendi. 

Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament 
necessàries perquè el procés productiu no es pari. 

Els extintors es col·locaran en lloc visible en tot moment i de fàcil accés. 

No es dipositaran materials prop dels extintors de manera que s'ocultin els aparells i impedeixin l'accés a 
aquests. 

Els extintors normals es col·locaran, sempre que sigui possible, sobre murs o columnes, penjats dels seus 
respectius suports, de manera que una vegada dipositat sobre aquests, la part superior dels extintors no 
sobrepassi els 1,70m. 
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A la zona propera al quadre general d'electricitat, es disposarà com a mínim d'un extintor de CO2, per 
poder actuar davant d'un conat d'incendi. Haurà d'haver-hi extintors a menys de 15 metres de qualsevol 
punt on s'estigui treballant. Els extintors seran de 6 Kg de classe ABC. Aquests extintors es trobaran 
degudament senyalitzats, i hauran de ser suficients en nombre i eficàcia. 

Tots els treballadors estaran instruïts en el maneig  

dels extintors. 

En cas de treballs en calent on s'utilitzin equips de soldadura elèctrica, oxiacetilènica o uns altres, serà 
obligatori seguir les indicacions marcades per la coordinació de seguretat i salut. 

1.5.7 Instal·lacions d’higiene i benestar 

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, per la qual cosa fa a elements, dimensions i 
característiques, a la normativa corresponent (Reial decret 1627/1997, pel qual s'estableixen les condicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i l'actual Conveni de la Construcció 2007-2011). 

S'haurà de disposar d'un contenidor amb tapa, per facilitar el conjunt i retirada dels desaprofitaments i 
escombraries que generin, durant les hores de menjars, el personal de l'obra, sempre que aquests 
desdejunin o esmorzin en la mateixa. 

1.5.8 Ordre i neteja 

Es mantindrà l'ordre i la neteja estant obligat tot el personal a esmenar o comunicar al responsable de 
l'obra les anomalies que observi. 

Es tindrà especial cura en la recollida i emmagatzematge de materials combustibles, que es guardaran en 
zones allunyades de qualsevol font d'ignició. 

Es vigilarà que res obstrueixi els llocs de pas. Qualsevol element a l'àrea de treball ha de tenir una utilitat 
reconeguda i un lloc assignat. Es prohibeix col·locar materials en llocs elevats des dels quals puguin caure. 

No es considerarà un treball acabat fins que es retirin tots els elements auxiliars que es van emprar per a la 
seva realització. 

Els materials sobrants i residus d'un treball es dipositaran degudament ordenats llocs previstos. 

1.6 NORMES DE PREVENCIÓ PER UNITATS D’OBRA 

1.6.1 Senyalització 

Riscos 

Atropellaments per maquinària i vehicles.  
Atrapaments. 
Bolcats i col·lisions  
Caiguda de persones a diferent nivell.  
Caiguda d’objectes.  
Talls i cops amb i contra objectes. 

Prevenció dels riscos professionals 

Atropellaments per maquinària i vehicles 
 

- Dins del conjunt de causes per las que es produeixen accidents per circulació de vehicles, son 
causes primordials en aquest tipus d’obres de senyalització defectuosa i les maniobres de marxa 
enrere.  
- Per evitar una senyalització defectuosa aquesta deurà atenir-se als croquis de senyalització a 
utilitzar en cada cas i las instruccions donades en les Normes de Senyalització de la Direcció 
General de Carreteres del M.O.P.U.   



 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

11 

 

- No podran emprar-se senyals diferents de les que figuren en el Codi de senyals que permetin al 
conductor prendre les mesures o realitzar les maniobres necessàries amb comoditat.   
- No deurà recarregar-se l’atenció del conductor amb senyals el missatge de les quals sigui evident.  
- Es preferible, en general, introduir senyals complementàries de regulació, en lloc de repetir una 
mateixa senyal de perill.  
- En un mateix pal no es podrà posar més d’una senyal reglamentada, el contorn inferior de les que 
estarà a un metre del sol.  
- S’exceptua el cas de les senyals, podran afegir-se indicacions suplementàries en una placa 
rectangular sota de les senyals de direcció prohibida i direcció obligatòria en calçades divergents, 
que puguin col·locar-se sobre un pal, a la mateixa alçada.  
- A fi de facilitar la interpretació de les senyals, podran afegir-se indicacions suplementàries en una 
placa rectangular sota la senyal.  
- Tota senyal o balisa haurà de tenir una distància de visibilitat mínima determinada pel criteri de 
que sigui suficient per a que el conductor pugui veure-les, entendre-les i decidir sobre les mesures 
a prendre.  
- Aquesta distància deurà estar lliure d’altres senyals.  
- Però quan una senyal o balisa pressuposi que ja s’han executat les maniobres indicades en altre 
senyal anterior, deurà existir entre si o entre elles o la balisa, la distància necessària per executar la 
maniobra. 
- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera es 
compondrà, com a mínim dels següents elements:  

• Senyal de perill “Obres”.  
• Tanca que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació.  

- La placa de “Obres” deurà estar com a mínim a 150 m i com a màxim a 250 m de la tanca en 
funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del nombre de senyals complementàries 
que es precisi col·locar entre senyal i senyal.  
- Els taulells de les tanques tindran 20 cm d’amplada, la seva aresta inferior estarà entre 80 i 100 
cm del sol i tindran una longitud mínima de 80 cm, repartits en una franja vermella central de 46 
cm i dues blanques de 17 cm. Les tanques de major longitud es formaran adient els elements com 
el descrit anteriorment, que es consideren necessaris.  
- Deurà procurar-se per tots els medis, que la senyal d’obres mai s’hagi col·locat quan les obres 
hagin terminat o estiguin suspeses, inclòs per períodes curts sense que quedin obstacles en la 
calçada.  
- Per aclarir, complementar o intensificar la senyalització mínima, podran afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements:  

• Limitació progressiva de la velocitat en escalons màxims de 30 km/h, fins la detenció 
total si calgués.  
• La primera senyal de limitació pot situar-se prèvia a la de perill “Obres”.  
• Avís del règim de circulació en la zona afectada.  
• Delimitació longitudinal de la zona ocupada.  

- El límit de velocitat no deu ser inferior al que les circumstàncies del cas exigeixin, dins de les 
condicions normals de seguretat.  
- Quan el tram de sentit únic altern no tingui visibilitat o sigui molt llarg, és precís regular el tràfic 
mitjançant operaris proveïts dels elements necessaris, o bé per medi de semàfors, cas en el que 
s’ha d’advertir la seva presència. 
- S’advertirà de l’existència de semàfors utilitzant la placa complementària corresponent.  
- Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles, podrà convenir indicar la 
desviació del obstacle amb una sèrie de senyals (direcció obligatòria), inclinades a 45º i prenent en 
planta una alineació recta l’angle de la qual amb la vorera de la carretera sigui inferior quan major 
sigui la velocitat possible o prèviament senyalada en el tram.  
- Per limitar lateralment els perills u obstacles podran utilitzar-se piquetes, tanques, bidons, 
taulons o be piles de material menut (grava, arena, etc) amb expressa prohibició de que els bidons 
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estiguin plens de qualsevol material i d’utilitzar llambordes o pedres gruixudes.  
- En lo referent a la visibilitat nocturna:  

• Totes les senyals seran clarament visibles per la nit i deuran, per tant, reflectants.  
• Les tanques portaran sempre, en el seus extrems les pròpies, que seran vermelles fixes en 
el sentit de la marxa i grogues fixes o intermitents en el contrari.  
• També portaran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la 
calçada amb circulació per ambdós costats.  
• En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, les 
tanques tindran reflectants en les bandes vermelles.  
• Quan la intensitat sigui inferior podran emprar-se captafars o bandes reflectants 
verticals, de 10 cm d’espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 

Atrapaments  
 
- L’operari que manipuli la compactadora manual, deurà anar proveït de botes de seguretat amb 
puntera reforçada, guants de pell i cinturó anti-vibratori.  
- Els maquinistes portaran roba de treball ajustada al cos.  
- Als treballs de manteniment nocturns, la màquina a reparar i els seus voltants es trobaran 
perfectament il·luminats.  
- Abans de procedir a la preparació i/o muntatge d’una màquina deurà ser aïllada elèctricament i 
mecànicament.  
- Sempre que es deixi d’utilitzar el martell pneumàtic, s’accionarà el dispositiu de seguretat. Quan 
es manegi la rotaflex, haurà estar dotada de carcassa superior de protecció del disc així com de 
protecció inferior lliscant. El interruptor deu ser del tipus “home mort” de forma que en deixar-lo 
de prémer la màquina es desconnecti. 
- En el manteniment de les eines elèctriques, quan es canvien útils, es facin ajustaments o 
s’efectuen reparacions, s’ha de desconnectar el circuit elèctric, per a que no hagi possibilitat de 
posar–les en marxa involuntàriament. Mai es deuen deixar funcionant les eines elèctriques 
portàtils, quan no es facin servir. Al recolzar-les sobre el sol, bastides, etc., deuen desconnectar-se. 
Quan es passi una eina elèctrica portàtil de un operari a altre, es deu fer sempre a màquina parada 
i al ser possible posada en marxa involuntàriament.  
- Quan es tracti d’alçar material mitjançant gats, aquests seran suficientment forts per a sostenir la 
càrrega. Deurem assegurar-nos que els capçals giratoris i els travessers funcionen bé. Els gats 
deuen descansar sobre una base ferma i anivellada, adequada per a suportar la càrrega. L’operari 
que manipuli el gat ha d’assegurar-se de que no es puguin bolcar i de que està alineat amb el 
moviment vertical de la càrrega.  
- Després d’alçar la càrrega, col·locaran falques i cunyes abans de treure el gat. Els gats es deuen 
lubricar freqüentment, emmagatzemant-los posteriorment a on estiguin protegits contra la 
humitat i els cops, verificant-los amb periodicitat i reparant oportunament per un temps major a 
un torn de treball. Tots el gats portaran gravada la xifra en Kg de càrrega màxima admissible.  
- En la col·locació de càrregues manipulades per grues, es dipositaran aquestes sobre falques, 
procurant no trepitjar els cables al dipositar la càrrega. Es comprovarà l‘estabilitat de la càrrega en 
el sol, afluixant un mica els cables. Quan la càrrega pugui rodar, s’utilitzaran falques l’espessor dels 
quals sigui 1/10 el diàmetre de la càrrega.  
- Les tapes del compressor es mantindran tancades quan estigui en funcionament; si calgués obrir-
les per refrigerar-lo, es col·locarà una tela metàl·lica tupida que faci les funcions de tapes e 
impedeixi en tot moment el contacte amb els òrgans mòbils. 
- A l’hora d’emmagatzemar materials es triarà la zona correcta així com la situació dels objectes 
dins de la mateixa. Els materials s’apilaran correctament quan l’ emmagatzematge  sigui exterior. A 
la hora de delimitar el camp de protecció adequat i la forma d’apilament es valoraran les possibles 
influencies de dels agents atmosfèrics. 

Bolcats i col·lisions 
- Al realitzar els vehicles les entrades i sortides al centre de treball, ho faran amb precaució, essent 
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auxiliats per les senyals d’un membre de l’obra.  
- Els conductors respectaran estrictament totes les normes del Codi de Circulació, així com la 
senyalització de l’obra en tot moment. Les maniobres, dins del recinte de l’obra es faran sense 
brusquedats anunciant amb antelació les mateixes i auxiliant-se del personal de l’obra. La velocitat 
de circulació estarà en consonància amb la càrrega transportada, la visibilitat i les condicions del 
terreny. Ningú romandrà en les proximitats del vehicle quan aquest realitzi alguna maniobra.  
- Quan descarregui material en les proximitats d’un desnivell, s’aproximarà a una distància màxima 
de un metre, garantint aquest mitjançant topes; tot allò prèvia autorització del responsable de 
l’obra.  
- La pista de circulació en obra, deurà estar lliure de vehicles aparcats excepte emergències. Abans 
de donar marxa enrere, el conductor comprovarà que la zona està lliure i que les llums i l’avisador 
acústic entrin en funcionament. Els vehicles deuen ser conduïts amb gran prudència en terrenys 
amb molta pendent, accidentats, tous, llenegadís o que comporten altres perills, al llarg de les 
rases o talussos en marxa enrere.  
- En la conducció de dúmpers, amb el vehicle carregat s’han baixar les rampes d’esquena a la 
marxa, lentament, evitant parades brusques.  
- Deu prohibir-se als mateixos circular sobre talussos o per pendents o rampes superiors al 30% en 
terrenys secs i el 20% en terrenys humits.  
- La càrrega del vehicle mai dificultarà la visió del conductor que deurà ser un operari qualificat en 
possessió del permís de conduir. Els frens es mantindran en bon estat i revisaran desprès del pas 
sobre fangals. El conductor es trobarà protegit mitjançant un pòrtic de seguretat i cinturó de 
seguretat d’amarratge al propi vehicle. 

Caigudes de persones a diferent nivell  
- Als treballs en alçades, el operaris deuran tenir el cinturó de seguretat col·locat havent-lo fixat 
prèviament a un element rígid de l’estructura.  
- Es deuen instal·lar xarxes de protecció de seguretat en aquells llocs on hagi perill de caiguda per 
part dels treballadors. Aquestes xarxes deuran suportar el pes d’un home que caigui des de la 
màxima alçada possible i seran lo suficientment flexibles per retenir l’accidentat fent una bossa. No 
tindran parts dures que puguin lesionar l’operari. La seva superfície serà l’adequada no deixant 
espais lliures i cobrint tots els forats possibles. La col·locació i el desmunt de les xarxes  entranya un 
elevat risc, per això la realitzaran operaris experts que coneguin perfectament els sistemes 
d’ancoratge. Aquests operaris deuran portar permanentment col·locat el cinturó de seguretat.  
- Per evitar improvisacions, s’estudiaran els punts de fixació i la localització dels ancoratges. 

Caiguda d’objectes  
- Cap operari deurà romandre, encara quan col·labori en les maniobres, sota càrregues suspeses. 
Els operaris evitaran circular sota el trajecte de la càrrega de la grua, ni sota càrregues suspeses per 
l’aparell d’elevació o els seus útils auxiliars.  
- S’apilaran, correctament els materials retirats o disponibles valorant la influència dels agents 
atmosfèrics quan el seu emmagatzematge sigui a la intempèrie.  
- Es preceptiu l’ús dels casc de seguretat dins del recinte de treball. 

 

1.6.2 Excavació en rasa 

Riscos 

Despreniment de terres 
Caiguda de personal al mateix nivell 
Caigudes de persones a l’interior de la rasa 
Atropellament de persones mitjançant maquinària 
Derivats d’interferències amb conduccions soterrades (aigua, electricitat, gas, etc.).  
Inundació 
Caigudes d’objectes 
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Mesures preventives 

- El personal que ha de treballar en el interior de les rases ha de conèixer els riscos als que està 
sotmès.  
- La Direcció Tècnica decidirà el tipus d’entibació de cada rasa, en funció de la profunditat, el tipus 
de terreny i el tipus de rasa.  
- Al finalitzar la jornada laboral, la rasa ha de quedar completament protegida.  
- L’accés i sortida d’una rasa s’efectuarà mitjançant escala sòlida, fixada a la vorera superior de la 
rasa i recolzada sobre superfície sòlida de repartició de càrregues.  
- La escala sobrepassarà en 1 m la vorera de la rasa.  
- Queden prohibits els acopis de terres, materials, etc. a una distància inferior als 2 m (com norma 
general) de la vorera de una rasa.  
- Si els treballs requereixen il·luminació, s’efectuarà mitjançant torretes aïllades amb pressa de  
terra, en les que s’instal·laran projectors d’intempèrie, alimentats a través d’un quadre elèctric 
general de l’obra.  
- Si els treballs requereixen il·luminació portàtil, l’alimentació de les llànties s’efectuarà a 24 V. Els 
portàtils estaran proveïts de reixeta protectora i de carcassa-mànec aïllades elèctricament.  
- En règim de pluges i enclotament de les rases (o trinxeres), és imprescindible la revisió minuciosa 
i detallada abans de tornar a començar els treballs. 
- Es revisarà l’estat de talls o talussos a intervals regulars en aquells casos en els que es puguin 
rebre empentes exògenes per proximitat de (camins, carreteres, carrers, etc.), transitats per 
vehicles, y en especial si en la proximitat s’estableixen treballs amb us de martells pneumàtics, 
compactacions per vibració o pas de maquinària per al moviment de terres.  
- Els treballs a realitzar en les voreres de les rases (o trinxeres), amb talussos no molt estables, 
s’executaran subjectes amb el cinturó de seguretat amarrat a “punts forts” ubicats a l’exterior de 
les rases.  
- S’efectuarà l’esgotament immediat de les aigües que afloren a l’interior de les rases per evitar 
que s’alteri l’estabilitat dels talussos.  
- Es revisaran les entibacions després de la interrupció dels treballs abans de tornar a començar de 
nou. 

Proteccions col·lectives 

• Baranes metàl·liques.  
• Senyalització amb cinta per a profunditats menors a 2 m.  
• No fer aplecs a menys de 2 m  de la vorera de l’excavació.  
• Revisió dels talussos.  
• Entibació, arriostrament i revisió dels apuntalaments.  
• Desviament de les instal·lacions efectuades.  
• Formació correcta de talussos.  
• Instal·lació de passos sobre les rases.  
• L’aplec dels productes de l’excavació es realitzarà a un únic lloc de la rasa.  
• Col·locació d’escales portàtils, separades com a màxim 30 m.  
• Ordre i neteja de l’entorn i dels vials 
• L’alimentació de les llànties portàtils es realitzarà amb una tensió de 24 V. 

Proteccions individuals 

Les peces de protecció personal estaran homologades per la C.E.  
• Casc de polietilè.  
• Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable.  
• Ulleres protectores.  
• Guants de cuir.  
• Botes de seguretat de cuir o lona.  
• Botes de seguretat de goma.  
• Roba de treball. 
• Vestits per ambientes humits o plujosos.  
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• Protectors auditius. 

 

1.6.3 Excavacions de terres mitjançant procediments pneumàtics 

Riscos 

Riscos detectables més comuns (addicionals als senyalitzats per treballs en pous)  
Lesions per trencament de les barres o punters del forat. 
Riscos derivats de la realització de treballs em ambients polsegosos.  
Lesions per trencament de les mànegues.  
Lesions per treballs exposats al soroll elevat  
Lesions internes per treballs continuats exposats a fortes vibracions.  
Sobre esforços. 

Normes o mesures preventives tipus (addicionals a les senyalades per a treballs en pous) 

- Es recomana no realitzar treballs en torn a un martell pneumàtic en funcionament a distancies 
inferiors a 5 m. 
- Queda prohibida la situació d’obrers treballant en cotes inferiors sota un martell pneumàtic en 
funcionament.  
- Els empiulaments i les mànegues a pressió dels martells pneumàtics es revisaran a l’inici de cada 
període de trencament.  
- Es procurarà que els treballs s’efectuen a sotavent.  
- El personal que utilitzi els martells tindrà un perfecte coneixement de la eina, de la correcta 
execució dels treballs i dels riscos propis de la màquina.  
- Queda prohibit l’abandono del martell o perforadora mantenint connectat el circuit de pressió. Es 
tindrà especial precaució, paralitzant els treballs, davant la presència de conduccions elèctriques, 
gas o aigua.  
- Queda prohibit la utilització de martells trencadors dins del radi d’acció de la maquinària pel 
moviment de terres o excavacions. 

Proteccions individuals (addicionals a les senyalitzades pels treballs en pous) 

• Guants de pell encoixinats.  
• Cinturó i canelleres anti-vibratòries.  
• Davantal i polaines de pell.  
• Protectors auditius. 

 

1.6.4 Excavació manual de terres 

Riscos 

Riscos derivats de la realització de treballs em ambients polsegosos.  
Lesions per l’adopció de postures forçoses. 
Lesions associades a la realització de tasques repetitives. 
Danys derivats de la realització de sobreesforços. 

Mesures preventives 

Postures  
- Evitar mantenir els braços per sobre de l'altura de les espatlles, mitjançant la col·locació d'una 
plataforma, preferiblement de fusta que, en pujar el treballador en ella, faci que baixi el plànol de 
treball. Amb això s'aconsegueix minimitzar les hiperextensions de coll.  
- Quan existeixi espai suficient, es flexionaran les cames en comptes de flexionar el tronc. Això és 
aplicable principalment en rases mitjanes i grans. Evitar torsions de tronc. Per a això s'ha de pivotar 
sobre els peus i girar tot el cos; això s'aconsegueix mitjançant una formació adequada. És rellevant 
en el treball en rases petites. 
- Col·locar les eines en cinturons a fi d'evitar les postures forçades de tronc que s'han d'adoptar 
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quan aquestes s'agafen del sòl o de superfícies situades per sobre del cap. En cas d'haver de 
recolzar el genoll en el sòl, es recomana la utilització de genolleres que protegeixin aquesta part 
del cos de fregades i compressions. 
- Utilitzar una excavadora/bobcat o altres dispositius mecànics d'excavació, sempre que sigui 
possible. Això és especialment recomanable en rases petites per evitar la hiperflexió i 
sobreesforços d'extremitats superiors en obrir la rasa. 

Manipulació de càrregues 
- L'empresari haurà d'adoptar les mesures tècniques o organitzatives necessàries per evitar la 
manipulació manual de les càrregues, especialment mitjançant la utilització d'equips per al maneig 
mecànic de les mateixes, sigui de forma automàtica o controlada pel treballador.  
- Quan això no sigui possible, s'ha de proporcionar qualsevol tipus de mig mecànic o manual que 
ajudi a manejar la càrrega amb un menor esforç o s'han d'adoptar les mesures organitzatives.  
- Com a mesures organitzatives més efectives són la introducció de pauses i l'alternança de tasques 
de manipulació de càrregues amb unes altres que no impliquin el seu maneig.  
- Com a mitjans mecànics existeixen varietat de manipuladors i eines específiques per al maneig de 
material de construcció. Els manipuladors grans són d'especial aplicació en el treball en rases 
grans. Quan es  manipulin pesos superiors a 3 quilos s'haurà d'avaluar els riscos prenent en 
consideració els factors indicats en l'Annex del Reial decret 487/1997 i els seus possibles efectes 
combinats.  
- Quan les càrregues siguin molt pesades o de difícil agafament (tubs, varetes metàl·liques, bigues, 
etc.) es durà a terme la tasca entre dues persones.  
- Cal maximitzar la reducció del pes dels materials especialment dels sacs i de les planxes de pas. 
Per manipular sacs utilitzar sempre un carro o carretó, mobilitzar les càrregues entre dues 
persones i evitar portar diversos sacs d'una sola  vegada.  
- Cal facilitar una informació adequada sobre el pes de la càrrega, el centre de gravetat o el costat 
més pesat quan un paquet és carregat de forma desigual. Garantir una informació i formació 
adequada i precisa sobre com manejar correctament les càrregues, dels riscos derivats del seu 
maneig i de les conseqüències que pot implicar. 

Treballs repetitius i sobreesforços 
- Les conseqüències musculoesquelètiques que pot arribar a patir la persona a causa del treball 
repetitiu poden minimitzar-se mitjançant la rotació de tasques. Així  mateix, és necessari evitar les 
eines que vibrin i les que forcen a realitzar sobreesforços innecessaris.  
- Utilitzar guants antivibratoris certificats (ISO 19819) per esmorteir i minimitzar la transmissió de 
les vibracions produïdes per les eines a l'extremitat superior. S'ha de subministrar als individus 
guants que s'ajustin a les mesures antropomètriques de les seves mans.  
- Utilitzar pales de mà amb una adequada absorció de xoc quan es tracti de cavar prop de les arrels 
de l'arbre, maó, etc.  
- Utilitzar pales de diferents longituds, curtes o llargues, segons sigui el tipus de tasca; per exemple, 
utilitzar les més curtes quan s'està excavant en rases petites, amb espai reduït.  
- Quan l'abast sigui de majors dimensions, utilitzar pales de mànec llarg. Evitar conduir els 
carretons sobre superfícies molt irregulars, sòls sorrencs, relliscosos, etc.  
- Procurar disposar de planxes o similar per allisar el terreny. Si cal fer algun tall en algun material o 
dur a terme algun tipus de força realitzar-ho, aproximadament, a l'altura dels malucs. 

Mesures generals 

- Intentar que l'espai el que ha de moure's el treballador sigui prou ampli a fi d'evitar l'adopció de 
postures forçades o la realització de sobreesforços innecessaris. Això és de major rellevància en el 
cas de les rases petites. 
- Dotar als treballadors d'eines ergonòmiques que facilitin tant el seu ús com el seu agafament i 
fer-los un bon manteniment per evitar que perdin les seves propietats. 
- Utilització de pinces especials per a la col·locació de les peces de les vorades. 
- Sempre que sigui possible, utilitzar maquinària per a tant a l'hora de fer l'excavació de les rases 
com per a l'aportació de terres i de sorra. 
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- Adaptar al màxim les tasques i entorn de les capacitats de la persona. És aconsellable realitzar un 
preescalfament abans de l'inici de la jornada laboral, realitzant, per a això, uns exercicis físics 
específics. És molt útil el suport i assessorament d'un fisioterapeuta.  
- Proporcionar una formació teòrica, pràctica i específica sobre manipulació manual de càrregues 
així com en higiene postural.  
- Realitzar la vigilància de salut adequada i fer promoció de la salut als treballadors. 

 

1.6.5 Excavació en rasa 

Riscos 

Caigudes d’altura dels operaris 
Caigudes al mateix nivell de treball  
Caigudes de materials i/o eines sobre operaris situats en un nivell inferior 
Cops i talls 
Sobreesforços 
Estrebades 
Aixafaments 
Contactes directes e indirectes 
Derivats de caigudes de tensió a la instal·lació per sobrecàrrega, del mal funcionament 
dels mecanismes i sistemes de protecció i del mal comportament de les preses de terra 
Malalties causades per agents químics, físics i biològics 

Mesures preventives 

- S'hauran de limitar tots els buits o desnivells, a un metre de la seva coronació, amb baranes de 
vianants per a evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 
- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, 
ferides i erosions. 
- S’habilitarà a l’obra un espai on es pugui fer l’aplec classificat de materials, disposant-se els tubs 
en posició horitzontal sobre llit de taulons de fusta capa a capa, amb alçades de pila inferiors a 1,5 
m. 
- El transport aeri de càrregues es farà mitjançant grua suspenent la càrrega en dos punts separats 
mitjançant eslingues. 
- Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de 
cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències 
meteorològiques usaran botes d'aigua i impermeables. 
- En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talussos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de 
maquinària pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues automòbils). 
- Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran en una superfície el més horitzontal possible sobre 
dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que impedeixin que per 
qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 
- Quan es descarreguen els tubs, o qualsevol altre material al costat de les rases s'haurà de deixar 
una distància mínima de seguretat de 2 metres. 
- L'hissat dels tubs s'ha de realitzar convenientment eslingat. 
- Per a realitzar l'eslingat: 

• S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 
• Evitar que les eslingues se’n creuin ja que això podria produir la ruptura de la que quedés 
creuada. 
• L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, “aprietahilos”, “guardacabos” i anella 
• S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 
• S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
• Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat . No deixar-les a la intempèrie, ni 
deixar-les al terra. 



 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

18 

 

• S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el 
transport. 
• S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
• En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la 
seva posició d'equilibri. 
• S'ha de comprovar que els cables estiguin ben fixats i que els ramals estiguin estesos de 
la mateixa manera. 
• Si la càrrega es trobés malament lligada o mal equilibrada, s'ha de depositar sobre el 
terra i tornar-se a lligar correctament. 
• Si quan s’iniciï l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no 
caldrà insistir en això i cal comprovar quina pot haver estat la causa. 
• No subjectar mai els cables en el moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les 
mans quedin atrapades entre la càrrega i els cables. 
• S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega es trobi a una alçada suficient per a no 
trobar obstacles. 
• Si el recorregut és prou llarg, s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la 
càrrega a poca alçada i a marxa moderada. 
• En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir a cada moment visió de la càrrega. 
• S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició 
d'equilibri. 
• S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la 
arran de terra o al seu lloc de col·locació. 
• No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o 
treball. 
• S'ha de procurar no depositar les càrregues en passadissos de circulació. 
• S'ha de vigilar no agafar els cables en depositar la càrrega. 
• S’ha de comprovar l’estabilitat de la càrrega a terra, afluixant una mica els cables. 
• S'ha de calçar la càrrega que pugi rodar, utilitzant falques de gruix 1/10 el diàmetre de la 
càrrega. 
• L’àrea de treball ha de estar convenientment senyalitzada i aïllada . 
• Els treballs d’hissat, desplaçament i dipòsit o col·locació de tubs i càrregues ha de ser 
auxiliat per una persona que conegui les senyals de comandament de la grua. 

- Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb les 
senyals previstes por el codi de circulació, i a la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermelles. 
- Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot el llarg de 
la rasa, a la vorera contrària al que s’arrepleguin els productes de les tanques de vianants que 
s’il·luminaran, cada 15 metres, amb llum vermella. Igualment es col·locaran sobre les rases passos 
a distàncies no superior a 50m. 
- La il·luminació portàtil, a l’interior de les rases, serà de material antideflagrant. 
- Es disposarà en obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es 
pugi produir. 
- Quan es prevegi ‘existència de canalitzacions en servei a la zona d’excavació es determinarà el 
seu traçat i es sol·licitarà, si fos necessari, el tall de fluid o el desviament, paralitzant-se els treballs 
fins que s’hagin adoptat una de les dos alternatives, o por la Adreça Tècnica d'obra s'ordenin les 
condiciones de treball. 
- Al començar la jornada es revisaran els estintolaments, es comprovarà l’absència de gases i 
vapors en rases, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari. 
- Les eines a utilitzar, estaran protegides por doble aïllament (categoria II). 
- Les eines dels instal·ladors l’aïllament del qual estigui deteriorat seran retirats i substituïts per 
altres en perfecte estat , de forma immediata. 
- Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa hauran de dur casc de seguretat, guants de 
cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de seguretat. 
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- En cas de inclemències del temps, els operaris vestiran impermeable i botes d’aigua 
independentment de les proteccions individuals necessàries segons el treball a realitzar. 
- Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabata antilliscants i cadeneta limitadora 
d’obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre 
superfícies insegures. 
- El transport de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega 
cap a enrere, de tal forma, que l’extrem que va per davant superi l’alçada d’un home, per evitar 
cops i ensopegades amb d’altres operaris. 
- Els bancs de treball es mantindran en bones condiciones d'ús, evitant que saltin estelles durant 
les tasques. 

Proteccions individuals 

• Botes de seguretat 
• Casc de seguretat 
• Ulleres  
• Cinturó de seguretat 
• Guants de cuir i de goma 
• Vestits i botes impermeables 

 

1.6.6 Rebliment i compactació de terres 

Riscos 

Esllavissament de terres 
Caiguda de personal al mateix nivell 
Caigudes de persones a l’interior de la rasa 
Atropellament de persones mitjançant maquinària 
Caigudes de materials i/o eines sobre operaris situats en un nivell inferior 
Bolcada de vehicles durant descàrregues en sentit de retrocés 
Abocaments fora de control en llocs no adequats amb arrossegaments o despreniments 
Cops i talls 
Sobreesforços 
Pols 
Soroll 

Mesures preventives 

- Tot el personal que utilitzi camions, dúmpers, (piconadores, o compactadores) serà especialista 
en la utilització d’aquests vehicles estant en possessió de la documentació de capacitació 
acreditativa. 
- Tots els vehicles seran revisats periòdicament, en especial en els òrgans d’accionament 
pneumàtic, quedant reflectides les revisions en el llibre de manteniment. 
- Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible que portaran 
sempre escrita de forma llegible. 
- Tots els vehicles de transport de material emprats especificaran clarament la “Tara” i la “Càrrega 
màxima”. 
- Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció i/o en número superior als 
seients existents en l’interior. 
- Cada equip de càrrega per rebliment serà dirigit per un cap d’equip que coordinarà les 
maniobres. 
- Es regaran periòdicament els treballs, les càrregues i caixes de camió, per evitar la pols 
(especialment si s’ha de conduir per vies públiques). 
- Es senyalitzaran els accessos i recorreguts dels vehicles en l’interior de l’obra per evitar les 
interferències. 
- S’instal·laran al marge dels terraplens d’abocament sòlids topes de limitació de recorregut per a 
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l’abocament. 
- Totes les maniobres d’abocament en retrocés seran dirigides pel Capatàs, Cap d’equip, 
Encarregat o Delegat de prevenció. 
- Es prohibeix la permanència de persones en un radi inferior als 5m (com norma general) al 
voltant de les compactadores i piconadores en funcionament. (La visibilitat pel maquinista és 
inferior a la desitjable dins de l’entorn senyalat). 
- Tots els vehicles emprats en aquesta obra per les operacions de rebliment i compactació seran 
dotats d’una botzina automàtica de marxa enrere . 
- Se senyalitzaran els accessos a la via pública mitjançant els senyals normalitzats de “perill 
indefinit”, “perill sortida de camions” i “stop”. 
- Els vehicles de compactació i piconament aniran proveïts de cabina de seguretat de protecció en 
cas de bolcada. En cas d’utilitzar “pòrtics antibolcada” es recomana instal·lar tendals de protecció 
solar per als conductors. 
- Els vehicles utilitzats estaran dotats de la corresponent pòlissa d’assegurances de responsabilitat 
civil. 
- S’establiran al llarg de l’obra els rètols divulgatius i senyalització dels riscos propis d’aquest tipus 
de treballs (perill: bolcada, atropellament, col·lisió, etc.). 
- Els conductors de qualsevol vehicle proveïts de cabina tancada queden obligats a utilitzar els casc 
de seguretat per abandonar la cabina a l’interior de l’obra. 

Proteccions individuals 

Els elements de protecció personal estaran homologades per la C.E.  
• Casc de polietilè.  
• Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable.  
• Ulleres protectores.  
• Cinturó de seguretat. 
• Guants de cuir.  
• Botes de seguretat de cuir o lona.  
• Botes de seguretat de goma.  
• Roba de treball. 
• Vestits per ambientes humits o plujosos.  
• Protectors auditius. 

 

1.6.7 Formigonat 

Riscos 

Caiguda de persones i/o objectes al mateix i a diferent nivell.  
Caiguda de persones i/o objectes al buit.  
Enfonsament d’encofrats.  
Ferides punxants en mans.  
Trepitjades sobre superfícies de trànsit (derivades de treballs sobre terres humits i 
mullats).  
Contactes amb el formigó en els ulls.  
Fallida en les entibacions.  
Moviment de terres.  
Execució de treballs sota circumstàncies meteorològiques adverses.  
Atrapaments. 
Atropellaments per maquinaria.  
Vibracions per l’ús d’agulles vibrants.  
Soroll ambiental.  
Electrocució. Contactes elèctrics. 

Mesures preventives 
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Abocaments directes per canaleta  
- S’instal·laran forts topalls per evitar bolcats al final de recorregut dels camions formigonera. 
- Es prohibeix apropar les rodes dels camions formigonera a menys de 2m. (com a norma general) 
de la vora de l’excavació.  
- Es prohibeix situar als operaris per darrera dels camions formigonera durant el retrocés.  
- S’instal·laran baranes sòlides a les vores de l’excavació protegint el treball.  
- S’instal·larà un cable de seguretat agafat a punts sòlids, on s’enganxaran els mosquetons dels 
cinturons de seguretat en feines amb risc de caiguda des de altura.  
- La maniobra del abocament serà dirigit per un responsable que vigilarà que no es realitzin 
maniobres insegures.   

Abocament mitjançant cuba  
- Es prohibeix  carregar la cuba per damunt de la càrrega màxima admissible de la grua que la 
suporta.  
- Es senyalitzarà mitjançant una traça horitzontal, executada amb pintura de color groc el nivell 
màxim d’ompliment de la cuba per a no sobrepassar la càrrega admissible.  
- La obertura de la cuba per a l’abocament s’executarà exclusivament accionant la palanca que fa 
aquest servei, amb les mans protegides amb guants impermeables. 
- La maniobra d’aproximació es dirigirà mitjançant senyals preestablertes, fàcilment intel·ligible per 
l’operador de la grua o mitjançant telèfon autònom. 

Abocament de formigó mitjançant bombeig  
- L’equip encarregat de la manipulació de la bomba de formigó estarà especialitzat en aquest 
treball.  
- La canonada de la bomba i formigonat es recolzarà sobre cavallets. Arriostrant-se les parts 
susceptibles de moviment.  
- La mànega terminal d’abocament, serà governada per un mínim de dos operaris a la vegada, per 
a evitar les caigudes per moviments incontrolats de la mateixa.  
- Abans de l’inici del formigonat de una determinada superfície (un forjat o lloses per exemple), 
s’establirà un camí de fustes segur sobre els que repenjar-se els operaris que governen 
l’abocament amb la mànega.  
- La manipulació, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit 
per un operari especialista, amb la finalitat d’evitar accidents per “taps” i “sobrepressions” 
internes.  
- Abans d’iniciar el bombeig de formigó es deurà preparar el conducte (engreixar les canonades) 
enviant masses de morter de dosificació, amb la finalitat d’evitar “atoraments” o “taps”.  
- És imprescindible evitar “atoraments” o “tapons” interns de formigó: procurant evitar els colzes 
de radi reduït. Desprès d’acabar el bombeig, es rentarà i netejarà l’interior de les canonades 
d’impulsió de formigó.  
- Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instal·lar la “xarxeta” de recollida 
a la sortida de la mànega després del recorregut total del circuit. En cas de detenció de la bola, es 
paralitzarà la màquina, es reduirà la pressió a zero i es desmuntarà a continuació la canonada.  
- Els operaris, amarraran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a elements 
sòlids, apartant-se del lloc abans d’iniciar-se el procés. 

Mesures preventives durant l’abocament 

Formigonat de fonaments  
- Preveure el manteniment de les proteccions instal·lades durant el moviment de terres.  
- Abans de l’inici de l’abocament, el responsable de treballs, revisarà el bon estat de seguretat de 
les entibacions, si es que existeixen.  
- Abans de l’inici del formigonat es revisarà el bon estat dels encofrats en prevenció de rebentades 
i vessants.  
- Es mantindrà una neteja acurada. S’eliminaran abans de l’abocament del formigó puntes, restes 
de fusta, rodons i filferros. 
- S’instal·laran passarel·les de circulació de persones sobre rases a formigonar, formades per un 
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mínim de tres fustes treballats (60 cm d’amplada).  
- S’establiran passarel·les mòbils, formades per un mínim de tres taulons (60 cm), sobre les rases 
per a facilitar el pas i els moviments necessaris del personal d’ajuda a l’abocament.  
- S’establiran a una distància mínima de 2 m (com norma general) forts topes al final del 
recorregut, pels vehicles que hagin d’aproximar-se a la vorera de les rases per abocar formigó 
(dúmper, camió formigonera, ...). 

Formigonat de murs  
- Abans de l’inici de l’abocament, es revisarà el bon estat de seguretat de les entibacions de 
contenció de terres dels talussos del buidat que interessen a la zona de mur que es formigonarà, 
per a realitzar els esforços o sanejats que calguessin.  
- L’accés al trasdós del mur (espai comprés entre l’encofrat extern i el talús del buidat), s’efectuarà 
mitjançant escales de ma.  
- Es prohibeix l’accés escalant l’encofrat.  
- Abans de l’inici del formigonat es revisarà el bon estat de seguretat dels encofrats en prevenció 
de rebentades i vessants.  
- Abans de l’inici del formigonat, i com remat dels treballs d’encofrat, s’haurà construït la 
plataforma de treball de coronació del mur des de on es realitzaran les feines d’abocament i vibrat.  
- La plataforma de coronació de l’encofrat per l’abocament i vibrat, que s’establirà a tot el llarg del 
mur, tindrà les següents dimensions:  

Longitud:   la del mur.  
Amplada:   seixanta centímetres (3 fustes mínim).  
Protecció:   barana de 90 cm d’alçada, formada per passamans, llistó intermig i 
sòcol de 25 cm. 

- S’establiran forts cops de final de recorregut, per als vehicles que han d’aproximar-se a la vorera 
dels talussos de buidat, per abocar el formigó (dúmper, camió formigonera).  
- L’abocament de formigó a l’interior del encofrat es farà repartint-lo uniformement al llarg del 
mateix, per tongades regulars, amb la finalitat d’evitar sobrecàrregues puntuals que puguin 
deformar o rebentar l’encofrat.  
- L’encofrat del trasdós del mur s’efectuarà lo abans possible, per  no alterar l’entibació si la 
hagués, o l’estabilitat del talús. 

Proteccions col·lectives 

• Topes final de recorregut de vehicles (dúmper, camió formigonera).  
• Plataforma de treball de 0,60 m d’amplada amb barana, a 0,90 m mínim, llistó intermig i sòcol.  
• Torretes de formigonat.  
• Escales portàtils reglamentaries.  
• Visera de protecció contra caigudes d’objectes.  
• Xarxes perimetrals.  
• Ordre i neteja.  
• Pressa de terra de les màquines.  
• Passarel·les de fusta de 0.60 m d’amplada.  
• Manteniment adequat de la maquinària. 

Proteccions individuals 

Les peces de protecció personal estaran homologades per la C.E.  
• Casc.  
• Botes d’aigua, classe III, de canya alta.  
• Guants de goma  
• Ulleres contra la protecció de partícules.  
• Cinturó de seguretat.  
• Vestit d’aigua de color groc. 
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1.6.8 Col·locació de marc i tapa 

Riscos 

Cops en les mans  
Atrapaments de peus.  
Talls  
Sobreesforços  
Caigudes al mateix o diferent nivell.  
Caigudes de peces. 

Mesures preventives 

- Es prohibeix l’estada del personal sota les càrregues durant el transport.  
- Si hi ha risc de caiguda des de un punt elevat s’haurà de treballar amb el cinturó de seguretat 
subjecte a un punt ferm i sòlid.  
- La zona de treball estarà neta de materials o eines que puguin molestar les maniobres 
d’instal·lació.  
- S’utilitzaran els medis tècnics necessaris per la seva correcta instal·lació. 

Proteccions individuals 

• Casc.  
• Guants.  
• Roba de treball.  
• Botes de seguretat. 

 

 

1.6.9 Pavimentació 

Riscos 

Caigudes de persones a diferent nivell 
Caigudes de persones al mateix nivell 
Caiguda d'objectes per manipulació 
Caiguda d'objectes 
Cops amb elements mòbils de màquines 
Projecció de fragments o partícules 
Atrapaments per o entre objectes 
Sobreesforços 
Contactes elèctrics 
Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 
Explosions 
Incendis 
Malalties causades per agents químics 

Mesures preventives 

Treballs amb peces de paviment. 
- El tall de peces de paviment s'executarà en una via humida per evitar lesions en els pulmons per 
treballar en ambients amb pols neumoconiòtiques. 
- El tall de peces de paviment en via seca amb serra de grimpar es realitzarà situant el tallador a 
sotavent, per evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensió. 
- Tret que es realitzessin els corts amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molta cura amb la 
projecció de partícules, per la qual cosa s'ha de fer un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i en 
cas de no ser així, es deurà apantallar la zona de tall. 
- Les peces de paviment s'aixecaran sobre palès convenientment apilades. 
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- Les peces s'hauran d'apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les 
caixes de subministrament i no es trencaran fins a l'hora d'utilitzar el seu contingut. 
- El conjunt apilat s'envoltarà o lligarà a la plataforma d'hissat per evitar el bolcat de la càrrega. 
- Les peces de paviment soltes s'hauran d'hissar perfectament apilades a l'interior de gàbies de 
transport per evitar accidents per vessi de la càrrega. 
- Els sacs de runa s'hissessin perfectament apilats i envoltats o lligats damunt de plataformes 
emplintades, fermament amarrades per evitar vessis. 
- Els llocs de trànsit de personis s'hauran de fitar mitjançant cordes amb banderoles en les 
superfícies recentment solades. 
- Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran linealment i repartides al costat dels corts, on es 
vagi a col·locar. 
- Les caixes o paquets de paviment mai s'han de disposar de manera que obstaculitzin les zones de 
pas. 
- Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l'obra, es tancarà 
l'accés, indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals d'adreça obligatòria. 
- Els operaris que realitzin el transport de material hauran d'usar el casc de seguretat, guants de 
cuir i lona (tipus americà), mico de treball i botes de cuir de seguretat. 
- Els operaris que manipulin fangs, morters, etc. hauran d'usar casc de seguretat, guants de neoprè 
o làtex, mico de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant. 
- Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuir i lona 
(tipus americà), mico de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i en els casos en 
què es necessitin, màscara contra la pols. 

Proteccions col·lectives 

• Col·locació de tanques de limitació i protecció delimitant els itineraris de circulació establerts. 

Proteccions individuals 

Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
• Casc de seguretat. 
• Botes de seguretat. 
• Mono de treball. 
• Cinturó antivibratori (especialment “dúmpers” de petita cilindrada). 
• Armilla d'alta visibilitat. 

Per als treballs amb morters, formigons i lots: 
• Casc de seguretat. 
• Guants de goma (neoprè). 
• Mono de treball. 
• Botes de goma de seguretat. 
• Armilla d'alta visibilitat. 

Per als treballs de col·locació de paviment: 
• Casc de seguretat 
• Guants de cuir i lona (tipus americà). 
• Mono de treball. 
• Botes de cuir de seguretat. 
• Genolleres. 
• Ulleres contra impactes en els casos de paviments rígids. 
• Màscara contra la pols, en els casos de tall de paviments rígids. 
• Armilla d'alta visibilitat. 

 

1.6.10 Asfaltat 

Riscos 

Els derivats del treball a altes temperatures.  
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Els derivats de la inhalació de vapors asfàltics  
Sobreesforços.  
Caigudes al mateix o distint nivell.  
Cremades 
Atropellaments per maquinària. 

Riscos produïts per agents atmosfèrics  
• Per efecte mecànics del vent.   
• Per tempestes amb aparells elèctrics.  
• Per efecte del gel, la neu, la pluja o la calor.   

Riscos d’incendi  
• En magatzems provisionals o definitius, vehicles, instal·lacions elèctriques, barracons, 
etc.   

Riscos de danys a tercers i prevenció  
• Interferències amb línies aèries, elèctriques, telefòniques, etc.  
• Interferències amb conduccions enterrades, aigua potable, sanejament, línia elèctrica, 
línia telefònica, gas, etc.  
• Derivats de la intromissió descontrolada de persones en l’obra, durant les hores de 
treball o descans.  
• Atropellaments per vehicles al entrar o sortir de l’obra.  
• Col·lisions en els enllaços amb carretera o camins existents. 
• Caiguda d’objectes sobre persones.  
• Caiguda de persones al mateix o diferent nivell. 

Mesures preventives 

- La maniobra d’abocament del producte asfàltic es realitzarà sota les ordres de personal 
especialitzat. 
- Es prohibeix la estada d’operaris davant de la màquina compactadora. 
- L’encarregat recordarà al personal de treball els riscs propis de treballar amb substàncies 
calentes.  
- Es prohibeix l’estada del personal sota les càrregues durant el transport.  
- Si hi ha risc de caiguda des d’un punt de vista elevat, s’haurà de treballar amb cinturó de 
seguretat subjecte a un punt ferm i sòlid.  
- La zona de treball estarà neta de materials o eines que puguin molestar les maniobres 
d’instal·lació.  
- S’utilitzaran els medis tècnics necessaris per a la seva instal·lació 

- Abans de començar els treballs s’haurà de conèixer els serveis públics que puguin resultar 
afectats, tals com: aigua, gas, electricitat, sanejament, etc.   
- Per altre part existiran riscs derivats de la circulació de vehicles, al haver de realitzar passos 
alternatius i desviaments provisionals. 
- Es precís adoptar les mesures necessàries per aïllar dintre el recinte de l’obra aquells riscs que 
poguessin afectar a terceres persones que no intervinguin en la mateixa.  
- Quan es treballi en proximitat de conduccions de gas o quan sigui necessari descobrir-les, es 
presentarà interès especial en els següents punts:  

• S’identificarà el traçat de la canonada que es vulgui excavar a partir dels plànols 
constructius de la mateixa, localitzant també en els plànols les canalitzacions enterrades 
d’altres serveis que poguessin quedar afectats.  
• Queda prohibit fumar o realitzar qualsevol tipus de foc o espurna dins de l’àrea afectada.  
• Queda prohibit manipular o utilitzar qualsevol aparell, vàlvula o instrument de la 
instal·lació en servei.  
• No es podrà emmagatzemar material sobre conduccions de cap tipus.  
• En els llocs on existeixi risc de caiguda d’objectes o materials, es posaran cartells 
advertint del perill, a més de la protecció corresponent.  
• Queda prohibit utilitzar les canonades, vàlvules, etc. Com a punt de recolzament per a 
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suspendre o aixecar càrregues.  
• Totes les màquines utilitzades en proximitat de gasoductes que funcionin elèctricament, 
disposaran d’una correcta connexió a terra.  
• Els cables o mànegues d’alimentació elèctrica utilitzades en aquests treballs, estaran 
perfectament aïllades i s’evitarà que hi hagi embrancaments. 
• En cas incontrolat de gas, incendi o explosió, tot el personal de l’obra es retirarà més 
enllà de la distància de seguretat senyalada i no es permetrà apropar-se a ningú que no 
sigui del personal de la companyia instal·ladora.  

- En referència a les conduccions d’aigua, es seguiran les mateixes normes en el que es refereix a 
identificació i senyalització indicades en les conduccions de gas.  
- Es aconsellable no realitzar excavacions amb màquina a distàncies inferiors a 0.50m de la 
canonada en servei. Per sota d’aquesta cota s’utilitzarà la pala manual.  
- Un cop descoberta la canonada, cas en que la profunditat de l’excavació sigui superior a la 
situació de la conducció, es suspendran o apuntalaran a fi de que no trenqui per flexió en trams de 
excessiva longitud, es protegirà i senyalarà convenientment per evitar que sigui malmesa per 
maquinaria, eines, etc.  
- Queda prohibit manipular o utilitzar qualsevol aparell, vàlvula o instrument de la instal·lació en 
servei si no es amb l’autorització de la companyia instal·ladora.  
- No es podrà emmagatzemar material sobre conduccions de cap tipus. Queda prohibit utilitzar les 
canonades, vàlvules, etc. Com a punt de recolzament per a suspendre o aixecar càrregues.  
- En cas de ruptura o fuga en la canalització es comunicarà immediatament a la companyia 
instal·ladora.   
- En cas de descobrir-se un ingeni susceptible d’explotar en la zona d’obra, els treballs hauran de 
ser immediatament suspesos i allunyats del lloc el personal d’obra i aliena a la mateixa que per la 
seva proximitat pogués quedar afectat. Si hi haguessin edificis veïns, s’avisaria als propietaris com a 
mesura de precaució del possible risc.  
- Immediatament  es comunicarà a les autoritats competents per  que procedeixin a desactivar o 
retirar l’ingeni.  
- Es tindrà en compte si en les proximitats de l’obra tenim molt de tràfic i si aquest es de camions o 
vehicles pesats, ja que les vibracions, poden donar lloc a despreniments. Uns terrenys que solen 
donar molts problemes son les d’antigues rieres, reblerts o plens de runa o terres d’excavacions.  
- Pot succeir en algun moment que sigui necessari realitzar excavacions pròximes a edificis, 
podent-se veure afectat d’alguna manera en la realització dels treballs, uns cops per vibracions de 
la maquinaria que utilitzarem, altres de més risc pel proper dels fonaments al nostre buidat. 
- Tindrem major atenció quan es tracti de construccions antigues, donat que en aquests casos la 
probabilitat de enderroc parcial o total es major. Abans de començar els treballs seria molt 
interessant disposar d’informació de la construcció dels edificis veïns. Normalment quan es tracti 
d’edificis de construcció antiga serà necessari procedir a la realització d’apuntalaments de façanes, 
i el que és més important, procedir a disposar de testimonis en fissures, que ens avisin d’un 
possible desplaçament i procedir llavors a prendre les mesures oportunes. 

Proteccions col·lectives 

- Desviament de la línies que interfereixin amb l’ obra.  
- Senyalització de l’ existència del risc.  
- Vallat de l’entorn.  
- Senyalització dels accessos naturals a l’obra, prohibint el pas de tota persona aliena a la mateixa, 
col·locant en el seu cas  els creixements necessaris.  
- Instal·lació de tanques de limitació i protecció, cintes d’abalisat, etc. 

Proteccions individuals 

Per als treballs d'estesa i piconat d'aglomerat asfàltic: 
• Casc de seguretat. 
• Guants de diferents tipus. 
• Mono de treball 
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• Botes de goma. 
• Cinturó antivibratori. 
• Ulleres contra impactes. 
• Màscara contra la pols i contra els gasos. 
• Protectors acústics. 
• Pantalles anticalòriques 

 

 

 

1.6.11 Instal·lacions elèctriques 

Riscos 

Contactes elèctrics directes i indirectes.  
Els derivats de caigudes de tensió en la instal·lació per sobrecàrrega, (abús o incorrecte 
càlcul de la instal·lació).  
Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció  
Mal comportament de les tomes de terra.  
Caigudes al mateix nivell.  
Caigudes a diferent nivell. 

Mesures preventives 

Per als cables 
- El calibre o secció serà sempre l’adequat per a la càrrega elèctrica que ha de suportar en funció 
del càlcul realitzat per la maquinaria i il·luminació prevista.  
- Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables.  
- L’estesa de cables per creuar vials d’obra, s’efectuarà enterrada mitjançant mànega antihumitat. 
Es senyalitzarà el “pas del cable” mitjançant un recobriment permanent de taulons que tindran per 
objecte el de protegir mitjançant el repartiment de càrregues i senyalitzar la existència del “pas 
elèctric” als vehicles. La profunditat de la rasa, serà entre 40 i 50 cm, el cable anirà a més protegit 
en l’interior d’un tub rígid.  
- Els embrancaments entre mànegues sempre seran elevats. Es prohibeix mantenir-los  al terra.  
- Els embrancaments provisionals entre mànegues, s’executarà mitjançant connexions 
normalitzades, estanques i antihumitat.  
- Els embrancaments definitius s’executaran mitjançant caixes d’embrancaments normalitzades, 
estanques de seguretat.   
- Les mànegues allargadores per ser provisionals, i de curta estada poden apropar-se esteses per el 
terra, però arrambades als paraments verticals.  
- Les mànegues allargadores per ser provisionals, s’embrancaran mitjançant connexions 
normalitzades, estanques i antihumitat o fundes aïllants termoretràctils.  
- Preveure salvar els passos de porta, un parell de claus clavats en la part superior dels cèrcols, per 
evitar ensopegar amb les mànegues allargadores.  
- Considerar que hi haurà en algun moment de la obra multitud de “portàtils”. 

Per als interruptors  
- S’ajustarà expressament als especificats al reglament Electrònic de Baixa Tensió.  
- Els interruptors s’instal·laran en l’interior de les caixes normalitzades, proveïes de porta d’entrada 
amb tanca de seguretat. 
- Els armaris d’interruptors tindran adherida sobre la porta una senyal normalitzada de “perill, 
electricitat”.  
- Els armaris d’interruptors estaran penjats, bé dels paraments verticals, o bé de pedestals 
estables.  
- Per els quadres elèctrics  
- Seran metàl·lics del tipus per a la intempèrie, amb porta y tanca de seguretat (amb clau, segons 
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norma UNE-20324).  
- Tot i ser del tipus per a la intempèrie, es protegiran de l’aigua de pluja mitjançant viseres com a 
protecció addicional.  
- Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra. Tindran adherida sobre la 
porta una senyal normalitzada de “perill, electricitat”.  
- Els quadres elèctrics es penjaran en taulons de fusta sobre els paraments verticals, o bé de 
pedestals estables. Els quadres elèctrics, estaran dotats de enclavament d’obertura. 

Per a les preses d’energia  
- Les preses de corrent dels quadres s’efectuarà dels quadres de distribució, mitjançant clavilles 
normalitzades blindades (protegides contra contactes directes) i sempre que sigui possible, amb 
enclavament.  
- Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell o màquina-eina.  
- La tensió sempre estarà en la clavilla “femella”,  mai en el “mascle”, per evitar els contactes 
elèctrics directes. 

Per la protecció dels circuits 
- Els interruptors automàtics s’instal·laran en totes les línies de presa de corrent dels quadres de 
distribució i d’alimentació a totes les màquines, aparells i eines de funcionament elèctric.  
- Els circuits generals estaran també protegits amb interruptors.  
- La instal·lació de l’enllumenat general,  per les instal·lacions provisionals d’obra i de primers 
auxilis i més casetes, estaran protegides per interruptors automàtics magnetotèrmics.  
- Tota la maquinaria elèctrica estarà protegida per un disjuntor diferencial.  
- Totes les línies estaran protegides per un disjuntor diferencial. 

Preses de terra  
- El transformador de l’obra serà dotat amb presa de terra ajustada als reglaments vigents i a les 
normes pròpies de la companyia elèctrica subministradora a la zona. 
- Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposarà de presa de terra. 
- El neutre de la instal·lació estarà posada a terra.  
- La presa de terra s’efectuarà per la pica o placa de cada quadre general. 
- El fil de presa a terra, sempre estarà protegit amb macarró de colors groc i verd. Es prohibeix 
expressament utilitzar-lo per a altres fins.  
- La presa de terra de les màquines i eines que no estiguin dotades de doble aïllament, s’efectuarà 
mitjançant fil neutre en combinació amb el quadre de distribució corresponent i el quadre general 
de l’obra. 
- Les preses de terra calculades estaran situades en el terreny de tal forma, que el seu 
funcionament i eficàcia sigui la requerida per a la instal·lació.  
- Les preses de terra dels quadres elèctrics generals diferents, seran independents elèctricament.  
- Instal·lació de l’enllumenat  
- La il·luminació dels treballs serà sempre la adequada per a realitzar els treballs amb seguretat.  
- L’enllumenament general dels treballs es farà mitjançant projectors ubicats sobre pedestals 
ferms.  
- L’enllumenament mitjançant portàtils complirà la següent norma:  
- Porta llànties estanc de seguretat amb mànec aïllant, reixa protectora de la bombeta dotada de 
ganxo per penjar a la paret, mànega antihumitat, clavilla de connexió normalitzada estanca de 
seguretat, alimentats a 24V.  
- L’energia elèctrica que ha de subministrar a les llànties portàtils  o fixes, segons els casos, per 
l’enllumenat de les feines amb basalts d’aigua, (o humits), es servirà per un transformador de 
corrent que la redueixi a 24V.  
- L’enllumenat de les feines es situarà a una altura entorn als 2m, mesurats des de la superfície de 
recolzament dels operaris en el lloc de treball.  
- La zona de pas de l’obra estarà permanentment il·luminades evitant racons foscos 

En el manteniment i reparació de la instal·lació elèctrica 
- Tota la maquinaria elèctrica es revisarà periòdicament, i en el moment en el que es detecti una 
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fallada, se la declararà fora de servei mitjançant desconnexió elèctrica.  
- La maquinaria elèctrica, serà revisada per personal especialitzat.  
- Es prohibeix les reparacions o revisions sota corrent. Abans d’iniciar una reparació es 
desconnectarà la màquina de la xarxa elèctrica, instal·lant en el lloc de connexió un cartell visible, 
on es pugui llegir:  
 “NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT A LA XARXA”  
- L’ampliació o modificació de línies, quadres i aïllaments assimilables sols el realitzaran 
electricistes. 

Mesures generals de protecció 

- Els quadres elèctrics de distribució, es col·locaran sempre en llocs de fàcil accés.  
- Els quadres elèctrics sobre pedestals, es col·locaran a un mínim de 2m, com a norma general, 
mesurats perpendicularment des de la vora de l’excavació, camí intern, carretera, etc.  
- Els quadres elèctrics no s’instal·laran en les rampes d’accés al fons de l’excavació, poden ser 
arrancats per la maquinaria o camins i provocar accidents.  
- Els quadres elèctrics d’intempèrie, per protecció addicional, es taparan amb viseres contra la 
pluja.  
- Els quadres elèctrics, en servei, romandran tancats amb la tanca de seguretat de triangles, (o de 
clau).  
- No es permet l’ús de fusibles rudimentaris (trossos de cables, fils, etc.). S’ha d’utilitzar “peces 
fusibles normalitzades” adequades a cada ús.  
- Es connectarà a terra de les carcasses dels motors o màquines (si no estan dotats de doble 
aïllament), o aïllants pel propi material constitutiu. 

Proteccions individuals 

- La roba de protecció personal estaran homologades per la C.E. 
- Casc de polietilè per riscs elèctrics.  
- Roba de treball.  
- Botes aïllants de l’electricitat. 
- Guants aïllants de l’electricitat.  
- Plantilles anticlaus.  
- Cinturó de seguretat. 
- Roba impermeable per ambients plujosos. 
- Banqueta aïllant de l’electricitat.  
- Comprovadors de tensió.  
- Cartells de “NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT A LA XARXA”. 
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2 PLEC DE CONDICIONS       

2.1 CONDICIONS DE LES PROTECCIONS INDIVIDUALS 

Totes les peces de vestir de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període 
de vida útil, inutilitzant-la quan aquest finalitzi. Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un 
deteriorament més ràpid en una determinada peça de vestir o equip, es reposarà aquesta 
independentment de la durada prèvia o data de deslliurament. 

Tota peça de vestir o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és de dir, el màxim pel qual va ser 
concebut (per exemple, per un accident), serà llançat i recanvi al moment. 

Aquelles peces de vestir que per l'ús hagin adquirit més amplària o tolerància de les admeses pel fabricant 
seran reposades immediatament. 

L'ús de peça de vestir o equip de protecció no representarà un risc en si mateix. 

Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació vigent i, en tot cas, al Reial 
decret 773/1997, de 30 de Maig. En els casos en què no existeixi Norma d'Homologació oficial, seran de 
qualitat convenient. 

2.1.1 Equip de protecció individual (EPI) i normes europees 

EPI NORMA IMATGE 

Cascos de seguridad EN 397 

 

Mascaretes contra la pols FFP3 EN 132 

 

Mascaretes amb filtres per a gasos i vapors 
EN141:2000 

EN140:1998 

        

Ulleres de protecció contra partícules EN 166 

 

Pantalla facial EN166 
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Calçat de seguretat aïllant i antilliscant 

 

EN 345 

EN 346 
  

          

Protectors auditius EN 352 

 

Guants de resistencia mecànica i/o química 

EN 374 

EN 388 

EN  
           

Ropa de protecció tèrmica 

EN 531 
 EN 470/1 

EN 368 
EN 1149/1 

 

Vestuari d’alta visibilitat EN 471 

 

Pantallas y filtros para soldadura EN 170 

 

Davantal de cuir 

EN 470 

 

Polaines d’apertura ràpida 

 

Guants de cuir de màniga llarga 
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2.2 CONDICIONS DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES 

2.2.1 Tancament i senyalització 

- Resulta especialment important restringir l'accés a l'obra de personal no autoritzat, de manera 
que tot el recinte de l'obra, en l'entorn de la qual es creen els riscos derivats de la mateixa, quedi 
inaccessible per a persones alienes a l'obra. 

- De la mateixa manera serà necessària la instal·lació d'un mínim d'elements de senyalització que 
garanteixin la presència d'informacions bàsiques relatives a la Seguretat i Salut en diversos punts 
de l'obra. 

- Per a això s'instal·laran les següents mesures de tancament i senyalització: 

Senyalització mitjançant panells en l'accés de l'obra amb els pictogrames com a mínim senyals de 
"Prohibit l'accés a personal no autoritzat", "Ús obligatori del casc" i pictogrames i textos dels riscos 
presents en l'obra. 

- Cartell informatiu situat en un lloc preferent de l'obra en el qual s'indiquin els telèfons d'interès de 
la mateixa i en el qual com a mínim apareguin reflectits els telèfons d'urgència: serveis sanitaris, 
bombers, policia, centres assistencials, institut toxicològic i els telèfons de contacte de tècnics 
d'obra i responsables de l'empresa contractista i subcontractistes. 

- Tancament de l'obra: l'obra romandrà tancada fos de l'horari laboral de manera que no sigui 
possible l'accés a la mateixa sense forçar els elements de tancament. 

2.2.2 Baranes 

- Es disposarà de baranes quan existeixi risc de caiguda superior als 2 metres d'altura. 

- Els materials que les formin seran de resistència suficient ( 150 *Kp/ml ). 

- Estaran constituïdes per passamans d'altura mínima de 90 cm, llistó intermedi i sòcol de 15 cm 
d'altura per evitar la caiguda d'objectes. 

- La distància entre peus drets o suports serà de 3 metres com a màxim. 

2.2.3 Tapes per a petits forats i pericons 

- Les seves característiques i la seva col·locació impediran la caiguda de persones i objectes. 

2.2.4 Passarel·les 

- L'amplada serà major o igual a 60 centímetres. 

- Es protegiran amb baranes per a altures superiors a 2 metres ( passamans, barra intermèdia i 
sòcols ). 

- Es fixaran o ancoraran les zones de suport per a evitar el seu desplaçament de lliscament. 

- La plataforma, així com els seus accessos estaran lliures d'obstacles. 
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2.3 CONDICIONS DE LES EINES MANUALS 

2.3.1 Eines manuals accionades per energia humana 

Els principals riscos associats a la utilització d’eines manuals són: 

- Cops i talls a les mans provocats per les pròpies eines. 

- Lesions oculars per partícules provinents dels objectes que es treballen i/o de les pròpies eines. 

- Cops en diferents parts del cos per projecció de l'eina o material treballat. 

- Esquinços per sobreesforços o gestos violents. 

Les principals causes genèriques que materialitzen els riscos associats són: 

- Abús d'eines per efectuar qualsevol tipus d'operació. 

- Ús d'eines de forma incorrecta. 

- Ús d'eines inadequades, defectuoses, de mala qualitat o malament dissenyades. 

- Eines mal conservades, transportades de forma perillosa o abandonades en llocs perillosos. 

Les mesures preventives, en general, a tenir en compte, són: 

- Disseny ergonòmic de l'eina. 

- Pràctiques generals de seguretat: selecció, manteniment, ús, entorn de treball, emmagatzematge i 
assignació personal. 

- Gestió de les eines: adquisició, ensinistrament-utilització, observacions planejades de treball, 
control i emmagatzematge, manteniment, transport. 

- Mesures específiques de cada tipus d'eina manual. 

Pel transport d’eines s’han de prendre les següents mesures: 

- El transport d'eines ha de realitzar-se en caixes, borses o cinturons especialment dissenyats per a 
això. 

- Les eines no han de dur-se a les butxaques, siguin punxants, tallants o no. 

- Quan s'hagin de pujar escales o realitzar maniobres d'ascens o descens, les eines es portaran de 
manera que les mans quedin lliures. 

El control i emmagatzematge d'eines és fonamental perquè aquestes es trobin en bon estat. Per això cal 
estudiar les necessitats reals d'eines, nivell d'existències i centralitzar el control en l'empresa, assignant 
funcions i competències als treballadors i comandaments. Es recomana que s'assignin les eines als operaris 
que les hagin d'utilitzar i que es retornin en finalitzar de la jornada de treball, o que es realitzin controls 
setmanals d'existències (fulles de control). Periòdicament s'han d'inspeccionar totes les eines i reparar o 
substituir les que ho precisin.  

A continuació s'indiquen les consideracions preventives específiques per algunes de les eines d'ús comú: 

Metre metàl·lic   

- L’operació d’enrotllat es durà a terme lentament per evitar talls.  

Alicates     

- Les maixelles no han d'estar desgastades o serrades i tenir els mànecs, cargol o passador en bon 
estat.  
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- L'eina no ha de tenir ni grassa ni oli. 

- Les alicates de tall lateral han de portar una defensa sobre el fil de tall per evitar les lesions 
produïdes pel despreniment dels extrems curts del filferro.  

- No han d'utilitzar-se en lloc de les claus (rellisquen i deixen marques en perns o rosques). 

- No s'han d'utilitzar per tallar materials més durs que les maixelles. 

- S'han d'utilitzar per subjectar, doblegar o tallar.  

- No s'han de copejar peces o objectes amb les alicates. 

- No s'ha de col·locar els dits entre els mànecs. 

- S'ha de greixar periòdicament el passador de l'articulació. 

Ganivet 

- S'ha de fer servir el ganivet adequat en funció del tipus de tall o material. 

- La fulla no ha de tenir defectes, ha d'estar ben afilada i de punta arrodonida. 

- Els mànecs deuen estar en perfecte estat i de seguretat (guarda en l'extrem). 

- En utilitzar-ho, el recorregut de tall ha de ser en sentit contrari al cos. 

- S'ha d'extremar les precaucions en tallar objectes cada vegada més petits. 

- No s'han d'utilitzar per a finalitats diferents als de tallar. 

- S'ha d'utilitzar la força manual i no forçar amb el pes del cos.  

- No s’han d’abandonar ganivets entre material o altres eines. 

- S'han de guardar sempre amb el tall protegit (portaganivets). 

- S'han de netejar amb un drap o tovallola i no amb el davantal o roba de treball i amb el tall de tall 
cap a fora de la mà que ho neteja. 

- S'ha de tenir precaució amb altres operaris propers. 

- S'han de fer servir guants, davantals de cuir i ulleres. 

Tornavisos  

- De grandària i tipus adequat al cargol a manipular i en bon estat. 

- S'ha de rebutjar tornavisos amb el mànec trencat, fulla doblegada o la punta trencada o retorçada. 

- S'han d'utilitzar només per estrènyer o afluixar cargols. 

- Sempre que sigui possible utilitzar tornavisos d'estel. 

- No s'han de subjectar amb les mans la peça a treballar, sobretot si és petita (subjectar en bancs). 

- No s'han d'utilitzar per a altres finalitats com a punxó, tascons, palanques, etc. 

Serres     

- Han de ser de bona qualitat, de forma i tipus adequat en funció del material a serrar, amb la fulla 
tibada (però no excessivament), ben ajustada, dents ben afilades i amb la mateixa inclinació. 

- Abans de serrar fixar fermament la peça a serrar. 

- S'ha d'instal·lar la fulla de la serra tenint en compte que les dents han d'estar alineats cap a la part 
oposada del mànec. 
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- S'ha d'utilitzar la serra agafant el mànec amb la mà dreta quedant el dit polze en la part superior 
del mateix i la mà esquerra en l'extrem oposat de l'arc. 

- Quan el material a tallar sigui molt dur, abans d'iniciar es recomana fer una ranura amb una llima 
per guiar el tall i evitar així moviments indesitjables en iniciar el tall. 

- S'hauran de serrar tubs o barres girant la peça. 

Claus 

- S'ha d'utilitzar claus de tipus i dimensions adequades al pern o rosca, amb maixelles i mecanismes 
auxiliars en perfecte estat i per estrènyer i afluixar rosques o perns i no per a altres finalitats. 

- No s'hauran de reparar les claus deteriorades. 

- Ha d'evitar-se la seva exposició a una calor excessiva.  

- S'ha d'efectuar la torsió girant cap a la persona (vigilar els artells), mai empenyent. 

- S'ha d'utilitzar la clau de manera que estigui completament abraçada i assentada a la rosca i 
formant angle recte amb l'eix del cargol que estreny. 

- No s'haurà de sobrecarregar la capacitat d'una clau utilitzant una prolongació de tub sobre el 
mànec, utilitzar una altra com allargo o copejar amb un martell o una altra eina. 

- És més segur utilitzar una clau pesada o d'estries, i una de boca fixa que una de boca ajustable. 

- Per a rosques o perns difícils d'afluixar, usar claus de tub de gran resistència. 

- En les de boca variable, a més, girar en adreça que suposi que la força la suporti la maixella fixa 
(no empènyer). 

- S'ha de limitar l'ús de la clau anglesa. 

Martells i malls      

- De bona qualitat, mànec en bon estat i cap sense rebaves i fixats amb tascons en sentit oblic 
respecte a l'eix del cap, de grandària i duresa adequada a les superfícies a copejar. 

- Subjectar el mànec per l'extrem. 

- S'ha d'evitar els rebots per ser el material massa dur i copejar amb tota la cara del martell. 

- Per copejar claus s'han de subjectar aquests pel cap i no per l'extrem. 

- No ha de copejar-se amb un costat del cap del martell sobre una escarpra o una altra eina auxiliar. 

- No han d'utilitzar-se si estan en mal estat, per copejar un altre martell o per donar voltes a altres 
eines o com a palanca. 

- S'han de mantenir sense greix. 

- S'utilitzessin amb *EPI com a ulleres de protecció i botes de seguretat. 

Tisores    

- Han de ser de bona qualitat, de suficient resistència i adequades al material a tallar, amb el mànec 
de dimensions adequades, amb la fulla ben afilada (no serrada) i el cargol de subjecció greixat i 
amb la rosca ben atapeïda. 

- S'ha d'utilitzar només la força manual i no amb el pes del cos. 

- S'utilitzaran tisores només per tallar materials tous. 

- Es realitzaran els corts contra direcció al cos. 
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- El material a tallar estarà ben subjecte abans d'efectuar l'últim tall per evitar atrapar les mans. 

- Quan es tallin peces de xapa llargues s'ha de tallar pel costat esquerre de la fulla i empènyer-se 
cap avall les arestes vives properes a la mà que subjecta les tisores. 

- Si s'és destre s'haurà de tallar de manera que la part tallada d'un sol ús quedi a la dreta de les 
tisores i al revés si s'és esquerrà. 

- Si les tisores disposen de sistema de bloqueig, accionar-ho quan no s'utilitzin. 

- S'han d'utilitzar beines de metall dur per al transport. 

- S'han d'utilitzar com EPI’s guants de cuir o lona gruixuda i ulleres de protecció. 

2.3.2 Eines manuals accionades per energia mecànica 

Els principals riscos relacionats amb l’ús de les màquines portàtils són: 

- Els derivats de la pròpia font d'energia (elèctrica, pneumàtica). 

- Corts, cops i atrapaments amb l'útil o mecanismes de la màquina. 

- Projecció de fragments del material treballat o de la pròpia eina. 

- Soroll, vibracions, cremades. 

- Inhalació de partícules sòlides (pols) 

- Incendis, explosions. 

- Secundaris (caigudes en altura, ensopegades, etc.). 

L'estat de conservació ha de ser acceptable igual que els seus cables d'alimentació. 

Les recomanacions generals de seguretat i higiene per a l'ús de les màquines-eines portàtils són: 

- Proteccions, resguards, verificacions, manteniment, etc. en funció de l'energia d'accionament, 
ambient de treball o instal·lacions properes i tipus de màquina. 

- Màquines és perfecte estat (verificar sempre abans d'utilitzar), de qualitat i si és possible amb 
marca CE. 

- Seguir les pautes d'utilització manteniment, etc. indicades pel fabricant. 

- No realitzar el manteniment amb la màquina en funcionament, excepte si és indispensable per fer 
les verificacions. Adoptar precaucions. 

- Senyalitzar les màquines avariades i comunicar les deficiències observades. Reparacions per 
personal especialitzat o propi en funció de la deficiència. 

- No anul·lar els dispositius de seguretat. 

- Precaucions especials per a personal o instal·lacions properes, en funció dels riscos, treball a 
realitzar, mitjans utilitzats i tipus de màquina. 

- Adoptar postures el més estables i correctes possibles. No treballar, en general per sobre de 
l'espatlla (especialment en les rotatives). 

- En les rotatives, no deixar en el sòl o banc de treball fins que estigui totalment parada l'eina. 

- Desconnectar adequadament de la font d'energia, quan no s'utilitzi i en parades llargues. 

- Adoptar les mesures preventives específiques en funció del tipus de màquina. 

- Utilitzar l'E.P.I., en funció dels riscos derivats del treball i de la pròpia eina, tals com: casc (amb o 
sense barballera), guants mecànics ( si escau molt ajustats), botes de seguretat (amb o sense 
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capdavantera i/o plantilla de protecció), ulleres o pantalla facial de protecció (contra projeccions), 
maniguets, polaines, davantal, protectors auditius, màscares i mascaretes (normalment contra la 
pols), etc. 

Per a les eines manuals portàtils accionades per motor elèctric, les condicions generals de seguretat venen 
exposades en la UNE 20.060 d'entre les quals destaquem: 

- Tota eina elèctrica portàtil alimentada a més de 50 V haurà de disposar de doble aïllament, si no 
és així, el conductor d'alimentació disposarà de presa de terra, estant la carcassa de l'eina 
connectada a ella. La protecció a utilitzar serà la d'un interruptor diferencial d'alta sensibilitat (10 
o 30 dt..) 

- L'eina no presentarà en cap cas continuïtat entre el portàtil i qualsevol massa accessible. 

- La secció nominal dels conductors d'alimentació serà com a mínim la indicada en la norma (p.ex. 
per a intensitat nominal de 6 a 10 A de 1 mm2). 

- El cable d'alimentació es protegirà a la seva entrada en l'eina per mitjà d'una guarda, la longitud 
de la qual serà almenys 5 vegades el diàmetre exterior del cable. 

- L'eina haurà de portar una caràtula indeleble amb les característiques de l'eina. 

- L'interruptor d'accionament estarà situat de forma tal que dipositada l'eina sobre un plànol 
horitzontal no hi hagi risc que es posi en funcionament de forma accidental. 

- Posseiran doble aïllament o es protegiran per presa de terra, interruptor diferencial de 0.03 A. 

- Les recomanacions generals de seguretat per a les màquines accionades per energia pneumàtica 
vénen derivades de la pròpia instal·lació de distribució de l'aire comprimit: 

- Utilitzar la instal·lació amb els dispositius de seguretat previstos (vàlvules de seguretat, 
manòmetres, ràcords, reguladors de pressió, filtre d'aire, claus de pas i de purga, etc.). 

- Abans de la connexió de la instal·lació cal purgar les conduccions d'aire i verificar l'estat de tubs 
flexibles i maniguets d'entroncament. 

- Evitar bucles i colzes en l'estesa de la mànega i vigilar zones de pas. 

- Mai connectar una màquina a una instal·lació d'oxigen, per l'elevat risc d'explosió que suposa. 

- Després de la utilització d'una màquina connectada, tancar la vàlvula d'alimentació del circuit 
d'aire, obrir la clau d'admissió d'aire de la màquina, de manera que es purgui el circuit i 
desconnectar la màquina. 

- Respectar sempre els terminis recomanats pel fabricant per al manteniment de les màquines 
pneumàtiques. 

A continuació s’indiquen les consideracions preventives específiques per a algunes de les eines d’ús comú: 

Mola 

- Elecció de la màquina i disc adequat al treball a realitzar i ambient de treball i instal·lacions. 

- Adoptar precaucions i verificacions segons el tipus d'energia d'accionament. 

- Verificar el correcte estat (màquina i disc) amb la màquina desendollada. 

- Muntatge del disc segons prescripcions del fabricador. 

- Diàmetre, velocitat i material compatible amb la màquina i material a treballar. 

- Utilitzar els protectors adequats (empunyadures, protectors de disc, etc.). 

- Adoptar una posició estable i amb la màquina fermament subjecta. 
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- No sotmetre a sobreesforços la mola. 

- Assegurar les peces petites abans d’amolar. 

- Precaucions especials en utilitzar mitjans auxiliars. 

- No utilitzar en postures per sobre de l'espatlla. 

- Utilitzar els accessoris necessaris en funció de la tasca a realitzar. 

- Precaució amb personal proper o instal·lacions fixes. Proteccions col·lectives. 

- Utilització d'E.P.I., en general: guants ajustats, roba de treball ajustada, mascareta contra la pols, 
ulleres de protecció, botes de seguretat, protectors auditius, de vegades davantal i polaines. 

Martell pneumàtic 

- Adoptar precaucions i verificacions necessàries com a eina pneumàtica. 

- Amb dispositius antivibratoris. 

- No fer funcionar la màquina en buit sense la corresponent eina i sense estar recolzada fermament 
sobre el material a martellejar. 

- Adoptar una postura correcta i estable amb l'esquena recta i peus separats i allunyats de la punta. 
Subjectar fermament. 

- Col·locar el martell el més perpendicular possible al punt a treballar. 

- Eliminar freqüentment els rebles produïts. 

- Vigilar la presència de persones properes a la zona de treball i instal·lacions properes (cura amb 
instal·lacions subterrànies). 

- Utilització d'E.P.I.: casc, guants mecànics, roba de treball, mascareta contra la pols, ulleres o 
pantalla de protecció, botes de seguretat, protectors auditius, davantal i polaines. 

- Trepants    

- Elecció de la màquina i broca adequades (i en bon estat) al treball a realitzar i ambient de treball i 
instal·lacions. 

- Adoptar les precaucions i verificacions en funció del tipus d'energia d'accionament. 

- Marcar amb un punter si el material és metàl·lic. 

- No pressionar excessivament i especialment si no hi ha dispositiu que eviti el bloqueig. 

- No agafar peces petites a trepar amb la mà. Subjectar convenientment amb mitjans auxiliars. 

- No torçar amb broques de grandària petita i no trepar amb una broca si el diàmetre és similar al 
del forat que existeixi. 

- Adoptar precaucions si el material és fràgil i prop de les cantonades. 

- Utilitzar clau portabroques per estrènyer i afluixar la broca i sempre amb la màquina parada. No 
pressionar amb la mà el mandril amb la màquina endollada. 

- Utilització d'EPI’s: guants ajustats, roba de treball, mascareta contra la pols (si és necessari), 
ulleres de protecció, botes de seguretat, protectors auditius ( en funció del material a trepar). 

- Màquines de cargolar 

- Elecció de la màquina i eina adequada a la rosca o pern a cargolar/descargolar i ambient de treball 
i instal·lacions. 
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- Adoptar les precaucions i verificacions en funció del tipus d'energia d'accionament. 

- Amb dispositius de seguretat que evitin o redueixin el parell reactiu al final del cargolat. 

- Utilització d'E.P.I., en general: guants ajustats, roba de treball, ulleres de protecció, protectors 
auditius. 

Màquina de reblar 

- Els riscos professionals previsibles són els cops als braços i atrapar-se en l’ús de la màquina. 

- Com a mesures de protecció personal es tindran en compte la utilització d’ulleres antiprojeccions i 
guants per a treballs usuals. 

- Carregar oportunament la màquina i posar el rebló fins al fons. 

- Utilitzar les màquines de reblar d’impuls amb un braç, sense fer arc obert. 

- Canviar les peces gastades. 

- Evitar posicions forçades de braços o esquena. 

- Evitar l’enganxament de dits al utilitzar la màquina. 

Batedora        

- Utilitzar batedores amb el marcat CE prioritàriament o adaptades al R.D. 1215/1997. 

- És necessària formació específica per l’ús d'aquest equip. 

- Seguir les instruccions del fabricador. 

- Mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

- Abans de començar a treballar, netejar els possibles vessis d'oli o combustible que puguin existir. 

- Evitar la presència de cables elèctrics a les zones de pas. 

- Han de ser reparades per personal autoritzat. 

- La connexió o subministrament elèctric s'ha de realitzar amb mànega contra la humitat. 

- Assegurar la connexió i comprovar periòdicament el correcte funcionament de la presa a terra. 

- Les operacions de neteja i manteniment s'han d'efectuar prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica. 

- Desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s'utilitzi. 

- Realitzar manteniments periòdics d'aquests equips. 

- Els interruptors exteriors han de tenir enclavament mecànic. 

- Les parts mòbils de la formigonera com pinyons o corretges han d'estar protegides. 

- Evitar utilitzar aquest equip en zones de pas. 

Talladora de disc manual        

- Abans de començar a treballar, netejar els possibles vessis d'oli o combustible que puguin existir. 

- Comprovar diàriament l'estat dels discos de tall i verificar l'absència d'oxidació, esquerdes i dents 
trencades.  

- Els discos de tall han d'estar en perfecte estat i s'han de col·locar correctament per evitar 
vibracions i moviments no previstos, que donin lloc a projeccions.  

- El sistema d'accionament ha de permetre la seva parada total amb seguretat.  

- Escollir el disc adequat segons el material que calgui tallar.  
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- Evitar l'escalfament dels discos de cort fent-los girar innecessàriament.  

- Evitar la presència de cables elèctrics a les zones de pas.  

- Han de ser reparats per personal autoritzat.  

- La connexió o subministrament elèctric s'ha de realitzar amb mànega contra la humitat.  

- Les operacions de neteja i manteniment s'han d'efectuar prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica.  

- No copejar el disc al mateix temps que es talla.  

- No es poden tallar zones poc accessibles ni en posició inclinada lateralment, ja que el disc es pot 
trencar i provocar lesions per projecció de partícules.  

- No es pot tocar el disc després de l'operació de cort.  

- S'han de substituir immediatament els discos gastats o esquerdats.  

- S'han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.  

- Desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s'utilitzi.  

- Realitzar manteniments periòdics d'aquests equips.  

- El canvi de l'accessori s'ha de realitzar amb l'equip desconnectat de la xarxa elèctrica.  

- Cal verificar que els accessoris estiguin en perfecte estat abans de la seva col·locació.  

- Escollir l'accessori més adequat per a cada aplicació.  

- S'ha d'utilitzar sempre una caputxa de protecció i el diàmetre del disc ha d'adequar-se a les 
característiques tècniques de la màquina. 

Bufador a propà 

- Els riscos professionals previsibles són les cremades en braços, mans, peus i cames amb els 
bufadors i materials bituminosos, així com l’incendi i explosió de les bombones de propà. 

- Com a mitjans de protecció personal es tindran en compte la utilització de guants de treball i roba 
adequada. 

- No fumar en zona de soldadura. 

- No recolzar els bufadors encesos (o encara calents) sobre les bombones o mànegues, així com 
utilitzar un tros de material incombustible al terra com a suport (llana de roca, xapa metàl·lica) i 
no escalfar amb el bufador les bombones fredes. 

- Utilitzar llances de bufador llargues, per a evitar que l’operari doblegui l’esquena. 

- Apagar el bufador a les pauses i comprovar al final de la jornada que estiguin tots apagats. 

- Utilitzar mànegues del tipus blindades, substituint les mànegues clivellades i les vàlvules de les 
botelles defectuoses o amb fuites. 

- Tanmateix les mànegues no han d’excedir de 7 m, han d’utilitzar-se bones abraçadores i no han 
d’utilitzar-se filferros. 

- Utilitzar aigua ensabonada per a localitzar les fuites, no fent-ho mai amb la flama despullada. 

- Mantenir les bombones i bufadors lluny de les línies elèctriques, líquids inflamables, acumulacions 
de cartrons plàstics i fustes, i d’espurnes de soldadura o de radial. 

- Emmagatzemar les bombones en posició vertical i en lloc ombrejat. 
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- Mantenir en bon estat de neteja el bufador i la vàlvula de comandament i regulació i 
l’economitzador, així com rentar-se bé les mans. 

Vibrador 

Els riscos professionals previsibles són contactes elèctrics directes o indirectes, projeccions de beurada i 
volves i electrocucions. 

- Com a mesures de protecció personal es tindran en compte la utilització de casc de polietilè, 
guants de goma, ulleres i botes de goma. 

- Tant el cable d’alimentació com la seva connexió al vibrador han d’estar amb perfectes condicions 
d’aïllament. 

- S’ha d’avisar de qualsevol avaria o fallida observada. 

Soldadura per electrófusió 

- Existeixen dos mètodes de electrofusió (encaix, solapament), que no són més que un altre sistema 
de fusió convencional amb l'única diferència que en la electrofusió se li incorpora a la connexió 
una resistència elèctrica que evita l'ús de l'element de calefacció extern. Per tant la diferència 
principal entre la fusió de calor convencional i la electrofusió és el mètode per el qual s'aplica 
calor. La connexió en la seva part externa, porta dues terminals on es connecta el voltatge que 
provoca que la resistència interna funda el material i produeixi la fusió. En aquest punt un sistema 
intern connectat al control de flux elèctric és interromput eliminant el corrent elèctric.  

- Les recomanacions dels cicles calorífics, subministraments elèctrics i procediments per a materials 
de plàstic són específics de cada fabricant i per tant han de consultar-se anteriorment per evitar 
inconvenients. 

- Per obtenir una bona soldadura és necessari que es compleixin els procediments descrits a la 
norma ASTM F1290-93. 

- L’electrofusió per encaix involucra la fusió per mitjà de calor de les canonades amb l'accessori, 
encaixant els extrems d'aquesta canonada en l’accessori d’electrofusió, durant un temps 
preestablert. 

- Quan el corrent elèctric s'aplica, la resistència que es troba a l'interior de la 

- connexió produeix calor i fon la superfície interna de l'accessori amb l'externa de la canonada. El 
polietilè fos dels dos components passa a formar una sola peça. Els procediments a seguir són els 
següents: 

 Netejar la superfície de la canonada on es realitzarà la unió i alinear els extrems. Raspar una cara 
prima del polietilè de la superfície a ser unida al muntatge. No permeti que les superfícies 
raspades o acoblaments puguin ser contaminats. 

 Col·loqui les canonades subjectant-les en la premsa manual; això és per prevenir el moviment de 
la canonada. Presti especial atenció a el centrat del muntatge en les superfícies dels extrems de la 
canonada. Recordi no tocar ni dins ni fora la canonada amb les mans, ja que la transpiració i olis 
del cos podrien contaminar les àrees i afectar la actuació de la soldadura. 

 Determini la profunditat de penetració de la canonada pel que fa a l'accessori, això es pot realitzar 
marcant la canonada a una longitud equivalent. Es recomana que les premses es col·loquin el més 
proper possible del muntatge per a resultats més satisfactoris.  

 Connecti els elements de electrofusió, caixa de control al muntatge i a la font de poder. 

 Activi el cicle de fusió d'acord amb les instruccions d'instal·lació del fabricant de l’equip. 
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 Quan el cicle es troba completat, desconnecti els cables de l'encaix. La canonada amb la connexió 
deuen durant el temps de refredament recomanat romandre en el lloc perquè aquestes es puguin 
acabar de fusionar. 

 En complir-se el temps de refredament es poden retirar les mordasses que es van col·locar per 
subjectar la unió anteriorment. L’aixecament prematur de les mordasses i qualsevol tensió en la 
soldadura que no s'ha refredat totalment, pot ser perjudicial a l'actuació de la unió. 

2.3.3 Condicions de la maquinària 

Formigonera 

- Ha de disposar de resguard fix que protegeixi dels òrgans de transmissió. 

- Disposarà de fre de basculament al bombo. 

- La instal·lació elèctrica es realitzarà de forma aèria o enterrada a través d'un quadre auxiliar en 
combinació amb presa de terra i interruptor diferencial del quadre general. Es connectaran a terra 
totes les parts mecàniques. 

- La comandament d'accionament serà de tipus estanc. 

- Se situarà en una zona no exposada a càrregues suspeses i on l'operador disposi de suficient espai 
lliure en el seu al voltant. No es trobarà a més de 2 metres de vores de forjats o excavacions. 

- S'utilitzarà EPI’s amb marcat CE (casc, ulleres contra la pols, roba de treball, guants, calçat de 
seguretat, protecció contra esquitxades d'aigua, mascareta contra la pols). 

Grua autopropulsada 

Els riscos professionals previsibles són bolcada de la grua autopropulsada, enganxaments i atropellament, 
caigudes a diferent nivell, cops per la càrrega, contactes amb l’energia elèctrica (cables), caigudes al pujar o 
baixar de la cabina i altres. 

- El ganxo (o el doble ganxo), de la grua autopropulsada ha d’estar dotat de tanca (o tanques) de 
seguretat. 

- Es necessari respectar les senyals de tràfic intern de la obra. 

- Es comprovarà el correcte recolzament dels gats estabilitzadors abans d’entrar en servei. 

- Les maniobres de càrrega (o de descàrrega), estaran sempre guiades per un especialista o 
responsable, en previsió dels riscos per maniobres incorrectes. 

- Es prohibeix expressament, sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua 
autopropulsada, en funció de la longitud en servei del braç. 

- El conductor de la grua tindrà la càrrega suspesa sempre a la vista, estant en cas contrari les 
maniobres expressament dirigides per un senyalitzador. 

- Extremar les precaucions especialment durant maniobres de sustentació d’objectes. 

- Es prohibeix utilitzar la grua autopropulsora per arrossegar les càrregues des de la torre. 

- Es prohibeix restar o realitzar treballs en un radi de 5 m (com a norma general), al voltant de la 
grua autopropulsada. 

- El maquinista ha de conèixer el perfecte moviment de la màquina i el equip, tenint la qualificació 
oportuna per aquest treball. 

- Ha de comprovar-se que la màquina està allunyada de terrenys insegurs, propensos a 
enfonsaments. 
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- Ha d’evitar-se passar el braç de la grua, amb càrrega o sense ella, sobre el personal. 

- No ha de donar-se marxa enrere sense l’adequada precaució. 

- S’ha de pujar i baixar de la cabina i plataformes pels llocs previstos per a això. 

- No s’ha de saltar mai directament al terra des de la màquina, si no és per un imminent risc per a la 
seva integritat física. 

- Si s’entra en contacte amb una línia elèctrica, no s’ha d’intentar abandonar la cabina. 

- S’ha d’assegurar la immobilitat del braç de la grua abans d’iniciar cap desplaçament del vehicle. 

- No s’ha de permetre que ningú s’enfili sobre la càrrega ni que es pengi del ganxo. 

- Sempre que sigui possible, ha de mantenir-se la càrrega a la vista. 

- No s’ha d’intentar sobrepassar la càrrega màxima autoritzada per ser hissada. 

- Ha d’aixecar-se una sola càrrega cada vegada. 

- No s’ha d’abandonar mai la màquina amb una càrrega suspesa. 

- No s’ha de permetre que hi hagi operaris sota les càrregues suspeses. 

- Abans de posar en servei la màquina, han de comprovar-se tots els dispositius de frenat, 
comandament i control. 

- No s’ha de permetre que s’utilitzin aparells, balancins, eslingues o estreps defectuosos o danyats. 

- A l’entrada a l’obra d’aquest tipus de maquinària, s’ha d’exigir l’oportú control administratiu de 
vehicles a motor i amb matrícula que es realitza en la I.T.V. així com el de manteniment. 

Retroexcavadora 

Els riscos professionals previsibles són enganxades, caigudes d’altura, bolcada i atropellament, caiguda del 
conductor, sorolls i cops. 

- Com a mitjans de protecció personal es tindran en compte la utilització del casc de protecció (en 
general, al baixar de la màquina), calçat de protecció, granota de treball i guants. 

- Ha de realitzar-se un control i manteniment previ usual. 

- S’ha de complir el pla de manteniment definit pel fabricant en les diverses etapes de control. 

- Ha de mantenir-se la cabina en les degudes condicions d’ordre i neteja. 

- No haurà d’acostar-se massa a la vora de talussos o excavacions. 

- Haurà de circular sempre amb la cullera en la posició de trasllat. 

- No es permetrà la presència de persones al voltant de la màquina, quant aquesta estigui en 
funcionament. 

- Quant estigui carregat un camió es procurarà no passar amb el cassó ple per damunt de la cabina 
d’aquest. 

- Es prestarà atenció a les línies elèctriques, tant aèries com subterrànies. 

- En cas de contacte elèctric amb un cable enterrat, el conductor restarà quiet en la cabina fins que 
la xarxa sigui desconnectada, o es desfaci el contacte. 

- Si durant algun treball es descobreix alguna avaria, es detindrà el treball i s’avisarà ràpidament al 
responsable de manteniment. 
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- Al finalitzar la jornada o durant els descansos, el cassó i les falques han de recolzar-se a terra, així 
com també s’ha de desconnectar la clau de contacte de la màquina. 

- Està totalment prohibit baixar del vehicle sense deixar-lo frenat o deixar el cullerot en alt sense 
que estigui ben aparcat, no es pot permetre que ningú que no sigui degudament autoritzat 
manipuli a la màquina ni transporti personal a la màquina. 

Camió d’obra 

Els riscos professionals previsibles són enganxaments, bolcades i atropellaments, caiguda d’objectes, 
caiguda del conductor i sorolls. 

- Abans d’iniciar la jornada, es revisarà el funcionament correcte del clàxon, marxa enrere, frens, 
direcció, eixugavidres (quadre de comandaments), pilots indicadors de direcció, stop i situació, 
etc., així com s’assegurarà que el conductor disposi del carnet especial de conduir apte per aquest 
tipus de vehicle. 

- En cas d’avaria o mal funcionament d’alguns d’ells, han de reparar-se abans d’iniciar el treball. 

- No ha de deixar-se desatès el vehicle estant el motor en marxa. 

- No es farà cap reparació o amb el motor en marxa, excepte quan això sigui estrictament necessari. 

- Al aparcar, ha de deixar-se una distància de seguretat amb la resta de vehicles. 

- No s’ha de permetre que vagi ningú sobre els estreps, aletes o caixa del camió. 

- S’ha d’informar davant la falta de seguretat de la ruta, degut a clots, terreny tou, etc. 

- Al estacionar el vehicle, ha de deixar-se sempre amb el fre de mà posat i eventualment amb una 
velocitat posada. S’evitarà estacionar en pendent, sobre tot amb el vehicle carregat. 

- Ha d’introduir-se el camió amb cura a la zona de càrrega, i es quedarà a una distància segura del 
camió que sigui. 

- Al apropar-se o sortir de l’àrea de càrrega, ha de mirar-se si hi ha un altre vehicle o persona als 
voltants. 

- Durant la càrrega del camió el conductor ha de restar a la cabina. 

- La velocitat del vehicle, ha d’ajustar-se a les condicions de la carretera o camió, estat del temps i 
visibilitat. 

- S’han d’obeir els senyals de les persones encarregades de les cruïlles, zones perilloses i zones de 
càrrega i descàrrega. 

- Es mantindrà una distància de seguretat al costat del camí o dels terraplens. 

- Es mantindran sempre les indicacions del senyalador i principalment quant es faci marxa enrere a 
la zona de basculació. 

- El personal ha de mantenir-se a una distància segura de la zona de descàrrega. 

- Queda totalment prohibit sortir de la zona de descàrrega amb el bolquet aixecat, així com també 
ha de tenir-se especial atenció amb les línies elèctriques. 

- Qualsevol anomalia amb frens o direcció ha de ser objecte de consulta immediata amb el mecànic 
especialitzat. 

Camió formigonera 

Els riscos professionals previsibles són cops per trencada de mànegues o explosions, cops, talls, 
perforacions, sorolls, vibracions, projeccions de partícules i contactes elèctrics. 
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- Com a mesures de protecció personal es tindran en compte la utilització del casc de polietilè, 
guants de goma, ulleres protecció s/necessitats, botes de goma, etc. 

- En cas d’emprar motor i energia elèctrica, el cable d’alimentació elèctric ha de tenir el grau de 
protecció adequat a la intempèrie i les seves connexions a borns estaran perfectament protegides. 

- Han de netejar-se les canonades desprès d’utilitzar la màquina. 

- Normalment, aquest equip ha de col·locar-se sobre el xassís del camió. 

- Es tindrà el màxim d’interès amb el seu funcionament i coordinació entre camió bomba i neteja, 
un cop buida la cisterna i acabada la descàrrega. 

Talladora de paviment 

Els riscos professionals previsibles són caiguda d’objectes per manipulació, cops i contactes amb elements 
mòbils de la màquina, cops per objectes o eines, projecció de fragments o partícules, sobreesforços, 
contactes tèrmics, contactes elèctrics (quan la talladora és elèctrica), risc de danys a la salut derivats de 
l’exposició a agents químics (pols), risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: (sorolls). 

- Com a mesures de protecció personal es tindran en compte la utilització del casc i calçat de 
seguretat, protectors auditius (taps o auriculars), ulleres, mascareta, guants contra agressions 
mecàniques i roba de treball. 

- Cal fer servir talladores de paviment amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al R.D. 
1215/1997.  

- Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip. 

- S’ha d’efectuar un estudi detallat dels plànols d’obra per descobrir possibles conduccions 
subterrànies, armadures o similar.  

- S’han de seguir les instruccions del fabricant.  

- Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

- Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi 
pugui haver.  

- Cal proveir de combustible amb el motor aturat.  

- Cal comprovar diàriament l’estat dels discos de tall i verificar l’absència d’oxidació, d’esquerdes i 
de dents trencades.  

- El full de la serra ha d’estar en perfecte estat i s’ha de col·locar correctament, per evitar vibracions 
i moviments no previstos que donin lloc a projeccions.  

- El sistema d’accionament ha de permetre l’aturada total amb seguretat.  

- Cal escollir el disc adequat al material per tallar.  

- S’ha d’evitar escalfar els discos de tall fent-los girar innecessàriament.  

- S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.  

- S’ha d’evitar respirar vapors de gasolina.  

- Han de ser reparades per personal autoritzat.  

- La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.  

- Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat 
prèviament la xarxa elèctrica.  

- No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.  
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- No s’ha de colpejar el disc al mateix temps que es talla.  

- No es pot tocar el disc després de l’operació de tall.  

- S’han de fer els talls per via humida.  

- Cal revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor.  

- S’han de substituir immediatament els discos gastats o esquerdats.  

- S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.  

- Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.  

- S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.  

- El canvi de l’accessori s’ha de realitzar amb l’equip aturat.  

- Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de col·locar-los.  

- Cal escollir l’accessori més adequat per a cada aplicació. 

- A la via pública, aquesta activitat s’ha d’aïllar degudament de les persones o els vehicles.  

- Abans de posar en funcionament la màquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes les 
tapes i les carcasses protectores.  

- En la seva utilització, cal verificar l’absència de persones en el radi d’afecció de les partícules que 
es desprenen en el tall.  

- Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas. 

Corró vibrant autopropulsat 

Els riscos professionals previsibles són atropellament (per mala visibilitat, velocitat inadequada, etc.), 
bolcada (per fallida del terrenys o inclinació excessiva), caiguda per pendents, o al pujar i baixar el 
conductor, xocs contra altres vehicles (camions, altres màquines), vibracions i els derivats de treballs 
continuats i monòtons. 

- Com a mesures de protecció personal es tindrà en compte la utilització de les pròpies del 
conductor de màquina, en especial al descendir d’aquesta (roba de treball adequada, calçat de 
seguretat, ulleres, guants, etc.). 

- Per a pujar o baixar a la cabina, han d’utilitzar-se els graons i agafadors disposats per a tal 
menester. 

- No s’ha d’accedir a la màquina enfilant-se pel corró. 

- No ha de treballar amb la piconadora en situació d’avaria o semiavaria. 

- Durant les operacions de manteniment, ha de posar-se en servei el fre de mà, bloquejar la 
màquina i parar el motor traient la clau de contacte. 

- No s’ha de guardar combustible ni draps greixosos sobre la màquina. 

- No s’ha de aixecar la tapa del radiador en calent. 

- Ha de fer-se el manteniment aconsellat pel fabricant. 

- Si s’ha de manipular el sistema elèctric, s’ha de parar el motor i desconnectar-lo. 

- Abans d’iniciar cada torn de treball, ha de comprovar-se mitjançant maniobres lentes que tots els 
comandaments responen perfectament. 

- Ha d’ajustar-se sempre el seient a les seves necessitats. 
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- Es prohibeix expressament l’abandonament del corró vibrant amb el motor en marxa. 

- Els corrons estaran dotats de llums de marxa endavant i de retrocés. 

Dúmper 

Els riscos professionals previsibles són el bolcat de la màquina en l’abocament, bolcat de la màquina en 
trànsit, atropellaments a persones, col·lisions per falta de visibilitat, caigudes, pols ambiental, cops en la 
maniobra d’arrancada, vibracions, sorolls. 

- Com a mesures de protecció personal es tindrà en compte la utilització de les pròpies del 
conductor de màquina, en especial al descendir d’aquesta (casc i calçat de seguretat, guants de 
protecció contra agressions mecàniques, uniforme de treball). 

- El personal encarregat de la conducció coneixerà l’ús d’aquest vehicle i estarà com a mínim, en 
possessió del carnet de conduir B1. 

- Queda prohibit el transport de persones en la caixa. 

- Es prohibeix la conducció temerària tant dins com fora de l’obra 

- El dúmper estarà convenientment assegurat 

- S’ha de comprovar periòdicament la pressió dels pneumàtics 

- Abans de començar a treballar comprovar l’estat dels frens i nivells 

- Els dúmpers d’arrancada manual, quan es posin en marxa el motor, s’ha de subjectar amb força la 
maneta i evitar deixar-la. 

- No pot posar-se el vehicle en marxa sense comprovar abans que està posat el fre de mà. 

- No pot carregar-se el cubilot del dúmper per sobre de la càrrega màxima permesa. 

- El dúmper ha de portar pòrtic de seguretat. 

- S’ha de tenir sempre una perfecta visibilitat frontal; s’ha d’evitar que la càrrega faci conduir en el 
cos inclinat 

- S’ha d’evitar descarregar al costat de rases sense el topall final de recorregut 

- S’han de respectar les senyals de circulació internes i externes 

- S’han d’extremar les precaucions en els encreuaments 

- Si es té que pujar pendents amb el dúmper carregat, s’ha de fer marxa enrere, si no podria bolcar. 

- Es prohibeix el transport de peces, taulons o similars que sobresurtin lateralment del cubilot. 

Grup electrogen 

Els riscos professionals previsibles són contactes elèctrics. 

- Com a mesures de protecció personal es tindran en compte la utilització de roba d’obra. 

- Com a normes de seguretat es tindran en especial consideració tenir un sistema de connexió a 
terra, així com utilitzar quadres elèctrics d’obra degudament protegits. 

Compressor 

Els riscos professionals previsibles són cops contra objectes immòbils, atrapaments per objectes o entre 
objectes, contactes tèrmics, contactes elèctrics, inhalació o ingestió d’agents químics perillosos i risc de 
danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics (sorolls i vibracions). 
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- Com a mesures de protecció personal es tindran en compte la utilització de casc i calçat de 
seguretat, protectors auditius (taps o auriculars segons el cas) i guants contra agressions d’origen 
tèrmic. 

- Cal utilitzar compressors amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al R.D. 1215/1997.  

- Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.  

- S’han de seguir les instruccions del fabricant.  

- Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

- Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi 
pugui haver.  

- Cal proveir de combustible amb el motor aturat.  

- Cal col·locar el compressor a una distància considerable de la zona de treball per evitar que 
s’uneixin els dos  tipus de soroll.  

- El compressor ha de quedar estacionat amb la llança d’arrossegament en posició horitzontal i amb 
les rodes subjectades mitjançant topalls antilliscants. 

- Els compressors de combustible han de ser proveïts amb el motor aturat per tal d’evitar incendis o 
explosions.  

- Cal evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.  

- S’ha d’evitar respirar vapors de combustible.  

- Han de ser reparats per personal autoritzat.  

- No es poden fer treballs a prop del seu tub d’escapament.  

- No s’han de fer treballs de manteniment amb el compressor en funcionament.  

- Cal revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor.  

- S’ha de situar el compressor a una distància mínima de 2 m de les vores de coronació de les 
excavacions.  

- Cal realitzar manteniments periòdics a aquests equips. 

- A la via pública, aquesta activitat s’ha d’aïllar degudament de les persones o els vehicles.  

- Abans de posar en funcionament la màquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes les 
tapes i les carcasses protectores.  

- S’ha de situar el compressor en zones habilitades, de manera que s’evitin zones de pas o zones 
massa properes a l’activitat de l’obra.  

- Cal utilitzar compressors aïllats mitjançant carcasses que han de romandre sempre tancades. 

Pala carregadora 

Els riscos professionals previsibles són caigudes d’altura, bolcades i atropellaments i cops. 

- Com a mesures de protecció personal es tindrà en compte la utilització del casc de polietilè, 
granota de treball, calçat de protecció i seient anatòmic. 

- Es realitzaran els controls de màquina exigits pel fabricant, en el llibre de registre. 

- Ha de procurar-se no acostar-se massa al costat de talussos o excavacions. 
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- Quant es realitzin operacions de reparació, engreixament o de proveïment, és obligatori tenir el 
motor de la màquina parat i la cullera recolzada a terra, així mateix quant s’efectuïn reparacions 
en la cullera se posaran falques. 

- Sempre que es desplaci, ha de fer-se amb la cullera el més prop possible del terra, així com circular 
sempre a velocitat moderada, respectant-se en tot moment la senyalització existent. 

- No es permetrà la presencia de grups de persones als voltants d’on es realitza el treball, o en llocs 
on puguin ser atrapades per la màquina. 

- Quant es carreguin camions, no passarà la cullera per damunt de la cabina del camió. 

- Ha de prestar-se especial atenció en desplaçaments i maniobres, a las línies elèctriques, sent la 
distància mínima a una línia elèctrica de 3 metres per baixa tensió i 5 metres per a alta tensió. 

- Quant la màquina es trobi avariada, es senyalitzarà si aquesta es queda a la zona de pas de 
vehicles. 

- Qualsevol anomalia observada en el normal funcionament de la màquina, haurà de ser posada en 
coneixement de l’immediat superior. 

- Al finalitzar la jornada, o durant els descansos, la cullera ha de quedar recolzada a terra, la clau de 
contacte ha d’estar desconnectada i s’han de posar el frens d’aparcament. 

- No es transportaran persones en la màquina, i en especial dins del cullerot. 

Estenedora de productes bituminosos 

- No es permet la permanència sobre l'estenedora en marxa a una altra persona que o sigui el seu 
conductor, per a evitar accidents per caiguda. 

- Les maniobres d'aproximació i abocament de productes asfàltics en la tremuja de l'esplanadora, 
estarà dirigida per un especialista en previsió dels riscos per inexperiència. 

- Tots els operaris d'auxili es situaran a la vorera o cuneta, per davant de la màquina durant les 
operacions d'ompliment de la tremuja, en prevenció dels riscos per atrapament i atropellament 
durant les maniobres. 

- Les voreres laterals de l'estenedora, en prevenció d'atrapaments, estaran senyalitzats amb bandes 
grogues i negres alternatives. 

- Totes les plataformes d'estada o per a seguiment i ajuda a l'estès asfàltic, estaran vorejades de 
baranes tubulars en prevenció de les possibles caigudes, formades per passamans de 90 cm. 
d'altura, barra intermèdia i sòcol de 15 cm., desmuntables per a permetre una bona neteja. 

- És prohibit l'accés d'operaris a la regla vibrant durant les operacions d'estès, en prevenció 
d'accidents. 

- Sobre la màquina, a prop dels llocs de pas i en els punts amb risc específic, es col·locaran els 
següents senyals: 

 Perill substàncies calentes (perill foc). 

 Rètol: No tocar, altes temperatures. 

- S’ha de preveure la instal·lació d'ombrel·les o tendals en aquelles màquines que no disposin de 
protecció solar. 

2.4 CONDICIONS  DELS MITJANS AUXILIARS 

Puntals 
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- La seva longitud serà l'adequada al tipus de treball. 

- Estaran en perfectes condicions de manteniment (sense òxid, pintats, greixats, amb tots els seus 
components, sense deformacions ni bonys, etc.). 

- Disposaran de plaques de suport i clavament. 

- S'apilaran en capes horitzontals d'un únic puntal d'altura, de manera que cada capa es disposi de 
manera perpendicular a les confrontants. Es clavaran topalls laterals per evitar l'ensulsiada de 
l'apilament. 

- Com a màxim es transportaran a l’espatlla d'un en un i els extensibles es bloquejaran. 

- Els suports de puntals sobre els taulons es faran de forma perpendicular a la cara del tauló. Els 
col·locats amb inclinació s'encunyaran. 

- La càrrega es repartirà uniformement entre els puntals. Es prohibeix la sobrecàrrega de puntals. 

- Per puntals de gran altura, s’arriostraran horitzontalment entre si mitjançant abraçadores. 

- Es prohibeix la correcció de la disposició dels puntals en càrrega deformada. Es disposarà 
confrontant amb la filera deformada una segona filera capaç de suportar els esforços sol·licitats. 
Sempre que el risc d'enfonsament sigui imminent s'abandonarà el tall i s'evacuarà l'obra. 

Entibacions 

- Constitueix uns dels sistemes de protecció col·lectiva més emprat per a la correcció del risc de 
despreniments de terres en rases. 

- En els casos d'excavacions en terrenys no rocosos, encara que prou estables i amb parets verticals, 
es recomana que les profunditats sense entibar no siguin superiors a 1,20 m, encara que resulta 
adequada en aquests casos la col·locació d'un capçaler a la seva part superior. 

- Les altures màximes sense entibar en fons de rases no hauran de superar els 0,70 m.  

- Encara quan els paraments d'una excavació resultin aparentment estables, es recomana la 
entibació sempre que es prevegi la deterioració dels terrenys, a conseqüència d'una llarga durada 
d'obertura de la zona excavada.  

- L'amplària de l'excavació haurà de ser mínima perquè la entibació pugui desenvolupar-se sense 
dificultats. A aquests efectes detallem una taula de mínims d'amplàries recomanables en funció de 
les profunditats de la rasa.  

Amplàries Profunditats  

0,65 m fins a 1,50 m  

0,75 m fins a 2,00 m  

0,80 m fins a 3,00 m  

0,90 m fins a 4,00 m  

1,00 m per > 4,00 m 

Aparells 

- Es revisaran, mantindran i comprovaran periòdicament. 

- Els ganxos disposaran de pestell de seguretat i convé la indicació de la seva càrrega màxima. 

- Les cadenes de baules, estrops i cables s'emmagatzemaran convenientment (enrotllats, penjats en 
suports, en llocs secs, ... ). Els nous s'utilitzaran en principi amb càrregues reduïdes. Els angles 
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entre brancs seran inferiors a 90 cm. Per a les càrregues llargues s'utilitzaran balancins o mitjans 
equivalents. 

- Les cadenes tèxtils portaran una etiqueta que identifiqui el tipus de material, càrrega màxima, 
fabricadora i data de fabricació. 

- La utilització de mordasses, brides i casquets a les gasses serà la correcta. 

- Escales manuals 

- Les escales manuals se seguiran les normes establertes en el RD 486/1997, de 14 d'abril, Annex i 
apartat 9. 

- A continuació s'especifiquen les normes mínimes de seguretat a tenir en compte en la utilització 
d'escales de mà. 

Generals 

- Observar l'estat general de l'escala i no utilitzar si està en mal estat. 

- Triar l'escala adequada (tipus, dimensions i material) en funció del treball i altura d'ascens. 

- No utilitzar escales simples per a altures superiors a 7 metres. Per a aquestes altures utilitzar un 
altre mitjà, o una escala susceptible de ser fixada sòlidament en la seua base i altura. 

- Els treballs a més de 3.5m. d'altura que requereixen esforços o moviments perillosos per al 
treballador només s'efectuaran utilitzant cinturó de seguretat. 

- Està prohibit empalmar escales simples. 

- Senyalitzar i delimitar el contorn si existeix risc per a terceres persones (ex. via pública). 

- Mai es pot utilitzar alhora per més d'una persona. 

- Bloquejar portes i/o finestres que en obrir-se puguin provocar un accident. 

- No utilitzar-les per a altres finalitats. 

- Mantenir l'escala neta de greix i/o substàncies relliscoses. 

- Efectuar un manteniment periòdic de les parts constituents. 

- Amb sabates antilliscants, suplements de col·locació i elements separadors les de tisora. 

- Per a treballs elèctrics les escales han de ser de fusta o aïllants. 

- Transport en vehicle segons R.D.13/1992, Reglament General de Circulació (Secció 2ª). 

- Transportar-les amb precaució per a no entrar en contacte amb instal·lacions o col·lisionar amb 
persones o vehicles. 

Emplaçament, ascens/descens 

- Ben assentada, anivellada i recolzada en superfícies planes i resistents, en els travessers i no en els 
esglaons. 

- Assegurar la col·locació de l'escala. 

- Si és extensible, observar la trajectòria d'extensió. 

- Ha de sobrepassar 1 metre la zona d'accés. 

- Pujar o baixar sempre de cara a l'escala, amb les mans lliures i agafant-se amb moviment 
alternatiu de peus i mans en els esglaons. 

- No saltar mai des d'una escala. 
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- Per a moure-la mai pot haver-hi una persona pujada en ella. 

- Pujar els materials amb una corda de servei i com a màxim 25 Kg. 

- Treballs/conservació 

- De cara a l'escala, evitant inclinacions laterals. 

- No desplaçar l'escala donant salts. 

- Amarrarà amb el cinturó de seguretat a un punt sòlid, extern a l'escala. 

- Evitar treballar a cavall en les escales de tisora. 

- No utilitzar els dos últims esglaons, excepte en les escales amb plataforma adequada. 

- Reparar adequadament o substituir les escales deteriorades. 

- Substituir les sabates antilliscants, entenimentades, etc. quan es desgasten, amb elements 
homologats de les mateixes característiques. 

- No pintar les escales. Les de fusta poden envernissar-se. 

- Emmagatzemar-les acuradament, en llocs adequats i sense provocar una fletxa en la mateixa. 

2.5 NORMATIVA D’APLICACIÓ 

2.5.1 Normes legals i reglamentàries 

- Llei 42/2010, de 30 de desembre, que modifica la Llei 28/2005, de 26 de Desembre, de mesures 
sanitàries davant del tabaquisme. 

- Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treballador autònom. 

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, el R.D. 
1109/2007 y el R.D. 1627/1997. 

- Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el R.D. 1311/2005, sobre la 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

- Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción 

- Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’equips a pressió i 
les seves instruccions tècniques complementàries. 

- Reial Decret 1802/2008, de 3 de novembre, pel qual es modifica el Reglament sobre notificació de 
substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge de substàncies perilloses. 

- Resolució de 7 agost de 2008, de la Direcció general de Treball, per la qual es registra i publica 
l'Acord estatal del sector del metall que incorpora nous continguts sobre formació i promoció de 
la seguretat i la salut en el treball i que suposen la modificació i ampliació del mateix. 

- Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'empreses Acreditades de Catalunya per 
intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció. 

- Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 
reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció. 

- Resolució d'1 d'Agost de 2007, de la Direcció General de Treball, per la qual s'inscriu en el registre i 
publica el IV Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció. 
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- Real Decret 604/2006, de 19 de maig pel que es modifiquen el Real Decret 39/1997 de 17 de 
gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció i el Real Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció. 

- Reial Decret 314/2006, de 17 de març (BOE núm. 74 de 28-3-2006). Codi Tècnic de l’Edificació. 
Modificat pel Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre (BOE núm. 254 de 23-10-2007). 

- Reial Decret 286/2006 de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors 
contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. 

- Reial Decret 1311/2005, de 4 de Novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors enfront dels riscos derivats o que puguin derivar-se de l'exposició a vibracions 
mecàniques. 

- Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el RD 1215/1.997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels 
treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en alçada. 

- Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1.995, de 
8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats 
empresarials. 

- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 

- Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis públics de 
sanejament. 

- Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE núm. 224 de 18-9-2002). Reglament electrotècnic per a 
baixa tensió (REBT) i instruccions tècniques complementàries (ITC). 

- Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre les disposicions mínimes per la protecció de la 
seguretat i salut dels treballadors davant el risc elèctric. 

- RD 379/2001, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge de productes 
químics i les seves instruccions tècniques complementàries. 

- RD 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els 
riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. 

- Reial decret 780/1998, de 30 d'abril, pel qual es modifica el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, 
que aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. 

- Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE núm. 256 de 25-10-1997). Disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció. Modificat pel Reial Decret 2177/2004, de 12 de 
novembre (BOE núm. 274 de 13-11-2004), Reial Decret 604/2006, de 19 de maig (BOE núm. 127 
de 29-5-2006) i Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost (BOE núm. 204 de 25-8-2007. Correcció 
d’errades en el BOE núm. 219 de 12-9-2007). 

- Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol. Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per la utilització 
pels treballadors dels equips de treball. Deroga capítols VIII a XII del Títol II de l’Ordenança 
General. Transposa la segona Directiva 89/655/CEE (DO L 393, de 30 de desembre), sobre equips 
de treball, modificada per la Directiva 95/63. 

- Ordre de 27 de juny d'1.997 per la qual es desenvolupa el RD 39/1997, en relació amb les 
condicions d'acreditació de les entitats especialitzades com a Serveis de Prevenció aliens a les 
empreses, d'autorització de les persones o entitats especialitzades que pretenguin desenvolupar 
l'activitat d’auditoria del sistema de prevenció de les empreses i d'autorització de les entitats 
públiques o privades per desenvolupar i certificar activitats formatives en matèria de prevenció de 
riscos laborals. 
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- Reial Decret 949/1997 de 20 de juny, pel qual s’estableix el certificat de professionalitat de 
l’ocupació de prevencionista de riscos laborals. 

- Reial Decret 773/1997, de 30 de maig. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. Transposa la tercera Directiva 
89/656/CEE (DO L 393, de 30 de desembre). Sobre equips de protecció individual (EPI). 

- Reial Decret 772/1997, pel qual s'aprova el reglament general de conductors 

- Reial Decret 665/1997, de 12 de maig. Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l’exposició a agents cancerígens durant el treball. En aplicació a la sisena Directiva 90/394/CEE (DO 
L 196, de 26 de juliol). Sobre protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l’exposició a agents cancerígens. 

- Reial Decret 664/1997, de 12 de maig (BOE del 24). Protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. 

- Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril. Estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, 
pels treballadors. Deroga RD de 15 de novembre de 1935 i OM de 2 de juny de 1961. En aplicació 
de la quarta Directiva 90/269/CEE (DO L 196, de 26 de juny). Sobre manipulació manual de 
càrregues. 

- Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril (BOE del 23). Estableix les disposicions mínimes de seguretat i 
salut en els llocs de treball (no aplicable a les obres de construcció excepte el punt 9 de l’Annex I 
Escales de mà). En aplicació de la primera directiva 89/654/CE (DO L 393, de 30 de desembre), 
sobre llocs de treball. 

- Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril (BOE del 23). Disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut en el treball. Deroga el Reial Decret 1403/1986, de 9 de maig, 
que va transposar la Directiva 77/576/CEE (DO L 229, de 7 de setembre). En aplicació de la novena 
Directiva 92/58/CEE, sobre senyalització de seguretat en els centres i llocs de treball que va 
substituir la Directiva 77/576/CEE, modificada a la vegada per la Directiva 79/640/CEE (DO L 183, 
de 19 de juliol). 

- Reial Decret 39/1997, de 17 de gener (BOE del 31). Serveis de Prevenció de riscos Laborals. 
Modificat per: 

- - R.D. 780/1998, de 30 d’abril (BOE de 1 de maig). Modifica el RD 39/1997, de 17 de gener, en la 
seva disposició final segona sobre entrada en vigor del Reglament i disposició addicional cinquena 
sobre convalidació de funcions i certificació de formació equivalent. 

- Desenvolupada per: 

 O.M. de 22 d’abril de 1997. Regula el règim de funcionament en el desenvolupament d’activitats 
de prevenció de riscos laborals per les Mútues d’Accidents. 

 O.M. de 27 de juny de 1997. Desenvolupa el RD 39/1997, en relació amb les  condicions 
d’acreditació de les entitats especialitzades com a serveis de prevenció aliens a les empreses, 
d’autorització de les persones o entitats especialitzades que vulguin desenvolupar l’activitat 
d’auditoria del sistema de prevenció de les empreses i d’autorització de les entitats públiques o 
privades per desenvolupar i certificar activitats formatives en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

- Avaluació de Riscos Laborals, Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, Juny 1996. 

- “Guia d’Avaluació de Riscos per a petites i mitjanes empreses”, Sotsdirecció General de Seguretat i 
Condicions de Salut en el Treball, Generalitat de Catalunya, 1996. 
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- Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE núm. 269 de 10-11-1995), de Prevenció de Riscos Laborals. 
Modificada per la Llei 50/1998, de 30 de desembre (BOE núm. 313 de 31-12-1998), la Llei 
39/1999, de 5 de novembre (BOE núm. 266 de 6-11-1999. Correcció d’errades en el BOE núm. 271 
de 12-11-1999), pel Reial Decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost (BOE núm. 189 de 8-8-2000. 
Correcció d’errades en el BOE núm. 228 de 22-9-2000), la Llei 54/2003, de 12 de desembre (BOE 
núm. 298 de 13-12-2003), Llei 30/2005, de 29 de desembre (BOE núm. 312 de 30-12-2005), Llei 
31/2006, de 18 d’octubre (BOE núm. 250 de 19-10-2006) i per la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de 
març (BOE núm. 71 de 23-3-2007). 

- Decret 201/1994, de 26 de juliol (DOGC núm. 1931 de 8-8-1994). Regulació dels enderrocs i altres 
residus de la construcció. Modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny (DOGC núm. 3414 de 21-
6-2001). 

- Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre, sobre disposicions d'aplicació de la Directiva del 
Consell 89/392/CEE (Leg. CC.EE. 1989, 855), relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre màquines. 

- Decret 375/1988, d'1 de desembre (DOGC núm. 1086 de 28-12- 1988. Control de qualitat de 
l’edificació. Correcció d’errades en el DOGC núm. 1111 de 24-2-1989). Desplegat per les Ordres de 
25 de gener de 1989 (DOGC núm. 1111 de 24-2-1989), 13 de setembre de 1989 (DOGC núm. 1205 
d’11-10-1989), Resolució de 18 de novembre de 1991 (DOGC núm. 1531 de 18-12-1991) i Ordres 
de 16 d’abril de 1992 (DOGC núm. 1610 de 22-6-1992), 12 de juliol de 1996 (DOGC núm. 2267 
d’11-10-1996) i 18 de març de 1997 (DOGC núm. 2374 de 18-4-1997). 

- Ordre Ministerial de 25 de març de 1998. Modifica la classificació d’agents biològics continguda en 
l’annex II del Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, [en aplicació de la setena Directiva 
90/679/CEE (Decreto O L 374, de 31 de desembre), sobre protecció dels treballadors contra els 
riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics], modificada per les Directives 93/088/CEE 
(DO L 268, de 29 d’octubre); 95/030/CEE (DO L 155, de 6 de juliol), per la que s’adapta al progrés 
tècnic i 97/59/CE (DO L 282, de 15 d’Octubre) per la que s’adapta al progrés tècnic. 

- Normes UNE i normes EN, així com la Col·lecció de Notes Tècniques de Prevenció de l'Institut 
Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, aplicables en funció del projecte. 

* A més a més s’hauran de tenir en compte les Ordenances Municipals. 
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3 PLÀNOLS 
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1 Axonomètrica 
2 Alçat transversal 
3 Planta detall AA 
4 Secció BB 
5 Secció AA 
6 Alçat longitudinal 
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1 INTRODUCCIÓ 

En compliment del Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus 
de construcció i demolició (d'aquí d'ara endavant RCD), s'inclou en aquest Annex l'Estudi de Gestió 
d'aquests residus. 

El citat Reial Decret defineix el que és un residu de construcció i demolició, residu inert, obra de 
construcció i demolició, productor de RCD, entre altres conceptes (article 2). 

A part dels requeriments establerts en matèria de residus, el productor té una sèrie d'obligacions entre les 
quals destaca la necessitat d'incloure en el Projecte de Construcció un Estudi dels RCD amb el contingut 
mínim descrit en l'article 4.1.a) del Reial Decret 105/2008, que inclourà almenys el següent contingut: 

- Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de 
construcció i demolició que es generaran en l'obra, codificats conformement a la llista europea de 
residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les 
operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus, o norma que la 
substitueixi. 
- Les mesures per a la prevenció de residus en l'obra objecto del projecte. 
- Les operacions de reutilització, valorització o eliminació al fet que es destinaran els residus que 
es generaran en l'obra. 
- Les mesures per a la separació dels residus en obra, en particular, per al compliment per part del 
posseïdor dels residus. 
- Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, 
altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins de l'obra. Posteriorment, 
dites planes podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus 
sistemes d'execució, previ acord de la direcció facultativa de l'obra. 
- Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 
l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de 
construcció i demolició dins de l'obra. 
- Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició que formarà 
part del pressupost del projecte en capítol independent. 

El productor dels residus vetllarà pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció 
dels residus d'obra, la reutilització, reciclat, i altres formes de valoració, assegurant sempre el tractament 
adequat per assegurar el desenvolupament sostenible de l'activitat de construcció. 

El contractista haurà de presentar al promotor un Pla de Gestió de RCD que es van a generar en l'obra, amb 
el contingut previst en l'article 4.1. i 5 del RD 105/2008. Aquest Pla es basarà en les descripcions i contingut 
de l'Estudi de Gestió de Residus del projecte i haurà de ser aprovat pel Director d'obra i acceptat pel 
promotor, Una vegada acceptat passarà a formar part dels documents contractuals d'obra. 

En el cas que el posseïdor (contractista) dels RCD no procedeixi a gestionar-los per si mateix, estarà obligat 
a lliurar-los a un gestor autoritzat amb l'aportació de la documentació, certificats i obligacions que 
determina l'article 5.3. del RD 105/2008. 

1.1 DEFINICIÓ DE CONCEPTES. 

A efectes de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, en el seu article 3, es defineix 
com: 

Residu: qualsevol substància o objecte que el seu posseïdor rebutgi o tingui la intenció o l'obligació de 
rebutjar. 

Residu perillós: residu que presenta una o diverses de les característiques perilloses enumerades en l'annex 
III, i aquell que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que estableix la normativa europea o en els 
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convenis internacionals dels quals Espanya sigui part, així com els recipients i envasos que els hagin 
contingut. 

Productor de residus: qualsevol persona física o jurídica l'activitat produeixi residus (productor inicial de 
residus) o qualsevol persona que efectuï operacions de tractament previ, de mescla o d'un altre tipus, que 
ocasionen un canvi de naturalesa o de composició d'aquests residus. En el cas de les mercaderies retirades 
pels serveis de control i inspecció en les instal·lacions frontereres es considerarà productor de residus al 
representant de la mercaderia, o bé a l'importador o exportador de la mateixa. 

Posseïdor de residus:  el productor de residus o una altra persona física o jurídica que estigui en possessió 
de residus. 

1.2 MARC LEGAL 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment  per la següent normativa: 

• Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis usats. 

• Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament per l’execució de la Llei 
20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos.  

• Reial Decret 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi 
ambient produïda per l’amiant. 

• Decret 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

• Reial Decret 363/1995, de 10 de març, d’aprovació del Reglament sobre notificació de substàncies 
noves i classificació, envasat i etiquetat de substàncies perilloses. 

• Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

• Llei 11/1997, de 24 de abril, d’Envasos i Residus d’Envasos. 

• Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, pel qual es modifica el reglament per a l'execució de la llei 
20/1996, de 14 de maig, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos, aprovat mitjançant Reial decret 
833/1998 de 20 de juliol. 

• Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril, pel que s’aprova el Reglament pel desenvolupament i 
execució de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos. 

• Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus.  

• Reial Decret 1378/1999, de 27 d’agost, pel que s’estableixen mesures per l’eliminació i gestió dels 
PCB, PCT i aparells que el continguin, i RD 228/2006, de 24 de febrer, que el modifica. 

• Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

• Reial Decret 1481/2001, de 27 de. desembre, pel qual es regula l'eliminació. de residus mitjançant 
dipòsit en abocador. 

• Ordre 304/MAM/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus i la llista europea de residus. 

• Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del 
cànon sobre la deposició de residu. 

• Reial Decret 252/2006, de 3 de març, pel que es revisen els objectius de reciclat i valorització 
establerts en la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos i pel que es modifica el 
Reglament pel seu desenvolupament i execució, aprovat pel Reial Decret 782/1998, de 30 d/abril. 
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• Reial Decret 679/2006, de 2 de juny, pel qual es regula la gestió dels olis industrials usats. 

• Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició. 

• Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
residus. 

• Decret 89/2010, de 29 de juny, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada de residus de la construcció. 

• Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

• Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió de 
residus a Catalunya. 

• ORDRE APM/205/2018, de 22 de febrer, per la que s’estableix els criteris per determinar quan 
l’oli usat processat procedent del tractament d’olis usats per al seu ús com a combustible deixa ser 
residu d’acord amb la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

• Reial Decret 553/2020, de 2 juny, pel que es regula el trasllat de residus en l’interior del territori 
de l’Estat. 

• Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell de 19 de novembre de 2008 sobre els 
residus i per la qual es deroguen determinades Directives. 

• Directiva 99/31/CE relativa a l'abocament de residus. 

• Directiva 94/62/CE del Parlament Europeu i del Consell relativa als envasos i residus d'envasos i 
directives 2004/12/CE i 2005/20/CE que la modifiquen. 

• Directives 94/904/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre residus perillosos i directiva 
94/31/CEE que els modifica. 

• Directiva 75/442/CEE del Parlament Europeu i del Consell relativa als residus i directives 
91/156/CEE i 94/31/CE que la modifiquen. 

 

2 DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

Les obres contemplades en el projecte són les necessàries per la instal·lació de 8 ml de PEAD Ø90 mm, 421 
ml de FD DN80 mm, 98 ml de FD DN100 mm, 19 ml de FD DN150 mm i 38 ml de FD DN200 mm. 

A la ronda Joan Peiró, a la vorera dels números parells, s’instal·larà una nova conducció de FD DN200 mm. 

Al carrer Immaculada i al carrer Pietat s’instal·larà una nova conducció de FD DN80 mm en ambdues 
voreres. 

Al carrer Mare de Déu de la Salut s’instal·larà una nova conducció de FD DN80 mm en ambdues voreres. 

Finalment, al carrer Sevilla, a la vorera dels números senars s’instal·larà una nova conducció de FD DN100 
mm i es farà un nou creuament de FD DN150 mm a l’alçada del carrer Sant Domènec. 

Per altre banda, en el transcurs de l’obra, i per minimitzar el seu impacte en la continuïtat del servei, serà 
necessària la instal·lació de canonades provisionals que donaran servei als abonats mentre es realitzen les 
operacions de retirada de l’actual canonada i instal·lació de la nova. Amb aquest propòsit s’instal·larà en 
superfície conduccions de PEBD Ø63 mm en aquests carrers.  
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A més, s’instal·laran les vàlvules de maniobra, ventoses i descàrregues necessàries pel correcte 
funcionament i manteniment de la xarxa.  

Per norma, la rasa es realitzarà majoritàriament per la vorera, exceptuant els trams on hi ha creuament de 
carrers que es realitzarà per calçada. La rasa s’executarà en tirades de, com a màxim, 50 ml executant la 
demolició del paviment, l’excavació, la retirada de la canonada existent, la col·locació del nou tub, les 
connexions de la canonada i ramals existents, i la reposició de la rasa amb la premissa de minimitzar 
l’impacte de possibles molèsties als veïns afectats. 

La reposició de la vorera es farà majoritàriament amb panot. La reposició de la calçada dels creuaments 
previstos en aquest projecte es farà amb asfalt o llambordins. Com a criteri general, per garantir la 
continuïtat dels paviments existents, la reposició de les rases es realitzarà amb el mateix tipus de paviment 
existent. 
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3 ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS. 

3.1 TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació 
segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou 
catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a 
perillosos (especials). 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el 
mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus 
(valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg 
Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 

3.1.1 Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització són els següents: 

Terres 
Roca 
Formigó (paviments, murs, ...) 
Mescles bituminoses 
Cablejat elèctric 
Restes vegetals 
Metalls 
Maons 
Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

 

 

RESIDUS NO ESPECIALS 

17    RESIDUS DE LA CONSTRUCCION I DEMOLICION  

17 01  Formigó, maons, teules i materials ceràmics classe prioritat vies subvies 

17 01 01  Formigó NP 1 R05 R0504 
R0505 

2 D05 D0501 
D0502 

17 01 02  Maons NP 1 R05 R0505 
2 D05 D0501 

D0502 

17 01 03  Teules i materials ceràmics NP 1 R05 R0504 
R0505 

2 D05 D0501 
D0502 

17 02  Fusta, vidre i plàstic classe prioritat vies subvies 

17 02 01  Fusta NP 1 R03 R0306 
R0314 

2 R01 R0101 
R0102 
R0103 

    3 D08 D0801 

    4 D05 D0502 
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17 02 02  Vidre NP 1 R05 R0503 
R0504 
R0505 

2 D05 D0501 

17 02 03  Plàstic NP 1 R03 R0306 
2 R01 R0101 

R0102 
R0103 

3 D05 D0502 

17 03  Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes 
enquitranats classe prioritat vies subvies 

17 03 01  Mescles bituminoses que contenen quitrà 
d’hulla 

P 1 R05 R0505 

2 D05 D0503 

17 03 03  Quitrà d’hulla i productes enquitranats P 1 R05 R0505 
2 D05 D0503 

17 04  Metalls (inclosos els seus aliatges) classe prioritat vies subvies 

17 04 01  Coure, bronze i llautó NP 1 R04 R0401 
R0406 

17 04 03  Plom NP 1 R04 R0401 
R0406 

17 04 05  Ferro i acer NP 1 R04 R0401 
R0406 

17 04 07  Metalls mesclats NP 1 R04 R0401 
R0406 

17 04 09  Residus metàl·lics contaminats amb substàncies 
perilloses 

P 1 R04 R0401 

2 D05 D0503 

17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà 
d’hulla i altres substàncies perilloses 

P 1 R12 R1203 
R1206 

2 R04 R0401 
R0406 

17 04 11  Cables diferents dels especificats en el codi 
170410 

NP 1 R12 R1203 
R1206 

2 R04 R0401 
R0406 

17 05  Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades), 
pedres i llots de drenatge classe prioritat vies subvies 

17 05 03  Terra i pedres que contenen substàncies 
perilloses 

P 1 D09 D0902 
D0906 
D0907 

2 D05 D0503 

17 05 04  Terra i pedres diferents de les especificades en 
el codi 170503 

NP 1 R05 R0502 
R0504 
R0505 
R0507 

2 D09 D0901 
D0902 
D0906 
D0907 

3 D05 D0501 
D0502 

17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies 
perilloses 

P 1 D09 D0902 
D0905 
D0907 
D0908 

2 D05 D0503 

17 05 06  Llots de drenatge diferents dels especificats en 
el codi 170505 

NP 1 R05 R0505 

2 D08 D0801 
D0802 

2 D09 D0902 
D0905 
D0907 
D0908 
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      3 D05 D0501 
D0502 

17 06  Materials d’aïllament i materials de construcció que 
contenen amiant classe prioritat vies subvies 

17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant P 1 D05 D0503 

17 08  Materials de construcció a base de guix classe prioritat vies subvies 

17 08 01  Materials de construcció a base de guix 
contaminats amb substàncies perilloses 

P 1 D05 D0503 

17 08 02  Materials de construcció a base de guix 
diferents dels especificats en el codi 170801 

NP 1 R05 R0505 

2 D05 D0502 

17 09  Altres residus de construcció i demolició classe prioritat vies subvies 

17 09 03  Altres residus de construcció i demolició 
(inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses 

P 1 D09 D0902 

2 D05 D0503 

17 09 04  Residus mesclats de construcció i demolicions 
diferents dels especificats en els codis 170901, 
170902 i 170903 

NP 1 R05 R0505 

2 D09 D0902 
3 D05 D0501 

D0502 

3.1.2 Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 
del CER. 

RESTES VEGETALS:   

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol  de Residus de 
Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de silvicultura, aquest és 
equivalent a les restes vegetals. 

RESIDUS NO ESPECIALS 
02    RESIDUS DE L'AGRICULTURA, HORTICULTURA, AQÜICULTURA, SILVICULTURA, CAÇA I 

PESCA; RESIDUS DE LA PREPARACION I ELABORACION D'ALIMENTS 

02 01  RESIDUS DE L’AGRICULTURA, HORTICULTURA, 
AQÜICULTURA, SILVICULTURA, CAÇA I PESCA. classe prioritat vies subvies 

02 01 07  Residus de silvicultura NP 1 R03 R0301 
R0302 
R0303 
R0304 

1 R10 R1001 
R1002 

2 R01 R0101 
R0102 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

Paper i cartró 
Envasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

RESIDUS NO ESPECIALS 
15    RESIDUS D’ENVASOS, ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA, MATERIALS DE FILTRACIÓ I 

ROBA DE PROTECCIÓ NO ESPECIFICATS EN CAP ALTRA CATEGORIA. 
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3.1.3 Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 
del CER. 

Durant les obres es poden generar residus: 

RESIDUS ESPECIALS 

13    RESIDUS D’OLIS I COMBUSTIBLES LÍQUIDS (EXCEPTE OLIS COMESTIBLES I ELS DELS 
CAPÍTOLS 05, 12 I 19) 

 

RESIDUS ESPECIALS 
02    RESIDUS DE L'AGRICULTURA, HORTICULTURA, AQÜICULTURA, SILVICULTURA, CAÇA I 

PESCA; RESIDUS DE LA PREPARACION I ELABORACION D'ALIMENTS 

02 01  RESIDUS DE L’AGRICULTURA, HORTICULTURA, 
AQÜICULTURA, SILVICULTURA, CAÇA I PESCA. classe prioritat vies subvies 

02 01 08  Residus agroquímics que contenen substàncies 
perilloses. 

P 1 D09 D0905 
D0906 

2 D10 D1001 
3 D05 D0503 

3.2 ESTIMACIÓ DEL RESIDUS 

3.2.1 Estimació de quantitats totals 

Per obtindré la quantitat dels diferents tipus de residus, en primer lloc, i segons amidaments de projecte, el 
valors de RCD’s Nivell I i II calculats són: 

Tipus Residu  

Volum total RDC's 
(m3) 

Densitat 
(Tn/m3) 

Pes total RDC's 
(Tn) 

Asfalt 2,22 1,30 2,88 

Formigó (Panot) 80,00 1,45 116,01 

Terres procedents de l'excavació 161,64 1,60 258,62 

A partir d’aquests valors, és possible fer una estimació de la resta de residus calculada en funció de la 
superfície total afectada per l’obra: 

Tipus d'obra  

Sup. construida 
(m2) Coeficient  

Vol. total RDC's 
(m3) 

Densitat 
(Tn/m3) 

Pes total RDC's 
(Tn) 

Urbanització 415,29 0,221 91,78 1,5 137,67 

Una vegada tenim la estimació global de residus calculem el percentatge dels residus que habitualment es 
generen per aquest tipus d’obra. A l’hora d’estimar els percentatges s’ha de tenir en compte el valors 
calculats per projecte per tal que siguin els més similars possibles, la tipologia de l’obra i la informació que 
es disposi del subsòl on s’ha de reutilitzar l’obra. En aquest cas l’estimació és la següent: 
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% 

Pes Total  
(Tn) 

RCD de naturalesa pètria 

Sorra, grava i altres àrids 1,50 % 2,07 
Formigó 84,27 % 116,01 
Maons i altres ceràmics 2,00 % 2,75 
Pedra 2,00 % 2,75 
RCD de naturalesa no pètria 

Asfalt 2,09 % 2,88 
Fusta 0,50 % 0,69 
Metall 0,20 % 0,28 
Paper 0,75 % 1,03 
Plàstic 0,75 % 1,03 
Vidre 0,75 % 1,03 
Guix 1,00 % 1,38 
Altres 

Brossa 0,20 % 0,28 
Residus Perillosos 0,50 % 0,69 
Fibrociment 3,50 % 4,81 
   

TOTAL 100% 137,67 

 

4 MESURES PER LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

A continuació es plantegen les mesures recomanades encaminades a la prevenció en la generació de 
residus de construcció y demolició. A més es descriu la manera més convenient d’emmagatzemar les 
matèries primes a l’obra, la seva aplicació contribuirà a reduir la quantitat de residus per rebuig o 
deteriorament innecessari dels materials. 

Terres i petris de l’excavació 

Mesures 

S’ajustaran a les dimensions especifiques del projecte. 

Emmagatzematge 

Sobre una base dura per reduir rebutjos. Fer separació de contaminants potencials. 

RCD de naturalesa pètria 

Mesures 

S’evitarà la generació dels mateixos com a rebuig de producció en els processos de 
fabricació, retornant en la mesura possible al subministrador les parts del material que no 
s’hagi de col·locar. 

Emmagatzematge 

Sobre una base dura per reduir rebutjos, es disposarà de contenidors de 6 m3 per la seva 
segregació. Separar el contaminants potencials. 
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Residus de grava, roques triturades, sorra o argila 

Mesures 

S’ha de reutilitzar en la mesura que sigui possible dins de la pròpia obra 

Emmagatzematge 

Sobre una base dura per reduir rebutjos, es disposarà de contenidors de 6 m3 per la seva 
segregació. Separar el contaminants potencials. 

Formigó 

Mesures 

S’intentarà en la mesura que sigui possible utilitzar la major quantitat possible de 
fabricació en planta d’empresa subministradora.  

Emmagatzematge 

Sobre una base dura per reduir rebutjos, es disposarà de contenidors de 6 m3 per la seva 
segregació. Separar el contaminants potencials. 

Restes de materials ceràmics 

Mesures 

S’hauran de netejar les parts d’aglomerants i aquetes restes es reutilitzaran pel seu 
reciclatge. 

S’aportaran en la mesura justa segons la dimensió determinada en el projecte i abans de 
la seva col·locació s’ha de planificar per tal d’evitar en el número mínim de retalls i 
elements de rebuig. 

Emmagatzematge 

Emmagatzemar en els embalatges originals fins al moment de l’ús. Es disposarà de 
contenidors de 6 m3 per la seva segregació. Separar el contaminants potencials. 

Mescles bituminoses 

Mesures 

Es demanarà pel seu subministrament la quantitat justa en mesura i extensió per evitar 
rebutjos innecessaris. 

Emmagatzematge 

 Sense recomanacions específiques 

Fusta 

Mesures 

Abans de la seva col·locació s’ha de planificar per tal d’evitar en el número mínim de 
retalls i elements de rebuig. 

Emmagatzematge 

En un lloc cobert, protegint la fusta de la pluja. 

Element metàl·lics 

 Mesures 
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S’aportaran en la mesura justa segons la dimensió determinada en el projecte i abans de 
la seva col·locació s’ha de planificar per tal d’evitar en el número mínim de retalls i 
elements de rebuig. 

Emmagatzematge 

En un lloc cobert, emmagatzemar en els embalatges originals fins al moment de l’ús. Es 
disposarà de contenidors per la seva separació. 

Residus 

 Mesures 

S’aportaran en la mesura justa segons la dimensió determinada en el projecte i abans de 
la seva col·locació s’ha de planificar per tal d’evitar en el número mínim de retalls i 
elements de rebuig. 

Emmagatzematge 

Pels tubs utilitzar separadors per preveure que rodin. 

Per altres matèries primes de plàstic, emmagatzemar en els embalatges originals fins al 
moment de l’ús. Es disposarà de contenidors per la seva separació. 

 

5 OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

5.1 DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

Les operacions les podem dividir en el següents tipus: 

Operacions in situ 

Són operacions de desconstrucció i de separació i recollida selectiva dels residus en el mateix lloc on es 
produeixen. 

Aquestes operacions aconsegueixen millorar les possibilitats de valorització dels residus, ja que  faciliten el 
reciclatge o reutilització posterior. També es mostren imprescindibles quan s’han de separar residus 
potencialment perillosos per al seu tractament. 

Separació i recollida selectiva 

Són accions que tenen per objectiu disposar de residus de composició homogènia, 
classificats per la seva naturalesa -formigons, obra de fàbrica, metalls, etc.-, de manera que faciliten els 
processos de valorització o de tractament especial. 

L’objectiu comú d’aquestes accions és facilitar la valorització dels residus. Per aconseguir un millor procés 
de reciclatge és necessari disposar de residus de composició homogènia, sobretot exempts de materials 
potencialment perillosos. Per aquesta raó han de ser separats d’altres materials amb els quals van barrejats 
i classificats pel seu diferent naturalesa, segons les possibilitats de valoració que haguem escollit. 

És així mateix objectiu d’aquestes accions recuperar en el millor estat possible els elements de construcció 
que siguin reutilitzables. 

Desconstrucció 

És un conjunt d’operacions coordinades de recuperació de residus d’enderrocament amb la finalitat de 
minimitzar el volum destinat a l’abocador. La desconstrucció no té un únic model de definició. En realitat 
admet diversos models i graus d’intensitat en cadascuna de les operacions. Aquests vindran determinats 
per les característiques materials de la construcció objecto de desconstrucció, per l’increment del cost de 
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l’enderrocament a fi que aquest sigui més selectiu, per la repercussió que exerceixen aquestes operacions 
en el valor dels residus resultants i pel cost final del producte. Aquest cost ha de poder competir al mercat 
amb el d’un material equivalent però nou. 

En definitiva, per aconseguir un material reciclat de qualitat acceptable i aprofitar de 
manera eficaç els elements reutilitzables, el procés de demolició d’un edifici és indissociable de la 
separació selectiva i de la desconstrucció. 

Les alternatives de gestió dins d’una obra són les següents: 

Valorització 

La valorització és la recuperació o reciclat de determinades substàncies o materials 
continguts en els residus, incloent la reutilització directa, el reciclat i la incineració amb 
aprofitament energètic. 

La valorització dels residus evita la necessitat d’enviar-los a un abocador controlat. Una 
gestió responsable dels residus ha de perseguir la màxima valorització per reduir tant 
com sigui possible l'impacte mediambiental. La gestió serà més eficaç si s’incorporen les 
operacions de separació selectiva en el mateix lloc on es produeixen, mentre que les de 
reciclatge i reutilització es poden fer en aquest mateix lloc o en uns altres més específics. 

Deposició dels residus 

Els residus que no són valoritzables són, en general, dipositats en abocadors. Els 
residus en alguns casos són de naturalesa tòxica o contaminant i, per tant, resulten 
potencialment perillosos. Per aquesta raó els residus han de disposar-se de manera tal que no puguin 
causar danys a les persones ni a la naturalesa i que no es converteixin en 
elements agressius per al paisatge. Si no són valoritzables i estan formats per materials inerts, s’han de 
dipositar en un abocador controlat a fi que almenys no alterin el paisatge. Però si són perillosos, han de ser 
dipositats adequadament en un abocador específic per a productes d’aquest tipus i, en alguns casos, 
sotmesos prèviament a un tractament especial perquè no siguin una amenaça per al mitjà. 

Reutilització 

És la recuperació d’elements constructius complets amb les mínimes transformacions 
possibles. La reutilització no solament reporta avantatges mediambientals sinó també econòmiques. Els 
elements constructius valorats en funció del pes dels residus posseeixen un valor baix, però, si amb petites 
transformacions -o millor, sense elles-, poden ser regenerats o reutilitzats directament, el seu valor 
econòmic és més alt. En aquest sentit, la reutilització és una manera de minimitzar els residus originats, de 
forma menys complexa i costosa que el reciclatge. 

Reciclatge 

És la recuperació d’alguns materials que componen els residus, sotmesos a un procés 
de transformació en la composició de nous productes. La naturalesa dels materials que componen els 
residus de la construcció determina quins són les seves possibilitats de ser reciclats i la seva utilitat 
potencial. Els residus petris formigons i obra de fàbrica, principalment- poden ser reutilitzats en les obres 
com granulats, una vegada han passat un procés de sedàs i matxuqueig. Els residus nets de formigó, a 
causa de les seves característiques físiques, tenen més aplicacions i són més útils que els escombros de 
albanyilería. 

Tractament especial 

Consisteix en la recuperació dels residus potencialment perillosos susceptibles de 
contenir substàncies contaminants o tòxiques a fi d’aïllar-los i de facilitar el tractament 
específic o la deposició controlada. També formen part dels residus de construcció alguns materials que 
poden contenir substàncies contaminants, i fins i tot tòxiques, que els arriben a convertir en 
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irrecuperables. A més, la deposició no controlada d’aquests materials en el sòl constitueix un risc potencial 
important per al mitjà natural. 

Els materials potencialment perillosos han de ser separats de la resta dels residus per 
facilitar el tractament específic o la deposició controlada al fet que han de ser sotmesos. 

Sempre és necessari preveure les operacions de desmuntatge selectiu dels elements que contenen aquests 
materials, la separació prèvia en la mateixa obra i la seva recollida selectiva. 

 

6 PLEC PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L’EMMAGATZEMATGE, 
MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS 
DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. 

Les determinacions particulars a incloure en el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte, en relació amb 
l’emmagatzematge, maneig i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició 
en obra, es descriuen a continuació: 

6.1 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  

6.1.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, d’acord amb 
el que especifica l’article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :  

- Formigó LER 170101 (formigó): >= 80 t  

- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 40 t  

- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t 

 - Fusta LER 170201 (fusta): >= 1 t  

- Vidre LER 170202 (vidre): >= 1 t  

- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t  

- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 0,5 t  

 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, 
han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:  

•  Si es fa la separació selectiva en obra:  

- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 
substàncies perilloses) 

- No perillosos LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, 
PCB ni substàncies perilloses)  

- Perillosos LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, 
que contenen substàncies perilloses)  

• Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern):  

- No perillosos LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, 
PCB ni substàncies perilloses) 
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- Perillosos LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, 
que contenen substàncies perilloses)  

 
Els residus separats en les fraccions establertes al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderroc” 
de l’obra, s’emmagatzemaran en els espais previstos a l’obra per a aquesta finalitat. Els contenidors han 
d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la separació 
selectiva prevista.  

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final.  
 
Residus perillosos:  

Els residus perillosos sempre s’han de separar.  

Els residus perillosos s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. Temps 
màxim d’emmagatzematge: 6 mesos.  

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. El contenidor de residus perillosos 
ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments 
accidentals. Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus perillosos, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. Els contenidors 
de residus perillosos han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. Els bidons que 
contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. Els contenidors de residus perillosos s’han de col·locar 
sobre un terra impermeabilitzat.  

6.1.2 Condicions del procés d’execució 

Residus de la construcció:  

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  

6.1.3 Normativa de compliment obligatori 

• Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició. 

• Ordre 304/MAM/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus i la llista europea de residus. 

• Correcció d’errors de l’Ordre 304/MAM/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les 
operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

• Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

• Reial Decret 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi 
ambient produïda per l’amiant. 
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6.2 CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D’EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
DE GESTIÓ DE RESIDUS 

6.2.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 
material d’excavació.  

S’han considerat les operacions següents:  

-Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció 
o demolició  

-Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

 
Càrrega i transport de material d’excavació i residus:  

L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients.  

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d’evitar alteracions perjudicials del 
material.  

El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s’ha de recórrer ha de complir les condicions d’amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s’utilitzi.  

 
Transport a obra:  

Transport de terres i material d’excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres.  

Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs” 
de l’obra.  

L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
els Enderrocs” de l’obra.  

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que 
tinguin l’aprovació de la DF.  

 
Transport a instal·lació externa de gestió de residus: 

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el que la DF no 
accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre 
el tractament definitiu.  

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim:  

- Identificació del productor dels residus. 

- Identificació del posseïdor dels residus. 

- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra. 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o 
eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió. 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER. 
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6.2.2 Condicions del procés d’execució 

Càrrega i transport de material d’excavació i residus: 

 El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. Durant el transport s’ha de protegir el material de 
manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

Residus de la construcció: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  

6.2.3 Normativa de compliment obligatori 

• Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició. 

• Ordre 304/MAM/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus i la llista europea de residus. 

• Correcció d’errors de l’Ordre 304/MAM/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les 
operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

• Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

• Reial Decret 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi 
ambient produïda per l’amiant. 

6.3 CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A 
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

6.3.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 
material d’excavació.  

S’han considerat les operacions següents:  

-Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció 
o demolició  

-Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

 

Càrrega i transport de material d’excavació i residus:  

L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. El trajecte que 
s’ha de recórrer ha de complir les condicions d’amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que 
s’utilitzi.  

 
Transport a obra:  

Transport de terres i material d’excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres. Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de 
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Residus de la Construcció i Enderrocs” de l’obra. L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats 
al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” de l’obra. Les terres han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l’aprovació de la DF.  

 

Transport a instal·lació externa de gestió de residus: 

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el que la DF no 
accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre 
el tractament definitiu.  

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim:  

- Identificació del productor dels residus  

- Identificació del posseïdor dels residus  

- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra. 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o 
eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió  

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

6.3.1 Condicions del procés d’execució 

Càrrega i transport de material d’excavació i residus:  

El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats.  

 
Residus de la construcció: 

 La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

6.3.2 Normativa de compliment obligatori 

• Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició. 

• Ordre 304/MAM/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus i la llista europea de residus. 

• Correcció d’errors de l’Ordre 304/MAM/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les 
operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

• Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

• Reial Decret 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi 
ambient produïda per l’amiant. 
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7 VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

A continuació es desglossa la valoració econòmica corresponent a la gestió dels residus de l’obra, 
desglossant en funció de la naturalesa del residu. A l’annex I es detalla la previsió de residus generats, el 
tractament previst i el seu import. 

   

Estimació del cost de tractament del RCD 

Tipologia Pes Total  
(Tn) 

Import 
(€) 

RDC de Nivell I 

Terres i petris procedents de l'excavació 258,62 3.190,72 € 

RDC de Nivell II 

RDC de naturalesa pètria 123,58 1.767,49 € 

RDC de naturalesa no pètria 8,32 199,78 € 

RDC potencialment perillosos 5,50 3.627,17 € 

RDC assimilables a urbans 0,28 12,74 € 

TOTAL Nivell II 137,68 5.607,18 € 

      

Total Pressupost 396,30 8.797,90 € 

 

 

 

Mataró, octubre de 2023.  

    Director d’Operacions  Cap de Serveis Tècnics  Redactor del Projecte 

 

 

    Enric Corbella Reventós  Xavier Tayà i Lozano  David Lianes Palomino 
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8 PLÀNOL DE LES INSTAL·LACIONS PER LA GESTIÓ DE RESIDUS 

 



Proj. Núm.

Ref. arxiu Data

Redactors del Projecte

Escala

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓ I SERVEIS

Plànol núm.

05/10/2023XP-09335_GR.pdf

2023-XP09335

1
D.LIANES

X.TAYÀ

GESTIÓ DE RESIDUS

DIRECTOR D'OPERACIONS

PROJECTE DE L'AIGUA POTABLE
al carrer Immaculada, carrer Pietat,

carrer Mare de Déu de la Salut,
Ronda Joan Peiró i carrer Sevilla

E.CORBELLA

Ubicació dels contenidors de residus



ANNEX I.              Valoració detallada del cost de la gestió de residus

Tipus RCD Tones Tractament TOTAL

Totals Tn d (Tn/m3) m3
Transport/Gestió Contenidor (€)

TERRES I PETRIS DE L'EXCAVACIÓ 258,62
0% 1,60             -                Reutilització de pedres després 

matxuqueig en la pròpia obra
12,5100 -                              -                      

100% 1,60             161,64         Depositar en abocador autoritzat 19,7400 -                              3.190,72             

0% 1,60             -                Reutilització de terres en la propia obra 2,8800 -                              -                      

0% 1,60             -                Reutilització de les terres en altres obres 7,5700 -                              -                      

17 05 06 Llots de drenatge diferents als especificats 
en el codi 17 05 05

0% 0% 2,00             -                Depositar en abocador autoritzat 19,7400 -                              -                      

258,62 Tn 161,64      m3
3.190,72 €        

RESIDUS DE NATURALESA PÈTRIA (sorra, grava, formigó, maons, rajoles, pedra…)

SORRA, GRAVA I ALTRES ÀRIDS 2,07
0% 1,50             -                Reutilització en la pròpia obra 2,8800 -                              -                      

0% 1,50             -                Reutilització en altres obres 7,5700 -                              -                      

100% 1,50             0,14             Depositar en abocador autoritzat 19,7400 -                              2,72                    

0% 1,50             -                Planta RCD's 19,7400 -                              -                      

0% 1,50             -                Reutilització en la pròpia obra 3,8200 -                              -                      

100% 1,50             1,24             Planta RCD's 19,7400 -                              24,52                  

FORMIGÓ 116,01
0% 1,45             -                Reutilització després matxuqueig en la 

pròpia obra
12,5100 -                              

100% 1,45             80,01           Depositar en abocador autoritzat 19,7400 23,4200                     1.579,34             

0% 1,45             -                Planta RCD's
12,38

-                              

MAONS, RAJOLES I ALTRES CERÀMICS 2,75
100% 0,80             3,44             Depositar en abocador autoritzat 19,7400 16,5435                     124,72                

0% 0,80             -                Planta RCD's 8,7400 16,5435                     -                      

0% 0,80             -                Depositar en abocador autoritzat 19,7400 16,5435                     -                      

0% 0,80             -                Planta RCD's 8,7400 16,5435                     -                      

0% 0,80             -                Depositar en abocador autoritzat 19,7400 16,5435                     -                      

0% 0,80             -                Planta RCD's 8,7400 16,5435                     -                      

PEDRA 2,75
100% 1,50             1,83             Depositar en abocador autoritzat 19,7400 -                              36,19                  

0% 1,50             -                Planta RCD's 8,7400 -                              -                      

123,58 Tn 86,66        m3 1.767,49 €        

RESIDUS DE NATURALESA NO PÈTRIA

ASFLAT 2,88
17 03 02 Mescles bituminoses diferents a les codi 17 

0301 (sense alquitrà d'ulla)
100% 100% 1,30             2,22             Depositar en abocador autoritzat 19,7400 -                              43,73                  

FUSTA 0,69
17 02 01 Fusta 100% 100% 0,19             3,63             Planta RCD's 6,9300 16,5435                     85,25                  

METALLS 0,28
17 04 01 Coure, bronze, llautó 100% 100% 0,20             1,40             Planta RCD's -46,6990 16,5435                     42,22 -                 

17 04 02 Alumini 0% 100% 0,20             -                Planta RCD's -46,6990 16,5435                     -                      

17 04 03 Plom 0% 100% 0,20             -                Planta RCD's -46,6990 16,5435                     -                      

17 04 04 Zinc 0% 100% 0,20             -                Planta RCD's -46,6990 16,5435                     -                      

17 04 05 Ferro i acer 0% 100% 0,20             -                Planta RCD's -46,6990 16,5435                     -                      

17 04 06 Estany 0% 100% 0,20             -                Planta RCD's -46,6990 16,5435                     -                      

17 04 07 Metalls barrejats 0% 100% 0,20             -                Planta RCD's -46,6990 16,5435                     -                      

17 04 11 Cables barrejats diferents al codi 17 04 10 0% 100% 0,20             -                Planta RCD's -46,6990 16,5435                     -                      

PAPER 1,03
20 01 01 Paper 100% 100% 0,90             1,14             Planta RCD's 0,0000 16,5435                     18,93                  

PLÀSTIC 1,03
17 02 03 Plàstic 100% 100% 0,90             1,14             Planta RCD's 0,0000 16,5435                     18,93                  

VIDRE 1,03
17 02 02 Vidre 100% 100% 0,70             1,47             Planta RCD's 0,0000 16,5435                     24,34                  

GUIX 1,38

100%

0%

01 04 09 Barreja de formigó, maons, teules i 
materials ceràmics diferents del codi 17 01 
06

0%

01 04 09 Teules i materials ceràmics

100%

17 01 02 Maons 100%

17 01 01 Formigó
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's
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IS
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01 04 08 Residus de grava i roques matxucades 
diferents de les descrites al codi 01 04 07
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's
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 II

 - 
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17 09 04 Pedra

10%

01 04 09 Residus de sorra i argila 90%

Costcodi LER Estimació

17 05 04 Terres i pedres diferents de les 
especificades ebn el codi 17 05 03

100%



17 08 02 Materials de construcció a partir de guix 
diferents al codi 17 08 01

100% 100% 1,20             1,15             Planta RCD's 27,6340 16,5435                     50,80                  

8,32 Tn 12,16        m3 199,78 €           

RESIDUS PERILLOSOS, INCLÓS FIBROCIMENT

RESIDUS PERILLOSOS 0,69
17 01 10 Envasos buits de metall contaminats 75% 100% 0,60             0,86             Segregació en origen + 

emmagatzematge correcte + Gestió en 
abocador autoritzat

0,9000 68,8200                     60,13                  

17 01 10 Envasos buits de plàstic contaminats 15% 100% 0,60             0,17             Segregació en origen + 
emmagatzematge correcte + Gestió en 
abocador autoritzat

0,9000 68,8200                     12,03                  

17 05 03 Terres i pedres que contenen substàcnies 
perilloses

0% 100% 0,60             -                Segregació en origen + 
emmagatzematge correcte + Gestió en 
abocador autoritzat

233,4950 68,8200                     -                      

17 01 06 Barreja de formigó, maons, teules i 
materials ceràmics amb substàncies 
perilloses

0% 100% 0,60             -                Segregació en origen + 
emmagatzematge correcte + Gestió en 
abocador autoritzat

0,9000 68,8200                     -                      

08 01 11 Sobrants de pintures 0% 100% 0,60             -                Segregació en origen + 
emmagatzematge correcte + Gestió en 
abocador autoritzat

0,9000 68,8200                     -                      

08 01 11 Sobrants de disolvents no halogenats 0% 100% 0,60             -                Segregació en origen + 
emmagatzematge correcte + Gestió en 
abocador autoritzat

0,9000 68,8200                     -                      

17 04 09 Residus de metalls contaminats amb 
substàncies perilloses

0% 100% 0,60             -                Segregació en origen + 
emmagatzematge correcte + Gestió en 
abocador autoritzat

0,9000 68,8200                     -                      

FIBROCIMENT 4,81
17 06 05 Residus de fibrociment 4,812 4,81 2,00             2,41             Segregació en origen + 

emmagatzematge correcte + Gestió en 
abocador autoritzat

543,8390 195,0000                   3.555,01             

5,50 Tn           3,44   m3 3.627,17 €        

RESIDUS ASSIMILABLES A URBANS

BROSSA 0,28
20 02 01 Residus biodegradables 10% 100% 0,90             0,03             Depositar en abocador autoritzat 22,3800 18,5800                     1,27                    

20 03 01 Barreja de residus municipals 90% 100% 0,90             0,28             Depositar en abocador autoritzat 22,3800 18,5800                     11,47                  

0,28 Tn           0,31   m3 12,74 €            

TOTAL: 396,30 Tn TOTAL:       264,20   m3
TOTAL: 8.797,90 €        
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AP-9335 Projecte d´aigua potable del C Immaculada, C Pietat, C MD Salut, Rda Joan Peiró i C Sevilla

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST AP9335
Capítol 00  MEDICIONS BÀSIQUES

1 FASES ut FASES DE L'OBRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 FASE 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Rda Joan Peiró
4 FASE 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 C Immaculada i C Pietat (SENARS)
6 FASE 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 C Immaculada i C Pietat (PARELLS)
8 C MD de la Salut
9 FASE 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 C Sevilla

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 PEBD63 ml Instal·lació provisional en superfície de conducció PEBDØ63.
Conducció provisional amb tub de polietilè PE40, de 63 mm de diàmetre nominal, SDR 7,4 i PN 10 bar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 FASE 1
3 rda Joan Peiró 1,000 20,00 20,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 20,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
5 FASE 2
6 c Immaculada (senars) 1,000 60,00 60,000 C#*D#*E#*F#
7 c Pietat (senars) 1,000 80,00 80,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 140,000 SUMSUBTOT

AL(G5:G7)
9 FASE 3

10 c Immaculada (parells) 1,000 89,00 89,000 C#*D#*E#*F#
11 c Pietat (parells) 1,000 90,00 90,000 C#*D#*E#*F#
12 c MD de la Salut (senars) 1,000 35,00 35,000 C#*D#*E#*F#
13 c MD de la Salut (parells) 1,000 36,00 36,000 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 250,000 SUMSUBTOT

AL(G9:G13)
15 FASE 4
16 c Sevilla (del 3 al 9) 1,000 25,00 25,000 C#*D#*E#*F#
17 c Sevilla (del 13 al 19) 1,000 32,00 32,000 C#*D#*E#*F#
18 Subtotal S 57,000 SUMSUBTOT

AL(G15:G17)
20 Subtotal "A origen" O 467,000 SUMORIGEN(

G1:G19)

TOTAL AMIDAMENT 467,000

3 PE90 ml Instal·lació de conducció PEAD Ø90 mm.
Conducció amb tub de polietilè PE100, de 90 mm de diàmetre nominal, SDR 17, PN 10 bar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Total
2 FASE 2 T

EUR



AP-9335 Projecte d´aigua potable del C Immaculada, C Pietat, C MD Salut, Rda Joan Peiró i C Sevilla

AMIDAMENTS Pàg.: 2

3 Creuament c Immaculada 1,000 8,00 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 FD80 ml Instal·lació de conducció FD DN80.
Conducció amb tub de fosa dúctil de 80 mm de diàmetre nominal, sgons norma ISO 2531.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 FASE 1 T
3 rda Joan Peiró 1,000 5,00 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 5,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
6 FASE 2 T
7 c Immaculada (senars) 1,000 67,00 67,000 C#*D#*E#*F#
8 c Pietat (senars) 1,000 88,00 88,000 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 155,000 SUMSUBTOT

AL(G5:G8)
11 FASE 3 T
12 c Immaculada (parells) 1,000 82,00 82,000 C#*D#*E#*F#
13 c Pietat (parells) 1,000 110,00 110,000 C#*D#*E#*F#
14 c MD de la Salut (senars) 1,000 30,00 30,000 C#*D#*E#*F#
15 c MD de la Salut (parells) 1,000 35,00 35,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 257,000 SUMSUBTOT

AL(G10:G15)
18 FASE 4 T
19 c Sevilla 1,000 4,00 4,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT

AL(G17:G19)
22 Subtotal "A origen" O 421,000 SUMORIGEN(

G1:G21)

TOTAL AMIDAMENT 421,000

5 FD100 ml Instal·lació de conducció FD DN100.
Conducció amb tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal, sgons norma ISO 2531.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 FASE 1 T
3 rda Joan Peiró (creuament c

Misericordia)
1,000 7,00 7,000 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 7,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

6 FASE 4 T
7 c Sevilla 1,000 91,00 91,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 91,000 SUMSUBTOT

AL(G5:G7)
10 Subtotal "A origen" O 98,000 SUMORIGEN(

G1:G9)

TOTAL AMIDAMENT 98,000

6 FD150 ml Instal·lació de conducció FD DN150.
Conducció amb tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal, sgons norma ISO 2531.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 FASE 1 T
3 c Misericòrdia 1,000 3,00 3,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

5 FASE 4 T
6 c Sevilla (creuament) 1,000 16,00 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

7 FD200 ml Instal·lació de conducció FD DN200.
Conducció amb tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal, sgons norma ISO 2531.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 FASE 1 T
3 rda Joan Peiró 1,000 38,00 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

8 VAL80 ut VÀLVULA DN80
Vàlvula de comporta manual amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, PN 16 bar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 FASE 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 FASE 2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 FASE 3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 FASE 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

9 VAL100 ut VÀLVULA DN100
Vàlvula de comporta manual amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, PN 16 bar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 FASE 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 FASE 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 FASE 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 FASE 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 VAL150 ut VÀLVULA DN150
Vàlvula de comporta manual amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, PN 16 bar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 FASE 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 FASE 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 FASE 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 FASE 4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 DESC40 ut DESCÀRREGA Ø40

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 FASE 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 FASE 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 FASE 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

5 FASE 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 HID100 ut HIDRANTS DN100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 VENT1 ut VENTOSA trifuncional (PN16) de 1''

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 FASE 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 FASE 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 FASE 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 FASE 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 PANOTX40 ml RASAX40 VORERA. Rasa de 40 cm d'amplada en vorera per a conduccions fins DN 110 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 FASE 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 FASE 2 155,000 155,000 C#*D#*E#*F#
4 FASE 3 257,000 257,000 C#*D#*E#*F#
5 FASE 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 412,000

15 ASFALTX40 ml RASAX40 ASFALT. Rasa de 40 cm d'amplada de paviment de mescla bituminosa per a conduccions fins DN
110 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 FASE 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 FASE 2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 FASE 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 FASE 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

16 PANOTX60 ml RASAX60 VORERA. Rasa de 60 cm d'amplada en vorera per a conduccions fins DN 200 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 FASE 1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 FASE 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 FASE 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 FASE 4 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

17 ASFALTX60 ml RASAX60 ASFALT. Rasa de 60 cm d'amplada de paviment de mescla bituminosa per a conduccions fins DN
200 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

2 FASE 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 FASE 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 FASE 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 FASE 4 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

18 PANOTCOL m2 PANOT COLOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASA PRINCIPAL C Unitats Longitud Ample Total
2 FASE 1 T
3 rda Joan Peiró 1,000 28,00 0,60 16,800 C#*D#*E#*F#
5 SOLAPAMENT C Unitats Longitud Ample Ús Total
6 rda Joan Peiró 2,000 28,00 0,20 0,40 4,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,280

19 LLAMBORD m2 LLAMBORDINS 10x20

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASA PRINCIPAL C Unitats Longitud Ample Total
2 FASE 1 1,000 7,00 0,60 4,200 C#*D#*E#*F#
3 FASE 4 1,000 14,00 0,60 8,400 C#*D#*E#*F#
5 SOLAPAMENT C Unitats Longitud Ample Ús Total
6 FASE 1 2,000 7,00 0,30 1,00 4,200 C#*D#*E#*F#
7 FASE 4 2,000 14,00 0,30 1,00 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,200

20 TOTESC ut TOTAL ESCOMESES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/ESC1 ESCOMESES TIPUS1 V 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
2 01.00/ESC2 ESCOMESES TIPUS2 V 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 01.00/ESC3 ESCOMESES TIPUS 3 V 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 01.00/ESC4 ESCOMESES TIPUS 4 V 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

21 ESC1 ut ESCOMESES TIPUS1. Sense actuar ni en arqueta ni en façana.

AMIDAMENT DIRECTE 55,000

22 ESC2 ut ESCOMESES TIPUS2. Actuan en façana, sense canvi de portella.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

23 ESC3 ut ESCOMESES TIPUS 3. Actuant en façana i substituint portella.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

24 ESC4 ut ESCOMESES TIPUS 4. Amb canvi d'arqueta en vorera.

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

25 PARK ut Soterrament de la conducció provisional pel pas de vehícles i/o persones.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 FASE 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 FASE 2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 FASE 3 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 FASE 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

26 CALCON ut CALES CONNEXIÓ XARXA EXISTENT

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

27 CALPROV ut CALES CONNEXIÓ PROVISIONALS

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

28 UR60 ml FIBROCIMENT DN60

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Total
2 FASE 1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 FASE 2 155,000 155,000 C#*D#*E#*F#
4 FASE 3 257,000 257,000 C#*D#*E#*F#
5 FASE 4 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 459,000

29 UR200 ml FIBROCIMENT DN 200

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Total
2 FASE 4 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

30 EXCX40 ml EXCAVACIÓ RASA X40

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Total
2 FASE 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 FASE 2 163,000 163,000 C#*D#*E#*F#
4 FASE 3 257,000 257,000 C#*D#*E#*F#
5 FASE 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 420,000

31 EXCX60 ml EXCAVACIÓ RASA X60

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Total
2 FASE 1 53,000 53,000 C#*D#*E#*F#
3 FASE 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 FASE 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 FASE 4 111,000 111,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 164,000
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AP-9335 Projecte d´aigua potable del C Immaculada, C Pietat, C MD Salut, Rda Joan Peiró i C Sevilla

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST AP9335
Capítol 01  OBRA MECÀNICA
Titol 3 11  SUBMINISTRAMENT I INST MATERIAL XARXA PROVISIONAL

1 PFB4DW4U m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/PEBD63 PEBDØ63.
PROVISIONAL

V 467,000 467,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 467,000

2 PO11401 ut Subministrament del material per la connexió de canonada de nova installació amb canonada existent, ambdues
de fins a DN110mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 FASE 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 FASE 3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 FASE 4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 PO214001 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova instal·lació amb canonada existent, ambdues de
fins a DN110mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.01.11/PO11401 Material per
connexions de canonades de fins a
DN110.

V 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 PO12402 ut Subministrament del material per la connexió de canonada de nova installació amb canonada existent, ambdues
de fins a DN110mm. La canonada existent és de fibrociment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 FASE 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 FASE 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 FASE 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 PO234201 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova instal·lació amb canonada existent, ambdues de
fins a DN110mm. La canonada existent és d'uralita.
Inclou conjunts d'equips de protecció individual per treballs amb amiant segons s'estableixi el Pla de Treball
conforme a l'establert en el R.D. 396/2006, de 31 de març, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut aplicables a tots els treballs amb risc d'exposició a l'amiant.
Unitat de descontaminació, transport i gestió dels residus d'amiant a càrrec del contractista d'obra civil.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



AP-9335 Projecte d´aigua potable del C Immaculada, C Pietat, C MD Salut, Rda Joan Peiró i C Sevilla

AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 01.01.11/PO12402 Material per
connexions de canonades de fins a
DN110, presència uralita

V 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 PO30502 ut Material necesari pel trasllat de ramal de canonada antiga a canonada provisional instal·lada en superfície.
Inclou abraçadera de presa i accessoris de compressió per canonada de polietilè.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/TOTESC TOTAL ESCOMESES V 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

7 PO40505 ut Mà d'obra necessària pel trasllat d'un ramal de la canonada antiga a una canonada provisional instal·lada en
superfície.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/TOTESC TOTAL ESCOMESES V 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

Obra 01 PRESSUPOST AP9335
Capítol 01  OBRA MECÀNICA
Titol 3 12  SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MATERIAL

1 PFB3-DVZP m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/PE90 PEAD Ø90 V 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 PFF6-DVUJ m Tub de fosa dúctil de 80 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, amb unió de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/FD80 FD DN80 V 421,000 421,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 421,000

3 PFF6-DVUK m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/FD100 FD DN100 V 98,000 98,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,000

4 PFF6-DVUM m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



AP-9335 Projecte d´aigua potable del C Immaculada, C Pietat, C MD Salut, Rda Joan Peiró i C Sevilla

AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 01.00/FD150 FD DN150 V 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

5 PFF6-DVUN m Tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/FD200 FD DN200 V 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

6 PN10203 ut Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs conjunt de maniobra i elements de connexió i maniobra de
la vàlvula

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/VAL80 VÀLVULA DN80 V 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

7 PN10204 ut Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs conjunt de maniobra i elements de connexió i maniobra de
la vàlvula

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/VAL100 VÀLVULA DN100 V 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 PN10205 ut Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs conjunt de maniobra i elements de connexió i maniobra de
la vàlvula

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/VAL150 VÀLVULA DN150 V 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 PN41405 ut Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta (PN16) Ø40mm per a descàrregues de canonades amb
diàmetre inferior a 100 mm, s'inclou eix d'accionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/DESC40 DESCÀRREGA Ø40 V 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 PN42403 u Subministrament i instal·lació de ventosa trifuncional (PN16) 1´´, inlós escomesa de connexió a la xarxa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/VENT1 VENTOSA 1'' V 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 PN43402 u Subministrament i instal·lació d'hidrant soterrat amb pericó de registre (segons norma UNE 23407), amb sortida
DN 100 mm, de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada, placa senyalitzadora segons normativa vigent.
Inclós accessoris per la seva connexió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/HID100 HIDRANTS DN100 V 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AP9335
Capítol 01  OBRA MECÀNICA
Titol 3 13  CONNEXIONS DE CANONADES AMB XARXA EXISTENT

1 PO11401 ut Subministrament del material per la connexió de canonada de nova installació amb canonada existent, ambdues
de fins a DN110mm.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 PO11420 ut Subministrament d'accessoris per la connexió de canonada de nova instal·lació amb canonada existent,
ambdues de fins a DN150mm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PO11440 ut Subministrament d'accessoris per la connexió de canonada de nova instal·lació amb canonada existent,
ambdues de fins a diàmetre de 200mm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PO214001 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova instal·lació amb canonada existent, ambdues de
fins a DN110mm.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 PO214008 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova instal·lació amb canonada existent, ambdues de
fins a DN150mm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PO214014 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova instal·lació amb canonada existent, ambdues de
fins a diàmetre de 200mm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PO12402 ut Subministrament del material per la connexió de canonada de nova installació amb canonada existent, ambdues
de fins a DN110mm. La canonada existent és de fibrociment.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 PO12404 ut Subministrament d'accessoris per la connexió d'una canonada de nova instal·lació amb una canonada existent,
una d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a DN150.La canonada existent és d'uralita.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 PO12406 ut Subministrament d'accessoris per la connexió d'una canonada de nova instal·lació amb una canonada existent,
una d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a DN200.La canonada existent és d'uralita.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 PO12423 ut Subministrament d'accessoris per la connexió de canonada de nova instal·lació amb canonada existent, una
d'elles de fins a DN150 i l'altre fins a DN200mm. La canonada existent és d'uralita.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 PO234201 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova instal·lació amb canonada existent, ambdues de
fins a DN110mm. La canonada existent és d'uralita.
Inclou conjunts d'equips de protecció individual per treballs amb amiant segons s'estableixi el Pla de Treball
conforme a l'establert en el R.D. 396/2006, de 31 de març, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut aplicables a tots els treballs amb risc d'exposició a l'amiant.
Unitat de descontaminació, transport i gestió dels residus d'amiant a càrrec del contractista d'obra civil.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

12 PO234202 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova instal·lació amb canonada existent, una d'elles de
fins a DN110 i l'altre fins a DN160. La canonada existent és d'uralita.
Inclou conjunts d'equips de protecció individual per treballs amb amiant segons s'estableixi el Pla de Treball
conforme a l'establert en el R.D. 396/2006, de 31 de març, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut aplicables a tots els treballs amb risc d'exposició a l'amiant.
Unitat de descontaminació, transport i gestió dels residus d'amiant a càrrec del contractista d'obra civil.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 PO234203 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova instal·lació amb canonada existent, una d'elles de
fins a DN110 i l'altre fins a DN200. La canonada existent és d'uralita.
Inclou conjunts d'equips de protecció individual per treballs amb amiant segons s'estableixi el Pla de Treball
conforme a l'establert en el R.D. 396/2006, de 31 de març, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut aplicables a tots els treballs amb risc d'exposició a l'amiant.
Unitat de descontaminació, transport i gestió dels residus d'amiant a càrrec del contractista d'obra civil.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 PO234209 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova instal·lació amb canonada existent, una d'elles de
fins a DN150 i l'altre fins a DN200mm. La canonada existent és d'uralita.
Inclou conjunts d'equips de protecció individual per treballs amb amiant segons s'estableixi el Pla de Treball
conforme a l'establert en el R.D. 396/2006, de 31 de març, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut aplicables a tots els treballs amb risc d'exposició a l'amiant.
Unitat de descontaminació, transport i gestió dels residus d'amiant a càrrec del contractista d'obra civil.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AP9335
Capítol 01  OBRA MECÀNICA
Titol 3 14  TRASLLAT DE RAMALS

EUR



AP-9335 Projecte d´aigua potable del C Immaculada, C Pietat, C MD Salut, Rda Joan Peiró i C Sevilla

AMIDAMENTS Pàg.: 6

1 PO30501 ut Material i accessoris necessaris pel trasllat de ramal de canonada antiga a la nova, abraçdera de presa,
vàlvules de boles, trapes, etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/TOTESC TOTAL ESCOMESES V 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

2 PO40501 ut Trasllat de ramal de la canonada antiga a la nova-

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/TOTESC TOTAL ESCOMESES V 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

Obra 01 PRESSUPOST AP9335
Capítol 01  OBRA MECÀNICA
Titol 3 15  PARTIDES ALÇADES

1 PAAM001 pa Partida alçada a justificar en concepte d'obra mecànica per afectacions d'altres serveis

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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AP-9335 Projecte d´aigua potable del C Immaculada, C Pietat, C MD Salut, Rda Joan Peiró i C Sevilla

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST AP9335
Capítol 02  RETIRADA DE FIBROCIMENT

1 P2RFAM04 ml Desmuntatge i retirada de conduccions existents amb amiant. Canonada UR fins DN60mm.
Incloses les tasques de neteja, plastificat, etiquetat i embalat de les canonades, delimitació i protecció de la
zona, retirada i càrrega de les canonades sobre camió autoritzat i la gestió dels residus en abocador autoritzat.
Tot això conforme la normativa vigent i d'acord a l'especificat en el Pla de Treball corresponent.
Unitat de descontaminació i conjunt d'equips de protecció individual segons s'estableixi en el Pla de Treball i
conforme a l'establert en el RD 396/2006, de 31 de març.
P.p. de mitjans auxiliars necessaris per el correcte desenvolupament d'aquests treballs, on s'inclouen les
mesures de protecció col·lectives, tanques, senyalització, etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/UR60 FIBROCIMENT DN60 V 459,000 459,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 459,000

2 P2RFAM09 ml Desmuntatge i retirada de conduccions existents amb aminat. Canonada UR DN200mm.
Incloses les tasques de neteja, plastificat, etiquetat i embalat de les canonades, delimitació i protecció de la
zona, retirada i càrrega de les canonades sobre camió autoritzat i la gestió dels residus en abocador autoritzat.
Tot això conforme la normativa vigent i d'acord a l'especificat en el Pla de Treball corresponent.
Unitat de descontaminació i conjunt d'equips de protecció individual segons s'estableixi en el Pla de Treball i
conforme a l'establert en el RD 396/2006, de 31 de març.
P.p. de mitjans auxiliars necessaris per el correcte desenvolupament d'aquests treballs, on s'inclouen les
mesures de protecció col·lectives, tanques, senyalització, etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/UR200 FIBROCIMENT DN 200 V 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

3 P2RFAM20 ut Elaboració Pla de Treball Específic i comunicacions Administratives.
Elaboració de Pla de Treball Específic per a la manipulació d'amiant segons RD 396/2006, de 31 de març,
tramitacions de l'expedient i gestió documental per la seva aprovació per l'autoritat competent. Inclou les
medicions representatives de l'exposició dels treballadors o ambientals que el Pla de Treball determini.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 P2RFAM02 ut Càrrega, transport i cànon abocador de residus d'amiant. Fins 200 kg.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 C1RA2501 dia Unitat descontaminació amiant. Unitat de descontaminació durant la jornada de treball, la unitat disposarà de
tres habitacles: Zona d'accés o zona neta; zona de descontaminació dutxa, adequada per el pas del personal,
eliminació de residus, aspiració i zona d'evacuació i filtrat, equipada amb aigua calenta i filtre per l'aigua; i zona
d'accés a obra o zona bruta on es disposarà de recipients adequats per recollir la roba i els EPIS que seran
gestionats com residus. Tot això conforme a la normativa vigent. Inclou instal·lació completa de la unitat, amb
totes les connexions i escomeses necessàries, així com els ports i desplaçaments necessaris.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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AP-9335 Projecte d´aigua potable del C Immaculada, C Pietat, C MD Salut, Rda Joan Peiró i C Sevilla

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST AP9335
Capítol 03  OBRA CIVIL
Titol 3 31  INSTAL·LACIÓ XARXA PROVISIONAL

1 PY32AM01 ml Rasa per a la protecció de provisionals en guals i pasos de vehicles. Demolició de panot o rigola col·locada
sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor . Reposició
provisional amb morter  de la rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 01.00/PARK PARKING AFECTAT V 15,000 5,00 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

2 P214WAM01 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Unitats
2 01.03.31/PY32AM01 Rasa per a la

protecció de provisionals
V 75,000 2,00 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

3 PY32AM02 m Demolició base de morter provisional en rasa de 20 cm d'amplada, amb compressor i càrrega manual i
mecànica sobre dumper, incloses totes les operacions de transport intern a contenidor o camió. Reposició de
panot o rigola, col·locades amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.03.31/PY32AM01 Rasa per a la
protecció de provisionals

V 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

4 PY32AM04 ml Arranjament i ancoratge de provisional de canonada provisional instal·lada en superfície amb anclatges de cap
de ganxo i casquet metàl·laic d'expansió Ø8mm, i abraçadores de nylon de 370x7,6 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/PEBD63 PEBDØ63.
PROVISIONAL

V 467,000 1,00 467,000 C#*D#*E#*F#

2 01.03.31/PY32AM01 Rasa per a la
protecció de provisionals

V 75,000 -1,00 -75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 392,000

5 PY90002 UT Cala de dimensions necessàries per a la realització de connexions entres canonades o renovació d'elements,
d'una fondària de fins a 1,5m, inclosa la demolició de paviment, l'excavació, posterior reblert i reposició de
paviments. Inclou protecció amb formigó de la connexió ajudes al muntador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CALPROV CALES CONNEXIÓ
PROVISIONALS

V 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

EUR



AP-9335 Projecte d´aigua potable del C Immaculada, C Pietat, C MD Salut, Rda Joan Peiró i C Sevilla

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Obra 01 PRESSUPOST AP9335
Capítol 03  OBRA CIVIL
Titol 3 32  DEMOLICIONS, EXCAVACIONS I MOVIMENT DE TERRES

1 P214WAM01 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Unitats
2 01.00/EXCX40 EXCAVACIÓ RASA

X40
V 420,000 2,00 840,000 C#*D#*E#*F#

3 01.00/EXCX60 EXCAVACIÓ RASA
X60

V 164,000 2,00 328,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.168,000

2 P21461001 ml Demolició de rasa de 40cm d'amplada de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix,
amb compressor i càrrega mecànica sobre dúmper, incloses totes les operacions de transport intern a
contenidor o camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/PANOTX40 RASAX40 VORERA V 412,000 412,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 412,000

3 P21461002 ml Demolició de rasa de 60cm d'amplada de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix,
amb compressor i càrrega mecànica sobre dúmper, incloses totes les operacions de transport intern a
contenidor o camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/PANOTX60 RASAX60 VORERA V 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

4 P2146-DJ3J m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre dúmper, incloses totes les operacions de transport intern a contenidor o camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASA PRINCIPAL C Longitud Ample Unitats Ús
2 01.00/PANOTX40 RASAX40 VORERA V 412,000 0,20 2,00 0,40 65,920 C#*D#*E#*F#
3 01.00/PANOTX60 RASAX60 VORERA V 85,000 0,20 2,00 0,40 13,600 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 79,520 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
6 RASA EN PANOR COLOR C Superfície Total
7 01.00/PANOTCOL PANOT COLOR V 21,280 21,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,800

5 P2146-U002 m2 Demolició en calçada d'asfalt, llamborda o macadam sobre formigó, amb una subbase tipus de fins a 20 cm de
gruix i fins a 2m d'amplada, amb compressor i càrrega mecànica sobre dumper, incloses totes les operacios de
transport intern a contenidor o a camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/LLAMBORD LAMBORDINS
10x20

V 25,200 25,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,200

6 P21469001 ml Demolició de rasa de 40 cm d'amplada de paviment de mescla bitominosa, inclosa subbase tipus de fins a 20
cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica sobre dúmper, incloses totes les operacions de transport

EUR



AP-9335 Projecte d´aigua potable del C Immaculada, C Pietat, C MD Salut, Rda Joan Peiró i C Sevilla

AMIDAMENTS Pàg.: 3

intern a contenidor o camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/ASFALTX40 RASAX40 ASFALT V 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 P21469002 ml Demolició de rasa de 60 cm d'amplada de paviment de mescla bitominosa, inclosa subbase tipus de fins a 20
cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica sobre dúmper, incloses totes les operacions de transport
intern a contenidor o camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/ASFALTX60 RASAX60 ASFALT V 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

8 P2146-DJ37 m2 Demolició de paviment de mescla bitominosa, inclosa subbase tipus de fins a 20 cm de gruix i fons a 2 m
d'amplada, amb compressor i càrrega mecànica sobre dumper, incloses totes les operacions de transport intern
a contenidor o camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Unitats Ús
2 01.03.32/P21469001 Demolició

d'asfalt per rasa x40cm amb
compressor.

V 8,000 0,30 2,00 1,00 4,800 C#*D#*E#*F#

3 01.03.32/P21469002 Demolició
d'asfalt per rasa x60cm amb
compressor.

V 7,000 0,30 2,00 1,00 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

9 P2146-4AJ2 m3 Demolició de roca o formigó, engruixos superiors als de la subbase de la rasa tipus o altres paviments soterrats,
amb compressor i càrrega mecànica sobre dúmper, incloses totes les operacions de transport intern a
contenidor o camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 0,60 2,00 0,20 0,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,240

10 P229A1001 ml Excavació de rasa de 40 cm d'amplada i fins a 100 cm de fondària, amb mitjans manuals i càrrega mecànica
sobre dúmper, incloses totes les operacions de transport intern i acopi a contenidor pel posterior reomplert si
s'escau.
Repàs, reblert i piconatge de la rasa, parcialment amb terres procedents de l'excavació i parcialment amb sauló
garbellat (no inclòs en aquesta partida), en tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM. S'inclouen totes les operacions necessàries de càrrega i transport intern de les
terres, qualsevol sigui la seva procedència.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/EXCX40 EXCAVACIÓ RASA
X40

V 420,000 420,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 420,000

11 P229A1002 ml Excavació de rasa de 60 cm d'amplada i fins a 100 cm de fondària, amb mitjans manuals i càrrega mecànica
sobre dúmper, incloses totes les operacions de transport intern i acopi a contenidor pel posterior reomplert si
s'escau.
Repàs, reblert i piconatge de la rasa, parcialment amb terres procedents de l'excavació i parcialment amb sauló
garbellat (no inclòs en aquesta partida), en tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM. S'inclouen totes les operacions necessàries de càrrega i transport intern de les
terres, qualsevol sigui la seva procedència.

EUR



AP-9335 Projecte d´aigua potable del C Immaculada, C Pietat, C MD Salut, Rda Joan Peiró i C Sevilla

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/EXCX60 EXCAVACIÓ RASA
X60

V 164,000 164,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 164,000

12 P229A1010 m3 Excavació de rasa per excés de fondària o amplada, en terreny de trànsit (SPT>50), amb mitjans manuals i
càrrega mecànica sobre dúmper, incloses totes les operacions de transport intern i acopi a contenidor pel
posterior reomplert si s'escau.
Repàs, reblert i piconatge de la rasa, parcialment amb terres procedents de l'excavació i parcialment amb sauló
garbellat (no inclòs en aquesta partida), en tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM. S'inclouen totes les operacions necessàries de càrrega i transport intern de les
terres, qualsevol sigui la seva procedència.

AMIDAMENT DIRECTE 0,250

13 P229B1001 ml Primer tapat i ataconat amb sauló per a tubs en rasa de 40cm d'amplària i fins a una alçada de 30cm, utilitzant
picó vibrant. Col·locació de cinta senyalitzadora de canonada d'aigua potable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/EXCX40 EXCAVACIÓ RASA
X40

V 420,000 420,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 420,000

14 P229B1002 ml Primer tapat i ataconat amb sauló per a tubs en rasa de 60cm d'amplària i fins a una alçada de 30cm, utilitzant
picó vibrant. Col·locació de cinta senyalitzadora de canonada d'aigua potable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/EXCX60 EXCAVACIÓ RASA
X60

V 164,000 164,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 164,000

15 P2A11000 m3 Subministrament de sauló garbellat, d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada
2 01.00/EXCX40 EXCAVACIÓ RASA

X40
V 420,000 0,40 0,20 33,600 C#*D#*E#*F#

3 01.00/EXCX60 EXCAVACIÓ RASA
X60

V 164,000 0,60 0,20 19,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,280

16 P2146-DJ5S m Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 creuament c Immaculada 2,000 2,00 4,000 C#*D#*E#*F#
3 c Sevilla (del 7 al 11) 1,000 23,00 23,000 C#*D#*E#*F#
4 creuament c Sevilla 2,000 2,00 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

17 P2146-49L5 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

EUR



AP-9335 Projecte d´aigua potable del C Immaculada, C Pietat, C MD Salut, Rda Joan Peiró i C Sevilla

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Total
2 creuament c Immaculada 2,000 2,00 4,000 C#*D#*E#*F#
3 creuament c Misericòrdia 2,000 2,00 4,000 C#*D#*E#*F#
4 creuament c Immaculada 2,000 2,00 4,000 C#*D#*E#*F#
5 creuament c Pietat 2,000 2,00 4,000 C#*D#*E#*F#
6 c Sevilla (del 7 al 11) 1,000 23,00 23,000 C#*D#*E#*F#
7 creuament c Sevilla 2,000 2,00 4,000 C#*D#*E#*F#
8 creuament c Misericòrdia 1,000 2,00 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

18 P2146U501 ut Demolició de d'arqueta de serveis de dimensions 40x40cm, amb parets de maó i sobre solera de formigó.
S'inclou la càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST AP9335
Capítol 03  OBRA CIVIL
Titol 3 33  PAVIMENTACIÓ

1 P9O0001 ml Reposició de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, per a rasa de 40cm d'amplària. Classe 1a,
preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment
pòrtland. . Inclosa la base de formigó HM-20/P/10/I, de 10cm de gruix, consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de serveis, així com desmuntatge i
recol·locació dels elements de mobiliari i part proporcional d'encofrat de tapes i serveis.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/PANOTX40 RASAX40 VORERA V 412,000 412,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 412,000

2 P9O0002 ml Reposició de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, per a rasa de 60cm d'amplària. Classe 1a,
preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment
pòrtland. . Inclosa la base de formigó HM-20/P/10/I, de 10cm de gruix, consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de serveis, així com desmuntatge i
recol·locació dels elements de mobiliari i part proporcional d'encofrat de tapes i serveis.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/PANOTX60 RASAX60 VORERA V 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

3 P9O0000 m2 Reposició de paviment panot per a vorera gris 20x20x4cm, classe 1a, preu alt. Inclosa la base de formigó
HM-20-P/10/l de 10cm de gruix, consistència tova i grandària màxim de granulat 10 mm, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de serveis, així com desmuntatge i
recol·locació dels elements de mobiliari i part proporcional d'encofrat de tapes i serveis.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASA PRINCIPAL C Longitud Ample Unitats Ús
2 01.00/PANOTX40 RASAX40 VORERA V 412,000 0,20 2,00 0,40 65,920 C#*D#*E#*F#
3 01.00/PANOTX60 RASAX60 VORERA V 85,000 0,20 2,00 0,40 13,600 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 79,520 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

EUR



AP-9335 Projecte d´aigua potable del C Immaculada, C Pietat, C MD Salut, Rda Joan Peiró i C Sevilla

AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 79,520

4 P9O0010 m2 Reposició de paviment panot per a vorera de color 20x20x4cm, tipus estriat o de botons, classe 1a, preu alt.
Inclosa la base de formigó HM-20-P/10/l de 10cm de gruix, consistència tova i grandària màxim de granulat 10
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de serveis, així com desmuntatge i
recol·locació dels elements de mobiliari i part proporcional d'encofrat de tapes i serveis.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASA EN PANOR COLOR C Superfície
2 01.00/PANOTCOL PANOT COLOR V 21,280 21,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,280

5 P9O1001 ml Reposició per rasa de 40 cm d'amplària en paviment de bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B50/70
D, amb betum asfàltic de penetració de granulometria densa per a cada todadrua i granulat grantíc, estesa i
comptactada. Gruix de la capa asfáltica com a mínim de 10 cm.
S'inclou el reg d'imprimació i la base de formigó HM-20/P/10/I, de 20 cm de gruix de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
S'inclou també la part proporcional d'encofrat de tapes i serveis.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/ASFALTX40 RASAX40 ASFALT V 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 P9O1002 ml Reposició per rasa de 60 cm d'amplària en paviment de bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B50/70
D, amb betum asfàltic de penetració de granulometria densa per a cada todadrua i granulat grantíc, estesa i
comptactada. Gruix de la capa asfáltica com a mínim de 10 cm.
S'inclou el reg d'imprimació i la base de formigó HM-20/P/10/I, de 20 cm de gruix de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
S'inclou també la part proporcional d'encofrat de tapes i serveis.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/ASFALTX60 RASAX60 ASFALT V 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

7 P9O1000 m2 Reposició del solapament necessari per rasa en paviment de bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf
B50/70 D, amb betum asfàltic de penetració de granulometria densa per a cada todadrua i granulat grantíc,
estesa i comptactada. Gruix de la capa asfáltica com a mínim de 10 cm.
S'inclou el reg d'imprimació i la base de formigó HM-20/P/10/I, de 20cm de gruix de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
S'inclou també la part proporcional d'encofrat de tapes i serveis.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Unitats Ús
2 01.03.32/P21469001 Demolició

d'asfalt per rasa x40cm amb
compressor.

V 8,000 0,30 2,00 1,00 4,800 C#*D#*E#*F#

3 01.03.32/P21469002 Demolició
d'asfalt per rasa x60cm amb
compressor.

V 7,000 0,30 2,00 1,00 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

8 P9O3000 m2 Reposició amb paviment de llambordins de 20x10x8 cm, inclosa subbase de formigó de 20 cm de gruix.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.03.32/P2146-U002 Demolició en
calçada d'asfalt, llamborda o
macadam sobre formigó, amb una
subbase tipus

V 25,200 25,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,200

9 P967-EA63 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.03.32/P2146-49L5 Demolic.vorada
sob/form.,compres.+càrrega man/mec.

V 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

10 P977-DSX7 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.03.32/P2146-DJ5S Demol.rigola
panot.sob/form.,compres.
carreg.mec.s/camió

V 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

11 PY6T-DP0J u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de
240x115x100 mm, sobre llit de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.03.32/P2146U501 Demolició
d'arqueta de dimnensions 40x40

V 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST AP9335
Capítol 03  OBRA CIVIL
Titol 3 34  TRASLLAT DE RAMALS

1 PY50001 UT Obra civil necessària pel trasllat de ramal, (sense actuar ni en arqueta ni en façana)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/ESC1 ESCOMESES TIPUS1 V 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

2 PY50002 UT Obra civil necessària pel trasllat de ramal, (actuant en façana, sense canvi de portella)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/ESC2 ESCOMESES TIPUS2 V 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 PY50003 UT Obra civil necessària pel trasllat de ramal (actuant en façana i substituint portella).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/ESC3 ESCOMESES TIPUS 3 V 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 PY50004 UT Obra civil necessària pel trasllat de ramal (actuant en arqueta vorera o subsituïnt-la per una trapa mini).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/ESC4 ESCOMESES TIPUS 4 V 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

5 PY50005 ml Obra civil necessària per l'increment o excés de longitud en el ramal

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 PY50006 UT Obra civil necessària per la connexió de desguàs a embornals o pous de registre. S'inclou la domolició i
reposició de fins 1 ml de rasa en vorera, així com la demolició i reconstrucció parcial de l'embornal o pou de
registre per la seva connexió..

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/DESC40 DESCÀRREGA Ø40 V 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST AP9335
Capítol 03  OBRA CIVIL
Titol 3 35  AJUDA A MUNTADORS, CALES I ALTRES

1 PY410000 ml Transport des de les instal·lacions d'AIGÜES DE MATARÓ SA, càrrega i descàrrega, i aplec a peu d'obra de
tubs de PE de fins Ø 90 mm, en rotllos, i ajudes a muntadors. Inclòs el temps d'espera per a la seva càrrega i
descàrrega, i les operacions de transport intern per a la col·locació de l'element en la seva posició definitiva.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/PEBD63 PEBDØ63.
PROVISIONAL

V 467,000 467,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 467,000

2 PY410001 ml Transport des de les instal·lacions d'AIGÜES DE MATARÓ SA, càrrega i descàrrega, i aplec a peu d'obra de
tubs de PE de fins Ø 90 mm, en barres de 6 ml, i ajudes a muntadors. Inclòs el temps d'espera per a la seva
càrrega i descàrrega, i les operacions de transport intern per a la col·locació de l'element en la seva posició
definitiva.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/PE90 PEAD Ø90 V 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 PY412001 ml Transport des de les instal·lacions d'AIGÜES DE MATARÓ SA, càrrega i descàrrega, i aplec a peu d'obra de
tubs de foneria dúctil de fins DN 80 mm, en barres de 6 ml, i ajudes a muntadors. Inclòs el temps d'espera per a
la seva càrrega i descàrrega, i les operacions de transport intern per a la col·locació de l'element en la seva
posició definitiva.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/FD80 FD DN80 V 421,000 421,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 421,000

4 PY412002 ml Transport des de les instal·lacions d'AIGÜES DE MATARÓ SA, càrrega i descàrrega, i aplec a peu d'obra de
tubs de foneria dúctil de fins DN 100 mm, en barres de 6 ml, i ajudes a muntadors. Inclòs el temps d'espera per
a la seva càrrega i descàrrega, i les operacions de transport intern per a la col·locació de l'element en la seva
posició definitiva.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/FD100 FD DN100 V 98,000 98,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,000

5 PY412003 ml Transport des de les instal·lacions d'AIGÜES DE MATARÓ SA, càrrega i descàrrega, i aplec a peu d'obra de
tubs de foneria dúctil de fins DN 150 mm, en barres de 6 ml, i ajudes a muntadors. Inclòs el temps d'espera per
a la seva càrrega i descàrrega, i les operacions de transport intern per a la col·locació de l'element en la seva
posició definitiva.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/FD150 FD DN150 V 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

6 PY412004 ml Transport des de les instal·lacions d'AIGÜES DE MATARÓ SA, càrrega i descàrrega, i aplec a peu d'obra de
tubs de foneria dúctil de fins DN 200 mm, en barres de 6 ml, i ajudes a muntadors. Inclòs el temps d'espera per
a la seva càrrega i descàrrega, i les operacions de transport intern per a la col·locació de l'element en la seva
posició definitiva.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/FD200 FD DN200 V 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

7 PY90001 UT Cala per localitzció de seveis amb mitjans manuals, inclosa la demolició de paviments, l'excavació i posterior
reblert i reposició de paviments.

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

8 PY90002 UT Cala de dimensions necessàries per a la realització de connexions entres canonades o renovació d'elements,
d'una fondària de fins a 1,5m, inclosa la demolició de paviment, l'excavació, posterior reblert i reposició de
paviments. Inclou protecció amb formigó de la connexió ajudes al muntador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CALCON CALES CONNEXIÓ
XARXA EXISTENT

V 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

9 PY6Z020 ml Subministrament i instal·lació de planxes protectores homologades, per la separació i protecció de serveis en
una rasa.

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

10 PY62-6SFR m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/ASFALTX40 RASAX40 ASFALT V 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 01.00/ASFALTX60 RASAX60 ASFALT V 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

11 PY62-AM01 ml Canalització amb un tub cortable corrugat de PVC de 200mm de diàmetre nominal, de doble capa, sense
recobriment de formigó per actuar com a  beina en guals de vehicle.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 01.00/PARK PARKING AFECTAT V 15,000 5,00 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

12 PY420005 ml Ajudes al muntatge amb equips motoritzats i mecànics per canonades i accessoris de foneria dúctil de fins DN
200 mm, independentment del tipus d'unió.
Inclou totes les operacions de manipulació, baixada a la rasa, centrat i alineació, així com, si s'escau, les
operacions d'endollat mitjançant cullera d'excavadora i/o altre maquinària o accessoris específics per aquesta
operació.
P.p. de mitjans auxiliars necessaris pel correcte desenvolupament d'aquests treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/FD200 FD DN200 V 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

Obra 01 PRESSUPOST AP9335
Capítol 03  OBRA CIVIL
Titol 3 36  PARTIDES ALÇADES

1 PA01 pa Partida alçada a justificar en concepte d'obra civil addicinal per afectació d'altres serveis

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FZZZ0005 pa Partida alçada a justificar pels treballs de reposicó de senyalització vertical i/o horitzontal

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AP9335
Capítol 04  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R42E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRES EXCAVACIÓ T
2 RASES PROVISIONALS C Longitud Ample Alçada Esponjament
3 01.03.31/PY32AM01 Rasa per a la

protecció de provisionals
V 75,000 0,20 0,10 1,20 1,800 C#*D#*E#*F#

4 RASES PRINCIPALS C Longitud Ample Alçada Esponjament
5 01.03.32/P229A1001 Excavació,

reblert i compactació de rasa x40 cm
V 420,000 0,40 0,50 1,20 100,800 C#*D#*E#*F#

EUR



AP-9335 Projecte d´aigua potable del C Immaculada, C Pietat, C MD Salut, Rda Joan Peiró i C Sevilla

AMIDAMENTS Pàg.: 11

6 01.03.32/P229A1002 Excavació,
reblert i compactació de rasa x60 cm

V 164,000 0,60 0,50 1,20 59,040 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 161,640 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)
9 C#*D#*E#*F#

10 RUNES VORERA T
11 RASES PROVISIONALS VORERA C Longitud Ample Alçada Esponjament
12 01.03.31/PY32AM01 Rasa per a la

protecció de provisionals
V 75,000 0,20 0,15 1,35 3,040 C#*D#*E#*F#

13 RASES PRINCIPALS VORERA C Longitud Ample Alçada Esponjament
14 01.03.32/P21461001 Demolició de

panot per rasa x40cm, amb
compressor.

V 412,000 0,40 0,15 1,35 33,370 C#*D#*E#*F#

15 01.03.32/P21461002 Demolició de
panot per rasa x60cm, amb
compressor.

V 85,000 0,60 0,15 1,35 10,330 C#*D#*E#*F#

16 SOLAPAMENT VORERA C Superfície Alçada Esponjament
17 01.03.32/P2146-DJ3J Demol.paviment

panot.sob/form.,gfins a 20cm,ampl.fins
a 2m,compressor+càrrega dúmper

V 100,800 0,15 1,35 20,410 C#*D#*E#*F#

18 01.03.32/P2146-U002 Demolició en
calçada d'asfalt, llamborda o
macadam sobre formigó, amb una
subbase tipus

V 25,200 0,28 1,35 9,530 C#*D#*E#*F#

19 Subtotal S 76,680 SUMSUBTOT
AL(G9:G18)

20 C#*D#*E#*F#
21 RUNES ASFALT T
22 RASES PRINCIPALS C Longitud Ample Alçada Esponjament
23 01.03.32/P21469001 Demolició

d'asfalt per rasa x40cm amb
compressor.

V 8,000 0,40 0,25 1,35 1,080 C#*D#*E#*F#

24 01.03.32/P21469002 Demolició
d'asfalt per rasa x60cm amb
compressor.

V 7,000 0,60 0,25 1,35 1,420 C#*D#*E#*F#

25 SOLAPAMENT ASFALT C Superfície Alçada Esponjament
26 01.03.32/P2146-DJ37 Demol.paviment

mescla bituminosa,gfins a
20cm,ampl.fins a
2m,compressor+càrrega dump.

V 9,000 0,25 1,35 3,040 C#*D#*E#*F#

27 Subtotal S 5,540 SUMSUBTOT
AL(G20:G26)

28 C#*D#*E#*F#
29 Subtotal "A origen" O 243,860 SUMORIGEN(

G1:G28)

TOTAL AMIDAMENT 243,860

2 P2R001 ut Transport i gestió de RDC de naturalesa pètria excepte formigons inclòs cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de residus

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 P2R002 ut Transport i gestió de RDV de naturalesa no pètria excepte mescles bituminoses inclòs cànon sobre la deposició
controla dels residus de la construcció segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de residus

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 P2R003 ut Trasnport i gestió de RDC perillosos (excepte amiant), inclòs cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de residus

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 P2R004 ut Transport i gestió de RDC urbans inclòs cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de residus.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-3 C1RA2501 dia Unitat descontaminació amiant. Unitat de descontaminació durant la jornada de treball, la
unitat disposarà de tres habitacles: Zona d'accés o zona neta; zona de descontaminació
dutxa, adequada per el pas del personal, eliminació de residus, aspiració i zona d'evacuació
i filtrat, equipada amb aigua calenta i filtre per l'aigua; i zona d'accés a obra o zona bruta on
es disposarà de recipients adequats per recollir la roba i els EPIS que seran gestionats com
residus. Tot això conforme a la normativa vigent. Inclou instal·lació completa de la unitat, amb
totes les connexions i escomeses necessàries, així com els ports i desplaçaments necessaris.

400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)

P-20 P21461001 ml Demolició de rasa de 40cm d'amplada de paviment de panots col·locats sobre formigó, de
fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica sobre dúmper, incloses totes les
operacions de transport intern a contenidor o camió.

6,12 €

(SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-21 P21461002 ml Demolició de rasa de 60cm d'amplada de paviment de panots col·locats sobre formigó, de
fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica sobre dúmper, incloses totes les
operacions de transport intern a contenidor o camió.

9,18 €

(NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-22 P21469001 ml Demolició de rasa de 40 cm d'amplada de paviment de mescla bitominosa, inclosa subbase
tipus de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica sobre dúmper, incloses
totes les operacions de transport intern a contenidor o camió.

7,76 €

(SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-23 P21469002 ml Demolició de rasa de 60 cm d'amplada de paviment de mescla bitominosa, inclosa subbase
tipus de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica sobre dúmper, incloses
totes les operacions de transport intern a contenidor o camió.

10,87 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-24 P2146U501 ut Demolició de d'arqueta de serveis de dimensions 40x40cm, amb parets de maó i sobre
solera de formigó. S'inclou la càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor.

70,90 €

(SETANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-25 P2146-49L5 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

5,05 €

(CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-26 P2146-4AJ2 m3 Demolició de roca o formigó, engruixos superiors als de la subbase de la rasa tipus o altres
paviments soterrats, amb compressor i càrrega mecànica sobre dúmper, incloses totes les
operacions de transport intern a contenidor o camió.

90,77 €

(NORANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-27 P2146-DJ37 m2 Demolició de paviment de mescla bitominosa, inclosa subbase tipus de fins a 20 cm de gruix
i fons a 2 m d'amplada, amb compressor i càrrega mecànica sobre dumper, incloses totes les
operacions de transport intern a contenidor o camió.

15,53 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-28 P2146-DJ3J m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre dúmper, incloses totes les operacions de
transport intern a contenidor o camió.

15,30 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-29 P2146-DJ5S m Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb compressor i càrrega mecànica
sobre camió

5,41 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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P-30 P2146-U002 m2 Demolició en calçada d'asfalt, llamborda o macadam sobre formigó, amb una subbase tipus
de fins a 20 cm de gruix i fins a 2m d'amplada, amb compressor i càrrega mecànica sobre
dumper, incloses totes les operacios de transport intern a contenidor o a camió.

23,46 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-31 P214WAM01 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant 3,77 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-32 P229A1001 ml Excavació de rasa de 40 cm d'amplada i fins a 100 cm de fondària, amb mitjans manuals i
càrrega mecànica sobre dúmper, incloses totes les operacions de transport intern i acopi a
contenidor pel posterior reomplert si s'escau.
Repàs, reblert i piconatge de la rasa, parcialment amb terres procedents de l'excavació i
parcialment amb sauló garbellat (no inclòs en aquesta partida), en tongades de gruix de fins
a 20 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM. S'inclouen totes les
operacions necessàries de càrrega i transport intern de les terres, qualsevol sigui la seva
procedència.

37,64 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-33 P229A1002 ml Excavació de rasa de 60 cm d'amplada i fins a 100 cm de fondària, amb mitjans manuals i
càrrega mecànica sobre dúmper, incloses totes les operacions de transport intern i acopi a
contenidor pel posterior reomplert si s'escau.
Repàs, reblert i piconatge de la rasa, parcialment amb terres procedents de l'excavació i
parcialment amb sauló garbellat (no inclòs en aquesta partida), en tongades de gruix de fins
a 20 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM. S'inclouen totes les
operacions necessàries de càrrega i transport intern de les terres, qualsevol sigui la seva
procedència.

49,57 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-34 P229A1010 m3 Excavació de rasa per excés de fondària o amplada, en terreny de trànsit (SPT>50), amb
mitjans manuals i càrrega mecànica sobre dúmper, incloses totes les operacions de transport
intern i acopi a contenidor pel posterior reomplert si s'escau.
Repàs, reblert i piconatge de la rasa, parcialment amb terres procedents de l'excavació i
parcialment amb sauló garbellat (no inclòs en aquesta partida), en tongades de gruix de fins
a 20 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM. S'inclouen totes les
operacions necessàries de càrrega i transport intern de les terres, qualsevol sigui la seva
procedència.

82,62 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-35 P229B1001 ml Primer tapat i ataconat amb sauló per a tubs en rasa de 40cm d'amplària i fins a una alçada
de 30cm, utilitzant picó vibrant. Col·locació de cinta senyalitzadora de canonada d'aigua
potable.

6,05 €

(SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-36 P229B1002 ml Primer tapat i ataconat amb sauló per a tubs en rasa de 60cm d'amplària i fins a una alçada
de 30cm, utilitzant picó vibrant. Col·locació de cinta senyalitzadora de canonada d'aigua
potable.

8,77 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-37 P2A11000 m3 Subministrament de sauló garbellat, d'aportació 18,94 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-38 P2R001 ut Transport i gestió de RDC de naturalesa pètria excepte formigons inclòs cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció segons justificació de l'annex de l'estudi
de gestió de residus

188,15 €

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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P-39 P2R002 ut Transport i gestió de RDV de naturalesa no pètria excepte mescles bituminoses inclòs cànon
sobre la deposició controla dels residus de la construcció segons justificació de l'annex de
l'estudi de gestió de residus

156,05 €

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-40 P2R003 ut Trasnport i gestió de RDC perillosos (excepte amiant), inclòs cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió
de residus

72,16 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-41 P2R004 ut Transport i gestió de RDC urbans inclòs cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de residus.

12,74 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-42 P2R42E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

22,74 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-43 P2RFAM02 ut Càrrega, transport i cànon abocador de residus d'amiant. Fins 200 kg. 390,00 €

(TRES-CENTS NORANTA EUROS)

P-44 P2RFAM04 ml Desmuntatge i retirada de conduccions existents amb amiant. Canonada UR fins DN60mm.
Incloses les tasques de neteja, plastificat, etiquetat i embalat de les canonades, delimitació i
protecció de la zona, retirada i càrrega de les canonades sobre camió autoritzat i la gestió
dels residus en abocador autoritzat. Tot això conforme la normativa vigent i d'acord a
l'especificat en el Pla de Treball corresponent.
Unitat de descontaminació i conjunt d'equips de protecció individual segons s'estableixi en el
Pla de Treball i conforme a l'establert en el RD 396/2006, de 31 de març.
P.p. de mitjans auxiliars necessaris per el correcte desenvolupament d'aquests treballs, on
s'inclouen les mesures de protecció col·lectives, tanques, senyalització, etc.

33,43 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-45 P2RFAM09 ml Desmuntatge i retirada de conduccions existents amb aminat. Canonada UR DN200mm.
Incloses les tasques de neteja, plastificat, etiquetat i embalat de les canonades, delimitació i
protecció de la zona, retirada i càrrega de les canonades sobre camió autoritzat i la gestió
dels residus en abocador autoritzat. Tot això conforme la normativa vigent i d'acord a
l'especificat en el Pla de Treball corresponent.
Unitat de descontaminació i conjunt d'equips de protecció individual segons s'estableixi en el
Pla de Treball i conforme a l'establert en el RD 396/2006, de 31 de març.
P.p. de mitjans auxiliars necessaris per el correcte desenvolupament d'aquests treballs, on
s'inclouen les mesures de protecció col·lectives, tanques, senyalització, etc.

53,27 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-46 P2RFAM20 ut Elaboració Pla de Treball Específic i comunicacions Administratives.
Elaboració de Pla de Treball Específic per a la manipulació d'amiant segons RD 396/2006,
de 31 de març, tramitacions de l'expedient i gestió documental per la seva aprovació per
l'autoritat competent. Inclou les medicions representatives de l'exposició dels treballadors o
ambientals que el Pla de Treball determini.

911,00 €

(NOU-CENTS ONZE EUROS)

P-47 P967-EA63 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

35,76 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-48 P977-DSX7 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de
20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

15,65 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-49 P9O0000 m2 Reposició de paviment panot per a vorera gris 20x20x4cm, classe 1a, preu alt. Inclosa la
base de formigó HM-20-P/10/l de 10cm de gruix, consistència tova i grandària màxim de
granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de serveis, així com
desmuntatge i recol·locació dels elements de mobiliari i part proporcional d'encofrat de tapes
i serveis.

55,45 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-50 P9O0001 ml Reposició de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, per a rasa de 40cm
d'amplària. Classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta
amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland. . Inclosa la base de formigó
HM-20/P/10/I, de 10cm de gruix, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de serveis, així com
desmuntatge i recol·locació dels elements de mobiliari i part proporcional d'encofrat de tapes
i serveis.

22,18 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-51 P9O0002 ml Reposició de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, per a rasa de 60cm
d'amplària. Classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta
amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland. . Inclosa la base de formigó
HM-20/P/10/I, de 10cm de gruix, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de serveis, així com
desmuntatge i recol·locació dels elements de mobiliari i part proporcional d'encofrat de tapes
i serveis.

33,27 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-52 P9O0010 m2 Reposició de paviment panot per a vorera de color 20x20x4cm, tipus estriat o de botons,
classe 1a, preu alt. Inclosa la base de formigó HM-20-P/10/l de 10cm de gruix, consistència
tova i grandària màxim de granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de serveis, així com
desmuntatge i recol·locació dels elements de mobiliari i part proporcional d'encofrat de tapes
i serveis.

59,12 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-53 P9O1000 m2 Reposició del solapament necessari per rasa en paviment de bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf B50/70 D, amb betum asfàltic de penetració de granulometria densa per a
cada todadrua i granulat grantíc, estesa i comptactada. Gruix de la capa asfáltica com a
mínim de 10 cm.
S'inclou el reg d'imprimació i la base de formigó HM-20/P/10/I, de 20cm de gruix de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclou també la part proporcional d'encofrat de tapes
i serveis.

51,54 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-54 P9O1001 ml Reposició per rasa de 40 cm d'amplària en paviment de bituminosa contínua en calent tipus
AC 22 surf B50/70 D, amb betum asfàltic de penetració de granulometria densa per a cada
todadrua i granulat grantíc, estesa i comptactada. Gruix de la capa asfáltica com a mínim de
10 cm.
S'inclou el reg d'imprimació i la base de formigó HM-20/P/10/I, de 20 cm de gruix de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclou també la part proporcional d'encofrat de tapes
i serveis.

20,61 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-55 P9O1002 ml Reposició per rasa de 60 cm d'amplària en paviment de bituminosa contínua en calent tipus
AC 22 surf B50/70 D, amb betum asfàltic de penetració de granulometria densa per a cada
todadrua i granulat grantíc, estesa i comptactada. Gruix de la capa asfáltica com a mínim de
10 cm.

30,92 €
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S'inclou el reg d'imprimació i la base de formigó HM-20/P/10/I, de 20 cm de gruix de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclou també la part proporcional d'encofrat de tapes
i serveis.

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-56 P9O3000 m2 Reposició amb paviment de llambordins de 20x10x8 cm, inclosa subbase de formigó de 20
cm de gruix.

61,84 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-63 PFB3-DVZP m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

29,68 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-64 PFB4DW4U m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment

14,37 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-65 PFF6-DVUJ m Tub de fosa dúctil de 80 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, amb unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locat al fons de la rasa

55,65 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-66 PFF6-DVUK m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió
de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa

89,10 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-67 PFF6-DVUM m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió
de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa

123,81 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-68 PFF6-DVUN m Tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió
de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa

156,89 €

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-69 PN10203 ut Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), inclòs conjunt de maniobra i elements de connexió i maniobra de la vàlvula

359,46 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-70 PN10204 ut Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), inclòs conjunt de maniobra i elements de connexió i maniobra de la vàlvula

417,65 €

(QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-71 PN10205 ut Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), inclòs conjunt de maniobra i elements de connexió i maniobra de la vàlvula

576,95 €

(CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-72 PN41405 ut Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta (PN16) Ø40mm per a descàrregues de
canonades amb diàmetre inferior a 100 mm, s'inclou eix d'accionament.

377,32 €

(TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-73 PN42403 u Subministrament i instal·lació de ventosa trifuncional (PN16) 1´´, inlós escomesa de connexió
a la xarxa.

558,52 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-74 PN43402 u Subministrament i instal·lació d'hidrant soterrat amb pericó de registre (segons norma UNE
23407), amb sortida DN 100 mm, de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada, placa
senyalitzadora segons normativa vigent. Inclós accessoris per la seva connexió

1.180,86 €

(MIL  CENT VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-75 PO11401 ut Subministrament del material per la connexió de canonada de nova installació amb canonada
existent, ambdues de fins a DN110mm.

174,83 €

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-76 PO11420 ut Subministrament d'accessoris per la connexió de canonada de nova instal·lació amb
canonada existent, ambdues de fins a DN150mm.

196,66 €

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-77 PO11440 ut Subministrament d'accessoris per la connexió de canonada de nova instal·lació amb
canonada existent, ambdues de fins a diàmetre de 200mm.

376,49 €

(TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-78 PO12402 ut Subministrament del material per la connexió de canonada de nova installació amb canonada
existent, ambdues de fins a DN110mm. La canonada existent és de fibrociment.

197,06 €

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-79 PO12404 ut Subministrament d'accessoris per la connexió d'una canonada de nova instal·lació amb una
canonada existent, una d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a DN150.La canonada existent és
d'uralita.

284,31 €

(DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-80 PO12406 ut Subministrament d'accessoris per la connexió d'una canonada de nova instal·lació amb una
canonada existent, una d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a DN200.La canonada existent és
d'uralita.

475,72 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-81 PO12423 ut Subministrament d'accessoris per la connexió de canonada de nova instal·lació amb
canonada existent, una d'elles de fins a DN150 i l'altre fins a DN200mm. La canonada
existent és d'uralita.

449,30 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-82 PO214001 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova instal·lació amb canonada
existent, ambdues de fins a DN110mm.

257,06 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-83 PO214008 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova instal·lació amb canonada
existent, ambdues de fins a DN150mm.

342,48 €

(TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-84 PO214014 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova instal·lació amb canonada
existent, ambdues de fins a diàmetre de 200mm.

411,05 €

(QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-85 PO234201 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova instal·lació amb canonada
existent, ambdues de fins a DN110mm. La canonada existent és d'uralita.
Inclou conjunts d'equips de protecció individual per treballs amb amiant segons s'estableixi
el Pla de Treball conforme a l'establert en el R.D. 396/2006, de 31 de març, pel que
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a tots els treballs amb
risc d'exposició a l'amiant.
Unitat de descontaminació, transport i gestió dels residus d'amiant a càrrec del contractista
d'obra civil.

359,43 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-86 PO234202 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova instal·lació amb canonada
existent, una d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a DN160. La canonada existent és d'uralita.
Inclou conjunts d'equips de protecció individual per treballs amb amiant segons s'estableixi
el Pla de Treball conforme a l'establert en el R.D. 396/2006, de 31 de març, pel que
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a tots els treballs amb
risc d'exposició a l'amiant.
Unitat de descontaminació, transport i gestió dels residus d'amiant a càrrec del contractista
d'obra civil.

422,60 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-87 PO234203 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova instal·lació amb canonada
existent, una d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a DN200. La canonada existent és d'uralita.
Inclou conjunts d'equips de protecció individual per treballs amb amiant segons s'estableixi
el Pla de Treball conforme a l'establert en el R.D. 396/2006, de 31 de març, pel que
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a tots els treballs amb
risc d'exposició a l'amiant.
Unitat de descontaminació, transport i gestió dels residus d'amiant a càrrec del contractista
d'obra civil.

452,64 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-88 PO234209 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova instal·lació amb canonada
existent, una d'elles de fins a DN150 i l'altre fins a DN200mm. La canonada existent és
d'uralita.
Inclou conjunts d'equips de protecció individual per treballs amb amiant segons s'estableixi
el Pla de Treball conforme a l'establert en el R.D. 396/2006, de 31 de març, pel que
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a tots els treballs amb
risc d'exposició a l'amiant.
Unitat de descontaminació, transport i gestió dels residus d'amiant a càrrec del contractista
d'obra civil.

497,70 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-89 PO30501 ut Material i accessoris necessaris pel trasllat de ramal de canonada antiga a la nova,
abraçdera de presa, vàlvules de boles, trapes, etc.

96,28 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-90 PO30502 ut Material necesari pel trasllat de ramal de canonada antiga a canonada provisional instal·lada
en superfície.
Inclou abraçadera de presa i accessoris de compressió per canonada de polietilè.

48,15 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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P-91 PO40501 ut Trasllat de ramal de la canonada antiga a la nova- 74,88 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-92 PO40505 ut Mà d'obra necessària pel trasllat d'un ramal de la canonada antiga a una canonada
provisional instal·lada en superfície.

37,70 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-93 PY32AM01 ml Rasa per a la protecció de provisionals en guals i pasos de vehicles. Demolició de panot o
rigola col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió  o contenidor . Reposició provisional amb morter  de la rasa.

12,01 €

(DOTZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-94 PY32AM02 m Demolició base de morter provisional en rasa de 20 cm d'amplada, amb compressor i
càrrega manual i mecànica sobre dumper, incloses totes les operacions de transport intern a
contenidor o camió. Reposició de panot o rigola, col·locades amb morter mixt 1:2:10

18,72 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-95 PY32AM04 ml Arranjament i ancoratge de provisional de canonada provisional instal·lada en superfície amb
anclatges de cap de ganxo i casquet metàl·laic d'expansió Ø8mm, i abraçadores de nylon de
370x7,6 mm.

2,38 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-96 PY410000 ml Transport des de les instal·lacions d'AIGÜES DE MATARÓ SA, càrrega i descàrrega, i aplec
a peu d'obra de tubs de PE de fins Ø 90 mm, en rotllos, i ajudes a muntadors. Inclòs el temps
d'espera per a la seva càrrega i descàrrega, i les operacions de transport intern per a la
col·locació de l'element en la seva posició definitiva.

0,88 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-97 PY410001 ml Transport des de les instal·lacions d'AIGÜES DE MATARÓ SA, càrrega i descàrrega, i aplec
a peu d'obra de tubs de PE de fins Ø 90 mm, en barres de 6 ml, i ajudes a muntadors. Inclòs
el temps d'espera per a la seva càrrega i descàrrega, i les operacions de transport intern per
a la col·locació de l'element en la seva posició definitiva.

2,54 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-98 PY412001 ml Transport des de les instal·lacions d'AIGÜES DE MATARÓ SA, càrrega i descàrrega, i aplec
a peu d'obra de tubs de foneria dúctil de fins DN 80 mm, en barres de 6 ml, i ajudes a
muntadors. Inclòs el temps d'espera per a la seva càrrega i descàrrega, i les operacions de
transport intern per a la col·locació de l'element en la seva posició definitiva.

2,85 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-99 PY412002 ml Transport des de les instal·lacions d'AIGÜES DE MATARÓ SA, càrrega i descàrrega, i aplec
a peu d'obra de tubs de foneria dúctil de fins DN 100 mm, en barres de 6 ml, i ajudes a
muntadors. Inclòs el temps d'espera per a la seva càrrega i descàrrega, i les operacions de
transport intern per a la col·locació de l'element en la seva posició definitiva.

3,36 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-100 PY412003 ml Transport des de les instal·lacions d'AIGÜES DE MATARÓ SA, càrrega i descàrrega, i aplec
a peu d'obra de tubs de foneria dúctil de fins DN 150 mm, en barres de 6 ml, i ajudes a
muntadors. Inclòs el temps d'espera per a la seva càrrega i descàrrega, i les operacions de
transport intern per a la col·locació de l'element en la seva posició definitiva.

4,09 €

(QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-101 PY412004 ml Transport des de les instal·lacions d'AIGÜES DE MATARÓ SA, càrrega i descàrrega, i aplec
a peu d'obra de tubs de foneria dúctil de fins DN 200 mm, en barres de 6 ml, i ajudes a
muntadors. Inclòs el temps d'espera per a la seva càrrega i descàrrega, i les operacions de
transport intern per a la col·locació de l'element en la seva posició definitiva.

5,11 €

(CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
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P-102 PY420005 ml Ajudes al muntatge amb equips motoritzats i mecànics per canonades i accessoris de foneria
dúctil de fins DN 200 mm, independentment del tipus d'unió.
Inclou totes les operacions de manipulació, baixada a la rasa, centrat i alineació, així com, si
s'escau, les operacions d'endollat mitjançant cullera d'excavadora i/o altre maquinària o
accessoris específics per aquesta operació.
P.p. de mitjans auxiliars necessaris pel correcte desenvolupament d'aquests treballs.

2,07 €

(DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-103 PY50001 UT Obra civil necessària pel trasllat de ramal, (sense actuar ni en arqueta ni en façana) 59,43 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-104 PY50002 UT Obra civil necessària pel trasllat de ramal, (actuant en façana, sense canvi de portella) 86,01 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-105 PY50003 UT Obra civil necessària pel trasllat de ramal (actuant en façana i substituint portella). 191,14 €

(CENT NORANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-106 PY50004 UT Obra civil necessària pel trasllat de ramal (actuant en arqueta vorera o subsituïnt-la per una
trapa mini).

150,90 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-107 PY50005 ml Obra civil necessària per l'increment o excés de longitud en el ramal 39,78 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-108 PY50006 UT Obra civil necessària per la connexió de desguàs a embornals o pous de registre. S'inclou la
domolició i reposició de fins 1 ml de rasa en vorera, així com la demolició i reconstrucció
parcial de l'embornal o pou de registre per la seva connexió..

141,21 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-109 PY62-6SFR m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

17,79 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-110 PY62-AM01 ml Canalització amb un tub cortable corrugat de PVC de 200mm de diàmetre nominal, de doble
capa, sense recobriment de formigó per actuar com a  beina en guals de vehicle.

14,81 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-111 PY6T-DP0J u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 240x115x100 mm, sobre llit de sorra

85,66 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-112 PY6Z020 ml Subministrament i instal·lació de planxes protectores homologades, per la separació i
protecció de serveis en una rasa.

18,63 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-113 PY90001 UT Cala per localitzció de seveis amb mitjans manuals, inclosa la demolició de paviments,
l'excavació i posterior reblert i reposició de paviments.

144,31 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-114 PY90002 UT Cala de dimensions necessàries per a la realització de connexions entres canonades o
renovació d'elements, d'una fondària de fins a 1,5m, inclosa la demolició de paviment,
l'excavació, posterior reblert i reposició de paviments. Inclou protecció amb formigó de la
connexió ajudes al muntador.

404,72 €

(QUATRE-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-3 C1RA2501 dia Unitat descontaminació amiant. Unitat de descontaminació durant la jornada de treball, la
unitat disposarà de tres habitacles: Zona d'accés o zona neta; zona de descontaminació
dutxa, adequada per el pas del personal, eliminació de residus, aspiració i zona d'evacuació
i filtrat, equipada amb aigua calenta i filtre per l'aigua; i zona d'accés a obra o zona bruta on
es disposarà de recipients adequats per recollir la roba i els EPIS que seran gestionats com
residus. Tot això conforme a la normativa vigent. Inclou instal·lació completa de la unitat, amb
totes les connexions i escomeses necessàries, així com els ports i desplaçaments necessaris.

400,00 €

Sense descomposició 400,00000 €

P-20 P21461001 ml Demolició de rasa de 40cm d'amplada de paviment de panots col·locats sobre formigó, de
fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica sobre dúmper, incloses totes les
operacions de transport intern a contenidor o camió.

6,12 €

Altres conceptes 6,12000 €

P-21 P21461002 ml Demolició de rasa de 60cm d'amplada de paviment de panots col·locats sobre formigó, de
fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica sobre dúmper, incloses totes les
operacions de transport intern a contenidor o camió.

9,18 €

Altres conceptes 9,18000 €

P-22 P21469001 ml Demolició de rasa de 40 cm d'amplada de paviment de mescla bitominosa, inclosa subbase
tipus de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica sobre dúmper, incloses
totes les operacions de transport intern a contenidor o camió.

7,76 €

Altres conceptes 7,76000 €

P-23 P21469002 ml Demolició de rasa de 60 cm d'amplada de paviment de mescla bitominosa, inclosa subbase
tipus de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica sobre dúmper, incloses
totes les operacions de transport intern a contenidor o camió.

10,87 €

Altres conceptes 10,87000 €

P-24 P2146U501 ut Demolició de d'arqueta de serveis de dimensions 40x40cm, amb parets de maó i sobre
solera de formigó. S'inclou la càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor.

70,90 €

Altres conceptes 70,90000 €

P-25 P2146-49L5 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

5,05 €

Altres conceptes 5,05000 €

P-26 P2146-4AJ2 m3 Demolició de roca o formigó, engruixos superiors als de la subbase de la rasa tipus o altres
paviments soterrats, amb compressor i càrrega mecànica sobre dúmper, incloses totes les
operacions de transport intern a contenidor o camió.

90,77 €

Altres conceptes 90,77000 €

P-27 P2146-DJ37 m2 Demolició de paviment de mescla bitominosa, inclosa subbase tipus de fins a 20 cm de gruix
i fons a 2 m d'amplada, amb compressor i càrrega mecànica sobre dumper, incloses totes les
operacions de transport intern a contenidor o camió.

15,53 €

Altres conceptes 15,53000 €

P-28 P2146-DJ3J m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre dúmper, incloses totes les operacions de
transport intern a contenidor o camió.

15,30 €

Altres conceptes 15,30000 €

P-29 P2146-DJ5S m Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb compressor i càrrega mecànica
sobre camió

5,41 €

Altres conceptes 5,41000 €

P-30 P2146-U002 m2 Demolició en calçada d'asfalt, llamborda o macadam sobre formigó, amb una subbase tipus
de fins a 20 cm de gruix i fins a 2m d'amplada, amb compressor i càrrega mecànica sobre
dumper, incloses totes les operacios de transport intern a contenidor o a camió.

23,46 €

Altres conceptes 23,46000 €
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P-31 P214WAM0 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant 3,77 €

Altres conceptes 3,77000 €

P-32 P229A1001 ml Excavació de rasa de 40 cm d'amplada i fins a 100 cm de fondària, amb mitjans manuals i
càrrega mecànica sobre dúmper, incloses totes les operacions de transport intern i acopi a
contenidor pel posterior reomplert si s'escau.
Repàs, reblert i piconatge de la rasa, parcialment amb terres procedents de l'excavació i
parcialment amb sauló garbellat (no inclòs en aquesta partida), en tongades de gruix de fins
a 20 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM. S'inclouen totes les
operacions necessàries de càrrega i transport intern de les terres, qualsevol sigui la seva
procedència.

37,64 €

Altres conceptes 37,64000 €

P-33 P229A1002 ml Excavació de rasa de 60 cm d'amplada i fins a 100 cm de fondària, amb mitjans manuals i
càrrega mecànica sobre dúmper, incloses totes les operacions de transport intern i acopi a
contenidor pel posterior reomplert si s'escau.
Repàs, reblert i piconatge de la rasa, parcialment amb terres procedents de l'excavació i
parcialment amb sauló garbellat (no inclòs en aquesta partida), en tongades de gruix de fins
a 20 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM. S'inclouen totes les
operacions necessàries de càrrega i transport intern de les terres, qualsevol sigui la seva
procedència.

49,57 €

Altres conceptes 49,57000 €

P-34 P229A1010 m3 Excavació de rasa per excés de fondària o amplada, en terreny de trànsit (SPT>50), amb
mitjans manuals i càrrega mecànica sobre dúmper, incloses totes les operacions de transport
intern i acopi a contenidor pel posterior reomplert si s'escau.
Repàs, reblert i piconatge de la rasa, parcialment amb terres procedents de l'excavació i
parcialment amb sauló garbellat (no inclòs en aquesta partida), en tongades de gruix de fins
a 20 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM. S'inclouen totes les
operacions necessàries de càrrega i transport intern de les terres, qualsevol sigui la seva
procedència.

82,62 €

Altres conceptes 82,62000 €

P-35 P229B1001 ml Primer tapat i ataconat amb sauló per a tubs en rasa de 40cm d'amplària i fins a una alçada
de 30cm, utilitzant picó vibrant. Col·locació de cinta senyalitzadora de canonada d'aigua
potable.

6,05 €

BK0001 ml Cinta senyalitzadora canonada aigua potable. 0,09000 €

B03C-HH0A m3 Sauló garbellat 2,14440 €

Altres conceptes 3,81560 €

P-36 P229B1002 ml Primer tapat i ataconat amb sauló per a tubs en rasa de 60cm d'amplària i fins a una alçada
de 30cm, utilitzant picó vibrant. Col·locació de cinta senyalitzadora de canonada d'aigua
potable.

8,77 €

BK0001 ml Cinta senyalitzadora canonada aigua potable. 0,09000 €

B03C-HH0A m3 Sauló garbellat 3,21660 €

Altres conceptes 5,46340 €

P-37 P2A11000 m3 Subministrament de sauló garbellat, d'aportació 18,94 €

B03C-HH0A m3 Sauló garbellat 17,87000 €

Altres conceptes 1,07000 €

P-38 P2R001 ut Transport i gestió de RDC de naturalesa pètria excepte formigons inclòs cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció segons justificació de l'annex de l'estudi
de gestió de residus

188,15 €

Sense descomposició 188,15000 €

P-39 P2R002 ut Transport i gestió de RDV de naturalesa no pètria excepte mescles bituminoses inclòs cànon
sobre la deposició controla dels residus de la construcció segons justificació de l'annex de
l'estudi de gestió de residus

156,05 €
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Sense descomposició 156,05000 €

P-40 P2R003 ut Trasnport i gestió de RDC perillosos (excepte amiant), inclòs cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió
de residus

72,16 €

Sense descomposició 72,16000 €

P-41 P2R004 ut Transport i gestió de RDC urbans inclòs cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de residus.

12,74 €

Sense descomposició 12,74000 €

P-42 P2R42E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

22,74 €

Altres conceptes 22,74000 €

P-43 P2RFAM02 ut Càrrega, transport i cànon abocador de residus d'amiant. Fins 200 kg. 390,00 €

Sense descomposició 390,00000 €

P-44 P2RFAM04 ml Desmuntatge i retirada de conduccions existents amb amiant. Canonada UR fins DN60mm.
Incloses les tasques de neteja, plastificat, etiquetat i embalat de les canonades, delimitació i
protecció de la zona, retirada i càrrega de les canonades sobre camió autoritzat i la gestió
dels residus en abocador autoritzat. Tot això conforme la normativa vigent i d'acord a
l'especificat en el Pla de Treball corresponent.
Unitat de descontaminació i conjunt d'equips de protecció individual segons s'estableixi en el
Pla de Treball i conforme a l'establert en el RD 396/2006, de 31 de març.
P.p. de mitjans auxiliars necessaris per el correcte desenvolupament d'aquests treballs, on
s'inclouen les mesures de protecció col·lectives, tanques, senyalització, etc.

33,43 €

Altres conceptes 33,43000 €

P-45 P2RFAM09 ml Desmuntatge i retirada de conduccions existents amb aminat. Canonada UR DN200mm.
Incloses les tasques de neteja, plastificat, etiquetat i embalat de les canonades, delimitació i
protecció de la zona, retirada i càrrega de les canonades sobre camió autoritzat i la gestió
dels residus en abocador autoritzat. Tot això conforme la normativa vigent i d'acord a
l'especificat en el Pla de Treball corresponent.
Unitat de descontaminació i conjunt d'equips de protecció individual segons s'estableixi en el
Pla de Treball i conforme a l'establert en el RD 396/2006, de 31 de març.
P.p. de mitjans auxiliars necessaris per el correcte desenvolupament d'aquests treballs, on
s'inclouen les mesures de protecció col·lectives, tanques, senyalització, etc.

53,27 €

Altres conceptes 53,27000 €

P-46 P2RFAM20 ut Elaboració Pla de Treball Específic i comunicacions Administratives.
Elaboració de Pla de Treball Específic per a la manipulació d'amiant segons RD 396/2006,
de 31 de març, tramitacions de l'expedient i gestió documental per la seva aprovació per
l'autoritat competent. Inclou les medicions representatives de l'exposició dels treballadors o
ambientals que el Pla de Treball determini.

911,00 €

Sense descomposició 911,00000 €

P-47 P967-EA63 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

35,76 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

6,04204 €

B962-0GR5 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

6,35250 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,14442 €

Altres conceptes 23,22104 €

P-48 P977-DSX7 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de
20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

15,65 €
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B971-0GUG u Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 5,40350 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,62143 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,19886 €

Altres conceptes 9,42621 €

P-49 P9O0000 m2 Reposició de paviment panot per a vorera gris 20x20x4cm, classe 1a, preu alt. Inclosa la
base de formigó HM-20-P/10/l de 10cm de gruix, consistència tova i grandària màxim de
granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de serveis, així com
desmuntatge i recol·locació dels elements de mobiliari i part proporcional d'encofrat de tapes
i serveis.

55,45 €

Altres conceptes 55,45000 €

P-50 P9O0001 ml Reposició de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, per a rasa de 40cm
d'amplària. Classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta
amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland. . Inclosa la base de formigó
HM-20/P/10/I, de 10cm de gruix, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de serveis, així com
desmuntatge i recol·locació dels elements de mobiliari i part proporcional d'encofrat de tapes
i serveis.

22,18 €

Altres conceptes 22,18000 €

P-51 P9O0002 ml Reposició de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, per a rasa de 60cm
d'amplària. Classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta
amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland. . Inclosa la base de formigó
HM-20/P/10/I, de 10cm de gruix, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de serveis, així com
desmuntatge i recol·locació dels elements de mobiliari i part proporcional d'encofrat de tapes
i serveis.

33,27 €

Altres conceptes 33,27000 €

P-52 P9O0010 m2 Reposició de paviment panot per a vorera de color 20x20x4cm, tipus estriat o de botons,
classe 1a, preu alt. Inclosa la base de formigó HM-20-P/10/l de 10cm de gruix, consistència
tova i grandària màxim de granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de serveis, així com
desmuntatge i recol·locació dels elements de mobiliari i part proporcional d'encofrat de tapes
i serveis.

59,12 €

Altres conceptes 59,12000 €

P-53 P9O1000 m2 Reposició del solapament necessari per rasa en paviment de bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf B50/70 D, amb betum asfàltic de penetració de granulometria densa per a
cada todadrua i granulat grantíc, estesa i comptactada. Gruix de la capa asfáltica com a
mínim de 10 cm.
S'inclou el reg d'imprimació i la base de formigó HM-20/P/10/I, de 20cm de gruix de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclou també la part proporcional d'encofrat de tapes
i serveis.

51,54 €

Altres conceptes 51,54000 €

P-54 P9O1001 ml Reposició per rasa de 40 cm d'amplària en paviment de bituminosa contínua en calent tipus
AC 22 surf B50/70 D, amb betum asfàltic de penetració de granulometria densa per a cada
todadrua i granulat grantíc, estesa i comptactada. Gruix de la capa asfáltica com a mínim de
10 cm.
S'inclou el reg d'imprimació i la base de formigó HM-20/P/10/I, de 20 cm de gruix de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclou també la part proporcional d'encofrat de tapes
i serveis.

20,61 €
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Altres conceptes 20,61000 €

P-55 P9O1002 ml Reposició per rasa de 60 cm d'amplària en paviment de bituminosa contínua en calent tipus
AC 22 surf B50/70 D, amb betum asfàltic de penetració de granulometria densa per a cada
todadrua i granulat grantíc, estesa i comptactada. Gruix de la capa asfáltica com a mínim de
10 cm.
S'inclou el reg d'imprimació i la base de formigó HM-20/P/10/I, de 20 cm de gruix de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclou també la part proporcional d'encofrat de tapes
i serveis.

30,92 €

Altres conceptes 30,92000 €

P-56 P9O3000 m2 Reposició amb paviment de llambordins de 20x10x8 cm, inclosa subbase de formigó de 20
cm de gruix.

61,84 €

Altres conceptes 61,84000 €

P-63 PFB3-DVZP m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

29,68 €

BFWF-09W1 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

10,01100 €

BFYH-0A6M u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm
de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

0,47000 €

BFB3-099M m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

3,18240 €

Altres conceptes 16,01660 €

P-64 PFB4DW4U m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment

14,37 €

BFB6-09B8 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

3,90660 €

B0A1-07KH u Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior 1,77500 €

BFYH-0A5X u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,33000 €

BFWF-09VJ u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior,
de plàstic, per a connectar a pressió

3,59100 €

Altres conceptes 4,76740 €

P-65 PFF6-DVUJ m Tub de fosa dúctil de 80 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, amb unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locat al fons de la rasa

55,65 €

BFW8-04KS u Accessori per a tub de fosa dúctil, de 80 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO
2531, per a unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

6,90100 €

BFY8-04MJ u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa dúctil, de 80 mm de diàmetre
nominal, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat
per a aigua

3,83000 €

BF36-04JF m Tub de fosa dúctil de 80 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per a unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

33,41520 €

Altres conceptes 11,50380 €

P-66 PFF6-DVUK m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió
de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa

89,10 €

BFW8-04JV u Accessori per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma
ISO 2531, per a unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

8,41600 €
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BF36-04J0 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per a unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

41,23860 €

BFY8-04LM u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre
nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua

4,73000 €

Altres conceptes 34,71540 €

P-67 PFF6-DVUM m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió
de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa

123,81 €

BFW8-04KD u Accessori per a tub de fosa dúctil, de 150 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma
ISO 2531, per a unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

12,51900 €

BF36-04J6 m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per a unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

58,06860 €

BFY8-04M4 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa dúctil, de 150 mm de diàmetre
nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua

6,65000 €

Altres conceptes 46,57240 €

P-68 PFF6-DVUN m Tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió
de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa

156,89 €

BF36-04J2 m Tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per a unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

78,14220 €

BFY8-04LS u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa dúctil, de 200 mm de diàmetre
nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua

8,95000 €

BFW8-04K1 u Accessori per a tub de fosa dúctil, de 200 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma
ISO 2531, per a unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

16,41200 €

Altres conceptes 53,38580 €

P-69 PN10203 ut Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), inclòs conjunt de maniobra i elements de connexió i maniobra de la vàlvula

359,46 €

BN1216B0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), incloses
les peces  per connexió canonada i conjunt de maniobra.

182,46000 €

Altres conceptes 177,00000 €

P-70 PN10204 ut Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), inclòs conjunt de maniobra i elements de connexió i maniobra de la vàlvula

417,65 €

BN1216D0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), incloses
les peces  per connexió canonada i conjunt de maniobra.

218,46000 €

Altres conceptes 199,19000 €

P-71 PN10205 ut Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), inclòs conjunt de maniobra i elements de connexió i maniobra de la vàlvula

576,95 €
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BN1216F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), incloses
les peces  per connexió canonada i conjunt de maniobra.

327,86000 €

Altres conceptes 249,09000 €

P-72 PN41405 ut Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta (PN16) Ø40mm per a descàrregues de
canonades amb diàmetre inferior a 100 mm, s'inclou eix d'accionament.

377,32 €

BFWB1942 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar.

67,08000 €

BFB1U606 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 63 mm, PN 10. Banda blava. 12,56000 €

Altres conceptes 297,68000 €

P-73 PN42403 u Subministrament i instal·lació de ventosa trifuncional (PN16) 1´´, inlós escomesa de connexió
a la xarxa.

558,52 €

BJM33BE0 u Ventosa automàtica per a roscar d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova,
de fosa. Inclosa part proporcional de peces addicionals.

374,00000 €

Altres conceptes 184,52000 €

P-74 PN43402 u Subministrament i instal·lació d'hidrant soterrat amb pericó de registre (segons norma UNE
23407), amb sortida DN 100 mm, de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada, placa
senyalitzadora segons normativa vigent. Inclós accessoris per la seva connexió

1.180,86 €

BFWB1E42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

98,96000 €

BM213620 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada

728,20000 €

Altres conceptes 353,70000 €

P-75 PO11401 ut Subministrament del material per la connexió de canonada de nova installació amb canonada
existent, ambdues de fins a DN110mm.

174,83 €

Altres conceptes 174,83000 €

P-76 PO11420 ut Subministrament d'accessoris per la connexió de canonada de nova instal·lació amb
canonada existent, ambdues de fins a DN150mm.

196,66 €

BFZ0220 ut Subministrament d'accessoris per la connexió d'una canonada de nova instal·lació amb una
canonada existent, ambdues de fins a DN150.

185,53000 €

Altres conceptes 11,13000 €

P-77 PO11440 ut Subministrament d'accessoris per la connexió de canonada de nova instal·lació amb
canonada existent, ambdues de fins a diàmetre de 200mm.

376,49 €

BFZ0240 ut Subministrament d'accessoris per la connexió d'una canonada de nova instal·lació amb una
canonada existent, ambdues fins a DN200.

355,18000 €

Altres conceptes 21,31000 €

P-78 PO12402 ut Subministrament del material per la connexió de canonada de nova installació amb canonada
existent, ambdues de fins a DN110mm. La canonada existent és de fibrociment.

197,06 €

BFZ0202 ut Subministrament d'accessoris necessàris per la connexió de dues canonades de fins a
DN100. La canonada existent és d'uralita.

185,91000 €

Altres conceptes 11,15000 €

P-79 PO12404 ut Subministrament d'accessoris per la connexió d'una canonada de nova instal·lació amb una
canonada existent, una d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a DN150.La canonada existent és
d'uralita.

284,31 €
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BFZ0204 ut Subministrament d'accessoris per la connexió d'una canonada de nova instal·lació amb una
canonada existent, una d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a DN150. La canonada existent és
d'uralita.

268,22000 €

Altres conceptes 16,09000 €

P-80 PO12406 ut Subministrament d'accessoris per la connexió d'una canonada de nova instal·lació amb una
canonada existent, una d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a DN200.La canonada existent és
d'uralita.

475,72 €

BFZ0206 ut Subministrament d'accessoris per la connexió d'una canonada de nova instal·lació amb una
canonada existent, una d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a DN200. La canonada existent és
d'uralita.

448,79000 €

Altres conceptes 26,93000 €

P-81 PO12423 ut Subministrament d'accessoris per la connexió de canonada de nova instal·lació amb
canonada existent, una d'elles de fins a DN150 i l'altre fins a DN200mm. La canonada
existent és d'uralita.

449,30 €

Altres conceptes 449,30000 €

P-82 PO214001 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova instal·lació amb canonada
existent, ambdues de fins a DN110mm.

257,06 €

Altres conceptes 257,06000 €

P-83 PO214008 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova instal·lació amb canonada
existent, ambdues de fins a DN150mm.

342,48 €

Altres conceptes 342,48000 €

P-84 PO214014 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova instal·lació amb canonada
existent, ambdues de fins a diàmetre de 200mm.

411,05 €

Altres conceptes 411,05000 €

P-85 PO234201 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova instal·lació amb canonada
existent, ambdues de fins a DN110mm. La canonada existent és d'uralita.
Inclou conjunts d'equips de protecció individual per treballs amb amiant segons s'estableixi
el Pla de Treball conforme a l'establert en el R.D. 396/2006, de 31 de març, pel que
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a tots els treballs amb
risc d'exposició a l'amiant.
Unitat de descontaminació, transport i gestió dels residus d'amiant a càrrec del contractista
d'obra civil.

359,43 €

Altres conceptes 359,43000 €

P-86 PO234202 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova instal·lació amb canonada
existent, una d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a DN160. La canonada existent és d'uralita.
Inclou conjunts d'equips de protecció individual per treballs amb amiant segons s'estableixi
el Pla de Treball conforme a l'establert en el R.D. 396/2006, de 31 de març, pel que
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a tots els treballs amb
risc d'exposició a l'amiant.
Unitat de descontaminació, transport i gestió dels residus d'amiant a càrrec del contractista
d'obra civil.

422,60 €

Altres conceptes 422,60000 €

P-87 PO234203 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova instal·lació amb canonada
existent, una d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a DN200. La canonada existent és d'uralita.
Inclou conjunts d'equips de protecció individual per treballs amb amiant segons s'estableixi
el Pla de Treball conforme a l'establert en el R.D. 396/2006, de 31 de març, pel que
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a tots els treballs amb
risc d'exposició a l'amiant.
Unitat de descontaminació, transport i gestió dels residus d'amiant a càrrec del contractista

452,64 €
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d'obra civil.

Altres conceptes 452,64000 €

P-88 PO234209 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova instal·lació amb canonada
existent, una d'elles de fins a DN150 i l'altre fins a DN200mm. La canonada existent és
d'uralita.
Inclou conjunts d'equips de protecció individual per treballs amb amiant segons s'estableixi
el Pla de Treball conforme a l'establert en el R.D. 396/2006, de 31 de març, pel que
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a tots els treballs amb
risc d'exposició a l'amiant.
Unitat de descontaminació, transport i gestió dels residus d'amiant a càrrec del contractista
d'obra civil.

497,70 €

Altres conceptes 497,70000 €

P-89 PO30501 ut Material i accessoris necessaris pel trasllat de ramal de canonada antiga a la nova,
abraçdera de presa, vàlvules de boles, trapes, etc.

96,28 €

Altres conceptes 96,28000 €

P-90 PO30502 ut Material necesari pel trasllat de ramal de canonada antiga a canonada provisional instal·lada
en superfície.
Inclou abraçadera de presa i accessoris de compressió per canonada de polietilè.

48,15 €

Altres conceptes 48,15000 €

P-91 PO40501 ut Trasllat de ramal de la canonada antiga a la nova- 74,88 €

Altres conceptes 74,88000 €

P-92 PO40505 ut Mà d'obra necessària pel trasllat d'un ramal de la canonada antiga a una canonada
provisional instal·lada en superfície.

37,70 €

Altres conceptes 37,70000 €

P-93 PY32AM01 ml Rasa per a la protecció de provisionals en guals i pasos de vehicles. Demolició de panot o
rigola col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió  o contenidor . Reposició provisional amb morter  de la rasa.

12,01 €

Altres conceptes 12,01000 €

P-94 PY32AM02 m Demolició base de morter provisional en rasa de 20 cm d'amplada, amb compressor i
càrrega manual i mecànica sobre dumper, incloses totes les operacions de transport intern a
contenidor o camió. Reposició de panot o rigola, col·locades amb morter mixt 1:2:10

18,72 €

F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material aplegat a l'obra, en
tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
S'inclouen totes les operacions necessàries de càrrega i transport intern de les terres.

1,04587 €

B97422E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 4,80000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,19886 €

Altres conceptes 12,67527 €

P-95 PY32AM04 ml Arranjament i ancoratge de provisional de canonada provisional instal·lada en superfície amb
anclatges de cap de ganxo i casquet metàl·laic d'expansió Ø8mm, i abraçadores de nylon de
370x7,6 mm.

2,38 €

BK0004 ut Anclatge amb cap de ganxo i casaquet metàl·lic d'explansió M6x45; Ø8mm, 0,38500 €

BK0005 ut Abraçadora Nylon 370x7,6 mm 0,05000 €

Altres conceptes 1,94500 €
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P-96 PY410000 ml Transport des de les instal·lacions d'AIGÜES DE MATARÓ SA, càrrega i descàrrega, i aplec
a peu d'obra de tubs de PE de fins Ø 90 mm, en rotllos, i ajudes a muntadors. Inclòs el temps
d'espera per a la seva càrrega i descàrrega, i les operacions de transport intern per a la
col·locació de l'element en la seva posició definitiva.

0,88 €

Altres conceptes 0,88000 €

P-97 PY410001 ml Transport des de les instal·lacions d'AIGÜES DE MATARÓ SA, càrrega i descàrrega, i aplec
a peu d'obra de tubs de PE de fins Ø 90 mm, en barres de 6 ml, i ajudes a muntadors. Inclòs
el temps d'espera per a la seva càrrega i descàrrega, i les operacions de transport intern per
a la col·locació de l'element en la seva posició definitiva.

2,54 €

Altres conceptes 2,54000 €

P-98 PY412001 ml Transport des de les instal·lacions d'AIGÜES DE MATARÓ SA, càrrega i descàrrega, i aplec
a peu d'obra de tubs de foneria dúctil de fins DN 80 mm, en barres de 6 ml, i ajudes a
muntadors. Inclòs el temps d'espera per a la seva càrrega i descàrrega, i les operacions de
transport intern per a la col·locació de l'element en la seva posició definitiva.

2,85 €

Altres conceptes 2,85000 €

P-99 PY412002 ml Transport des de les instal·lacions d'AIGÜES DE MATARÓ SA, càrrega i descàrrega, i aplec
a peu d'obra de tubs de foneria dúctil de fins DN 100 mm, en barres de 6 ml, i ajudes a
muntadors. Inclòs el temps d'espera per a la seva càrrega i descàrrega, i les operacions de
transport intern per a la col·locació de l'element en la seva posició definitiva.

3,36 €

Altres conceptes 3,36000 €

P-100 PY412003 ml Transport des de les instal·lacions d'AIGÜES DE MATARÓ SA, càrrega i descàrrega, i aplec
a peu d'obra de tubs de foneria dúctil de fins DN 150 mm, en barres de 6 ml, i ajudes a
muntadors. Inclòs el temps d'espera per a la seva càrrega i descàrrega, i les operacions de
transport intern per a la col·locació de l'element en la seva posició definitiva.

4,09 €

Altres conceptes 4,09000 €

P-101 PY412004 ml Transport des de les instal·lacions d'AIGÜES DE MATARÓ SA, càrrega i descàrrega, i aplec
a peu d'obra de tubs de foneria dúctil de fins DN 200 mm, en barres de 6 ml, i ajudes a
muntadors. Inclòs el temps d'espera per a la seva càrrega i descàrrega, i les operacions de
transport intern per a la col·locació de l'element en la seva posició definitiva.

5,11 €

Altres conceptes 5,11000 €

P-102 PY420005 ml Ajudes al muntatge amb equips motoritzats i mecànics per canonades i accessoris de foneria
dúctil de fins DN 200 mm, independentment del tipus d'unió.
Inclou totes les operacions de manipulació, baixada a la rasa, centrat i alineació, així com, si
s'escau, les operacions d'endollat mitjançant cullera d'excavadora i/o altre maquinària o
accessoris específics per aquesta operació.
P.p. de mitjans auxiliars necessaris pel correcte desenvolupament d'aquests treballs.

2,07 €

Altres conceptes 2,07000 €

P-103 PY50001 UT Obra civil necessària pel trasllat de ramal, (sense actuar ni en arqueta ni en façana) 59,43 €

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,26740 €

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,68400 €

Altres conceptes 56,47860 €

P-104 PY50002 UT Obra civil necessària pel trasllat de ramal, (actuant en façana, sense canvi de portella) 86,01 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,98640 €

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,68400 €

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,26740 €

Altres conceptes 82,07220 €
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P-105 PY50003 UT Obra civil necessària pel trasllat de ramal (actuant en façana i substituint portella). 191,14 €

B011-05ME m3 Aigua 0,03560 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

3,94560 €

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

6,33700 €

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 3,36800 €

Altres conceptes 177,45380 €

P-106 PY50004 UT Obra civil necessària pel trasllat de ramal (actuant en arqueta vorera o subsituïnt-la per una
trapa mini).

150,90 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

4,93200 €

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 3,36800 €

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

6,33700 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

3,75000 €

Altres conceptes 132,51300 €

P-107 PY50005 ml Obra civil necessària per l'increment o excés de longitud en el ramal 39,78 €

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,63370 €

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,68400 €

Altres conceptes 37,46230 €

P-108 PY50006 UT Obra civil necessària per la connexió de desguàs a embornals o pous de registre. S'inclou la
domolició i reposició de fins 1 ml de rasa en vorera, així com la demolició i reconstrucció
parcial de l'embornal o pou de registre per la seva connexió..

141,21 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

4,93200 €

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,68400 €

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

3,16850 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

3,75000 €

Altres conceptes 127,67550 €

P-109 PY62-6SFR m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

17,79 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

7,07309 €

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,32640 €

BDG3-34IJ u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110
mm de diàmetre nominal

0,52520 €

BG2Q-1KTC m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

7,60200 €

Altres conceptes 2,26331 €

P-110 PY62-AM01 ml Canalització amb un tub cortable corrugat de PVC de 200mm de diàmetre nominal, de doble
capa, sense recobriment de formigó per actuar com a  beina en guals de vehicle.

14,81 €
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BG2Q-1KTH m Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per a
canalitzacions soterrades

11,70000 €

Altres conceptes 3,11000 €

P-111 PY6T-DP0J u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 240x115x100 mm, sobre llit de sorra

85,66 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,26933 €

B0DF8-0FFD u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,21847 €

B0F1A-073W u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

2,70081 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

13,17536 €

Altres conceptes 68,29603 €

P-112 PY6Z020 ml Subministrament i instal·lació de planxes protectores homologades, per la separació i
protecció de serveis en una rasa.

18,63 €

BK0003 ml Planxes protectores homologades per la separació i protecció de serveis en una rasa. 16,80000 €

Altres conceptes 1,83000 €

P-113 PY90001 UT Cala per localitzció de seveis amb mitjans manuals, inclosa la demolició de paviments,
l'excavació i posterior reblert i reposició de paviments.

144,31 €

Altres conceptes 144,31000 €

P-114 PY90002 UT Cala de dimensions necessàries per a la realització de connexions entres canonades o
renovació d'elements, d'una fondària de fins a 1,5m, inclosa la demolició de paviment,
l'excavació, posterior reblert i reposició de paviments. Inclou protecció amb formigó de la
connexió ajudes al muntador.

404,72 €

Altres conceptes 404,72000 €
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Obra 01 Pressupost AP9335

Capítol 01 OBRA MECÀNICA

Titol 3 11 Subministrament i Inst Material Xarxa Provisional

1 PFB4DW4U m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat superficialment (P - 64)

14,37 467,000 6.710,79

2 PO11401 ut Subministrament del material per la connexió de canonada de nova
installació amb canonada existent, ambdues de fins a DN110mm.

(P - 75)

174,83 6,000 1.048,98

3 PO214001 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova
instal·lació amb canonada existent, ambdues de fins a DN110mm.
(P - 82)

257,06 6,000 1.542,36

4 PO12402 ut Subministrament del material per la connexió de canonada de nova
installació amb canonada existent, ambdues de fins a DN110mm. La
canonada existent és de fibrociment.
(P - 78)

197,06 3,000 591,18

5 PO234201 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova
instal·lació amb canonada existent, ambdues de fins a DN110mm. La
canonada existent és d'uralita.
Inclou conjunts d'equips de protecció individual per treballs amb
amiant segons s'estableixi el Pla de Treball conforme a l'establert en el
R.D. 396/2006, de 31 de març, pel que s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut aplicables a tots els treballs amb risc
d'exposició a l'amiant.
Unitat de descontaminació, transport i gestió dels residus d'amiant a
càrrec del contractista d'obra civil. (P - 85)

359,43 3,000 1.078,29

6 PO30502 ut Material necesari pel trasllat de ramal de canonada antiga a canonada
provisional instal·lada en superfície.
Inclou abraçadera de presa i accessoris de compressió per canonada
de polietilè.
(P - 90)

48,15 66,000 3.177,90

7 PO40505 ut Mà d'obra necessària pel trasllat d'un ramal de la canonada antiga a
una canonada provisional instal·lada en superfície. (P - 92)

37,70 66,000 2.488,20

TOTAL Titol 3 01.01.11 16.637,70

Obra 01 Pressupost AP9335

Capítol 01 OBRA MECÀNICA

Titol 3 12 Subministrament i Instal·lació de Material

1 PFB3-DVZP m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa (P - 63)

29,68 8,000 237,44

2 PFF6-DVUJ m Tub de fosa dúctil de 80 mm de diàmetre nominal, segons la norma
ISO 2531, amb unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i col·locat al fons de la rasa (P - 65)

55,65 421,000 23.428,65

3 PFF6-DVUK m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la
norma ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons
de la rasa (P - 66)

89,10 98,000 8.731,80

4 PFF6-DVUM m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior, segons la
norma ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons

123,81 19,000 2.352,39

EUR
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de la rasa (P - 67)

5 PFF6-DVUN m Tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal interior, segons la
norma ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons
de la rasa (P - 68)

156,89 38,000 5.961,82

6 PN10203 ut Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta manual amb
brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs conjunt de maniobra i
elements de connexió i maniobra de la vàlvula (P - 69)

359,46 9,000 3.235,14

7 PN10204 ut Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta manual amb
brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs conjunt de maniobra i
elements de connexió i maniobra de la vàlvula (P - 70)

417,65 2,000 835,30

8 PN10205 ut Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta manual amb
brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs conjunt de maniobra i
elements de connexió i maniobra de la vàlvula (P - 71)

576,95 3,000 1.730,85

9 PN41405 ut Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta (PN16) Ø40mm
per a descàrregues de canonades amb diàmetre inferior a 100 mm,
s'inclou eix d'accionament. (P - 72)

377,32 3,000 1.131,96

10 PN42403 u Subministrament i instal·lació de ventosa trifuncional (PN16) 1´´, inlós
escomesa de connexió a la xarxa. (P - 73)

558,52 2,000 1.117,04

11 PN43402 u Subministrament i instal·lació d'hidrant soterrat amb pericó de registre
(segons norma UNE 23407), amb sortida DN 100 mm, de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, placa senyalitzadora segons
normativa vigent. Inclós accessoris per la seva connexió (P - 74)

1.180,86 1,000 1.180,86

TOTAL Titol 3 01.01.12 49.943,25

Obra 01 Pressupost AP9335

Capítol 01 OBRA MECÀNICA

Titol 3 13 Connexions de Canonades amb Xarxa Existent

1 PO11401 ut Subministrament del material per la connexió de canonada de nova
installació amb canonada existent, ambdues de fins a DN110mm.

(P - 75)

174,83 4,000 699,32

2 PO11420 ut Subministrament d'accessoris per la connexió de canonada de nova
instal·lació amb canonada existent, ambdues de fins a DN150mm.
(P - 76)

196,66 1,000 196,66

3 PO11440 ut Subministrament d'accessoris per la connexió de canonada de nova
instal·lació amb canonada existent, ambdues de fins a diàmetre de
200mm.  (P - 77)

376,49 1,000 376,49

4 PO214001 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova
instal·lació amb canonada existent, ambdues de fins a DN110mm.
(P - 82)

257,06 4,000 1.028,24

5 PO214008 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova
instal·lació amb canonada existent, ambdues de fins a DN150mm.
(P - 83)

342,48 1,000 342,48

6 PO214014 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova
instal·lació amb canonada existent, ambdues de fins a diàmetre de
200mm.  (P - 84)

411,05 1,000 411,05

EUR
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7 PO12402 ut Subministrament del material per la connexió de canonada de nova
installació amb canonada existent, ambdues de fins a DN110mm. La
canonada existent és de fibrociment.
(P - 78)

197,06 3,000 591,18

8 PO12404 ut Subministrament d'accessoris per la connexió d'una canonada de
nova instal·lació amb una canonada existent, una d'elles de fins a
DN110 i l'altre fins a DN150.La canonada existent és d'uralita.  (P - 79)

284,31 2,000 568,62

9 PO12406 ut Subministrament d'accessoris per la connexió d'una canonada de
nova instal·lació amb una canonada existent, una d'elles de fins a
DN110 i l'altre fins a DN200.La canonada existent és d'uralita.  (P - 80)

475,72 1,000 475,72

10 PO12423 ut Subministrament d'accessoris per la connexió de canonada de nova
instal·lació amb canonada existent, una d'elles de fins a DN150 i l'altre
fins a DN200mm. La canonada existent és d'uralita.  (P - 81)

449,30 1,000 449,30

11 PO234201 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova
instal·lació amb canonada existent, ambdues de fins a DN110mm. La
canonada existent és d'uralita.
Inclou conjunts d'equips de protecció individual per treballs amb
amiant segons s'estableixi el Pla de Treball conforme a l'establert en el
R.D. 396/2006, de 31 de març, pel que s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut aplicables a tots els treballs amb risc
d'exposició a l'amiant.
Unitat de descontaminació, transport i gestió dels residus d'amiant a
càrrec del contractista d'obra civil. (P - 85)

359,43 3,000 1.078,29

12 PO234202 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova
instal·lació amb canonada existent, una d'elles de fins a DN110 i l'altre
fins a DN160. La canonada existent és d'uralita.
Inclou conjunts d'equips de protecció individual per treballs amb
amiant segons s'estableixi el Pla de Treball conforme a l'establert en el
R.D. 396/2006, de 31 de març, pel que s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut aplicables a tots els treballs amb risc
d'exposició a l'amiant.
Unitat de descontaminació, transport i gestió dels residus d'amiant a
càrrec del contractista d'obra civil.

(P - 86)

422,60 2,000 845,20

13 PO234203 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova
instal·lació amb canonada existent, una d'elles de fins a DN110 i l'altre
fins a DN200. La canonada existent és d'uralita.
Inclou conjunts d'equips de protecció individual per treballs amb
amiant segons s'estableixi el Pla de Treball conforme a l'establert en el
R.D. 396/2006, de 31 de març, pel que s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut aplicables a tots els treballs amb risc
d'exposició a l'amiant.
Unitat de descontaminació, transport i gestió dels residus d'amiant a
càrrec del contractista d'obra civil.

(P - 87)

452,64 1,000 452,64

14 PO234209 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova
instal·lació amb canonada existent, una d'elles de fins a DN150 i l'altre
fins a DN200mm. La canonada existent és d'uralita.
Inclou conjunts d'equips de protecció individual per treballs amb
amiant segons s'estableixi el Pla de Treball conforme a l'establert en el
R.D. 396/2006, de 31 de març, pel que s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut aplicables a tots els treballs amb risc
d'exposició a l'amiant.
Unitat de descontaminació, transport i gestió dels residus d'amiant a
càrrec del contractista d'obra civil.

(P - 88)

497,70 1,000 497,70

EUR
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TOTAL Titol 3 01.01.13 8.012,89

Obra 01 Pressupost AP9335

Capítol 01 OBRA MECÀNICA

Titol 3 14 Trasllat de Ramals

1 PO30501 ut Material i accessoris necessaris pel trasllat de ramal de canonada
antiga a la nova, abraçdera de presa, vàlvules de boles, trapes, etc.
(P - 89)

96,28 66,000 6.354,48

2 PO40501 ut Trasllat de ramal de la canonada antiga a la nova-  (P - 91) 74,88 66,000 4.942,08

TOTAL Titol 3 01.01.14 11.296,56

Obra 01 Pressupost AP9335

Capítol 01 OBRA MECÀNICA

Titol 3 15 Partides Alçades

1 PAAM001 pa Partida alçada a justificar en concepte d'obra mecànica per
afectacions d'altres serveis (P - 0)

4.000,00 1,000 4.000,00

TOTAL Titol 3 01.01.15 4.000,00

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost AP9335

Capítol 02 RETIRADA DE FIBROCIMENT

1 P2RFAM04 ml Desmuntatge i retirada de conduccions existents amb amiant.
Canonada UR fins DN60mm.
Incloses les tasques de neteja, plastificat, etiquetat i embalat de les
canonades, delimitació i protecció de la zona, retirada i càrrega de les
canonades sobre camió autoritzat i la gestió dels residus en abocador
autoritzat. Tot això conforme la normativa vigent i d'acord a
l'especificat en el Pla de Treball corresponent.
Unitat de descontaminació i conjunt d'equips de protecció individual
segons s'estableixi en el Pla de Treball i conforme a l'establert en el
RD 396/2006, de 31 de març.
P.p. de mitjans auxiliars necessaris per el correcte desenvolupament
d'aquests treballs, on s'inclouen les mesures de protecció col·lectives,
tanques, senyalització, etc. (P - 44)

33,43 459,000 15.344,37

2 P2RFAM09 ml Desmuntatge i retirada de conduccions existents amb aminat.
Canonada UR DN200mm.
Incloses les tasques de neteja, plastificat, etiquetat i embalat de les
canonades, delimitació i protecció de la zona, retirada i càrrega de les
canonades sobre camió autoritzat i la gestió dels residus en abocador
autoritzat. Tot això conforme la normativa vigent i d'acord a
l'especificat en el Pla de Treball corresponent.
Unitat de descontaminació i conjunt d'equips de protecció individual
segons s'estableixi en el Pla de Treball i conforme a l'establert en el
RD 396/2006, de 31 de març.
P.p. de mitjans auxiliars necessaris per el correcte desenvolupament
d'aquests treballs, on s'inclouen les mesures de protecció col·lectives,
tanques, senyalització, etc. (P - 45)

53,27 96,000 5.113,92

3 P2RFAM20 ut Elaboració Pla de Treball Específic i comunicacions Administratives.
Elaboració de Pla de Treball Específic per a la manipulació d'amiant
segons RD 396/2006, de 31 de març, tramitacions de l'expedient i
gestió documental per la seva aprovació per l'autoritat competent.
Inclou les medicions representatives de l'exposició dels treballadors o
ambientals que el Pla de Treball determini. (P - 46)

911,00 1,000 911,00

4 P2RFAM02 ut Càrrega, transport i cànon abocador de residus d'amiant. Fins 200 kg.
(P - 43)

390,00 2,000 780,00

5 C1RA2501 dia Unitat descontaminació amiant. Unitat de descontaminació durant la
jornada de treball, la unitat disposarà de tres habitacles: Zona d'accés
o zona neta; zona de descontaminació dutxa, adequada per el pas del
personal, eliminació de residus, aspiració i zona d'evacuació i filtrat,
equipada amb aigua calenta i filtre per l'aigua; i zona d'accés a obra o
zona bruta on es disposarà de recipients adequats per recollir la roba i
els EPIS que seran gestionats com residus. Tot això conforme a la
normativa vigent. Inclou instal·lació completa de la unitat, amb totes
les connexions i escomeses necessàries, així com els ports i
desplaçaments necessaris. (P - 3)

400,00 2,000 800,00

TOTAL Capítol 01.02 22.949,29

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost AP9335

Capítol 03 OBRA CIVIL

Titol 3 31 Instal·lació Xarxa Provisional

1 PY32AM01 ml Rasa per a la protecció de provisionals en guals i pasos de vehicles.
Demolició de panot o rigola col·locada sobre formigó, amb compressor
i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor .
Reposició provisional amb morter  de la rasa.
(P - 93)

12,01 75,000 900,75

2 P214WAM01 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 31) 3,77 150,000 565,50

3 PY32AM02 m Demolició base de morter provisional en rasa de 20 cm d'amplada,
amb compressor i càrrega manual i mecànica sobre dumper, incloses
totes les operacions de transport intern a contenidor o camió.
Reposició de panot o rigola, col·locades amb morter mixt 1:2:10 (P -
94)

18,72 75,000 1.404,00

4 PY32AM04 ml Arranjament i ancoratge de provisional de canonada provisional
instal·lada en superfície amb anclatges de cap de ganxo i casquet
metàl·laic d'expansió Ø8mm, i abraçadores de nylon de 370x7,6 mm.
(P - 95)

2,38 392,000 932,96

5 PY90002 UT Cala de dimensions necessàries per a la realització de connexions
entres canonades o renovació d'elements, d'una fondària de fins a
1,5m, inclosa la demolició de paviment, l'excavació, posterior reblert i
reposició de paviments. Inclou protecció amb formigó de la connexió
ajudes al muntador.
(P - 114)

404,72 6,000 2.428,32

TOTAL Titol 3 01.03.31 6.231,53

Obra 01 Pressupost AP9335

Capítol 03 OBRA CIVIL

Titol 3 32 Demolicions, Excavacions i Moviment de Terres

1 P214WAM01 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 31) 3,77 1.168,000 4.403,36

2 P21461001 ml Demolició de rasa de 40cm d'amplada de paviment de panots
col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i
càrrega mecànica sobre dúmper, incloses totes les operacions de
transport intern a contenidor o camió. (P - 20)

6,12 412,000 2.521,44

3 P21461002 ml Demolició de rasa de 60cm d'amplada de paviment de panots
col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i
càrrega mecànica sobre dúmper, incloses totes les operacions de
transport intern a contenidor o camió. (P - 21)

9,18 85,000 780,30

4 P2146-DJ3J m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
dúmper, incloses totes les operacions de transport intern a contenidor
o camió. (P - 28)

15,30 100,800 1.542,24

5 P2146-U002 m2 Demolició en calçada d'asfalt, llamborda o macadam sobre formigó,
amb una subbase tipus de fins a 20 cm de gruix i fins a 2m d'amplada,
amb compressor i càrrega mecànica sobre dumper, incloses totes les
operacios de transport intern a contenidor o a camió. (P - 30)

23,46 25,200 591,19

6 P21469001 ml Demolició de rasa de 40 cm d'amplada de paviment de mescla
bitominosa, inclosa subbase tipus de fins a 20 cm de gruix, amb
compressor i càrrega mecànica sobre dúmper, incloses totes les
operacions de transport intern a contenidor o camió. (P - 22)

7,76 8,000 62,08

7 P21469002 ml Demolició de rasa de 60 cm d'amplada de paviment de mescla
bitominosa, inclosa subbase tipus de fins a 20 cm de gruix, amb
compressor i càrrega mecànica sobre dúmper, incloses totes les
operacions de transport intern a contenidor o camió. (P - 23)

10,87 7,000 76,09

EUR
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8 P2146-DJ37 m2 Demolició de paviment de mescla bitominosa, inclosa subbase tipus
de fins a 20 cm de gruix i fons a 2 m d'amplada, amb compressor i
càrrega mecànica sobre dumper, incloses totes les operacions de
transport intern a contenidor o camió. (P - 27)

15,53 9,000 139,77

9 P2146-4AJ2 m3 Demolició de roca o formigó, engruixos superiors als de la subbase de
la rasa tipus o altres paviments soterrats, amb compressor i càrrega
mecànica sobre dúmper, incloses totes les operacions de transport
intern a contenidor o camió. (P - 26)

90,77 0,240 21,78

10 P229A1001 ml Excavació de rasa de 40 cm d'amplada i fins a 100 cm de fondària,
amb mitjans manuals i càrrega mecànica sobre dúmper, incloses totes
les operacions de transport intern i acopi a contenidor pel posterior
reomplert si s'escau.
Repàs, reblert i piconatge de la rasa, parcialment amb terres
procedents de l'excavació i parcialment amb sauló garbellat (no inclòs
en aquesta partida), en tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM. S'inclouen totes les
operacions necessàries de càrrega i transport intern de les terres,
qualsevol sigui la seva procedència.
(P - 32)

37,64 420,000 15.808,80

11 P229A1002 ml Excavació de rasa de 60 cm d'amplada i fins a 100 cm de fondària,
amb mitjans manuals i càrrega mecànica sobre dúmper, incloses totes
les operacions de transport intern i acopi a contenidor pel posterior
reomplert si s'escau.
Repàs, reblert i piconatge de la rasa, parcialment amb terres
procedents de l'excavació i parcialment amb sauló garbellat (no inclòs
en aquesta partida), en tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM. S'inclouen totes les
operacions necessàries de càrrega i transport intern de les terres,
qualsevol sigui la seva procedència.
(P - 33)

49,57 164,000 8.129,48

12 P229A1010 m3 Excavació de rasa per excés de fondària o amplada, en terreny de
trànsit (SPT>50), amb mitjans manuals i càrrega mecànica sobre
dúmper, incloses totes les operacions de transport intern i acopi a
contenidor pel posterior reomplert si s'escau.
Repàs, reblert i piconatge de la rasa, parcialment amb terres
procedents de l'excavació i parcialment amb sauló garbellat (no inclòs
en aquesta partida), en tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM. S'inclouen totes les
operacions necessàries de càrrega i transport intern de les terres,
qualsevol sigui la seva procedència.
(P - 34)

82,62 0,250 20,66

13 P229B1001 ml Primer tapat i ataconat amb sauló per a tubs en rasa de 40cm
d'amplària i fins a una alçada de 30cm, utilitzant picó vibrant.
Col·locació de cinta senyalitzadora de canonada d'aigua potable. (P -
35)

6,05 420,000 2.541,00

14 P229B1002 ml Primer tapat i ataconat amb sauló per a tubs en rasa de 60cm
d'amplària i fins a una alçada de 30cm, utilitzant picó vibrant.
Col·locació de cinta senyalitzadora de canonada d'aigua potable. (P -
36)

8,77 164,000 1.438,28

15 P2A11000 m3 Subministrament de sauló garbellat, d'aportació (P - 37) 18,94 53,280 1.009,12

16 P2146-DJ5S m Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió (P - 29)

5,41 31,000 167,71

17 P2146-49L5 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 25)

5,05 45,000 227,25

18 P2146U501 ut Demolició de d'arqueta de serveis de dimensions 40x40cm, amb
parets de maó i sobre solera de formigó. S'inclou la càrrega amb
mitjans mecànics sobre camió o contenidor.  (P - 24)

70,90 3,000 212,70

TOTAL Titol 3 01.03.32 39.693,25

Obra 01 Pressupost AP9335

Capítol 03 OBRA CIVIL

Titol 3 33 Pavimentació

EUR
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1 P9O0001 ml Reposició de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, per
a rasa de 40cm d'amplària. Classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm
de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada
de ciment pòrtland. . Inclosa la base de formigó HM-20/P/10/I, de
10cm de gruix, consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de
serveis, així com desmuntatge i recol·locació dels elements de
mobiliari i part proporcional d'encofrat de tapes i serveis. (P - 50)

22,18 412,000 9.138,16

2 P9O0002 ml Reposició de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, per
a rasa de 60cm d'amplària. Classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm
de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada
de ciment pòrtland. . Inclosa la base de formigó HM-20/P/10/I, de
10cm de gruix, consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de
serveis, així com desmuntatge i recol·locació dels elements de
mobiliari i part proporcional d'encofrat de tapes i serveis. (P - 51)

33,27 85,000 2.827,95

3 P9O0000 m2 Reposició de paviment panot per a vorera gris 20x20x4cm, classe 1a,
preu alt. Inclosa la base de formigó HM-20-P/10/l de 10cm de gruix,
consistència tova i grandària màxim de granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de
serveis, així com desmuntatge i recol·locació dels elements de
mobiliari i part proporcional d'encofrat de tapes i serveis. (P - 49)

55,45 79,520 4.409,38

4 P9O0010 m2 Reposició de paviment panot per a vorera de color 20x20x4cm, tipus
estriat o de botons, classe 1a, preu alt. Inclosa la base de formigó
HM-20-P/10/l de 10cm de gruix, consistència tova i grandària màxim
de granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de
serveis, així com desmuntatge i recol·locació dels elements de
mobiliari i part proporcional d'encofrat de tapes i serveis. (P - 52)

59,12 21,280 1.258,07

5 P9O1001 ml Reposició per rasa de 40 cm d'amplària en paviment de bituminosa
contínua en calent tipus AC 22 surf B50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració de granulometria densa per a cada todadrua i granulat
grantíc, estesa i comptactada. Gruix de la capa asfáltica com a mínim
de 10 cm.
S'inclou el reg d'imprimació i la base de formigó HM-20/P/10/I, de 20
cm de gruix de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat. S'inclou també la part proporcional d'encofrat de tapes i
serveis.
(P - 54)

20,61 8,000 164,88

6 P9O1002 ml Reposició per rasa de 60 cm d'amplària en paviment de bituminosa
contínua en calent tipus AC 22 surf B50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració de granulometria densa per a cada todadrua i granulat
grantíc, estesa i comptactada. Gruix de la capa asfáltica com a mínim
de 10 cm.
S'inclou el reg d'imprimació i la base de formigó HM-20/P/10/I, de 20
cm de gruix de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat. S'inclou també la part proporcional d'encofrat de tapes i
serveis.
(P - 55)

30,92 7,000 216,44

7 P9O1000 m2 Reposició del solapament necessari per rasa en paviment de
bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració de granulometria densa per a cada todadrua i
granulat grantíc, estesa i comptactada. Gruix de la capa asfáltica com
a mínim de 10 cm.
S'inclou el reg d'imprimació i la base de formigó HM-20/P/10/I, de
20cm de gruix de consistència tova i grandària màxima del granulat 10

51,54 9,000 463,86

EUR
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mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat. S'inclou també la part proporcional d'encofrat de tapes i
serveis.
(P - 53)

8 P9O3000 m2 Reposició amb paviment de llambordins de 20x10x8 cm, inclosa
subbase de formigó de 20 cm de gruix.
(P - 56)

61,84 25,200 1.558,37

9 P967-EA63 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a
30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 47)

35,76 45,000 1.609,20

10 P977-DSX7 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa
de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment blanc (P - 48)

15,65 31,000 485,15

11 PY6T-DP0J u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 240x115x100 mm, sobre llit de
sorra (P - 111)

85,66 3,000 256,98

TOTAL Titol 3 01.03.33 22.388,44

Obra 01 Pressupost AP9335

Capítol 03 OBRA CIVIL

Titol 3 34 Trasllat de Ramals

1 PY50001 UT Obra civil necessària pel trasllat de ramal, (sense actuar ni en arqueta
ni en façana) (P - 103)

59,43 55,000 3.268,65

2 PY50002 UT Obra civil necessària pel trasllat de ramal, (actuant en façana, sense
canvi de portella)
(P - 104)

86,01 0,000 0,00

3 PY50003 UT Obra civil necessària pel trasllat de ramal (actuant en façana i
substituint portella). (P - 105)

191,14 0,000 0,00

4 PY50004 UT Obra civil necessària pel trasllat de ramal (actuant en arqueta vorera o
subsituïnt-la per una trapa mini). (P - 106)

150,90 11,000 1.659,90

5 PY50005 ml Obra civil necessària per l'increment o excés de longitud en el ramal
(P - 107)

39,78 2,000 79,56

6 PY50006 UT Obra civil necessària per la connexió de desguàs a embornals o pous
de registre. S'inclou la domolició i reposició de fins 1 ml de rasa en
vorera, així com la demolició i reconstrucció parcial de l'embornal o
pou de registre per la seva connexió.. (P - 108)

141,21 3,000 423,63

TOTAL Titol 3 01.03.34 5.431,74

Obra 01 Pressupost AP9335

Capítol 03 OBRA CIVIL

Titol 3 35 Ajuda a Muntadors, Cales i Altres

1 PY410000 ml Transport des de les instal·lacions d'AIGÜES DE MATARÓ SA,
càrrega i descàrrega, i aplec a peu d'obra de tubs de PE de fins Ø 90
mm, en rotllos, i ajudes a muntadors. Inclòs el temps d'espera per a la
seva càrrega i descàrrega, i les operacions de transport intern per a la
col·locació de l'element en la seva posició definitiva. (P - 96)

0,88 467,000 410,96

2 PY410001 ml Transport des de les instal·lacions d'AIGÜES DE MATARÓ SA,
càrrega i descàrrega, i aplec a peu d'obra de tubs de PE de fins Ø 90
mm, en barres de 6 ml, i ajudes a muntadors. Inclòs el temps d'espera
per a la seva càrrega i descàrrega, i les operacions de transport intern

2,54 8,000 20,32

EUR
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per a la col·locació de l'element en la seva posició definitiva. (P - 97)

3 PY412001 ml Transport des de les instal·lacions d'AIGÜES DE MATARÓ SA,
càrrega i descàrrega, i aplec a peu d'obra de tubs de foneria dúctil de
fins DN 80 mm, en barres de 6 ml, i ajudes a muntadors. Inclòs el
temps d'espera per a la seva càrrega i descàrrega, i les operacions de
transport intern per a la col·locació de l'element en la seva posició
definitiva. (P - 98)

2,85 421,000 1.199,85

4 PY412002 ml Transport des de les instal·lacions d'AIGÜES DE MATARÓ SA,
càrrega i descàrrega, i aplec a peu d'obra de tubs de foneria dúctil de
fins DN 100 mm, en barres de 6 ml, i ajudes a muntadors. Inclòs el
temps d'espera per a la seva càrrega i descàrrega, i les operacions de
transport intern per a la col·locació de l'element en la seva posició
definitiva. (P - 99)

3,36 98,000 329,28

5 PY412003 ml Transport des de les instal·lacions d'AIGÜES DE MATARÓ SA,
càrrega i descàrrega, i aplec a peu d'obra de tubs de foneria dúctil de
fins DN 150 mm, en barres de 6 ml, i ajudes a muntadors. Inclòs el
temps d'espera per a la seva càrrega i descàrrega, i les operacions de
transport intern per a la col·locació de l'element en la seva posició
definitiva. (P - 100)

4,09 19,000 77,71

6 PY412004 ml Transport des de les instal·lacions d'AIGÜES DE MATARÓ SA,
càrrega i descàrrega, i aplec a peu d'obra de tubs de foneria dúctil de
fins DN 200 mm, en barres de 6 ml, i ajudes a muntadors. Inclòs el
temps d'espera per a la seva càrrega i descàrrega, i les operacions de
transport intern per a la col·locació de l'element en la seva posició
definitiva.  (P - 101)

5,11 38,000 194,18

7 PY90001 UT Cala per localitzció de seveis amb mitjans manuals, inclosa la
demolició de paviments, l'excavació i posterior reblert i reposició de
paviments.  (P - 113)

144,31 28,000 4.040,68

8 PY90002 UT Cala de dimensions necessàries per a la realització de connexions
entres canonades o renovació d'elements, d'una fondària de fins a
1,5m, inclosa la demolició de paviment, l'excavació, posterior reblert i
reposició de paviments. Inclou protecció amb formigó de la connexió
ajudes al muntador.
(P - 114)

404,72 13,000 5.261,36

9 PY6Z020 ml Subministrament i instal·lació de planxes protectores homologades,
per la separació i protecció de serveis en una rasa.
(P - 112)

18,63 24,000 447,12

10 PY62-6SFR m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30
cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 109)

17,79 15,000 266,85

11 PY62-AM01 ml Canalització amb un tub cortable corrugat de PVC de 200mm de
diàmetre nominal, de doble capa, sense recobriment de formigó per
actuar com a  beina en guals de vehicle.  (P - 110)

14,81 75,000 1.110,75

12 PY420005 ml Ajudes al muntatge amb equips motoritzats i mecànics per canonades
i accessoris de foneria dúctil de fins DN 200 mm, independentment del
tipus d'unió.
Inclou totes les operacions de manipulació, baixada a la rasa, centrat i
alineació, així com, si s'escau, les operacions d'endollat mitjançant
cullera d'excavadora i/o altre maquinària o accessoris específics per
aquesta operació.
P.p. de mitjans auxiliars necessaris pel correcte desenvolupament
d'aquests treballs.
(P - 102)

2,07 38,000 78,66

TOTAL Titol 3 01.03.35 13.437,72

Obra 01 Pressupost AP9335

Capítol 03 OBRA CIVIL

Titol 3 36 Partides Alçades

EUR
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1 PA01 pa Partida alçada a justificar en concepte d'obra civil addicinal per
afectació d'altres serveis (P - 0)

4.500,00 1,000 4.500,00

2 FZZZ0005 pa Partida alçada a justificar pels treballs de reposicó de senyalització
vertical i/o horitzontal (P - 0)

300,00 1,000 300,00

TOTAL Titol 3 01.03.36 4.800,00

Obra 01 Pressupost AP9335

Capítol 04 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R42E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i residus inerts o
no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 42)

22,74 243,860 5.545,38

2 P2R001 ut Transport i gestió de RDC de naturalesa pètria excepte formigons
inclòs cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de
residus (P - 38)

188,15 1,000 188,15

3 P2R002 ut Transport i gestió de RDV de naturalesa no pètria excepte mescles
bituminoses inclòs cànon sobre la deposició controla dels residus de la
construcció segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de
residus (P - 39)

156,05 1,000 156,05

4 P2R003 ut Trasnport i gestió de RDC perillosos (excepte amiant), inclòs cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció segons
justificació de l'annex de l'estudi de gestió de residus (P - 40)

72,16 1,000 72,16

5 P2R004 ut Transport i gestió de RDC urbans inclòs cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció segons justificació de l'annex
de l'estudi de gestió de residus.  (P - 41)

12,74 1,000 12,74

TOTAL Capítol 01.04 5.974,48

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3 :  Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.11  Subministrament i Inst Material Xarxa Provisional 16.637,70

Titol 3 01.01.12  Subministrament i Instal·lació de Material 49.943,25

Titol 3 01.01.13  Connexions de Canonades amb Xarxa Existent 8.012,89

Titol 3 01.01.14  Trasllat de Ramals 11.296,56

Titol 3 01.01.15  Partides Alçades 4.000,00

Capítol 01.01  OBRA MECÀNICA 89.890,40

Titol 3 01.03.31  Instal·lació Xarxa Provisional 6.231,53

Titol 3 01.03.32  Demolicions, Excavacions i Moviment de Terres 39.693,25

Titol 3 01.03.33  Pavimentació 22.388,44

Titol 3 01.03.34  Trasllat de Ramals 5.431,74

Titol 3 01.03.35  Ajuda a Muntadors, Cales i Altres 13.437,72

Titol 3 01.03.36  Partides Alçades 4.800,00

Capítol 01.03  OBRA CIVIL 91.982,68

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
181.873,08

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  OBRA MECÀNICA 89.890,40

Capítol 01.02  RETIRADA DE FIBROCIMENT 22.949,29

Capítol 01.03  OBRA CIVIL 91.982,68

Capítol 01.04  GESTIÓ DE RESIDUS 5.974,48

Obra 01 Pressupost AP9335 210.796,85

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
210.796,85

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost AP9335 210.796,85

210.796,85

euros



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST PER CONTRACTE 
  



EXPEDIENT NÚM: 2023- AP9335

TÍTOL:

TIPUS:

89.890,40 €

2.696,71 €

92.587,11 €

12.036,32 €

5.555,23 €

110.178,66 €

22.949,29 €

688,48 €

23.637,77 €

3.072,91 €

1.418,27 €

28.128,95 €

91.982,68 €

5.974,48 €

2.938,71 €

100.895,87 €

13.116,46 €

6.053,75 €

120.066,08 €

258.373,69 €

octubre de 2023

Director d'Operacions Cap de Serveis Tècnics Redactor del Projecte

Enric Corbella Reventós Xavier Tayà i Lozano David Lianes Palomino

PRESSUPOST

RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA POTABLE

Obra Mecànica ..............................................................................................................................................

6,00% BENEFICI INDUSTRIAL (SOBRE 100.895,87€)......................................................................................

OBRA MECÀNICA

SUBTOTAL OBRA MECÀNICA

OBRA CIVIL

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL OBRA MECÀNICA.........................................................................

13,00% DESPESES GENERALS (SOBRE  92.587,11€)......................................................................................

6,00% BENEFICI INDUSTRIAL (SOBRE 92.587,11€)........................................................................................

Seguretat i salut Obra Mecànica....................................................................................................................

RETIRADA FIBROCIMENT

SUBTOTAL RETIRADA FIBROCIMENT

PROJECTE D'AIGUA POTABLE DEL C. SANT PERE

258.373,69€   (DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU 

CÈNTIMS).

Obra Civil .......................................................................................................................................................

Gestió de Residus ..........................................................................................................................................

Seguretat i salut Obra Civil.............................................................................................................................

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL OBRA CIVIL...................................................................................

13,00% DESPESES GENERALS (SOBRE 100.895,87€).....................................................................................

SUBTOTAL OBRA CIVIL

PRESSUPOST PROJECTE 

Aquest pressupost d'execució per contracte exclòs d'IVA ascendeix a :

Retirada Fibrociment.....................................................................................................................................

Seguretat i salut Retirada Fibrociment..........................................................................................................

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL RETIRADA DE FIBROCIMENT........................................................

13,00% DESPESES GENERALS (SOBRE  23.637,77€)......................................................................................

6,00% BENEFICI INDUSTRIAL (SOBRE 23.637,77€)........................................................................................



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENT 3 
PLÀNOLS 

  



Proj. Núm.

Ref. arxiu Data

Redactors del Projecte

Escala

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓ I SERVEIS

Plànol núm.

CAMÍ DE LA GEGANTA

05/10/2023AP-09335_Situacio.pdf

2023-AP09335

1
D.LIANES

X.TAYÀ

SITUACIÓ

VI
A 

EU
RO

PA

AV
IN

G
U

D
A 

D
E 

LL
U

ÍS
 C

O
M

PA
N

YS

DIRECTOR D'OPERACIONS

PROJECTE DE L'AIGUA POTABLE
al carrer Immaculada, carrer Pietat,

carrer Mare de Déu de la Salut,
Ronda Joan Peiró i carrer Sevilla

E.CORBELLA

VI
A 

EU
R
O

PA

CAMÍ DEL MIG

AUTOPISTA DEL MARESME



Proj. Núm.

Ref. arxiu Data

Redactors del Projecte

Escala

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓ I SERVEIS

Plànol núm.

04/10/2023XP-09335_2_Xarxa a retirar.pdf

2023-AP09335

2
D.LIANES

X.TAYÀ

XARXA A RETIRAR

PROJECTE DE L'AIGUA POTABLE
al carrer Immaculada, carrer Pietat,

carrer Mare de Déu de la Salut,
Ronda Joan Peiró i carrer Sevilla

DIRECTOR D'OPERACIONS

E.CORBELLA

XARXA A RETIRAR



PE POLIETILÈ
PEB POLIETILÈ 
PE6 POLIETILÈ

UR  URALITA
FD  FONERIA
FE  FERRO

Materials trams

Connexions de Servei

Nodes

Xarxes
LLEGENDA

Proj. Núm.

Ref. arxiu Data

Redactors del Projecte

Escala

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓ I SERVEIS

Plànol núm.

03/10/2023XP-09335_3_Projecte aigua potable

2023-AP09335

3
D.LIANES

X.TAYÀ

XARXA PROJECTE I XARXA PROVISIONAL
FASES

PROJECTE DE L'AIGUA POTABLE
al carrer Immaculada, carrer Pietat,

carrer Mare de Déu de la Salut,
Ronda Joan Peiró i carrer Sevilla

PIS 65

PIS 70

PIS 100

PIS 140

PIS 185

PIS 240

PIS 310

PIS 420

PIS REG

PIS ADDUCCIÓ

XARXA PLANIFICADA

XARXA PROVISIONAL

XARXA FORA DE SERVEI

XARXA EN OBRES

XARXA AJUNTAMENT

XARXA PRIVADA

ATL

POU DE CAPTACIÓ

POU DE CAPTACIÓ PLANIFICAT

POU DE CONNEXIÓ

POU DE CONNEXIÓ PLANIFICAT

CAPTACIÓ

CAPTACIÓ PLANIFICAT

DIPÒSIT

DIPÒSIT PLANIFICAT

HIDRANT

HIDRANT PLANIFICAT

COMPTADOR

COMPTADOR PLANIFICAT

ESTACIÓ DE BOMBEIG

ESTACIÓ DE BOMBEIG PLANIFICAT

ARQUETA

ARQUETA PLANIFICAT

PE16 POLIETILÈ
TF FORMIGÓ ARMAT
GAL GALERIA DE CONDUCCIÓ

DIRECTOR D'OPERACIONS

ESCOMESA

ESC. FONT PÚBLICA

ESC. D'INCENDIS

ESC. D'OBRES

ESC. REG PRIVAT

ESC. REG AJUNTAMENT

FONT DE BOCA

BOCA REG

PUNT_CÀRREGA

FONT ORNAMENTAL

ABEURADOR

E.CORBELLA

REDUCCIÓ

REDUCCIÓ PLANIFICAT

VALVULA SECTORIZADORA

VALVULA SEPARADORA

VALVULA SEPARADORA PLANIFICAT

VALVULA OPERACIONS en estat PLANIFICAT

VALVULA OPERACIONS PLANIFICAT

VALVULA DESCÀRREGA

VALVULA DESCÀRREGA PLANIFICAT

VALVULA VENTOSA

VALVULA VENTOSA PLANIFICAT

VALVULA REGULADORA

VALVULA REGULADORA PLANIFICAT

TAP

TAP PLANIFICAT

SEPARADOR DE TRAM

SEPARADOR DE TRAM PLANIFICAT

FASE1         FASE2          FASE3         FASE4   

XARXA PROVISIONAL PLANIFICADA



PE POLIETILÈ
PEB POLIETILÈ 
PE6 POLIETILÈ

UR  URALITA
FD  FONERIA
FE  FERRO

Materials trams

Connexions de Servei

Nodes

Xarxes
LLEGENDA

Proj. Núm.

Ref. arxiu Data

Redactors del Projecte

Escala

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓ I SERVEIS

Plànol núm.

03/10/2023XP-09335_3_Projecte aigua potable

2023-AP09335

3
D.LIANES

X.TAYÀ

XARXA PROJECTE I XARXA PROVISIONAL
FASES 1, 2 i 3

PROJECTE DE L'AIGUA POTABLE
al carrer Immaculada, carrer Pietat,

carrer Mare de Déu de la Salut,
Ronda Joan Peiró i carrer Sevilla

PIS 65

PIS 70

PIS 100

PIS 140

PIS 185

PIS 240

PIS 310

PIS 420

PIS REG

PIS ADDUCCIÓ

XARXA PLANIFICADA

XARXA PROVISIONAL

XARXA FORA DE SERVEI

XARXA EN OBRES

XARXA AJUNTAMENT

XARXA PRIVADA

ATL

POU DE CAPTACIÓ

POU DE CAPTACIÓ PLANIFICAT

POU DE CONNEXIÓ

POU DE CONNEXIÓ PLANIFICAT

CAPTACIÓ

CAPTACIÓ PLANIFICAT

DIPÒSIT

DIPÒSIT PLANIFICAT

HIDRANT

HIDRANT PLANIFICAT

COMPTADOR

COMPTADOR PLANIFICAT

ESTACIÓ DE BOMBEIG

ESTACIÓ DE BOMBEIG PLANIFICAT

ARQUETA

ARQUETA PLANIFICAT

PE16 POLIETILÈ
TF FORMIGÓ ARMAT
GAL GALERIA DE CONDUCCIÓ

DIRECTOR D'OPERACIONS

ESCOMESA

ESC. FONT PÚBLICA

ESC. D'INCENDIS

ESC. D'OBRES

ESC. REG PRIVAT

ESC. REG AJUNTAMENT

FONT DE BOCA

BOCA REG

PUNT_CÀRREGA

FONT ORNAMENTAL

ABEURADOR

E.CORBELLA

REDUCCIÓ

REDUCCIÓ PLANIFICAT

VALVULA SECTORIZADORA

VALVULA SEPARADORA

VALVULA SEPARADORA PLANIFICAT

VALVULA OPERACIONS en estat PLANIFICAT

VALVULA OPERACIONS PLANIFICAT

VALVULA DESCÀRREGA

VALVULA DESCÀRREGA PLANIFICAT

VALVULA VENTOSA

VALVULA VENTOSA PLANIFICAT

VALVULA REGULADORA

VALVULA REGULADORA PLANIFICAT

TAP

TAP PLANIFICAT

SEPARADOR DE TRAM

SEPARADOR DE TRAM PLANIFICAT

FASE1         FASE2          FASE3         FASE4   

XARXA PROVISIONAL PLANIFICADA

Reducció
Vàlvula
DN80

Reducció

Ventosa
Reducció

Vàlvula
DN100

Vàlvula
DN80

Vàlvula
DN80

Reducció

Vàlvula
DN80

Vàlvula
DN80

Vàlvula
DN80

Vàlvula
DN80

Descàrrega

Vàlvula
DN80

Descàrrega
Descàrrega

Vàlvula
DN80

Vàlvula
DN80



PE POLIETILÈ
PEB POLIETILÈ 
PE6 POLIETILÈ

UR  URALITA
FD  FONERIA
FE  FERRO

Materials trams

Connexions de Servei

Nodes

Xarxes
LLEGENDA

Proj. Núm.

Ref. arxiu Data

Redactors del Projecte

Escala

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓ I SERVEIS

Plànol núm.

03/10/2023XP-09335_3_Projecte aigua potable

2023-AP09335

3
D.LIANES

X.TAYÀ

XARXA PROJECTE I XARXA PROVISIONAL
FASE 4

PROJECTE DE L'AIGUA POTABLE
al carrer Immaculada, carrer Pietat,

carrer Mare de Déu de la Salut,
Ronda Joan Peiró i carrer Sevilla

POU DE CAPTACIÓ

POU DE CAPTACIÓ PLANIFICAT

POU DE CONNEXIÓ

POU DE CONNEXIÓ PLANIFICAT

CAPTACIÓ

CAPTACIÓ PLANIFICAT

DIPÒSIT

DIPÒSIT PLANIFICAT

HIDRANT

HIDRANT PLANIFICAT

COMPTADOR

COMPTADOR PLANIFICAT

ESTACIÓ DE BOMBEIG

ESTACIÓ DE BOMBEIG PLANIFICAT

ARQUETA

ARQUETA PLANIFICAT

PIS 65

PIS 70

PIS 100

PIS 140

PIS 185

PIS 240

PIS 310

PIS 420

PIS REG

PIS ADDUCCIÓ

XARXA PLANIFICADA

XARXA PROVISIONAL

XARXA FORA DE SERVEI

XARXA EN OBRES

XARXA AJUNTAMENT

XARXA PRIVADA

ATL

PE16 POLIETILÈ
TF FORMIGÓ ARMAT
GAL GALERIA DE CONDUCCIÓ

DIRECTOR D'OPERACIONS

ESCOMESA

ESC. FONT PÚBLICA

ESC. D'INCENDIS

ESC. D'OBRES

ESC. REG PRIVAT

ESC. REG AJUNTAMENT

FONT DE BOCA

BOCA REG

PUNT_CÀRREGA

FONT ORNAMENTAL

ABEURADOR

E.CORBELLA

REDUCCIÓ

REDUCCIÓ PLANIFICAT

VALVULA SECTORIZADORA

VALVULA SEPARADORA

VALVULA SEPARADORA PLANIFICAT

VALVULA OPERACIONS en estat PLANIFICAT

VALVULA OPERACIONS PLANIFICAT

VALVULA DESCÀRREGA

VALVULA DESCÀRREGA PLANIFICAT

VALVULA VENTOSA

VALVULA VENTOSA PLANIFICAT

VALVULA REGULADORA

VALVULA REGULADORA PLANIFICAT

TAP

TAP PLANIFICAT

SEPARADOR DE TRAM

SEPARADOR DE TRAM PLANIFICAT

FASE1         FASE2          FASE3         FASE4   

XARXA PROVISIONAL PLANIFICADA

Ventosa
Vàlvula
DN150

Reducció

Vàlvula
DN100

Vàlvula
DN80

Reducció

Reducció
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1 DISPOSICIONS GENERALS 

1.1 OBJECTE DEL PLEC 

L’objecte d’aquest Plec es establir les condicions de indole general que regiran en l’execució de les 
obres del present Projecte. Es important assenyalar que aquest plec té com objecte complimentar a 
les disposicions  contingudes en el plec de clàusules particulars del concurs i en cas de discrepàncies 
prevalen aquestes últimes. 

1.2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 
Els documents del projecte són els següents: 
 
- Document 1 : MEMÒRIA I ANNEXOS 
- Document 2 : PRESSUPOST 
- Document 3 : PLÀNOLS 
- Document 4 : PLEC DE CONDICIONS 
 
S’entén per documents contractuals els que resten incorporats al contracte i que són de compliment 
obligat, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota 
pressupost, són: 
 
- Plànols 
- Plec de Condicions amb els dos capítols (Plec de Condicions 
  Generals i Plec de Prescripcions Tècniques Particulars) 
- Quadre de preus, núm. 1 
- Quadre de preus, núm. 2 
- Pressupost total 
 
La resta de documents o dades del projecte són informatius, i els constitueixen la Memòria, amb tots 
els Annexos, els Mesuraments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l'Administració, 
sense que això signifiqui que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. 
Aquestes dades s’han de considerar, tan sols, com a complement d’informació que el contractista ha 
d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals definits a l’apartat anterior constitueixen la base del contracte; per 
tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte basant-se en les 
dades que contenen els documents informatius (com, per exemple, preus de bases de personal, 
maquinària i materials, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials 
de l’explanació, justificació de preus, etc.), llevat que aquestes dades apareguin en algun document 
contractual. 
 
El contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se del fet de no obtenir prou 
informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte. Si hi 
havia contradicció entre els plànols i les prescripcions tècniques particulars, en cas d'incloure's 
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, prevaldria el que 
prescriuen les prescripcions tècniques particulars. 
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El que s’ha esmentat al plec de condicions i omès als plànols, o viceversa, ha de ser executat com si 
hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri del director, quedin prou definides 
les unitats d’obra corresponents i aquestes tinguin preu al contracte. 



 
 

 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS – PAG. 4 

 

2 DISPOSICIONS FACULTATIVES 

2.1 FUNCIONS DEL DIRECTOR DE L’OBRA 

Les funcions del director, pel que fa a la direcció, el control i la vigilància de les obres, són les següents: 
 
 - Exigir al contractista, directament o per mitjà del personal a les seves ordres, el compliment de les 

condicions contractuals. 
 
 - Garantir l’execució de les obres amb estricta subjecció al Projecte aprovat o a les modificacions 

degudament autoritzades i el compliment del programa de treball. 
 
 - Definir i precisar aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixen 

a la seva decisió. 
 
 - Autoritzar l'inici dels treballs i comprovar el replanteig general i els de detall. 
 
 - Resoldre totes les qüestions tècniques que s’escaiguin pel que fa a interpretació de plànols, 

condicions de materials i d’execució d’unitats d’obra, sempre que no es modifiquin les condicions del 
contracte. 

 
 - Atendre les interpel·lacions que qualsevol ciutadà pugui realitzar a l’execució de l’obra per remetre-

les a l’autoritat competent segons el tema plantejat. 
 
 - Estudiar les incidències o els problemes plantejats en les obres que impedeixin el compliment 

normal del contracte o n’aconsellin la modificació, i tramitar, si escau, les propostes corresponents. 
 
 - Proposar les actuacions adients per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els permisos i 

les autoritzacions necessaris per a l’execució de les obres i l’ocupació dels béns afectats per aquestes, 
i resoldre els problemes plantejats pels serveis i les servituds relacionats amb les obres. 

 
 - Definir, determinar i supervisar els assajos, les proves i les anàlisis i altres operacions del Control de 

Qualitat, com també la interpretació i valoració dels resultats. 
 
 - Acreditar al contractista les obres realitzades, d’acord amb el que disposen els documents del 

contracte. 
 
 - Participar en les recepcions i redactar la liquidació, d’acord amb les normes legals establertes. 
 
El contractista restarà obligat en tot moment a prestar la seva col·laboració al director per al  
desenvolupament normal de les funcions que li són encomanades. 

2.2 OBLIGACIONS CONTRACTISTA 

El Contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al 
contracte i en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això està obligat a 
l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la 
Direcció Tècnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc 
que hagin estat abonades les liquidacions parcials. 
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Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la Direcció Facultativa la relació 
detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres, 
amb les dades següents: 
 
a) Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 
 
b) Tècnics amb titulació adequada designat pel contractista  per a la direcció de les obres, que 

quedarà permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció 
facultativa. El tècnic quedarà adscrit en qualitat de cap d’obra amb residència en la localitat on 
es desenvolupin els treballs i haurà de romandre durant les hores de treball a peu d’obra. 

 
c) El contractista també facilitarà a la Direcció Facultativa una relació numerada per oficis i 

categoria del personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 
 
d) El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot 

indicant la part del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es 
regirà pel que estableix l’article 116 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
(d’ara en endavant LCAP). 

 
e) L’Organisme Competent, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal del 

contractista, sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar 
l’exercici d’aquesta facultat. Això no obstant, el contractista respon de la capacitat i de la 
disciplina de tot el personal assignat a l’obra. 

 
f) El Contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre a 

dedicar a la licitació.  El personal del Contractista col·laborarà amb el Director, i la Direcció, per 
al normal acompliment de les seves funcions. 

2.3 PERSONAL DEL CONTRACTISTA 

La Direcció de l’obra vetllarà especialment perquè les funcions de delegat del contractista i la resta del 
seu personal facultatiu recaiguin sobre persones que tinguin la titulació requerida. 
 
La Direcció podrà suspendre els treballs, sense que això signifiqui cap alteració dels termes i terminis 
del contracte, quan aquells no es duguin a terme sota la direcció del personal facultatiu designat per 
fer-ho. 
 
El Director Facultatiu podrà exigir al contractista la designació de nou personal facultatiu quan així 
resulti de les necessitats dels treballs. En els casos d’incompliment de les ordres rebudes o de negativa 
a subscriure, amb conformitat o observacions, els documents que reflecteixin el desenvolupament de 
les obres -com els comunicats de situació, les dades d’amidaments d’elements a ocultar, els resultats 
d’assajos, les ordres de la Direcció i d’altres definits per les disposicions del contracte o convenients 
perquè es desenvolupi millor- es presumirà que hi ha aquell requisit. 
 
Les empreses instal·ladores subcontractades hauran de disposar de les homologacions pertinents.  

2.4 INSPECCIÓ DE LES OBRES 

El contractista o el seu delegat ha d’acompanyar la Direcció durant les visites d’inspecció de les obres. 
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2.5 PROGRAMA DE TREBALLS 

El contractista ha de presentar, com a màxim en el termini d’una setmana a comptar de la data de 
l’acta de comprovació del replanteig, el programa de treballs ajustat al termini d’execució contractat, 
en el qual ha de constar: 
 
a) Ordenació en parts o classes d’obra de les unitats que integren el Projecte, amb expressió del volum 
de cadascuna. 
 
b) Determinació dels mitjans necessaris com ara personal, instal·lacions, equip i materials, amb 
expressió dels seus rendiments mitjans. 
 
c) Estimació, en dies, dels terminis d’execució de les diverses obres o operacions preparatòries, equip i 
instal·lacions i dels d’execució de les diverses parts o classes d’obra. 
 
d) Valoració mensual i acumulada de l’obra programada, sobre la base de les obres o operacions 
preparatòries, equip i instal·lacions i parts o classes d’obra a preus unitaris. 
 
e) Gràfics de les diverses activitats o treballs. 
 
El programa de treballs ha de tenir en compte els períodes que la Direcció d’obra necessita per als 
replanteigs de detall i els preceptius assajos d’acceptació. 
 
El programa de treballs, un cop aprovat per la Direcció Facultativa, té caràcter contractual i és exigible 
com a tal. 

2.6 ORDRE D’INICI DE LES OBRES 

La subscripció de l'Acta de Comprovació del Replanteig dóna inici -llevat que l'Acta expressi una altra 
cosa- al període d’execució de l’obra, que es comença a comptar, a l’efecte del termini, des l’endemà a 
la data d’aquella. 
 
Si, encara que el contractista hagués formulat observacions que poguessin afectar l’execució del 
Projecte, el director decidís iniciar-lo, el contractista estaria obligat a iniciar-les, sense perjudici del seu 
dret a exigir, si s’escaigués, la responsabilitat que a l'Administració incumbeix com a conseqüència 
immediata i directa de les ordres que emet. 
 
L'inici de qualsevol unitat d’obra ha de ser autoritzat per la Direcció Facultativa, després de comprovar 
els replanteigs parcials i de detall i dels resultats dels assajos i les anàlisis previs i/o d’acceptació que 
resultin necessaris. 

2.7 REPLANTEIG DE DETALL DE LES OBRES 

L’adjudicatari, a partir de les dades contingudes en el Projecte i de les instruccions de la Direcció 
Facultativa, ha de confeccionar els plànols geomètrics de replanteig general i de detall. 
 
El director aprovarà els replanteigs general i de detall necessaris per a l’execució de les obres i 
subministrarà al contractista tota la informació de què disposi per tal que es puguin dur a terme. 
 
El contractista haurà de proveir, a càrrec seu, tots els materials, equips i mà d’obra necessaris per 
efectuar els replanteigs i determinar i fixar els punts de control o de referència que calguin. 
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2.8  EQUIPS DE MAQUINÀRIA 

Qualsevol modificació de l’equip adscrit o aportat a l’obra exigible per contracte o compromesa per la 
Licitació requerirà la aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 

2.9  ASSAJOS 

El contractista està obligat a facilitar en tot moment les tasques del laboratori designat per la Direcció 
Facultativa per a la realització de les proves, els assajos o les anàlisis del Control de Qualitat, com 
també a disposar de tot el que calgui per a tal efecte, facilitant el personal, els materials i els aparells 
que es requereixin sense cap abonament. 
 
En el cas que els resultats dels assajos de control resultessin desfavorables o insuficients, el director de 
l’obra podria exigir la realització dels assaigs complementaris que estimi pertinents. El contractista 
assumirà totes les despeses que s’originin per aquest motiu i no es computaran els efectes del 
percentatge màxim del cost del Control de Qualitat a càrrec d’aquell.  

2.10 MATERIALS 

No s’aportarà ni s’utilitzarà cap material a obra si prèviament no ha estat acceptat per la Direcció 
Facultativa. 
 
En conseqüència el contractista notificarà a la Direcció, amb prou antelació, la procedència i les 
disponibilitats del que es proposi utilitzar per tal que aquella pugui ordenar l’execució de les proves i 
assaigs necessaris per acreditar-ne la idoneïtat. D’acord amb això, es considerarà defectuosa l’obra o la 
part d’obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats i aprovats per la Direcció Facultativa. 
 
L’acceptació de les procedències proposades serà condició prèvia imprescindible per a la realització 
d’aplecs a l’obra, sense perjudici que la Direcció pugui verificar en tot moment que l'esmentada 
idoneïtat es manté en aplecs successius o rebutjar més endavant si s’apreciés en el material qualsevol 
defecte de qualitat o uniformitat.  
 
Els préstecs, tant de titularitat pública com privada, situats parcialment o totalment en el mateix terme 
municipal requeriran l’aprovació prèvia formal, específica per a la realització d’aquesta obra, de 
l'Ajuntament. Sense perjudici de la subjecció a llicència i a qualsevol altra autorització que s’escaigui. A 
tal efecte el contractista aportarà tot el que calgui per  definir la intervenció, l’abast de l'impacte, la 
durada i les mesures correctores que proposi. 
 
Els materials necessaris per a l’obra, estiguin o no inclosos en aquest Plec, hauran de ser de qualitat 
adequada a la utilització a què se’ls destina; per la qual cosa s’ha de presentar mostres, informes i 
certificats dels fabricants corresponents i, en qualsevol  cas, la Direcció Facultativa pot ordenar la 
realització d’assajos i proves que estimi convenients. 
 
Els materials s’han de disposar i emmagatzemar de forma convenient tant pel que fa a la necessària 
conservació característiques, aptitud, forma... com perquè siguin fàcilment inspeccionables. També cal 
prendre especial cura en la seguretat dels aplecs, tant per als béns com per a les persones, pròpies a 
l’obra o alienes. 
 
Tot el material que no reuneixi les condicions requerides o hagi estat rebutjat o sigui inutilitzable per 
qualsevol altre concepte serà retirat de l’obra immediatament. 
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2.11 APLECS 

L’emplaçament del aplecs en terrenys de la mateixa obra o en altres del mateix terme municipal, tant 
de titularitat pública com privada, requerirà l’aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. El contractista 
delimitarà de manera ben ostensible la totalitat del perímetre utilitzat i serà responsable de la neteja i 
el condicionament de l’espai propi, com també de l’entorn i la zona d’influència. L’omissió d’aquest 
requisit serà motiu de sanció, clausura de la utilització i detriment de la primera certificació que es 
produeixi dels imports necessaris per afrontar les despeses de restitució de les condicions al lloc en 
qüestió. 
 
Les superfícies s’hauran de condicionar, un cop utilitzades, i caldrà restituir-les tal com estaven en 
principi. 
 
Qualsevol despesa o indemnització que se’n derivi anirà a càrrec del contractista. 

2.12 TREBALLS NOCTURS I FESTIUS 

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats pel director i es podran fer només les unitats 
d’obra que ell indiqui. El contractista haurà d’instal·lar els equips d’il·luminació del tipus i la intensitat 
que la Direcció ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs. 
 
Serà objecte d’autorització expressa la utilització de qualsevol mitjà que pugui implicar contaminació 
acústica o qualsevol altra molèstia al veïnat. 
 
Els treballs en jornada festiva, tant general com local, també requeriran l’aprovació prèvia de la 
Direcció Facultativa. Els dissabtes tindran la consideració de festius en la totalitat de la jornada. 
 

2.13 CONSTRUCCIONS I CONSERVACIONS DE DESVIAMENTS 

El contractista construirà, habilitarà i mantindrà al seu càrrec els camins o les vies de comunicació de 
qualsevol mena que calgui per al transport de personal, materials, maquinària i la seva maniobra. 
 
També farà els itineraris i desviaments degudament senyalitzats que calgui per als vianants o el trànsit 
de qualsevol mena que resultin afectats per les obres i demolirà i retirarà els que hagin estat construïts 
en aquell moment i ja no siguin necessaris. 
 
Llevat que siguin explícitament previstos en el pressupost en partides independents, aquests treballs es 
consideren inclosos en els preus de les unitats d’obra respectives. 

2.14 SENYALITZACIÓ DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS. 

L’adjudicatari restarà obligat a disposar i col·locar en nombre, dimensions, tipologia i qualitat suficients 
els senyals de trànsit i protecció -informatius i preceptius- necessaris per evitar qualsevol accident, com 
també tots aquells addicionals que el tècnic director estimi necessaris. El responsable dels accidents 
que es puguin produir per incompliment d’aquestes prescripcions serà l’adjudicatari. 
 
En qualsevol cas, cal complir els requisits mínims següents: 
 
1. S’encerclarà completament qualsevol obstacle ocasionat a la via pública, tant a voreres com a 
calçades, o a qualsevol altre àmbit públic viari, ja estigui integrat per personal que treballa, aplecs de 
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material, runa, maquinària, mitjans de transport, rases, pous o qualsevol altre element afecte 
directament o indirectament als treballs en execució. 
 
2. Mai no es pot prescindir de la senyalització genèrica de obres en execució segons els senyals 
reglamentaris específics. 
 
3. Cal tancar totalment amb tanques subjectes entre elles els àmbits on hi hagi pous, rases o altres 
elements que puguin comportar un perill físic. El conjunt del tancament i les subjeccions han de 
presentar prou solidesa. Aquests tipus d’elements cal que es cobreixin al final de la jornada i sempre 
que no s’hi treballi directament. 
 
4. A la nit no hi pot mancar la definició íntegra de qualsevol obstacle amb prou senyalització lluminosa. 
 
Totes les tanques han de contenir, en lloc visible, un rètol que indiqui el nom de l’empresa i el seu 
número de telèfon. Es prohibeix la col·locació d’altres anuncis a les tanques, rètols o senyals de tot 
tipus que ha d’instal·lar l’adjudicatari amb motiu de les obres. 
 
Quan la senyalització s’apliqui sobre obres, àmbits o instal·lacions dependents d’altres organismes, el 
contractista restarà, a més, obligat a allò que sobre el particular estableixin les normes d’aquells 
organismes interessats. 
 
Restaran de càrrec de l’adjudicatari les despeses que per material de senyalització i precaució origini el 
compliment de tot allò que disposa aquest article. 

2.15 ABOCADORS 

Llevat manifestació expressa contraria al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització 
d’abocadors, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del Contractista. 

Ni el fet que la distancia als abocadors sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la 
justificació del preu unitari que s’inclou, als annexes de la Memòria, ni l’omissió en l’esmentada 
justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per a al·legar modificació 
del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir, que la unitat d’obra corresponent no inclou  
l’esmentada operació de transport a l’abocador, sempre que en els documents contractuals es fixi 
que la unitat inclou el transport de l’abocador. 

Si als amidaments i documents informatius del Projecte es suposa que el material obtingut de 
l’excavació de l’aplanament, fonament o rases, ha d’utilitzar-se per a terraplè, replens, etc., i la 
Direcció d/Obra rebutja l’esmenta’t material per no acomplir les condicions del present Plec, el 
Contractista haurà de transportar l’esmenta’t material a abocadors sense dret a cap abonament 
complementar¡ a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del Contracte per haver 
d’emprar major quantitat de material procedent de préstecs. 

Així mateix el contractista es responsabilitzarà de la complementació de la normativa vigent en 
matèria de medi ambient. 

La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra, la determinarà la direcció tècnica 
de l’obra, En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del 
material extret. 

2.16 PRECAUCIONS ESPECIALS DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

És aplicable el que estableix l’article 104.10 del PG-3. 
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La cura per ocasionar el mínim de pertorbacions als usuaris de la via pública i als veïns de les zones 
properes serà objecte d’especial atenció del contractista pel fet de tractar-se d’una condició inherent a 
la realització d’obres dintre del domini urbà.  
 
La Direcció Facultativa ha de vetllar de manera especial aquesta qüestió i pot ordenar la modificació de 
plans o sistemes d’execució de les unitats d’obra que ho requereixin i proposar les sancions que siguin 
aplicables per incompliment d’aquesta especificació. 
 

2.17 DANYS I PERJUDICIS 

El contractista té l’obligació de prendre les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona marxa 
de les feines. 
 
En qualsevol cas, el contractista és l’únic i exclusiu responsable, durant l’execució de les obres, de tots 
els accidents danys o perjudicis, directes o indirectes, que pugui patir o ocasionar ell o el seu personal, 
a ell o a qualsevol altra persona, servei o entitat, i assumirà, en conseqüència, totes les responsabilitats 
que comportin. 
 
Quan aquests perjudicis s’hagin ocasionat com a conseqüència immediata i directa d’una ordre 
explícita de l'Administració, aquesta serà responsable dintre dels límits assenyalats en la Llei de Règim 
Jurídic de l'Administració de l'Estat. Aquesta també serà responsable dels danys que es causin a tercers 
com a conseqüència de vicis de projecte. En aquests casos l'Administració pot exigir al contractista, per 
raons d’urgència, la reparació del dany causat, i aquest tindrà dret que se li abonin les despeses que es 
derivin de tal reparació. 

2.18 EVITACIÓ DE CONTAMINACIONS 

El contractista té l’obligació de complir les ordres de la Direcció per tal d’evitar la contaminació 
ambiental, sanitària i sònica, de l’aire, dels cursos d’aigua i, en general, de qualsevol mena de bé públic 
o privat. 
 
És obligació del contractista el manteniment permanent de l’obra i els seus entorns i de les adequades 
condicions de neteja. Ha de  retirar immediatament runes, materials no utilitzables, instal·lacions 
provisionals que no siguin necessàries, limitar el temps de presència d’aplecs en obra a 
d’imprescindible, prendre cura de l’aspecte i, en general, adoptar les mesures i executar els treballs 
necessaris perquè les obres presentin, en temps sec i en temps de pluja, un aspecte compatible amb 
l’ordre, la higiene i el  decòrum exigible a qualsevol activitat urbana, i més si es desenvolupa en un 
espai públic i ostensible. 
 
El contractista, com a conseqüència de la seva obligació de mantenir la policia de l’obra, és també 
responsable de la runa o deixalles que agents aliens a l'obra puguin abocar dins els dominis d’aquesta o 
de la seva àrea d’influència. S'ha d’encarregar de denunciar-los i de retirar les deixalles amb la 
diligència necessària per evitar la degradació generalitzada de d’indret. Només resultarà exonerat 
d’aquesta obligació quan, en un àmbit perfectament definit i allunyat de la zona d’obres, aquestes 
s’hagin donat per acabades i la Direcció d'Obra hagi donat el vistiplau a la forma com s’ha deixat 
d’indret. El director de l’obra, acompanyat del contractista, ha de fer aleshores una inspecció -a la qual 
podrà convocar la Policia municipal o una altra autoritat responsable de la neteja ciutadana- i, si ho 
troba conforme, ha de lliurar a aquesta la responsabilitat de la vigilància i el manteniment a partir 
d’aquest moment. 
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2.19 SERVEIS AFECTATS 

Els plànols i altra documentació que el projecte incorpora relatius a l’existència i situació de serveis, 
cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i, en general, d’instal·lacions i estructures d’obra 
soterrades, tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l'exhaustivitat ni l’exactitud i, per tant, no 
seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. L’adjudicatari està obligat a la seva 
pròpia investigació, per la qual cosa sol·licitarà als titulars d’obres i serveis plànols de situació i 
localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades per mitjà dels treballs d’excavació 
manual necessaris, i assenyalar aquells que, en darrer terme considera necessari modificar. 
 
Si la direcció de l’obra es mostra conforme, sol·licitarà de l’Empresa i organismes corresponents, la 
modificació d’aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura.  En cas 
desistir una partida per abonar els esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul 
de la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració ja que 
s’abonarà únicament l’import de les factures. 
 
Malgrat tot, si amb la finalitat d’accelerar les obres, les empreses interessades recapten la 
col·laboració del Contractista, aquest haurà de prestar l’ajuda necessària. 
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3 DISPOSICIONS ECONÒMIQUES 

3.1  AMIDAMENT DE LES OBRES 

El contractista facilitarà tots els auxilis necessaris, inclosos la topografia i l’elaboració de plànols, per tal 
de documentar els amidaments. 

3.2 ABONAMENT DE LES OBRES 

A) Certificacions: 
Mensualment, el Contractista aportarà a la Direcció Facultativa el Llibre dels Amidaments, on es 
detallarà l’amidament realment executat de cada unitat d’obra. Un cop s’hagin verificat les dades, la 
Direcció Facultativa prepararà la Certificació mensual que justificarà davant de la Propietat l'import 
econòmic de les obres realitzades fins aquell moment. A partir de la signatura de la Certificació per part 
de la Direcció Facultativa i de la Propietat, el Contractista podrà aportar la factura per a l’abonament 
de les feines realitzades. 
 
B) Preus unitaris:  
El preu unitari que apareix al Quadre de Preus serà el que s’aplicarà als amidaments per a obtenir 
l'import d’execució material de cada unitat d’obra. Els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus 
inclouen sempre el subministrament del material (amb els drets de patent, cànon d’extracció, etc.), el 
transport, la manipulació i la utilització de tots els materials utilitzats per a l’execució de la 
corresponent unitat d’obra, les despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars i instal·lacions 
necessàries per a acabar la unitat corresponent, així com les despeses indirectes. La justificació del 
preu unitari amb la descripció i descomposició de les operacions i materials necessaris per a executar 
cada unitat d’obra no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que 
comprèn la unitat d’obra. Per això, les operacions i materials no relacionats, però necessaris per a 
executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i es consideren inclosos en el preu 
unitari corresponent. 
 
C) Partides alçades:  
 es partides que figuren com de "pagament íntegre" a les Prescripcions Tècniques Particulars, als 
Quadres de Preus, o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista un 
cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus o, en el seu defecte, a 
partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 
En cas d’abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte, el càlcul de la seva oferta 
econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s’abonarà 
únicament l’import de les factures. 

3.3 ALTRES DEPSES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 
A part de les específicament esmentades en altres articles d’aquest Plec de Condicions, són a càrrec del 
contractista, sempre que el contracte no especifiqui explícitament el contrari, les despeses següents: 
 
 - Les despeses que originin els replanteigs generals i particulars de detall, com també les 
comprovacions respectives. 
 
 - Les de construcció, moviment i retirada de tota mena de construccions auxiliars. 
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- Les de lloguer o compra de terrenys i immobles per a oficina, taller o dipòsits de maquinària i 
materials. 
 
- De protecció d’aplecs i de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany o incendi, tot complint les 
disposicions vigents en matèria d’emmagatzemament d’explosius i carburants. 
 
- Les de neteja i evacuació de deixalles i escombraries. 
 
-Les d’instal·lació, lloguer, muntatge i desmuntatge de grues, elevadors i altres i instal·lacions auxiliars 
de les obres. 
 
- Les de construcció, conservació i demolició i retirada de rampes, desviaments, accessos, camins i 
altres vies auxiliars. 
 
- Les de construcció i conservació de desguassos. 
 
- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació dels mitjans necessaris per a la 
senyalització adequada o la protecció de les obres que no estiguin explícitament incloses en el Pla de 
Seguretat i Higiene. 
 
- Les de subministrament, col·locació i retirada dels cartells indicatius d'obra. 
 
- Les de retirada d'instal·lacions, eines, materials i, en general, neteja de l'obra i els seus voltants. 
 
- Les de restitució, reposició  o correcció de les zones de préstecs o aplecs. 
 
- Les de muntatge, contractació, conservació i retirada de les instal·lacions per al subministrament 
d’aigua, energia elèctrica o altres necessàries per a les obres, com també del seu consum. 
 
- Les de demolició i retirada de les instal·lacions provisionals. 
 
- Les de correcció de les deficiències observades i retirada dels materials inservibles. 
 
- Les de construcció d’obres de fàbrica necessàries per a l’evacuació d’aigües residuals o d’escorrentia 
durant l’execució de les obres, i també el posterior sanejament de les zones afectades. 
 
- Les del personal necessari per portar a terme la vigilància de les obres. 
 
- Les despeses ocasionades per danys a tercers. 
 
- Les de confecció de plànols de replanteig d’obra, de detall i as built, com també  dels treballs 
topogràfics. 
 
- Les de compra i instal·lació dels cartells d’obra de les diferents administracions que intervinguin a 
l’obra, així com els propis d’informació, senyalització i protecció. 
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L’adjudicatari s’ha de fer càrrec de les despeses per a l’obtenció de llicències, permisos, autoritzacions, 
visats..., necessaris per a la legalització de les obres i instal·lacions i la posada en funcionament i de 
confecció dels documents que calgui presentar per a l’obtenció d’aquells. 
 
Les despeses del control de qualitat fins a l'1 % del pressupost d’execució per contracte del projecte i 
totes les necessàries per complir la normativa sobre seguretat i higiene en el treball que no siguin 
explícitament previstes pel Pla de Seguretat i Higiene (inclosa l’elaboració), són, així mateix, a càrrec 
del contractista. 
 

3.4 OBLIGACIÓ DE REDACTAR EL DOCUMENT FINAL D’OBRA 

Abans de la recepció, el contractista aportarà a la direcció tècnica tota la documentació necessària 
sobre els serveis realment executats, que permetin elaborar els  plànols definitius de l’obra. 

Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de 
recepció signades, per les diferents companyies de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitja i baixa 
tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació d’enllumenat, xarxa en baixa tensió i qualsevol altra 
instal·lació elèctrica, haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes i butlletins, 
contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la 
normativa vigent. 

3.5 NORMES D’APLICACIÓ GENERAL 

A més de les disposicions esmentades explícitament als Articles del present Plec, seran d’aplicació 
les disposicions següents: 

− Llei 13/1995 de 18 de Maig de Contractes de les Administracions Públiques (LCAP). 
 

− Decret 1/1990 de 12 de Juliol de refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria 
urbanística. 

 

− Reglament General de Contractació de l’Estat aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de 
Novembre i les disposicions modificatives d’aquest mentre no s’oposi al estableix la LCAP. 

 

− Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’obres de l’Estat, aprovat per 
Decret 3854/1970 de 31 de Desembre. en tot allò que no s’oposi al que estableix la LCAP. 

 

− Plec de Clàusules Administratives Particulars i econòmiques que s’estableixin per a la 
contractació d’aquestes obres. 

 

− Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a projectes de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 

− Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria 
civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 

 

− Instrucció del formigó Estructural EHE (Reial Decret 2661/1998 d’11 de desembre) (BOE 
011/1999 de 13/01/99) i Disposició transitòria única (BOE) de 24/06/99. 

 

− Modificacions del Reial Decret 1177/1992 de 2 d’octubre i del Reial Decret 2661/1998 d’11 de 
desembre pel que s’aprova la Instrucció de Formigó Estructural EHE (Reial Decret 996/1999 de 
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11 de juny). 
 

− Instrucció relativa a les accions a considerar al Projecte de ponts de carreteres, aprovada per 
Ordre de 26 de Febrer de 1972 (BOE nº 93 de 18 d'Abril de 1972). 

 

− NBE-EA-95. Estructures d’acer en edificació (Reial Decret 1829/1995 de 10 de novembre) . 
 

− Instrucció per al control de fabricació i posada en obres de mescles bituminoses. 
 

− Instrucció 3.I.C. Característiques geomètriques de traçar de carreteres. Ordre de 23/4/64. 
 

− Instrucció 5.1.IC. Drenatge de carreteres. Ordre de 21/6/65. Modificacions BOE 23/5/90. 
 

− Instrucció 5.2.IC. Drenatge superficial de carreteres. Ordre de 14/5/90. BOE 23/5/90. 
 

− Instrucció 6.1.I.C1975 – Firmes flexibles, aprovada per Ordre 12/03/76. 
 

− Instrucció 6.2.I.C1975 – Firmes rígidos, aprovada per Ordre 12/03/76. 
 

− Instrucció 6.3.I.C1975 – Reforç del ferm, aprovada per Ordre 23/3/80. 
 

− Norma Sismorresistente. NCSE-94. Reial Decret 2543/1994 de 29 de desembre. 
 

− Normes UNE declarades d’acompliment obligatori per ordres Ministerials de 5 de Juliol de 1967 
i del de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, 
complementàriament la resta de les Normes UNE. 

 

− Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl "José Luis Escario".  Normes DIN, 
ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document 
contractual. 

 

− Normes 8-1-IC, 8-2-IC I 8-3-IC per a la senyalització horitzontal i vertical i per barreres de 
seguretat, aprovades per Ordre de 16/7/87. 

 

− Reglament Electrotècnic vigent de Baixa Tensió, aprovat per Decret 2.413/1973 de 20 de 
setembre. 

 

− Instruccions complementaries al Reglament Electrotècnic de BT i fulls d’interpretació publicats 
pel Ministeri d’Indústria (ordre del 31/01/73). 

 

− Instruccions interpretatives de la Ml del Reglament Electrotècnic de BT publicades al DOGC. 
 

− Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió.  Decret 3151/68 de 28 de Novembre. 
 

− Reglament sobre instal·lacions i funcionament de centrals elèctriques, línies de transport 
d’energia elèctrica i Estacions Transformadores, aprovades per Ordre  del 23.2.49. 

 

− Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia (DOG 12/6/92), de característiques que 
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han de complir les proteccions a instal·lar entre xarxes de diferents subministraments públics 
que discorren pel subsòl. 

 

− Canalitzacions subterrànies en urbanitzacions i polígons industrials. Norma Tècnica NT-f1-003 
CTNE. 

 

− Recomanacions per a la construcció de clavegueram de la Corporació Metropolitana de 
Barcelona. 

 

− Seran també vigents, i es tindran en compte especialment, totes les Normes vigents de les 
Companyies de Serveis Afectats (Aigua, Electricitat, Telèfons i Gas). 

 

− Codi de circulació vigent. 
 

− Decret 2/1964 de 4 de Febrer i Decret 461/1971 del de maig sobre Clàusules de revisió de 
preus. 

 

− Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 febrer de 1960, pel que es convaliden les taxes 
dels laboratoris del ministeri d'Obres Públiques. 

 

− Plec de prescripcions tècniques generals per a tubs d’abastament d’aigües. Ordre de 27 de juliol 
de 1974. 

 

− Plec de prescripcions tècniques generals per a tubs de sanejament de poblacions. Ordre de 15 
de setembre de 1986. 

 

− Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de carreteres PG-4-1988 i ponts del 
MOPU. Ordre de 21/1/88. 

 

− Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura. OM de 14 de juny  de 1973. 
 

− N.T.E Normes Tecnològiques de l’edificació. 
 

− NBE-FL-90. Murs resistents de fàbrica de totxana. Reial Decret 1723/1990 de 20 de desembre. 
 

− RL-88. Plec general de condicions per a la recepció de totxos ceràmics en els obres de 
construcció. Ordre de 27 de juliol de 1998. 

 

− NBE-CPI-96. Condicions de proteccions contra incendis en els edificis. Reial Decret 2177/1996 
de 4 d’octubre. 

 

− RC-97. Instrucció per a la recepció de ciments. Reial Decret 779/1997 de 31 de maig 
 

− RY-85. Plec de condicions per a la recepció de guixos en les obres de construcció. Ordre de 31 
de maig de 1985. 

 

− RB-90. Plec de condicions tècniques generals per a la recepció de blocs de formigó en obres de 
construcció. Ordre de 4 de juliol de 1990. 
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− RCA-92. Instrucció per a la recepció de calats en obres d’estabilització de sòl. Ordre de 18 de 
desembre de 1992. 

 

− Normes M.V i "Instruccions Enllumenat Urbà. 1965 M.O.P.U. Ordenances Municipals. 

− Decret 135/1995 de 24 de març de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de novembre de 
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi 
d’accessibilitat. 

 

− Llei 31/1995 de 8 de novembre (BOE 10/11/95) prevenció de riscos laborals. 
 

− RD 1627/1997 de 24 d’octubre (BOE 25/10/99) Disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció. 

 

− La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova 
legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del 
Contracte. 

 
Es considera aplicable la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb anterioritat a 
la data del contracte. 
 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses  normes, es tindran en compte, en tot 
moment, les condicions més restrictives. 
 
L’adjudicatari s’ha d’atenir, en l’execució d’aquestes obres, a tot allò que sigui aplicable en les 
disposicions vigents en relació a la reglamentació de treball, assegurances de malalties, subsidis 
familiars, plus, subsidis de vellesa, gratificacions, vacances, retribucions especials, hores extres, 
càrregues socials i, en general, totes les disposicions que s’hagin dictat o es dictin per regular les 
condicions laborals a les obres per contracte amb destinació a l'Administració Pública. 
 
Mataró, octubre de 2023 
 
   Director d’Operacions   Cap de Serveis Tècnics  Redactor del Projecte 
 
 
 
 
 
 
   Enric Corbella Reventós   Xavier Tayà i Lozano   David Lianes Palomino 
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1 OBJECTE I NORMATIVA 

1.1 OBJECTE DEL PLEC 
L’objecte d’aquest Plec és la definició de les unitats d’obra, així com els materials, procediments de 
muntatge i proves a realitzar les Xarxes i Sistemes d’Abastament d’Aigua Potable. 

1.2 NORMATIVA DE REFERÈNCIA 
En l’execució de les obres hauran d’observar-se totes les normes vigents que s’enumeren de forma 
no exhaustiva a continuació, a més de totes les mencionades expressament en aquest Plec: 
 

- RD 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableix els criteris sanitaris de la qualitat de 
l’aigua de consum humà. 

- Programa de vigilància i control sanitari de les aigües de consum humà de Catalunya. 
- Instrucció de Formigó Estructural, EHE. (RD 2661/1988, 11/12/98). 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades d’Abastament d’Aigua (1974). 
- Noma sismorresistent NCSE - 94. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per la Recepció de Ciments (RC-97) (RD 1312/1 

988, 28/10/88, BOE 4/11/88). 
- Plec General de Condicions per la Recepció de Maons Ceràmics en les Obres de Construcció 

(RL-88) (O.M. Relaciones con las Cortes y de la Secretaría de Gobierno, 27/7/88, BOE 185, 
3/8/88) 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per la Recepció de Blocs de Formigó en les obres 
de construcció (RB-90) (O.M. Obras Públicas y Urbanismo, 4/7/90, BOE 165, 11/7/90) 

- Instruccions per la fabricació i subministrament de formigó preparat, EHPRE 88. 
- Normes i Reglaments UNE vigents, del “Instituto Nacional de Racionalización y 

Normalización”, que afecten als materials i obres del present projecte. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de Carreres i Ponts. PG – 3 
- Normes tecnològiques d’edificació NTE. 
- Normes d’assaig del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl (MOPU). 
- Mètodes d’assaig del Laboratori Central (MOPU) 
- Toleràncies en la construcció d’obres de formigó, de l’Institut Tècnic de Materials i 

Construccions, publicació nº18, 2n trimestre de 1995. 
- Normativa i ordenances de l’Ajuntament de Mataró sobre urbanització, aigua potable i 

clavegueram. 
- Legislació mediambiental vigent. 

 
I en general, quantes prescripcions figurin en els reglaments, normes, instruccions i plecs oficials 
vigents durant el període d'execució de les obres o de les seves instal·lacions auxiliars. 
 
Tots els materials seran de primera qualitat i hauran de complir les especificacions tècniques de 
l’actual normativa AENOR en vigor o en la EN, així com les que es derivin de qualsevol altre, havent 
de justificar aquest compliment en qualsevol moment a petició d’AIGÜES DE MATARO, SA. 
 
De totes aquestes normes tindrà valor preferent, en cada cas, la més restrictiva. També seran 
observats els requisits tècnics exigits per l'Ajuntament de Mataró que siguin aplicables a les obres 
objecto d'aquest plec. 
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2 MATERIALS I UNITATS D’OBRA  

2.1 CONDICIONS GENERALS 

Tots els materials, mitjans i operacions necessaris per a l’execució de les unitats d’obra, es 
consideren inclosos en el preu de les mateixes, tret que a l’amidament i abonament de la 
corresponent unitat, s’expliciti expressament una altra cosa.  

El subministrament, transport i col·locació dels materials, si no s’especifica el contrari, està inclòs a 
la unitat, per la qual cosa no és objecte d’abonament independent.  

A l’execució d’altres fàbriques i treballs pels quals no existeixin prescripcions consignades 
explícitament en aquest Plec, el contractista s’atendrà al que està detallat als Plànols i Pressupostos 
o bé a les instruccions que rebi d’AIGÜES DE MATARÓ, SA, d’acord amb els Plecs o Normes Oficials 
que siguin aplicables a cada cas, ajustant-se al seu amidament i abonament a les normes generals 
establertes al paràgraf primer d’aquest article.  

En cas que es tracti de noves unitats d’obra no previstes al projecte de licitació, els materials i 
productes industrials o equips, seran de reconeguda qualitat, el contractista haurà d’aconseguir, 
d’acord amb el que està establert en aquest Plec, l’aprovació per AIGÜES DE MATARÓ, SA dels 
mateixos abans de la seva instal·lació, per la qual cosa aportarà els corresponents catàlegs, 
mostres, informes i certificats dels fabricants.  

Si AIGÜES DE MATARÓ, SA considerés que aquesta informació no és suficient, podrà exigir la 
realització, a costa del contractista, dels assajos i proves que demostrin que els materials o equips 
són els adequats pel seu objecte. Si no és així, el contractista els substituirà a costa seva, per 
d’altres que compleixin satisfactòriament el fi al que es destinen.  

Igualment, AIGÜES DE MATARÓ, SA podrà rebutjar aquells materials que, tot i que siguin de qualitat 
acceptable, puguin presentar problemes de disponibilitat, pel cas d’una eventual substitució i amb 
l’objecte d’impedir un increment innecessari en el seu dipòsit de reposicions.  

Per l’amidament i abonament d’aquestes unitats, hauran d’estudiar-se els preus contradictoris 
corresponents que no tindran validesa fins que siguin aprovats per AIGÜES DE MATARÓ, SA.  

2.2 MORTERS DE CIMENT 

DEFINICIÓ 

Es defineix el utilització d’additius per a millorar alguna de llurs propietats, hauran de ser aprovades 
morter de ciment com la massa constituïda per l’àrid fi, ciment i aigua. La utilització d’additius per 
millorar alguna de les seves propietats, haurà de ser aprovada prèviament per AIGÜES DE MATARÓ, 
SA.  
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MATERIALS 

Les prescripcions que han de complir els seus materials components són les següents: 

Àrid : l’àrid a fer servir serà fi (menor de 5mm), sorra natural o procedent de la trituració de roques. 
Consistirà en partícules pètries, sanes, inalterables, denses i no geladisses, de forma arrodonida o 
polièdrica. Es rebutjaran les sorres de partícules lajes o exfoliables. 

Els límits granulomètrics estan definits a la següent taula: 

Tamís Material que passa 

5 100 
2,5 60 a 100 
1,25 30 a 100 
0,63 15 a 70 
0,32 5 a 70 
0,16 0 a 30 

Es recomana que el grandària màxim de la sorra no sigui superior als límits següents: 

• Per a paredat de pedra i fàbrica de maó: 3 mm 
• Per a revestiments ordinaris: 2 mm 
• Per a arrebossats fins: 0,5 mm 

No s’utilitzaran sorres que continguin substàncies nocives o matèria orgànica en una proporció tal 
que assajades d’acord amb el mètode indicat a la norma UNE EN 1744-1:99, produeixin un  color 
més fosc que el de la substància pare.  

Ciment: A més de les especificacions addicionals que en determinats casos i per a certs tipus de 
ciments es poguessin especificar, el ciment a utilitzar haurà de complir les prescripcions recollides a 
la vigent Instrucció per la Recepció de Ciments, RC-97. 

Aigua: Complirà allò especificat per l’aigua d’amasat a la vigent Instrucció pel Formigó Estructural, 
EHE.  

Additius: Compliran allò especificat per aquests components a la vigent Instrucció pel Formigó 
Estructural, EHE. 

Amb caràcter general, pel seu ús a les distintes classes d’obra, s’estableixen els següents tipus i 
dosificacions de morters de ciment Portland:  

• M-250 : per fàbriques de maó i paredat de pedra  
• M-350 : per capes d’assentament de peces prefabricades 
• M-450 : per fàbriques de maó especials, arrebossats, lliscat corregut de cornises i impostes. 
• M-600 : per arrebossats, lliscats corregut de cornises i impostes. 
• M-850 : per arrebossats exteriors 

La resistència a compressió, a 28 dies, de les provetes fabricades amb morter destinat a fàbriques 
de maó i paredat de pedra haurà de ser superior a 120 kp/cm2.  
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EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El pastat serà mecànic. Es barrejarà la sorra amb el ciment abans d’abocar l’aigua, continuant amb 
el batut després d’abocar-la de la manera i quantitat necessària per a obtenir una pasta homogènia 
de color i consistència uniforme, sense grumolls. La quantitat d’aigua es determinarà prèviament 
segons requereixin els components, l’estat de l’atmosfera i el destí del morter. La consistència 
d’aquest serà blanda però sense que, al amassar una bola amb la mà, reflueixi entre els dits.  

Si es tem l’aparició de les sals d’eflorescència, s’addicionarà clorur càlcic, amb la proporció de un 
kilogram (1kg) per cada cinquanta kilograms (50kg) de ciment. L’addició de clorur càlcic serà 
especialment recomanable a l’hivern com a protecció contra el gel.  

AMIDAMENTS I ABONAMENTS 

Els morters utilitzats no seran objecte d’abonament directe sempre que es considerin inclosos al 
preu de la unitat d’obra corresponent, tret que expressament es defineixi com a unitat 
independent, en aquest cas es mesuraran i abonaran pels metres cúbics (m3) realment utilitzats.  

2.3 FORMIGONS 

DEFINICIÓ 

Es defineixen com formigons els productes formats per la barreja de ciment, aigua, àrid fi, àrid gros 
i eventualment productes d’addició, que al endurir-se adquireixen una resistència notable i que 
poden ser compactats en obra mitjançant piconatge o vibrat.  

MATERIALS 

Les especificacions requerides als formigons, així com als diferents components utilitzats a la seva 
fabricació, seran les exigides a la vigent Instrucció de Formigó Estructural, EHE, podent ser requerits 
per part d’AIGÜES DE MATARÓ, SA, a més dels que s’indiquen a la citada Instrucció, quants assaigs 
es considerin necessaris per a un determinat element constructiu.  

Tret que s’indiqui el contrari, per al seu ús a les distintes classes d’obra i d’acord amb la seva 
resistència característica determinada segons les normes UNE 83.301/91, UNE 83.303/84 i UNE 
83.304/84, s’utilitzarà la sèrie 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, a on les xifres indiquen la resistència 
característica especificada del formigó a compressió, als 28 dies, expressada en N/mm2.  

La resistència de 20 N/mm2 només serà utilitzada a formigons en massa. En formigons armats, la 
resistència no serà inferior a 25 N/mm2.  

Els formigons es tipificaran d’acord amb el següent format: T-R / C / TM / A, essent : 

T: Indicatiu que serà HM en el cas de formigó en massa, HA en el cas de formigó armat i HP 
en el de formigó pretensat.  

R: Resistència característica especificada en N/mm2. 
C: Lletra inicial del tipus de consistència, segons la vigent Instrucció de Formigó Estructural, 

EHE.  
TM: Grandària màxim de l’àrid, en mm 
A: Designació de l’ambient, segons la vigent Instrucció de Formigó Estructural, EHE.  
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Quan hi hagi perill d‘atac per aigües o terrenys agressius, s’utilitzaran ciments per a usos especials 
que hauran de ser prèviament autoritzats per AIGÜES DE MATARÓ, SA.   

EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Com a complement d’aquest Plec i per tot allò que figuri en ell, referent a formigons, els seus 
materials, manipulació, curat, etc., regeix a la seva totalitat la Instrucció de Formigó Estructural 
EHE.  

Si la resistència característica obtinguda, a partir dels resultats dels assaigs normalitzats realitzats 
sobre provetes preses a obra, fos menor o igual al noranta per cent (90%) de la resistència de 
projecte, el contractista estarà obligat a realitzar a costa seva els estudis i assaigs recollits a l’art. 
88.5 de la EHE, els quals serviran de base a AIGÜES DE MATARÓ, SA per decidir l’acceptació, reforç 
o demolició dels elements que constitueixin el lot assajat, sempre per compte del contractista. 

En el cas que AIGÜES DE MATARÓ, SA estimés com admissibles aquests unitats d’obra, aquestes 
serien considerades com a defectuoses, amb la conseqüent rebaixa en els preus. El contractista, en 
aquest cas, queda obligat a acceptar els preus rebaixats i fixats per AIGÜES DE MATARÓ, SA, llevat 
que prefereixi demolir i reconstruir les unitats defectuoses pel seu compte i d’acord amb les 
condicions del contracte. 

AMIDAMENTS I ABONAMENT 

El formigó, quan forma part de la subbase per la reposició de paviments, estarà inclòs al preu de la 
unitat d’obra corresponent i no seran objecte d’abonament directe. Si expressament es defineix 
com a unitat independent, es mesuraran els metres cúbics (m3) d’obra realment executada, prenen 
com a dada les dimensions reals de les obres acabades, sempre que aquestes no excedeixin de les 
especificades als plànols. 

Quan es tracti de formigó col·locat en contacte amb el terreny, la cubicació es farà limitant-la a les 
línies prescrites per l’excavació i perfil teòric dels plànols.  

Vers l’amidament expressat en metres cúbics (m3), seran d’aplicació els preus que corresponguin al 
quadre de preus, segons el tipus de formigó que a cada cas s’especifiqui als plànols i amidaments 
del Projecte o hagi estat ordenat per AIGÜES DE MATARÓ, SA.  

El contractista no tindrà dret a percebre cap quantitat suplementària, quan per pròpia conveniència 
i prèvia autorització d’AIGÜES DE MATARÓ, SA, col·loqués a obra qualsevol tipus de formigó de 
major qualitat que l’especificat.  

Excepte que s’indiqui el contrari, als preus estan inclosos, a més de la fabricació i posada en obra 
del formigó, les cindris, estintolaments, i quantes operacions siguin necessàries per l’execució i 
acabat dels formigons, d’acord amb les condicions que s’especifiquen a aquest Plec. Així mateix, 
s’entendran d’aplicació amb independència dels recintes de formigonat continguin o no armadures, 
el seu volum no es deduirà de l’amidament d’abonament.  
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2.4  ENCOFRATS 

MATERIALS 

Els encofrats es construiran de fusta, metall o altres materials que reuneixin anàlogues condicions 
d’eficàcia, prohibint-se expressament els encofrats d’alumini que hagin d’estar en contacte amb el 
formigó.  

EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Sempre que AIGÜES DE MATARÓ, SA ho exigeixi, abans d’executar els encofrats, el contractista 
haurà de sotmetre a la seva aprovació els càlculs i plànols de detalls dels mateixos.  

Els encofrats i cindris seran replantejats, col·locats i fitxats a la seva posició sota la responsabilitat 
del contractista.  

En obres de fàbrica ordinàries, no s’admetran errors de replanteig superiors a dos (2) centímetres 
en planta i un (1) centímetre en alçada i s’exigirà que les superfícies interiors siguin suficientment 
llises per que el formigó acabat no presenti defectes, panxes, ressalts o rebaves de més de cinc 
mil·límetres (5mm).  

El desencofrat s’efectuarà una vegada que el formigó hagi adquirit resistència suficient per que 
l’obra no resulti malmesa durant l’esmentada operació.  

Es podrà utilitzar productes desencofrants, a proposta del contractista o per prescripció d’AIGÜES 
DE MATARÓ, SA, comptant que en el primer cas el contractista ha de tenir l’aprovació d’AIGÜES DE 
MATARÓ, SA. 

Els paraments de formigó quedaran llisos i amb bon aspecte, sense rebaves, filferros que 
sobresurtin, taques i d’altres defectes. En cap cas, s’aplicaran arrebossats per la correcció o 
acabament de paraments de formigó.  

AMIDAMENT I ABONAMENT 

Quan s’especifiqui expressament al projecte, els encofrats s’abonaran pels metres quadrats (m2) 
realment executats. En cas contrari, no seran objecte d’abonament directe, ja que es consideren 
inclosos al preu de la unitat d’obra a la qual formen part.  

2.5 ACER CORRUGAT PER ARMADURES 

MATERIALS 

Les armadures per al formigó seran d’acer i hauran de complir les respectives especificacions 
recollides a la Instrucció de Formigó Estructural, EHE. 

S’hauran d’utilitzar productes certificats que tinguin un distintiu reconegut o un certificat de 
conformitat CC-EHE.  
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EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Amb antelació suficient, no menor de set (7) dies, a l’execució de les armadures el contractista 
haurà d’aportar i sotmetre a l’aprovació d’AIGÜES DE MATARÓ, SA els plànols de detall les 
mateixes, els quals estaran en funció del procés constructiu adoptat.  

La preparació, execució i col·locació de les armadures compliran les normes de la Instrucció per al 
Formigó Estructural EHE.  

En cap cas es podran formigonar els elements armats sense que AIGÜES DE MATARÓ, SA comprovi 
que les armadures responen perfectament en diàmetre, qualitat, forma, dimensions i posició allò 
establert als plànols de detall i en l’esmentada Instrucció.  

AMIDAMENT I ABONAMENT  

Les armadures per al formigó armat no seran objecte d’abonament directe sempre que es 
considerin incloses al preu de la unitat d’obra corresponent, tret que expressament es defineixi 
com a unitat independent, en aquest cas, les barres corrugades es mesuraran per kilograms (kg) i 
les malles electrosoldades per metres quadrats (m2) de superfície.  

L’amidament es deduirà dels plànols d’armadures que, prèviament a la seva execució, hauran haver 
estat sotmesos per part del contractista a l’aprovació d’AIGÜES DE MATARÓ, SA i que estaran en 
funció del procés constructiu acceptat. 

El preu inclou l’adquisició de l’acer, el seu transport, descàrrega, acopi, tall i doblegat, retallada, 
despuntis, lligams, soldadures, separadors i quants mitjans, materials i treballs intervinguin a la 
complerta i correcta execució de la unitat d’obra, és a dir totes les operacions necessàries per 
confeccionar-les i col·locar-les a la posició a la que hagin de ser formigonades o fixades.  

2.6 DEMOLICIONS 

EXECUCIÓ DE LES OBRES 

S’entén per demolició, la ruptura o disgregació d’obres de fàbriques o elements urbanístiques de 
forma que pugui efectuar-se la seva retirada i executar en els seus emplaçaments les obres 
previstes. La demolició haurà d’ajustar-se a la forma, superfície, amplària, profunditat, etc, que les 
unitats d’obra requereixen i que, en tot cas, es fixi per la Inspecció de l’Obra.  

A efectes d’aquest Plec, s’estableixen els següents tipus de demolició: 

- Demolició amb excavadora mecànica. Es considera que existeix demolició amb excavadora 
mecànica (retroexcavadora, bulldozer, etc) quan s’utilitza aquest procediment de treball i la 
menor dimensió de l’obra de fàbrica afectada sigui superior a trenta (30 cm) centímetres, 
estant l’element a demolir nivell del terreny o sota el mateix.  

- Demolició amb martell hidràulic. Es considera que existeix demolició amb martell hidràulic 
acoblat a un tractor mecànica, quan s’utilitzi aquest procediment de treball amb 
l’autorització de la Inspecció de l’obra.  
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- Demolició amb compressor i martell pneumàtics Es considera que existeix demolició 
mitjançant un compressor amb dos martells neumàtics, quan s’utilitzi aquest procediment 
de treball amb autorització de la Inspecció de l’obra, o perquè al projecte així ho detalli.  

AMIDAMENT I ABONAMENT 

Es mesurarà i abonarà d’acord amb el preus que figuren al Quadre de Preus o Pressupost en el seu 
defecte, segons la forma d’execució de la demolició, el tipus de paviment demolit i les dimensions, 
aplicant-ho sobre les mesuraments realitzades justificadament. L’amidament es realitzarà en (m.l.) 
per les rases tipus establertes (d’amplària de 40cm, 60cm o 80cm). Quan hi hagi excés de demolició 
per un requeriment d’excés d’amplària l’amidament i abonament es realitzarà en metres quadrats 
(m2). 

Quan l’espessor de la subbase de formigó en paviments de bituminosa o panots sigui superior als 
20cm de gruix s’abonarà a part, aplicant el preu previst al Quadre de Preus o en el pressupost en el 
seu defecte. En aquest cas l’amidament es realitzarà en m3. 

2.7 EXCAVACIÓ EN RASES I REBLERTS  

2.7.1 EXCAVACIÓ EN RASES 

EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Les excavacions estan referides a qualsevol classe de terreny geològicament natural o artificial, ja 
sigui solt, alterat amb elements estranys o compacte a qualsevol profunditat, abastant els medis i 
elements necessaris per realitzar-los. Aquesta unitat també inclou, a més de les operacions 
senyalades, l’aclarida del terreny  i el desbrossament, el reblert i compactació de les superfícies 
resultats fins al noranta-cinc (95%) de la densitat del Proctor Modificat.  

Tret de circumstàncies obligades, en aquest cas s’hauria de fer les comprovacions de càlcul 
pertinents, la secció de la rasa oberta durant l’execució de l’obra, no ha de ser superior a la prevista 
al projecte per no augmentar les càrregues a sobre de la canonada, depenen en cada cas de la 
fondària, de les característiques del traçat, de la grandària dels tubs, de la naturalesa del terreny, 
etc.  

Abans d’iniciar les feines d’excavació, s’han de comprovar les característiques dels fonaments dels 
edificis i instal·lacions que poguessin quedar afectades i, en cas necessari, l’obertura de rases es 
realitzarà per trams alterns, per bastaixos, les despeses que s’originin van per compte del 
contractista.  

A les zones urbanes, les rases es projectaran amb talussos verticals, s’haurà d’adoptar 
l’apuntalament necessari quan la fondària de la rasa sigui superior a 1,50m. Per a fondàries ≥  5 m, 
s’han de disposar bermes amb objecte d’aconseguir una amplada suficient per a permetre treballar 
amb les màquines. Tret que s’indiqui expressament al Projecte, les característiques de l’estrebat, de 
l’apuntalament,  i del sistema d’esgotament, queden a judici del contractista, aquest serà 
responsable dels danys ocasionats a persones o propietats, en cas de negligència alhora d’adoptar 
les mesures oportunes.  

En projectes de renovació de canonades, on sigui necessari el desmuntatge i retirada de la 
conducció existent, l’excavació s’efectuarà en dues fases.  
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En una primera fase, s’excavarà una rasa  fins a descobrir les canonades a retirar, s’inclouen totes 
les operacions de demolició de proteccions i ancoratges, els sosteniment del terreny i els estrebats 
que pugessin resultar necessaris. En aquesta fase, la canonada a retirar quedaran al descobert en, 
com a mínim, un 75% del seu perímetre sobre un fons pla en tota l’amplada de la rasa i lliure de 
runes o restes de demolició. 

En una segona fase s’ampliarà l’excavació o es reomplirà les rases, segons sigui necessari, fins a 
obtenir la rasant prevista al projecte, havent de quedar regularitat i compactat del fons de les rases. 

Per garantir la regularitat i el compactat del fons de les rases, si quedessin al descobert elements 
rígids com pedres, roques, fàbriques antigues, etc., serà necessari excavar per sota de la resant per 
efectuar un reomplert posterior, tot això serà per compte del contractista. 

Les rases per canonades s’hauran de realitzar perfectament alineades en planta i amb la rasant 
uniforme, a excepció que el tipus de junta a fer servir precisi que s’obrin nínxols, en aquest cas, 
aquests no han d’efectuar-se fins el moment i a mida que s’efectuï el muntatge de la canonada per 
assegurar la seva posició i conservació. Les despeses i les conseqüències d’aquestes operacions van 
per compte del contractista.  

Tret de casos especials autoritzats per AIGÜES DE MATARÓ, SA, no serà tolerada una longitud 
d’obertura de rasa superior a 50m.l., i s’ha de fer servir, en qualsevol circumstància, l’adequat 
estrebat per evitar perills d’esfondrament. No podran transcorre més de dos dies (2 dies) entre 
l’excavació de la rasa i la col·locació de les canonades. 

A les zones de trànsit de persones sobre les rases es situaran passarel·les suficientment rígides, 
dotades de baranes, tan mateix s’establirà totes aquelles mesures que s’esdevinguin de les 
màximes condicions de seguretat.  

En el supòsit que resultin aprofitables per al reomplert posterior, els productes de l’excavació es 
podran dipositar contenidors situats a un sòl costat de la rasa, deixant una banqueta d’amplada 
suficient que impedeixi el desplom de la mateixa i sense formar cordó continu, possibilitant el pas 
per al trànsit general i per l’accés als habitatges afectats per les obres. Quan no resultin 
aprofitables, s’hauran de transportar a abocadors autoritzats. 

S’hauran de respectar quants serveis i servituds es trobin a l’ obrir les rases disposant els 
estintolaments i equips de detecció necessaris per evitar qualsevol tipus de danys als mateixos. En 
cas de produir-se alguna afecció, correspondrà al contractista la immediata gestió de la seva 
reparació, les despeses que aquesta impliqui i l’import de les possibles indemnitzacions.  

Es prendran les precaucions precises per evitar que les aigües enfonsin les excavacions obertes. 
Vers aquest sentit, es procurarà que l’execució de les rases es realitzi a partir del seu extrem de 
cota més petita amb el fi que es pugui establir un drenatge natural de les mateixes.  

2.7.2 REBLERTS 

DEFINICIÓ 

Aquesta unitat consisteix en l’extensió i compactació de sòls pel reblert d’espais limitats 
materialment per obres de fàbrica o pel terreny natural excavat i que per les seves reduïdes 
dimensions requereixen la utilització d’equips de compactació específic.  
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MATERIALS 

Els materials a utilitzar en el reblert de rases o d’espais limitats haurà de complir en tots els cassos 
les condicions recollides en la hipòtesis de càlcul del projecte, i seran sòls o materials locals que 
s’obtindran de les excavacions realitzades en l’obra o dels préstecs que es defineixen en el projecte 
i/o siguin utilitzats per Aigües de Mataró, S.A.  

S’utilitzaran materials que permetin complir les condicions bàsiques següents:  

• Posada en obra en condicions acceptables.  
• Estabilitat satisfactòria de l’obra 
• Deformacions tolerable a curt i llarg termini per les condicions dels servei.  

En el reblert de rases es diferencien dues zones en les que els materials a utilitzar resulten 
clarament diferents:  

• La primera zona s’estén des del llit de recolzament fins un pla situat a una distància de 15 
cm per sobre de la part més elevada del tub. 

• La segona zona inclou al resta del reblert restant.  

El reblert de la primera zona o reblert d’empaquetament es realitzarà amb material granulat 
d’aportació, podent utilitzar-se arenes grosses o graves preferentment rodades, amb les següents 
característiques:  

• No plàstic.  
• Estarà exempt de matèries orgàniques.  
• Mida màxima de ≤25 mm.  

Per la segona zona, depenent de l’àrea en que es realitzen els treballs, s’hauran d’utilitzar els 
materials següents:  

a) Àrees urbanes:  
Els materials a utilitzar hauran de tenir, com a mínim, les característiques dels sòls seleccionat 
segons PG_3, admetent també albero procedent de cantera, considerant com a tals aquells que 
compleixin les següents condicions:  

• Contingut en matèria orgànica inferior al 0,2% (MO < 2%), segons Norma UNE 103.204-93. 
• Contingut en sals solubles, inclòs el guix, inferior al 0,2% (SS < 0,2%).  
• Mida inferior a 100mm (Dmàx< 100mm).  
• Tamís 0,40 UNE ≤ 15%, o que, en cas contrari, compleixen totes i cada una de les condicions 

següents:  
o Tamís 2 UNE < 80%.  
o Tamís 0,40 UNE ≤ 75% 
o Tamís 0,08 UNE <25% 
o Límit líquid <30, segons Norma NLT-105.  

• Índex de plasticitat <10, segons norma NLT-106.  

b) Àrees rústiques:  
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Els materials a utilitzar hauran de tenir, com a mínim, les característiques dels sòls adequats, 
segons PG_3, considerant-se com a tals els que, no sent seleccionats, compleixin les condicions 
següents:  

• Contingut en matèria orgànica inferior al 1 % (MO < 1%).  
• Contingut en sals solubles, inclòs el guix, inferior al 0,2% (SS < 0,2%).  
• Mida inferior a 100mm (Dmàx< 100mm).  
• Tamís 2 UNE ≤ 80%.  
• Tamís 0,080 UNE ≤ 35%. 
• Límit líquid < 40.  
• Si el límit líquid és > 30, el índex de plasticitat serà > 4.  

En el cas de terrenys d’aprofitament agrícola, el reblert de la zona superior a la rasa, a partir d’una 
profunditat d’un (1) m, mesurada des de la superfície del terreny natural, es realitzarà amb terra 
vegetal, procedent de l’excavació i que haurà estat transportada i depositada en acopis, o bé 
procedents de préstecs.  

EXECUCIÓ D’OBRA:  

Un cop realitzades les proves a la canonada instal·lada, pel qual abans s’haurà fet el reblert parcial 
de les rases deixant visibles les unions, es començarà el reblert definitiu de les mateixes.  

El reblert de la primera zona o reblert d’empaquetament s’efectuarà estenent els materials en 
tongades sensiblement horitzontals i d’espessor uniforme no superior a vint (20) centímetres, els 
quals seran compactats amb mitjans mecànics fins a obtenir una densitat no inferior al 95% PM 
(próctor modificat).  

Amb caràcter general, tret d’indicació contraria, no es col·locaran més de cent (100) m.l. de 
conducció sense procedir al reblert, al menys parcial, per protegir en lo possible a la conducció i 
reduir els riscos d’accidents.  

El reblert dels forats en els que no es pogués aplicar l’equip de compactació es realitzarà amb sorra 
inundada o formigó en massa de consistència fluida. 

Les terres sobrants seran retirades pel contractista a una abocador autoritzat.  

2.7.3 AMIDAMENT I ABONAMENT EXCAVACIÓ DE RASES I REBLERT 

Les excavacions en rases executades segons les condicions prescrites en aquest Plec, es mesuraran i 
abonaran pels metres línies (m.l.) que resultin, segons la rasa executada. AIGÜES DE MATARÓ 
defineix tres rases tipus pel seu abonament: d’amplària de 40cm, 60cm o 80cm i una profunditat 
màxima en els tres casos de 100cm.   

No seran abonables les feines i materials que s’hagin de fer servir per evitar possibles 
despreniments, ni els excessos d’excavació sobre la definida als Plànols que, per conveniència u 
altres causes alienes a AIGÜES DE MATARÓ, SA, executi el contractista. 

El preu comprèn l’import de totes les operacions necessàries per l’excavació, l’extracció de terres i 
el seu acopi a qualsevol distància pel posterior reomplert si procedeixi, la neteja del fons de 
l‘excavació així com les feines necessàries per evitar l’entrada d’aigües superficials i l’extracció de 
les mateixes. El reblert i compactat de les rases, executat d’acord amb les condicions prescrites en 
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aquest plec, està també inclòs en el preu. El volum inclòs en el reblert tindrà com a límit inferior la 
part superior de la primera zona de reblert i com a límit superior la rasant amb el terreny, i com a 
límits laterals les parets de la rasa amb l’amplària corresponent a cada rasa tipus. S’inclou totes les 
operacions necessàries per la formació del reomplert, qualsevol sigui la procedència de les terres i 
la distància de transport, el seu abocament, humectació i compactació així com els assajos 
obligatoris especificats en aquest plec, als que Aigües de Mataró consideri necessari per garantir la 
correcta execució dels treballs 

Així mateix, està inclòs a aquest preu, l’apuntalament d’edificis veïns si fos necessari i 
l’estintolament de les conduccions i servituds que es descobreixin.  

La classificació provisional de les excavacions que figurin a la documentació del Projecte serà 
substituïda per la que correspongui a les característiques reals del terreny que resultin una vegada 
finalitzada la seva execució, com l’amidament i l’abonament corresponent als volums d’excavació 
de cada classe que s’hagi efectuat. 

No seran objecte d’abonament independent, excepte si al Projecte s’especifica el contrari, la 
demolició de fàbriques antigues, els sosteniments del terreny i els estrebats que poguessin resultar 
necessaris.  

Tampoc serà d’abonament la reparació de les avaries o desperfectes que en qualsevol excavació es 
poguessin produir a conseqüència d’avingudes, ruptures de atalls i altres causes que no siguin de 
força major, així com la reparació dels danys produïts per esfondraments deguts a negligències del 
contractista per no haver apuntalat convenientment.  

Serà d’abonament independent el reblert de la primera zona que s’estén des del llit de recolzament 
fins un pla situat a una distància de 15 cm per sobre de la part més elevada del tub. L’amidament i 
abonament es realitzarà en metre lineals (m.l.) segons la rasa tipus que es tracti, de 40, 60 o 80 cm 
d’amplària.  

Serà d’abonament independent l’excavació addicional per excés fondària o amplària que AIGÜES 
DE MATARÓ sol·liciti expressament. L’excés d’excavació serà mesurat i abonat en metres cúbics 
(m3) i inclourà també el reblert i compactat.  

2.8 DESMUNTATGE I RETIRADA DE LES CONDUCCIONS EXISTENTS AMB AMIANT 
DEFINICIÓ: 

Es defineix com desmuntatge i retirada de conduccions existents amb amiant les operacions 
necessàries per, en obres de renovació de xarxa i en presència de conduccions amb amiant, el 
desmuntatge de canonades de fibrociment amb mitjans i equips adequats. Inclou les tasques de 
neteja, plastificat, etiquetat i embalat de les canonades, delimitació i protecció de la zona, retirada i 
càrrega mecànica de les canonades desmuntades sobre camió i la gestió dels residus en abocador 
autoritzat. Tot això  conforme la normativa vigent.  

NORMATIVA APLICABLE:  

RD 396/2006, de 31 de març, pel que s’estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut 
aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 

Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats 
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RD274/2011, de 6 d’abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors amb riscs 
relacionats amb agents químics durant el treball. 

RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 
en les obres de construcció. 

RD665/1997, de 12 de maig, sobre protecció dels treballadors front als riscs relacionats amb 
l’exposició a agents cancerígens durant el treball. 

RD108/1991, de 1 de febrer, sobre prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient 
produïda per l’amiant. 

RD 1406/1989, de 10 de novembre, pel que s’imposen limitacions a la comercialització i l’ús de 
certes substàncies perilloses. Annex II. Disposicions especials referents a l’etiquetat dels productes 
que continguin amiant. 

EXECUCIÓ DE LES OBRES: 

L’execució de les operacions de desmuntatge de les conduccions existents no podran iniciar-se fins 
que aquestes canonades estiguin anul·lades i no estiguin en càrrega. Amb aquest objectiu, previ a 
l’operació de desmuntatge, s’instal·laran quantes canonades provisionals siguin necessàries per 
minimitzar les afectacions als abonats, i es realitzaran les maniobres necessàries a la xarxa (en 
vàlvules, descàrregues, etc ) per despressuritzar la xarxa afectada. 

Les conduccions i elements de la xarxa poden estar subjectes al terreny amb proteccions (formigó, 
fàbriques de maó, etc). Per la retirada de les canonades és necessari que aquestes siguin 
alliberades d’aquestes subjeccions i de qualsevol accessori de la xarxa (vàlvules, brides, ventoses, 
etc). 

Serà d’obligat compliment els requeriments sobre avaluació i prevenció relacionats amb l’exposició 
a l’amiant, reflectits en el RD 396/2006, de 31 de març, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 

Serà necessari que el contractista elabori un Pla de Treball per a la manipulació d’amiant d’acord 
amb el RD 396/2006, de 31 de març. AMSA, d’acord amb el que estableix el RD 396/2006, de 31 de 
març, comprovarà que el contractista disposa del corresponent Pla de Treball. A tals efectes, 
l’empresa contractista, previ a l’inici de les obres, remetrà a AMSA el Pla de Treball, un cop hagi 
estat aprovat per l’Autoritat Laboral. 

Depenent de l’extensió de les canonades afectades, aquestes operacions poden ser executades en 
fases. En cada fase es retirarà paulatinament les canonades de fibrociment seguint el descrit en el 
corresponent Pla de Treball pel contractista. No es permès l’acopi d’aquests residus dins de l’àmbit 
de l’obra un cop finalitzada la jornada de treball, i hauran de ser retirats l’abans possible amb 
l’objecte d’evitar el trencament casual o per actes vandàlics d’embalatges i impedir així 
l’alliberament de pols o fibres d’amiant a l’ambient. 

Les tasques a realitzar consistirà en la retirada amb mitjans manuals i mecànics, empaquetat, 
retirada i posterior transport a abocador autoritzat. El mètode de treball a aplicar tindrà com 
principal objectiu evitar l’alliberament de fibres d’amiant a l’ambient. Durant aquestes tasques 
s’evitaran els cops i trencament d’aquestes canonades. 
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En el cas que les operacions de desmuntatge i retirada de les conduccions es realitzi amb mitjans 
propis d’AIGÜES DE MATARÓ, o amb un tercer contractat a tal efecte, el contractista encarregat de 
l’excavació de la rasa programarà i notificarà a AIGÜES DE MATARÓ amb, mínim, 72 hores 
d’antelació l’execució d’aquestes tasques, per tal de poder tramitar i coordinar correctament la 
seva execució. No seran abonables ni objecte de reclamació, per part del contractista, les demores 
que poguessin resultar de la gestió reglamentària de comunicacions i notificacions no atribuïbles 
directament a AIGÜES DE MATARÓ. 

AMIDAMENT I ABONAMENT 

Les operacions de desmuntatge i retirada de les conduccions existents executades segons les 
condicions prescrites en aquest Plec, es mesuraran i abonaran per metres lineals (m.l.) de 
canonades efectivament retirades. AIGÜES DE MATARÓ definirà en plànols els diferents materials i 
diàmetres de les canonades existents. 

No seran abonables la gestió reglamentaria de comunicacions i notificacions a l’autoritat 
competent, els fulls de seguiment o els certificats del gestor de residus. 

El preu comprèn p.p de mitjans auxiliars necessaris per el correcte desenvolupament d’aquests 
treballs, on s’inclouen les mesures de protecció personal i col·lectiva, tanques, senyalització 
especial, etc. Així com unitat de descontaminació in-situ, inclosa la instal·lació completa de la 
unitat, amb totes les connexions i escomeses necessàries, i els ports i desplaçaments necessaris. 
També s’inclou les medicions representatives de l’exposició dels treballadors o ambientals que el 
Pla de Treball determini. 

Igualment es consideren inclosos: 

La manipulació, recollida i transport a abocador autoritzat dels residus d’amiant en embalatge 
homologat. Les despeses de gestió de tractament d’aquests residus: tramitació documental 
conforme a la normativa vigent. I, si procedeix i així ho contempla el Pla de Treball, el transport a 
qualsevol distància i/o acopi temporal de les canonades retirades per un posterior transport i 
tractament final a abocador autoritzat dels residus. 

2.9 TRANSPORT DE TERRES A ABOCADOR 

AMIDAMENT I ABONAMENT  

El metre cúbic de terra transportada a abocador autoritzat es mesura per la diferència entre el 
metre cúbic d’excavació i el metre cúbic de reomplert, mesurats respectivament a l’apartat 2.7, 
quedant exclòs el transport corresponent al material procedent de les demolicions que incloguin 
aquesta unitat al seu preu corresponent.  

Al preu de la unitat es consideren inclosos, a més del transport, les feines de càrrega i abocament.  

Tret que s’especifiqui el contrari, no es considerarà abonable el transport provisional de terres que 
resulti precís realitzar quan fos necessari deixar lliure una determinada zona de l’obra degut a 
l’estretor de la calçada o qualsevol altre motiu, havent-se de procurar en aquest cas, ajustar el 
ritme d’execució de manera que el reomplert de la rasa es pugui realitzar amb les terres procedents 
de l’excavació del tall que es realitzi posteriorment.  
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2.10 FÀBRIQUES DE MAÓ 

DEFINICIÓ 

Es defineixen com fàbriques de maó aquelles constituïdes per maons lligats amb morter. 

MATERIALS 

Compliran les especificacions recollides al Plec General de Condicions per la Recepció de Maons 
Ceràmics a les Obres de Construcció, RL-88, reservant-se AIGÜES DE MATARÓ, SA el dret a l’elecció 
del tipus de maó a utilitzar. 

Els maons presentaran regularitat de dimensions i forma que permetin l’obtenció de juntura de 
filades de gruix uniforme, igualtat de filades, paraments regulars i assentaments uniformes de les 
fàbriques, satisfent les característiques especificades als apartats 4.1.1 i 4.12 de la RL-88. 

Per assegurar el control i recepció dels maons, s’han de seguir les especificacions del apartat 6 de la 
RL-88.  

EXECUCIÓ DE L’OBRES 

Abans de la seva col·locació a obra els maons han d’estar saturats d’humitat, tot i que han d’estar 
ben escorreguts de l’excés d’aigua amb objecte de no netejar el morter d’unió. Cal que es retiri o 
s’enderroqui tota la fàbrica a on el maó no hagués estat regat o si s’hagués regat deficientment.  

L’assentament del maó s’efectuarà per filades horitzontals, no ha de coincidir en un mateix pla 
vertical les juntures de filada de dos filades consecutives.  

Les juntures entre filades no han d’excedir en cap punt de quinze (15) mil·límetres i les juntes no 
seran superiors a nou (9) mil·límetres. 

Per col·locar els maons, una vegada netejades i humides les superfícies sobre les que han de 
descansar, s’abocarà el morter en quantitat suficient de tal manera que fent compressió amb força 
sobre el maó i a més estrenyent contra amb els immediats, quedin els gruixos de junta assenyalats i 
el morter sobresurti  per totes parts. Les juntes als paraments que s’hagin de lliscar o arrebossar 
quedaran sense omplir a tope per facilitar l’adherència de l’arrebossat o del lliscat que completarà 
el reomplert i produirà la impermeabilitat de la fàbrica de maó.  

Al reprendre la feina, s’ha d’escombrar i regar amb abundància la fàbrica antiga, substituint-se, 
utilitzant morter de nou, tot el maó malmès.  

AMIDAMENT I ABONAMENT 

Les fàbriques de maó no seran objecte d’abonament directe sempre que es considerin incloses al 
preu de la unitat d’obra corresponent, com arquetes o proteccions, tret que expressament es 
defineixi com a unitat independent, en aquest cas les  fàbriques de maó s’abonaran per metres 
quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre els plànols. Als casos en que els seu gruix sigui 
variable, podran ser abonats per metres cúbics (m3). 

2.11 LLISCATS 

DEFINICIÓ 
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Es defineixen com lliscats als revestiments continus d’acabament, de morter de ciment de gruix no 
superior a dos (2mm) mil·límetres.  

EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Els lliscats sobre maó s’executaran embevent prèviament d’aigua la superfícies de la fàbrica.  

Els lliscats sobre formigons, s’executaran quan aquests estiguin encara frescos, rascant prèviament 
la superfície per obtenir una bona adherència. La superfície que s’hagi de lliscar es trobarà humida 
tot i que no amb l’excés d’aigua que pugui netejar els morters.  

Quan el morter s’hagi assecat i adquirit una certa consistència, s’allisarà repetidament, vigilant que 
no quedin esquerdes, clivelles o talls. Després de finalitzar el lliscat serà homogeni, sense 
esquerdes, pors o solapaments. 

Els lliscats es mantindran humits per mitjà de regs molt forts durant el temps necessari per evitar la 
formació d’esquerdes per dessecació.  

S’aixecarà, picarà i es refarà per compte del contractista tot lliscat que presenti esquerdes o que pel 
so que produeixi al ser copejat, o qualsevol altre indici, s’apreciï que està, inclòs parcialment, 
desenganxat del parament de fàbrica.  

AMIDAMENT I ABONAMENT 

Els lliscats no seran objecte d’abonament directe sempre que es considerin inclosos al preu de la 
unitat d’obra corresponent, excepte que expressament es defineixi com unitat independent, en 
aquest cas es mesuraran i abonaran pels metres quadrats (m2) realment executats, traient forats.  

2.12 PAVIMENTS O BASES DE FORMIGÓ HIDRÀULIC 

MATERIALS  

El formigó a emprar complirà les prescripcions exigides a l’apartat 2.3 d’aquest Plec i la seva 
resistència característica als 28 dies serà de 20 N/mm2. 

EXECUCIÓ DE LES OBRES 

No s’estendrà el formigó fins que s’hagi comprovat que la superfície sobre la que s’ha d’assentar té 
la densitat i rasant degudes. La superfície d’assentament ha d’estar neta de matèries estranyes i el 
seu acabat serà regular. Immediatament abans de l’extensió del formigó, es regarà la superfície de 
manera que quedi humida evitant que es formin basals. 

La posada a obra del formigó s’ha de realitzar amb els mitjans que resultin adequats a cada cas 
concret, prescrivint-se, a qualsevol circumstància, la col·locació a obra de masses de formigó que 
acusen un principi d’enduriment.  

L’extensió del formigó es realitzarà prenent les precaucions necessàries per evitar segregacions i 
contaminacions, de tal manera que després de la compactació s’obtingui la rasant i secció prevista.  

Quan l’amplada de la calçada ho permeti es treballarà formigonant tot l’ample de la mateixa, sense 
juntes de feina longitudinals.  
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Quan es produeixi interrupcions de la feina superior a dos (2) hores, cal disposar juntes transversals 
de formigonat. Si la posada a obra del formigó es realitza en fraccions d’ampla total, hauran de 
disposar juntes de feina longitudinals, si existeix un desfasament superior a una (1) hora al mig de 
les operacions en franges adjacents.  

Les juntes de treball es disposaran de manera que el seu extrem quedi permanentment vertical, 
havent-se de retallar la base anteriorment finalitzada.  

El formigó es vibrarà amb els mitjans adequats i es curarà mitjançant reg continu amb aigua o, en 
cas necessari, amb productes filmògens.  

La superfície acabada no presentarà irregularitats més grans de deu (10) mil·límetres per la qual 
cosa hauran de fer-se servir els mitjans adequats (remolinador, mestres, regles vibrants, etc.). 

Durant el primer període d’enduriment, el formigó fresc s’haurà de protegir contra el rentat per la 
pluja, contra una dessecació ràpida provocada per forta insolació o vent i contra els refredaments 
bruscos i congelació.  

S’haurà de prohibir l’acció de la totalitat del tràfic vers les capes recentment executades, al menys 
durant els tres (3) dies contigus a la seva finalització.  

AMIDAMENT I ABONAMENT 

L’amidament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) de superfície. L’amplada 
d’aquesta superfície serà la imprescindible que marqui l’excavació en rasa, segons els plànols, o el 
que prèviament a l’execució, hagi indicat AIGÜES DE MATARÓ, SA per escrit. 

No serà d’abonament la superfície de ferm que reposi degut als excessos d’excavació que 
s’haguessin pogut produir. 

2.13 PAVIMENTS DE RAJOLES DE CIMENT (PANOT) 

DEFINICIÓ 

Són les soles construïdes amb lloses de ciment que són elements fabricats amb ciment, àrids i 
additius amb o sense colorants, obtinguts per compressió i/o vibració i que es fa servir a l’execució 
de paviments i revestiments. 

MATERIALS  

Els seus components elementals compliran les condicions de la vigent Instrucció de Formigó 
Estructural, EHE i els productes acabats seran conforme a les prescripcions recollides a la Norma 
UNE 127 001. 

Segons la seva composició, es classifiquen en: 
• Hidràuliques, formades per tres capes, o dos, quan manca la intermèdia. 
• Monocapes, formades per una sola capa. 
• De Terratzo, formades per dues capes. 

 
Atès la seva utilització, es classifiquen en lloses d’ús: 

• Normal, a l’interior d’habitatges. 
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• Intensiu, als interiors públics. 
• Industrial, a les instal·lacions industrials. 
• Exterior, a les àries de tràfic exterior, fonamentalment voreres, vies de vianants, etc.  

Els assaigs de recepció es realitzaran a partir d’una mostra extreta del material, determinant-se, a 
més del seu aspecte i estructura, el compliment de les característiques següents: 

• Resistència a la flexió: 

Determinada segons la Norma UNE 127 006-90, el valor mínim de la tensió de ruptura a la flexió a 
la cara vista, en N/mm2, serà:  

Tipus Ús normal Ús intensiu Ús industrial Ús exterior 

Llosa hidràulica 3,5 4,5 5,0 6,0 

Llosa monocapa 4,5 5,0 6,0 6,0 
Llosa de terratzo 4,5 5,0 6,0 6,0 

• Resistència al desgast: 

Realitzat l’assaig segons la Norma UNE 127  005-1-90, la pèrdua màxima d’alçada permesa serà de 
un mil·límetre amb una dècima (1,1 mm)  

• Absorció d’aigua: 

El coeficient d’absorció d’aigua, determinat segons la Norma UNE 127 002-90, no sobrepassarà els 
valors mitjos (%) següents: 

Ús normal Ús intensiu Ús industrial Ús exterior 

10,0 9,0 7,5 6,0 

EXECUCIÓ DE LES OBRES 

A sobre de la base de formigó definida l’apartat 2.3 d’aquest Plec, s’estendrà una capa de morter 
hidràulic de, si no s’especifica el contrari, (350 kg/m3) tres-cents cinquanta kilograms de ciment per 
metre cúbic, i amb un gruix, imprescindible per compensar les irregularitats de la superfície de la 
base de formigó, comprés entre dos (2) i cinc (5) centímetres. 

A sobre de la capa d’assentament de morter es col·locaran les lloses, copejant-les per reduir al 
màxim les juntes i per ficar-les al morter fins aconseguir la rasant prevista per la cara de l’estesa.  

Una vegada assentades les lloses es copejaran amb picons de fusta fins que quedin perfectament 
enrasades, posteriorment es procedirà a regar-les. A continuació s’ompliran les juntes, que no 
hauran d’excedir de dos (2) mil·límetres, amb beurada de ciment composada de sis-cents kilograms 
de ciment per metre cúbic (600 kg/m3) i de sorra, retirant la part sobrant abans del seu enduriment.  

El paviment acabat no ha de presentar irregularitats superiors a cinc mil·límetres (5 mm), 
mesurades amb regla de tres metres (3 m). 
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Tots els tipus de rajoles seran de coloració uniforme, sense defectes, esquerdes, esquarterament, 
depressions, bonys, escantells ni arestes trencades. El tall de les rajoles es realitzarà sempre serrat 
amb mitjans mecànics. 

En qualsevol cas, i prèviament al acopi de rajoles de l’obra, serà necessari presentar una mostra de 
les mateixes a la Direcció Facultativa de l’obra per la seva acceptació.  

AMIDAMENT I ABONAMENT 

L’amidament i abonament es realitzarà per metres lineals (m.l.) segons les rases tipus definides per 
AIGÜES DE MATARÓ, SA, de 40, 60 i 80 cm.  

Serà d’abonament independent la pavimentació addicional que AIGÜES DE MATARÓ sol·liciti 
expressament. L’excés de pavimentació serà mesurat i abonat en metres quadrats (m2) de 
superfície.  

 

El preu inclou p.p. de talls, entregues i recrescut de tapes de serveis, així com el desmuntatge i 
recol·locació dels elements de mobiliari. 

No seran abonables les feines i materials que s’hagin de fer servir pels excessos de pavimentació 
sobre la definida als Plànols que, per conveniència u altres causes alienes a AIGÜES DE MATARÓ, 
SA, executi el contractista. 

2.14 PAVIMENTS DE LLAMBORDES 

DEFINICIÓ 

Es defineixen com empedrats els paviments executats amb llambordes rebudes amb morter de 
ciment i col·locats sobre una base de formigó hidràulic o de sorra. 

MATERIALS 

Hauran de complir la Norma UNE 41 005-52, essent les característiques generals exigides les 
següents: 

• Tindran un aspecte uniforme, net, sense cops, fissures, forats, zones meteoritzades o altres 
defectes. 

• La cara superior serà plana, llisa i uniforme. Les cares de la junta aniran treballades i la de 
sota desbastada.  

• Les dimensions nominals correspondran a les de la cara superior, essent les de la cara 
inferior 5/6 de les de la superior. La tolerància admesa serà +- 10mm. 

• La resistència a la compressió serà ≥  1.300 kg/cm2, segons Norma UNE 7 068-53. 
• El pes específic aparent serà ≥  2.500 kg/m3, segons Norma UNE 7 067-54. 
• El coeficient de desgast serà < 0,13 cm, segons Norma UNE 7 069-53. 
• La resistència a la intempèrie serà tal que, sotmeses les llambordes a vint (20) cicles de 

congelació, al final d’aquests, no presentaran esquerdes ni cap alteració visible, segons 
Norma UN 7 070-53. 

• Les llambordes a utilitzar podran ser de pedra llaurada o prefabricats de formigó. 
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EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Quan les llambordes es col·loquen sobre formigó, la base s’executarà d’acord amb allò especificat a 
l’apartat 2.3. 

Tret que s’indiqui el contrari, s’utilitzarà morter hidràulic M-450, amb quatre-cents cinquanta (450) 
kilograms de ciment per metre cúbic.  

La beurada de ciment per al rejuntat es composarà de sis-cents (600) kilograms de ciment Portland 
per metre cúbic i de sorra, de la que no més d’un 15 % en pes, queda retinguda pel tamís 2,5 UNE o 
passi pel tamís 0,32 UNE.  

Sobre la base de formigó que constitueix el fonament s’estendrà una capa de morter anhidre, de 
gruix inferior a cinc (5) centímetres, per absorbir la diferència de través de les llambordes.  

Una vegada assentades les llambordes i copejades amb picons de fusta fins quedar perfectament 
enrasats, quedaran col·locats en filades rectes amb les juntes trobades, llur gruix serà el més petit 
possible i mai més gran de vuit (8)mil·límetres- 

La superfície acabada no ha de variar més de cinc (5) mil·límetres quan es comprovi amb una regla 
de tres metres (3 m), aplicada tant paral·lela com perpendicular a l’eix del carrer, havent-se de 
corregir les zones a on es superi aquesta tolerància o que retingui aigua sobre la superfície.  

Una vegada preparat l’empedrat es procedirà al seu reg y, seguidament, el reomplert de les juntes 
amb la beurada de ciment mitjançant l’ajuda de gerres amb bec.  

Entre tres (3) i quatre (4) hores després de realitzada aquesta operació, s’efectuarà el marcatge de 
les llagues de les juntes comprimint el material a aquestes i ficant més beurada si a l’efectuar 
aquesta operació resultaren descarnades. 

El paviment acabat no s’obrirà al tràfic fins que hagin passat, al menys tres (3) dies des de la seva 
finalització, termini durant el qual haurà de ser sotmès a regs abundants per mantenir 
constantment humida la seva superfície.  

Quan les llambordes es col·loquen sobre una base de sorra, el tipus i el gruix de la mateixa estarà 
en funció de les càrregues i de la naturalesa del terreny, essent normalment una capa de mescla de 
cantera artificial.  

Sobre la base degudament compactada i amb les rasants indicades als plànols, es procedirà a 
l’extensió d’una capa de sorra de quatre (4) centímetres de gruix, en estat semisec, que servirà com 
a llit d’assentament de la llamborda. 

Sobre aquest llit de sorra es col·loquen les llambordes, de manera que l’operari passi sempre sobre 
les peces ja col·locades. Les llambordes es col·loquen a tope, amb juntes de gruix inferior a vuit (8) 
mil·límetres y, una vegada alineats, s’empiconen mitjançant corró o safata vibrant.  

A continuació s’estendrà sorra molt fina i seca, per mitjà d’escombres, fins reomplir els forats de 
separació que hi ha entre les llambordes i es procedirà a un nou empiconat, finalitzant la col·locació 
amb un últim reomplert amb àrid fi que ompli completament els forats. 

Una vegada finalitzada la col·locació es procedirà a regar el paviment.  
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AMIDAMENT I ABONAMENT 

L’amidament es realitzarà per metres quadrats (m2) de superfície. L’amplada d’aquesta superfície 
serà la imprescindible que marqui l’excavació en rasa, segons els plànols, o el que prèviament a 
l’execució, hagi indicat AIGÜES DE MATARÓ, SA per escrit. 

L’abonament s’efectuarà aplicant el preu corresponent a la classe de paviment del que es tracti. Es 
podrà utilitzar per la reposició del paviment, el material que procedeixi de la retirada que sigui 
aprofitable a judici de AIGÜES DE MATARÓ, SA, no variant el preu d’aquesta unitat qualsevol que 
sigui la proporció del material aprofitable ni les operacions de neteja que requereix la seva 
reutilització.  

No serà d’abonament la superfície de ferm que es reposi degut als excessos d’excavació que 
s’haguessin pogut produït. 

2.15 PAVIMENTS DE BARREGES BITUMINOSES EN CALENT 

DEFINICIÓ 

Es defineix com barreja bituminosa en calent, la combinació d’àrids prèviament calents i un lligam 
bituminós, estesa i compactada a una temperatura superior a la de l’ambient. 

La seva execució inclou les operacions següents : 

• Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball 

• Fabricació de la barreja d’acord amb la anterior fórmula de treball 

• Transport de la barreja al lloc de treball 

• Preparació de la superfície existent 

• Extensió i compactació de la barreja.  

MATERIALS 

Compliran les condicions recollides al Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de 
Carreteres (PG-3), responent al tipus i característiques definides en l’actual plec  o en el seu 
defecte, a allò assenyalat per AIGÜES DE MATARÓ, SA per la obra de la que es tracti.  

Amb caràcter general, el tipus de barreja a utilitzar en funció del tipus i gruix de la capa respondrà 
al quadre següent: 

Capa Espesor (cm) Tipus de barreja 

Rodadura 
≤ 3 D8 

3 – 5 D12 – S12 – A12 – PA12 
> 5 D20 - S20 

Intermèdia 6 – 9 D20 – S20 – S25 – G20 

Base 9 - 15 S25 – G20 – G25 – A20 
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EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Abans de procedir a l’estesa de la barreja bituminosa en calent s’haurà de comprovar la regularitat 
superficial i l’estat de la superfície sobre la que s’estendrà, adoptant se, en cas necessari, les 
mesures oportunes per restablir una regularitat superficial acceptable o, en el seu cas, reparar les 
zones malmeses.  

A continuació s’executarà un reg d’adherència o, en el cas de que la superfície sobre la que 
s’estendrà la barreja fossi granular, de imprimació.  

Una vegada transcorregut el termini de ruptura o de curat del reg, no havent de quedar restos de 
fluïdificant ni d’aigua en la superfície, es comprovarà, en el cas de que hagués transcorregut molt 
de temps des de la seva aplicació, que la seva capacitat d’unió amb la barreja bituminosa no hagi 
disminuït en forma perjudicial, en aquest cas s’haurà de realitzar un reg d’adherència addicional.  

Les instal·lacions per la fabricació de la barreja hauran de tenir una producció horària  mínima de 
trenta tones (30 t) i el transport de la mateixa es realitzarà en camions proveïts dels sistemes de 
manteniment de temperatura adequats.  

S’ha de procurar que l’extensió de la capa es realitzi a tota l’amplada, evitant juntes longitudinals, i 
amb tota la continuïtat possible. En cas de interrupció de les feines s’haurà d’executar una junta 
transversal, disposada verticalment i sobre la que s’aplicarà una capa uniforme i fina de reg 
d’adherència.  

La temperatura presa després de l’estesa i abans de iniciar la compactació, per les barreges amb 
betums B 40/50, serà superior a cent quaranta graus centígrads (140ºC). 

Aquesta temperatura s’augmentarà en cent graus 10 ºC en cas de pluja o vent, resultant obligatòria 
l’autorització expressa d’ AIGÜES DE MATARÓ, SA per l’extensió en temps plujós.   

La compactació es realitzarà de manera continua i sistemàtica, a la més alta temperatura possible i 
sense que es produeixen desplaçaments de la barreja estesa, corregint de forma manual les 
possibles irregularitats.  

La densitat a obtenir després de la compactació serà igual o superior al noranta-set per cent (97 %) 
de la obtinguda aplicant la fórmula de feina i la compactació prevista al mètode Marshall i, en cap 
cas, inferior als valors següents: 

• Per barreges del tipus G : 2.250 kg/m3 
• Per barreges del tipus S : 2.350 kg/m3 
• Per barreges del tipus D : 2.400 kg/m3 

AMIDAMENT I ABONAMENT 

L’amidament i abonament es realitzarà per metres lineals (m.l.) segons les rases tipus definides per 
AIGÜES DE MATARÓ, SA de 40, 60 i 80 cm.  

Serà d’abonament independent la pavimentació addicional que AIGÜES DE MATARÖ sol·liciti 
expressament. L’excés de pavimentació serà mesurat i abonat en metres quadrats (m2) de 
superfícies.  
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També podrà abonar-se per tones (t) posades en obra, deduïdes mantenint els mateixos criteris 
d’amidament expressats anteriorment i de les densitats mitges de les provetes extretes a obra.  

2.16 ENCINTATS DE VORADES DE FORMIGÓ 
DEFINICIÓ 

Es defineix com encintat de vorades la banda o cinta que delimita la superfície de la calçada, 
la d'una vorera, la d'una andana, o qualsevol altra superfície d'ús diferent, formada per 
vorades col·locades sobre un fonament de formigó. 

MATERIALS 

Els formigons i els seus components elementals compliran les prescripcions de la vigent Instrucció 
de Formigó Estructural, EHE. 

Les característiques de composició, acabat, aspecte, geomètriques, físiques i mecàniques de les 
vorades prefabricades de formigó compliran allò especificat a la Norma UNE 127-025-91. 

El coeficient d’absorció d’aigua, màxim admissible, determinat segons la Norma UNE 127 027-91, 
no sobrepassarà els següents valors: 

• Valor mitjà   %0,9 Ca =  
• Valor unitari % 11,0  Ca =  

La resistència a flexió, determinada segons Norma UNE 127 028-91, per seccions normalitzades de 
longitud igual a un (1) metre i sota càrrega puntual, no serà inferior als valors següents: 

Classe Valor mitjà 
N/ mm2 

Valor unitari 
N/ mm2 

R5,5 5,5 4,4 

R7 7,0 5,6 

EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Les vorades hauran de quedar ben assentades sobre un fonament de formigó llur resistència 
característica sigui de 20 N/mm2 i que estigui ajustat a les dimensions, alineació i rasant fixades al 
projecte, sense que el rejuntat de peces contigües excedeixi de cinc mil·límetres (5mm) d’amplada. 

El reforç posterior de les vorades respondrà a la forma que es determini al projecte i, excepte 
s’especifiqui el contrari, pel rejuntat s’utilitzarà morter hidràulic amb quatre-cents cinquanta 
kilograms (450 kg/m3) de ciment per metre cúbic. 

Les línies definides per l’aresta superior hauran de ser rectes i, en el seu cas, les corbes responen a 
les figures prefixades, ajustant-se unes i altres a les rasants establertes. 

AMIDAMENT I ABONAMENT 

Les vorades s’abonaran per metres (m) realment col·locats, mesurats als plànols es poden fer servir 
el material procedent de l‘arrancada que sigui aprofitable a judici d’AIGÜES DE MATARÓ, SA, no 
variant el preu d’aquesta unitat qualsevol que sigui la proporció del material aprofitable ni les 
operacions de neteja que requereixin la seva reutilització.  
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No serà d’abonament les vorades que es reposin degut als excessos d’excavació que s’haguessin 
pogut produir.  

2.17 PINTURES 

DEFINICIÓ 

Es defineixen com pintures als productes de recobriment en forma líquida, en pasta o en pols, que 
una vegada aplicats sobre paraments i elements estructurals, fusteria, serralleria i elements de 
instal·lacions, es transformin en una pel·lícula opaca i sòlida, amb propietats protectores, 
decoratives i/o altres aplicacions específiques, tenaçment adherida al substrat sobre el qual 
s’aplica.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS  

Entre d’altres factors, el tipus de pintura a fer servir dependrà de la naturalesa de la base sobre la 
que s’aplica i de les condicions d’exposició de la mateixa, amb caràcter general i excepte indicació 
expressa en contrari, els esquemes de pintura de protecció a adoptar seran els següents: 
Instal·lació submergida en aigua neta (no alimentari) 

- Imprimació epoxi poliamida. 1 capa de 25 micres. 

- Brea-epoxi poliamida. 3 capes de 125 micres c.u. 

Exposició atmosfèrica no especialment agressiva (normal intempèrie) 

- Capa de imprimació epoxi amb aire. 1 capa de 40 micres. 

- Capa intermèdia epoxi poliamida alt espessor. 1 capa de 60 micres. 

- Acabat de poliuretà alifàtic. 2 capes de 40 micres c.u. 

Superfícies en contacte amb aigua potable 

- Epoxi multicapa alimentari. 2 capes de 125 micres c.u. o l'indicat pel fabricant fins a un 
espessor de 250 micres. 

Elements submergits 

- Dues capes de quitrà epoxi, capa gruixuda, amb contingut en sòlids del 70% en volum 
aproximadament, segons INTA 164407, amb espessor de 125 micres per cada capa. 
ELEMENTS NO SUBMERGITS: 

- Una capa d’imprimació epoxi alumini polivalent, amb contingut en sòlids superior al 
80% i un espessor de 75 micres. 

- Una capa intermèdia epoxi-poliamida capa gruixuda, amb un espessor de 100 micres. 

- Dues capes de terminació de pintura poliuretà alifàtic acrílic repintable, amb un espessor de 40 
micres per a cada capa. La primera tenyida al color de terminació a determinar per AIGÜES DE 
MATARÓ, SA. 

Pintura d’elements d’acer galvanitzat 

-Una capa d’imprimació galvozinc, amb un espessor de 25 micres. 
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-Una capa de terminació de pintura acrílica clorada, amb un espessor de 40 micres, tenyida al color 
de terminació a determinar per AIGÜES DE MATARÓ, SA. 

Exposició a atmosfera amb clor 

- Capa d’imprimació epoxi. 1 capa de 50 micres. 

- Epoxi sense dissolvent. 2 capes de 250 micres c.u. 

 

Exposició a atmosfera àcida 

-Primer fenòlic. 1 capa de 200 micres. 

-Finish fenòlic. 2 capes de 200 micres c.u. 

Exposició a atmosfera alcalina 

-Epoxi-novolac (resina fenòlica) amb fibra de vidre, guarit amb amina. 2 capes de 200 micres c.u. 

Pintura de parets interiors d’edificis 

-Dues capes de plàstic interior, la primera tenyida respecte al color de terminació a triar per AIGÜES 
DE MATARÓ, SA. 

Pintura de parets exteriors d’edificis 

-Imprimació de resina acrílica amb dispersió aquosa. 

-Revestiment llis d'acabat amb dues mans de pintura acrílica a l'aigua, amb un contingut mínim de 
53,5% de sòlids en pes. 

Retolació d’equips i edificis 

-Tots els edificis i equips, una vegada pintats, es dotaran d'un rètol d’identificació realitzat amb 
pintura de les mateixes característiques que l'aplicada a la base sobre la qual es van a realitzar. 

Les pintures que estiguin en contacte amb l’aigua potable hauran de complir la legislació sanitària 
vigent i no contendran cap element soluble ni producte susceptible de donar qualsevol color, olor o 
gust a l’aigua.  

AMIDAMENT I ABONAMENT  

L’amidament i abonament es realitzarà d’acord amb allò indicat al projecte corresponent.  

Com a criteri general, excepte que s’ expressi el contrari, s’estableix que la pintura es mesurarà per 
metres quadrats (m2) de superfície pintada, a excepció dels següents casos: 

• Les motllures i sòcols es mesuraran per metre lineal (m). 

• Els tubs, per metre lineal (m). 

• Els elements de instal·lacions, per unitat (ud). 
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2.18  RESINES REACTIVES 

DEFINICIÓ 

Són barreges de productes de síntesi que, sota l’acció d’un catalitzador o d’un enduridor, són 
susceptibles de patir una transformació química de polimerització que les fa passar de l’estat líquid 
a l’estat sòlid. Aquesta transformació química es produeix sense aportació de calor exterior i 
l’escalfament posterior no estova el producte endurit, tractant-se per tant, d’alts polímers 
termostables. Segons la finalitat buscada, generalment, a la resina base se li afegeixen additius, 
també pot ser reforçada amb materials fibrosos.  

Es denomina sistema de resina al conjunt de materials a aplicar en obra i està format per una o 
varies resines de base i altres polímers, en unió de catalitzadors, enduridors, càrregues o filler i 
additius modificadors, amb l’addició, en el seu cas, de quitrans, betums o altres materials no 
polimèrics. La preparació i dosificació es realitzarà segons una determinada formulació prèviament 
estudiada i provada, en funció de les condicions de servei a que vagi a estar sotmesa l’obra.  

GENERALITATS 

Les resines que estan en contacte amb l’aigua potable hauran de complir amb la legislació sanitària 
vigent i no contindran cap element soluble ni producte susceptible de donar qualsevol color, olor o 
gust de l’aigua. 

Les especificacions relatives al tipus i característiques del sistema de resina a fer servir en cada cas, 
hauran de recollir-se al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

AMIDAMENT I ABONAMENT 

L’amidament i abonament de les resines reactives es realitzarà d’acord amb allò establert a la 
unitat d’obra de la que formen part.  

2.19 LLÀMINES POLIMÈRIQUES PER IMPERMEABILITZACIÓ 

DEFINICIÓ 

Es defineix com làmines impermeables de polímers, les làmines flexibles fabricades com materials 
polimèrics, termoplàstics o elastòmers, amb o sense armadures de fibres sintètiques, que es fan 
servir com element de impermeabilització en obres de fàbrica i edificis.  

MATERIALS 

Es classifiquen de la manera següent: 

Segons el seu gruix 

• Pel·lícules (gruix menor de 0,5 mm) 
• Làmines primes (gruix de 0,5 a 2 mm) 
• Làmines gruixudes (gruix de 2 a 10 mm) 

Pel tipus d’armadura o reforç 

• Làmines simples (no reforçades) 
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• Làmines reforçades amb fibres sintètiques (en forma de feltre, teixit o malla) 

Per la naturalesa del material de base 

• Elastòmers  
• Termoplàstics 
• Polímers amb betum  

Les làmines hauran de tenir una superfície uniforme i estar lliure de defectes tals com arrugues, 
bombolles, esquerdes o similars i hauran de ser estanques a l’aigua. 

A les làmines amb armadura, aquesta s’haurà d’inserir de forma que les unions entre làmines 
puguin realitzar-se correctament pels mateixos procediments que a les làmines simples de mateix 
material polimèric de base.  

Quan s’utilitzi en contacte amb l’aigua potable, les làmines hauran de complir la legislació sanitària 
vigent. 

Totes les làmines hauran de tenir un marcatge de forma indeleble que especifiqui els següents 
termes: 

• Designació comercial i marcatge de fàbrica 
• Indicació del grup i tipus d’armadura de base 
• Indicació del material de l’armadura, quan procedeixi 
• Marcatge de qualitat, si la té, de l’entitat que l’empara 
• Referència a Normes 
• Any de fabricació 

Als casos en que s’estimi convenient, abans de la seva recepció, es sotmetrà el material a les proves 
i verificacions que AIGÜES DE MATARÓ, SA determini, sobre mostres preses del producte elaborat 
subministrat pel fabricant.  

AMIDAMENT I ABONAMENT 

L’amidament i abonament de les bandes electromèriques per estanqueïtat de juntes es realitzarà 
d’acord amb allò establert per la unitat d’obra de la que formen part. 

2.20 POSADA EN OBRA DE CANONADES I AJUDES A MUNTADORS 

DEFINICIÓ 

Es defineix com la posada en obra de canonades i ajudes a muntadors a totes les operacions de 
transport des de les instal·lacions d’AIGÜES DE MATARÓ, càrrega i descàrrega, i aplec a peu d’obra 
de tubs i les ajudes a muntadors necessàries per a la col·locació de l’element en la seva posició 
definitiva. Inclòs el temps d’espera en les operacions per a la seva càrrega i descàrrega, i el 
transport intern des de l’aplec en obra fins a la seva posició definitiva. 

CONDICIONS GENERALS 

Les àrees d'aplec han de ser les que defineixi la DF. 

La descàrrega dels tubs s'ha de fer al lloc i amb l'ordre indicats. 
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La suspensió dels tubs es realitzarà per mitjà  de bragues de cinta ampla amb el recobriment 
adequat i capacitat de càrrega apropiada, o els dispositius d’hissat adequats. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 
del material. 

AMIDAMENT I ABONAMENT 

Es mesurarà i abonarà d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus o Pressupost, segons 
diàmetres i materials, aplicant-ho sobre els metres de tubs instal·lats. L’amidament es realitzarà en 
m.l. mesurats entre els eixos dels elements o dels punt per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i connexions que s’hagin efectuat. En les 
instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, amés, la repercussió de les peces especials 
per col·locar. 

El preu comprèn el transport dels tubs i retalls sobrants des de l’obra a les Instal·lacions d’AIGÜES 
DE MATARÓ, SA. 

2.21 COMPONENTS DE LA XARXA D’ABASTIMENT  

2.21.1 TUBS DE FONERIA DÚCTIL  

CARACTERISTIQUES 

Les canonades i accessoris de foneria dúctil hauran de complir les especificacions de la norma UNE-
EN 545 (tubs, accessoris i peces especials de foneria dúctil i les seves unions per les canalitzacions 
d’aigua). 

Amb caràcter general s’estableix que el gruix de paret exigit als tubs serà el corresponent a la classe 
C40 per DN entre 60 i 300 mm, classe C30 per DN entre 350 i 600 mm i classe C25 per DN entre 700 
i 2.000 mm, segons norma UNE-EN 545:2010. El revestiment exterior dels tubs serà una primera 
capa de zinc metàl·lic, realitzada per electrodeposició de fil de zinc de 99,99 % de puresa com a 
mínim, aplicat en una capa mínima de de 200 g/m2, i una segona capa de pintura bituminosa, 
realitzada per polvorització, de 70 µm d’espessor mínim. El revestiment interior serà de morter de 
ciment aplicat per centrifugació del tub i en conformitat amb la norma UNE-EN 545:2010. 

Els tubs es subministraran amb taps de protecció en ambdós extrems. Les dimensions , toleràncies i 
marcat dels tubs serà segons norma UNE-EN 545:2010. 

 Els accessoris seran de fosa dúctil de característiques segons la norma UNE-EN 545. Totes les peces 
especials seran de classe K=12, excepte les Tes que seran, com a mínim, de classe K=14 (segons 
norma UNE-EN 545).  El revestiment, tant exterior com interior, es farà amb pintura bituminosa de 
manera que l’espessor mig de la capa no sigui inferior a 70 µm. Les dimensions, toleràncies i marcat 
compliran la normativa UNE-EN 545. 

La unió a fer servir podrà ser : 

• Flexible: 
o D’enchufe i extrem llis : obté l’estanqueïtat per la simple compressió radial d’un 

anell elastomèric ubicat en el seu allotjament de l’interior de la campana del tub. 
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L’anell elastomèric serà de cautxú EPDM o NBR de característiques segons la norma 
UNE-EN 681-1.  

 
o Mecànica: l’estanqueïtat s’assoleix per la compressió d’un anell elastomèric 

mitjançant una contrabrida apretada amb bulons que es recolzen al collarín extern 
de l’enchufe. L’anell elastomèric serà de cautxú EPDM o NBR (UNE-EN 681-1).  

 
o Auto travada: molt semblant a l’anterior, per aquells casos als quals es preveu que 

el tub hagi de treballar a tracció. 

• Rígida: 

o Mitjançant brides: l’estanqueïtat s’assoleix mitjançant la compressió d’una junta 
d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) 

L’acopi dels anells elastomèrics es farà protegint-los del sol i de les inclemències atmosfèriques. Les 
superfícies dels tubs en contacte amb els anells estaran netes i sense defectes que puguin 
perjudicar o afectar a l’estanquitat.  

Les brides seran orientables per diàmetres ≤ 300 mm i fixes o orientables per diàmetres superiors. 
La pressió nominal serà de 16 bar. Els forats de la brida complirà la norma UNE-EN 1092-2 (ISO 
2531).  

En tot el no especificat, serà d’aplicació el previst en la norma UNE-EN 545:2010. Els fabricants i 
models que s’instal·lin hauran d’acreditar que s’han realitzat els assajos especificats en la norma 
UNE-EN 545:2010 i hauran d’estar autoritzats per AIGÜES DE MATARÓ, SA.  

AMIDAMENT I ABONAMENT  

Els tubs es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) del diàmetre corresponent realment 
col·locats a obra i aprovats, sense descomptar res per les juntes, vàlvules i peces accessòries. A 
l’amidament resultant se li aplicarà el preu corresponent al diàmetre i tipus de canonada de que es 
tracti, recollit al Quadre de Preus.  

Quan explícitament no s’especifiqui una altra cosa, el preu compren, a més del subministrament i 
col·locació dels tubs, les unions, colzes, tes, peces especials, ancoratges, etc, que resultin 
necessàries, així com les despeses de les proves finals de pressió i estanqueïtat.  
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D’acord amb allò especificat al present Plec, el preu inclou també l’aixecament de plànols amb el 
traçat en planta i perfils longitudinals de la canonada instal·lada, així com la presentació de croquis 
descriptius de les connexions, ubicació de les peces especials i els encreuaments amb altres serveis 
amb informació vers els sistemes de protecció adoptats en el seu cas. 

2.21.2 TUBS DE POLIETILÉ  

CARACTERÍSTIQUES 

Els tubs fabricats amb polietilè hauran de ser de color negre amb bandes blaves o liles, segons l’ús 
final de la xarxa, i hauran de complir les especificacions de la norma UNE EN 12 201. 

Els tipus d’unió a fer servir podran ser les següents: 

• Mitjançant accessoris mecànics: en canonades amb DN≤ 63 mm 
• Mitjançant accessoris electrosoldables 
• Mitjançant soldadura a testa: en canonades amb DN > 90 mm i gruix ≥  4 mm 

Els tubs i peces especials hauran d’anar marcats amb, al menys, les següents identificacions: 

• Nom del subministrador, fabricant o nom comercial. 
• Data de fabricació (mes i any). 
• Tipus de material. 
• Diàmetre nominal, DN. 
• Pressió nominal, PN. 
• Espessor nominal, e (no necessari en peces especials) 
• Referència a la norma UNE corresponent en cada aplicació. 
• Marca de qualitat que certifiqui que han estat sotmeses als controls i assajos 

d’assegurament de qualitat especificades en les normes que apliquen (UNE 53966 EX per a 
PE 100). 

El marcat s’ha de realitzar en intervals no superiors a 1 metre. El marcat pot realitzar-se per 
impressió, projecció o conformat directament al tub de forma que pugui ser origen d’esquerdes o 
altres falles. 

Els fabricants i models que s’instal·lin hauran d’estar autoritzats per AIGÜES DE MATARÓ, SA. 

INSTAL·LACIÓ DE LA CANONADA  

El tub es subministrarà amb taps de protecció en tots dos extrems. L’acopi de les conduccions no 
podrà fer-se a la intempèrie. 

L’estesa de la canonada es realitzarà fent un lleuger ziga-zaga o serpenteig vers la rasant de la rasa 
per tal de que les contraccions del material que puguin produir-se a posteriori, per efecte de les 
variacions tèrmiques, no afectin a la canalització. 

Per reduir els problemes de dilatació, resulta recomanable que el soterrament dels tubs es realitzi a 
primera hora del matí, moment en que la temperatura és més baixa.  

AMIDAMENT I ABONAMENT 
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Els tubs es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) del diàmetre corresponent realment 
col·locats en obra i aprovats, sense descomptar res per les juntes, vàlvules i peces accessòries. A 
l’amidament resultant s’aplicarà el preu corresponent al diàmetre i tipus de canonada de que es 
tracti, recollit al Quadre de Preus. 

Quan explícitament no s’especifiqui altre cosa, el preu comprèn, a més del subministrament i 
col·locació dels tubs, les unions, colzes, tes, peces especials, ancoratges, etc, que resultin 
necessaris, així com les despeses de les proves finals de pressió i estanqueïtat.  

D’acord amb allò especificat al present Plec, el preu inclou també l’aixecament de plànols amb el 
traçat en planta i perfils longitudinals de la canonada instal·lada, així com la presentació de croquis 
descriptius de les connexions, ubicació de les peces especials i els encreuaments amb altres serveis 
amb informació vers els sistemes de protecció adoptats en el seu cas. 

2.21.3 UNIONS EMBRIDADES 

CARACTERISTIQUES  

Tret que s’especifiqui el contrari, les brides seran PN 10/16 i estaran construïdes, segons Norma 
DIN i d’acord a allò especificat en cada cas, amb foneria dúctil (segons UNE 112017), amb acer al 
carbono (mín. Tipus S-275 JR, s/UNE-EN 10025:94), o bé amb acer inoxidable (min. AISI 304). Les 
brides hauran de portar inscrit la marca, PN i DN de la canonada. 

En tubs de polietilè, els portabrides seran PE 100. Les dimensions i toleràncies compliran amb la 
norma UNE 53966. Serà de color negre i portarà la marca del tipus de resina, pressió nominal (PN), 
fabricant i diàmetre nominal (DN). Les peces seran injectades, no manipulades i es subministraran 
de forma individualitzada, en bossa de plàstic. El fabricant haurà de presentar la documentació que 
acrediti que s’han realitzat els assajos descrits a la norma UNE 53965-1 EX. La brida boja haurà 
d’estar foradada a PN 16 segons ISO 7005-1. 

Els cargols a utilitzar a les unions embridades hauran de complir les prescripcions de la Norma UNE-
EN 1515-1 i serà de cap hexagonal I d’acer al carbono amb un tractament anticorrosiu, es 
recomana, amb caràcter general, els cargols bicromats. En casos puntuals, prèviament determinats, 
els cargols a utilitzar seran d’acer inoxidable.  

Els cargols s’hauran de seleccionar en funció de la pressió de la brida, corresponent el número i 
mesures nominals dels mateixos, pels diàmetres que es relacionin, a les especificacions de la taula 
següent: 

BRIDA DN 
PN – 10 PN-16 

Mesura del Cargol Nº de trepants Mesura del 
Cargol 

Nº de Trepants 

100 M 16 8 
El mateix que PN 10 

150 M 20 8 

200 M 20 8 M 20 12 

300 M 20 12 M 24 12 
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400 M24 16 M 27 16 

500 M 24 20 M 30 20 

600 M 27 20 M 33 20 

800 M 30 24 M 36 24 

1.000 M 33 28 M 39 28 

1.200 M 36 32 M 45 32 

1.500 M 39 36 M 52 36 

Quan s’utilitzin espàrrecs  roscats, el tipus d’acer i el calibre de les mateixos es correspondrà a allò 
especificat pels cargols. La longitud de l’espàrrec haurà de ser suficient per a que els extrems de la 
mateixos sobresurtin, com a mínim, tres (3) centímetres de la rosca, havent-se de tractar, de forma 
adequada per a prevenir els efectes de la corrosió, la superfície resultant del tall.  

INSTAL·LACIÓ 

Per estrènyer les rosques es realitzarà en estrella per no bolcar el possible joc d’alineació vers un 
sòl punt d’unió, el que pot provocar deformacions o tensions internes residuals. 

AMIDAMENT I ABONAMENT 

L’amidament i abonament de les unions embridades, si no s’especifica explícitament no són objecte 
d’abonament independent i estan incloses en el preu de les canonades. Si es donés el cas, es 
realitzarà d’acord amb allò establert a la unitat d’obra de la que formen part, i es referirà a unitats 
col·locades, incloent els mitjans necessaris per la seva instal·lació definitiva, mà d’obra, mitjans 
auxiliars, cargols, etc. 

2.21.4 VÀLVULES DE COMPORTA  

DEFINICIÓ  

Són elements destinats a tancar el pas de l’aigua mitjançant un obturador lliscant, allotjat dintre 
d’un cos o carcassa, llur desplaçament vertical es porta a terme mitjançant el gir d’un eix sobre el 
qual s’aplica el dispositiu d’accionament.  

La seva funció primordial és la del tancament i obertura, és a dir, permetre o impedir, a voluntat, el 
pas del fluid en una conducció. Per la qual cosa, la seva posició bàsica de funcionament estarà 
oberta o tancada, adquirint les posicions intermèdies un caràcter de provisionalitat.  

CARACTERISTIQUES GENERALS 

Les vàlvules seran de pas total, deixant lliure, en posició d’obturador obert, la totalitat de la secció 
del pas del fluid. La secció de pas haurà de ser en tot punt superior al 90% de la secció corresponent 
al DN. 
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L’estanqueïtat al tancament s’assolirà mitjançant la compressió de l’elastòmer que recobreix 
l’obturador, en tot el perímetre intern de la vàlvula. El cos no portarà cap canaleta a la seva part 
inferior.  

El cap o corona del fusell a on s’aplica l’element de maniobra formarà una sola peça amb la resta 
del fusell. Es rebaixarà i mecanitzarà de forma que la part superior resulti de secció quadrada, 
adequada per rebre el caputxó / quadradet d’accionament.  

Totes les vàlvules portaran marcat al cos, a més del distintiu i model del fabricant, la identificació 
del material del cos, la pressió nominal PN, el diàmetre nominal DN i l’any de fabricació.  

Els materials dels diversos elements principals de la vàlvula respondran, com a mínim a les 
característiques següents:  

• Cos/tapa: Foneria nodular, Mín. GGG-40 / FGE 42. 
• Obturador: Foneria nodular, recoberta d’elastòmer EPDM (etilé-propilé) 
• Eix: Acer inoxidable amb al menys 13% Cr AISI 420 i juntes d’estanqueïtat d’elastòmer 

EPDM, NBR o SBR (UNE-EN 681-1) 
• Rosca: Aliatge de coure d’alta resistència 
• Cargols: Acer Cadmiat o Bicromat 
• Tots els materials de foneria i acer hauran de portar una protecció adequada contra la 

corrosió que resulti apta per l’ús alimentari (resina epoxi amb un espessor mínim de 200 
µm) 

Les dimensions de les vàlvules seran les que s’indiquen: 

• Els diàmetres normalitzats (DN) per les vàlvules de comporta instal·lades a les xarxes 
d’AIGÜES DE MATARÓ, SA són els següents: 20-25-32-40-50-60-80-100-125-150-200-250-
300-350-400-500-600. 

• En el cas de vàlvules embridades, la seva distància entre brides correspondrà a la sèrie 
bàsica 14, segons Norma UNE EN 558-1:1995 (equivalent a la sèrie F4-DIN 3202-1) 

D’acord amb la norma UNE EN 1074-Part 1 i UNE EN  1074-Part 2, les característiques de disseny i 
funcionament exigides hauran de correspondre als següents valors: 

• Pressió Nominal (PN):16 
• Pressió de Funcionament Admissible (PFA) ≥  16 Bar 
• Pressió Màxima Admissible (PMA) ≥  20 Bar 
• Pressió d’Assaig Admissible (PEA) ≥  25 Bar 
• Par Màxim de Maniobra (MOT) ≤ 1 x DN (Nm) 
• Par Mínim de Resistència (mST) ≥ 2 x MOT (Nm) 
• Resistència del conjunt a Pressió Interior ≥  1,5 PN ≥  24 Bar 
• Resistència de l’Obturador a la Pressió Diferencial ≥ PFA + 5 ≥  21 Bar 
• Estanqueïtat del conjunt a Pressió Interior  ≥ PEA ≥ 25 Bar 
• Estanqueïtat de l’Assentament a Pressió Diferencial:  

Elevada = 17,6 Bar  
Baixa = 0,5 Bar 

CARACTERÍSTIQUES PARTICULARS 
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Depenen de que la seva instal·lació es realitzi a la Xarxa Secundària o a les Escomeses, a més de les 
característiques generals descrites anteriorment, hauran de complir els requisits específics 
següents: 

• A les vàlvules de comporta , els enllaços a la conducció es realitzarà mitjançant brides PN 
16.  

• Els assajos a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 o UNE-EN 1074-2. El 
fabricant presentarà documentació oficial que ho acrediti. 

• Tots els fabricants i models de vàlvules que s’instal·lin hauran d’estar autoritzats per 
AIGÜES DE MATARÓ, SA. 

INSTAL·LACIÓ 

Per la seva instal·lació, la vàlvula es col·locarà en posició lleugerament oberta i el estrenyi dels 
cargols s’haurà d’efectuar alternant entre costats oposats, fins que el cos de la vàlvula entri en 
contacte amb la superfície de la brida. 

Una vegada finalitzada la seva col·locació, s’haurà de comprovar que la comporta es desplaci sense 
interferències efectuant repetides maniobres d’obertura i tancament de la vàlvula.  

D’acord amb la consideració d’AIGÜES DE MATARÓ. SA per cada cas concret, les vàlvules de 
comporta podran anar allotjades en pous de registre o bé instal·lar-se soterrades, en aquest cas, 
s’haurà de perllongar el “quadradet” d’accionament de la vàlvula, per mitjà d’un eix de maniobra 
convenientment fixat i protegit per un tub-funda de PVC, fins la caixa de registre o “mini-arqueta”, 
que respondrà al disseny implantat per AIGÜES DE MATARÓ. SA per aquest element. En el cas de 
les vàlvules de pas la tapa serà negra i portarà la inscripció AIGUA, per les vàlvules sectoritzadores 
portarà inserit un rètol de color blau amb la paraula AIGÜES i per les vàlvules separadores de pisos 
de pressió portarà un rètol de color vermell amb la paraula AIGÜES.  

Si la vàlvula de comporta s’instal·la a les Escomeses, el seu enllaç amb el ramal de l’escomesa i 
amb el tub de connexió es realitzarà mitjançant accessoris mecànics rosca-mascle i la “mini-
arqueta” al que aniran allotjades serà negre amb la inscripció AIGUA.  

AMIDAMENT I ABONAMENT 

L’amidament correspondrà al número d’unitats que s’han utilitzat, de les mateixes característiques 
i s’abonaran per unitats col·locades, incloent per les vàlvules el dispositiu d’accionament manual o 
motoritzat establert a la unitat d’obra corresponent i, a tots els casos, els mitjans necessaris per la 
seva instal·lació definitiva, mà d’obra, mitjans auxiliars, ancoratges, unions, cargols, proves, pintura, 
etc.  

2.21.5 VENTOSES  

DEFINICIÓ 

Les ventoses són elements hidromecànics que es connecten a la canonada als punts 
característiques dels seu traçat, assegurant de forma automàtica les operacions relatives a 
l’expulsió i entrada d’aire a la seva conducció. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
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• Les ventoses seran de triple funció, responen a les tres situacions següents: 
o Expulsió de l’aire emmagatzemat a la canonada, durant el procés d’omplert. 
o Entrada d’aire, en la conducció durant els processos de buidat. 
o Expulsió continua de l’aire procedent de la desgasament de l’aigua, estant la 

conducció en servei. 
• Pressió nominal PN 16. 
• Per diàmetres inferiors o iguals a 2” s’instal·larà ventoses d’unió roscada. Per diàmetres 

superiors a 2” l’enllaç a la conducció es realitzarà mitjançant brida PN 16. 
• El cos i la tapa seran de foneria dúctil, mín. GGG40. 
• Tots els materials utilitzats a la fabricació de les ventoses hauran de ser aptes per us 

alimentari.  

PARÀMETRES FUNCIONALS 

A les condicions límits recomanables (diferències de pressió de +0,15 bar , durant el reomplert i de -
0,35 bar, durant el buidat de la canonada), els cabals mínims d’aire que hauran de proporcionar la 
ventosa són els següents:  

Expulsió d’aire durant el reomplert: 

DN (mm) 50 80 100 150 200 250 300 

Q exp (l/s) 200 500 600 1500 2600 5000 8000 

Admissió d’aire durant el buidat: 

DN (mm) 50 80 100 150 200 250 300 

Q exp (l/s) 150 350 500 1200 1700 3000 4500 

A títol orientatiu, atenent fonamentalment a garantir una suficient entrada d’aire durant el buidat 
de les canonades per evitar el col·lapse per depressió de les mateixes, en funció del grandària de la 
canonada es pugui fixar el DN de les ventoses d’acord amb la taula següent: 

 

DN Canonada (mm) < 300 300 a 600 600 a 900 900 a 1200 > 1200 

DN Ventosa (mm) 50 a 65 80 a 100 150 200 2x200 

Els fabricants i models d’utilització hauran d’estar autoritzats per AIGÜES DE MATARÓ, SA.  

INSTAL·LACIÓ 

La seva col·locació es realitzarà intercalant entre la ventosa i la de la derivació una vàlvula de 
comporta que permeti l’aïllament de la ventosa en cas d’avaria, o per efectuar feines d’inspecció 
i/o manteniment. 
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S’instal·laran allotjades en pous de registre o en pericons, de les dimensions i característiques que 
s’indiquin en cada cas. 

AMIDAMENT I ABONAMENT 

L’amidament correspondrà al número de unitats utilitzades de les mateixes característiques i 
s’abonaran per unitats col·locades, incloent els mitjans necessaris per la seva instal·lació definitiva, 
mà d’obra, mitjans auxiliars, accessoris, ancoratges, obres de terra i fàbrica, cargols, proves, etc.  

2.21.6 DESGUASSOS  

DEFINICIÓ 

Són components de la xarxa que permeten el buidat de la mateixa. 

CARACTERISTIQUES  

Consisteixen bàsicament en derivacions situades a la generatriu inferior de la canonada a 
desaiguar, controlades mitjançant una vàlvula de seccionament (comporta o papallona, segons el 
seu diàmetre) i un tram de canonada fins arribar a un pou de registre o embornal de la xarxa de 
clavegueram o a un punt de desguàs apropiat, responent el seu disseny al model normalitzat per 
AIGÜES DE MATARÓ, SA. 

Mai es connectarà directament a un tub de la xarxa de clavegueram, sempre es connectarà a un 
pou de registre de la xarxa o a un embornal, i en cas de no ser possible, es realitzarà un pericó 
“cec”.  

INSTAL·LACIÓ 

Amb caràcter general, tot sector de la xarxa que pugui quedar aïllat mitjançant vàlvules de 
seccionament haurà de disposar d’un o més desguassos instal·lats als punts d’inferior cota.  

El buidat de la conducció es realitzarà mitjançant una escomesa connectada, a través d’un pou de 
descompressió, a la xarxa de clavegueram o a l’exterior, essent preceptiu garantir en ambdós casos 
la impossibilitat de retorn del cabdal abocat. La derivació es situarà a la generatriu inferior de la 
canonada a desaiguar. 

A títol orientatiu, els DN dels desguassos poden ser els indicats a la taula següent: 

DN Canonada (mm) ≤ 110 ≤ 160 < 300 400 a 500 

DN Desguàs (mm) 40 63 80 100 

AMIDAMENT I ABONAMENT 

L’amidament correspondrà al número d’unitats utilitzades de les mateixes característiques i 
s’abonaran per unitats col·locades, incloent els mitjans necessaris per la seva instal·lació definitiva, 
tub de desguàs, mà d’obra, mitjans auxiliars, accessoris, ancoratges, obres de terra i fàbrica, 
cargols,  proves, etc. 
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2.21.7 HIDRANTS CONTRAINCENDIS 

DEFINICIÓ 

Són elements de la xarxa destinats a l’ús exclusiu dels serveis contra incendis, per la qual cosa 
s’hauran de disposar en llocs accessibles pels camions de bombers i estar degudament assenyalats.  

CARACTERISTIQUES  

Respondran al model sota rasant implantat a les seves xarxes per AIGÜES DE MATARÓ, SA, essent 
constituïts pels següents elements:  

• Derivació independent, DN 100 mm. 
• Vàlvula de comporta de tancament elàstic, DN 100 mm. 
• Colze 90º brida/brida, de foneria dúctil, DN 100 mm. 
• Carretes brida/brida de foneria dúctil, DN 100 mm. 
• Racord de sortida DN 100mm, de llautó o bronze, tipus “Barcelona”. 

Amb caràcter excepcional i amb l’autorització expressa d’AIGÜES DE MATARÓ, SA, als casos de 
insuficiència d’espai disponible es podran instal·lar hidrants de diferents tipologies o models 
autoritzats per AIGÜES DE MATARÓ, SA, els quals, igualment que al model normalitzat, hauran 
d’anar equipats amb racords de sortida de 100 mm, del tipus “Barcelona”. 

INSTAL·LACIÓ 

S’instal·laran en xarxes de DN ≥  100 mm i, d’acord amb la NBE-CPI-96, s’haurà de procurar que la 
distància màxima entre hidrants contigus, mesurat en línia recta i per zones públiques, no superi els 
200m. 

L’hidrant haurà de quedar assenyalat adequadament, per la qual cosa, juntament al pou de 
registre, s’instal·larà una placa que indiqui el diàmetre de l’hidrant i les seves coordenades, prenent 
com a punt de referència el punt on està situada la placa (UNE 23033-51).  

AMIDAMENT I ABONAMENT 

L’amidament correspondrà al número d’unitats utilitzades de les mateixes característiques i 
s’abonaran per unitats col·locades, incloent els mitjans necessaris per la seva instal·lació definitiva, 
mà d’obra, mitjans auxiliars, cargols, proves, etc. 
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3  MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE LES CONDUCCIONS 

3.1 ESPECIFICACIONS GENERALS 

Les obres i les feines de muntatge i instal·lació de les conduccions hauran de realitzar-se 
d’acord amb les normes nacionals, traslladant les normes europees (EN) quan existeixin i 
considerant les instruccions particulars dels fabricants dels components. 

Totes les feines hauran d’estar executades d’acord amb el reglament nacionals vers Seguritat i 
Salut que resultin aplicables, havent de prestar especial atenció a allò establert, a l’Estudi i al 
Pla de Seguretat i Salut de les Obres, d’acord amb el RD 1627/1997 al que s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.  

Al cas particular de les feines que es realitzin amb components d’amiant - ciment, aquests 
només podran ser executats per empreses que tinguin formalitzada la seva inscripció al 
Registre d’Empreses amb Riscos d’Amiant (R.E.R.A), dependent del Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 

3.1.1 Materials i muntatge 

Els materials i muntatges s’hauran de sotmetre a la supervisió d’AIGÜES DE MATARÓ, SA. 

3.1.2 Inspeccions de les instal·lacions durant l’obra 

És obligació del contractista advertir a AIGÜES DE MATARÓ, SA amb suficient antelació que pot 
procedir a la supervisió dels treballs, abans de tapar les instal·lacions.   
 
Les instal·lacions soterrades no inspeccionades per falta de comunicació a AIGÜES DE 
MATARÓ, SA podran ser objecte de revisió, anant a càrrec del contractista totes les despeses 
d’obertura i reposició de cales. 

3.1.3 Connexions o manipulació de xarxes existents 

Únicament AIGÜES DE MATARÓ, SA té potestat per manipular la xarxa existent. El contractista 
mai podrà manipular vàlvules o desguassos de la xarxa existent. 
 
Les connexions de la xarxa existent amb la nova instal·lació (manipulació d’elements de 
control, substitucions, connexions, derivacions, línies provisionals, així com la reposició de 
qualsevol element que formi part de la infraestructura de l’abastament) únicament podrà ser 
executada per personal d’AIGÜES DE MATARÓ, SA. 

3.1.4 Avaries provocades pel contractista en instal·lacions existents. 

El contractista té l’obligació d’avisar immediatament a AIGÜES DE MATARÓ, SA de l’avaria 
produïda. 
 
El trencament o afectació de xarxes existents per una deficient execució per part del 
contractista implica una penalització de 300 € + IVA per dia i abonat afectat. 
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La reparació de l’avaria serà executada per personal d’AIGÜES DE MATARÓ, SA i a càrrec del 
contractista. 
 
El contractista està obligat a aportat sense cost tots els mitjans a la seva disposició per 
col·laborar amb AIGÜES DE MATARÓ, SA en la resolució de l’avaria en el menor temps 
possible. No es permetrà l’abandonament del lloc de treball fins al complert restabliment del 
servei. 
 

3.2 INSPECCIÓ PRÈVIA I REPLANTEIG 

Abans de començar les excavacions, cal realitzar un reconeixement adequat de les condicions 
del subsòl amb objecte de localitzar les canonades, cables i/o altres instal·lacions subterrànies 
que es poguessin localitzar a la zona. 

Durant el replanteig s’haurà de marcar i referenciar l’eix del traçat i l’amplada superior de la 
rasa o, en el seu cas, els límits del paviment que resulti afectat. Així mateix, en cas que sigui 
necessari, s’hauran d’establir les fites d’anivellació que s’estimi precís.  

3.3 TRANSPORT, ACOPI I MANIPULACIÓ DE LA CANONADA 

Tant al subministrament com immediatament abans de la seva col·locació, s’hauran 
d’examinar les canonades, accessoris i juntes per comprovar que no estiguin malmeses i que 
compleixin les prescripcions establertes per les mateixes.  

Durant la manipulació i acopi de les canonades s’hauran de respectar les indicacions del 
fabricant i les especificacions pròpies del producte.  

L’acopi de les canonades a l’obra haurà de realitzar-se de forma segura per prevenir que rodin, 
podent fer-se d’alguna d’aquestes dues maneres: 

• Apilat centralitzat 
• Acopi lineal  

Per l’apilat centralitzat s’escolliran zones lliures d’obstacles de l’obra que permetin les 
maniobres dels vehicles i de les grues, així com les d’altres elements auxiliars de descàrrega. 
Les canonades apilades no han de ser col·locades a les proximitats de rases obertes, defugint 
un apilament excessiu en alçada per a que els tubs de la part inferior no estiguin 
sobrecarregats. 

Com a norma general, l’acopi dels tubs al llarg de la rasa s’haurà de realitzar col·locant-los a 
una distància igual o superior a la meitat de la fondària de la rasa i mai a menys de 60cm, amb 
el corresponent resguard, al costat oposat al dels productes d’excavació i evitant que la 
canonada es trobi exposada al trànsit dels vehicles de l’obra, etc. 

Per raons de seguretat i per evitar danys, la manipulació de tots els materials utilitzats s’haurà 
de realitzar fent servir els equips, mitjans i mètodes adequats a cada cas.  
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3.4 CONTROL DE RECEPCIÓ DE MATERIALS 

Les canonades, els elements de maniobra i les peces constitutives de mecanismes (claus, 
vàlvules, juntes mecàniques, etc) seran subministrades per Aigües de Mataró, SA. La recepció 
es realitzarà als magatzems d’Aigües de Mataró. 

Abans de la seva col·locació, les canonades es reconeixeran i netejaran de qualsevol cos 
estrany, vigilant especialment que la superfície interior sigui llisa, rebutjant més defectes de 
regularitat que els accidents, sempre i quan estiguin dintre de les toleràncies permeses. Així 
mateix, es comprovarà que la superfície exterior no presenti esquerdes, porus o danys en la 
protecció o acabat. Els espessors hauran de ser uniformes. 

3.5 EXECUCIÓ DE LES RASES 

Ja sigui en excavació manual o mecànica les rases destinades a la instal·lació de canonades 
seran el més rectes possibles en el seu traçat en planta i el rasant uniforme en conduccions 
d’adducció, tot i que es procuri una fondària uniforme d’excavació, es farà de tal forma que es 
redueixin en la mesura del possible les línies quebrades, en benefici de trams de pendent o 
rampes uniformes en la major longitud possible. 

No es realitzarà una longitud d’excavació superior a 50 m.l. sense muntatge de canonada i 
posterior tapat. 

El contractista prendrà les precaucions necessàries per evitar que les aigües superficials 
inundin les rases obertes, havent de realitzar els treballs d’evacuació necessaris per assegurar 
la instal·lació satisfactòria de la canonada i la compactació dels llits de recolzament. 

Si el fons de la rasa és irregular per la presència de pedres, restes de cimentacions, etc, serà 
necessari una sobre-excavació per sota de la rasant d’uns 15 a 30 cm, pel seu posterior reblert, 
compactació i regularització. 

Es cuidarà que el fons de l’excavació no s’espongi o pateixi inflament i si això no fos possible, 
es compactarà amb el mitjans adients fins aconseguir la seva densitat original. 

Si la capacitat portant del fons es baixa, i com a tal s’entendrà aquella la càrrega admissible de 
la qual sigui inferior a 0,5 kg/cm2, haurà de millorar-se el terreny mitjançant substitució o 
modificació. 

La substitució consistirà en retirar el material inadequat i la col·locació del seleccionat, com 
sorra o grava. El gruix de la capa d’aquest material serà l’adequat per corregir la càrrega 
admissible fins als 0,5 kg/cm2. La grandària màxima de l’àrid del material de substitució serà de 
30 mm. 

La modificació o consolidació del terreny s’efectuarà mitjançant l’addició del material 
seleccionat al sòl original i posterior compactació. Es podran emprar sorres i altres materials 
inerts, amb una grandària màxima de l’àrid de 30 mm, amb addició de ciment o productes 
químics si fos convenient.  
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3.6 LLITS DE RECOLZAMENT 

Les canonades no podran instal·lar-se de forma tal que el contacte o recolzament sigui puntual 
o una línia de suport. El llit de recolzament té per missió assegurar una distribució uniforme de 
les pressions exteriors sobre la conducció. 

El fons de la rasa haurà de quedar perfilat d’acord amb el pendent de la canonada. 

Per canonades amb protecció exterior, el material del llit de recolzament i l’execució d’aquesta 
haurà de ser tal que el recobriment protector no pateixi danys. 

Si la canonada estigués col·locada en zones d’aigua circulant s’hauran d’adoptar un sistema tal 
que eviti el rentat i transport del material constituent del llit. 

El sistema de recolzament de la canonada a la rasa podrà ser de material granular o de 
formigó, segons siguin el tipus de canonada, les seves dimensions, la classe d’unions, el tipus 
de sòl, etc. 

Les conduccions podran reforçar-se amb recobriment de formigó si hagués de suportar 
càrregues superiors a les de disseny de la pròpia canonada, evitar erosions i descalçaments, si 
s’hagués de protegir la canonada d’agressivitats externes o afegir pes per evitar la seva 
flotabilitat sota el nivell freàtic. 

Les característiques del formigó i dimensions de les reaccions reforçades s’indicaran al projecte 
corresponent. 

3.6.1 LLITS DE MATERIAL GRANULAR 

El gruix mínim d’aquesta capa serà de 15 cm per assegurar el perfecte assentament de la 
canonada. 

El material emprat no podrà ser plàstic, haurà de estar lliura de matèria orgànica i, com a 
màxim, el seu grandària serà de 25 mm, podent-se fer servir sorres gruixudes o graves 
rodades, amb granulometries tals que, en qualsevol cas, el material sigui autoestable (condició 
de filtre i dren). 
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En el punts on sigui factible, haurà de donar-se sortida al exterior al llit granular per l’evacuació 
del possible drenatge. 

Els materials granulars per l’assentament i protecció de canonades no contindran més de 0,3 % 
de sulfat, expressat en triòxid de sofre. 

3.6.2 LLITS DE FORMIGÓ 

Les característiques geomètriques i mecàniques dels llits de formigó a emprar hauran de 
figurar en el projecte, havent de tenir les següents característiques generals: 

• Gruix mínim sota la generatriu inferior del tub de 10 a 15 cm. 
• Resistència característica no inferior a 150 kg/cm2. 
• Angle del llit de recolzament de 90 a 180o. 

A les zones de les unions, el llit s’interromp en un tram d’uns vuitanta (80) cm com a mínim i, si 
s’escau, s’ha d’aprofundir l’excavació del fons de la rasa fins deixar sota la canonada l’espai 
suficient per l’execució de les unions. 

3.7 XARXA PROVISIONAL 

Durant el temps que durin les feines de canalització corresponents, i en la mesura que aquests 
treballs afectin la continuïtat del servei, es contemplarà la instal·lació d’una conducció 
alternativa que, de forma provisional, i des d’un altre punt de la xarxa a la zona afectada, 
garanteixi el subministrament dels abonats afectats. 

Aquestes conduccions seran instal·lades en superfície i preferentment en vorera (tocant a la 
façana dels edificis) o en calçada (tocant a la vorada).  

3.7.1 PROTECCIÓ I ANCORATGE DE LA XARXA PROVISIONAL 

Amb l’objecte d’evitar el deteriorament d’aquestes conduccions i prevenir el risc d’accidents 
de vianants, aquestes hauran d’estar protegides.  
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Quan les conduccions travessin passos de vianants o vehicles, i sempre que suposin un 
impediment per l’accessibilitat de les persones,  es procedirà al soterrament de les mateixes. El 
tram soterrat serà tal que es pugui garantir el pas de persones o vehicles mitjançant rasa de 
20x20cm, amb reposició provisional de morter, i un tram de transició d’un metre de longitud 
pel qual sortirà la conducció a la superfície. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La resta de conducció transcorrerà en superfície i s’instal·laran ancoratges cada 2m per tal fixar 
la conducció amb el paviment.  

 

 

 

 

 

 

 

A més, totes les connexions d’aquest provisional amb escomeses i canonades hauran d’estar 
protegides amb tanques perimetrals i disposades de forma que no exerceixin esforços sobre 
les mateixes. 

 

DETALL 
Ancoratge en superfície de la conducció provisional 
 

DETALL: 
Protecció de provisionals en passos de vianants o vehicles. 
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3.8 MUNTATGE DE LES CANONADES 

3.8.1 GENERALITATS 

Les canonades, els seus accessoris i materials de juntes i, si s’escau, els revestiments de 
protecció interior o exterior, s’inspeccionaran abans del descens a la rasa per la seva 
instal·lació. 

El descens de les canonades es realitzarà amb els equips d’elevació adients tals com cables, 
eslingues, balancins i elements de suspensió que no malmetin la conducció ni els seus 
revestiments. 

Les parts de les canonades corresponents a les juntes es mantindran netes i protegides. 
S’adoptaran les precaucions necessàries per evitar que les terres puguin penetrar a la 
canonada pels seus extrems lliures. En el cas de que algun dels extrems o ramals vagin a 
quedar durant algun temps exposats a la intempèrie, es disposarà un tancament estanc a 
l’aigua suficientment assegurat per a que no pugui ser retirat inadvertidament. 

L'embranzida per a l'endoll coaxial dels diferents trams haurà de ser controlat, podent utilitzar-
se gats mecànics o hidràulics, palanques manuals o altres dispositius, cuidant que durant la 
fase d'embranzida no es produeixin danys. 

Cada tub haurà de centrar-se perfectament amb els adjacents; en el cas de rases amb 
pendents superiors al deu per cent (10%), la canonada es col·locarà en sentit ascendent. En el 
cas que això no sigui possible, es prendran les precaucions degudes per evitar el lliscament 
dels tubs. 

Una vegada muntats els tubs i les peces, es procedirà a la subjecció i suport dels colzes, canvis 
de direcció, reduccions, peces de derivació i, en general tots aquells elements que estiguin 
sotmesos a accions que puguin originar desviacions perjudicials. 

Aquests suports o subjeccions seran de formigó, establerts sobre terrenys de resistència 
suficient i amb el desenvolupament precís per evitar que puguin ser moguts pels esforços 
suportats, conforme a l'especificat en el projecte. 

3.8.2 MUNTATGE DE CANONADES DE POLIETILÈ 

L’empresa adjudicatària de la instal·lació i muntatge de les canonades de polietilè haurà de 
disposar dels certificats dels equips de soldadura d’acord amb la Norma ISO 12176 (Plastics 
pipes and fittings -  Equipment for fusion jointing polyethylene Systems). 

Per tal de garantir que el personal de l’empresa adjudicatària utilitza correctament els equips 
en el procés de soldadura, en les condicions específiques definides al projecte i amb els nivells 
de qualitat exigits per les unions soldades, aquesta haurà d’acreditar certificats de qualificació 
individuals del seu personal com “Soldadors de Polietilé” que satisfaci Norma EN 
13067(Personal de soldeo de materiales plásticos. Ensayos de cualificación de soldadores. 
Conjuntos de accesorios termoplásticos con uniones soldadas). 

L’empresa adjudicatària de la instal·lació i muntatge de canonades de polietilè haurà de 
certificar que disposa de soldadors de polietilè tipus A, B i C, emès per la Comissió 
d’Acreditació de l’ENAC, a través de les seves entitats d’acreditació. 
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3.8.3 REALITZACIÓ D’UNIONS DE TUBS I ACCESSORIS DE PE PER TERMOFUSIÓ A 
TESTA 

Aquest apartat aplica a equips per unions de tubs i accessoris de polietilè per termofusió a 
testa automàtics, es a dir, equips que controlen i registren els paràmetres de fusió de forma 
totalment automàtica. Així mateix, es consideren màquines automàtiques, aquelles en les que, 
sent el control i registre automàtics, la introducció de i retirada de la placa calefactora es 
realitzi de forma manual. 

El document aplica a equips per la unió de tubs i accessoris de diàmetres nominals compresos 
entre DN 90 i DN 400, ambdós inclosos. No es imprescindible que tots el diàmetres de la gama 
indicada es puguin unir amb un sol carro d’una màquina. 

 

REQUERIMENTS GENERALS 

Les màquines a emprar seran del tipus automàtic. 

Les màquines hauran de complir amb el que estableix la ISO 12176-1 i el seu Annex A, i amb els 
requisits tècnics particulars que s'indiquen més endavant. 

 

Les màquines podran disposar de lector de codi de barres per captar la informació que permeti 
establir els paràmetres de fusió. En qualsevol cas, les màquines estaran preparades per 
incorporar el lector de codi de barres i permetran a més l'emmagatzematge de dades de fusió 
reals i la seva lectura per a futura utilització. 

La temperatura normal d'operació de l'equip d'unió estarà compresa entre -10 °C i +40 °C. 

En cap cas s'admetrà l'aplicació de PTFE (politetrafluoroetilè) amb aerosol, com a revestiment 
antiadherent de les plaques calefactores. 

S'empraran exclusivament màquines amb un sistema hidràulic o elèctric per a la transmissió de 
les forces durant el cicle de fusió. 

El cicle de fusió a testa, els paràmetres que ho defineixen i els seus valors, s'especifiquen en el 
següent punt d’aquest Plec. 

El fabricant de la màquina haurà de demostrar que les pressions de contacte entre els tubs, 
generades durant el cicle de fusió, compleixen amb l'establert pels paràmetres de soldadura a 
testa definits en aquest Plec. Les forces de contacte entre tubs es mesuraran directament. 

L'operari no podrà alterar els paràmetres del cicle de fusió. 

La màquina haurà de detectar i registrar que els tubs han estat alliberats de les mordasses de 
fixació abans de finalitzar per complet el cicle de soldadura. La suspensió del subministrament 
elèctric abans de finalitzar per complet el cicle de soldadura haurà de ser detectada i 
registrada com un error de soldadura. 
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La màquina de fusió a testa haurà de mantenir la força requerida a través de cada fase del 
circuit de fusió. 

El sistema elèctric utilitzat serà capaç d'exercir la força necessària sobre els extrems dels tubs o 
accessoris tot el temps que sigui necessari. 

L'indicador de força haurà de ser clarament llegible des de la distància normal de treball. 

El sistema d'accionament elèctric haurà d'estar protegit contra sobreintensitats. 

Els equips i els seus components elèctrics hauran de satisfer les Directives Europees de: 

• Baixa tensió 
• Compatibilitat electromagnètica  
• Seguretat en màquines  

Aquests requisits es verificaran mitjançant l’existència del marcat CE i la presencia de la 
declaració de conformitat de compliment de les directives indicades, emesa pel fabricant o el 
seu representant legal a la Unió Europea. 

Els equips d’electrofusió hauran de estar al dia els corresponents certificats de manteniment i 
verificació periòdics emesos pel fabricant o empresa homologada. Queden especialment 
prohibits els equips amb modificacions introduïdes o no certificades pel fabricant i que no 
quedin reflectides en les seves verificacions periòdiques. 

CICLE I PARÀMETRES DE SOLDADURA A TESTA 

Generalitats: 

T Temperatura de la placa calefactora mesurada en la zona de la superfície de contacte 
amb els extrems del tub que han de ser soldats a testa. 

FASE 1. Pre-Escalfament: 

p1 Pressió d’interface durant la fase d’escalfament, per exemple la pressió aplicada a la 
zona de contacte, expressada en Newton per mil·límetre quadrat (N/mm2). 

B1 Amplada del bordó inicial, pres com l’ample del vorell al final de la fase d’escalfament, 
expressat en mil·límetres (mm). 

t1 Temps d’escalfament, pres com el temps necessari per obtenir un ample de bordó, B1 
en la regió d’unió durant la fase d’escalfament, expressat en segons (s). 

FASE 2. Escalfament: 

p2 Pressió entre la placa calefactora i els extrems del tub durant la fase d’escalfament, 
expressada en Newton per mil·límetre quadrat (N/mm2). 

t2 Durada de l’escalfament intern durant la fase d’escalfament, expressat en segons (s). 

FASE 3. Retirada de la placa calefactora: 
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t3 Temps entre el moment que es retira la placa calefactora dels extrems del tub i el 
moment en que es posa en contacte, un amb l’altre, els extrems del tubs, expressat en 
segons (s). 

FASE 4. Increment de pressió: 

t4 Temps requerit per establir la pressió de fusió a testa, expressat en segons (s). 

FASE 5. Fusió a testa: 

p5 Pressió aplicada a la zona de contacte durant la fase de fusió a testa, expressat en 
Newton per mil·límetre quadrat (N/mm2) 

t5 Temps durant el qual l’assemblatge es manté sota la pressió de fusió a testa dins de la 
màquina, expressat en minuts (min.). 

 

FASE 6: Refredament: 

t6 Temps de refredament durant el qual l’assemblatge fos a testa no té cap manipulació, 
expressat en minuts(min.). 

B2 Amplada del bordó obtingut al final de la fase de refredament, expressat en 
mil·límetres (mm).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Paràmetres Valors Unitats 

 T per 63 ≤ d n≤ 250 210 ± 10 oC 

 T per 250 ≤ dn 225 ± 10 oC 

FASE 1 p1
1) 0,18 ± 0,02 

Fins la formació del bordó B1 
dn ≤ 180                         1 < B1 ≤ 2 

180 < d n≤ 315                 2 < B1 ≤ 3 
315 < dn                        3 < B1 ≤ 4 

N/mm2 (MPa) 
 t1 s 
 B1 mm 
  mm 
  mm 

FASE 2 p2
1) 0,03 ± 0,02 N/mm2 (MPa) 



 
 

 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

- Pàgina 50- 
 

 t2 (30 + 0,5 dn) ± 10 s 

FASE 3 t3 Màxim: 3 + 0,01dn ≤ 8 s 

FASE 4 t4 Màxim: 3 + 0,01dn ≤ 6 s 

FASE 5 p5
1) 0,18 ± 0,02 N/mm2 (MPa) 

 t5 Mínim: 10 min. 

FASE 6 t6 Mínim: 1,5 en i màxim: 20 min. 

1) aquesta pressió d’interfície està relacionada amb el dn, en i amb l’equip de fusió a testat fet 
utilitzat. 

3.8.4 REALITZACIÓ D’UNIONS DE TUBS I ACCESSORIS DE PE PER TERMOFUSIÓ AMB 
ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES 

 

REQUERIMENTS GENERALS  

Aquest apartat aplica a equips basats en la tecnologia d’escalfament mitjançant resistència 
elèctrica per la unió de tubs i accessoris de polietilè. 

Els equips permesos per aquestes tasques seran equips universals amb control automàtic i 
captura de dades. 

Els equips per realitzat unions per electrofusió seran capaços de proporcionar una potència de 
sortida gradual i contínua a diferents  nivells de tensió i intensitat regulades. A més, permetran 
l’emmagatzematge de dades de fusió reals i la seva lectura per la futura utilització. 

Els equips hauran d’estar equipats amb un sistema d’adquisició automàtica de dades i un 
sistema de control automàtic del cicle de fusió, sense la possibilitat de que l’operari pugui 
alterar els paràmetres del procés. 

Els equips d’electrofusió disposaran d’una pantalla que permeti a l’operari comparar la 
informació mostrada amb les referències dels accessoris a instal·lar. 

Els equips disposaran d’un sistema de correcció de temps de soldadura que permeti 
aconseguir fusions correctes amb temperatures ambient compreses entre els -10 ºC i +40 ºC. 

Únicament seran admissibles els equips que disposin d’un sistema automàtic d’adquisició de 
dades. Aquest sistema serà capaç de descodificar les dades emmagatzemades en els accessoris 
mitjançant algun dels següents procediments: 

• Codi de barres (solució mínima obligatòria per tots els casos) 
• Tarja magnètica 
• Identificació per contacte amb els terminals en accessoris particulars 

La lectura dels codis de barra dels accessoris podrà efectuar-se mitjançant llapis òptic o lector 
tipus escàner. 
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Els equips hauran d’incorporar un sistema de control sobre les operacions que són realitzades 
exclusivament per l’operari (alineació i neteja). Es considera recomanable la interrogació de 
l’operari sobre l’execució d’aquestes operacions i l’obligació d’introduir la resposta per poder 
iniciar el cicle de fusió. 

Els equips i els seus components elèctrics hauran de satisfer les Directives Europees de: 

• Baixa tensió, 
• Compatibilitat electromagnètic 
• Seguretat en màquines  

 
Aquests requisits es verificaran mitjançant l’existència del marcat CE i la presencia de la 
declaració de conformitat de compliment de les directives indicades, emesa pel fabricant o el 
seu representant legal a la Unió Europea. 

Els equips d’electrofusió hauran de estar al dia els corresponents certificats de manteniment i 
verificació periòdics emesos pel fabricant o empresa homologada. Queden especialment 
prohibits els equips amb modificacions introduïdes o no certificades pel fabricant i que no 
quedin reflectides en les seves verificacions periòdiques. 

3.9 PROVES DE LA INSTAL·LACIÓ DE CANONADES DE POLIETILÈ 

A aquest apartat es descriu la metodologia que s’ha de seguir per la prova de les canonades de 
PE una vegada instal·lades i prèviament a la recepció. 

3.9.1 GENERALITATS 

El mètode de control de la qualitat en obra utilitzat per la soldadura a TOPE serà la inspecció 
visual del bordó i la comprovació dels registres automàtics de les màquines de soldar. 

La inspecció visual haurà de detectar els principals defectes com ara la desalineació, porus o 
inclusions, errors en els paràmetres de soldadura, etc. 

 

Si la soldadura obtinguda fos defectuosa, es procedirà a tallar els extrems i soldar novament. 
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Tota conducció d’abastament, després de la seva instal·lació, haurà de ser sotmesa a una 
prova de pressió per garantir la integritat dels tubs, unions, accessoris i altres components 
com massissos d’ancoratge. D’aquesta manera s’assegura una instal·lació correcta. 

3.9.2 PROVA DE PRESSIÓ INTERIOR 

A mida que avanci el muntatge de la canonada es procedirà a realitzar proves parcials de la 
pressió interna per trams de longitud fixades per la normativa. Es recomana que aquests trams 
tinguin una longitud aproximada de 500 metres.  

Al tram escollit, la diferència de pressió entre el punt de rasant més baix i el punt de rasant 
més alt no excedirà del 10 % de la pressió de prova.  

Abans de començar a fer la prova, han de estar col·locats a la seva posició definitiva tots els 
accessoris de la conducció. La rasa ha d’estar parcialment omplerta, deixant les unions al 
descobert. 

S’omplirà lentament d’aigua el tram escollit per fer la prova, deixant oberts tots els elements 
que puguin donar sortida a l’aire, aquests s’aniran tancant després i successivament des del 
punt més baix fins al més alt, una vegada s’hagi comprovat que no existeix aire a la conducció.  

Sempre que sigui possible es donarà entrada a l’aigua per la part baixa, amb la qual cosa es 
facilita l’expulsió de l’aire per la part alta. Si això no fos possible, el omplert es farà encara més 
lentament, per evitar que quedi aire a la canonada. En el punt més alt es col·locarà una aixeta 
de purga per l’expulsió de l’aire i per comprovar que tot l’interior del tram objecte de la prova, 
es troba comunicat adequadament.  

La bomba per la pressió hidràulica podrà ser manual o mecànica, però en aquest últim cas 
haurà d’estar proveïda de claus de descàrrega o elements apropiats per a poder regular 
l’augment de pressió. Es col·locaran en el punt més baix de la canonada a assajar, i estarà 
proveïda de dos manòmetres, un dels quals serà proporcionat per Aigües de Mataró, SA o 
prèviament comprovar per la mateixa. 

Es tancaran els dos punts extrems del tram que es vol provar, convenientment amb peces 
especials. Aquestes aniran apuntalades per evitar moviments o fuites d’aigua, seran fàcilment 
desmuntables per poder continuar el muntatge de la canonada. Si existeixen vàlvules 
intermèdies, al tram de prova, s’han de comprovar que estiguin ben obertes. Els canvis de 
direcció, peces especials, etc., hauran d’estar ancorades i les obres de fàbrica amb la 
resistència deguda.  

La pressió interior de la prova en rasa de la canonada serà tal que s’assoleixi en el punt més 
baix del tram de la prova 1,4 vegades la pressió màxima de treball en el punt de més pressió. 
La pressió s’anirà pujant lentament, de manera que l’increment de la mateixa no superi 1 kg/ 
cm2·min (un kilogram per centímetre quadrat i minut).  

Una vegada obtinguda la pressió, es pararà durant trenta minuts (30’), i es considerarà 
satisfactòria quan durant aquest temps el manòmetre no indiqui cap descens superior a 

5
p , essent “p” la pressió de la prova en rasa en kilograms per centímetre quadrat. 
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Quan el descens del manòmetre sigui superior, es corregiran els defectes observats, repassant 
les unions que perdin aigua, i es canviarà, si es precís, algun tub, de manera que al final, 
s’aconsegueixi que el descens de pressió no sobrepassi la magnitud indicada. 

En casos molt especials de sequera, escassetat d’aigua, o d’altres causes que facin difícil 
l’ompliment de la canonada durant el muntatge, el contractista podrà proposar, raonadament, 
la utilització d’un altre sistema especial que permeti provar les unions amb el mateix nivell de 
garantia i seguretat.  

3.9.3 PROVA D’ESTANQUEÏTAT SEGONS LA NORMA UNE-EN 805 

La prova de la Norma UNE-EN 805 es fonamenta en el comportament viscoelàstic del material, 
de forma que la fluència es pot tenir en compte de forma complerta, cosa que no passa amb la 
metodologia general, que es considera només parcialment.  

A mida que avanci el muntatge de la canonada, aquesta ha de ser provada per trams, amb la 
longitud fixada en el projecte o  bé per la direcció d’obra.  

Aquests trams han de ser de idèntiques característiques (materials, diàmetres, gruixos, etc.). 
Els extrems del tram en prova han de tancar-se convenientment amb peces adequades que 
han d’apuntalar-se per evitar desplaçaments de les mateixes o fuites d’aigua, i que han de ser 
fàcilment desmuntables, quan així ho requereixi, per poder continuar amb la col·locació de la 
canonada.  

Les longituds dels trams en prova s’han de seleccionar de manera que : 

• La pressió de prova pugui aplicar-se al punt més baix de cada tram en prova. 
• Pugui aplicar-se una pressió d’almenys igual a MDP (Pressió Màxima de Disseny), en el 

punt més alt de cada un d’ells.  
• Pugui subministrar i evacuar sense dificultat la quantitat necessària per la prova.  
• La diferència de pressió entre el punt de rasant més baix i més alt no excedeixi del 10% 

de STP (Pressió de Prova de la Xarxa). 
• Sempre que sigui possible, els seus extrems coincidiran amb vàlvules de pas de la 

canonada. 

Les longituds raonables per als trams oscil·len entre 500 i 1.000 o inclús 2.000 metres. 

Abans de començar la prova, han d’estar col·locats en posició definitiva, tots els tubs, els 
accessoris, les vàlvules i la resta d’elements de la canonada, havent-se de comprovar que les 
vàlvules existents en el tram a assajar es trobin obertes i que les peces especials estiguin 
ancorades.  

Quan la canonada estigui soterrada, la rasa ha d’estar parcialment reomplerta deixant les 
unions al descobert. Tan mateix, s’ han de comprovar que a l’interior de la conducció està 
lliure d’escombraries, enderrocs, arrels o qualsevol matèria estranya.  

La bomba per introduir la pressió hidràulica pot ser manual o mecànica, però en aquest últim 
cas, ha d’estar proveïda de claus de descàrrega o elements apropiats per poder regular 
l’augment de pressió. Anirà col·locada en el punt més baix de la canonada que es vagi a assajar 
i ha d’estar proveïda, al menys, d’un manòmetre, el qual ha de tenir una precisió mínima de 
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0,02 N/mm2. L’amidament del volum d’aigua, per la seva banda, ha de realitzar-se amb una 
precisió no menor de 1 litre ( ≥ 1l). 

En qualsevol cas, i especialment en aquells d’altes pressions, durant la realització de la prova 
de la canonada instal·lada, s’han de prendre les mesures de seguretat necessàries, per a què 
en cas de fallada de la canonada, no es produeixin danys a les persones i que als materials 
siguin els mínims possibles. 

Cal posar en coneixement del personal que pogués estar afectat que s’està realitzant una 
prova, no havent de permetre l’accés al tram que s’està assajant, ni a les feines que s’hagin de 
realitzar a prop. En aquest sentit, els manòmetres s’han de col·locar de manera que siguin 
llegibles des de l’exterior de la rasa.  

D’acord amb tot això explicat, la prova consta, en general, d’aquestes tres etapes : 

• Etapa preliminar o de relaxació 
• Etapa de caiguda de pressió 
• Etapa principal  

 

 

Fig. Etapes de la prova de la canonada instal·lada en les conduccions de PE  

3.9.3.1 ETAPA PRELIMINAR O DE RELAXACIÓ 

Es comença per omplir lentament d’aigua el tram objecte de la prova, deixant oberts tots els 
elements que puguin donar sortida a l’aire, els quals s’aniran tancant després i successivament 
de baix a dalt. S’ha de procurar donar entrada a l’aigua per la part baixa del tram en prova, per 
a així facilitar la sortida de l’aire per la part alta. Si això no fos possible, el omplert s’hauria de 
fer encara més lentament, per evitar que quedi aire en la canonada. En el punt més alt es 
convenient col·locar una aixeta de purga per a l’expulsió de l’aire i per comprovar que tot 
l’interior del tram objecte de la prova es trobi comunicat adequadament.  

El tram en prova, una vegada omplert d’aigua, això és, amb pressió atmosfèrica al seu punt 
més alt, es mantindrà en aquesta situació al menys una hora. Transcorregut aquest temps, la 
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pressió s’augmentarà de forma ràpida i regular, en un termini no major de 10 minuts (10’), fins 
aconseguir la pressió de prova (STP) , la qual es mantindrà constant durant mitja hora (30’), 
bombejant aigua quan sigui necessari.  

Posteriorment, es deixarà transcorre una hora sense bombejar i es mesurarà la pressió 
romanent al final d’aquest període.  

La pressió de prova (STP) es calcula a partir de MDP, de forma que, depenen de que el cop 
d’ariet s’hagi calculat en detall, o únicament s’hagi estimat, el valor de STP serà (valors en 
N/mm2): 

Cop d’ariet calculat en detall 

1,0+= MDPSTP  

Cop d’ariet estimat; el menor valor de : 

5,0+= MDPSTP … 

MDPSTP 5,1=  

Als casos de impulsions i grans conduccions, sempre s’han d’haver calculat en detall el valor 
del cop d’ariet (hipòtesi “a”). Només en el cas dels ramals de les xarxes de distribució, en 
aquells que, degut a l’abundància de mecanismes de tancament, escomeses, etc., és difícil 
calcular amb detall el cop d’ariet, en la hipòtesi pèssima de funcionament, és una de les 
situacions en les que el seu valor pot ser estimat (hipòtesi “b”). No obstant, en general, el cop 
d’ariet ha d’estar calculat en detall. 

  
       Fig. STP en funció de MDP  

Es considera superada aquesta etapa preliminar de la prova, si la pressió romanent mesurada 
és com a mínim el 70% de la pressió de prova (STP). En cas contrari, es procedirà a la revisió de 
la canonada, prèvia reducció de la pressió a la mateixa, fins la pressió atmosfèrica, i una 
vegada transcorregut almenys una hora es procedirà a repetir aquesta etapa preliminar de la 
prova. 

L’objecte d’aquesta etapa preliminar és que la canonada s’estabilitzi, assolint un estat similar 
al de servei, a fi que durant la posterior etapa principal els fenòmens d’adaptació de la 
canonada, propis d’una primera posada en carga, no siguin significatius als resultats de la 
prova. Com fenòmens d’adaptació més característics d’una primera posada en carga, poden 
destacar els següents: 

• Moviments de recol·locació en unions, accessoris, ancoratges, vàlvules i altres 
elements. 

• Expulsió de l’aire dels allotjaments a las unions i en general a tota la canonada. 
• Saturació de la canonada, als casos de materials absorbents (formigó) 
• Deformació dels tubs.  
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3.9.3.2 ETAPA DE CAIGUDA DE PRESSIÓ  

Una vegada superada satisfactòriament l’etapa preliminar es procedirà a la realització de 
l’etapa de caiguda de pressió. Per això s’extraurà ràpidament un volum d’aigua ΔV , tal que 
provoqui a la canonada una caiguda de pressió  ΔP entre un 10 i un 15% de la pressió de proba 
STP.  

En aquestes condicions es considerarà satisfactòria l’etapa de caiguda de pressió si el volum 
d’aigua extret és inferior al valor admissible ΔVmáx calculat mitjançant la següent expressió:  









×

+×∆××=∆
Ee

I∆
E

pVV
W

màx
12,1  

ΔVmàx pèrdua admissible, en litres 
V volum del tram de canonada en prova, en litres 
ΔP caiguda admissible de pressió provocada a la canonada a l’extreure el volum 
ΔV, en N/mm2  
Ew mòdul de compressibilitat de l’aigua, en N/mm2 
E mòdul d’elasticitat del material del tub, en N/mm2 
ID diàmetre interior del tub, en mm 
E espessor nominal del tub, en mm 
1,2 factor de correcció que, entre d’altres aspectes, té en compte l’efecte de l’aire 
residual existent a la canonada.  

Quan aquesta etapa no resulti satisfactòria, es procedirà a desairejar de nou la canonada, 
prèvia posada a la pressió atmosfèrica, i es repetirà per complet tota la prova de la canonada 
instal·lada, començant des de l’etapa preliminar.  

3.9.3.3 ETAPA PRINCIPAL 

Una vegada superades satisfactòriament les dues etapes anteriors, es procedirà a la realització 
de l’etapa principal. 

Per allò, durant mitja hora, s’observarà, s’anotarà i es representarà gràficament la variació de 
pressió, de forma que si la mateixa presenta una clara tendència creixent, aquesta etapa 
principal i última de la prova podrà considerar-se satisfactòria.  

En cas de dubte sobre l’augment de la pressió a aquest període de mitja hora, la prova es 
prolongarà una hora més, de forma que si durant aquest període addicional la caiguda de 
pressió resulta inferior a 0,025 N/mm2 , la prova podrà considerar-se satisfactòria.  

3.9.3.4 PARTICULARITATS 

Fins ara, les proves de la canonada instal·lada a les conduccions a pressió, s’han realitzat 
tradicionalment d’acord amb el plec de prescripcions tècniques generals de canonades 
d’abastament d’aigua del MOPU de 1974. A grans trets, s’exigeix la realització de dues proves:  

Prova de pressió interior 



 
 

 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

- Pàgina 57- 
 

Pressió de prova: MDPSTP ×= 4,1  

Descens de pressió admissible: 5
STP   2cmkg  

Durada de la prova : 30’ minuts 

Observacions: els tubs de formigó i de fibrociment estaran plens d’aigua prèviament, durant al 
menys 24 hores. 

Prova d’estanqueïtat 

Pressió de prova STP: la pressió màxima estàtica del tram 

Pèrdua d’aigua admissible (en litres) IDLK ××1  

1K :  coeficient (0,25 en el PE) 
L   :  longitud del tram en prova (en metres) 
ID :  diàmetre interior del tub (en metres) 
Durada de la prova : 2 hores 
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4 POSADA EN SERVEI DE LES CONDUCCIONS 

Un cop realitzada la instal·lació de la canonada i executades les proves de la canonada 
instal·lada, i previ a la posada en servei de la mateixa, s’ha de procedir a la seva neteja general 
i desinfecció (RD 140/2003). 

4.1 NETEJA DE LA XARXA 

Durant l’execució s’haurà posat especial cura en l’eliminació de residus en les canonades. 
L’existència d’elements estranys que puguin quedar a l’interior de les canonades  poden 
afectar posteriorment a la qualitat de l’aigua vehiculada per ella. 

Fonamentalment, s’ha de presta molta atenció a la possibilitat de que s’origini una 
contaminació del tipus microbiològic  pel fet de posar en contacto un material possiblement 
contaminant amb l’aigua potable. És imprescindible la utilització d’un procediment d’actuació 
en ordre a garantir que la instal·lació d’una nova canalització no afecti a la qualitat de l’aigua 
potable ni físic-química ni bacteriològica. 

En general, en la instal·lació de qualsevol canonada s’ha d’evitar en tot moment que aquesta 
quedi oberta mestres duren el treballs, inclús un cop finalitzats, amb l’objecte de no permetre 
l’entrada de qualsevol objecte, animal, terra, etc., que pugui quedar en el seu interior i afectar 
posteriorment a la qualitat de l’aigua potable. 

Donat que en el procés de neteja i desinfecció es pot produir el contacte amb l’aigua potable, 
tot el personal que executi aquests treballs haurà de estar en possessió del carnet de 
manipulador d’aigua potable. 

S’hauran d’adoptar  les mesures de seguretat adequades i tot el personal que manipuli  o 
treballi en la proximitat de substàncies desinfectants hauran de tenir coneixement de 
qualsevol perill relacionat amb les mateixes. Així mateix, s’haurà de disposar de tots els equips 
de protecció exigits en les normes de seguretat vigents. 

Els responsables dels treballs hauran de comprovar que en la zona on es realitzi la desinfecció 
existeix una presa d’aigua a la xarxa pública, susceptible de ser utilitzada pel rentat d’urgència 
o com a dutxa d’emergència, en cas d’esquitx o accident. 

Sempre que les característiques del projecte això ho permeti, la neteja de les canonades es 
realitzarà en trams de llargades no superiors als 500 m. En cas contrari, el projecte ha de ser 
presentat a l’autoritat sanitària, sol·licitant el preceptiu informe previ, que serà emès en un 
termini de dos mesos. 

4.1.1 NETEJA GENERAL 

La neteja prèvia a la posada en servei de la xarxa s’afectarà amb aigua apta pel consum humà. 

L’emplenat de la conducció es realitzarà, en general, pel seu punt més baix de la mateixa, i a 
una velocitat d’aproximadament 0,05 m/s. 
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S’obriran les vàlvules de desguàs de la xarxa aïllada i s’haurà de fer circular l’aigua 
alternativament des de cada una de les connexions del sector amb la xarxa general. Es 
recomanable que la velocitat de circulació de l’aigua estigui compresa entre 1 m/s o 3 m/s. 

4.1.2 DESINFECCIÓ 

El procediment a seguir serà el següent: 

a) Determinació del volum d’aigua continguda en el tram. 
b) Es calcularà la quantitat d’hipoclorit sòdic per ús alimentari necessari per a que la 

concentració final de clor sigui d’aproximadament 10 ppm, evitant concentracions 
superiors per risc d’alteració del material de les conduccions. 
(Tenint en compte que una solució d’hipoclorit sòdic té una concentració de clor actiu 
de aprox. 150 g/l, s’haurà de dosificar aprox. 100 ml d’aquesta solució per metre cúbic 
d’aigua continguda en la canonada, recomanant-se la utilització de solucions 
d’hipoclorit sòdic noves, ja que les seves propietats, i la seva concentració de de clor 
actiu es degraden amb el temps). 

c) Per garantir la dispersió homogènia del clor en tot el tram, la canonada s’omplirà 
d’aigua lentament, afegint l’hipoclorit sòdic lentament, de forma gradual durant 
l’operació d’emplenat, quedant expressament prohibit, en el que cas que de que això 
no sigui possible, que l’hipoclorit s’afegeixi en la seva totalitat al començament de 
l’operació d’emplenat pel risc de que s’acumuli en l’extrem de la canonada i quedin 
zones sense desinfectar. 

d) La canonada quedarà tancada amb aquesta concentració de clor durant 24 hores. 
e)  El contractista haurà d’elaborar el pla d’actuació que sotmetrà a l’aprovació del 

supervisor de les obres, que podrà comptar amb l’assessorament del Laboratori 
d’Aigües de Mataró, SA. 
Aquest pla haurà de recollir els punts d’addició de clor, les seves dosis i els punts 
representatius escollits per al control de la desinfecció. 

f) El control de la desinfecció serà realitzat, en els punts representatius escollits i 
aprovats, per un laboratori acreditat per la presa de mostres, anàlisi de clor residual 
lliure i paràmetres microbiològics. 
El procés de desinfecció s’haurà de repetir sempre que: 
- El clor residual lliure sigui inferior a 1 ppm 

4.2 CONNEXIONS I POSADA EN SERVEI 

Un cop finalitzat el procés de neteja i desinfecció de la canonada descrit amb anterioritat, la 
Direcció coordinarà l’execució de les connexions corresponents tant aviat com sigui possible 
per evitar tot risc d’una nova contaminació. 

Els treballs de connexió i/o modificació de la xarxa d’aigua existents seran executats per 
personal d’AIGÜES DE MATARÓ, SA, que pot denegar aquesta operació en cas de que no 
s’hagin complert les condicions tècniques establertes (supervisió, proves de pressió i 
estanqueïtat, etc). L’avís de tall de subministrament a tots els abonats afectats anirà càrrec de 
l’adjudicatari. L’adjudicatari posarà a disposició d’AIGÜES DE MATARÓ, SA tots els recursos 
materials i humans necessaris perquè la interrupció sigui la mínima possible, i un cop iniciat el 
tall, no es permetrà l’abandonament del lloc de treball fins al complet restabliment del servei. 
La prolongació del temps de tall o la provocació d’avaries per causes imputables a 
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l’adjudicatari seran considerades faltes molt greus, que podran donar lloc a imposició de 
penalitzacions o la resolució del contracte, en funció del grau d’afectació a la població. 

Un cop realitzades les feines de connexió es procedirà a la posada en càrrega de la canonada, 
efectuant-se l’emplenat de la mateixa pel punt més baix de la xarxa, facilitant la sortida de 
l’aire per les ventoses o boques de reg i hidrants del tram, els quals es mantindran oberts fins 
que s’hagi completat l’emplenat de la xarxa. 

4.2.1 RECEPCIÓ DE LA XARXA 

En acaba les obres i un cop superades les probes que figuren en aquest capítol i altres que 
puguin aparèixer en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, es procedirà a la Recepció 
Provisional. 

Prèviament, el contractista haurà facilitat a AIGÜES DE MATARÓ, SA els plànols on es detallin 
amb precisió la localització de la nova xarxa i els seus components, i els certificats signats pel 
Tècnic competent, conforme s’han realitzat les proves estipulades, així com el seu resultat i de 
que s’han efectuat les operacions de neteja i desinfecció corresponents. 

Si les obres es troben en bon estat, i conforme a les condicions estipulades es donaran per 
rebudes provisionalment, començant a contar a partir d’aquest moment el termini de garantia 
estipulat en les condicions particulars de l’obra. 

Expirat el termini de garantia que es fixi en el Contracte, es procedirà a la seva Acceptació 
Definitiva. A falta d’estipulació contraria en el Contracte, aquest termini serà, com a mínim, 
d’un any a partir de ser rebudes provisionalment. 

Durant el període de garantia el contractista, en tot allò que li fos imputable, serà responsable 
de les obres i tindrà l’obligació de conservar-les al seu càrrec, independentment de la 
Responsabilitat Civil per tots el danys i perjudicis que ocasioni en l’execució dels seus treballs i 
en conseqüència també de les repercussions que aquestes anomalies puguin tenir en l’obra 
realitzada. 

Si en el moment de la Recepció Definitiva s’observés en les obres algun defecte, AIGÜES DE 
MATARÓ, SA podrà prolongar el termini de garantia fins que el contractista hagi efectuat els 
treballs necessaris per deixar-les en estat convenient. Si la empresa contractista endarrereix 
l’execució d’aquests treballs, AIGÜES DE MATARÓ, SA podrà efectuar-los directament, per 
compte i a càrrec del contractista. 
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