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Pàgina 3 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER LA 
DIRECCIÓ FACULTATIVA 

1 Objectius 

Aquest document conté les condicions  tècniques que regularan la contractació de la 
Direcció Facultativa,  que inclourà de Direcció d’Obra i la Coordinació de la Seguretat i 
Salut, de l’execució de les obres del projecte de construcció d'una rotonda a la 
intersecció de la NII al PK 646+700 amb el carrer sant Felicià i pas del Cargol. 
 

2 Motivació 

L’Ajuntament de Mataró en el marc de les seves competències promou aquestes obres 
amb finançament dels fons Next Generation de la Unió Europea.  

La documentació corresponent al projecte es pot obtenir del següent enllaç del portal 
de contractació: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=view
Cn&idDoc=104949988&lawType= 

 

3 Durada 

Aquest contracte tindrà una durada prevista de 8 mesos si bé estarà condicionada i 
supeditada a la contractació i execució de les obres compreses en el seu objecte, pel 
que queda supeditat al termini real d’execució de les mateixes. 

El programa de treballs previst es pot consultar al projecte però podrà ser objecte de 
modificació en funció de la programació proposada per el contractista, l’ajuntament i 
les incidències que es produeixin durant l’obra.   

 

4 Import màxim del contracte 
L’import límit de la oferta serà de 40.000,00€  (48.400,00€ IVA inclòs) i es facturarà 
d’acord amb els següents terminis:  

• 10% al lliurament de cada certificació d’obra mensual fins arribar al 80% 

• 5% al lliurament del certificat de final d’obra. 

• 15% al lliurament del projecte d’obra executada. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER LA 
DIRECCIÓ FACULTATIVA 

5 Abast i requeriments tècnics del contracte 

5.1 Abast 

El present contracte haurà de permetre la gestió i execució de les obres durant tota la 
fase d’execució dels projectes. En aquest sentit, la present licitació engloba la 
Direcció d’Obra i la Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’execució de les 
obres de referència.  

El licitador proposarà a la persona o persones que assumiran cadascuna de les 
responsabilitats.  

A continuació es descriuen els requeriments tècnics mínims a satisfer durant el procés 
de desenvolupament d’execució d’obra per part dels responsables de Direcció d’Obra i 
Seguretat i Salut: 

5.2 Direcció Facultativa (DF) 

La Direcció Facultativa és el professional o grup de professionals designats per el 
promotor encarregats de la direcció i el control de l’execució de l’obra. Estarà format, 
per la Direcció d’Obra i la Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’execució.  

Els treballs a realitzar per part de la DF consisteixen garantir que les obres 
contingudes en el projecte aprovat per l’Administració, s’executen en qualitat, 
seguretat, termini i pressupost. Per l’assoliment d’aquesta fita, podrà prendre les 
decisions tècniques que consideri oportunes amb l’estricte compliment de la normativa 
vigent i de la documentació contractual. En aquest sentit, requerirà de l’autorització 
administrativa necessària de l’Òrgan de contractació en tot allò que pugui alterar les 
condicions contractuals establertes entre l’Òrgan de contractació de l’empresa 
adjudicatària de l’execució de les obres. 

Addicionalment, els responsables de la DF estaran subjectes al requeriment de 
prevenir via email al personal de l’Ajuntament per tal de que puguin assistir a qualsevol 
visita d’inspecció o replanteig per comprovar la metodologia, tècniques emprades i així 
com comprovar l’estat i avanços de l’obra. 

5.3 Direcció d’Obra (DO) 

 

La Direcció d’Obra és la persona amb l’habilitació legalment exigida que dirigeix el 
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 
mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix i les condicions del 
contracte, a fi d'assegurar la seva adequació al fi proposat. També assumirà la funció 
tècnica de dirigir l’execució material de l’obra i de controlar qualitativa i 
quantitativament la construcció.  
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER LA 
DIRECCIÓ FACULTATIVA 

La Direcció d’Obra, exercirà les facultats del responsable del contracte d’obres d'acord 
amb l'article 62.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
(LCSP), i de conformitat amb el que disposen els articles 237 a 243 de la LCSP. 

Les funcions del responsable del contracte d’obres són, a més de les establertes als 
articles 237 a 243 de la LCSP, les següents: 

• Supervisió i compliment per part del contractista de les obres de totes les 
condicions i obligacions contractuals definides. 

• La Direcció d’Obra s’encarregarà de proposar l’aplicació de penalitats si 
s’escau, al contractista de les obres.  

• Dictarà les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació 
definida en el contracte d’obres.  

• Informarà del nivell de satisfacció de l’execució del contracte d’obres. A banda 
de totes aquelles altres informacions i informes que el responsable d’aquest 
contracte de serveis consideri procedents, emetrà un informe d’avaluació final 
de la contractació de les obres que farà referència a diferents aspectes de la 
seva execució, entre els quals hi figuraran l’adequació del disseny, l’assoliment 
dels objectius previstos amb la contractació, els resultats finals obtinguts i les 
qüestions relacionades amb els aspectes tècnics i els pressupostaris, amb 
indicació de les eventuals desviacions.  

• Les relacionades amb l’acte de recepció de les obres, les seves incidències i la 
signatura de l’acta de recepció. 

 
El punt 1 de l’article 238 de la LCSP disposa que les obres s’han d’executar amb 
estricta subjecció a les estipulacions que conté el plec de clàusules administratives 
particulars i al projecte que serveix de base al contracte i d’acord amb les instruccions 
que en interpretació tècnica d’aquest doni al contractista la direcció facultativa de les 
obres. Vigilarà per la correcta execució del projecte tant en l’aspecte tècnic com en 
l’econòmic, sense perjudici de les funcions dels tècnics municipals supervisors de 
l’obra. 
 
La Direcció d’Obra té l'obligació de vetllar pel compliment de la legislació que sigui 
d'aplicació en la execució de l'obra tant de caràcter general com sectorial i exercir les 
funcions que la legislació li atribueixi. En especial haurà de tenir en compte:  
 

• La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

• El Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.  

• La legislació sectorial d'edificació, instal·lacions, accessibilitat, etc. en funció del 
tipus d'obra a executar.  

• La legislació sectorial de l'àmbit social i mediambiental.  
• El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 

activitats i serveis dels ens locals. 
• El Plec de Clàusules Administratives i el Plec de Prescripcions Tècniques que 

regeixen la contractació de l'execució de les obres.  
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER LA 
DIRECCIÓ FACULTATIVA 

• El Plec de prescripcions tècniques del projecte d'obres.  
• Estudi del projecte abans de l’inici de les obres per preveure possibles 

contingències.  
 

• Addicionalment, l’abast dels treballs corresponents a la direcció d’obra inclou, 
sense que la relació sigui limitadora, les següents activitats: 
 
 

 
A) En fase d’obres:  
 
• Subscriure l’Acta de replanteig i d’inici d’obra així com els Certificat de Final 

d’Obra. 
• Comprovar el replanteig i la geometria de les unitats d’obra. 
• Control de Qualitat  

o Verificació la recepció en obra dels productes de construcció ordenant la 
realització d’assajos, probes necessaris per a la seva acceptació, d’acord 
amb la sistemàtica de control de qualitat aprovada.  

o Control i verificació de la documentació d’identificació de productes i dels 
distintius de qualitat exigits en projecte.  

o Informar a la direcció de l’obra i donar les ordres oportunes al contractista 
sobre els resultats del control de qualitat.  

o Informar al director de l’obra de les incidències esdevingudes i la forma de 
solucionar-les.  

• Solucionar de les contingències i problemes d’interpretació relatives al projecte 
i a l’execució que es produeixin durant l’obra consignant-les les Actes d’Obra 
que conformaran el Llibre d’Ordres.  

• Dur a terme un mínim de 1 visita d’inspecció a l’obra a la setmana durant tot el 
termini d’execució de l’obra. 

• Seguiment i control de les activitats a desenvolupar pel contractista o per 
tercers (companyies de serveis, altres departaments municipals, etc.) i en les 
gestions relacionades amb afeccions a tercers (companyies de serveis).  

• Emetre en el termini de cinc (5) dies hàbils, aquells informes parcials i/o 
documentació gràfica que li sol·liciti l’Ajuntament de Mataró sobre qüestions 
puntuals relacionades amb els treballs del contractista de les obres que afectin 
a l’obra.  

• Control i verificació del grau de compliment de la planificació d’obra que se li 
accepti al contractista. 

• Elaboració de les certificacions d’obra, segons les prescripcions establertes en 
l’article 240 de la LCSP. Sobre la base de les relacions valorades i a efectes 
del seu pagament, el director d’obra expedirà la corresponent certificació d’obra 
en termini màxim de deu dies següents al període a què correspongui. Aquesta 
certificació d’obres es remetrà tots els mesos a partir de la data de 
comprovació del replanteig o de l’acta d’inici de les obres, tant si hi ha obra a 
acreditar com si no n’hi ha, havent, en aquest cas, d’aclarir les raons de la 
certificació de quantia zero. Les certificacions d’obra es realitzaran amb el 
mòdol de seguiment econòmics de TCQ. 

• Realització de  la liquidació final de les unitats d’obra executades.  
• Seguir i complir, en tot moment, les indicacions que es rebin de la unitat 

encarregada del seguiment i execució ordinària d’aquest contracte de serveis 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER LA 
DIRECCIÓ FACULTATIVA 

i/o del seu responsable municipal respecte al projecte, l’execució de les obres, 
la recepció i la liquidació de l’obra. En cap cas el/la Directora/a d’Obra 
consentirà l’execució d’obres no autoritzades per l’òrgan de contractació, inclòs 
allò que té establert la normativa vigent en relació a les obres d’emergència, 
que, en tot cas, precisarà l’ordre de l’òrgan de contractació, essent, en cas 
contrari, personalment responsable d’aquesta infracció.  

• Ordenar aquelles unitats d’obra que siguin imprescindibles per garantir la 
permanència de l’obra ja executada o per evitar danys immediats a tercers, 
donant compte immediatament a l’òrgan de contractació. 

• Redactar els informes en cas que calgui aplicar penalitzacions i sancions 
previstes al Plec de clàusules administratives i a la resta de documentació que 
conforme el contracte d’execució d’obres i enviar-los al responsable municipal 
d’aquest contracte de serveis perquè faci la tramitació oportuna.  

• Redactar la proposta de modificació del projecte de les obres que regeix el 
contracte, quan s’apreciï aquesta necessitat, posant-ho en coneixement de la 
unitat encarregada del seguiment i execució ordinària d’aquest contracte de 
serveis i/o del seu responsable municipal a efectes de tramitar el procediment 
oportú.  

• L’aprovació de la implantació dels mitjans auxiliars a emprar a l’obra: 
replanteigs de detall, maquinària aportada a l’obra, projecte, muntatge i 
funcionament d’instal·lacions diverses; zones d’abassegament, abocadors, 
préstecs, sistemes constructius, acabats, plans de detall pels diferents talls de 
treball (incloent mètodes i mitjans d’execució), terminis i fites dels treballs 
subcontractats, plànols d’obra, etc.  

• Assistir a la recepció de l’obra signant l’acta juntament amb el representant de 
l’Administració segons determina el punt 1 de l’article 243 de la LCSP i el 
contractista. 
 

 
B) En fase post recepció de l’obra:  
 

• Projecte d'obra executada (as-built) amb els documents definitoris de 
l’execució real, lliurant-lo a l’Ajuntament de Mataró a la finalització dels treballs, 
signat degudament pel Director/a d’Obra. El document as-built s’entregarà 
dintre el termini màxim de 60 dies naturals a comptar des del lliurament del 
certificat final de l’obra.  
El Projecte d’obra executada ha d’incorporar: 

o Memòria, en PDF i en format editable. 
o Plànols, en PDF i en format editable. 
o Control de qualitat, en PDF i en format editable a càrrec de l’adjudicatari 

perquè el/la Director d’Obra pugui redactar aquest document el 
contractista de les obres li facilitarà com a mínim la següent 
documentació, sense que aquesta sigui limitadora: 
 Documentació gràfica (plànols, fotografies...) que permeti situar, 

definir geomètricament les obres, els seus elements i la seva 
posició d’acord a com han quedat finalment executades, incloent 
totes les notes i observacions necessàries que indiquin els tipus 
de materials dels elements que integren l’obra.  

 Control de qualitat realitzat, certificats de materials, etc.  



CSV (Codi de verificació
Segura) IV7AUTHYDRULVSG73XWFIR2SIM Data i hora 25/10/2022 11:01:59

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de
determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança

Signat per LÍDIA PÉREZ SÁNCHEZ (CAP DE SERVEI DE MOBILITAT)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7AUTHYDRULVSG73XWFIR2SIM Pàgina 8/10

Pàgina 8 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER LA 
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 Llistat de subministradors i subcontractistes indicant quines 
feines han realitzat o materials han aportat amb adreça i telèfon 
de contacte.  

 Certificats d’instal·lacions.  
 Documents de legalització de les instal·lacions, si escau.  
 Documentació acreditativa que s’ha donat compliment als criteris 

d’adjudicació que, com a millores, constin en el contracte 
d’obres.  

 
• Informe d’avaluació final de la contractació que farà referència a 

diferents aspectes de l’execució del contracte, l’adequació del disseny, 
l’assoliment dels objectius previstos amb la contractació i als resultats finals 
obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris, als de caràcter 
tècnic i el grau de compliment dels criteris d’adjudicació que constin en el 
contracte d’obres, les condicions especials d’execució, les obligacions 
essencials del contracte, les obligacions del contractista i les penalitats i/o 
sancions imposades, en cas que hi hagi.  

 

5.4 Coordinació en matèria de seguretat i salut durant l’execució 
de l’Obra (CSS) 

El Coordinador/a en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el 
tècnic amb l’habilitació legalment exigida, integrat a la Direcció Facultativa, designat 
pel promotor, encarregat d’assegurar l’execució i compliment dels principis preventius 
en matèria de coordinació d’activitats de les diferents empreses que intervenen a 
l’obra.  

Són obligacions de la Coordinació en matèria de Seguretat i Salut, durant l'execució de 
les obres les següents tasques:  

 

• Informar sobre el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista de les obres 
per a la seva posterior aprovació per l’Ajuntament de Mataró (article 7.2 RD 
1627/97), vigilant fidelment que es troben ordenades i identificades les 
activitats a executar i, si escau, l'avaluació de riscos i planificació de l'activitat 
preventiva a les quals es refereix el capítol II del Reial decret 39/1997 de 17 de 
gener pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

• Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat:  

o En prendre les decisions tècniques i d'organització amb la finalitat de 
planificar els diferents treballs o fases de treball que vagin a desenvolupar-
se simultània o successivament.  

o En estimar la durada requerida per a l'execució d'aquests diferents treballs 
o fases de treball.  
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• Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s’escau, 
els subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i 
responsable durant l’execució de l’obra els principis de l'acció preventiva 
establerts a l’article 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de 
Riscos Laborals, i en particular en els treballs o activitats a les que fa referencia 
l’article 10 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  

• Si escau, informar sobre les modificacions del Pla de Seguretat i Salut aprovat 
per l’Ajuntament de Mataró plantejades/proposades pel contractista durant 
l’execució de l’obra amb motiu del procés d’execució de l’obra, de la evolució 
dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que sorgeixin durant 
el transcurs de l’obra. (article 7.4 RD 1627/97), i trametre les modificacions del 
Pla de Seguretat i Salut juntament amb el seu informe favorable, en PDF i en 
format editable, a l’Ajuntament de Mataró per a la seva aprovació. 

• Dur a terme un mínim de 1 visita d’inspecció a l’obra a la setmana durant tot el 
termini d’execució de l’obra. 

 

5.5 Documentació 

A continuació es detalla una recopilació dels documents a lliurar o subscriure durant tot 
el desenvolupament del present contracte per part de la Direcció Facultativa i la 
Coordinació de Seguretat i Salut.  

- Acta de comprovació del replanteig i inici d’obres. 

- Informe d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut.  

- Certificació mensual d’obra executada.  

- Informe, si s’escau, de possibles millores en la metodologia, pla de treball, pla 
de control, i així com qualsevol tasca que relacioni directament el Director 
d’Obra per tal de proposar una actualització de la metodologia d’execució 
d’obra. 

- Lliurar en el termini de cinc (5) dies hàbils, aquells informes parcials i/o 
documentació gràfica que li sol·liciti l’Ajuntament de Mataró sobre qüestions 
puntuals relacionades amb els treballs del contractista de les obres que afectin 
a l’obra. 

- Actes setmanals de visita presencial d’obra (Llibre d’ordres i assistències).  

- Informes en cas que calgui aplicar penalitzacions i sancions previstes al Plec 
de clàusules administratives i a la resta de documentació que conforma el 
contracte d’execució d’obres i enviar-los al responsable municipal d’aquest 
contracte de serveis perquè faci la tramitació oportuna. 

- Proposta de modificació del projecte de les obres que regeix el contracte, quan 
s’apreciï aquesta necessitat, posant-ho en coneixement de la unitat 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER LA 
DIRECCIÓ FACULTATIVA 

encarregada del seguiment i execució ordinària d’aquest contracte de serveis 
i/o del seu responsable municipal a efectes de tramitar el procediment oportú. 

- Informe final de seguiment de la direcció d’execució de l’obra. 

- Certificat final d’obra (CFO). 

- Acta de Recepció.  

- Projecte d’obra executada (As built) 


