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- Pàgina 3- 

 

La renovació de la xarxa mitjançant encamisat en el tram entre el pou P5621 i el P49453 es 
realitzarà amb feltre i el seu curat es farà amb LED. Aquest tram té una sèrie de girs que 
impossibilitaven fer-ho amb fibra de vidre i curat amb UV. 
 
 

 
 
La renovació de la xarxa mitjançant encamisat en el tram entre el pou P49453 i el 49438 es 
realitzarà amb fibra de vidre i curat amb UV. 
 

 
 
 
 
 
 
 















 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 1: SERVEIS EXISTENTS 
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Ref: 739272

Senyors:

En relació a la seva sol•licitud amb data 11/06/2024, Ref: 739272, els adjuntem el
grafiat de plànols sol•licitat corresponent a les instal•lacions subterrànies de
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

D’altra banda, els indiquem que les dades facilitades són a títol només orientatiu, ja
que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i
tenen validesa pel projecte.

Us recordem que d'acord amb l'Ordre TIC 341 de 22 de juliol a l'hora de l'execució
d'aquest projecte, caldrà tornar a sol·licitar-nos serveis i, depenent de la zona
d'afectació, realitzar el reconeixement i firma de l'Acta de Control.

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte i aprofitem l’avintesa per
saludar-vos.

Annexos:
Plànols, numerats 739272 - 18587439 - BT, 739272 - 18587440 - BT, 739272 -
18587441 - BT, 739272 - 18587427 - AT-MT, 739272 - 18587428 - AT-MT, 739272 -
18587429 - AT-MT



AFECTACIÓ AT/MTPlànolRef: 739272 - 18587427

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:453448.51; Y:4599699.26Data: 11/06/2024Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos



AFECTACIÓ BTPlànolRef: 739272 - 18587427

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:453448.51; Y:4599699.26Data: 11/06/2024Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos



AFECTACIÓ AT/MTPlànolRef: 739272 - 18587428

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:453472.33; Y:4599615.29Data: 11/06/2024Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos



AFECTACIÓ BTPlànolRef: 739272 - 18587428

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:453472.33; Y:4599615.29Data: 11/06/2024Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos



AFECTACIÓ AT/MTPlànolRef: 739272 - 18587429

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:453503.44; Y:4599546.32Data: 11/06/2024Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos



AFECTACIÓ BTPlànolRef: 739272 - 18587429

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:453503.44; Y:4599546.32Data: 11/06/2024Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos





 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

1 
 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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Referència/S:

Referència/N: 739272-18587436

Data: 11/06/2024

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(453458.510/4599679.263)
Projecte: 739272
Coordenades: 453448.5103,4599699.2629

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.



Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la documentació rellevant en format
.PDF o facilitant en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant
l'enviament de documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de



les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.



Referència/S:

Referència/N: 739272-18587437

Data: 11/06/2024

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(453472.334/4599595.287)
Projecte: 739272
Coordenades: 453472.3342,4599615.2873

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.



Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la documentació rellevant en format
.PDF o facilitant en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant
l'enviament de documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de



les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.



Referència/S:

Referència/N: 739272-18587438

Data: 11/06/2024

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(453493.437/4599506.321)
Projecte: 739272
Coordenades: 453503.4365,4599546.3208

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.



Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la documentació rellevant en format
.PDF o facilitant en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant
l'enviament de documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de



les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.
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Serveis Afectats VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Codi de servei afectat:
739272-18587433

Barcelona, a 11/06/2024
Benvolguts senyors,

Per la present els hi adjuntem el plànol on estan representats gràficament els nostres
serveis en resposta al seu escrit on demanaven l’existència dels mateixos a l’àmbit
del assumpte d’aquest missatge.

També els indiquem que les dades facilitades són a títol orientatiu i no es podrà
eludir cap responsabilitat al•legant que la informació aportada es defectuosa, ja que
poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, per
modificacions pendents del nostre entorn gràfic o per obres que es puguin fer des de
aquesta petició fins la execució del vostre projecte.

En cas d’afecció dels nostres serveis o per qualsevol consulta s’haurà de notificar a
l’adreça de correu electrònic servicios.afectados.catalunya@vodafone.com fent
servir el codi de servei afectat del encapçalament.

Conservació de Xarxa
Serveis Afectats Catalunya



Serveis Afectats VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Codi de servei afectat:
739272-18587434

Barcelona, a 11/06/2024
Benvolguts senyors,

Per la present els hi adjuntem el plànol on estan representats gràficament els nostres
serveis en resposta al seu escrit on demanaven l’existència dels mateixos a l’àmbit
del assumpte d’aquest missatge.

També els indiquem que les dades facilitades són a títol orientatiu i no es podrà
eludir cap responsabilitat al•legant que la informació aportada es defectuosa, ja que
poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, per
modificacions pendents del nostre entorn gràfic o per obres que es puguin fer des de
aquesta petició fins la execució del vostre projecte.

En cas d’afecció dels nostres serveis o per qualsevol consulta s’haurà de notificar a
l’adreça de correu electrònic servicios.afectados.catalunya@vodafone.com fent
servir el codi de servei afectat del encapçalament.

Conservació de Xarxa
Serveis Afectats Catalunya



Serveis Afectats VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Codi de servei afectat:
739272-18587435

Barcelona, a 11/06/2024
Benvolguts senyors,

Per la present els hi adjuntem el plànol on estan representats gràficament els nostres
serveis en resposta al seu escrit on demanaven l’existència dels mateixos a l’àmbit
del assumpte d’aquest missatge.

També els indiquem que les dades facilitades són a títol orientatiu i no es podrà
eludir cap responsabilitat al•legant que la informació aportada es defectuosa, ja que
poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, per
modificacions pendents del nostre entorn gràfic o per obres que es puguin fer des de
aquesta petició fins la execució del vostre projecte.

En cas d’afecció dels nostres serveis o per qualsevol consulta s’haurà de notificar a
l’adreça de correu electrònic servicios.afectados.catalunya@vodafone.com fent
servir el codi de servei afectat del encapçalament.

Conservació de Xarxa
Serveis Afectats Catalunya
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Aigües de Mataró SA, CIF: A-08007270. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el full B-2441, volum 46706, i foli 101. 

 

 
 

N/ Referència:  
 
 
Benvolgut, 
 
Ens complau remetre-us la informació sol·licitada, referent a les instal·lacions del 
CLAVEGUERAM  �S�U�R�S�L�H�W�D�W���G�¶�$�L�J�•�H�V���G�H���0�D�W�D�U�y�����6�$�� 
 
Cal tenir en compte que la informació reflectida en els plànols, té caràcter orientatiu , ja que 
les nostres xarxes i/o elements i el seu entorn geogràfic pateixen constants modificacions, i en 
el cas que els nostres serveis siguin danyats no es podrà eludir cap responsabilitat al·legant 
�T�X�H���O�¶�H�V�P�H�Q�W�D�G�D���L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y���p�V incompleta o  defectuosa. 
 
Així mateix, us comuniquem que en el cas dels claveguerons, en molts casos, desconeixem la 
informació de la seva ubicació, i per tant no surten reflectits en els nostres plànols. 
 
�(�Q���F�D�V���G�¶�D�I�H�F�W�D�F�L�y���G�H�O�V���Q�R�V�W�U�H�V���V�H�U�Y�H�L�V���L���S�H�U���W�D�O���G�¶�H�Y�L�W�D�U���F�D�X�V�D�U���G�D�Q�\�V���D���O�H�V���G�L�I�H�U�H�Q�W�V���[�D�U�[�H�V���L���H�O�V��
seus elements, preguem que us poseu en contacte amb els nostres serveis tècnics. 
 
Quan al plànol aparegui una àrea identificada com a zona en obres, significa que �V�¶estan 
modificant els nostres serveis existents �G�L�Q�V�� �G�¶�D�T�X�H�V�W�� �j�P�E�L�W���� �3�H�U�� �W�D�Q�W�� es recomana al 
peticionari que si vol més informació es posi en contacte amb Aigües de Mataró, SA. 
 
Les coordenades es faciliten en el sistema de referència UTM ETRS89. 
 
�/�D�� �L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�� �p�V�� �F�R�Q�I�L�G�H�Q�F�L�D�O�� �L�� �G�¶�~�V�� �H�[�F�O�X�V�L�X�� �S�H�U�� �D�O�� �V�R�O�Â�O�L�F�L�W�D�Q�W���� �H�V�V�H�Q�W�� �U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�W�D�W�� �G�¶�D�T�X�H�V�W��
�O�¶�~�V���L�Q�G�H�J�X�W���G�H���O�D���P�D�W�H�L�[�D���� 
 
�/�¶�H�Q�Y�L�D�P�H�Q�W���G�¶�D�T�X�H�V�W�D���L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y���Q�R���V�X�S�R�V�D���D�X�W�R�U�L�W�]�D�F�L�y�����Q�L���F�R�Q�I�R�U�P�L�W�D�W���D�P�E���H�O���S�U�R�M�H�F�W�H���G�H���O�H�V��
obres, ni exonera a qui les executi de les responsabilitats en que puguin incórrer per danys i 
perjudicis a les nostres instal·lacions.  
 
Restem a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte o aclariment, podeu adreçar-vos al 
correu electrònic info@aiguesmataro.cat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

739272

Mataró 11 de Juny del 2024
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Condicionants  Particulars xarxa  de clavegueram  
 
És del nostre interès posar al seu coneixement els condicionants que haurà d'observar als 
treballs en proximitat d'instal·lacions del CLAVEGUERAM propietat de AIGÜES DE MATARÓ 
SA ���G�¶�D�U�D endavant AMSA): 

 La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu pel que es sol·licita, sent 
responsabilitat del sol·licitant l'ús indegut de la mateixa. 

 El plànol que se'ls envia reflexa la situació aproximada de les instal·lacions propietat 
�G�¶�$�0�6�$ 

 Les dades contingudes als plànols tenen caràcter orientatiu: corresponen a allò 
�U�H�J�L�V�W�U�D�W�� �D�O�V�� �Q�R�V�W�U�H�V�� �D�U�[�L�X�V�� �I�L�Q�V�� �D�O�� �G�L�D�� �G�¶�D�Y�X�L���� �S�H�U�� �W�D�Q�W�� �Q�R�� �S�R�W�� �V�H�U�� �L�Q�W�H�U�S�U�H�W�D�W�� �F�R�P�� �D 
garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat de la ubicació de les 
instal·lacions esgrafiades. 

 La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. 
�$�T�X�H�V�W�D�� �L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�� �S�R�W�� �K�D�Y�H�U�� �Y�D�U�L�D�W�� �G�H�V�� �G�¶�D�O�H�V�K�R�U�H�V�� �S�H�U�� �D�F�W�X�D�F�L�R�Q�V�� �G�H�� �W�H�U�F�H�U�V�� �D�� �O�D 
zona, de manera que tant la posició de la xarxa, com les referències fixes poden 
haver   estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En conseqüència, per raons de 
seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les immediacions de 
la  xarxa de CLAVEGUERAM 

 Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a 
tres mesos de la data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per 
garantir el grau d'actualització de la informació. 

 L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part 
�G�¶�$�0�6�$ al projecte d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les 
responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis a les nostres instal·lacions. 

 Ni les canalitzacions ni els elements podran formigonar-se en cap tram. 

 Les canalitzacions i els seus elements hauran de romandre lliures �S�H�U�� �V�R�E�U�H�� �G�¶�H�O�O�H�V 
d'elements de mobiliari urbà (contenidors, papereres, senyals de trànsit, fanals, 
armaris elèctrics, arbres, semàfors, arquetes, marquesines, pilones, etc.) 

 Els tubs i instal·lacions no estan dissenyades per suportar sobrecarrega de 
maquinària pesada, pel que si han de situar-se grues o circular vehicles sobre els 
mateixos que poguessin originar danys, haurà de posar-se aquesta circumstancia en 
coneixement d�¶AMSA amb objecte �G�¶�H�V�W�D�E�O�L�U�� �H�O�V�� �S�D�V�V�R�V necessaris degudament 
senyalitzats i protegits amb lloses de formigó, xapes �G�¶�D�F�H�U o similar. 

 �4�X�H�G�D�� �S�U�R�K�L�E�L�W�� �O�¶�D�E�D�V�V�H�J�D�P�H�Q�W�� �G�H�� �P�D�W�H�U�L�D�O�V�� �R�� �H�T�X�L�S�V�� �V�R�E�U�H�� �O�H�V��canalitzacions i les 
seves instal·lacions com arquetes, bombaments, etc., garantint en tot moment l'accés 
a la canonada a fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats. 
També resta prohibit l�¶apertura dels registres i �O�¶�D�F�F�p�V�� �D�� �O�D�� �[�D�U�[�D�� �V�H�Q�V�H��autorització 
�S�U�q�Y�L�D���G�¶�$�0�6�$��  

 �6�H�P�S�U�H���T�X�H���S�H�U���O�¶�H�[�H�F�X�F�L�y���G�H�O�V���W�U�H�E�D�O�O�V���O�H�V���L�Q�V�W�D�O�Â�O�D�F�L�R�Q�V���G�H���$�0�6�$���D�I�H�F�W�D�G�H�V���T�X�H�G�L�Q��
al descobert, es comunicarà al responsable indicat de AMSA, procedint el contractista 
�D�� �S�U�R�W�H�J�L�U�� �L�� �V�X�S�R�U�W�D�U�� �O�¶�H�Q�W�X�E�D�W d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta 
circumstancia es mantindrà el temps mínim imprescindible i les canalitzacions es 
�W�D�S�D�U�D�Q���H�Q���S�U�H�V�q�Q�F�L�D���G�H���W�q�F�Q�L�F�V���G�¶�$�0�6�$�� 
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 Alguns elements de la xarxa, amb derivacions o canvis de direcció, requereixen la 
col·locació d'ancoratges normalment de formigó, els quals, en funció del diàmetre de la 
canalització i de la seva pressió, poden ser de gran dimensió. Per a garantir l'estabilitat 
dels ancoratges no han de modificar-se ni les terres del voltant. 

 L'Empresa que exec�X�W�L�� �W�U�H�E�D�O�O�V�� �D�� �O�H�V�� �S�U�R�[�L�P�L�W�D�W�V�� �G�H�� �O�H�V�� �L�Q�V�W�D�O�Â�O�D�F�L�R�Q�V�� �G�¶�$�0�6�$�� �K�D�X�U�j 
d'estar en possessió dels plànols de les instal·lacions existents a la zona. 

 Haurà de comunicar-se a AMSA �O�¶�D�S�D�U�L�F�L�y de qualsevol registre o element 
complementari de la instal·lació, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui 
�T�X�H�� �S�X�J�X�L�� �I�R�U�P�D�U�� �S�D�U�W�� �G�¶�H�O�O�D���� �V�H�P�S�U�H�� �T�X�H�� �Q�R�� �H�V�W�L�J�X�L�� �G�H�I�L�Q�L�W�� �D�O�V�� �S�O�j�Q�R�O�V�� �G�H�� �V�H�U�Y�H�L�V 
subministrats. 

 Si els treballs a realitzar afecten tapes de registre, embornals, reixes, etc, serà 
necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures 
de materials d'obra. 

 En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, AMSA es reserva el dret a 
emprendre les accions legals que consideri oportunes, així com reclamar les 
indemnitzacions corresponents. 

 Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a 
conseqüència de les obres, seran per compte i risc del promotor o executor de les 
mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de subministrament. 

 A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a 
realitzar siguin canalitzacions (elèctriques, gas, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà 
en compte l'exigència de distàncies mínimes de separació en paral·lelismes i 
encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent. En el cas que no 
puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a AMSA, per 
adoptar les mesures de protecció que es considerin convenients. 

 Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per 
raons  de seguretat la utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran 
a 0,40 m sobre la cota estimada al tub. 

 Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el 
tub per sota o lateralment requeriran especial atenció. 

 �(�O���S�U�R�P�R�W�R�U���G�H���O�H�V���R�E�U�H�V�����D�L�[�t���F�R�P���O�¶�H�P�S�U�H�V�D���H�[�H�F�X�W�R�U�D���G�H�O�V���W�U�H�E�D�O�O�V�����K�D�X�U�D�Q���G�H���G�R�Q�D�U 
compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. 
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   ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1 MEMORIA 

1.1 INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas 
d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement 
de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots contractistes 
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de 
seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el 
Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sots contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots contractistes (art. 11è). 

1.2 �K���:�����d�����������>�[���^�d�h���/���������^���'�h�Z���d���d���/���^���>�h�d 

�>�[�����š�µ�����]�•�� �‰�Œ���À���v�š�]�À���� ���(�]�������� �Œ���•�‰�����š���� ���o�•�� �Œ�]�•���}�•�U�� �v�}�u� �•�� �‰�}�š�� ���(�����š�µ���Œ-se mitjançant planificació, 
posada en pràctica, seguiment i control de les mesures de Seguretat i Salut integrades en les 
diferents fases del procés constructiu.  

���v�� ���‹�µ���•�š�� ���•�š�µ���]�� ������ �^���P�µ�Œ���š���š�� �•�[���v���o�]�š�Ì���v�U�� ���� �‰�Œ�]�}�Œ�]�U�� ���o�•�� �Œ�]�•���}�•�� �]�� �o���•�� �u���•�µ�Œ���•�� ������ �W�Œ���À���v���]�•��
���}�Œ�Œ���•�‰�}�v���v�š�•�����u�����o�[�}���i�����š�������[�]�v�š���P�Œ���Œ���o�����W�Œ���À���v���]�•�����o���u���š���]�Æ�U�����•�š�µ���]���v�š���š���v�š�����o�•���Œ�]�•���}�•�����[�������]�����v�š�•���]��
�u���o���o�š�]���•�� �‰�Œ�}�(���•�•�]�}�v���o�•�� ���}�u�� ���o�•�� �Œ�]�•���}�•�� ������ �����v�Ç�•�� ���� �š���Œ�����Œ�•�X�� ���v�� �(�µ�v���]�•�� �����o�� �v�}�u���Œ���� ���[�}�‰���Œ���Œ�]�•�� ���•��
�����š���Œ�u�]�v���Œ���v�����o�•���•���Œ�À���]�•�����[�Z�]�P�]���v�����‰���Œ�•�}�v���o�U�����o�•���À���•�š�µ���Œ�]�•�U�����š���X�� 

���}�v�������� �o���� �]�u�‰�}�Œ�š���v���]���� ������ �o���� �(�}�Œ�u�����]�•�� �����o�� �‰���Œ�•�}�v���o�� ���v�� ���o�•�� �š���u���•�� ������ �^���P�µ�Œ���š���š�� �]�� �^���o�µ�š�U�� �•�[�Z���v�� ������
�‰�Œ�}�P�Œ���u���Œ���Æ���Œ�Œ�������•�����]�������š�]�‹�µ���•���•�}���Œ�����Œ�]�•���}�•�����Æ�]�•�š���v�š�•���]���(�}�Œ�u���•�����[���À�]�š���Œ-los.  
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�d���u��� ���‹�µ�������Œ���v���Œ���(�o�����š�]�š�•�����v���o�Z���•�š�µ���]���o���•���u���•�µ�Œ���•�������}�‰�š�������•�����u�����Œ���o�����]�•�������o�����D�����]���]�v�����‰�Œ���À���v�š�]�À�����]��
primers auxilis als possibles accidentats.  

�^�[�]�v���]�����Œ�������]�Æ�_���u���š���]�Æ���o�����v�������•�•�]�š���š���������‰�}�•���Œ�����v���o�o�}�����À�]�•�]���o���U���š���o�����}�u���}�(�]���]�v���•�U���À���•�š�µ���Œ�]�•���]���u���P���š�Ì���u�U���o���•��
���]�Œ�������]�}�v�•���]���š���o���(�}�v�•�����[�µ�Œ�P���v���]�����~�����v�š�Œ���•�����•�•�]�•�š���v���]���o�•�U�����u���µ�o���v���]���•�U�����}�u�����Œ�•�U�����š���X�•�� 

1.3 ���������^���'���E���Z���>�^���������>�[�K���Z�� 

1.3.1 Promotor 

Aigües de Mataró, S.A. 

�����‰���Œ�š���u���v�š�����[�K�‰���Œ�����]�}�v�• 

1.3.2 Autors del projecte 

Redactor: Cristóbal Jurado Corredor 

Titulació: Enginyer Tècnic Industrial 

Adreça: c. Pitagores 1-7, Mataró. 

1.3.3 �d�]�‰�}�o�}�P�]�����������o�[�}���Œ�� 

Obra civil i obra mecànica necessària per la instal·lació de la xarxa de clavegueram. 

1.3.4 Emplaçament �]���•�]�š�µ�����]�•���������o�[�}���Œ�� 

�>�[�}���Œ�������•���Œ�����o�]�š�Ì���Œ����al Ps Carles Padrós al Terme Municipal de Mataró 

1.3.5 ���}�v���]���]�}�v�•���������o�[���u�‰�o�������u���v�š 

�>�[�}���Œ�������•���Œ�����o�]�š�Ì���Œ�������]�v�•�������o�������•�����µ�Œ���� 

1.3.6 Instal·lacions de serveis públics 

�^�[�Z���µ�Œ���� ������ �š���v�]�Œ�� ���v�� ���}�u�‰�š���� ���o�� �š�Œ�������š�� ������ �o���•���]�v�•�š���o�|�o�����]�}�v�•�� ���[���o�š�Œ���•�� �•���Œ�À���]�•�� �‰�·���o�]���•�� ���}�u�� �P���•�� �v���š�µ�Œ���o�U��
electricitat, telecomunicacions, telefònica, aigua potable. 

1.3.7 Descripció dels treballs 

1.3.7.1 Xarxa de clavegueram.  
 

1.3.7.1.1 Renovació mitjançant encamisat interior de tub 
 
Prèviament a la realització del encamisat és farà pou nou (P49453) aproximadament a 4  metres 
aigües avall del pou P6661 ja que existeix un gir brusc que impedeix passar amb qualsevol 
maquinària de rehabilitació. 
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La renovació de la xarxa mitjançant encamisat en el tram entre el pou P5621 i el P49453 es realitzarà 
amb feltre i el seu curat es farà amb LED. Aquest tram té una sèrie de girs que impossibilitaven fer-
ho amb fibra de vidre i curat amb UV. 
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�>�[���Æ�����À�����]�•�������� �o���•�� �Œ���•���•���•�[�Z���µ�Œ���������� �(���Œ���‰���Œ���š�Œ���u�•���v�}���•�µ�‰���Œ�]�}�Œ�•�������í�î�� �u�o���‰���Œ���š���o�����[���À�]�š���Œ���Œ�]�•���}�•�����v��

cas de pluja. Si el traçat de la nova claveguera no coincideix amb el traçat de la claveguera actual 
�U�•�[�Z���µ�Œ�������[���v�µ�o���Œ���o�������o���À���P�µ���Œ�������Æ�]�•�š���v�š���•���P�}�v�•���]�v���]�������]�}�v�•���������o�������]�Œ�������]�•���������o�[�K���Œ���X 

 
���•�� �‰�Œ���À���µ�� �o�[���•�š�Œ������������ ������ �o���� �Œ���•���� �� �u�]�š�i���v�����v�š�� �µ�v�� ���}�v�i�µ�v�š�� ���[���•�š�Œ������������ ���}�u�‰�}�•�š���� �‰���Œ�� �‰���v���o�o�•�� ������

�����•���� �u���š���o�|�o�]���•�� �]�� �‹�µ���š�Œ���� �Œ�]�}�•�š���•�� ���u���� �P�µ�]���•�� ���[�µ�v�]�•�� �������‰�š�������•�� ���o�� �‰���v���o�o�X La metodologia de la 
���}�o�|�o�}�������]�•�� �]�� �Œ���š�]�Œ�������� ������ �o�[���‰�µ�v�š���o���u���v�š�� �Z���µ�Œ���� ������ �•���Œ�� ���‰�Œ�}�À�������� �‰�Œ���À�]���u���v�š�� �‰���Œ�� �o���� ���]�Œ�������]�•��
Facultativa. Durant les feines de connexió dels tubs i els claveguerons i fins que no es reompli la rasa 
�•�[�Z���µ�Œ�����������š���v�]�Œ�����‰�µ�v�š���o���������š�}�š�����o�����o�}�v�P�]�š�µ�����������o�����Œ���•�����}�����Œ�š���X 

 
El reblert de les rases es preveu amb sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm. 
 
�E�}�����•���‰���Œ�u���š�Œ���v�����o�•�����‰�o�����•���‰�µ�v�š�µ���o�•���������u���š���Œ�]���o�•���������Œ�����o���Œ�š�U�����Œ�]���•�U���(�}�Œ�u�]�P�}�v�•���v�]�����]�u���v�š�•�������o�[�}���Œ���X��

�^�[�Z���µ�Œ�������������}�}�Œ���]�v���Œ���o�����•���À�������‰�}�Œ�š�����]�•�����v���o�[���u�‰�o�������u���v�š���������o���•���š���•�‹�µ���•���������u���v���Œ�����‹�µ�����•���P�µ�]�����u���v�š��
�•�[���Æ�����µ�š�]�v�� ���o�•�� �Œ�����o���Œ�š�•�U�� ���}�u�‰�����š���š�•�� �}�� �o�[���Æ�����µ���]�•�� �]�v�� �•�]�š�µ�� ������ �u�}�Œ�š���Œ�•�� �]�� �(�}�Œ�u�]�P�}�v�•�X�� �E�}�u� �•�� ���•�� �‰���Œ�u���š�Œ����
�o�[���‰�o������ �‰�µ�v�š�µ���o�U�� �‰�Œ���À�]���� �‰���š�]���]�•�� �‰���Œ�� �‰���Œ�š�� �����o�� ���}�v�š�Œ�����š�]�•�š���� �µ�š�]�o�]�š�Ì���v�š�� �•�����•�� �}�� ���}�v�š���v�]���}�Œ�•�� �]�� �‰�Œ���À�]����
aprovació de la Direcció Facultativa. 

 
Anul·lació de la xarxa de clavegueram existent 
 
El projecte preveu la demolició i retirada de la claveguera general, els claveguerons en mal estat 

o en desús i dels embornals existents. 
 
Bombament de les aigües residuals de la xarxa de clavegueram existent 
 
�W���Œ���o�[�����š�µ���o���Æ���Œ�Æ�������������o���À���P�µ���Œ���u�������o���W���•�•���]�P�������Œ�o���•���W�����Œ�•�•�����]�•���}�Œ�Œ�����µ�v�����������o���Œ���•�]���µ���o���]�u�‰�}�Œ�š���v�š�X��

El projecte preveu la desviació dels cabals residuals al sobreeixidor S5620 situat a la Plaça dels Drets 
Humans. Es tracta de col·locar un obturador neumàtic i forçar que les aigües residuals vagin  a parar 
�����o���������v���o�]�š�Ì�����]�•�����[���]�P�º���•���‰�o�µ�À�]���o�•�����}�v���P�µ���������}�u�����������•�À�]���u���v�š�U���•�µ�‰���Œ���v�š�����o���o�o���À�]�������o���•�}���Œ�����]�Æ�]���}�Œ�X�� 
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���u���� ���v�š���Œ�]�}�Œ�]�š���š�� �•�[�Z���µ�Œ���� �}�����Œ�š�� �µ�v���� �š�Œ���‰���� �•�]�š�µ�������� ���� �o�[�]�v�š���Œ�]�}�Œ�� �����o�� �����•�À�]���u���v�š�U�� �‰���Œ�~�� �‹�µ���� ���•�š����

�µ���]���������������o�������Œ�µ�b�o�o�����������o�[���À�]�v�P�µ���������u���Œ�]���������u�������À�]�v�P�µ�����������o���W���Œ�·�X�����o���}���Œ�]�Œ�����‹�µ���•�š�����š�Œ���‰�����o���•�����]�P�º���•��
�Œ���•�]���µ���o�•���š�}�Œ�v���Œ���v���������]�Œ���µ�o���Œ���‰���Œ���o�����Æ���Œ�Æ�����µ�v�]�š���Œ�]�����‹�µ�����š�Œ���v�•���}�Œ�Œ�����‰���Œ���•�}�š���������o�������•�À�]���u���v�š�X���^�[�Z���µ�Œ���v��
de realitzar les obres auxiliars necessàries per assegurar que totes les aigües residuals entrin pel pou 
de registre. 

 

 
 
���‹�µ���•�š���•�� �š���•������ �•�[�Z���µ�Œ���� ������ �Œ�����o�]�š�Ì���Œ�� ���������� �À���P�������� �‹�µ���� �•�]�P�µ�]�� �v�������•�•���Œ�]�� �š�Œ�������o�o���Œ�� �•���v�•���� ���]�P�º���•��

�Œ���•�]���µ���o�•�X�� �^�[�Z���µ�Œ���� ������ �Œ���•�š�����o�]�Œ���o���� �•�]�š�µ�����]�•�� �����š�µ���o�� ���}�u������ �u�_�v�]�u�� ���o�� �(�]�v���o�� ������ ���������� �i�}�Œ�v�������U�� ���������� �À���P��������
�‹�µ�����Z�]���Z���P�]���‰�Œ���À�]�•�]�•���������‰�o�µ�P���•���]�l�}���‹�µ���v���o�������]�Œ�������]�•���������o�[�}���Œ�������]�Æ�_���Z�}���]�v���]�‹�µ�]�X 

 
1.3.7.1.3 Urbanització 

 
 Enderrocs 
  
 ���•���‰�Œ���À���µ���o�[���v�����Œ�Œ�}�����������o���•���Œ���•���•���Œ�����o�]�š�Ì�������•���š���v�š�����������o�������������}�u�������À�}�Œ���Œ���X��La demolició de la 
calçada o qualsevol rasa es farà parcialment i mai podrà realitzar-se trams superiors a 40 
metres de longitud.  

 
 Pavimentació  
 
 El projecte preveu la reposició de la calçada i de les diferents rases obertes. El detall de les 
diferents seccions estan definides al plànol Detalls de Pavimentació del projecte.  

1.3.8 Pressupost 

�>�[�]�u�‰�}�Œ�š���š�}�š���o�������o���‰�Œ���•�•�µ�‰�}�•�š���������^���P�µ�Œ���š���š���]���^���o�µ�š�������o���‰�Œ���•���v�š���‰�Œ�}�i�����š�����‰�µ�i���������µ�v���š�}�š���o��de 12.020,11 �¦ 
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Manipulació 

���v�� �(�µ�v���]�•�� ������ �o�[���P���v�š�� ���}�v�š���u�]�v���v�š�U�� �����o�� �•���µ�� �d�>�s�U�� �����o�•�� �v�]�À���o�o�•�� ���[���Æ�‰�}�•�]���]�•�� �]�� ������ �o���• possibles vies 
���[���v�š�Œ�������������o�Z�}�Œ�P���v�]�•�u�����Z�µ�u���U�����o�����}�v�š�Œ��ctista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les 
mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 
treballadors i el personal exposat. 

En el cas concret �������o�[���u�]���v�š�U�����v�������•���‹�µ�������v�����o�������•���v�À�}�o�µ�‰���u���v�š�������o���‰�Œ���•���v�š���W�Œ�}�i�����š�����•�[�Z���P�µ���•�•�]�v������ 
dur a terme tasques de manipul·lació de materials que ho continguin, com per exemple les 
canonades de fibrociment, hauran de fer-ho empreses especialitzades que compleixin amb els 
requisits disposats al Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual estableix les disposicions 
�u�_�v�]�u���•���������•���P�µ�Œ���š���š���]���•���o�µ�š�����‰�o�]�������o���•�����o�•���š�Œ�������o�o���������Œ�]�•�������v�����Æ�‰�}�•�]���]�•�����[���u�]���vt. 

Les empreses especialitzades en la retirada de materials amb amiant han d'estar inscrites en el 
�Z�X���X�Z�X���X���~�Z���P�]�•�š�Œ�������–���u�‰�Œ���•���•�����u�����Z�]�•�������[���u�]���v�š�•�U���]�����v�����‰�o�]�������]�•���������o�����o���P�]�•�o�����]�•���À�]�P���v�š�U���‰�Œ���À�]���]�v�]���]��������
qualsevol obra que impliqui risc d'exposició a l'amiant, han de disposar de la resolució positiva per 
part de l'Autoritat Laboral referent al pla de treball específic o genèric per a l'obra en qüestió. 

���o�� �Z���P�]�•�š�Œ���� ���–���u�‰�Œ���•���•�� ���u���� �Z�]�•���� ���[���u�]���v�š�� � �•�� �u���Œ���u���v�š�� �µ�v�� �š�Œ���u�]�š�� �����u�]�v�]�•�š�Œ���š�]�µ�� �‹�µ���� �v�}�� �P���Œ���v�š���]�Æ��
que els treballs es realitzin segons la normativa vigent. De summa importància és que l'empresa de 
desamiantat tingui implantats uns procediments de treball, de gestió i operatius segurs sobre la base 
de criteris normalitzats. La fi és poder evidenciar, a propis i tercers, la correcta realització del servei i 
la traçabilitat de les dades en qualsevol circumstància, moment o situació; per garantir la seguretat i 
salut dels treballadors en el present i en el futur. 

Els recursos humans, tècnics i operatius, han d'estar estratègicament formats i capacitats en el 
desenvolupament de les seves funcions, competències i responsabilitats, així com passar proves 
específiques de control de salut. Totes aquestes persones, independentment al seu nivell jeràrquic 
en l'empresa, han de ser coneixedores de l'abast de les seves actuacions i del compromís 
empresarial a adquirir en l'activitat de desamiantat. 

En funció de la penositat del material i la seva capacitat d'alliberar fibres, es distingeixen dos grups 
de materials, friables (aïllaments tèrmics/acústics/�]�P�v�_�(�µ�P�}�•�U�Y�•�� �]�� �v�}�� �(�Œ�]�����o���•�� �~�(�]���Œ�}���]�u���v�š�•�X�� �^���P�}�v�•��
sigui el material a retirar els procediments tècnics i operatius varien substancialment. 

1.4 RISCOS PROFESSIONALS I LA SEVA PREVENCIÓ 

1.4.1 Riscos profe�•�•�]�}�v���o�•�������o�[obra 

En cada unitat d'obra s'han avaluat els riscos corresponents a la naturalesa dels treballs a realitzar 
considerant les característiques particulars de l'obra, els materials a utilitzar, la maquinària i eines, 
així com els mitjans auxiliars que s'utilitzin. Aquesta avaluació es troba en l'apartat 1.6 de la present 
Memòria. 

Els riscos de cada unitat d'obra s'han determinat considerant una bona coordinació empresarial 
entre els diferents equips humans o empreses intervinents en l'obra en qüestió. En casos puntuals 
crítics el personal d'una determinada tasca podria estar exposat a riscos derivats d'una altra. 

1.4.2 Riscos professionals al manteniment i reparació 

Els riscos corresponents al manteniment i reparació de l'obra vindran determinats per la naturalesa i 
les característiques de l'obra, coincidint amb els avaluats en cada unitat d'obra. 
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La prevenció de materials combustibles, el poc control de les fonts de calor i, amb molta freqüència, 
el desordre i la falta de neteja, augmenten les possibilitats d'incendi. 

Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament 
necessàries perquè el procés productiu no es pari. 

Els extintors es col·locaran en lloc visible en tot moment i de fàcil accés. 

No es dipositaran materials prop dels extintors de manera que s'ocultin els aparells i impedeixin 
l'accés a aquests. 

Els extintors normals es col·locaran, sempre que sigui possible, sobre murs o columnes, penjats dels 
seus respectius suports, de manera que una vegada dipositat sobre aquests, la part superior dels 
extintors no sobrepassi els 1,70m. 

A la zona propera al quadre general d'electricitat, es disposarà com a mínim d'un extintor de CO2, 
per poder actuar davant d'un conat d'incendi. Haurà d'haver-hi extintors a menys de 15 metres de 
qualsevol punt on s'estigui treballant. Els extintors seran de 6 Kg de classe ABC. Aquests extintors es 
trobaran degudament senyalitzats, i hauran de ser suficients en nombre i eficàcia. 

S'instruirà al personal en l'ús dels extintors. 

En cas de treballs en calent on s'utilitzin equips de soldadura elèctrica, oxiacetilènica o uns altres, 
serà obligatori seguir les indicacions marcades per la coordinació de seguretat i salut. 

1.5.7 Instal�|�o�����]�}�v�•�����[�Z�]�P�]���v�����]����enestar 

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, per la qual cosa fa a elements, dimensions i 
característiques, a la normativa corresponent (Reial decret 1627/1997, pel qual s'estableixen les 
condicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i l'actual Conveni de la 
Construcció 2007-2011). 

S'haurà de disposar d'un contenidor amb tapa, per facilitar el conjunt i retirada dels 
desaprofitaments i escombraries que generin, durant les hores de menjars, el personal de l'obra, 
sempre que aquests desdejunin o esmorzin en la mateixa. 

1.5.8 Ordre i neteja 

Es mantindrà l'ordre i la neteja estant obligat tot el personal a esmenar o comunicar al responsable 
de l'obra les anomalies que observi. 

Es tindrà especial cura en la recollida i emmagatzematge de materials combustibles, que es 
guardaran en zones allunyades de qualsevol font d'ignició. 

Es vigilarà que res obstrueixi els llocs de pas. Qualsevol element a l'àrea de treball ha de tenir una 
utilitat reconeguda i un lloc assignat. Es prohibeix col·locar materials en llocs elevats des dels quals 
puguin caure. 

No es considerarà un treball acabat fins que es retirin tots els elements auxiliars que es van emprar 
per a la seva realització. 

Els materials sobrants i residus d'un treball es dipositaran degudament ordenats llocs previstos 
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2.1 Procediment a executar per localització i interacció amb serveis existents 

�^�[�Z���µ�Œ�]���v���������‰�Œ���v���Œ�� les següents mesures a executar en referencia a la localització i interacció amb 
serveis existents: 

1.- ���}�u�������š�Œ�������o�o�•���‰�Œ���À�]�•�������o�[�]�v�]���]�����[�}���Œ�������•���•�}�o�|�o�]���]�š���Œ���v���š�}�š�•�����o�•���•���Œ�À���]�•�����Æ�]�•�š���v�š�•�������o�[���u���]�š�����[�}���Œ���������o���•��
companyies de serveis. 

2.- �������v�•���������o�[�]�v�]���]�����[�����š�]�À�]�š���š�����������������š�Œ���u�U�����•���‰�Œ�}�������]�Œ���������o�����o�}�����o�]�š�Ì�����]�•���������š�}�š�•�����o�•���•���Œ�À���]�•�����Æ�]�•�š���v�š�•��
amb les cales que siguin necessàries, en les diferents zones de treball. La quantitat i ubicació de les 
�����o���•�� ������ �o�}�����o�]�š�Ì�����]�•�� ���� �Œ�����o�]�š�Ì���Œ�� ���� ���������� �š�Œ���u�U�� ���•�� �����(�]�v�]�Œ���� ���u���� �o���� ���]�Œ�������]�•�� ���[�}���Œ���� �������v�•�� ���[�]�v�]���]���Œ��
�o�[�����š�]�À�]�š���š�������o���š�Œ���u�X 

3.- Es determinarà la ubicació, profunditat i tipus de canalització dels diferents serveis, contactant 
���u�����o���•�����]�(���Œ���v�š�•�����}�u�‰���v�Ç�]���•���•�µ���u�]�v�]�•�š�Œ�����}�Œ���•�����v�������•�����������µ���š���X�����v�������•�����[�Z���À���Œ���������Œ�����o�]�š�Ì���Œ���š�Œ�������o�o�•��
per sota la canalització elèctrica�U�� �•�[���š�µ�Œ���Œ���v�� ���o�•�� �š�Œ�������o�o�•�� ���v�� ���µ�Œ�•�� �]�� �•�[���À�]�•���Œ���� ���� �o���� ���}�u�‰���v�Ç�]���� ���o�����š�Œ�]������
per determinar el procediment de treball adequat per garantir la seguretat dels treballs previstos. 

4.- En les rases que �•�[���Æ�����µ�š�]�v���‰���Œ���Œ���v�}�À���Œ���}���Œ���š�]�Œ���Œ���µ�v�����o���À���P�µ���Œ�•�����Æ�]�•�š���v�š�U�������o���Œ�����}���Œ�]�Œ-les en tot cas 
���[�í�u�����[���u�‰�o�������U���‰���Œ���š���o�����[���•�•���P�µ�Œ���Œ���‹�µ�����o���•���‰�Œ�}�š�������]�}�v�•���]�l�}���•���v�Ç���o�]�š�Ì�����]�}�v�•�������o�•���•���Œ�À���]�•�����Æ�]�•�š���v�š�•���v�}��
�Z���v�����•�š���š���u���v�]�‰�µ�o�������•�����v�����o�•���‰�µ�v�š�•�����[�]�v�š���Œ�������]�•�����u�������o�����o���À���P�µ���Œ�•���}���i�����š�����������o�����]�v�š���Œ�À���v���]�•�X 

 
1.6 �E�K�Z�D���^���������W�Z���s���E���/�M���W���Z���h�E�/�d���d�^�����[OBRA 

1.6.1 Senyalització 

�™ Riscos 

�{�����š�Œ�}�‰���o�o���u���v�š�•���‰���Œ���u���‹�µ�]�v���Œ�]�����]���À���Z�]���o���•�X�� 

�{�����š�Œ���‰���u���v�š�•�X 

�{�����}�o�����š�•���]�����}�o�|�o�]�•�]�}�v�•�� 

�{�������]�P�µ�������������‰���Œ�•�}�v���•���������]�(���Œ���v�š���v�]�À���o�o�X�� 

�{�������]�P�µ���������[�}���i�����š���•�X�� 

�{���d���o�o�•���]�����}�‰�•�����u�����]�����}�v�š�Œ�����}���i�����š���•�X�� 

Prevenció dels riscos professionals  

Atropellament per maquinària i vehicles  

- Dins del conjunt de causes per las que es produeixen accidents per circulació de vehicles, son 
�����µ�•���•���‰�Œ�]�u�}�Œ���]���o�•�����v�����‹�µ���•�š���š�]�‰�µ�•�����[�}���Œ���•���������•���v�Ç���o�]�š�Ì�����]�•�������(�����š�µ�}�•�����]���o���•���u���v�]�}���Œ���•���������u���Œ�Æ����
enrera.  

- Per evitar una senyalització defectuosa aquesta deurà atenir-se als croquis de senyalització a 
utilitzar en cada cas i las instruccions donades en les Normes de Senyalització de la Direcció 
General de Carreteres del M.O.P.U.   

- No podran emprar-se senyals diferents de les que figuren en el Codi de senyals que permetin al 
conductor prendre les mesures o realitzar les maniobres necessàries amb comoditat.   

- No deurà recarregar-�•���� �o�[���š���v���]�•�� �����o�� ���}�v���µ���š�}�Œ�� ���u���� �•���v�Ç���o�•�� ���o�� �u�]�•�•���š�P���� ������ �o���•�� �‹�µ���o�•�� �•�]�P�µ�]��
evident.  
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- Es preferible, en general, introduir senyals complementàries de regulació, en lloc de repetir una 
mateixa senyal de perill.  

- ���v�� �µ�v�� �u���š���]�Æ�� �‰���o�� �v�}�� ���•�� �‰�}���Œ���� �‰�}�•���Œ���u� �•�� ���[�µ�v���� �•���v�Ç���o�� �Œ���P�o���u���v�š�������U�� ���o�� ���}�v�š�}�Œ�v�� �]�v�(���Œ�]�}�Œ�� ������ �o���•��
que estarà a un metre del sol.  

- �^�[���Æ�����‰�š�µ���� ���o�� �����•�� ������ �o���•�� �•���v�Ç���o�•�U�� �‰�}���Œ���v�� ���(���P�]�Œ-se indicacions suplementàries en una placa 
rectangular sota de les senyals de direcció prohibida i direcció obligatòria en calçades 
divergents, que puguin col·locar-se sobre un pal, a la mateixa alçada.  

- A fi de facilitar la interpretació de les senyals, podran afegir-se indicacions suplementàries en 
una placa rectangular sota la senyal.  

- Tota senyal o baliça haurà de tenir una distància de visibilitat mínima determinada pel criteri de 
que sigui suficient per a que el conductor pugui veure-les, entendre-les i decidir sobre les 
mesures a prendre.  

- ���‹�µ���•�š�������]�•�š���v���]���������µ�Œ�������•�š���Œ���o�o�]�µ�Œ�������[���o�š�Œ���•���•���v�Ç���o�•�X�� 

- �W���Œ�~���‹�µ���v���µ�v�����•���v�Ç���o���}�������o�]�������‰�Œ���•�•�µ�‰�}�•�]���‹�µ�����i�����•�[�Z���v�����Æ�����µ�š���š���o���•���u���v�]�}���Œ���•���]�v���]���������•�����v�����o�š�Œ����
senyal anterior, deurà existir entre si o entre elles o la baliça, la distància necessària per executar 
la maniobra. 

- �d�}�š���� �•���v�Ç���o�]�š�Ì�����]�•�� ���[�}���Œ���•�� �‹�µ���� ���Æ�]�P���]�Æ�]�� �o�[�}���µ�‰�����]�•�� ������ �‰���Œ�š�� ������ �o�[���Æ�‰�o���v�����]�•�� ������ �o���� �����Œ�Œ���š���Œ���� ���•��
compondrà, com a mínim dels següents elements:  

�|���^���v�Ç���o���������‰���Œ�]�o�o���^�K���Œ���•�_�X�� 

�|���d���v�������‹�µ�����o�]�u�]�š�]���(�Œ�}�v�š���o�u���v�š���o�����Ì�}�v�����v�}���µ�š�]�o�]�š�Ì�����o�����������o�[���Æ�‰�o���v�����]�•�X�� 

- �>���� �‰�o�������� ������ �^�K���Œ���•�_�� �����µ�Œ���� ���•�š���Œ�����}�u�� ���� �u�_�v�]�u�� ���� �í�ñ�ì�� �u�� �]�� ���}�u�� ���� �u���Æ�]�u�� ���� �î�ñ�ì�� �u�� ������ �o���� �š���v������ ���v��
funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del nombre de senyals 
complementàries que es precisi col·locar entre senyal i senyal.  

- ���o�•���š���µ�o���o�o�•���������o���•���š���v�‹�µ���•���š�]�v���Œ���v���î�ì�����u�����[���u�‰�o�������U���o�����•���À�������Œ���•�š�����]�v�(���Œ�]�}�Œ�����•�š���Œ�������v�š�Œ�����ô�ì���]���í�ì�ì��
cm del sol i tindran una longitud mínima de 80 cm, repartits en una franja vermella central de 46 
cm i dues blanques de 17 cm. Les tanques de major longitud es formaran adient els elements 
com el descrit anteriorment, que es consideren necessaris.  

- Deurà procurar-�•���� �‰���Œ�� �š�}�š�•�� ���o�•�� �u�����]�•�U�� �‹�µ���� �o���� �•���v�Ç���o�� ���[�}���Œ���•�� �u���]�� �•�[�Z���P�]�� ���}�o�|�o�}�����š�� �‹�µ���v�� �o���•�� �}���Œ���•��
hagin terminat o estiguin suspeses, inclós per períodes curts sense que quedin obstacles en la 
calçada.  

- Per aclarir, complementar o intensificar la senyalització mínima, podran afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements:  

· Limitació progressiva de la velocitat en escalons màxims de 30 km/h, fins la detenció total si 
calgués.  

· La primera senyal de limitació pot situar-�•�����‰�Œ���À�]���������o�����������‰���Œ�]�o�o���^�K���Œ���•�_�X�� 

· Avís del règim de circulació en la zona afectada.  

· Delimitació longitudinal de la zona ocupada.  

- El límit de velocitat no deu ser inferior al que les circumstàncies del cas exigeixin, dins de les 
condicions normals de seguretat.  
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- Quan el tram de sentit únic altern no tingui visibilitat o sigui molt llarg, és precís regular el tràfic 
mitjançant operaris proveïts dels elements necessaris, o bé per medi de semàfors, cas en el que 
�•�[�Z�������[�����À���Œ�š�]�Œ���o�����•���À�����‰�Œ���•���v���]���X 

- �^�[�����À���Œ�š�]�Œ�����������o�[���Æ�]�•�š���v���]�����������•���u���(�}�Œ�•���µ�š�]�o�]�š�Ì���v�š���o�����‰�o�����������}�u�‰�o���u���v�š���Œ�]�������}�Œ�Œ���•�‰�}�v���v�š�X�� 

- Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles, podrà convenir indicar la 
desviació del obstacle amb una sèrie de senyals (direcció obligatòria), inclinades a 45º i prenent 
���v���‰�o���v�š�����µ�v�������o�]�v�������]�•���Œ�����š�����o�[���v�P�o�����������o�����‹�µ���o�����u�����o�����À�}�Œ���Œ�����������o���������Œ�Œ���š���Œ�����•�]�P�µ�]���]�v�(���Œ�]�}�Œ���‹�µ���v��
major sigui la velocitat possible o prèviament senyalada en el tram.  

- Per limitar lateralment els perills u obstacles podran utilitzar-se piquetes, tanques, bidons, 
taulons o be piles de material menut (grava, arena, etc) amb expressa prohibició de que els 
���]���}�v�•�����•�š�]�P�µ�]�v���‰�o���v�•���������‹�µ���o�•���À�}�o���u���š���Œ�]���o���]�����[�µ�š�]�o�]�š�Ì���Œ���o�o���u���}�Œ�����•���}���‰�����Œ���•���P�Œ�µ�]�Æ�µ�����•�X�� 

- En lo referent a la visibilitat nocturna:  

· Totes les senyals seran clarament visibles per la nit i deuran, per tant, reflexants.  

· Les tanques portaran sempre, en el seus extrems les pròpies, que seran vermelles fixes en el 
sentit de la marxa i grogues fixes o intermitents en el contrari.  

· També portaran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada 
amb circulació per ambdós costats.  

�|�� ���v�� �o���•�� �����Œ�Œ���š���Œ���•�� ���o�� �š�Œ���(�]���� ������ �o���•�� �‹�µ���o�•�� �•�]�P�µ�]�� ���[�]�v�š���v�•�]�š���š�� ���]���Œ�]���� �•�µ�‰���Œ�]�}�Œ�� ���� �ñ�ì�ì�� �À���Z�]���o���•�U�� �o���•��
tanques tindran reflexants en les bandes vermelles.  

· Quan la intensitat sigui inferior podran emprar-se captafars o bandes reflectants verticals, de 
�í�ì�����u�����[���•�‰���•�}�Œ�U�������v�š�Œ�������•���•�}���Œ�������������•���µ�v�����������o���•�������v�����•���À���Œ�u���o�o���•�X 

Atrapaments  

- �>�[�}�‰���Œ���Œ�]�� �‹�µ���� �u���v�]�‰�µ�o�]�� ���o�� ���}�u�‰�����š�����}�Œ���u���v�µ���o�U�� �����µ�Œ���� ���v���Œ���‰�Œ�}�À���b�š�� ������ ���}�š���•�� ������ �•���P�µ�Œ���š���š�� ���u����
puntera reforçada, guants de pell i cinturó antivibratori.  

- Els maquinistes portaran roba de treball ajustada al cos.  

- Als treballs de manteniment nocturns, la màquina a reparar i els seus voltants es trobaran 
perfectament il·luminats.  

- �������v�•���������‰�Œ�}�������]�Œ�������o�����‰�Œ���‰���Œ�����]�•���]�l�}���u�µ�v�š���š�P�������[�µ�v�����u���‹�µ�]�v���������µ�Œ�����•���Œ�����b�o�o�����������o�����š�Œ�]�����u���v�š���]��
mecànicament.  

- �^���u�‰�Œ�����‹�µ�������•�������]�Æ�]�����[�µ�š�]�o�]�š�Ì���Œ�����o���u���Œ�š���o�o���‰�v���µ�u���š�]���U���•�[�������]�}�v���Œ�������o�����]�•�‰�}�•�]�š�]�µ���������•���P�µ�Œ���š���š�X���Y�µ���v��
es manegi la rotaflex, haurà estar dotada de carcassa superior de protecció del disc així com de 
�‰�Œ�}�š�������]�•�� �]�v�(���Œ�]�}�Œ���o�o�]�•�����v�š�X�����o�� �]�v�š���Œ�Œ�µ�‰�š�}�Œ�������µ�� �•���Œ�������o���š�]�‰�µ�•�� �^�Z�}�u���� �u�}�Œ�š�_�� ������ �(�}�Œ�u���� �‹�µ���� ���o�� �����]�Æ���Œ��
���[���‰�Œ���š���Œ-lo resta la màquina desconnectada. 

- En el manteniment de les eines elèctriques, quan es canvien útils, es facin ajustaments o 
�•�[���(�����š�µ���v���Œ���‰���Œ�����]�}�v�•�U���•�[�Z���������������•���}�v�v�����š���Œ�����o�����]�Œ���µ�]�š�����o�����š�Œ�]���U���‰���Œ�������‹�µ�����v�}���Z���P�]���‰�}�•�•�]���]�o�]�š���š��������
posar�tles en marxa involuntàriament. Mai es deuen deixar funcionant les eines elèctriques 
portàtils, quan no es facin servir. Al recolzar-les sobre el sol, bastides, etc., deuen desconnectar-
se. Quan es passi una eina elèctrica portàtil de un operari a altre, es deu fer sempre a màquina 
parada i al ser possible posada en marxa involuntàriament.  

- �Y�µ���v�����•���š�Œ�����š�]�����[���o�����Œ���u���š���Œ�]���o���u�]�š�i���v�����v�š���P���š�•�U�����‹�µ���•�š�•���•���Œ���v���•�µ�(�]���]���v�š�u���v�š���(�}�Œ�š�•���‰���Œ�������•�}�•�š���v�]�Œ��
la càrrega. Deurem assegurar-nos que els capçals giratoris i els travessers funcionen bé. Els gats 
deuen descansar sobre una base ferma i anivellada, adequada per a suportar la càrrega. 
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�>�[�}�‰���Œ���Œ�]���‹�µ�����u���v�]�‰�µ�o�]�����o���P���š���Z�������[���•�•���P�µ�Œ���Œ-se de que no es puguin bolcar i de que està alineat 
amb el moviment vertical de la càrrega.  

- �����•�‰�Œ� �•�� ���[���o�����Œ�� �o���� �����Œ�Œ���P���U�� ���}�o�|�o�}�����Œ���� �����o���}�•�� �]�� ���µ�v�Ç���•�� �������v�•�� ������ �š�Œ���µ�Œ���� ���o�� �P���š�X�� ���o�•�� �P���š�•�� ���•�� �����µ���v��
lubricar freqüentment, emmagatzemant-los posteriorment a on estiguin protegits contra la 
humitat i els cops, verificant-los amb periodicitat i reparant oportunament per un temps major a 
un torn de treball. Tots el gats portaran gravada la xifra en Kg de càrrega màxima admissible.  

- En la col·locació de càrregues manipulades per grues, es dipositaran aquestes sobre calços, 
�‰�Œ�}���µ�Œ���v�š���v�}���š�Œ���‰�]�š�i���Œ�����o�•���������o���•�����o�����]�‰�}�•�]�š���Œ���o���������Œ�Œ���P���X�����•�����}�u�‰�Œ�}�À���Œ�����o�Z���•�š�����]�o�]�š���š���������o���������Œ�Œ���P����
���v�����o���•�}�o�U�����(�o�µ�]�Æ���v�š���µ�v���u�]���������o�•���������o���•�X���Y�µ���v���o���������Œ�Œ���P�����‰�µ�P�µ�]���Œ�}�����Œ�U���•�[�µ�š�]�o�]�š�Ì���Œ���v�������o���}�•���o�[���•�‰���•�•�}�Œ��
dels quals sigui 1/10 el diàmetre de la càrrega.  

- Les tapes del compressor es mantindran tancades quan estigui en funcionament; si calgués 
obrir-les per refrigerar-lo, es col·locarà una tela metàl·lica tupida que faci les funcions de tapes e 
impedeixi en tot moment el contacte amb els òrgans mòbils. 

- ���� �o�[�Z�}�Œ���� ���[���u�u���P���š�Ì���u���Œ���u���š���Œ�]���o�•�����•�� �š�Œ�]���Œ���� �o���� �Ì�}�v���� ���}�Œ�Œ�����š���� ���]�Æ�_�� ���}�u�� �o�����•�]�š�µ�����]�•�� �����o�•���}���i�����š���•��
���]�v�•�� ������ �o���� �u���š���]�Æ���X�� ���o�•�� �u���š���Œ�]���o�•�� �•�[���‰�]�o���Œ���v�� ���}�Œ�Œ�����š���u���v�š�� �‹�µ���v�� �o�[�� ���u�u���P���š�Ì���u���š�P���� �� �•�]�P�µ�]��
���Æ�š���Œ�]�}�Œ�X�������o�����Z�}�Œ���������������o�]�u�]�š���Œ�����o�������u�‰���������‰�Œ�}�š�������]�•���������‹�µ���š���]���o�����(�}�Œ�u�������[���‰�]�o���u���v�š�����•���À���o�}�Œ���Œ���v��
les possibles influencies de dels agents atmosfèrics. 

Bolcats i col·lisions 

- Al realitzar els vehicles les entrades i sortides al centre de treball, ho faran amb precaució, 
���•�•���v�š�����µ�Æ�]�o�]���š�•���‰���Œ���o���•���•���v�Ç���o�•�����[�µ�v���u���u���Œ�����������o�[�}���Œ���X�� 

- Els conductors respectaran estrictament totes les normes del Codi de Circulació, així com la 
�•���v�Ç���o�]�š�Ì�����]�•�������� �o�[�}���Œ�������v���š�}�š���u�}�u���v�š�X���>���•���u���v�]�}���Œ���•�U�����]�v�•�������o���Œ�����]�v�š���� ������ �o�[�}���Œ�������•�� �(���Œ���v���•���v�•����
brusquetats anunciant amb antelació les mateixes i auxiliant-�•���� �����o�� �‰���Œ�•�}�v���o�� ������ �o�[�}���Œ���X�� �>����
velocitat de circulació estarà en consonància amb la càrrega transportada, la visibilitat i les 
condicions del terreny. Ningú romandrà en les proximitats del vehicle quan aquest realitzi alguna 
maniobra.  

- �Y�µ���v�� �����•�����Œ�Œ���P�µ�]�� �u���š���Œ�]���o�� ���v�� �o���•�� �‰�Œ�}�Æ�]�u�]�š���š�•�� ���[�µ�v�� �����•�v�]�À���o�o�U�� �•�[���‰�Œ�}�Æ�]�u���Œ���� ���� �µ�v���� ���]�•�š���v���]����
màxima de un metre, garantint aquest mitjançant topes; tot allò prèvia autorització del 
�Œ���•�‰�}�v�•�����o�����������o�[�}���Œ���X�� 

- La pista de circulació en obra, deurà estar lliure de vehicles aparcats excepte emergències. 
Abans de donar marxa enrera, el conductor comprovarà que la zona està lliure i que les llums i 
�o�[���À�]�•�����}�Œ�� �����·�•�š�]���� ���v�š�Œ�]�v�� ���v�� �(�µ�v���]�}�v���u���v�š�X�� ���o�•�� �À���Z�]���o���•�� �����µ���v�� �•���Œ�����}�v���µ�b�š�•�� ���u���� �P�Œ���v�� �‰�Œ�µ�����v���]����
en terrenys amb molta pendent, accidentats, tous, llenegadís o que comporten altres perills, al 
llarg de les rases o talussos en marxa enrera.  

- En la conducció de dúmpers, amb el vehicle carregat deuen baixar-�•�����o���•���Œ���u�‰���•�����[���•�‹�µ���v���������o����
marxa, lentament, evitant parades brusques.  

- Deu prohibir-se als mateixos circular sobre talussos o per pendents o rampes superiors al 30% en 
terrenys secs i el 20% en terrenys humits.  

- La càrrega del vehicle mai dificultarà la visió del conductor que deurà ser un operari qualificat en 
possessió del permís de conduir. Els frens es mantindran en bon estat i revisaran desprès del pas 
sobre fangals. El conductor es trobarà protegit mitjançant un pòrtic de seguretat i cinturó de 
�•���P�µ�Œ���š���š�����[���u���Œ�Œ�������o���‰�Œ�}�‰�]���À���Z�]���o���X�� 

Caigudes de persones a diferent nivell  
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- Als treballs en alçades, el operaris deuran tenir el cinturó de seguretat col·locat havent-lo fixat 
�‰�Œ���À�]���u���v�š�������µ�v�����o���u���v�š���Œ�_�P�]�����������o�[���•�š�Œ�µ���š�µ�Œ���X�� 

- Es deuen instal·lar xarxes de protecció de seguretat en aquells llocs on hagi perill de caiguda per 
�‰���Œ�š�� �����o�•�� �š�Œ�������o�o�����}�Œ�•�X�� ���‹�µ���•�š���•�� �Æ���Œ�Æ���•�� �����µ�Œ���v�� �•�µ�‰�}�Œ�š���Œ�� ���o�� �‰���•�� ���[�µ�v�� �Z�}�u���� �‹�µ���� �����]�P�µ�]�� �����•�� ������ �o����
�u���Æ�]�u�������o�����������‰�}�•�•�]���o�����]���•���Œ���v���o�}���•�µ�(�]���]���v�š�u���v�š���(�o���Æ�]���o���•���‰���Œ���Œ���š���v�]�Œ���o�[�������]�����v�š���š���(���v�š���µ�v�������}�•�•���X��
�E�}�� �š�]�v���Œ���v�� �‰���Œ�š�•�� ���µ�Œ���•�� �‹�µ���� �‰�µ�P�µ�]�v�� �o���•�]�}�v���Œ�� �o�[�}�‰���Œ���Œ�]�X�� �>���� �•���À���� �•�µ�‰���Œ�(�_���]���� �•���Œ���� �o�[�������‹�µ�������� �v�}��
deixant espais lliures i cobrint tots els forats possibles. La col·locació i el desmunt de les xarxes  
entranya un elevat risc, per això la realitzaran operaris experts que coneguin perfectament els 
�•�]�•�š���u���•�� ���[���v���}�Œ���š�P���X�� ���‹�µ���•�š�•�� �}�‰���Œ���Œ�]�•�� �����µ�Œ���v�� �‰�}�Œ�š���Œ�� �‰���Œ�u���v���v�š�u���v�š�� ���}�o�|�o�}�����š�� ���o�� ���]�v�š�µ�Œ�•�� ������
seguretat.  

- �W���Œ�����À�]�š���Œ���]�u�‰�Œ�}�À�]�•�����]�}�v�•�U���•�[���•�š�µ���]���Œ���v�����o�•���‰�µ�v�š�•���������(�]�Æ�����]�•���]���o�����o�}�����o�]�š�Ì�����]�•�������o�•�����v���}�Œ���š�P���•�X�� 

�����]�P�µ���������[�}���i�����š���•�� 

- Cap operari deurà romandre, encara quan col·labori en les maniobres, sota càrregues suspeses. 
Els operaris evitaran circular sota el trajecte de la càrrega de la grua, ni sota càrregues suspeses 
�‰���Œ���o�[���‰���Œ���o�o�����[���o���À�����]�•���}�����o�•���•���µ�•���·�š�]�o�•�����µ�Æ�]�o�]���Œ�•�X�� 

- �^�[���‰�]�o���Œ���v�U�� ���}�Œ�Œ�����š���u���v�š�� ���o�•�� �u���š���Œ�]���o�•�� �Œ���š�]�Œ���š�•�� �}�� ���]�•�‰�}�v�]���o���•�� �À���o�}�Œ���v�š�� �o���� �]�v�(�o�µ���v���]���� �����o�•�� ���P���v�š�•��
atmosfèrics quan el seu emmagatzematge sigui a la intempèrie.  

- ���•���‰�Œ�������‰�š�]�µ���o�[�·�•�������o�•�������•�����������•���P�µ�Œ���š���š�����]�v�•�������o���Œ�����]�v�š�����������š�Œ�������o�o�X 

 

1.6.2 Excavació en rasa 

�™ Riscos 

�{��Despreniment de terres 

�{�������]�P�µ��a de personal al mateix nivell 

�{�������]�P�µ�����•���������‰���Œ�•�}�v���•�������o�[�]�vterior de la rasa 

�{�����š�Œ�}�‰���o�o���u���v�š��������persones mitjançant maquinària 

�{����erivats ���[interferències amb conduccions soterrades (aigua, electricitat, gas, etc.).  

�{��Inundació 

�{�������]�P�µ�����•�����[�}���i�����š���• 

�™ Mesures preventives  

- El personal que ha de treballar en el interior de les rases ha de conèixer els riscos als que està 
sotmès.  

- La Direcció ���[�K���Œ�� �������]���]�Œ�������o���š�]�‰�µ�•�����[���v�š�]�������]�•�������������������Œ���•���U�����v���(�µ�v���]�•���������o�����‰�Œ�}�(�µ�v���]�š���š�U�����o���š�]�‰�µ�•��
de terreny i el tipus de rasa.  

- Al finalitzar la jornada laboral, la rasa ha de quedar completament protegida.  

- �>�[������� �•���]���•�}�Œ�š�]���������[�µ�v�����Œ���•�����•�[���(�����š�µ���Œ�����u�]�š�i���v�����v�š�����•�����o�����•�~�o�]�����U���(�]�Æ�������������o�����À�}�Œera superior de la 
rasa i recolzada sobre superfície sòlida de repartició de càrregues.  

- La escala sobrepassarà en 1 m la vorera de la rasa.  
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- Queden prohibits els acopis de terres, materials, etc. a una distància inferior als 2 m (com norma 
general) de la vorera de una rasa.  

- �^�]�� ���o�•�� �š�Œ�������o�o�•�� �Œ���‹�µ���Œ���]�Æ���v�� �]�o�|�o�µ�u�]�v�����]�•�U�� �•�[���(�����š�µ���Œ���� �u�]�š�i���v�����v�š�� �š�}�Œ�Œ���š���•�� ���b�o�o�������•�� ���u���� �‰�Œ���•�•���� ������
�š���Œ�Œ���U�����v���o���•�� �‹�µ���� �•�[�]�v�•�š���o�|�o���Œ���v���‰�Œ�}�i�����š�}�Œ�•�����[�]�v�š���u�‰���Œ�]���U�����o�]�u���v�š���š�•�������š�Œ���À� �•�� ���[�µ�v���‹�µ�����Œ�������o�����š�Œ�]����
�P���v���Œ���o���������o�[�}���Œ���X�� 

- �^�]�����o�•���š�Œ�������o�o�•���Œ���‹�µ���Œ���]�Æ���v���]�o�|�o�µ�u�]�v�����]�•���‰�}�Œ�š���š�]�o�U���o�[���o�]�u���v�š�����]�•���������o���•���o�o���v�š�]���•���•�[���(�����š�µ���Œ���������î�ð���s�X�����o�•��
portàtils estaran proveïts de reixeta protectora i de carcasa-mànec aïllades elèctricament.  

- En règim de pluges i enclotament de les rases (o trinxeres), és imprescindible la revisió 
minuciosa i detallada abans de tornar a començar els treballs. 

- ���•�� �Œ���À�]�•���Œ���� �o�[���•�š���š�� ������ �š���o�o�•�� �}�� �š���o�µ�•�}�•�� ���� �]�v�š���Œ�À���o�•�� �Œ���P�µ�o���Œ�•�� ���v�� ���‹�µ���o�o�•�� �����•�}�•�� ���v�� ���o�•�� �‹�µ���� ���•�� �‰�µ�P�µ�]�v��
rebre empentes exògenes per proximitat de (camins, carreteres, carrers, etc.), transitats per 
�À���Z�]���o���•�U���Ç�����v�����•�‰�����]���o���•�]�� ���v���o�����‰�Œ�}�Æ�]�u�]�š���š���•�[���•�š�����o���]�Æ���v���š�Œ�������o�o�•�����u���� �µ�•���������u���Œ�š���o�o�•���‰�v���µ�u���š�]���•�U��
compactacions per vibració o pas de maquinària per al moviment de terres.  

- Els treballs a realitzar en les voreres de les rases (o trinxeres), amb talusos no molt estables, 
�•�[���Æ�����µ�š���Œ���v�� �•�µ���i�����š���•�� ���u���� ���o�� ���]�v�š�µ�Œ�•�� ������ �•���P�µ�Œ���š���š�� ���u���Œ�Œ���š�� ���� �^�‰�µ�v�š�•�� �(�}�Œ�š�•�_�� �µ���]�����š�•�� ���� �o�[���Æ�š���Œ�]�}�Œ��
de les rases.  

- �^�[���(�����š�µ���Œ���� �o�[���•�P�}�š���u���v�š�� �]�u�u�����]���š�� ������ �o���•�� ���]�P�º���•�� �‹�µ���� ���(�o�}�Œ���v�� ���� �o�[�]�v�š���Œ�]�}�Œ�������� �o���•�� �Œ���•���•�� �‰���Œ�����À�]�š���Œ��
�‹�µ�����•�[���o�š���Œ�]���o�[���•�š�����]�o�]�š���š�������o�•���š���o�µ�•�}�•�X�� 

- Es revisaran les entibacions després de la interrupció dels treballs abans de tornar a començar 
de nou.  

�™ Proteccions col·lectives  

�{�������Œ���v���•���u���š���o�|�o�]�‹�µ���•�X�� 

�{���^���v�Ç���o�]�š�Ì�����]�•�����u�������]�v�š�����‰���Œ�������‰�Œ�}�(�µ�v���]�š���š�•���u���v�}�Œ�•�������î���u�X�� 

�{���E�}�������}�‰�]���Œ�������u���v�Ç�•���������î���u  �������o�����À�}�Œ���Œ�����������o�[���Æ�����À�����]�•�X�� 

�{���Z���À�]�•�]�•�������o�•���š���o�µ�•�}�•�X�� 

�{ Entibació, arriostrament i revisió dels apuntalaments.  

�{�������•�À�]���u���v�š���������o���•���]�v�•�š���o�|�o�����]�}�v�•�����(�����š�µ�������•�X�� 

�{���&�}�Œ�u�����]�•�����}�Œ�Œ�����š�����������š���o�µ�•�}�•�X�� 

�{���/�v�•�š���o�|�o�����]�•���������‰���•�•�}�•���•�}���Œ�����o���•���Œ���•���•�X�� 

�{�����o�•���‰�Œ�}���µ���š���•���������o�[���Æ�����À�����]�•���•�[�����}�‰�]���Œ���v�������µ�v���·�v�]�����o�o�}�����������o�����Œ���•���X�� 

�{�����}�o�|�o�}�������]�•�����[���•�����o���•���‰�}�Œ�š���š�]�o�•�U���•���‰���Œ�������•�����}�u�������u���Æ�]�u���ï�ì���u�X�� 

�{���K�Œ���Œ�����]���v���š���i�����������o�[���v�š�}�Œ�v���]�������o�•���À�]���o�• 

�{���>�[���o�]�u���v�š�����]�•���������o���•���o�o���v�š�]���•���‰�}�Œ�š���š�]�o�•�����•���Œ�����o�]�š�Ì���Œ�������u�����µ�v�����š���v�•�]�•���������î�ð���s�X 

�™  Proteccions individuals  

Les peces de protecció personal estaran homologades per la C.E.  

�{�������•�����������‰�}�o�]���š�]�o� �X�� 

�{���D���•�����Œ�������v�š�]�‰�}�o�•�����u�����(�]�o�š�Œ�����u�������v�]�����Œ�������v�À�]�����o���X�� 
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�{���h�o�o���Œ���•���‰�Œ�}�š�����š�}�Œ���•�X�� 

�{���'�µ���v�š�•�����������µ�]�Œ�X�� 

�{�����}�š���•���������•���P�µ�Œ���š���š�����������µ�]�Œ���}���o�}�v���X�� 

�{�����}�š���•���������•���P�µ�Œ���š���š���������P�}�u���X�� 

�{���Z�}�������������š�Œ�������o�o�X 

�{���s���•�š�]�š�•���‰���Œ�����u���]���v�š���•���Z�µ�u�]�š�•���}���‰�o�µ�i�}�•�}�•�X�� 

�{���W�Œ�}�š�����š�}�Œ�•�����µ���]�š�]�µ�•�X 

1.6.3 Excavacions de terres mitjançant procediments pneumàtics 

�™ Riscos 

Riscos detectables més comuns (addicionals als senyalitzats per treballs en pous)  

�{��Lesions per trencament de les barres o punters del forat. 

�{��Riscos derivats de la realització de treballs em ambients polsegosos.  

�{��Lesions per trencament de les mànegues.  

�{��Lesions per treballs exposats al soroll elevat  

�{��Lesions internes per treballs continuats exposats a fortes vibracions.  

�{��Sobre esforços.  

Normes o mesures preventives tipus (addicionals a les senyalades per a treballs en pous)  

- Es recomana no realitzar treballs en torn a un martell pneumàtic en funcionament a distancies 
inferiors a 5 m. 

-  �Y�µ���������‰�Œ�}�Z�]���]�������o�����•�]�š�µ�����]�•�����[�}���Œ���Œ�•���š�Œ�������o�o���v�š�����v�����}�š���•���]�v�(���Œ�]�}�Œ�•���•�}�š�����µ�v���u���Œ�š���o�o���‰�v���µ�u���š�]�������v��
funcionament.  

- ���o�•�����u�‰�]�µ�o���u���v�š�•���]���o���•���u���v���P�µ���•�������‰�Œ���•�•�]�•�������o�•���u���Œ�š���o�o�•���‰�v���µ�u���š�]���•�����•���Œ���À�]�•���Œ���v�������o�[�]�v�]���]������������������
període de trencament.  

- ���•���‰�Œ�}���µ�Œ���Œ�����‹�µ�������o�•���š�Œ�������o�o�•���•�[���(�����š�µ���v�������•�}�š���À���v�š�X�� 

- El personal que utilitzi els martells tindrà un perfecte coneixement de la eina, de la correcta 
execució dels treballs i dels riscos propis de la màquina.  

- �Y�µ���������‰�Œ�}�Z�]���]�š���o�[�������v���}�v�}�������o���u���Œ�š���o�o���}���‰���Œ�(�}�Œ�����}�Œ�����u���v�š���v�]�v�š�����}�v�v�����š���š�����o�����]�Œ���µ�]�š���������‰�Œ���•�•�]�•�X��
Es tindrà especial precaució, paralitzant els treballs, davant la presència de conduccions 
elèctriques, gas o aigua.  

- �Y�µ�������� �‰�Œ�}�Z�]���]�š�� �o���� �µ�š�]�o�]�š�Ì�����]�•�� ������ �u���Œ�š���o�o�•�� �š�Œ���v�������}�Œ�•�� ���]�v�•�� �����o�� �Œ�����]�� ���[�������]�•�� ������ �o���� �u���‹�µ�]�v���Œ�]���� �‰���o��
moviment de terres o excavacions.  

�™ Proteccions individuals (addicionals a les senyalitzades pels treballs en pous)  

�{���'�µ���v�š�•���������‰���o�o�����v���}�]�Æ�]�v���š�•�X�� 

�{�����]�v�š�µ�Œ�•���]���u�µ�v�Ç���‹�µ���Œ���•�����v�š�]-vibratòries.  

�{�������À���v�š���o���]���‰�}�o���]�v���•���������‰���o�o�X�� 

�{���W�Œ�}�š�����š�}�Œ�•�����µ���]�š�]�µ�•�X 
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1.6.4 Excavacions de terres manualment 

�™ Riscos 

�{���Z�]�•���}�•�������Œ�]�À���š�•���������o�����Œ�����o�]�š�Ì�����]�•���������š�Œ�������o�o�•�����u�����u���]���v�š�•���‰�}�o�•���P�}�•�}�•�X�� 

�{���>���•�]�}�v�•���‰���Œ���o�[�����}�‰���]�•���������‰�}�•�š�µ�Œ���•���(�}�Œ���}�•���•�X 

�{���>���•�]�}�v�•�����•�•�}���]�������•�������o�����Œ�����o�]�š�Ì�����]�•���������š���•�‹�µ���•���Œ���‰���š�]�š�]�À���•�X 

�{�������v�Ç�•�������Œ�]�À���š�•���������o�����Œ�����o�]�š�Ì�����]�•���������•�}���Œ�����•�(�}�Œ���}�•�X�� 

�™ Mesures preventives 

Postures  

- Evitar mantenir els braços per sobre de l'altura de les espatlles, mitjançant la col·locació d'una 
plataforma, preferiblement de fusta que, en pujar el treballador en ella, faci que baixi el plànol 
de treball. Amb això s'aconsegueix minimitzar les hiperextensions de coll.  

- Quan existeixi espai suficient, es flexionaran les cames en comptes de flexionar el tronc. Això és 
aplicable principalment en rases mitjanes i grans. Evitar torsions de tronc. Per a això s'ha de 
pivotar sobre els peus i girar tot el cos; això s'aconsegueix mitjançant una formació adequada. És 
rellevant en el treball en rases petites. 

- Col·locar les eines en cinturons a fi d'evitar les postures forçades de tronc que s'han d'adoptar 
quan aquestes s'agafen del sòl o de superfícies situades per sobre del cap. En cas d'haver de 
recolzar el genoll en el sòl, es recomana la utilització de genolleres que protegeixin aquesta part 
del cos de fregades i compressions. 

- Utilitzar una excavadora/bobcat o altres dispositius mecànics d'excavació, sempre que sigui 
possible. Això és especialment recomanable en rases petites per evitar la hiperflexió i 
sobreesforços d'extremitats superiors en obrir la rasa. 

Manipulació de càrregues 

- L'empresari haurà d'adoptar les mesures tècniques o organitzatives necessàries per evitar la 
manipulació manual de les càrregues, especialment mitjançant la utilització d'equips per al 
maneig mecànic de les mateixes, sigui de forma automàtica o controlada pel treballador.  

- Quan això no sigui possible, s'ha de proporcionar qualsevol tipus de mig mecànic o manual que 
ajudi a manejar la càrrega amb un menor esforç o s'han d'adoptar les mesures organitzatives.  

- Com a mesures organitzatives més efectives són la introducció de pauses i l'alternança de 
tasques de manipulació de càrregues amb unes altres que no impliquin el seu maneig.  

- Com a mitjans mecànics existeixen varietat de manipuladors i eines específiques per al maneig 
de material de construcció. Els manipuladors grans són d'especial aplicació en el treball en rases 
grans. Quan es  manipulin pesos superiors a 3 quilos s'haurà d'avaluar els riscos prenent en 
consideració els factors indicats en l'Annex del Reial decret 487/1997 i els seus possibles efectes 
combinats.  

- Quan les càrregues siguin molt pesades o de difícil agafament (tubs, varetes metàl·liques, bigues, 
etc.) es durà a terme la tasca entre dues persones.  

- Cal maximitzar la reducció del pes dels materials especialment dels sacs i de les planxes de pas. 
Per manipular sacs utilitzar sempre un carro o carretó, mobilitzar les càrregues entre dues 
persones i evitar portar diversos sacs d'una sola  vegada.  
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- Cal facilitar una informació adequada sobre el pes de la càrrega, el centre de gravetat o el costat 
més pesat quan un paquet és carregat de forma desigual. Garantir una informació i formació 
adequada i precisa sobre com manejar correctament les càrregues, dels riscos derivats del seu 
maneig i de les conseqüències que pot implicar.  

Treballs repetitius i sobreesforços 

- Les conseqüències musculoesquelètiques que pot arribar a patir la persona a causa del treball 
repetitiu poden minimitzar-se mitjançant la rotació de tasques. Així  mateix, és necessari evitar 
les eines que vibrin i les que forcen a realitzar sobreesforços innecessaris.  

- Utilitzar guants antivibratoris certificats (ISO 19819) per esmorteir i minimitzar la transmissió de 
les vibracions produïdes per les eines a l'extremitat superior. S'ha de subministrar als individus 
guants que s'ajustin a les mesures antropomètriques de les seves mans.  

- Utilitzar pales de mà amb una adequada absorció de xoc quan es tracti de cavar prop de les 
arrels de l'arbre, maó, etc.  

- Utilitzar pales de diferents longituds, curtes o llargues, segons sigui el tipus de tasca; per 
exemple, utilitzar les més curtes quan s'està excavant en rases petites, amb espai reduït.  

- Quan l'abast sigui de majors dimensions, utilitzar pales de mànec llarg. Evitar conduir els 
carretons sobre superfícies molt irregulars, sòls sorrencs, relliscosos, etc.  

- Procurar disposar de planxes o similar per allisar el terreny. Si cal fer algun tall en algun material 
o dur a terme algun tipus de força realitzar-ho, aproximadament, a l'altura dels malucs.  

Mesures generals 

- Intentar que l'espai el que ha de moure's el treballador sigui prou ampli a fi d'evitar l'adopció de 
postures forçades o la realització de sobreesfuerzos innecessaris. Això és de major rellevància en 
el cas de les rases petites. 

- Dotar als treballadors d'eines ergonòmiques que facilitin tant el seu ús com el seu agafament i 
fer-los un bon manteniment per evitar que perdin les seves propietats. 

- Utilització de pinces especials per a la col·locació de les peces de les vorades. 

- Sempre que sigui possible, utilitzar maquinària per a tant a l'hora de fer l'excavació de les rases 
com per a l'aportació de terres i de sorra. 

- Adaptar al màxim les tasques i entorn de les capacitats de la persona. És aconsellable realitzar 
un preescalfament abans de l'inici de la jornada laboral, realitzant, per a això, uns exercicis físics 
específics. És molt útil el suport i assessorament d'un fisioterapeuta.  

- Proporcionar una formació teòrica, pràctica i específica sobre manipulació manual de càrregues 
així com en higiene postural.  

- Realitzar la vigilància de salut adequada i fer promoció de la salut als treballadors. 

 

 

1.6.5 Instal·lació de canonades de PVC, formigó, polietilè, etc. per a la xarxa de clavegueram 

�™ Riscos 

�{�������]�P�µ�����•�����[���o���������������o�•���}�‰���Œ���Œ�]�• 
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�{�������]�P�µ�����•�����o���u���š���]�Æ���v�]�À���o�o���������š�Œ�������o�o�� 

�{���Z�]�•�������•�‰�����_�(�]���������µ�•���š���‰���o���o�o�]�•�����u���v�š���������š���Œ�Œ���•���v�}�����}�Z���Œ���v�š�•���]���•���v�•�������}�v�š���v���]�•�X 

�{��Caiguda d'objectes per desplom i per manipulació. 

�{�������]�P�µ�����•���������u���š���Œ�]���o�•���]�l�}�����]�v���•���•�}���Œ�����}�‰���Œ���Œ�]�•���•�]�š�µ���š�•�����v���µ�v���v�]�À���o�o��inferior 

�{���d�Œ���‰�]�š�i�������•���•�}���Œ�����}���i�����š���• 

�{�����}�‰�•���]���š���o�o�•���‰���Œ���}���i�����š���•���}�����]�v���• 

�{�����}�‰�•�����u�������o���u���v�š�•���u�~���]�o�•���������u���‹�µ�]�v���• 

�{���^�}���Œ�����•�(�}�Œ���}�• 

�{�����š�Œ���‰���u���v�š�•���]�l�}�����]�Æ���(���u���v�š�•���‰���Œ�����}�o�����������������u���‹�µ�]�v���• 

�{�����}�v�š�����š���•�����o�����š�Œ�]���•�����]�Œ�����š���•�������]�v���]�Œ�����š���• 

�{�� �����Œ�]�À���š�•�� ������ �����]�P�µ�����•�� ������ �š���v�•�]�•�� ���� �o���� �]�v�•�š���o�X�o�����]�•�� �‰���Œ�� �•�}���Œ�������Œ�Œ���P���U�� �����o�� �u���o�� �(�µ�v���]�}�v���u���v�š�� �����o�•��
mecanismes i sistemes de protecció i del mal comportament de les preses de terra 

�{��Risc causat per la possible presència de pols 

�{��Incendis i explosions. 

�{����tropellaments, cops i topades contra vehicles. 

�{�����D���o���o�š�]���•�������µ�•�������•���‰���Œ�����P���v�š�•���(�_�•�]���• 

�™ Mesures preventives 

- S'hauran de limitar tots els buits o desnivells, a un metre de la seva coronació, amb baranes de 
vianants per a evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 

- En la �u���v�]�‰�µ�o�����]�•���������u���š���Œ�]���o�•���•�[�Z���µ�Œ���v�����������}�v�•�]�����Œ���Œ���‰�}�•�]���]�}�v�•�����Œ�P�}�v�~�u�]�‹�µ���•���‰���Œ���������À�]�š���Œ�����}�‰�•�U��
ferides i erosions. 

- �^�[�Z�����]�o�]�š���Œ���������o�[�}���Œ�����µ�v�����•�‰���]���}�v�����•���‰�µ�P�µ�]���(���Œ���o�[aplec classificat de materials, disposant-se els tubs 
en posició horitzontal sobre llit de taulons de fusta capa a capa, amb alçades de pila inferiors a 
1,5 m. 

- El transport aeri de càrregues es farà mitjançant grua suspenent la càrrega en dos punts separats 
mitjançant eslingues. 

- Els operaris que transportin del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 
(tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències 
metereològiques usaran botes d'aigua i impermeables. 

- En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talusos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de 
maquinària pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues automòbils). 

- Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran en una superfície el més horitzontal possible sobre 
dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que impedeixin que per 
qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 

- Quan es descarreguen els tubs, o qualsevol altre material al costat de les rases s'haurà de deixar 
una distància mínima de seguretat de 2 metres. 

- L'hissat dels tubs s'ha de realitzar convenientment eslingat. 

- Per a realitzar l'eslingat: 
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· S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 

· Evitar que les eslingues s'encreuïn ja que això podria produir la ruptura de la que quedés 
creuada. 

�|���>�–���•�o�]�v�P�����Z�������[���•�š���Œ���(�}�Œ�u���������‰���Œ���P���v�Æ�}�•�U���������o���U�����‰�Œ�]���š���Z�]�o�}�•�U���P�µ���Œ�����������}�•���]�����v���o�o�� 

�|���^�[�Z�����������š�Œ�]���Œ�����o�•�����o���u���v�š�•�����v�š���Œ�]�}�Œ�•���•���P�}�v�•���o���•�������Œ�����š���Œ�_�•�š�]�‹�µ���•���������o���������Œ�Œ���P���X 

�|���^�[�Z�������[���•�•���P�µ�Œ���Œ���o�����Œ���•�]�•�š���v���]���������o�•���‰�µ�v�š�•�����–���v�P���v�Æ���o�o�X 

�|�� �>���•�� ���•�o�]�v�P�µ���•�� �•�[�Z���µ�Œ���v�� ������ ���}�v�•���Œ�À���Œ�� ���v�� �‰���Œ�(�����š���� ���•�š���š�� �X�� �E�}�� �����]�Æ���Œ-les a la intempèrie, ni 
deixarles al terra. 

· S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 

· S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 

· En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva 
posició d'equilibri. 

· S'ha de comprovar que els cables estiguin ben fixats i que els ramals estiguin estesos de la 
mateixa manera. 

· Si la càrrega es trobés malament lligada o mal equilibrada, s'ha de depositar sobre el terra i 
tornar-se a lligar correctament. 

· Si quan s'inicii l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no caldrà 
insistir en això i cal comprovar quina pot haver estat la causa. 

· No subjectar mai els cables en el moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans 
quedin atrapades entre la càrrega i els cables. 

�|���^�[�Z�����������Œ�����o�]�š�Ì���Œ�����o�������•�‰�o�������u���v�š���‹�µ���v���o���������Œ�Œ���P�������•���š�Œ�}���]�������µ�v�������o�����������•�µ�(�]���]���v�š���‰���Œ�������v�}���š�Œ�}�����Œ��
obstacles. 

�|���^�]�����o���Œ�����}�Œ�Œ���P�µ�š��� �•���‰�Œ�}�µ���o�o���Œ�P�U���•�[�Z����������realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a 
poca alçada i a marxa moderada. 

· En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir a sempre visió de la càrrega. 

· S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició 
d'equilibri. 

· S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la arran de 
terra o al seu lloc de col·locació. 

· No s'ha de deixar mai una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball. 

· S'ha de procurar no depositar les càrregues en passadissos de circulació. 

· S'ha de vigilar no agafar els cables en depositar la càrrega. 

�|���^�[�Z�������������}�u�‰�Œ�}�À���Œ���o�[���•�š�����]�o�]�š���š���������o���������Œ�Œ���P���������šerra, afluixant una mica els cables. 

· S'ha de calçar la càrrega que pugi rodar, utilitzant calços de gruix 1/10 el diàmetre de la 
càrrega. 

�|���>�[���Œ�������������š�Œ�������o�o���Z�������������•�š���Œ�����}�v�À���v�]���v�š�u���v�š���•���v�Ç���o�]�š�Ì���������]�����b�o�o���������X 

· ���o�•���š�Œ�������o�o�•�����[hissat, desplaçament i dipòsit o col·locació de tubs i càrregues ha de ser auxiliat 
per una persona que conegui les senyals de comandament de la grua. 
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- Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb les 
senyals previstes por el codi de circulació, i a la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums 
vermelles. 

- Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot el llarg de 
�o���� �Œ���•���U�� ���� �o�����À�}�Œ���Œ�������}�v�š�Œ���Œ�]���� ���o�� �‹�µ���� �•�[���Œ�Œ���‰�o���P�µ�]�v�����o�•���‰�Œ�}���µ���š���•�� ������ �o���•�� �š���v�‹�µ���•�� ������ �À�]���v���v�š�•�� �‹�µ����
�•�[�]�o�|�o�µ�u�]�v���Œ���v�U�� ���������� �í�ñ�� �u���š�Œ���•�U�� ���u���� �o�o�µ�u�� �À���Œ�u���o�o���X�� �/�P�µ���o�u���v�š�� ���•�� ���}�o�|�o�}�����Œ���v�� �•�}���Œ���� �o���•�� �Œ���•���•��
passos a distàncies no superior a 50m. 

- �>�����]�o�|�o�µ�u�]�v�����]�•���‰�}�Œ�š���š�]�o�U�������o�[�]�v�š���Œ�]�}�Œ���������o���•���Œ���•���•�U���•���Œ�����������u���š���Œ�]���o�����v�š�]�����(�o���P�Œ���v�š�X 

- Es disposarà en obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es 
pugi produir. 

- Quan es prevegi l�Z���Æ�]�•�š���v���]���������������v���o�]�š�Ì�����]�}�v�•�����v���•���Œ�À���]�������o�����Ì�}�v�������[���Æ�����À�����]�•�����•�������š���Œ�u�]�v���Œ�������o��
seu traçat i es sol·licitarà, si fos necessari, el tall de fluid o el desviament, paralizant-se els 
�š�Œ�������o�o�•�� �(�]�v�•�� �‹�µ���� �•�[�Z���P�]�v�� �����}�‰�š���š�� �µna de les dos alternatives, o per la Direcció Tècnica d'obra 
s'ordenin les condiciones de treball. 

- ���o�� ���}�u���v�����Œ�� �o���� �i�}�Œ�v�������� ���•�� �Œ���À�]�•���Œ���v�� ���o�•�� ���•�š�]�v�š�}�o���u���v�š�•�U�� ���•�� ���}�u�‰�Œ�}�À���Œ���� �o�[�����•���v���]����de gasos i 
vapors en rases, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari. 

- Les eines a utilitzar, estaran protegides por doble aïllament (categoria II). 

- �>���•�� ���]�v���•�� �����o�•�� �]�v�•�š���o�|�o�����}�Œ�•�� �o�[���b�o�o���u���v�š�� �����o�� �‹�µ���o�� ���•�š�]�P�µ�]�� �����š���Œ�]�}�Œ���š�� �•���Œ���v�� �Œ���š�]rades i substituïdes 
per altres en perfecte estat , de forma immediata. 

- Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa hauran de dur casc de seguretat, guants de 
cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de seguretat. 

- En cas de inclemències del temps, els operaris vestiran impermeable i botes ���[aigua 
independentment de les proteccions individuals necessàries segons el treball a realitzar. 

- �>���•�� ���•�����o���•�� ������ �u���� ���� �µ�š�]�o�]�š�Ì���Œ�� �Z���µ�Œ���v�� ���[���•�š���Œ�� ���}�š�������•�� ���u���� �•�������š���� ���v�š�]�o�o�]�•�����v�š�•�� �]�� ���������v���š����
�o�]�u�]�š�����}�Œ���� ���[�}�����Œ�š�µ�Œ���U�� �‰���Œ�� ���� ���À�]�š���Œ�� ���o�•�� �Œ�]�•���}�•�� ������ �����]�P�µ������ ���� ���]�(���Œ���v�š�� �v�]�À���o�o�� �����P�µ�š�� ���� �š�Œ�������o�o�•��
realitzats sobre superfícies insegures. 

- ���o���š�Œ���v�•�‰�}�Œ�š���������š�Œ���u�•�������������v�}�v�������������o�[���•�‰���š�o�o�����‰���Œ���µ�v���•�}�o���Z�}�u�������•���Œ�����o�]�š�Ì���Œ�����]�v���o�]�v���v�š���o���������Œ�Œ���P����
�����‰���������v�Œ���Œ���U���������š���o���(�}�Œ�u���U���‹�µ�����o�[���Æ�š�Œ���u���‹�µ�����À�����‰���Œ�������À���v�š���•�µ�‰���Œ�]���o�[���o�������������[�µ�v���Z�}�u���U���‰���Œ�����À�]�š���Œ��
cops i ensopegades amb ���[���o�š�Œ���•���}�‰���Œ���Œ�]�•�X 

- Els bancs de treball es mantindran en bones condiciones d'ús, evitant saltin estelles durant les 
tasques. 

�™ Proteccions individuals  

�{�����}�š���•���������•���P�µ�Œ���š���š 

�{�����}�š���•�����[���]�P�µ�����������•���P�µ�Œ���š���š�� 

�{�������•�����������•���P�µ�Œ���š���š 

�{�����h�o�o���Œ���•��de seguretat i/o pantalla facial 

�{���W�Œ�}�š�������]�•�����µ���]�š�]�À�����~���µ�Œ�]���µ�o���Œ�•���}���š���‰�•�•�X 

�{���^�]�����•�����µ�U���u���•�����Œ���š���•�����v�š�]�P���•�X 

�{���'�µ���v�š�•���������o�}�v�����]�����µ�]�Œ���~�š�]�‰�µ�•�����u���Œ�]�����•���]�l�}���P�µ���v�š�•���������v���}�‰�Œ�����~�š�Œ�������o�o�•�����–�}���Œ���• 

�{�������v���o�o���Œ���•���]�����]�v�š�µ�Œ�•�����v�š�]�À�]���Œ���š�}�Œ�]���~���•�‰�����]���o�u���v�š�����v�����·�u�‰���Œ�•���������‰���š�]�š����cilindrada). 
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�{��Roba �������š�Œ�������o�o�U�����Œ�u�]�o�o�������[���o�š�����À�]�•�]���]�o�]�š���š���]���]�u�‰���Œ�u�������o���X 
 

1.6.6 Acondicionament, connexió, neteja o manteniment de xarxa de clavegueram 

�™ Riscos 

�{�������]�P�µ�����•�����[���o���������������o�•���}�‰���Œ���Œ�]�• 

�{�������]�P�µ�����•�����o���u���š���]�Æ���v�]�À���o�o���������š�Œ�������o�o�� 

�{��Caiguda d'objectes per desplom i per manipulació. 

�{�������]�P�µ�����•���������u���š���Œ�]���o�•���]�l�}�����]�v���•���•�}���Œ�����}�‰���Œ���Œ�]�•���•�]�š�µ���š�•�����v���µ�v���v�]�À���o�o���]�v�(���Œ�]�}�Œ 

�{���d�Œ���‰�]�š�i�������•���•�}���Œ�����}���i�����š���• 

�{�����}�‰�•���]���š���o�o�•���‰���Œ���}���i�����š���•���}�����]�v���• 

�{��Sobreesforços 

�{�����}�v�š�����š���•�����o�����š�Œ�]���•�����]�Œ�����š���•�������]�v���]�Œ�����š���• 

�{�� �Z�]�•���� �‰���Œ�� �����]�P�µ�����•�� ������ �š���v�•�]�•�� ���� �o���� �]�v�•�š���o�X�o�����]�•�� �‰���Œ�� �•�}���Œ�������Œ�Œ���P���U�� �����o�� �u���o�� �(�µ�v���]�}�v���u���v�š�� �����o�•��
mecanismes i sistemes de protecció i del mal comportament de les preses de terra 

�{���Z�]�•�����‰���Œ���o�����‰�Œ���•���v���]�����������P���•�}�•���š�~�Æ�]���•���}���‰�}�o�•�U�����]�Æ�_�����}�u���o�����(���o�š�������[�}�Æ�]�P���v 

�{��Incendis i explosions. 

�{�����D���o���o�š�]���•�������µ�•�������•���‰���Œ agents químics, físics i biològics 

�™ Mesures preventives 

- Atés que els treballs de construcció, reparació, conservació i neteja impliquen el 
�����•���v�À�}�o�µ�‰���u���v�š�����o�š���Œ�v���š�]�µ���������š�Œ�������o�o�•�������o�[�]�v�š���Œ�]�}�Œ���������o�����P���o���Œ�]�����]���š�Œ�������o�o�•�������o�–���Æ�š���Œ�]�}�Œ�U�����•���(�]�Æ���Œ�������v��
�µ�v�� �u���Æ�]�u�� ������ �ñ�� �Z�}�Œ���•�l�i�}�Œ�v�������� �o���� �‰���Œ�u���v���v���]���� ���–�}�‰���Œ���Œ�]�•�� ���� �o�[�]�v�š���Œ�]�}�Œ�� ���–���‹�µ���•�š���•�� �P���o���Œ�]���•�U�� �‰���Œ�� ����
aquest motiu s'establiran els torns pertinents. 

- Donat el cúmul d'accidentats en recintes confinats a causa de la falta de coneixement del risc, és 
fonamental formar als treballadors perquè siguin capaços d'identificar el que és un recinte 
confinat i la gravetat dels riscos existents.  

- Per a aquests treballs es triarà personal apropiat, no claustrofòbic ni temerari, amb bones 
condicions físiques i mentals i, preferiblement, menors de 50 anys. 

- Aquests treballadors hauran de ser instruïts i ensinistrats en: 

· Procediments de treball específics, que en cas de ser repetitius com s'ha dit hauran de 
normalitzar-se. 

· Riscos que poden trobar (atmosferes asfixiants, tòxiques, inflamables o explosives) i les 
precaucions necessàries. 

· Utilització d'equips d'assaig de l'atmosfera. 

· Procediments de rescat i evacuació de víctimes així com de primers auxilis. 

· Utilització d'equips de salvament i de protecció respiratòria. 

· Sistemes de comunicació entre interior i exterior amb instruccions detallades sobre la seva 
utilització. 
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· Tipus adequats d'equips per a la lluita contra el foc i com utilitzar-los. 

- És essencial realitzar pràctiques i simulacions periòdiques de situacions d'emergència i rescat. 

- �E�}�� ���•�� �‰���Œ�u���š�Œ���� �o���� �Œ�����o�]�š�Ì�����]�•�� ���[���‹�µ���•�š�� �š�]�‰�µ�•�� ������ �š�Œ�������o�o�•�� ���� �š�Œ�������o�o�����}�Œ�•�� �‹�µ���� �v�}�� �Z���P�]�v�� �Œ�����µ�š��
�o�[���•�u���v�š���������(�}�Œ�u�����]�•���‰���Œ���µ�v�������v�š�]�š���š��acreditada. 

- A diari i previ l'inici dels treballs a la xarxa de clavegueram, s'entregarà als encarregats dels 
equips, informació per escrit que haurà de contenir: el plànol d'abocaments tòxics de les zones 
de treball previstes per a la jornada, informació metereològica de les previsions per a la jornada, 
plànols reduïts en planta dels trams de galeries detallant amb claredat la ubicació de pous de 
registre, així com de l'estat del seu el conjunt d'esglaons, i informació sobre qualsevol anomalia 
que afecti a les zones en què s'hagin de realitzar treballs. 

- Cada equip de treball ha de disposar de tanques de limitació i protecció, senyals de trànsit i cons 
per a la desviació del trànsit, cintes de balisament, balisament lluminós, un extintor, una 
farmaciola, reixes per a pous, un equip motoventilador, un aparell de lectura directa, detector 
de monòxid de carboni, àcid sulfhídric i percentatge d'oxigen, amb alarma òptica i acústica. 

- Els operaris que facin aquests treballs utilitzaran casc miner, granota de treball de roba de teixit 
reflector o impermeable, llum elèctrica, botes de mitja canya amb sola antilliscant i plantilla 
���–�������Œ�U���P�µ���v�š�•���������W�s�����}���v���}�‰�Œ���U�����]�v�š�µ�Œ�•���������•���P�µ�Œ���š���š�U���u���•�����Œ���š�����������(�µ�]�š�������u�����‰�Œ�}�À�]�•�]�•�����[�}�Æ�]�P���v��
per a 5min. i mascareta respiratòria buconasal dotada de filtre mecànic. 

- Diàriament, s'hauran de posar en coneixement dels treballadors els punts perillosos que puguin 
existir en la galeria, si són anomalies que puguin donar origen a situacions greus, es comunicarà 
amb caràcter d'urgència, i per part de l'empresa s'adoptaran les mesures pertinents per a evitar 
que en aquests llocs es desenvolupin treballs que resultin aliens als propis de reparació o 
condicionament. 

- El personal estarà subjecte a revisions mèdiques periòdiques, que com a mínim, es portaran a 
terme amb caràcter anual. Independentment, s'ha d'establir un pla de vacunació per a tot el 
personal de neteja, reparació o condicionament. 

- ���u���� ���v�š���Œ�]�}�Œ�]�š���š�� ���� �‹�µ���o�•���À�}�o���š�Œ�������o�o�������� �v���š���i���� ���� �o�[�]�v�š���Œ�]�}�Œ�������� �P���o���Œ�]���•�� ������ ���o���À���P�µ���Œ���u�U���•�–�}���Œ�]�Œ���v��
almenys dues tapes de pous de registre i es col·locarà una tanca de protecció sobre el pou que 
no siguin utilitzades. 

- Els claveguerons que ho requereixen, segons el parer de l'encarregat d'equip, ja sigui per 
instruccions reflectides en el full diari d'informació facilitada per l'empresa o per decisió pròpia 
davant de situacions no previstes, s'utilitzaran els ventiladors de què obligatòriament s'haurà de 
disposar a cada equip de neteja. 

- Els treballs de neteja manual de les galeries de clavegueram només es realitzaran quan la 
distància entre els pous de registre resulti com a màxim de 75 m. 

- En tots els pous de registre serà obligatori que els esgraons per a accés als claveguerons estiguin 
en les degudes condicions, havent de reposar immediatament tots els que faltin o es trobin en 
deficient estat. 

- Els treballs de claveguerons d'altures lliures inferiors a 1,60m. es faran sempre que sigui possible 
per mitjans mecànics i en els casos mínims indispensables. Per part dels encarregats s'establiran 
torns que no sobrepassaran els 30 minuts continuats, amb un màxim de 60 minuts/dia i temps 
mínims de descans d'igualment 60 min. 

- ���o�� �‰���Œ�•�}�v���o�� �Z���µ�Œ���� ���[���•�š���Œ�� �����P�µ�����u���v�š�� �(�}�Œ�u���š�U�� �•�}���Œ���� ���o�•�� �Œ�]�•���}�•�� ���� �‹�µ���� ���•�š���� �•�}�š�u� �•�� �]�� �o���•��
�‰�Œ�������µ���]�}�v�•���‹�µ�����•�[�Z���v�����–�����}�‰�š���Œ���������������������•�X 
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- A tota aquella maquinària accionada per motors elèctrics que s'utilitzi durant l'execució 
���–���‹�µ���•�š�•���š�Œ�������o�o�•�U�����]�Æ�_�����}�u�U�����v���o���•���]�v�•�š���o�|�o�����]�}�v�•���‰���Œ�������o�[���v�o�o�µ�u���v���š�������o�[�]�v�š���Œ�]�}�Œ���������o���•���P���o���Œ�]���•��������
clavegueram, hi haurà una posada a terra associada a un interruptor diferencial d'adequada 
sensibilitat. 

- Quan es realitzin treballs pròxims a vies urbanes amb circulació de vehicles, es senyalitzarà la 
zona de treball convenient i suficientment, especialment els pous d'accés en cas de tasques 
���o�[�]�v�š���Œ�]�}�Œ�� ������ �P���o���Œ�]���•�X�� ���v�� �����•�� ������ �š�Œ�������o�o�•�� �v�}���š�µ�Œ�v�•�� �}�� ���v�� �‰�Œ�}�Æ�]�u�]�š���š�•�� ������ �����Œ�Œ���š���Œ���•�U�� ���o�� �‰���Œ�•�}�v���o��
haurà d'anar equipat amb armilles reflectores. 

- En treballs de reparacions de galeries amb caràcter urgent, previ a l'inici dels treballs, s'efectuarà 
un reconeixement complet de zones afectades, per determinar els possibles riscos que es 
�‰�}�P�µ���•�•�]�v���‰�Œ���•���v�š���Œ�����u���������Œ�����š���Œ�����•�‰�����_�(�]���X���h�v�����À���P�������������š���Œ�u�]�v���š�•�����‹�µ���•�š�•���Œ�]�•���}�•���•�[�����}�‰�š���Œ���v��
les mesures preventives  adequades. 

- Als treballs en espais confinats s'analitzaran prèviament les condicions respirables de l'atmosfera 
del lloc de treball mitjançant detectors manuals específics. 

- Proteccions individuals  

�{�����}�š���•�����[���]�P�µ�����������•���P�µ�Œ���š���š 

�{�������•�����������•���P�µ�Œ���š���š 

�{�����h�o�o���Œ���•���������•���P�µ�Œ���š���š���]�l�}���‰���v�š���o�o�����(�����]���o 

�{���W�Œ�}�š�������]�•�����µ���]�š�]�À�����~���µ�Œ�]���µ�o���Œ�•���}���š���‰�•�•�X 

�{���^�]���•�[���•�����µ�U���u���•�����Œ���š�������u����equip de respiració autònoma 

�{���'�µ���v�š�•���������o�}�v�����]�����µ�]�Œ���~�š�]�‰�µ�•�����u���Œ�]�����•���]�l�}���P�µ���v�š�•���������v���}�‰�Œ�����~�š�Œ�������o�o�•�����–�}���Œ���• 

�{�����]�v�š�µ�Œ�•���������•���P�µ�Œ���š���š�����v�š�]�����]�P�µ�����U�����v���}�Œ���š�P�����u�~���]�o�X 

�{���'�Œ���v�}�š�����������š�Œ�������o�o�U�����Œ�u�]�o�o�������[���o�š�����À�]�•�]���]�o�]�š���š���]���]�u�‰���Œ�u�������o���X 

 

1.6.7 Formigonat 

�™ Riscos 

�{�������]�P�µ�������������‰���Œ�•�}�v���•���]�l�}���}���i�����š���•�����o���u���š���]�Æ��i a diferent nivell.  

�{�������]�P�µ�������������‰���Œ�•�}�v���•���]�l�}���}���i�����š���•�����o�����µ�]�š�X�� 

�{�����v�(�}�v�•���u���v�š�����[���v���}�(�Œ���š�•�X�� 

�{���&���Œ�]�����•���‰�µ�v�Æ���v�š�•�����v���u���v�•�X�� 

�{���d�Œ���‰�]�š�i������s sobre superfícies de trànsit (derivades de treballs sobre terres humits i mullats).  

�{�����}�v�š�����š���•�����u�������o���(�}�Œ�u�]�P�•�����v�����o�•���µ�o�o�•�X�� 

�{���&���o�o�]���������v���o���•�����v�š�]�������]�}�v�•�X�� 

�{���D�}�À�]�u���v�š���������š���Œ�Œ���•�X�� 

�{����xecució de treballs sota circumstàncies meteorològiques adverses.  

�{�����š�Œ���‰���u���v�š�•�X 

�{�����š�Œ�}�‰���o�o���u���v�š�•���‰���Œ���u���‹�µ�]�v���Œ�]���X�� 
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�{���s�]���Œ�����]�}�v�•���‰���Œ���o�[�·�•�����[���P�µ�o�o���•���À�]���Œ���v�š�•�X�� 

�{���^�}�Œ�}�o�o�����u���]���v�š���o�X�� 

�{�����o�����š�Œ�}���µ���]�•�X�����}�v�š�����š���•�����o�����š�Œ�]���•�X 

�™ Mesures preventives 

Respecte a la forma de posar en obra i abocament del formigó  

Abocaments directes per canaleta  

- �^�[�]�v�•�š���o�|�o���Œ���v���(�}�Œ�š�•���š�}�‰���o�o�•��per evitar bolcats al final de recorregut dels camions formigonera. 

- Es prohibeix apropar les rodes dels camions formigonera a menys de 2m. (com a norma general) 
�������o�����À�}�Œ�����������o�[���Æ�����À�����]�•�X�� 

- Es prohibeix situar als operaris per darrera dels camions formigonera durant el retrocés.  

- �^�[�]�v�•�š���o�|�o���Œ���v�������Œ���v���•���•�~�o�]�����•�������o���•���À�}�Œ���•���������o�[���Æ�����À�����]�•���‰�Œ�}�š���P�]�v�š�����o���š�Œ�������o�o�X�� 

- �^�[�]�v�•�š���o�|�o���Œ���� �µ�v�� �������o���� ������ �•���P�µ�Œ���š���š�� ���P���(���š�� ���� �‰�µ�v�š�•�� �•�~�o�]���•�U�� �}�v�� �•�[���v�P���v�Æ���Œ���v�� ���o�•�� �u�}�•�‹�µ���š�}�v�•�� �����o�•��
cinturons de seguretat en feines amb risc de caiguda des de altura.  

- La maniobra del abocament serà dirigit per un responsable que vigilarà que no es realitzin 
maniobres insegures.   

Abocament mitjançant cuba  

- Es prohibeix  carregar la cuba per damunt de la càrrega màxima admissible de la grua que la 
suporta.  

- Es senyalitzarà mitjançant una traça horitzontal, executada amb pintura de color groc el nivell 
�u���Æ�]�u�����[�}�u�‰�o�]�u���v�š���������o�������µ�������‰���Œ�������v�}���•�}���Œ���‰���•�•���Œ���o���������Œ�Œ���P���������u�]�•�•�]���o���X�� 

- �>�����}�����Œ�š�µ�Œ�����������o�������µ�������‰���Œ�������o�[�����}�����u���v�š���•�[���Æ�����µ�š���Œ�������Æ���o�µ�•�]�À���u���v�š���������]�}�v���v�š���o�����‰���o���v�������‹�µ�����(����
aquest servei, amb les mans protegides amb guants impermeables. 

- �>���� �u���v�]�}���Œ���� ���[���‰�Œ�}�Æ�]�u�����]�•�� ���•�� ���]�Œ�]�P�]�Œ���� �u�]�š�i���v�����v�š�� �•���v�Ç���o�•�� �‰�Œ�����•�š�����o���Œ�š���•�U�� �(�����]�o�u���v�š�� �]�v�š���o�|�o�]�P�]���o����
�‰���Œ���o�[�}�‰���Œ�����}�Œ���������o�����P�Œ�µ�����}���u�]�š�i���v�����v�š���š���o���(�}�v�����µ�š�~�v�}�u�X�� 

Abocament de formigó mitjançant bombeig  

- �>�[���‹�µ�]�‰�� ���v�����Œ�Œ���P���š�� ������ �o���� �u���v�]�‰�µ�o�����]�•�� ������ �o���� ���}�u������ ������ �(�}�Œ�u�]�P�•�� ���•�š���Œ���� ���•�‰�����]���o�]�š�Ì���š�� ���v�� ���‹�µ���•�š��
treball.  

- La canonada de la bomba i formigonat es recolçarà sobre cavallets. Arriostrant-se les parts 
susceptibles de moviment.  

- �>�����u���v���P�����š���Œ�u�]�v���o�����[�����}�����u���v�š�U���•���Œ�����P�}�À���Œ�v���������‰���Œ���µ�v���u�_�v�]�u�����������}�•���}�‰���Œ���Œ�]�•�������o�����À���P�������U���‰���Œ��
a evitar les caigudes per moviments incontrolats de la mateixa.  

- �������v�•�� ������ �o�[�]�v�]���]�� �����o�� �(�}�Œ�u�]�P�}�v���š�� ������ �µ�v���� �����š���Œ�u�]�v�������� �•�µ�‰���Œ�(�_���]���� �~�µ�v�� �(�}�Œ�i���š���}�� �o�o�}�•���•�� �‰���Œ�����Æ���u�‰�o���•�U��
�•�[���•�š�����o�]�Œ���� �µ�v�� �����u�_�� ������ �(�µ�•�š���•�� �•���P�µ�Œ�� �•�}���Œ���� ���o�•�� �‹�µ���� ���Œ�Œ���‰���v�i���Œ-se els operaris que governen 
�o�[�����}�����u���v�š�����u�����o�����u���v���P���X�� 

- La manipulació, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit 
per un operari especialista, amb la finalit���š�� ���[���À�]�š���Œ�� �������]�����v�š�•�� �‰���Œ�� �^�š���‰�•�_�� �]���^�•�}���Œ���‰�Œ���•�•�]�}�v�•�_��
internes.  

- �������v�•�����[�]�v�]���]���Œ�����o�����}�u�����]�P��������formigó es deurà preparar el conducte (engreixar les canonades) 
enviant masses de morter de dosificació, amb la finalita�š�����[���À�]�š���Œ���^���š�}�Œ���u���v�š�•�_���}���^�š���‰�•�_�X�� 
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- ���•���]�u�‰�Œ���•���]�v���]���o�������À�]�š���Œ���^���š�}�Œ���u���v�š�•�_���}���^�š���‰�}�v�•�_���]�v�š���Œ�v�•���������(�}�Œ�u�]�P�•�W���‰�Œ�}���µ�Œ���v�š�����À�]�š���Œ�����o�•�����}�o�Ì���•��
de radi reduït. �����•�‰�Œ���•�� ���[�����������Œ�� ���o�� ���}�u�����]�P�U�� ���•�� �Œ���v�š���Œ���� �]�� �v���š���i���Œ���� �o�[�]�v�š���Œ�]�}�Œ�� ������ �o���•�� �����v�}�v�������•��
���[�]�u�‰�µ�o�•�]�•���������(�}�Œ�u�]�P�•�X�� 

- ���•�� �‰�Œ�}�Z�]�����]�Æ�� �]�v�š�Œ�}���µ�]�Œ�� �}�� �������]�}�v���Œ�� �o���� �‰�]�o�}�š���� ������ �v���š���i���� �•���v�•���� �������v�•�� �]�v�•�š���o�|�o���Œ�� �o���� �^�Æ���Œ�Æ���š���_�� ������
recollida a la sortida de la mànega després del recorregut total del circuit. En cas de detenció de 
la bola, es paralitzarà la màquina, es reduirà la pressió a zero i es desmuntarà a continuació la 
canonada.  

- ���o�•�� �}�‰���Œ���Œ�]�•�U�� ���u���Œ�Œ���Œ���v�� �o���� �u���v���P���� �š���Œ�u�]�v���o�� �������v�•�� ���[�]�v�]���]���Œ�� ���o�� �‰���•�� ������ �o���� �‰�]�o�}�š���� ������ �v���š���i���� ����
elements sòlids, apartant-�•���������o���o�o�}�����������v�•�����[�]�v�]���]���Œ-se el procés.  

�D���•�µ�Œ���•���‰�Œ���À���v�š�]�À���•�����µ�Œ���v�š���o�[�����}�����u���v�š�� 

Formigonat de fonaments  

- Preveure el manteniment de les proteccions instal·lades durant el moviment de terres.  

- �������v�•���������o�[�]�v�]���]���������o�[�����}�����u���v�š�U�����o���Œ���•�‰�}�v�•�����o�����������š�Œ�������o�o�•�U���Œ���À�]�•���Œ�������o�����}�v�����•�š���š���������•���P�µ�Œ���š���š��������
les entibacions, si es que existeixen.  

- �������v�•�� ������ �o�[�]�v�]���]�� �����o�� �(�}�Œ�u�]�P�}�v���š�� ���•�� �Œ���À�]�•���Œ���� ���o�� ���}�v�� ���•�š���š�� �����o�•�� ���v���}�(�Œ���š�•�� ���v�� �‰�Œ���À���v���]�•�� ������
rebentades i vessants.  

- ���•���u���v�š�]�v���Œ�����µ�v�����v���š���i���������µ�Œ�������X���^�[���o�]�u�]�v���Œ���v���������v�•���������o�[�����}�����u���v�š�������o���(�}�Œ�u�]�P�•���‰�µ�v�š���•, restes 
de fusta, rodons i filferros. 

- �^�[�]�v�•�š���o�|�o���Œ���v�� �‰���•�•���Œ���o�|�o���•�� ������ ���]�Œ���µ�o�����]�•�� ������ �‰���Œ�•�}�v���•�� �•�}���Œ���� �Œ���•���•�� ���� �(�}�Œ�u�]�P�}�v���Œ�U�� �(�}�Œ�u�������•�� �‰���Œ�� �µ�v��
�u�_�v�]�u���������š�Œ���•���(�µ�•�š���•���š�Œ�������o�o���š�•���~�ò�ì�����u�����[���u�‰�o�������•�X�� 

- �^�[���•�š�����o�]�Œ���v���‰���•�•���Œ���o�|�o���•���u�~���]�o�•�U���(�}�Œ�u�������•���‰���Œ���µ�v���u�_�v�]�u���������š�Œ���•���š���µ�o�}�v�•���~�ò�ì�����u�•�U���•�}���Œ�����o���•���Œ���•���•��
�‰���Œ�������(�����]�o�]�š���Œ�����o���‰���•���]�����o�•���u�}�À�]�u���v�š�•���v�������•�•���Œ�]�•�������o���‰���Œ�•�}�v���o�����[���i�µ�����������o�[�����}�����u���v�š�X�� 

- �^�[���•�š�����o�]�Œ���v�� ���� �µ�v���� ���]�•�š���v���]���� �u�_�v�]�u���� ������ �î�� �u�� �~���}�u�� �v�}�Œ�u���� �P���v���Œ���o�•�� �(�}�Œ�š�•�� �š�}�‰���•�� ���o�� �(�]�v���o�� �����o��
�Œ�����}�Œ�Œ���P�µ�š�U�� �‰���o�•�� �À���Z�]���o���•�� �‹�µ���� �Z���P�]�v�� ���[���‰�Œ�}�Æ�]�u���Œ-se a la vorera de les rases per abocar formigó 
(dúmper, camió formigonera, ...).  

Formigonat de murs  

- �������v�•�� ������ �o�[�]�v�]���]�� ������ �o�[�����}�����u���v�š�U�� ���•�� �Œ���À�]�•���Œ���� ���o�� ���}�v�� ���•�š���š�� ������ �•���P�µ�Œ���š���š�� ������ �o���•�� ���v�š�]����cions de 
contenció de terres dels talusos del buidat que interessen a la zona de mur que es formigonarà, 
per a realitzar els esforços o saneigs que calguessin.  

- �>�[������� �•�� ���o�� �š�Œ���•���•�•�� �����o�� �u�µ�Œ�� �~���•�‰���]�� ���}�u�‰�Œ� �•�� ���v�š�Œ���� �o�[���v���}�(�Œ���š�� ���Æ�š���Œ�v�� �]�� ���o�� �š���o�·�•�� �����o�� ���µ�]�����š�•�U��
�•�[���(�����š�µ���Œ�����u�]�š�i���v�����v�š�����•�����o���•���������u���X�� 

- ���•���‰�Œ�}�Z�]�����]�Æ���o�[������� �•�����•�����o���v�š���o�[���v���}�(�Œ���š�X�� 

- �������v�•���������o�[�]�v�]���]�������o���(�}�Œ�u�]�P�}�v���š�����•���Œ���À�]�•���Œ�������o�����}�v�����•�š���š���������•���P�µ�Œ���š���š�������o�•�����v���}�(�Œ���š�•�����v���‰�Œ���À���v���]�•��
de rebentades i vessants.  

- �������v�•�� ������ �o�[�]�v�]���]�� �����o�� �(�}�Œ�u�]�P�}�v���š�U�� �]�� ���}�u�� �Œ���u���š�� �����o�•�� �š�Œ�������o�o�•�� ���[���v���}�(�Œ���š�U�� �•�[�Z���µ�Œ���� ���}�v�•�š�Œ�µ�b�š�� �o����
�‰�o���š���(�}�Œ�u���� ������ �š�Œ�������o�o�� ������ ���}�Œ�}�v�����]�•�� �����o�� �u�µ�Œ�� �����•�� ������ �}�v�� ���•�� �Œ�����o�]�š�Ì���Œ���v�� �o���•�� �(���]�v���•�� ���[�����}�����u���v�š�� �]��
vibrat.  

- �>���� �‰�o���š���(�}�Œ�u���� ������ ���}�Œ�}�v�����]�•�� ������ �o�[���v���}�(�Œ���š�� �‰���Œ�� �o�[�����}�����u���v�š�� �]�� �À�]���Œ���š�U�� �‹�µ���� �•�[���•�š�����o�]�Œ���� ���� �š�}�š�� ���o�� �o�o���Œ�P��
del mur, tindrà les següents dimensions:  

Longitud:   la del mur.  

Amplada:   seixanta centímetres (3 fustes mínim).  
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�W�Œ�}�š�������]�•�W�����������Œ���v�����������õ�ì�����u�����[���o���������U���(�}�Œ�u���������‰���Œ���‰���•�•���u���v�•�U���o�o�]�•�š�•���]�v�š���Œ�u�]�P���]��                        
rodapeu de 25 cm. 

- �^�[���•�š�����o�]�Œ���v���(�}�Œ�š�•�����}�‰�•���������(�]�v���o���������Œ�����}�Œ�Œ���P�µ�š�U���‰���Œ�����o�•���À���Z�]���o���•���‹�µ�����Z���v�����[���‰�Œ�}�Æ�]�u���Œ-se a la vorera 
dels talusos de buidat, per abocar el formigó (dúmper, camió formigonera).  

- �>�[�����}�����u���v�š�� ������ �(�}�Œ�u�]�P�•�� ���� �o�[�]�v�š���Œ�]�}�Œ�� �����o�� ���v���}�(�Œ���š�� ���•�� �(���Œ���� �Œ���‰���Œ�š�]�v�š-lo uniformement al llarg del 
�u���š���]�Æ�U�� �‰���Œ�� �š�}�v�P�������•�� �Œ���P�µ�o���Œ�•�U�� ���u���� �o���� �(�]�v���o�]�š���š�� ���[���À�]�š���Œ�� �•�}���Œ�������Œ�Œ���P�µ���•�� �‰�µ�v�š�µ���o�•�� �‹�µ���� �‰�µ�P�µ�]�v��
�����(�}�Œ�u���Œ���}���Œ�������v�š���Œ���o�[���v���}�(�Œ���š�X�� 

- �>�[���v���}�(�Œ���š�� �����o�� �š�Œ���•���•�•�� �����o�� �u�µ�Œ�� �•�[���(�����š�µ���Œ���� �o�}�� �������v�•�� �‰�}�•�•�]���o���U�� �‰���Œ�� �� �v�}�� ���o�š���Œ���Œ�� �o�[���v�š�]�������]�•�� �•�]�� �o����
�Z���P�µ� �•�U���}���o�[���•�š�����]�o�]�š���š�������o���š���o�·�•�X�� 

�™ Proteccions col·lectives  

�{���d�}�‰���•���(�]�v���o���������Œ�����}�Œ�Œ���P�µ�š���������À���Z�]���o���•���~���·�u�‰���Œ�U�������u�]�•���(�}�Œ�u�]�P�}�v���Œ���•�X�� 

�{���W�o���š���(�}�Œ�u�����������š�Œ�������o�o���������ì�U�ò�ì���u�����[���u�‰�o�����������u���������Œ���v���U�������ì�U�õ�ì���u���u�_�v�]�u�U���o�o�]�•�š�•���]�v�š���Œ�u�]�P���]���Œ�}�����‰���µ�X�� 

�{���d�}�Œ�Œ���š���•���������(�}�Œ�u�]�P�}�v���š�X�� 

�{�����•�����o���•���‰�}�Œ�š���š�]�o�•���Œ���P�o���u���v�š���Œ�]���•�X�� 

�{���s�]�•���Œ�����������‰�Œ�}�š�������]�•�����}�v�š�Œ���������]�P�µ�����•�����[�}���i�����š���•�X�� 

�{���y���Œ�Æ���•���‰���Œ�]�u���š�Œ���o�•�X�� 

�{���K�Œ���Œ�����]���v���š���i���X�� 

�{���W�Œ���•�•�����������š���Œ�Œ�����������o���•���u���‹�µ�]�v���•�X�� 

�{���W���•�•���Œ���o�|�o���•���������(�µ�•�š�����������ì�X�ò�ì���u�����[���u�‰�o�������X�� 

�{���D���v�š���v�]�u���v�š���������‹�µ���š���������o�����u���‹�µ�]�v���Œ�]���X�� 

�™ Proteccions individuals  

Les peces de protecció personal estaran homologades per la C.E.  

�{�������•���X�� 

�{�����}�š���•�����[���]�P�µ���U�����o���•�•�����/�/�/�U�������������v�Ç�������o�š���X�� 

�{���'�µ���v�š�•���������P�}�u���� 

�{���h�o�o���Œ���•�����}�v�š�Œ�����o�����‰�Œ�}�š�������]�•���������‰���Œ�š�_���µ�o���•�X�� 

�{�����]�v�š�µ�Œ�•���������•���P�µ�Œ���š���š�X�� 

�{���s���•�š�]�š�����[���]�P�µ�������������}�o�}�Œ���P�Œ�}���X 

1.6.8 Col·locació de marc i tapa 

�™ Riscos 

�{�����}�‰�•�����v���o���•���u���v�•�� 

�{�����š�Œ���‰aments de peus.  

�{���d���o�o�•�� 

�{���^�}���Œ��esforços  

�{�������]�P�µ�����•�����o���u���š���]�Æ���}�����]�(���Œ���v�š���v�]�À���o�o�X�� 
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�{�������]�P�µ�����•���������‰�������•�X�� 

Mesures preventives  

- ���•���‰�Œ�}�Z�]�����]�Æ���o�[���•�š�������������o���‰���Œ�•�}�v���o���•�}�š�����o���•�������Œ�Œ���P�µ���•�����µ�Œ���v�š�����o���š�Œ���v�•�‰�}�Œ�š�X�� 

- �^�]�� �Z�]�� �Z���� �Œ�]�•���� ������ �����]�P�µ������ �����•�� ������ �µ�v�� �‰�µ�v�š�� ���o���À���š���•�[�Z���µ�Œ���� ������ �š�Œ�������o�o���Œ�����u���� ���o�� ���]�v�š�µ�Œ�•�� ������ �•���P�µ�Œ���š���š��
subjecte a un punt ferm i sòlid.  

- La zona de treball estarà neta de materials o eines que puguin molestar les maniobres 
���[�]�v�•�š���o�|�o�����]�•�X�� 

- �^�[�µ�š�]�o�]�š�Ì���Œ���v�����o�•���u�����]�•���š�����v�]���•���v�������•�•���Œ�]�•���‰���Œ���o�����•���À�������}�Œ�Œ�����š�����]�v�•�š���o�|�o�����]�•�X�� 

�™ Proteccions individuals  

�{�������•���X�� 

�{���'�µ���v�š�•�X�� 

�{���Z�}�������������š�Œ�������o�o�X�� 

�{�����}�š���•���������•���P�µ�Œ���š���š�X 

 

1.6.9   Pavimentació  

�™ Riscos 

�{�������]�P�µ�����•���������‰���Œ�•�}�v���•���������]�(���Œ���v�š���v�]�À���o�o 

�{�������]�P�µ�����•���������‰���Œ�•�}�v���•�����o���u���š���]�Æ���v�]�À���o�o 

�{��Caiguda d'objectes per manipulació 

�{�������]�P�µ���������–�}���i�����š���• 

�{�����}�‰�•�����u�������o���u���v�š�•���u�~���]�o�•���������u���‹�µ�]�v���• 

�{���W�Œ�}�i�������]�•���������(�Œ���P�u���v�š�•���}���‰���Œ�š�_���µ�o���• 

�{�����š�Œ���‰���u���v�š�•���‰���Œ���}�����v�š�Œ�����}���i�����š���• 

�{���^�}���Œ�����•�(�}�Œ���}�• 

�{�����}�v�š�����š���•�����o�����š�Œ�]���• 

�{���/�v�Z���o�����]�•���}���]�v�P���•�š�]�•���������•�µ���•�š���v���]���•��nocives 

�{�����}�v�š�����š���•�����u�����•�µ���•�š���v���]���•�������µ�•�š�]�‹�µ���•���}�����}�Œ�Œ�}�•�]�À���• 

�{�����Æ�‰�o�}�•�]�}�v�• 

�{���/�v�����v���]�• 

�{���D���o���o�š�]���•�������µ�•�������•���‰���Œ�����P���v�š�•���‹�µ�_�u�]���• 

Treballs amb peces de paviment. 

- El tall de peces de paviment s'executarà en una via humida per evitar lesions en els pulmons per 
treballar en ambients amb pols neumoconiòtiques. 

- El tall de peces de paviment en via seca amb serra de grimpar es realitzarà situant el tallador a 
sotavent, per evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensió. 
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- Tret que es realitzessin els corts amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molta cura amb la 
projecció de partícules, per la qual cosa s'ha de fer un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i 
en cas de no ser així, es deurà apantallar la zona de tall. 

- Les peces de paviment s'aixecaran sobre palès convenientment apilades. 

- Les peces s'hauran d'apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les 
caixes de suministre i no es trencaran fins a l'hora d'utilitzar el seu contingut. 

- El conjunt apilat s'envoltarà o lligarà a la plataforma d'hissat per evitar el bolcat de la càrrega. 

- Les peces de paviment soltes s'hauran d'hissar perfectament apilades a l'interior de gàbies de 
transport per evitar accidents per vessi de la càrrega. 

- Els sacs de runa s'hissessin perfectament apilats i envoltats o lligats damunt de plataformes 
emplintades, fermament amarrades per evitar vessis. 

- Els llocs de trànsit de personis s'hauran de fitar mitjançant cordes amb banderoles en les 
superfícies recentment solades. 

- Les c���]�Æ���•���}�� �‰���‹�µ���š�•�������� �‰���À�]�u���v�š���•�[aplegaran linealment i repartides al costat dels corts, on es 
vagi a col·locar. 

- Les caixes o paquets de paviment mai s'han de disposar de manera que obstaculitzin les zones 
de pas. 

- Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l'obra, es tancarà 
l'accés, indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 

- Els operaris que realitzin el transport de material hauran d'usar el casc de seguretat, guants de 
cuir i lona (tipus americà), mico de treball i botes de cuir de seguretat. 

- Els operaris que manipulin fangs, morters, etc. hauran d'usar casc de seguretat, guants de 
neoprè o làtex, mico de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant. 

- Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuir i lona 
(tipus americà), mico de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i en els casos en 
què es necessitin, màscara contra la pols. 

�™ Mesures de protecció col·lectiva 

Les proteccions col·lectives al fet que es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

�{�����}�o�|�o�}�������]�•���������š���v�‹�µ���•���������o�]�u�]�š�����]�•���]���‰�Œ�}�š�������]�•�������o�]�u�]�š���v�š�����o�•���]�š�]�v���Œ���Œ�]�•�����������]�Œ���µ�o�����]�•��establerts. 

�™ Equips de protecció individual 

Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 

�{��Casc de seguretat. 

�{��Botes de seguretat. 

�{��Mono de treball. 

�{�����]�v�š�µ�Œ�•�����v�š�]�À�]���Œ���š�}�Œ�]���~���•�‰�����]���o�u���v�š���^���·�u�‰���Œ�•�_���������‰���š�]�š�������]�o�]�v���Œ�������•�X 

�{��Armilla d'alta visibilitat. 

Per als treballs amb morters, formigons i lots: 

�{��Casc de seguretat. 
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�{��Guants de goma (neoprè). 

�{���D�}�vo de treball. 

�{��Botes de goma de seguretat. 

�{��Armilla d'alta visibilitat. 

Per als treballs de col·locació de paviment: 

�{��Casc de seguretat 

�{��Guants de cuir i lona (tipus americà). 

�{���D�}�vo de treball. 

�{��Botes de cuir de seguretat. 

�{��Genolleres. 

�{���h�o�o���Œ���•�����}�v�š�Œ�� impactes en els casos de paviments rígids. 

�{���D���•�����Œ�������}�v�š�Œ�����o����pols, en els casos de tall de paviments rígids. 

�{��Armilla d'alta visibilitat. 

 

1.6.10   Asfaltat 

�™ Riscos 

�{�����o�•�������Œ�]�À���š�•�������o���š�Œ�������o�o���������o�š���•���š���u�‰���Œ���š�µ�Œ���•�X�� 

�{�����o�•�������Œ�]�À���š�•���������o�����]�v�Z���o�����]�•���������À���‰�}�Œ�•�����•�(���o�š�]���•�� 

�{���^�}���Œ�����•�(�}�Œ���}�•�X�� 

�{�������]�P�µ�����•�����o���u���š���]�Æ���}�����]�•�š�]�v�š���v�]�À���o�o�X�� 

�{�����Œ���u�����µ�Œ���•�� 

�{�����š�Œ�}�‰���o�o���u���v�š�•���‰���Œ���u���‹�µ�]�v���Œ�]���X 

Mesures preventives  

- �>���� �u���v�]�}���Œ���� ���[�����}�����u���v�š�� �����o�� �‰�Œ�}���µ���š���� ���•�(���o�š�]���� ���•�� �Œ�����o�]�š�Ì���Œ���� �•�}�š���� �o���•�� �}�Œ���Œ���•�� ������ �‰���Œ�•�}�v���o��
especialitzat. 

- ���•���‰�Œ�}�Z�]�����]�Æ���o�������•�š�����������[�}�‰���Œ���Œ�]�•�������À���v�š���������o�����u���‹�µ�]�v�������}�u�‰�����š�����}�Œ���X 

- �>�[���v�����Œ�Œ���P���š�� �Œ�����}�Œ�����Œ���� ���o�� �‰���Œ�•�}�v���o�� ������ �š�Œ�������o�o�� ���o�•�� �Œ�]�•���•�� �‰�Œ�}�‰�]�•�� ������ �š�Œ�������o�o���Œ�� ���u���� �•�µ���•�š���v���]���•��
calentes.  

- ���•���‰�Œ�}�Z�]�����]�Æ���o�[���•�š�������������o���‰���Œ�•�}�v���o���•�}�š�����o���•�������Œ�Œ���P�µ���•�����µ�Œ���v�š�����o���š�Œ���v�•�‰�}�Œ�š�X�� 

- �^�]�� �Z�]�� �Z���� �Œ�]�•���� ������ �����]�P�µ������ �����•�� ���[�µ�v�� �‰�µ�v�š�� ������ �À�]�•�š���� ���o���À���š�U�� �•�[�Z���µ�Œ���� ������ �š�Œ�������o�o���Œ�� ���u���� ���]�v�š�µ�Œ�•�� ������
seguretat subjecte a un punt ferm i sòlid.  

- La zona de treball estarà neta de materials o eines que puguin molestar les maniobres 
���[�]�v�•�š���o�|�o�����]�•�X�� 

- �^�[�µ�š�]�o�]�š�Ì���Œ���v�����o�•���u�����]�•���š�����v�]���•���v�������•�•���Œ�]�•���‰���Œ�������o�����•���À�����]�v�•�š���o�|�o�����]�•�� 

�™ Proteccions individuals 
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Per als treballs d'estesa i piconat d'aglomerat asfàltic: 

�{�������•�����������•���P�µ�Œ���š���š�X 

�{���'�µ���v�š�•�����������]�(���Œ���v�š�•���š�]�‰�µ�•�X 

�{���D�}�v�}���������š�Œ�������o�o 

�{�����}�š���•���������P�}�u���X 

�{�����]�v�š�µ�Œ�•�����v�š�]�À�]���Œ���š�}�Œ�]�X 

�{���h�o�o���Œ���•�����}�v�š�Œ�����]�u�‰�����š���•�X 

�{���D���•�����Œ�������}�v�š�Œ�����o�����‰�}�o�•���]�����}�v�š�Œ�������o�•���P���•�}�•�X 

�{��Protectors acústics. 

�{���W���v�š���o�o���•�����v�š�]�����o�~�Œ�]�‹�µ���• 

Riscos produïts per agents atmosfèrics  

�{���W���Œ�����(�����š�����u�������v�]���•�������o���À���v�š�X���� 

�{���W���Œ���š�}�Œ�u���v�š���•�����u�������‰���Œ���o�o�•�����o�����š�Œ�]���•�X�� 

�{���W���Œ�����(�����š���������o���P���o�U���o�����v���µ�U���o�����‰�o�µ�i�����}���o���������o�}�Œ�X���� 

�Z�]�•���}�•�����[�]�v�����v���]�� 

�{�����v���u���P���š�Ì���u�•���‰�Œ�}�À�]�•�]�}�v���o�•���}�������(�]�v�]�š�]�µ�•�U���À���Z�]���o���•�U���]�v�•�š���o�|�o�����]�}�v�•�����o�����š�Œ�]�‹�µ���•�U�������Œ�Œ�����}�v�•�U�����š���X���� 

Riscos de danys a tercers i prevenció  

�{���/�v�š���Œ�(���Œ���v���]���•�����u�����o�_�v�]���•�������Œ�]���•�U�����o�����š�Œ�]�‹�µ���•�U���š���o���(�~�v�]�‹�µ���•�U�����š���X�� 

�{�� �/�v�š���Œ�(���Œ���v���]���•�� ���u���� ���}�v���µ�����]�}�v�•�� ���v�š���Œ�Œ�������•�U�� ���]�P�µ���� �‰�}�š�����o���U�� �•���v���i���u���v�š�U�� �o�_�v�]���� ���o�����š�Œ�]�����U�� �o�_�v�]����
telefònica, gas, etc.  

�{�� �����Œ�]�À���š�•�� ������ �o���� �]�v�š�Œ�}�u�]�•�•�]�•�� �����•���}�v�š�Œ�}�o�|�o�������� ������ �‰���Œ�•�}�v���•�� ���v�� �o�[�}���Œ���U�� ���µ�Œ���v�š�� �o���•�� �Z�}�Œ���•�� ������ �š�Œ�������o�o�� �}��
descans.  

�{�����š�Œ�}�‰���o�o���u���v�š�•���‰���Œ���À���Z�]���o���•�����o�����v�š�Œ���Œ���}���•�}�Œ�š�]�Œ���������o�[�}���Œ���X�� 

�{�����}�o�|�o�]�•�]�}�v�•�����v�����o�•�����v�o�o�����}�•�����u���������Œ�Œ���š���Œ�����}�������u�]�v�•�����Æ�]�•�š���v�š�•�X 

�{�������]�P�µ���������[�}���i�����š���•���•�}���Œ�����‰���Œ�•�}�v���•�X�� 

�{�������]�P�µ�������������‰���Œ�•�}�v���•�����o���u���š���]�Æ���}�����]�(���Œ���v�š���v�]�À���o�o�X�� 

Mesures preventives  

- �������v�•�� ������ ���}�u���v�����Œ�� ���o�•�� �š�Œ�������o�o�•�� �•�[�Z���µ�Œ���� ������ ���}�v���]�Æ���Œ�� ���o�•�� �•���Œ�À���]�•�� �‰�·���o�]���•�� �‹�µ���� �‰�µ�P�µ�]�v�� �Œ���•�µ�o�š���Œ��
afectats, tals com: aigua, gas, electricitat, sanejament, etc.   

- Per altre part existiran riscs derivats de la circulació de vehicles, al haver de realitzar passos 
alternatius i desviaments provisionals. 

- ���•�� �‰�Œ�����_�•�� �����}�‰�š���Œ���o���•���u���•�µ�Œ���•�� �v�������•�•���Œ�]���•�� �‰���Œ�����b�o�o���Œ�����]�v�š�Œ���� ���o�� �Œ�����]�v�š���� ������ �o�[�}���Œ�������‹�µ���o�o�•�� �Œ�]�•���•�� �‹�µ����
poguessin afectar a terceres persones que no intervinguin en la mateixa.  

- Quan es treballi en proximitat de conduccions de gas o quan sigui necessari descobrir-les, es 
presentarà interès especial en els següents punts:  
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�|���^�[�]�����v�š�]�(�]�����Œ�������o���š�Œ�������š���������o���������v�}�v���������‹�µ�������•���À�µ�o�P�µ�]�����Æ�����À���Œ�������‰���Œ�š�]�Œ�������o�•���‰�o���v�}�o�•�����}�v�•�š�Œ�µ���š�]�µ�•��������
�o���� �u���š���]�Æ���U�� �o�}�����o�]�š�Ì���v�š�� �š���u��� �� ���v�� ���o�•�� �‰�o���v�}�o�•�� �o���•�� �����v���o�]�š�Ì�����]�}�v�•�� ���v�š���Œ�Œ�������•�� ���[���o�š�Œ���•�� �•���Œ�À���]�•�� �‹�µ����
poguessin quedar afectats.  

�|���Y�µ���������‰�Œ�}�Z�]���]�š���(�µ�u���Œ���}���Œ�����o�]�š�Ì���Œ���‹�µ���o�•���À�}�o���š�]�‰�µ�•���������(�}�����}�����•�‰�µ�Œ�v�������]�v�•���������o�[���Œ���������(�����š�������X�� 

�|���Y�µ���������‰�Œ�}�Z�]���]�š���u���v�]�‰�µ�o���Œ���}���µ�š�]�o�]�š�Ì���Œ���‹�µ���o�•���À�}�o�����‰���Œ���o�o�U���À���o�À�µ�o�����}���]�v�•�š�Œ�µ�u���v�š���������o�[�]�v�•�š���o�|�o�����]�•�����v��
servei.  

· No es podrà emmagatzemar material sobre conduccions de cap tipus.  

�|�����v�����o�•���o�o�}���•���}�v�����Æ�]�•�š���]�Æ�]���Œ�]�•���������������]�P�µ���������[�}���i�����š���•���}���u���š���Œ�]���o�•�U�����•���‰�}�•���Œ���v�������Œ�š���o�o�•�������À���Œ�š�]�v�š�������o��
perill, a més de la protecció corresponent.  

· Queda prohibit utilitzar les canonades, vàlvules, etc. Com a punt de recolzament per a 
suspendre o aixecar càrregues.  

· Totes les màquines utilitzades en proximitat de gasoductes que funcionin elèctricament, 
���]�•�‰�}�•���Œ���v�����[�µ�v�������}�Œ�Œ�����š�������}�v�v���Æ�]�•�������š���Œ�Œ���X�� 

�|�� ���o�•�� �������o���•�� �}�� �u���v���P�µ���•�� ���[���o�]�u���v�š�����]�•�� ���o�����š�Œ�]������ �µ�š�]�o�]�š�Ì�������•�� ���v�� ���‹�µ���•�š�•�� �š�Œ�������o�o�•�U�� ���•�š���Œ���v��
perfectament aïllades i �•�[���À�]�š���Œ�����‹�µ�����Z�]���Z���P�]�����u���Œ���v�����u���v�š�•�X 

�|�����v�������•���]�v���}�v�š�Œ�}�o���š���������P���•�U���]�v�����v���]���}�����Æ�‰�o�}�•�]�•�U���š�}�š�����o���‰���Œ�•�}�v���o���������o�[�}���Œ�������•���Œ���š�]�Œ���Œ�����u� �•�����v�o�o�����������o����
distància de seguretat senyalada i no es permetrà apropar-se a ningú que no sigui del personal de la 
companyia instal·ladora.  

- ���v���Œ���(���Œ���v���]���������o���•�����}�v���µ�����]�}�v�•�����[���]�P�µ���U�����•���•���P�µ�]�Œ���v���o���•���u���š���]�Æ���•���v�}�Œ�u���•�����v�����o���‹�µ�������•���Œ���(���Œ���]�Æ������
identificació i senyalització indicades en les conduccions de gas.  

- Es aconsellable no realitzar excavacions amb màquina a distàncies inferiors a 0.50m de la 
�����v�}�v�����������v���•���Œ�À���]�X���W���Œ���•�}�š�������[���‹�µ���•�š�������}�š�����•�[�µ�š�]�o�]�š�Ì���Œ�����o�����‰���o�����u���v�µ���o�X�� 

- �h�v�� ���}�‰�� �����•���}�����Œ�š���� �o���� �����v�}�v�������U�� �����•�� ���v�� �‹�µ���� �o���� �‰�Œ�}�(�µ�v���]�š���š�� ������ �o�[���Æ�����À�����]�•�� �•�]�P�µ�]�� �•�µ�‰���Œ�]�}�Œ�� ���� �o����
situació de la conducció, es suspendran o apuntalaran a fi de que no trenqui per flexió en trams 
de excessiva longitud, es protegirà i senyalarà convenientment per evitar que sigui malmesa per 
maquinaria, eines, etc.  

- �Y�µ�������� �‰�Œ�}�Z�]���]�š�� �u���v�]�‰�µ�o���Œ�� �}�� �µ�š�]�o�]�š�Ì���Œ�� �‹�µ���o�•���À�}�o�� ���‰���Œ���o�o�U�� �À���o�À�µ�o���� �}�� �]�v�•�š�Œ�µ�u���v�š�� ������ �o�[�]�v�•�š���o�|�o�����]�•�� ���v��
�•���Œ�À���]���•�]���v�}�����•�����u�����o�[���µ�š�}�Œ�]�š�Ì�����]�•���������o�������}�u�‰���v�Ç�]�����]�v�•�š���o�|�o�����}�Œ���X�� 

- No es podrà emmagatzemar material sobre conduccions de cap tipus. Queda prohibit utilitzar 
les canonades, vàlvules, etc. Com a punt de recolzament per a suspendre o aixecar càrregues.  

- En cas de ruptura o fuga en la canalització es comunicarà immediatament a la companyia 
instal·ladora.   

- En cas de descobrir-�•�����µ�v���]�v�P���v�]���•�µ�•�����‰�š�]���o�������[���Æ�‰�o�}�š���Œ�����v���o�����Ì�}�v�������[�}���Œ���U�����o�•���š�Œ�������o�o�•���Z���µ�Œ���v��������
�•���Œ���]�u�u�����]���š���u���v�š���•�µ�•�‰���•�}�•���]�����o�o�µ�v�Ç���š�•�������o���o�o�}�������o���‰���Œ�•�}�v���o�����[�}���Œ�����]�����o�]���v���������o�����u���š���]�Æ�����‹�µ�����‰���Œ��
�o�����•���À�����‰�Œ�}�Æ�]�u�]�š���š���‰�}�P�µ� �•���‹�µ�������Œ�����(�����š���š�X���^�]���Z�]���Z���P�µ���•�•�]�v�������]�(�]���]�•���À���b�v�•�U���•�[���À�]�•���Œ�]�������o�•���‰�Œ�}�‰�]���š���Œ�]�•��
com a mesura de precaució del possible risc.  

- Immediatament  es comunicarà a les autoritats competents per  que procedeixin a desactivar o 
�Œ���š�]�Œ���Œ���o�[�]�v�P���v�]�X�� 

- ���•���š�]�v���Œ�������v�����}�u�‰�š�����•�]�����v���o���•���‰�Œ�}�Æ�]�u�]�š���š�•���������o�[�}���Œ�����š���v�]�u���u�}�o�š���������š�Œ���(�]�����]���•�]�����‹�µ���•�š�����•�������������u�]�}�v�•��
o vehicles pesats, ja que les vibracions, poden donar lloc a despreniments. Uns terrenys que 
�•�}�o���v�� ���}�v���Œ�� �u�}�o�š�•�� �‰�Œ�}���o���u���•�� �•�}�v�� �o���•�� ���[���v�š�]�P�µ���•�� �Œ�]���Œ���•�U�� �Œ�����o���Œ�š�•�� �}�� �‰�o���v�•�� ������ �Œ�µ�v���� �}�� �š���Œ�Œ���•��
���[���Æ�����À�����]�}�v�•�X�� 
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- Pot succeir en algun moment que sigui necessari realitzar excavacions pròximes a edificis, 
�‰�}�����v�š���À���µ�Œ���•�����(�����š���š�����[���o�P�µ�v�����u���v���Œ�������v���o�����Œ�����o�]�š�Ì�����]�•�������o�•���š�Œ�������o�o�•�U���µ�v�•�����}�‰�•���‰���Œ���À�]���Œ�����]�}�v�•��������
la maquinaria que utilitzarem, altres de més risc pel proper dels fonaments al nostre buidat. 

- Tindrem major atenció quan es tracti de construccions antigues, donat que en aquests casos la 
probabilitat de enderroc parcial o total es major. Abans de començar els treballs seria molt 
�]�v�š���Œ���•�•���v�š�����]�•�‰�}�•���Œ�����[�]�v�(�}�Œ�u�����]�•���������o�������}�v�•�š�Œ�µ�����]�•�������o�•�������]�(�]���]�•���À���b�v�•�X���E�}�Œ�u���o�u���v�š���‹�µ���v�����•���š�Œ�����š�]��
���[�����]�(�]���]�•�� ������ ���}�v�•�š�Œ�µ�����]�•�� ���v�š�]�P���� �•���Œ���� �v�������•�•���Œ�]�� �‰�Œ�}�������]�Œ�� ���� �o���� �Œ�����o�]�š�Ì�����]�•�� ���[���‰�µ�v�š���o���u���v�š�•�� ������
façanes, i el que és més important, procedir a disposar de testimonis en fisures, que ens avisin 
���[�µ�v���‰�}�•�•�]���o���������•�‰�o�������u���v�š���]���‰�Œ�}�������]�Œ���o�o���À�}�Œ�•�������‰�Œ���v���Œ�����o���•���u���•�µ�Œ���•���}�‰�}�Œ�š�µ�v���•�X 

�™  Proteccions col·lectives  

�{�������•�À�]���u���v�š���������o�����o�_�v�]���•���‹�µ�����]�v�š���Œ�(���Œ���]�Æ�]�v�����u�����o�[���}���Œ���X�� 

�{���^���v�Ç���o�]�š�Ì�����]�•���������o�[�����Æ�]�•�š���v���]���������o���Œ�]�•���X�� 

�{���s���o�o���š���������o�[���v�š�}�Œ�v�X�� 

�{���^���v�Ç���o�]�š�Ì�����]�•�������o�•�����������•�•�}�•���v���š�µ�Œ���o�•�������o�[�}���Œ���U���‰�Œ�}�Z�]���]�v�š�����o���‰���•���������š�}�š�����‰���Œ�•�}�v�������o�]���v���������o�����u���š���]�Æ���U��
col·locant en el seu cas  els creixements necessaris.  

�{���/�v�•�š���o�|�o�����]�•���������À���o�o���•���������o�]�u�]�š�����]�•���]���‰�Œ�}�š�������]�•�U�����]�v�š���•�������������o�]�•�•���u���v�š�•�U�����š���X 

1.6.11   Instal·lacions elèctriques 

�™ Riscos 

�{�����}�v�š�����š���•�����o�����š�Œ�]���•�����]�Œ�����š���•���] indirectes.  

�{�����o�•�������Œ�]�À���š�•�������������]�P�µ�����•���������š���v�•�]�•�����v���o�����]�v�•�š���o�|�o�����]�•���‰���Œ���•�}���Œ�������Œ�Œ���P���U���~�����·�•���}���]�v���}�Œ�Œ�����š���������o���µ�o���������o����
instal·lació).  

�{���D���o���(�µ�v���]�}�v���u���v�š�������o�•���u�������v�]�•�u���•���]���•�]�•�š���u���•���������‰�Œ�}�š�������]�•�� 

�{���D���o�����}�u�‰�}�Œ�š���u���v�š���������o���•���š�}�u���•���������š���Œ�Œ���X�� 

�{�������]�P�µ�����•�����o���u���š���]�Æ���v�]�À���o�o�X�� 

�{�������]�P�µ�����•���������]�(���Œ���v�š���v�]�À���o�o�X�� 

Mesures preventives  

Per als cables 

- ���o�������o�]���Œ�����}���•�������]�•���•���Œ�����•���u�‰�Œ�����o�[�������‹�µ���š���‰���Œ�������o���������Œ�Œ���P�������o�����š�Œ�]�������‹�µ�����Z�����������•�µ�‰�}�Œ�š���Œ�����v���(�µ�v���]�•��
del càlcul realitzat per la maquinaria i il·luminació prevista.  

- Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables.  

- �>�[���•�š���•�����������������o���•���‰���Œ�����Œ���µ���Œ���À�]���o�•�����[�}���Œ���U���•�[���(�����š�µ���Œ�������v�š���Œ�Œ���������u�]�š�i���v�����v�š���u���v���P�������v�š�]�Z�µ�u�]�š���š�X��
���•���•���v�Ç���o�]�š�Ì���Œ�������o���^�‰���•�������o���������o���_���u�]�š�i���v�����v�š���µ�v���Œ�����}���Œ�]�u���v�š���‰���Œ�u���v���v�š���������š���µ�o�}�v�•���‹�µ�����š�]�v���Œ���v��
per objecte el de protegir mitjançant el repartiment de càrregues i senyalitzar la existència del 
�^�‰���•�����o�����š�Œ�]���_�����o�•���À���Z�]���o���•�X���>�����‰�Œ�}�(�µ�v���]�š���š���������o�����Œ���•���U���•���Œ�������v�š�Œ�����ð�ì���]���ñ�ì�����u�U�����o���������o�������v�]�Œ���������u� �•��
�‰�Œ�}�š���P�]�š�����v���o�[�]�v�š���Œ�]�}�Œ�����[�µ�v���š�µ�����Œ�_�P�]���X�� 

- ���o�•�����u���Œ���v�����u���v�š�•�����v�š�Œ�����u���v���P�µ���•���•���u�‰�Œ�����•���Œ���v�����o���À���š�•�X�����•���‰�Œ�}�Z�]�����]�Æ���u���v�š�]�v���Œ���[�o�•�����v�����o���š���Œ�Œ���X�� 

- ���o�•�� ���u���Œ���v�����u���v�š�•�� �‰�Œ�}�À�]�•�]�}�v���o�•�� ���v�š�Œ���� �u���v���P�µ���•�U�� �•�[���Æ�����µ�š���Œ���� �u�]�š�i���v�����v�š�� ���}�v�v���Æ�]�}�v�•��
normalitzades, estanques i antihumitat.  
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- ���o�•�� ���u���Œ���v�����u���v�š�•�� �����(�]�v�]�š�]�µ�•�� �•�[���Æ�����µ�š���Œ���v�� �u�]�š�i���v�����v�š�� �����]�Æ���•�� ���[���u���Œ���v�����u���v�š�•�� �v�}�Œ�u���o�]�š�Ì�������•�U��
estanques de seguretat.   

- Les mànegues allargadores per ser provisionals, i de curta estada poden apropar-se esteses per 
el terra, però arrambades als paraments verticals.  

- �>���•�� �u���v���P�µ���•�� ���o�o���Œ�P�����}�Œ���•�� �‰���Œ�� �•���Œ�� �‰�Œ�}�À�]�•�]�}�v���o�•�U�� �•�[���u���Œ���v�����Œ���v�� �u�]�š�i���v�����v�š�� ���}�v�v���Æ�]�}�v�•��
normalitzades, estanques i antihumitat o fundes aïllants termorretràctils.  

- Preveure salvar els passos de porta, un parell de claus clavats en la part superior dels cèrcols, per 
evitar ensopegar amb les mànegues allargadores.  

- ���}�v�•�]�����Œ���Œ���‹�µ�����Z�]���Z���µ�Œ�������v�����o�P�µ�v���u�}�u���v�š���������o�����}���Œ�����u�µ�o�š�]�š�µ�����������^�‰�}�Œ�š���š�]�o�•�_�X�� 

Per els interruptors  

- �^�[���i�µ�•�š���Œ�������Æ�‰�Œ���•�•���u���v�š�����o�•�����•�‰�����]�(�]�����š�•����l reglament Electrònic de Baixa Tensió.  

- ���o�•�� �]�v�š���Œ�Œ�µ�‰�š�}�Œ�•�� �•�[�]�v�•�š���o�|�o���Œ���v�� ���v�� �o�[�]�v�š���Œ�]�}�Œ�� ������ �o���•�� �����]�Æ���•�� �v�}�Œ�u���o�]�š�Ì�������•�U�� �‰�Œ�}�À���b���•�� ������ �‰�}�Œ�š����
���[���v�š�Œ�����������u�����š���v�������������•���P�µ�Œ���š���š�X 

- ���o�•�� ���Œ�u���Œ�]�•�� ���[�]�v�š���Œ�Œ�µ�‰�š�}�Œ�•�� �š�]�v���Œ���v�� �����Z���Œ�]������ �•�}���Œ���� �o���� �‰�}�Œ�š���� �µ�v���� �•���v�Ç���o�� �v�}�Œ�u���o�]�š�Ì�������� ������ �^�‰���Œ�]�o�o�U��
���o�����š�Œ�]���]�š���š�_�X�� 

- ���o�•�� ���Œ�u���Œ�]�•�� ���[�]�v�š���Œ�Œ�µ�‰�š�}�Œ�•�� ���•�š���Œ���v�� �‰���v�i���š�•�U�� ��� �� �����o�•�� �‰���Œ���u���v�š�•�� �À���Œ�š�]�����o�•�U�� �}�� ��� �� ������ �‰�������•�š���o�•��
estables.  

- Per els quadres elèctrics  

- Seran metàl·lics del tipus per a la intempèrie, amb porta y tanca de seguretat (amb clau, segons 
norma UNE-20324).  

- �d�}�š���]���•���Œ�������o���š�]�‰�µ�•���‰���Œ�������o�����]�v�š���u�‰���Œ�]���U�����•���‰�Œ�}�š���P�]�Œ���v���������o�[���]�P�µ�����������‰�o�µ�i�����u�]�š�i���v�����v�š���À�]�•���Œ���•�����}�u������
protecció addicional.  

- Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra. Tindran adherida sobre la 
�‰�}�Œ�š�����µ�v�����•���v�Ç���o���v�}�Œ�u���o�]�š�Ì���������������^�‰���Œ�]�o�o�U�����o�����š�Œ�]���]�š���š�_�X�� 

- Els quadres elèctrics es penjaran en taulons de fusta sobre els paraments verticals, o bé de 
�‰�������•�š���o�•�����•�š�����o���•�X�����o�•���‹�µ�����Œ���•�����o�����š�Œ�]���•�U�����•�š���Œ���v�����}�š���š�•�����������v���o���À���u���v�š�����[�}�����Œ�š�µ�Œ���X�� 

�W���Œ�������o���•���‰�Œ���•���•�����[���v���Œ�P�]���� 

- �>���•�� �‰�Œ���•���•�� ������ ���}�Œ�Œ���v�š�� �����o�•�� �‹�µ�����Œ���•�� �•�[���(�����š�µ���Œ���� �����o�•�� �‹�µ�����Œ���•�� ������ ���]�•�š�Œ�]���µ���]�•�U�� �u�]�š�i���v�����v�š�� ���o���À�]�o�o���•��
normalitzades blindades (protegides contra contactes directes) i sempre que sigui possible, amb 
enclavament.  

- Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell o màquina-eïna.  

- �>���� �š���v�•�]�•�� �•���u�‰�Œ���� ���•�š���Œ���� ���v�� �o���� ���o���À�]�o�o���� �^�(���u���o�o���_�U�� �� �u���]�� ���v�� ���o�� �^�u���•���o���_�U�� �‰���Œ�� ���À�]�š���Œ�� ���o�•�� ���}�v�š�����š���•��
elèctrics directes.  

Per la protecció dels circuits 

- ���o�•���]�v�š���Œ�Œ�µ�‰�š�}�Œ�•�����µ�š�}�u���š�]���•���•�[�]�v�•�š���o�|�o���Œ���v�����v���š�}�š���•���o���•���o�_�v�]���•���������‰�Œ���•�������������}�Œ�Œ���v�š�������o�•���‹�µ�����Œ���•��������
���]�•�š�Œ�]���µ���]�•���]�����[���o�]�u���v�š�����]�•�������š�}�š���•���o���•���u���‹�µ�]�v���•�U�����‰���Œ���o�o�•���]�����]�v���•���������(�µ�v���]�}�v���u���v�š�����o�����š�Œ�]���X�� 

- Els circuits generals estaran també protegits amb interruptors.  

- �>�[�]�v�•�š���o�|�o�����]�•�� ������ �o�[���v�o�o�µ�u���v���š�� �P���v���Œ���o�U�� �� �‰���Œ�� �o���•�� �]�v�•�š���o�|�o�����]�}�v�•�� �‰�Œ�}�À�]�•�]�}�v���o�•�� ���[�}���Œ���� �]�� ������ �‰�Œ�]�u���Œ�•��
auxilis i més casetes, estaran protegides per interruptors automàtics magnetotèrmics.  
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- Tota la maquinaria elèctrica estarà protegida per un disjuntor diferencial.  

- Totes les línies estaran protegides per un disjuntor diferencial.  

Preses de terra  

- ���o���š�Œ���v�•�(�}�Œ�u�����}�Œ���������o�[�}���Œ�����•���Œ�������}�š���š�����u�����‰�Œ���•�����������š���Œ�Œ�������i�µ�•�š�����������o�•���Œ���P�o���u���v�š�•���À�]�P���v�š�•���]�������o���•��
normes pròpies de la companyia elèctrica subministradora a la zona. 

- Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposarà de presa de terra. 

- ���o���v���µ�š�Œ�����������o�[�]�v�•�š���o�|�o�����]�•�����•�š���Œ�����‰�}�•�������������š���Œ�Œ���X�� 

- �>�����‰�Œ���•�����������š���Œ�Œ�����•�[���(�����š�µ���Œ�����‰���Œ���o�����‰�]�������}���‰�o�������������������������‹�µ�����Œ�����P���v���Œ���o�X 

- El fil de presa a terra, sempre estarà protegit amb macarró de colors groc i verd. Es prohibeix 
expressament utilitzar-lo per a altres fins.  

- �>�����‰�Œ���•�����������š���Œ�Œ�����������o���•���u���‹�µ�]�v���•���]�����]�v���•���‹�µ�����v�}�����•�š�]�P�µ�]�v�����}�š�������•�����������}���o�������b�o�o���u���v�š�U���•�[���(�����š�µ���Œ����
mitjançant fil neutre en combinació amb el quadre de distribució corresponent i el quadre 
�P���v���Œ���o���������o�[�}���Œ���X 

- Les preses de terra calculades estaran situades en el terreny de tal forma, que el seu 
�(�µ�v���]�}�v���u���v�š���]�����(�]�������]�����•�]�P�µ�]���o�����Œ���‹�µ���Œ�]�������‰���Œ�������o�[�]�v�•�š���o�|�o�����]�•�X�� 

- Les preses de terra dels quadres elèctrics generals diferents, seran independents elèctricament.  

�/�v�•�š���o�|�o�����]�•���������o�[���v�o�o�µ�u���v���š�� 

- La il·luminació dels treballs serà sempre la adequada per a realitzar els treballs amb seguretat.  

- �>�[���v�o�o�µ�u���v���u���v�š�� �P���v���Œ���o�� �����o�•�� �š�Œ�������o�o�•�� ���•�� �(���Œ���� �u�]�š�i���v�����v�š�� �‰�Œ�}�i�����š�}�Œ�•�� �µ���]�����š�•�� �•�}���Œ���� �‰�������•�š���o�•��
ferms.  

- �>�[���v�o�o�µ�u���v���u���v�š���u�]�š�i���v�����v�š���‰�}�Œ�š���š�]�o�•�����}�u�‰�o�]�Œ�����o�����•���P�º���v�š���v�}�Œ�u���W�� 

- Porta llànties estanc de seguretat amb mànec aïllant, reixa protectora de la bombeta dotada de 
ganxo per penjar a la paret, mànega antihumitat, clavilla de connexió normalitzada estanca de 
seguretat, alimentats a 24V.  

- �>�[���v���Œ�P�]���� ���o�����š�Œ�]������ �‹�µ���� �Z���� ������ �•�µ���u�]�v�]�•�š�Œ���Œ�� ���� �o���•�� �o�o���v�š�]���•�� �‰�}�Œ�š���š�]�o�•�� �� �}�� �(�]�Æ���•�U�� �•���P�}�v�•�� ���o�•�� �����•�}�•�U�� �‰���Œ��
�o�[���v�o�o�µ�u���v���š�� ������ �o���•�� �(���]�v���•�� ���u���� �����•���o�š�•�� ���[���]�P�µ���U�� �~�}�� �Z�µ�u�]�š�•�•�U�� ���•�� �•���Œ�À�]�Œ���� �‰���Œ�� �µ�v�� �š�Œ���v�•�(�}�Œ�u�����}�Œ�� ������
corrent que la redueixi a 24V.  

- �>�[���v�o�o�µ�u���v���š���������o���•���(���]�v���•�����•���•�]�š�µ���Œ���������µ�v�������o�š�µ�Œ�������v�š�}�Œ�v�����o�•���î�u�U���u���•�µ�Œ���š�•�������•���������o�����•�µ�‰���Œ�(�_���]����������
recolzament dels operaris en el lloc de treball.  

- �>�����Ì�}�v�����������‰���•���������o�[�}���Œ�������•�š���Œ�����‰���Œ�u���v���v�š�u���v�š���]�o�|�o�µ�u�]�v�������•�����À�]�š���v�š���Œ�����}�v�•���(�}�•���}�•�� 

���v�����o���u���v�š���v�]�u���v�š���]���Œ���‰���Œ�����]�•���������o�[�]�v�•�š���o�|�o�����]�•�����o�����š�Œ�]���� 

- Tota la maquinaria elèctrica es revisarà periòdicament, i en el moment en el que es detecti una 
fallada, se la declararà fora de servei mitjançant desconnexió elèctrica.  

- La maquinaria elèctrica, serà revisada per personal especialitzat.  

- ���•�� �‰�Œ�}�Z�]�����]�Æ�� �o���•�� �Œ���‰���Œ�����]�}�v�•�� �}�� �Œ���À�]�•�]�}�v�•�� �•�}�š���� ���}�Œ�Œ���v�š�X�� �������v�•�� ���[�]�v�]���]���Œ�� �µ�v���� �Œ���‰���Œ�����]�•�� ���•��
desconnectarà la màquina de la xarxa elèctrica, instal·lant en el lloc de connexió un cartell 
visible, on es pugui llegir:  

 �^�E�K�����K�E�E�����d���Z�U���,�K�D���^���d�Z�������>�>���E�d�������>�����y���Z�y���_�X�� 
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- �>�[���u�‰�o�]�����]�•�� �}�� �u�}���]�(�]�������]�•�� ������ �o�_�v�]���•�U�� �‹�µ�����Œ���•�� �]�� ���b�o�o���u���v�š�•�� ���•�•�]�u�]�o�����o���•�� �•�}�o�•�� ���o�� �Œ�����o�]�š�Ì���Œ���v��
electricistes.  

Mesures generals de protecció  

- Els quadres elèctrics de distribució, es col·locaran sempre en llocs de fàcil accés.  

- Els quadres elèctrics sobre pedestals, es col·locaran a un mínim de 2m, com a norma general, 
�u���•�µ�Œ���š�•���‰���Œ�‰���v���]���µ�o���Œ�u���v�š�������•���������o�����À�}�Œ�����������o�[���Æ�����À�����]�•�U�������u�_���]�v�š���Œ�v�U�������Œ�Œ���š���Œ���U�����š���X�� 

- ���o�•�� �‹�µ�����Œ���•�� ���o�����š�Œ�]���•�� �v�}�� �•�[�]�v�•�š���o�|�o���Œ���v�� ���v�� �o���•�� �Œ���u�‰���•�� ���[������� �•�� ���o�� �(�}�v�•�� ������ �o�[���Æ�����À�����]�•�U�� �‰�}�����v�� �•���Œ��
arrancats per la maquinaria o camins i provocar accidents.  

- ���o�•�� �‹�µ�����Œ���•�� ���o�����š�Œ�]���•�� ���[�]�v�š���u�‰���Œ�]���U�� �‰���Œ�� �‰�Œ�}�š�������]�•�� �������]���]�}�v���o�U�� ���•�� �š���‰���Œ���v�� ���u���� �À�]�•���Œ���•�� ���}�v�š�Œ���� �o����
pluja.  

- Els quadres elèctrics, en servei, romandran tancats amb la tanca de seguretat de triangles, (o de 
clau).  

- �E�}�� ���•�� �‰���Œ�u���š�� �o�[�·�•�� ������ �(�µ�•�]���o���•�� �Œ�µ���]�u���v�š���Œ�]�•�� �~�š�Œ�}�•�•�}�•�� ������ �������o���•�U�� �(�]�o�•�U�� ���š���X�•�X�� �^�[�Z���� ���[�µ�š�]�o�]�š�Ì���Œ�� �^�‰�������•��
�(�µ�•�]���o���•���v�}�Œ�u���o�]�š�Ì�������•�_���������‹�µ�������•�����������������·�•�X�� 

- Es connectarà a terra de les carcasses dels motors o màquines (si no estan dotats de doble 
aïllament), o aïllants pel propi material constitutiu.  

�™ Proteccions individuals  

�{���>�����Œ�}�������������‰�Œ�}�š�������]�•���‰���Œ�•�}�v���o�����•�š���Œ���v���Z�}�u�}�o�}�P�������•���‰���Œ���o�������X���X 

�{�������•�����������‰�}�o�]���š�]�o�����‰���Œ���Œ�]�•���•�����o�����š�Œ�]���•�X�� 

�{���Z�}�������������š�Œ�������o�o�X�� 

�{�����}�š���•�����b�o�o���v�š�•���������o�[���o�����š�Œ�]���]�š���š�X 

�{���'�µ���v�š�•�����b�o�o���v�š�•���������o�[���o�����š�Œ�]���]�š���š�X�� 

�{���W�o���v�š�]�o�o���•�����v�š�]�����o���µ�•�X�� 

�{�����]�v�š�µ�Œ�•���������•���P�µ�Œ���š���š�X 

�{���Z�}�������]�u�‰���Œ�u�������o�����‰���Œ�����u���]���v�š�•���‰�o�µ�i�}�•�}�•�X 

�{�������v�‹�µ���š�������b�o�o���v�š���������o�[���o�����š�Œ�]���]�š���š�X�� 

�{�����}�u�‰�Œ�}�À�����}�Œ�•���������š���v�•�]�•�X�� 

�{�������Œ�š���o�o�•���������^�E�K�����K�E�E�����d���Z�U���,�K�D���^���d�Z�������>�>���E�d�������>�����y���Z�y���_�X 

 

2 PLEC DE CONDICIONS       

2.1 CONDICIONS DE LES PROTECCIONS INDIVIDUALS 

Totes les peces de vestir de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un 
període de vida útil, inutilitzant-la quan aquest finalitzi. Quan per les circumstàncies del treball es 
produeixi un deterioramient més ràpid en una determinada peça de vestir o equip, es reposarà 
aquesta independentment de la durada prèvia o data de deslliurament. 

Tota peça de vestir o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és de dir, el màxim pel qual 
va ser concebut (per exemple, per un accident), serà llançat i recanvi al moment. 
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Aquelles peces de vestir que per l'ús hagin adquirit més amplària o tolerància de les admeses pel 
fabricant seran reposades immediatament. 

L'ús de peça de vestir o equip de protecció no representarà un risc en si mateix. 
Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació vigent i, en tot cas, al Reial 
decret 773/1997, de 30 de Maig. En els casos en què no existeixi Norma d'Homologació oficial, seran 
de qualitat convenient. 

2.1.1 Equip de protecció individual (EPI) i normes europees 

EPI NORMA IMATGE 

Cascos de seguridad EN 397 

 

Mascaretes contra la pols FFP3 EN 132 

 

Mascaretes amb filtres per a gasos i vapors 
EN141:2000 

EN140:1998 
        

Ulleres de protecció contra partícules EN 166 
 

Pantalla facial EN166 

            

Calçat de seguretat aïllant i antilliscant 

 

EN 345 

EN 346   

          

Protectors auditius EN 352 

 

Guants de resistencia mecànica i/o química 

EN 374 

EN 388 

EN  
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3 AMIDAMENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pressupost Seguretat i Salut del projecte del clavegueram del Ps. Carles Padrós entre la Plaça dels
Drets Humans i la Plaça de Joaquim Blume.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA 01  PS. CARLES PADRÓS
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, ambvisors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

7 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

8 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

9 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

10 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

11 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

12 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

�(�8�5



Pressupost Seguretat i Salut del projecte del clavegueram del Ps. Carles Padrós entre la Plaça dels
Drets Humans i la Plaça de Joaquim Blume.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

13 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

14 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

15 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

16 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i
UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

17 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

18 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

19 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

20 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per altaló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

21 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

22 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

23 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Pressupost Seguretat i Salut del projecte del clavegueram del Ps. Carles Padrós entre la Plaça dels
Drets Humans i la Plaça de Joaquim Blume.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

24 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

25 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795, amb fixació amb tac mecànic

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

26 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

27 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

28 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó
(65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

29 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

30 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

31 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

32 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, pera edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

33 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

34 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

OBRA 01  PS. CARLES PADRÓS
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronaciód'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

�(�8�5



Pressupost Seguretat i Salut del projecte del clavegueram del Ps. Carles Padrós entre la Plaça dels
Drets Humans i la Plaça de Joaquim Blume.

AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

2 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

4 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

6 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

7 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm decostat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

8 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

10 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en
color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
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Pressupost Seguretat i Salut del projecte del clavegueram del Ps. Carles Padrós entre la Plaça dels
Drets Humans i la Plaça de Joaquim Blume.

AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

17 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

19 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  PS. CARLES PADRÓS
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
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Pressupost Seguretat i Salut del projecte del clavegueram del Ps. Carles Padrós entre la Plaça dels
Drets Humans i la Plaça de Joaquim Blume.

AMIDAMENTS Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

9 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciolaamb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Pressupost Seguretat i Salut del projecte del clavegueram del Ps. Carles Padrós entre la Plaça dels
Drets Humans i la Plaça de Joaquim Blume.

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA 01 Ps. Carles Padrós

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,03 8,000 40,24

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractamentcontra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,08 8,000 40,64

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 3)

4,30 1,000 4,30

4 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologadessegons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 4)

5,87 1,000 5,87

5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 5)

6,91 1,000 6,91

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 6)

0,20 60,000 12,00

7 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 7)

12,67 8,000 101,36

8 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 8)

1,36 8,000 10,88

9 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 9)

11,37 8,000 90,96

10 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 10)

0,92 8,000 7,36

11 H144E406 u Filtre mixte contra gasosi partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 11)

2,57 8,000 20,56

12 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
12)

2,04 8,000 16,32

13 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 13)

9,25 8,000 74,00

14 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 14)

5,74 8,000 45,92

15 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 15)

5,13 8,000 41,04

16 H145E003 u Parella de guants contraagents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 16)

2,48 8,000 19,84

17 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per
a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats
segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 (P - 17)

5,66 2,000 11,32

18 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1,
logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 18)

34,00 2,000 68,00

19 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 19)

4,70 8,000 37,60
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PRESSUPOST Pàg.: 2

20 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 20)

51,85 8,000 414,80

21 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 21)

2,04 8,000 16,32

22 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 22) 11,96 4,000 47,84

23 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscantsobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 23)

490,65 1,000 490,65

24 H147K602 u Sistema de subjecció enposició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE
EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 24)

26,64 3,000 79,92

25 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 25)

19,00 4,000 76,00

26 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 26) 19,94 10,000 199,40

27 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 27)

54,59 10,000 545,90

28 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 (P -
28)

5,35 10,000 53,50

29 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 29)

10,82 10,000 108,20

30 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 30) 1,87 10,000 18,70

31 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 31)

15,37 10,000 153,70

32 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
32)

3,72 10,000 37,20

33 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 33)

12,73 1,000 12,73

34 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 34)

12,97 10,000 129,70

TOTAL CAPÍTOL 01.01 3.039,68

OBRA 01 Ps. Carles Padrós

CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

11,45 12,000 137,40

2 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

4,76 12,000 57,12

EUR
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3 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 37)

0,17 500,000 85,00

4 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 38)

19,90 2,000 39,80

5 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

29,97 24,000 719,28

6 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 41)

42,16 40,000 1.686,40

7 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

41,18 6,000 247,08

8 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 43) 10,01 2,000 20,02

9 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 44)

27,04 8,000 216,32

10 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 45)

21,97 7,000 153,79

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 46)

26,16 6,000 156,96

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

20,94 3,000 62,82

13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 48)

4,68 3,000 14,04

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular,per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)

33,70 2,000 67,40

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 50) 8,67 50,000 433,50

16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 51)

1,14 50,000 57,00

17 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge
inclòs (P - 52)

19,40 40,000 776,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 53)

5,27 300,000 1.581,00

19 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 54)

39,28 1,000 39,28

TOTAL CAPÍTOL 01.03 6.550,21

OBRA 01 Ps. Carles Padrós

CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 39)

14,12 75,000 1.059,00

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment delamel·les d'acer galvanitzat,
amb instal·lació de lampisteria, 1lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1

106,79 2,000 213,58

EUR
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plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
55)

3 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 56)

85,83 2,000 171,66

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 57)

48,87 8,000 390,96

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 58)

18,45 4,000 73,80

6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 59)

24,47 1,000 24,47

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 60)

46,30 1,000 46,30

8 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 61) 1,50 8,000 12,00

9 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 62)

97,05 1,000 97,05

10 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 63)

96,47 1,000 96,47

11 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 64)

64,30 1,000 64,30

12 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament (P - 65) 163,22 1,000 163,22

13 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 66) 17,41 1,000 17,41

TOTAL CAPÍTOL 01.04 2.430,22

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 3.039,68

CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 6.550,21

CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 2.430,22

OBRA 01  Ps. Carles Padrós 12.020,11

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12.020,11

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01  Ps. Carles Padrós 12.020,11

12.020,11

euros
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ANEXO I. �t PROCEDIMENTS I NORMES PER A TREBALLS A ESPAIS CONFINATS 

Per espai confinat s'entén "qualsevol espai amb obertures limitades d'entrada i sortida i ventilació 
natural desfavorable, en el qual poden acumular-se contaminants tòxics o inflamables, o tenir una 
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atmòsfera deficient en oxígen, i que no està concebut per a una ocupació continuada per part del 
treballadors". 

Existeixen dos tipus d'espais confinats:  

- Oberts per la seva banda superior i d'una profunditat tal que dificulta la seva ventilació natural: 
fossats de greixatge de vehicles, cubes de desgreixat, pous, dipòsits oberts, cubes.  

- Espais confinats tancats amb una petita obertura d'entrada i sortida: reactors, tancs 
d'emmagatzematge, sedimentació, etc.; sales subterrànies de transformadors, gasòmetres, túnels, 
embornals, galeries de serveis, cellers de vaixells, arquetes subterrànies, cisternes de transport.  

És important disposar de la màxima informació sobre els possibles espais confinats existents en 
l'empresa per a això s'hauria d'elaborar un fitxer-registre, per simple apreciació o tenint en compte 
l'historial d'incidents, accidents o treballs realitzats en l'empresa en llocs que presentin les 
condicions que es donen en els mateixos, en els quals es tingui en compte, les dades fonamentals, 
referents al propi espai confinat o el seu entorn, tals com: accidents ocorreguts, incidències, 
resultats d'avaluacions ambientals, proximitat en els mateixos de línies de conducció de gas, 
elèctriques, etc., possibilitat d'inundacions sobtades, possibles abocaments perillosos a la zona, 
característiques de l'espai confinat, configuració, entrades, treballadors qualificats en l'empresa que 
puguin ser autoritzats. 

Aquestes activitats són de caràcter previ i dins de la gestió preventiva de l'empresa s'engloben en la 
part d'identificació de riscos que posteriorment formarà part si escau si no són eliminats de 
l'avaluació de ri�•���}�•�����–�����}�Œ�������u�������o���‰�Œ���À�]�•�š�������o�[art 15.1 a) de la LLPRL. No oblidem que és la primera 
obligació de l'empresa, per la qual cosa en alguns casos es podran eliminar les activitats que s'han de 
realitzar en els mateixos i clausurar-los. 

Existeixen diferents tipus de riscos específics que ja es detallen en l'enunciat i que han de ser 
avaluats en alguns amb procediments i aparells específics, en alguns casos els mesuraments han 
d'efectuar-se prèviament a la realització dels treballs i de forma continuada mentre es realitzin els 
treballs i sigui susceptible de produir-�•�����À���Œ�]�����]�}�v�•���������o�[���š�u�~sfera interior. Han de dur-se a terme des 
de l'exterior i en zona segura. En tot cas, els riscos d'explosió o incendi poden tenir un origen molt 
variat, per la qual cosa han d'avaluar-se específicament.  

�>�[���š�u�~sfera explosiva ha d'entendre's com la barreja amb l'aire de substàncies inflamables en forma 
de gasos, vapors, boires o pólvores combustibles o inflamables, en condicions en les quals, desprès 
de la ignició, la combustió es propaga a la barreja no cremada, sent necessari que la concentració 
d'aquests contaminants aquest compresa entre els Limitis inferior i superior de Explosivitat (LIE V 
LSE). 

Poden existir igualment riscos per toxicitat quan se superen els valors limitis ambientals o els límits 
���[���Æ�‰�}�•�]���]�• professional, existir igualment riscos per exposició a atmòsferes corrosives i irritants (p. 
ex. accés a tancs o dipòsits que hagin contingut determinades substàncies), així com a riscos per 
agents biològics en estructures o elements constructius tals com a embornals, pous, depuradores 
d'aigües residuals, fosses sèptiques, fossats de purins en estables i granges, etc., que de vegades es 
combinen amb els riscos de toxicitat i explosió i incendi indicats anteriorment.  

Respecte dels riscos generals caldrà seguir l'establert en la normativa general prevista en l'art. 16 de 
la LLPRL i Reglament dels serveis de prevenció. Sense cap especificitat en aquest cas més allà de la 
qual es deriva de la difícil configuració d'aquests espais i el caràcter moltes esporàdic dels treballs 
que es realitzen en els espais confinats.  

En tots els treballs realitzats en aquest tipus de llocs, per la gravetat dels accidents que solen 
produir-se, es considera absolutament necessari l'establiment d'un procediment de treball que 
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detalli totes les fases del treball a realitzar i els punts clau de seguretat, procediment que haurà de 
seguir-se de forma escrupolosa i que inclourà la realització correcta de qualsevol tasca tant a 
l'interior com en l'exterior, així com la qualificació requerida a les persones implicades i els mitjans 
necessaris. 

Al contingut del Pla de prevenció de riscos de l'empresa es preveu l'elaboració de procediments i 
instruccions de treball en desenvolupament del mateix (Art. 16.1 LLPRL).  

Una de les mesures de seguretat és precisament l'establiment d'un permís escrit d'entrada per a 
l'accés a aquests llocs de treball que evita que accedeixin persones no autoritzades o fins que no 
s'hagin comprovat les condicions de l'espai confinat. 

Un altre aspecte important és la formació i aquesta no solament ve establerta en la normativa 
general de prevenció de riscos laborals sinó que també existeixen normes específiques per als espais 
confinats així �o�[art. 12 del R.D. 664/1997 sobre riscos biològics, art. 9 del R.D. 374/2001 sobre 
productes químics, Annex II punt 1.1 del R.D. 681/2003 de 12 de Juny sobre Atmòsferes Explosives, 
que caldrà consultar en aquells casos en què es donin aquests riscos específics.  

En els espais confinats un dels elements principals és el control ambiental dels mateixos, ja que 
precisament aquesta és la característica que els fa perillosos o insalubres. Per això es realitzaran 
avaluacions especifiques una vegada identificats i avaluats inicialment els riscos que comprendran 
mesuraments duts a terme persones per que coneguin els equips de mesurament i les seves normes 
de funcionament no oblidem que alguns casos aquests equips són molt sofisticats. En tot cas, hauran 
d'utilitzar-se aquells aparells de mesurament que resultin més adequats als possibles riscos 
existents: explosímetres, mesuradors d'oxigen ambiental, de monòxid de carboni, de anhídrid 
sulfhídric.  

En funció de les circumstàncies podria ser necessari realitzar mesuraments d'altres possibles 
contaminants. Els mesuraments haurien ���[���•�š���Œ�����•�š�Œ���š�]�(�]�����šs, en cas de perllongar-se els treballs, i no 
realitzar-se de forma puntual, a fi de determinar qualsevol borsa de gas que hagi pogut quedar 
retinguda a l'interior i que podria produir accidents en entrar en ella el treballador.  

���v�� ���o�•�� �����•�}�•�� ���v�� �‹�µ���� �o�[���š�u�}sfera interior pugui variar, per exemple per remoure's els llots com a 
conseqüència de la pluja, en un pou o arqueta amb possibilitat de despreniment de metà, serà 
necessari establir un control ambiental continuat. Els equips estaran calibrats i funcionaran 
correctament.  

S'extremaran les precaucions en aquells espais confinats que hagin romàs tancats durant llarg 
període de temps a causa de les possibles acumulacions o emanacions brusques que es puguin 
ocasionar. En normatives específiques que poden afectar a espais confinats es preveu expressament 
el mesurament de le�•�� ���}�v���]���]�}�v�•�� ���u���]���v�š���o�•�U�� ���]�Æ�_�� �o�[��rt 3.5 del R.D, 374/2001 de 6 d'Abril sobre 
productes químics, en l'Annex IV part A de el punt 7 b del R.D. 1627/97 sobre obres de construcció, 
Art. 5 del R.D. 681/2003 de 12 de Juny sobre Atmosferes Explosives.  

No oblidem que a banda dels riscos específics, existeixen riscos generals que també han de ser 
protegits:  

- Atropellaments per vehicles deguts a la ubicació de l'espai confinat (registres a vies amb tràfic 
rodat).  

- Caigudes a diferent nivell (escales desproveïdes de cèrcols protectors, escales en deficient estat).  

- Riscos per contacte elèctric directe o indirecte (falta de protecció diferencial o defectes 
d'aïllaments).  

- Riscos per despreniments d'objectes en proximitats als accessos (eines).  
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- Riscos per asfíxia, immersió o ofegament a causa dels productes continguts en l'espai confinat, 
(sitges que contenen productes a granel).  

- Riscos per cops amb elements fixos  

- Riscos tèrmics (humitat, calor).  

- Riscos per contacte amb substàncies corrosives, càustiques.  

- Riscos biològics (virus, bacteries).  

- Riscos per cops amb elements fixos o mòbils, a causa de la falta d'espai.  

- Riscos deguts a les condicions meteorològiques (pluges, tempestes).  

- Riscos posturals (treballs de genoll, a la gatzoneta...).  

En l'avaluació de riscos s'establiran mesures específiques per a aquests riscos que hauran de ser 
protegits igualment tenint en compte que en alguns casos es veurà influïda per les condicions de 
�o�[espai confinat, pensem per exemple la utilització de determinats aparells que no produeixin 
espurnes en una atmosfera explosiva. 

Respecte d'aquest aspecte simplement indicar que normativa com la qual hem indicat estableixen 
normes especifiques per a espais confinats. A títol enunciatiu podem indicar els més freqüents: 

· Sempre que sigui possible realitzar els treballs des de l'exterior.  

· Establir per escrit Procediments de Treball o Permisos d'Entrada. En alguns casos com en riscos 
químics o atmosferes explosives o a l'Annex I Part A Punt 2.3° del R.D. 486/1997 sobre llocs de 
treball ho preveu la pròpia normativa.  

· Avaluar les ���}�v���]���]�}�v�•�����[���Æ�‰�o�}�•�]�À�]�š���š.  

· Ventilar adequadament.  

· Tenir disposats equips respiratoris independents del medi ambient.  

· Mantenir persona de vigilància en l'exterior com estableix l'Annex IV Part A del Punt 7c del R.D. 
1627/97 sobre obres de construcció.  

· Evacuar immediatament el recinte quan s'observin els primers senyals d'alarma.  
Aquesta mesura té com a finalitat aconseguir que en cas de sinistre la persona que es troba a 
l'interior pugui ser socorreguda, i fins i tot evitar que altres persones amb bona fe en intentar 
rescatar sense mitjans adequats als quals es troben dins, puguin també sofrir danys. Així s'estableix 
al R.D. d'obres de construcció ja citat, en els procediments de treball i avaluacions de riscos podran 
establir-se aquest tipus de mesures quan els riscos així ho aconsellin. En general sobre la vigilància 
exterior es pot dir que:  

 - La vigilància des de l'exterior ha de ser permanent mentre hi hagi personal a l'interior. El personal 
de l'interior ha d'estar en comunicació contínua amb el de l'exterior, utilitzant per a això un sistema 
adequat: visual, acústic, radiofònic, etc.  

- A l'interior de galeries i col·lectors, l'equip de treball, com a norma general, ha d'estar compost 
almenys per dues persones. Establir clarament en què casos s'escometrà el rescat d'accidentats pel 
personal de vigilància i en quins es recorrerà al auxili d'equips especialitzats.  

-Realitzar periòdicament simulacres d'emergències, incloent si escau el rescat i auxili d'accidentats. - 
Tenir sempre disponibles els nombres de telèfon d'urgències.  

- Familiaritzar al personal amb l'ús dels mitjans de comunicació i les maneres de petició d'auxili.  
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- Assistir periòdicament a cursets de socorrisme. 

Formacií i informació que han de rebre els treballadors, i de l'obligació general de l'empresari 
establerta en l'art. 15.1 i) de la LLPRL que ha de plasmar-se, en un procediment de treball que 
estableixi instruccions concretes. L'elaboració d'aquestes instruccions vénen establertes 
expressament en el supòsit del punt 1.2 de l'Annex II del RD 681/2003 de 12 de Juny sobre 
Atmosferes explosives. 

Un dels elements fonamentals són les mesures d'emergència, que no han d'estar solament previstes, 
sinó també implantades, de gens serveix establir una brigada de seguretat si no estan designades, 
formades i equipades les persones que van a formar part de les mateixes, cal esmentar alguns 
criteris:  

- �>�[auxiliador ha de garantir-se prèviament la seva pròpia seguretat.  

- El rescat ha de ser ràpid, però no precipitat o insegur.  

- L'accidentat ha de rebre aire respirable al més aviat possible.  

- L'accidentat necessitarà assistència mèdica urgent.  

A més hauran d'estar disponibles els mitjans que s'hagin previst com:  

- Escales amb línies d'ancoratge per a dispositius anticaigudes lliscants.  

- Trípodes i pescants amb dispositius anticaigudes retràctils.  

- Arnesos anticaiguda.  

- Dispositius de descens o �����•�����v�•�}�Œ�•�����[���µ�š�}�•���o�À���u���v�š.  

- Trams portàtils d'escales o estreps portàtils o telescòpics acoblables a la part superior d'escales 
fixes. Equips respiratoris autònoms o semiautònoms, preferiblement amb dispositiu d'acoblament 
de màscara supletòria per a l'accidentat.  

- Mascareta de reanimació respiratòria, preferiblement amb aportació d'oxigeno.  

- Equip antiincendis (extintors portàtils, preferiblement tipus pols polivalent A, B, C i mantes 
ignifugues).  

- Farmacioles (elements per la immobilització de fractures, torniquets i elements per neutralització 
d'hemorràgies i material habitual de primers auxilis: benes, apòsits, desinfectants, etc.  

A la normativa general art. 20 de la LLPRL s'estableix l'obligació d'implantació d'aquestes mesures 
però a més es preve�µ�� ���� ���o�š�Œ���•�� ���]�•�‰�}�•�]���]�}�v�•�� ���}�u�� ���� �o�[Art. 7 del R.D. 374/2001 de 6 d'Abril sobre 
productes químics, en l'Annex IV part A del punt 4 del R.D. 1627/97 sobre obres de construcció, 
Annex II punt 2.7 del R.D. 681/2003 de 12 de Juny sobre Atmosferes explosives, art. 10 i Annex VI del 
R.D. 486/1997 sobre llocs de treball. 

�>�[���Œ�š���î�î���������o�����>LPRL estableix que els treballadors tindran dret a mesures de protecció consistents en 
vigilància de la salut, en funció dels riscos dels seus lloc de treball, els equips de treball per si 
mateixos o interrelacionats amb l'ambient del lloc de treball, poden produir danys per a la salut, per 
això és necessari la vigilància de la salut en determinats casos. Al R.D. 39/1997 al seu art. 37.3 
estableix que la vigilància de la salut serà inicial, periòdica, després d'una llarga malaltia, o 
postocupacionals. Es realitzarà per protocols específics. El Ministeri de Sanitat i Consum i les 
Comunitats Autònomes aprovaran protocols específics.  

En el cas dels espais confinats hi ha supòsits específics de vigilà�v���]�����������o�����•���o�µ�š�����}�u��� �•�����o�������•���������o�[��rt. 
6 del R.D. 374/2001 de 6 d'Abril sobre productes químics, Art. 8 del R.D. 664/1997 de 12 de Maig 
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sobre riscos biològics, que a més compta amb un protocol aprovat pel Ministeri de Sanitat i Consum i 
en tots dos casos existeixen normes especifiques sobre determinades malalties professionals on es 
preveuen quadres aguts i crònics en les normes de desenvolupament.  

En quant a les mesures de coordinació simplement remetre's als criteris tècnics que desenvolupen 
aquesta normativa ���•�‰�����]�(�]������ �‹�µ���� ���•�� �Œ���P�µ�o���� ���� �o�[art. 24 de la LLPRL i R.D. 171/2004 de 30 de Gener, 
destacar que l'Art. 6 del RD 681/2003 de 12 de Juny sobre Atmosferes explosives exigeix 
específicament que aquestes mesures de coordinació estiguin expressament establertes en el 
document de protecció contra explosions (desenvolupat en l'art. 8). 

En quant a les mesures de protecció individual val remetre's a la �v�}�Œ�u���š�]�À�����P���v���Œ���o���‰�Œ���À�]�•�š���������o�[art. 
17.2 de la LLPRL i als R.R.D.D. 1407/1992 de 20 de Novembre i 773/1997 de 30 de Maig en els quals 
es regulen tant els requisits dels mateixos com la seva elecció, utilització i manteniment.  

Els equips seran adequats a les condicions ambientals en aquells casos en què els agents químics 
puguin generar un perill de corrosió, per exem�‰�o���U�� �}�� �v�}�� �•�]�P�µ�]�v�� �������‹�µ���š�•�� ���� �o�[atmosfera explosiva 
Annex II punt 2 del R.D. 681/2003 de 12 de Juny sobre Atmosferes explosives.  

No obstant l'anterior podem distingir aquells equips que filtren l'aire:  

- L'usuari respira l'aire que li envolta després de travessar un filtre que reté les seves impureses. - No 
protegeixen contra la deficiència d'oxigeno.  

- Estan dissenyats per a la protecció contra atmosferes amb concentracions moderades de 
contaminants prèviament identificats.  

- El temps de protecció està limitat per la capacitat de retenció del filtre.  

D'aquells equips que aïllen de l'ambient de l'espai confinat:  

- L'usuari �Œ���•�‰�]�Œ�������]�Œ�����]�v�����‰���v�����v�š���������o�[atmosfera que li envolta.  

- Estan dissenyats per a la protecció contra atmosferes deficients en oxigen, o amb concentracions 
elevades de contaminants.  

- El temps de protecció està limitat en el cas dels equips autònoms per la capacitat de les ampolles, i 
generalment és il·limitat en el dels semiautònoms.  

En ocasions pot ser suficient la utilització de mascaretes adequades al contaminant present en 
l'espai confinat.  

En altres ocasions pot ser necessari l'ús d'equips de respiració autònoms o semiautònoms, en aquest 
cas els treballadors usuaris d�–���‹�µ���•�š�•�����‹�µ�]�‰�•�������µ���v�����]�•�‰�}�•���Œ�����[ensinistrament necessari.  

Si es van a utilitzar equips de respiració semiautònoms, el treballador que els utilitzi ha d'estar 
normalment lligat i si pot ser visible des de l'exterior.  

En el cas que hagin de recórrer-se distàncies a l'interior de l'espai confinat, que impedeixi la 
visibilitat des de �o�–���Æ�š���Œ�]�}�Œ�U�� ���•�� �Œ�����}�u���v���� �‹�µ���� �o�[�µ�•�µ���Œ�]�� ������ �o�–���‹�µ�]�‰�� �‰�}�Œ�š�]�U�� ���� �u� s, una ampolla d'aire 
comprimit d'emergència, i que pugui comunicar-se permanentment amb l'exterior.  

Si s'utilitzen equips autònoms, són recomanables els mateixos requisits de romandre lligat, visibilitat 
des de l'exterior i contacte i comunicació permanent, recordant-se que les ampolles d'aire han 
d'estar plenes per al seu ús, sent imprescindible comprovar-ho abans d'accedir a l'espai confinat. 

Una de les mesures de prevenció és evitar que les persones accedeixin a aquests espais confinats el 
que suposa també senyalitzar el perill, això suposa establir una llista de persones autoritzades per 
accedir a l'interior i una llista de persones implicades en el permís (persones amb assignació de 
presència de recursos preventius, supervisors, vigilants exteriors.).  
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Es preveu expressament en l'Annex II punt 1 del RD 681/2003 de 12 de Juny sobre Atmosferes 
explosives, així com a la normativa de llocs de treball punts 2.3° i 2.4° de la part A de l'annex l del 
R.D. 486/97, també al costat de les mesures efectives per evitar l'accés a les persones autoritzades 
mitjançant naus o altres dispositius estan les mesures de senyalització del risc que es tracti que es 
preveuen al R.D. 485/97 i normatives especifiques, algunes ja citades diverses vegades.  

Algunes senyals que poden ser obligatòries són, p. ex.: la prohibició de fumar en atmosferes 
explosives, la d'obligació d'anar proveïts de protecció respiratória, o la d'advertiment de perill amb 
làmines complementàries sobre el tipus de risc o la prohibició existent. 
 

ANEXO II. �t �W�Z�K�d�K���K�>�����[���������^�������Z�����/�E�d���^�����K�E�&�/�E���d�^ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�6�¶�K�D�� �G�H�W�H�F�W�D�W�� �D�O�J�X�Q�D�� �F�R�Q�G�L�F�L�y�� �G�H�� �S�H�U�L�O�O��
���H�[�S�O�R�V�L�Y�L�W�D�W�����W�R�[�L�F�L�W�D�W�����I�D�O�W�D���G�¶�R�[�L�J�H�Q) 

Ventilació natural o forçada 

Repetir avaluació previa 

És previsible una degradació 
�G�H�� �O�¶�D�W�P�z�V�I�H�U�D�� �G�X�U�D�Q�W�� �H�O��
treball 

Segueix la condició perillossa 

SI   NO ENTRAR ENTRAR 

NO SI 

SI NO 

POT REALITZAR-SE  EL TREBALL  SENSE ENTRAR AL RECINTE 

Dur a terme el treball 
�G�H�V�G�H���O�¶exterior 

Avaluar la perillositat de 
�O�¶�D�W�P�zsfera 

SOL·LICITAR 
AUTORITZACIÓ 

SI NO 
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ANEXO III. �t PERMÍS DE TREBALL PER ACCEDIR A ESPAIS CONFINATS 
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La renovació de la xarxa mitjançant encamisat en el tram entre el pou P5621 i el P49453 es 
realitzarà amb feltre i el seu curat es farà amb LED. Aquest tram té una sèrie de girs que 
impossibilitaven fer-ho amb fibra de vidre i curat amb UV. 
 
 

 
 
La renovació de la xarxa mitjançant encamisat en el tram entre el pou P49453 i el 49438 es 
realitzarà amb fibra de vidre i curat amb UV. 
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2.1.5 Treballs finals 

�h�v�����À���P���������(�]�v���o�]�š�Ì���������o�����]�v�•�š���o�|�o�����]�•���������o�����u���v���P���U���•�[�Z���µ�Œ���v�����[�}���Œ�]�Œ�����o�•�����o���À���P�µ���Œ�}�v�•�����u�����Œ�}���}�š��
fressador. Posteriorment es realitzarà inspecció amb equip de CCTV per comprovar que tot ha 
quedat en estat correcte. 
 

2.2 Renovació mitjançant construcció de nou tub 
 

2.2.1 Xarxa de clavegueram 
 
Es preveu la construcció de 82 ml de tub de PVC de diàmetre 400 entre el 1% i el 4,5%  de 

pendent, 55 ml de tub de PVC de diàmetre 500 mm entre el 2,75% i el 4,5% de pendent. 
 
�W�Œ���À�]�������o�[�}�����Œ�š�µ�Œ�����������o�����Œ���•�����•�[�Z���µ�Œ���v���������Œ�����o�]�š�Ì���Œ��diferents cales per la localització de serveis 

donat que segons les diferents informacions de les companyies el futur traçat de la claveguera 
�‰�}�š�����•�š���Œ�����}�v���]���]�}�v���š���‰���Œ�����o�š�Œ���•���•���Œ�À���]�•�X���>�[�}�����Œ�š�µ�Œ�����������o���•�������o���•�����•���(���Œ���v���•���P�}�v�•���]�v���]�������]�}�v�•���������o����
���]�Œ�������]�•���������o�[�K���Œ���X 

�>�����Æ���Œ�Æ�����•�[�Z�����Œ���•�}�o�š�����u�����š�µ���•���������W�s���������}�u�‰�����š�������������}�o�}�Œ���š���µ�o���������������]���u���š�Œ�����ð�ì�ì���]���ñ�ì�ì���u�u�X��
�^�[�µ�š�]�o�]�š�Ì���Œ���v���]�v�i���Œ�š�•�����v�����o�]�‰�������õ�ì�Ñ���‰���Œ���o���•�����}�v�v���Æ�]�}�v�•�X�� 

 
El contractista serà el responsable de la localització dels claveguerons existents. Una vegada 

localitzats serà potestat de la Direcció Facultativa determinar si es renovaran o no. En molts casos 
caldrà la inspecció dels claveguerons, aquesta feina anirà a càrrec de la propietat, però el 
���}�v�š�Œ�����š�]�•�š���� �Z���µ�Œ���� ���[���À�]�•���Œ�� �‰���Œ�� �(���Œ�� �o���� �]�v�•�‰�������]�•�� ���u���� �ð�ô�� �Z�}�Œ���•�� ���[���v�š���Œ�]�}�Œ�]�š���š�X�� �>�[�Z�}�Œ���Œ�]�� ���[�]�v�•�‰�������]�•��
serà de 8:30 a 13:30. 

 
���o�•�� ���o���À���P�µ���Œ�}�v�•�� �‹�µ���� �o���� ���]�Œ�������]�•�� �&�����µ�o�š���š�]�À���� �]�v���]�‹�µ�]�� �•�[�Z���v�� ������ �����v�À�]���Œ�U�� ���•�� �Œ���v�}�À���Œ���v�� �(�]�v�•�� ����

façana. En general, les connexions es realitzaran perpendicularment a la claveguera general, 
sempre que la Direcció Facultativa no determini el contrari. En el cas, que una mateixa finca 
���]�•�‰�}�•�]�� ������ �u� �•�� ���[�µ�v�� ���o���À���P�µ���Œ�•�U�� �o���� ���]�Œ�������]�•�� �&�����µ�o�š���š�]�À���� �����š���Œ�u�]�v���Œ���� �•�]�� ���•�� ���µ�Œ���v�� ���� �š���Œ�u����
claveguerons independents o conjunts. 

 
�W���Œ���o�����(�}�Œ�u�����]�•�������o�•���v�}�µ�•�����o���À���P�µ���Œ�}�v�•���]�����}�v�v���Æ�]�}�v�•�������o�•�����u���}�Œ�v���o�•�U���•�[���u�‰�Œ���Œ�����š�µ�����������W�s����������

paret compacte amb junta elàstica, SN-4,color teula i que compleixi la norma UNE-EN-1401, de 
200 mm i 300 mm de diàmetre segons correspongui. 

 
���•���‰�Œ���À���µ���o�������}�v�•�š�Œ�µ�����]�•���������ñ���‰�}�µ�•���������Œ���P�]�•�š�Œ���X���W���Œ���(�����]�o�]�š���Œ���o�[������� �•�����o���‰�}�µ�����•�����}�o�|�o�}�����Œ���v���‰���š� �•��

���[�������Œ���Œ�����}�����Œ�š���������‰�}�o�]�‰�Œ�}�‰�]�o���X���>���•���‰���Œ���š�•�������o���‰�}�µ�����•�����}�v�•�š�Œ�µ�]�Œ���v�����u�����u���•�������o���š���(�]�v�•�������î�ì�����u���������o����
clau del tub general de cota superior  per tubs de connexió de secció inferior o iguals a 800 mm i 
amb blocs de formigó per diàmetres superiors. Després es continuarà amb peces prefabricades 
�������(�}�Œ�u�]�P�•�����[�í�u�����������]���u���š�Œ�����]�v�š���Œ�]�}�Œ���]���µ�v�����}�v���������Œ�����µ�����]�•���‰���Œ���o�����]�v�•�š���o�|�o�����]�•�������o�������•�š�]�u���v�š���]���š���‰���X��
Les soleres dels pous de registre es realitzarà amb mitja canya, sempre i quan la Direcció 
Facultativa no determini el contrari. La mitja canya es farà amb tub de PVC dels mateix diàmetre 
�����o���š�µ�����������•�}�Œ�š�]�����X���>�����u�]�š�i���������v�Ç�������•���Œ�����o�]�š�Ì���Œ�����(�]�v�•�������o�����u���]�š���š�������o�����]���u���š�Œ�����]���•�[�}�u�‰�o�]�Œ���v�����o�•���o���š���Œ���o��
amb formigó. El bastiment i la tapa seran de fosa dúctil, model SOLO de la casa EJ. Els batiments i 
tapes es col·locaran amb la frontissa de la tapa en el punt alt de la pendent del carrer. 

 
�>�[���Æ�����À�����]�•���������o���•���Œ���•���•���•�[�Z���µ�Œ�����������(���Œ���‰���Œ���š�Œ���u�•���v�}���•�µ�‰���Œ�]�}�Œ�•�������í�î���u�o���‰���Œ���š���o�����[���À�]�š���Œ���Œ�]�•���}�•�����v��

cas de pluja. Si el traçat de la nova claveguera no coincideix amb el traçat de la claveguera actual 
�U�•�[�Z���µ�Œ�������[���v�µ�o���Œ���o�������o���À���P�µ���Œ�������Æ�]�•�š���v�š���•���P�}�v�•���]�v���]�������]�}�v�•���������o�������]�Œ�������]�•���������o�[�K���Œ���X 
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���•���‰�Œ���À���µ���o�[���•�š�Œ�������������������o�����Œ���•�������u�]�š�i���v�����v�š���µ�v�����}�v�i�µ�v�š�����[���•�š�Œ���������������}�u�‰�}�•�š�����‰���Œ���‰���v���o�o�•��������
�����•���� �u���š���o�|�o�]���•�� �]�� �‹�µ���š�Œ���� �Œ�]�}�•�š���•�� ���u���� �P�µ�]���•�� ���[�µ�v�]�•�� �������‰�š�������•�� ���o�� �‰���v���o�o�X La metodologia de la 
���}�o�|�o�}�������]�•�� �]�� �Œ���š�]�Œ�������� ������ �o�[���‰�µ�v�š���o���u���v�š�� �Z���µ�Œ���� ������ �•���Œ�� ���‰�Œ�}�À�������� �‰�Œ���À�]���u���v�š�� �‰���Œ�� �o���� ���]�Œ�������]�•��
Facultativa. Durant les feines de connexió dels tubs i els claveguerons i fins que no es reompli la 
�Œ���•�����•�[�Z���µ�Œ�����������š���v�]�Œ�����‰�µ�v�š���o���������š�}�š�����o�����o�}�v�P�]�š�µ�����������o�����Œ���•�����}�����Œ�š���X 

 
El reblert de les rases es preveu amb sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm. 
 
No es permetran els aplecs puntuals de materials de reblert, àrids, formigons ni ciments a 

�o�[�}���Œ���X�� �^�[�Z���µ�Œ���� ������ ���}�}�Œ���]�v���Œ�� �o���� �•���À���� ���‰�}�Œ�š�����]�•�� ���v�� �o�[���u�‰�o�������u���v�š�� ������ �o���•�� �š���•�‹�µ���•�� ������ �u���v���Œ���� �‹�µ����
�•���P�µ�]�����u���v�š�� �•�[���Æ�����µ�š�]�v�� ���o�•�� �Œ�����o���Œ�š�•�U�� ���}�u�‰�����š���š�•�� �}�� �o�[���Æ�����µ���]�•�� �]�v�� �•�]�š�µ�� ������ �u�}�Œ�š���Œ�•�� �]�� �(�}�Œ�u�]�P�}�v�•�X��
�E�}�u� �•�� ���•�� �‰���Œ�u���š�Œ���� �o�[���‰�o������ �‰�µ�v�š�µ���o�U�� �‰�Œ���À�]���� �‰���š�]���]�•�� �‰���Œ�� �‰���Œ�š�� �����o�� ���}�v�š�Œ�����š�]�•�š���� �µ�š�]�o�]�š�Ì���v�š�� �•�����•�� �}��
contenidors i prèvia aprovació de la Direcció Facultativa. 

 
Anul·lació de la xarxa de clavegueram existent 
 
El projecte preveu la demolició i retirada de la claveguera general, els claveguerons en mal 

estat o en desús i dels embornals existents. 
 
Bombament de les aigües residuals de la xarxa de clavegueram existent 
 
�W���Œ�� �o�[�����š�µ���o�� �Æ���Œ�Æ���� ������ ���o���À���P�µ���Œ���u�� �����o�� �W���•�•���]�P�� �����Œ�o���•�� �W�����Œ�•�• discorre un cabal residual 

important. El projecte preveu la desviació dels cabals residuals al sobreeixidor S5620 situat a la 
Plaça dels Drets Humans. Es tracta de col·locar un obturador neumàtic i forçar que les aigües 
�Œ���•�]���µ���o�•���À���P�]�v���������‰���Œ���Œ�������o���������v���o�]�š�Ì�����]�•�����[���]�P�º���•���‰�o�µ�À�]���o�•�����}�v���P�µ���������}�u�����������•�À�]���u���v�š�U���•�µ�‰���Œ���v�š��
el llavi del sobreeixidor. 

  

 
 
���u���� ���v�š���Œ�]�}�Œ�]�š���š�� �•�[�Z���µ�Œ�����}�����Œ�š�� �µ�v���� �š�Œ���‰���� �•�]�š�µ�������� ���� �o�[�]�v�š���Œ�]�}�Œ�� �����o�������•�À�]���u���v�š�U�� �‰���Œ�~�� �‹�µ���� ���•�š����

�µ���]���������� ���� �o���� ���Œ�µ�b�o�o���� ������ �o�[���À�]�v�P�µ������ ���u���Œ�]������ ���u���� ���À�]�v�P�µ������ �����o�� �W���Œ�·�X�� ���o�� �}���Œ�]�Œ�� ���‹�µ���•�š���� �š�Œ���‰���� �o���•��
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aigües residuals tornaran a circular per la xarxa unitària que transcorre per sota del Desviament. 
�^�[�Z���µ�Œ���v�� ������ �Œ�����o�]�š�Ì���Œ���o���•�� �}���Œ���•�� ���µ�Æ�]�o�]���Œ�•�� �v�������•�•���Œ�]���•���‰���Œ�����•�•���P�µ�Œ���Œ���‹�µ���� �š�}�š���•�� �o���•�� ���]�P�º���•�� �Œ���•�]���µ���o�•��
entrin pel pou de registre. 

 

 
 
���‹�µ���•�š���•�� �š���•������ �•�[�Z���µ�Œ���� ������ �Œ�����o�]�š�Ì���Œ�� ���������� �À���P�������� �‹�µ���� �•�]�P�µ�]�� �v�������•�•���Œ�]�� �š�Œ�������o�o���Œ�� �•���v�•���� ���]�P�º���•��

�Œ���•�]���µ���o�•�X���^�[�Z���µ�Œ�����������Œ���•�š�����o�]�Œ���o�����•�]�š�µ�����]�•�������š�µ���o�����}�u�������u�_�v�]�u�����o���(�]�v���o�������������������i�}�Œ�v�������U�������������À���P��������
�‹�µ�����Z�]���Z���P�]���‰�Œ���À�]�•�]�•���������‰�o�µ�P���•���]�l�}���‹�µ���v���o�������]�Œ�������]�•���������o�[�}���Œ�������]�Æ�_���Z�}���]�v���]�‹�µ�]�X 

 
2.2.2 Urbanització 

 
 Enderrocs 
  
 ���•���‰�Œ���À���µ���o�[���v�����Œ�Œ�}�����������o���•���Œ���•���•���Œ�����o�]�š�Ì�������•���š���v�š�����������o�������������}�u�������À�}�Œ���Œ���X��La demolició 

de la calçada o qualsevol rasa es farà parcialment i mai podrà realitzar-se trams superiors a 
40 metres de longitud.  

 
 Pavimentació  

 
 El projecte preveu la reposició de la calçada i de les diferents rases obertes. El detall de 
les diferents seccions estan definides al plànol Detalls de Pavimentació del projecte.  

 
3. Estimació i tipologia dels residus. 
 

3.1. Tipologia de residus generats 
 
���� ���}�v�š�]�v�µ�����]�•�� ���•�� �‰�Œ���•���v�š���� �µ�v�� �o�o�]�•�š���š�� �����o�•�� �Œ���•�]���µ�•�� �‹�µ���� ���•�� �‰�}�����v�� �‰�Œ�}���µ�]�Œ�� ���µ�Œ���v�š�� �o�[�}���Œ���� �]�� �o���� �•���À����
classificació segons ���o���������Œ���š���í�ñ�î�l�î�ì�í�ó�U���������í�ó�����[�}���š�µ���Œ���U���•�}���Œ�� la classificació, la codificació i les 
vies de gestió dels residus a Catalunya.  
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3.1.1. Residus principals de la construcció i demolició. 

 
Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització són els següents: 
Terres 
Roca 
Formigó (paviments, murs, ...) 
Mescles bituminoses 
Cablejat elèctric 
Restes vegetals 
Metalls 
Maons 
Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartó. 
 
Segons la guia e�U�����‹�µ���•�š�•���Œ���•�]���µ�•���•�[�]�v���o�}�µ���v�����v�����o�•���•���P�º���v�š�•���P�Œ�µ�‰�•�W 
 
RESIDUS NO ESPECIALS 
17    RESIDUS DE LA CONSTRUCCION I DEMOLICION  
17 01  Formigó, maons, teules i materials ceràmics classe prioritat vies subvies 

17 01 01  Formigó NP 1 R05 R0504 
R0505 

2 D05 D0501 
D0502 

17 01 02  Maons NP 1 R05 R0505 
2 D05 D0501 

D0502 

17 01 03  Teules i materials ceràmics NP 1 R05 R0504 
R0505 

2 D05 D0501 
D0502 

17 02  Fusta, vidre i plàstic classe prioritat vies subvies 

17 02 01  Fusta NP 1 R03 R0306 
R0314 

2 R01 R0101 
R0102 
R0103 

    3 D08 D0801 

    4 D05 D0502 

17 02 02  Vidre NP 1 R05 R0503 
R0504 
R0505 

2 D05 D0501 

17 02 03  Plàstic NP 1 R03 R0306 
2 R01 R0101 

R0102 
R0103 

3 D05 D0502 

17 03  �D���•���o���•�� ���]�š�µ�u�]�v�}�•���•�U�� �‹�µ�]�š�Œ���� ���[�Z�µ�o�o���� �]�� ���o�š�Œ���•��
productes enquitranats classe prioritat vies subvies 

17 03 01  Mescles bituminoses que contenen quitrà 
���[�Z�µ�o�o�� 

P 1 R05 R0505 

2 D05 D0503 

17 03 03  �Y�µ�]�š�Œ�������[�Z�µ�o�o�����]���‰�Œ�}���µ���š���•�����v�‹�µ�]�š�Œ���v���š�• P 1 R05 R0505 
2 D05 D0503 

17 04  Metalls (inclosos els seus aliatges) classe prioritat vies subvies 

17 04 01  Coure, bronze i llautó NP 1 R04 R0401 
R0406 

17 04 03  Plom NP 1 R04 R0401 
R0406 

17 04 05  Ferro i acer NP 1 R04 R0401 
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R0406 

17 04 07  Metalls mesclats NP 1 R04 R0401 
R0406 

17 04 09  Residus metàl·lics contaminats amb substàncies 
perilloses 

P 1 R04 R0401 

2 D05 D0503 

17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà 
���[�Z�µ�o�o�����]�����o�š�Œ���•���•�µ���•�š���v���]���•���‰���Œ�]�o�o�}�•���• 

P 1 R12 R1203 
R1206 

2 R04 R0401 
R0406 

17 04 11  Cables diferents dels especificats en el codi 
170410 

NP 1 R12 R1203 
R1206 

2 R04 R0401 
R0406 

17 05  �d���Œ�Œ���� �~�]�v���o�}�•���� �o�[���Æ�����À�������� ������ �Ì�}�v���•�� ���}�v�š���u�]�v�������•�•�U��
pedres i llots de drenatge classe prioritat vies subvies 

17 05 03  Terra i pedres que contenen substàncies 
perilloses 

P 1 D09 D0902 
D0906 
D0907 

2 D05 D0503 

17 05 04  Terra i pedres diferents de les especificades en 
el codi 170503 

NP 1 R05 R0502 
R0504 
R0505 
R0507 

2 D09 D0901 
D0902 
D0906 
D0907 

3 D05 D0501 
D0502 

17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies 
perilloses 

P 1 D09 D0902 
D0905 
D0907 
D0908 

2 D05 D0503 

17 05 06  Llots de drenatge diferents dels especificats en 
el codi 170505 

NP 1 R05 R0505 
2 D08 D0801 

D0802 
2 D09 D0902 

D0905 
D0907 
D0908 

      3 D05 D0501 
D0502 

17 06  �D���š���Œ�]���o�•�� ���[���b�o�o���u���v�š�� �]�� �u���š���Œ�]���o�•�� ������construcció que 
contenen amiant classe prioritat vies subvies 

17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant P 1 D05 D0503 

17 08  Materials de construcció a base de guix classe prioritat vies subvies 

17 08 01  Materials de construcció a base de guix 
contaminats amb substàncies perilloses 

P 1 D05 D0503 

17 08 02  Materials de construcció a base de guix 
diferents dels especificats en el codi 170801 

NP 1 R05 R0505 

2 D05 D0502 

17 09  Altres residus de construcció i demolició classe prioritat vies subvies 

17 09 03  Altres residus de construcció i demolició 
(inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses 

P 1 D09 D0902 

2 D05 D0503 

17 09 04  Residus mesclats de construcció i demolicions 
diferents dels especificats en els codis 170901, 
170902 i 170903 

NP 1 R05 R0505 
2 D09 D0902 
3 D05 D0501 

D0502 

 
3.2. Estimació dels residus 
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3.2.1. Estimació de quantitats totals 
 
Primerament, obtindrem els valors dels diferents tipus de residus. En primer lloc, aquells que 
�•�[�Z���v���‰�}�P�µ�š�������o���µ�o���Œ���‰���Œ���‰�Œ�}jecte. 
�Z�����[�•���E�]�À���o�o���/���]���/�/���À���o�}�Œ�•���‰���Œ���‰�Œ�}�i�����š�� 
 
 

 
 
A partir dels valors anteriors calcularem una estimació de la resta de residus. Primerament farem 
una estimació global dels �Œ���•�]���µ�•���P���v���Œ���š�•���������‰���Œ�š�]�Œ���������o�����•�µ�‰���Œ�(�_���]�����������o�[�}���Œ���X 
 
 

 
 
 Una vegada tenim l�[estimació global de residus calculem el percentatge dels residus que 
�Z�����]�š�µ���o�u���v�š�� ���•�� �P���v���Œ���v�� �‰���Œ�� ���‹�µ���•�š�� �š�]�‰�µ�•�� ���[�}���Œ���X�� ���� �o�[�Z�}�Œ���� ���[���•�š�]�u���Œ�� ���o�•��percentatges �•�[�Z���� ������
tenir en compte els valors calculats per projecte per tal que siguin els més similars possibles, la 
�š�]�‰�}�o�}�P�]�����������o�[�}���Œ�����]���o�����]�v�(�}�Œ�u�����]�•���‹�µ�������•��disposi del subsol �}�v���•�[�Z����������reutilitzar �o�[�}���Œ���X�����v�����‹�µ���•�š��
cas �o�[���•�š�]�u�����]�• és la següent:  
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4. �D���•�µ�Œ���•���‰���Œ���o�����‰�Œ���À���v���]�•���������Œ���•�]���µ�•�������o�[�}���Œ�� 
 
A continuació es plantegen les mesures recomanades encaminades a la prevenció en la generació 
de residus de construcció i demolició. A més es descriu la manera més convenient 
���[���u�u���P���š�Ì���u���Œ���o���•���u���š���Œ�]���•���‰�Œ�]�u��res �����o�[�}���Œ���U���o�����•���À�������‰�o�]�������]�•�����}�v�š�Œ�]���µ�]�Œ���������Œ�����µ�]�Œ���o�����‹�µ���v�š�]�š���š��
de residus per rebuig o deteriorament innecessari dels materials. 
 
Terres i petris de �o�[���Æ�����À�����]�• 
 

Mesures 
 

�^�[���i�µ�•�š���Œ���v�������o���•�����]�u���v�•�]�}�v�•�����•�‰����ífiques del projecte. 
 

Emmagatzematge 
 

Sobre una base dura per reduir rebutjos. Fer separació de contaminants 
potencials. 

 
RCD de naturalesa pètria 
 

Mesures 
 

�^�[���À�]�š���Œ�����o�����P���v���Œ�����]�•�������o�•���u���š���]�Æ�}�•�����}�u������ �Œ�����µ�]�P���������‰�Œ�}���µ�����]�•�����v�����o�•���‰�Œ�}�����•�•�}�•��
de fabricació, retornant en la mesura possible al subministrador les parts del 
�u���š���Œ�]���o���‹�µ�����v�}���•�[�Z���P�]�����������}�o�|�o�}�����Œ�X 

 
Emmagatzematge 

 
Sobre una base dura per reduir rebutjos, es disposarà de contenidors de 6 m3 per 
la seva segregació. Separar el contaminants potencials. 

Residus de grava, roques triturades, sorra o argila 
 

Mesures 
 

�^�[�Z�����������Œ���µ�š�]�o�]�š�Ì���Œ�����v���o�����u���•�µ�Œ�����‹�µ�����•�]�P�µ�]���‰�}�•�•�]���o�������]�v�•���������o�����‰�Œ�~�‰�]�����}���Œ�� 
 

Emmagatzematge 
 

Sobre una base dura per reduir rebutjos, es disposarà de contenidors de 6 m3 per 
la seva segregació. Separar el contaminants potencials. 
 

Formigó 
 

Mesures 
 

�^�[�]�v�š���v�š���Œ�������v���o�����u���•�µ�Œ�����‹�µ�����•�]�P�µ�]���‰�}�•�•�]���o�����µ�š�]�o�]�š�Ì���Œ��la quantitat més possible gran 
�������(�����Œ�]�������]�•�����v���‰�o���v�š�������[���u�‰�Œ���•�����•�µ���u�]�v�]�•�š�Œ�����}�Œ���X�� 

 
Emmagatzematge 
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Sobre una base dura per reduir rebutjos, es disposarà de contenidors de 6 m3 per 
la seva segregació. Separar el contaminants potencials. 

 
Restes de materials ceràmics 
 

Mesures 
 

�^�[�Z���µ�Œ���v�������� �v���š���i���Œ���o���•�� �‰���Œ�š�•�����[���P�o�}�u���Œ���v�š�•���]�� ���‹�µ��stes restes es reutilitzaran pel 
seu reciclatge. 
�^�[���‰�}�Œ�š���Œ���v�� ���v�� �o���� �u���•�µ�Œ���� �i�µ�•�š���� �•���P�}�v�•�� �o���� ���]�u���v�•�]�•�� �����š���Œ�u�]�v�������� ���v�� ���o�� �‰�Œ�}�i�����š���� �]��
�������v�•���������o�����•���À�������}�o�|�o�}�������]�•���•�[�Z�����������‰�o���v�]�(�]�����Œ���‰���Œ���š���o�����[���À�]�š���Œ�����v�����o��nombre mínim 
de retalls i elements de rebuig. 
 

Emmagatzematge 
 

���u�u���P���š�Ì���u���Œ�����v�� ���o�•�� ���u�����o���š�P���•�� �}�Œ�]�P�]�v���o�•�� �(�]�v�•�� ���o�� �u�}�u���v�š�� ������ �o�[�·�•�X�� ���•�� ���]�•�‰�}�•���Œ����
de contenidors de 6 m3 per la seva segregació. Separar els contaminants 
potencials. 
 

Mescles bituminoses 
 

Mesures 
 

Es demanarà pel seu subministrament la quantitat justa en mesura i extensió per 
evitar rebutjos innecessaris. 

 
Emmagatzematge 
 
 Sense recomanacions específiques 

Fusta 
 

Mesures 
 

�������v�•���������o�����•���À�������}�o�|�o�}�������]�•���•�[�Z�����������‰�o���v�]�(�]�����Œ���‰���Œ���š���o�����[���À�]�š���Œ�����v�����o��nombre mínim 
de retalls i elements de rebuig. 

 
Emmagatzematge 

 
En un lloc cobert, protegint la fusta de la pluja. 
 

Element metàl·lics 
 
 Mesures 
 

�^�[���‰�}�Œ�š���Œ���v�� ���v�� �o���� �u���•�µ�Œ���� �i�µ�•�š���� �•���P�}�v�•�� �o���� ���]�u���v�•�]�•�� �����š���Œ�u�]�v�������� ���v�� ���o�� �‰�Œ�}�i�����š���� �]��
�������v�•���������o�����•���À�������}�o�|�o�}�������]�•���•�[�Z�����������‰�o���v�]�(�]�����Œ���‰���Œ���š���o�����[���À�]�š���Œ�����v�����o��nombre mínim 
de retalls i elements de rebuig. 
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Emmagatzematge 
 

En un lloc cobert, emmagatzemar en els embalatges originals fins al moment de 
�o�[�·�•�X�����•�����]�•�‰�}�•���Œ�������������}�v�š���v�]���}�Œ�•���‰���Œ���o�����•���À�����•���‰���Œ�����]�•�X 

 
Residus 
 
 Mesures 
 

�^�[���‰�}�Œ�š���Œ���v�� ���v�� �o���� �u���•�µ�Œ���� �i�µ�•�š���� �•���P�}�v�•�� �o���� ���]�u���v�•�]�•�� �����š���Œ�u�]�v�������� ���v�� ���o�� �‰�Œ�}�i�����š���� �]��
�������v�•���������o�����•���À�������}�o�|�o�}�������]�•���•�[�Z�����������‰�o���v�]�(�]�����Œ���‰���Œ���š���o�����[���À�]�š���Œ�����v�����o��nombre mínim 
de retalls i elements de rebuig. 

 
 

Emmagatzematge 
 

Pels tubs utilitzar separadors per preveure que rodin 
 
Per altres matèries primeres de plàstic, emmagatzemar en els embalatges 
�}�Œ�]�P�]�v���o�•�� �(�]�v�•�� ���o�� �u�}�u���v�š�� ������ �o�[�·�•�X�� ���•�� ���]�•�‰�}�•���Œ���� ������ ���}�v�š���v�]���}�Œ�•�� �‰���Œ�� �o���� �•���À����
separació. 
 

5. Operacions de gestió de residus 
 

5.1. Definició de conceptes 
 
Les operacions les podem dividir en el següents tipus: 
 
Operacions in situ 
 
Són operacions de desconstrucció i de separació i recollida selectiva dels residus en 
el mateix lloc on es produeixen. Aquestes operacions aconsegueixen millorar les possibilitats de 
valorització dels residus, ja que  faciliten el reciclatge o reutilització posterior. També es mostren 
�]�u�‰�Œ���•���]�v���]���o���•���‹�µ���v���•�[�Z���v���������•���‰���Œ���Œ���Œ���•�]���µ�•���‰�}�š���v���]���o�u���v�š���‰���Œ�]�o�o�}�•�}�•���‰���Œ�����o���•���µ���š�Œ�����š���u���v�š�X 
 
Separació i recollida selectiva 
 
Són accions que tenen per objectiu disposar de residus de composició homogènia, 
classificats per la seva naturalesa -formigons, obra de fàbrica, metalls, etc.-, de manera que 
faciliten els processos de valorització o de tractament especial. �>�[�}���i�����š�]�µ�� ���}�u�·�� ���[���‹�µ���•�š���•��
accions és facilitar la valorització dels residus. Per obtenir un millor procés de reciclatge és 
necessari disposar de residus de composició homogènia, sobretot exempts de materials 
�‰�}�š���v���]���o�u���v�š�� �‰���Œ�]�o�o�}�•�}�•�X�� �W���Œ�� ���‹�µ���•�š���� �Œ���•�� �Z���v�� ������ �•���Œ�� �•���‰���Œ���š�•�� ���[���o�š�Œ���•�� �u���š���Œ�]���o�•�� ���u���� ���o�•�� �‹�µ���o�•��
van barrejats i classificats per la seva diferent naturalesa, segons les possibilitats de valoració que 
haguem escollit. 
 
���•�����]�Æ�_���u���š���]�Æ���}���i�����š�]�µ�����[���‹�µ���•�š���•���������]�}�v�•���Œ�����µ�‰���Œ���Œ�����v�����o���u�]�o�o�}�Œ�����•�š���š���‰�}�•�•�]���o�������o�•�����o���u���v�š�•��������
construcció que siguin reutilitzables. 
 
Desconstrucció 



 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

 
És un conjunt ���[�}�‰���Œ�����]�}�v�• coordinades de recuperació de residus ���[���v�����Œ�Œ�}�����u���v�š amb la 
finalitat de minimitzar el volum destinat a �o�[�����}�������}�Œ. La desconstrucció no té un únic model de 
definició. En realitat admet diversos models i graus ���[�]�v�š���v�•�]�š���š en cadascuna de les operacions. 
Aquests vindran determinats per les característiques materials de la construcció objecto de 
desconstrucció, per �o�[�]�v���Œ���u���v�š del cost de �o�[���v�����Œ�Œ�}�����u���v�š a fi que aquest sigui més selectiu, 
per la repercussió que exerceixen aquestes operacions en el valor dels residus resultants i pel 
cost final del producte. Aquest cost ha de poder competir al mercat amb el ���[�µ�v material 
equivalent, però nou. En definitiva, per aconseguir un material reciclat de qualitat acceptable i 
aprofitar de manera eficaç els elements reutilitzables, el procés de demolició ���[�µ�v�� �����]�(�]���]�� � �•��
indissociable de la separació selectiva i de la desconstrucció. 
 
Les alternatives de gestió dins ���[�µ�v�� obra són les següents: 
 
Valorització 
 
La valorització és la recuperació o reciclat de determinades substàncies o materials 
continguts en els residus, incloent-hi la reutilització directa, el reciclat i la incineració amb 
aprofitament energètic. 
La valorització dels residus evita la necessitat ���[���v�À�]���Œ-los a un abocador controlat. Una 
gestió responsable dels residus ha de perseguir la màxima valorització per reduir tant 
com sigui possible l'impacte mediambiental. La gestió serà més eficaç si �•�[�]�v���}�Œ�‰�}�Œ���v les 
operacions de separació selectiva en el mateix lloc on es produeixen, mentre que les de 
reciclatge i reutilització es poden fer en aquest mateix lloc o en uns altres més específics. 
 
Deposició dels residus 
 
Els residus que no són valoritzables són, en general, dipositats en abocadors. Els 
residus en alguns casos són de naturalesa tòxica o contaminant i, per tant, resulten 
potencialment perillosos. Per aquesta raó els residus han de disposar-se de manera tal que no 
puguin causar danys a les persones ni a la naturalesa i que no es converteixin en 
elements agressius per al paisatge. Si no són valoritzables i estan formats per materials inerts, 
�•�[�Z���v de dipositar en un abocador controlat a fi que almenys no alterin el paisatge. Però si són 
perillosos, han de ser dipositats adequadament en un abocador específic per a productes 
���[���‹�µ���•�š tipus i, en alguns casos, sotmesos prèviament a un tractament especial perquè no siguin 
una amenaça per al mitjà. 
 
Reutilització 
 
És la recuperació ���[���o���u���v�š�• constructius complets amb les mínimes transformacions 
possibles. La reutilització no solament reporta avantatges mediambientals sinó també 
econòmiques. Els elements constructius valorats en funció del pes dels residus posseeixen un 
valor baix, però, si amb petites transformacions -o millor, sense elles-, poden ser regenerats o 
reutilitzats directament, el seu valor econòmic és més alt. En aquest sentit, la reutilització és una 
manera de minimitzar els residus originats, de forma menys complexa i costosa que el reciclatge. 
 
Reciclatge 
 
És la recuperació ���[���o�P�µ�v�• materials que componen els residus, sotmesos a un procés 
de transformació en la composició de nous productes. La naturalesa dels materials que 
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componen els residus de la construcció determina quines són les seves possibilitats de ser 
reciclats i la seva utilitat potencial. Els residus petris formigons i obra de fàbrica, principalment- 
poden ser reutilitzats en les obres com granulats, una vegada han passat un procés de sedàs i 
matxuqueig. Els residus nets de formigó, a causa de les seves característiques físiques, tenen més 
aplicacions i són més útils que la runa de paleta. 
 
 
Tractament especial 
 
Consisteix en la recuperació dels residus potencialment perillosos susceptibles de 
���}�v�š���v�]�Œ���•�µ���•�š���v���]���•�����}�v�š���u�]�v���v�š�•���}���š�~�Æ�]�‹�µ���•�������(�]�����[���b�o�o���Œ-los i de facilitar el tractament 
específic o la deposició controlada. També formen part dels residus de construcció alguns 
materials que poden contenir substàncies contaminants, i fins i tot tòxiques, que els arriben a 
���}�v�À���Œ�š�]�Œ�����v���]�Œ�Œ�����µ�‰���Œ�����o���•�X�������u� �•�U���o���������‰�}�•�]���]�•���v�}�����}�v�š�Œ�}�o�����������[���‹�µ���•�š�•���u���š���Œ�]���o�•�����v�����o���•�~�o��
constitueix un risc potencial important per al mitjà natural. 
Els materials potencialment perillosos han de ser separats de la resta dels residus per 
facilitar el tractament específic o la deposició controlada al fet que han de ser sotmesos. 
Sempre és necessari preveure les operacions de desmuntatge selectiu dels elements que 
contenen aquests materials, la separació prèvia en la mateixa obra i la seva recollida selectiva. 
 
6. �W�o�������‰�Œ���•���Œ�]�‰���]�}�v�•�����v���Œ���o�����]�•�����u�����o�[���u�u���P���š�Ì���u���š�P���U���u���v���]�P�U���•���‰���Œ�����]�•���]�����o�š�Œ���•���}�‰���Œ�����]�}�v�•��

de gestió dels residus de construcció i demolició. 
 

Les determinacions particulars a incloure en el Plec de Prescripcions Tècniques del 
�W�Œ�}�i�����š���U�����v���Œ���o�����]�•�����u�����o�[���u�u���P���š�Ì���u���š�P���U���u���v���]�P���]�U���•�]�����•�����µ�U�����o�š�Œ���•���}�‰���Œ�����]�}�v�•������ 
gestió dels residus de construcció i demolició en obra, es descriuen a continuació: 
 

6.1. Classificació de residus:  
 
�����&�/�E�/���/�M���/�����K�E���/���/�K�E�^���������>���^���W���Z�d�/�����^�����[�K���Z�������y�����h�d�������^ 
 
�^�[�Z���v���������•���‰���Œ���Œ�����o�•���Œ���•�]���µ�•�����v���o���•���(�Œ�������]�}�v�•���u�_�v�]�u���•���•���P�º���v�š�•���•�]��se supera el límit especificat, 
���[�����}�Œ�������u�������o���‹�µ�������•�‰�����]�(�]�������o�[���Œ�š�]���o�����ñ�X�ñ�������o���Z�����>���������Z���d�K���í�ì�ñ�l�î�ì�ì�ô�W  
- Formigó LER 170101 (formigó): >= 80 t  
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 40 t  
- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t  
- Fusta LER 170201 (fusta): >= 1 t  
- Vidre LER 170202 (vidre): >= 1 t  
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t  
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartó): >= 0,5 t  
Els materials que no superin aquests límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:  
- Si es fa la separació selectiva en obra:  
     - Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 
substàncies perilloses)  
     - No perillosos LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses)  
     - Perillosos LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses)  
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern):  
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     - No perillosos LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses)  
     - Perillosos LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses)  
���o�•���Œ���•�]���µ�•���•���‰���Œ���š�•�����v���o���•���(�Œ�������]�}�v�•�����•�š�����o���Œ�š���•�����o���^�W�o�����������'���•�š�]�•���������Z���•�]���µ�•���������o�������}�v�•�š�Œ�µ�����]�•���]��
���v�����Œ�Œ�}���_���������o�[�}���Œ���U���•�[���u�u���P���š�Ì���u���Œ���v�����v�����o�•�����•�‰���]�•���‰�Œ���À�]�•�š�}�•�������o�[�}���Œ�� per a aquesta finalitat. Els 
���}�v�š���v�]���}�Œ�•���Z���v�����[���•�š���Œ���•���v�Ç���o�]�š�Ì���š�•�����o���Œ���u���v�š�U�����v���(�µ�v���]�•�������o���š�]�‰�µ�•���������Œ���•�]���µ���‹�µ�������}�v�š�]�v�P�µ�]�v�U��
���[�����}�Œ�� amb la separació selectiva prevista.  
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final.  
 
Residus perillosos: 
 
Els residus perillosos �•���u�‰�Œ�����•�[�Z���v���������•���‰���Œ���Œ�X�� 
Els residus perillosos �•�[�Z���v�����������]�‰�}�•�]�š���Œ�����v���µ�v�����Ì�}�v�������[���u�u���P���š�Ì���u���š�P�����•���‰���Œ���������������o�����Œ���•�š���X��
�d���u�‰�•���u���Æ�]�u�����[���u�u���P���š�Ì���u���š�P���W���ò���u���•�}�•�X�� 
���o�•���u���š���Œ�]���o�•���‰�}�š���v���]���o�u���v�š���‰���Œ�]�o�o�}�•�}�•���Z���v�����[���•�š���Œ���•���‰���Œ���š�•���‰���Œ���š�]�‰�µ�•�����}�u�‰���š�]���o���•���]��
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.  
El contenidor de residus perillosos ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 
�u���‹�µ�]�v���Œ�]�������[�}���Œ���U���‰���Œ���š���o�����[���À�]�š���Œ���À���•�•���u���v�š�•���������]�����v�š���o�•�� 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte 
les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.  
Els contenidors de residus perillosos �Z���v�����[���•�š���Œ���š���‰���š�•���]���‰�Œ�}�š���P�]�š�•���������o�����‰�o�µ�i�����]���o�����Œ�����]�����]�•���•�}�o���Œ��
excessiva.  
���o�•�����]���}�v�•���‹�µ�������}�v�š���v���v���o�_�‹�µ�]���•���‰���Œ�]�o�o�}�•�}�•���~�}�o�]�U�������•���v���}�(�Œ���v�š�U�����š���X�•���•�[�Z���v�����[���u�u���P���š�Ì���u���Œ�����v��
�‰�}�•�]���]�•���À���Œ�š�]�����o���]���•�}���Œ�������µ�����š���•���������Œ���š���v���]�•���������o�_�‹�µ�]���•���‰���Œ���š���o�����[���À�]�š���Œ���(�µ�]�š���•�X�� 
Els contenidors de residus perillosos �•�[�Z���v�����������}�o�|�o�}�����Œ���•�}���Œ�����µ�v���š���Œ�Œ�����]�u�‰���Œ�u�������]�o�]�š�Ì���š�X�� 
���K�E���/���/�K�E�^�������>���W�Z�K�����^�����[���y�����h���/�M 
 
Residus de la construcció:  
 
�>�����u���v�]�‰�µ�o�����]�•�������o�•���u���š���Œ�]���o�•���•�[�Z�����������(���Œ�����u�����o���•���‰�Œ�}�š�������]�}�v�•��adequats a la perillositat d�[���‹�µ���•�š�X 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
�������Œ���š���ô�õ�l�î�ì�í�ì�U���������î�õ���������i�µ�v�Ç�U���‰���o���‹�µ���o���•�[���‰�Œ�}�À�������o���W�Œ�}�P�Œ���u�����������P���•�š�]�•���������Œ���•�]���µ�•���������o����
construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto.  
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6.2. Càrrega i transport de residus ���[���Æ�����À�����]�• a instal·lació autoritzada de gestió de 

residus 
 
1. �����&�/�E�/���/�M���/�����K�E���/���/�K�E�^���������>���^���W���Z�d�/�����^�����[�K���Z�������y�����h�d�������^ 
 
�K�‰���Œ�����]�}�v�•�������•�š�]�v�������•�������o�����P���•�š�]�•�������o�•���Œ���•�]���µ�•���P���v���Œ���š�•�����v���o�[�}���Œ���W���Œ���•�]���µ�����������}�v�•�š�Œ�µ�����]�•���}��
�����u�}�o�]���]�•���}���u���š���Œ�]���o�����[���Æ�����À�����]�•�X�� 
�^�[�Z���v�����}�v�•�]�����Œ���š���o���•���}�‰���Œ�����]�}�v�•���•���P�º���v�š�•�W�� 
- �d�Œ���v�•�‰�}�Œ�š���}�������Œ�Œ���P�����]���š�Œ���v�•�‰�}�Œ�š�������o���Œ���•�]���µ�W���u���š���Œ�]���o���‰�Œ�}���������v�š�����[���Æ�����À�����]�•���}���Œ���•�]���µ��������
construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus.  
 
�����Œ�Œ���P�����]���š�Œ���v�•�‰�}�Œ�š���������u���š���Œ�]���o�����[���Æ�����À�����]�•���]���Œ���•�]���µ�•�W�� 
 
�>�[�}�‰���Œ�����]�•�������������Œ�Œ���P�����•�[�Z�����������(���Œ�����u�����o���•���‰�Œ�������µ���]�}�v�•���v�������•�•���Œ�]���•���‰���Œ�����������}�v�•���P�µ�]�Œ���µ�v���•��
condicions de seguretat suficients.  
���o�•���À���Z�]���o���•���������š�Œ���v�•�‰�}�Œ�š���Z���v���������‰�}�Œ�š���Œ�����o�•�����o���u���v�š�•���������‹�µ���š�•�������(�]�����[���À�]�š���Œ�����o�š���Œ�����]�}�v�•���‰���Œ�i�µ���]���]���o�•��
del material.  
���o�����}�v�š���v�]���}�Œ���Z�������[���•�š���Œ���������‰�š���š�����o���u���š���Œ�]���o���‹�µ�����Z�����������š�Œ���v�•�‰�}�Œ�š���Œ�X�� 
���o���š�Œ���i�����š�����‹�µ�����•�[�Z�����������Œ�����•�Œ�Œ���Œ���Z�������������}�u�‰�o�]�Œ���o���•�����}�v���]���]�}�v�•�����[���u�‰�o���Œ�]�����o�o�]�µ�Œ�����]���������‰���v�����v�š��
adequats �����o�����u���‹�µ�]�v���Œ�]�����‹�µ�����•�[�µ�š�]�o�]�š�Ì�]�X�� 
 
Transport a obra:  
 
�d�Œ���v�•�‰�}�Œ�š���������š���Œ�Œ���•���]���u���š���Œ�]���o�����[���Æ�����À�����]�•���}�������o���Œ�������]�Æ�U���}���Œ���•�]���µ�•���������o�������}�v�•�š�Œ�µ�����]�•�U�����v�š�Œ�������}�•��
punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
�>���•�����Œ�����•�����[�����}�����������Z���v���������•���Œ���o���•���‹�µ���������(�]�v���]�Æ�]�����o���^�W�o�����������'���•�š�]�•���������Z���•�]���µ�•���������o�������}�v�•�š�Œ�µ�����]�•���]��
���v�����Œ�Œ�}���•�_���������o�[�}���Œ���X�� 
�>�[�����}�����������•�[�Z�����������(���Œ�����o���o�o�}�����]�����u�������o���P�Œ�µ�]�Æ�������������‰�����]�v���]�����š�•�����o���^�W�o�����������'���•�š�]�•���������Z���•�]���µ�•���������o����
���}�v�•�š�Œ�µ�����]�•���]�����o�•�����v�����Œ�Œ�}���•�_���������o�[�}���Œ���X�� 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal 
�‹�µ�����š�]�v�P�µ�]�v���o�[���‰�Œ�}�À�����]�•���������o�������&�X�� 
 
Transport a instal·lació externa de gestió de residus:  
 
���o���u���š���Œ�]���o���������Œ�����µ�]�P���‹�µ�������o���^�W�o�����������'���•�š�]�•���������Z���•�]���µ�•���������o�������}�v�•�š�Œ�µ�����]�•���]�����o�•�����v�����Œ�Œ�}���•�_���]�����o���‹�µ�����o����
���&���v�}�����������‰�š�]���‰���Œ�������Œ���µ�š�]�o�]�š�Ì���Œ�����v���}���Œ���U���•�[�Z�����������š�Œ���v�•�‰�}�Œ�š���Œ�������µ�v�����]�v�•�š���o�|�o�����]�•�����Æ�š���Œ�v�������µ�š�}�Œ�]�š�Ì�������U��
per tal de rebre el tractament definitiu.  
���o�����}�v�š�Œ�����š�]�•�š�����Z�����������o�o�]�µ�Œ���Œ�����o���‰�Œ�}�u�}�š�}�Œ���µ�v�������Œ�š�]�(�]�����š���}�v���•�[�]�v���]�‹�µ�]�U�����}�u�������u�_�v�]�u�W�� 
- Identificació del productor dels residus  
- Identificació del posseïdor dels residus  
- �/�����v�š�]�(�]�������]�•���������o�[�}���Œ�����������o�����‹�µ���o���‰�Œ�}�À� �����o���Œ���•�]���µ���]�����v�����o���•���µ�������•�U�����o���v�·�u���Œ�}���������o�o�]�����v���]�������[�}���Œ���� 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització 
o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió  
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
���K�E���/���/�K�E�^�������>���W�Z�K�����^�����[���y�����h���/�M 
 
C���Œ�Œ���P�����]���š�Œ���v�•�‰�}�Œ�š���������u���š���Œ�]���o�����[���Æ�����À�����]�•���]���Œ���•�]���µ�•�W 
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���o���š�Œ���v�•�‰�}�Œ�š���•�[�Z�����������Œ�����o�]�š�Ì���Œ�����v���µ�v���À���Z�]���o�����������‹�µ���š�U���‰���Œ�����o���u���š���Œ�]���o���‹�µ�������•�������•�]�š�P�]���š�Œ���v�•�‰�}�Œ�š���Œ�U��
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
���µ�Œ���v�š�����o���š�Œ���v�•�‰�}�Œ�š���•�[�Z�����������‰�Œ�}�š���P�]�Œ�����o���u���š���Œ�]���o���������u���v���Œ�����‹�µ�����v�}�����•���‰�Œ�}���µ���]�Æ�]�v���‰���Œ���µ���•�����v�����o�•��
trajectes utilitzats.  
 
Residus de la construcció: 
 
�>�����u���v�]�‰�µ�o�����]�•�������o�•���u���š���Œ�]���o�•���•�[�Z�����������(���Œ�����u�����o���•���‰�Œ�}�š�������]�}�v�•��adequats a la perillositat d�[���‹�µ���•�š�X  
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
�������Œ���š���ô�õ�l�î�ì�í�ì�U���������î�õ���������i�µ�v�Ç�U���‰���o���‹�µ���o���•�[���‰�Œ�}�À�������o���W�Œ�}�P�Œ���u�����������P���•�š�]�•���������Œ���•�]���µ�•���������o����
construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
 

6.3. Càrrega i transport de residus de construcció o demolició a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus 

 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES ���[�K���Z�� EXECUTADES 
 
�K�‰���Œ�����]�}�v�•�������•�š�]�v�������•�������o�����P���•�š�]�•�������o�•���Œ���•�]���µ�•���P���v���Œ���š�•�����v���o�[�}���Œ���W���Œ���•�]���µ�����������}�v�•�š�Œ�µ�����]�•���}��
�����u�}�o�]���]�•���}���u���š���Œ�]���o�����[���Æ�����À�����]�•�X�� 
�^�[�Z���v�����}�v�•�]�����Œ���š���o���•���}�‰���Œ�����]�}�v�•���•���P�º���v�š�•�W�� 
- �d�Œ���v�•�‰�}�Œ�š���}�������Œ�Œ���P�����]���š�Œ���v�•�‰�}�Œ�š�������o���Œ���•�]���µ�W���u���š���Œ�]���o���‰�Œ�}���������v�š�����[���Æ�����À�����]�•���}���Œ���•�]���µ��������
construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus.  
 
C���Œ�Œ���P�����]���š�Œ���v�•�‰�}�Œ�š���������u���š���Œ�]���o�����[���Æ�����À�����]�•���]���Œ���•�]���µ�•�W�� 
 
�>�[�}�‰���Œ�����]�•�������������Œ�Œ���P�����•�[�Z�����������(���Œ�����u�����o���•���‰�Œ�������µ���]�}�v�•���v�������•�•���Œ�]���•���‰���Œ�����������}�v�•���P�µ�]�Œ���µ�v���•��
condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 
del material.  
���o�����}�v�š���v�]���}�Œ���Z�������[���•�š���Œ���������‰�š���š�����o���u���š���Œ�]���o���‹�µ�����Z�����������š�Œ���v�•�‰�}�Œ�š���Œ�X�� 
���o���š�Œ���i�����š�����‹�µ�����•�[�Z�����������Œ�����•�Œ�Œ���Œ���Z�������������}�u�‰�o�]�Œ���o���•�����}�v���]���]�}�v�•�����[���u�‰�o���Œ�]�����o�o�]�µ�Œ�����]���������‰���v�����v�š��
adequats �����o�����u���‹�µ�]�v���Œ�]�����‹�µ�����•�[�µ�š�]�o�]�š�Ì�]�X�� 
 
Transport a obra:  
 
Transport de terres i material ���[���Æ�����À�����]�• o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
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Les àrees ���[�����}�������� �Z���v���������•���Œ���o���•���‹�µ���������(�]�v���]�Æ�]�����o���^�W�o�����������'���•�š�]�•���������Z���•�]���µ�•���������o�������}�v�•�š�Œ�µ�����]�•���]��
���v�����Œ�Œ�}���•�_���������o�[�}���Œ��.  
�>�[�����}�������� �•�[�Z�� �������(���Œ�����o���o�o�}�����]�����u�������o���P�Œ�µ�]�Æ�������������‰�����]�v���]�����š�•�����o���^�W�o�����������'���•�š�]�•���������Z���•�]���µ�•���������o����
���}�v�•�š�Œ�µ�����]�•���]�����o�•�����v�����Œ�Œ�}���•�_���������o�[�}���Œ��.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal 
que tinguin �o�[���‰�Œ�}�À�����]�• de la DF.  
 
Transport a instal·lació externa de gestió de residus: 
 
���o���u���š���Œ�]���o���������Œ�����µ�]�P���‹�µ�������o���^�W�o�����������'���•�š�]�•���������Z���•�]���µ�•���������o�������}�v�•�š�Œ�µ�����]�•���]�����o�•�����v�����Œ�Œ�}���•�_���]�����o���‹�µ�����o����
DF no accepti per a reutilitzar en obra, �•�[�Z�� de transportar a una instal·lació externa autoritzada, 
per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on �•�[�]�v���]�‹�µ�], com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus  
- Identificació del posseïdor dels residus  
- Identificació de �o�[�}���Œ�� de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència ���[�}���Œ��  
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització 
o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió  
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
CONDICIONS DEL PROCÉS ���[���y�����h���/�M 
 
�����Œ�Œ���P�����]���š�Œ���v�•�‰�}�Œ�š���������u���š���Œ�]���o�����[���Æ�����À�����]�•���]���Œ���•�]���µ�•�W�� 
El transport �•�[�Z�� de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport �•�[�Z�� de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.  
 
Residus de la construcció: 
  
La manipulació dels materials �•�[�Z�� de fer amb les proteccions adequats a la perillositat ���[���‹�µ���•�š.  
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
�������Œ���š���ô�õ�l�î�ì�í�ì�U���������î�õ���������i�µ�v�Ç�U���‰���o���‹�µ���o���•�[���‰�Œ�}�À�������o���W�Œ�}�P�Œ���u�����������P���•�š�]�•���������Œ���•�]���µ�•���������o����
construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 



 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

 
7. Valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició 
 
A continuació es desglossa la valoració econòmica corresponent a la gestió dels residus de �o�[�}���Œ���U��
desglossant en funció de la naturalesa del residu. ���� �o�[���v�v���Æ�� �/�� ���•�� �����š���o�o���� �o���� �‰�Œ���À�]�•�]�•�� ������ �Œ���•�]���µ�•��
generats, el tractament previst i el seu import. 
 

 
 
Mataró, Juny de 2024   
 
 
���]�Œ�����š�}�Œ�����[�K�‰���Œ�����]�}�v�•          �Z���•�‰�}�v�•�����o�������[�K�(�]���]�v�����d�����v�]����   
    i projectes de clavegueram 
 
 
 
 
 
Enric Corbella i Reventós Cristóbal Jurado i Corredor 
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8. Plànol de les instal·lacions per la gestió de residus 
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ANNEX I Valoració detallada del cost de la gestió de residus 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 5: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projecte del clavegueram del Passeig Carles Padrós entre Pl. Drets Humans i  Pl. Joaquim Blume

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0D-0007 h Manobre 27,20000 €

A0E-0000 h Manobre especialista 28,12000 €

A0E-000A h Manobre especialista 28,12000 €

A0F-000B h Oficial 1a 32,59000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 33,68000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 32,59000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 32,59000 €



Projecte del clavegueram del Passeig Carles Padrós entre Pl. Drets Humans i  Pl. Joaquim Blume

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

BDG3-AM01 dia Lloguer obturador per diàmetres entre 350mm i 600 mm 50,00000€

C111-0050 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,31000€

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,31000€

C113-00JJ h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 115,44000€

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 66,68000€

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 87,52000€

C133-00EW h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 52,54000€

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 112,41000€

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 92,68000€

C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a 14 t, amb martell trencador 111,72000€

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 6,34000€

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 8,85000€

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 61,89000€

C152-003B h Camió grua 65,90000 €

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 72,91000€

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 58,18000€

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 29,14000€

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 34,74000€

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 78,18000€

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 48,36000€

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 64,49000€

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,39000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,64000€

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,62000€

C1B0-006B h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 50,69000€

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 41,84000€

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 31,99000€

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·licde 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

26,40000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 5,88000 €



Projecte del clavegueram del Passeig Carles Padrós entre Pl. Drets Humans i  Pl. Joaquim Blume

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,62000 €

B03C-05NJ m3 Sauló garbellat 18,28000 €

B03D-21MB t Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm 12,56000€

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 20,33000€

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 20,78000€

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,30000€

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 225,62000€

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 145,42000€

B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,15000€

B057-06II kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% debetum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,41000 €

B057-06IN kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60%de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2
CUR, segons UNE-EN 13808

0,39000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

90,17000 €

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P / 10 / I de consistènciaplàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

95,43000 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistènciaplàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

94,94000 €

B079-06TC kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 1,15000€

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

62,46000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

50,46000 €

B0DC0-0CMK m2 Plafó metàl·lics d'acer per a 200 usos, per a estrebades de rases fins 3 m de fondària, amb
estampidors extensibles

0,63000 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,25000€

B147-AM01 UT Conjunt EPIS treballs amb amiant 23,55000€

B2RA-28V5 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

10,59000 €

B962-0GR5 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistenta l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340

6,05000 €

B971-0GUH u Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 1,99000€

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 9,76000€

B9H1-0HTA t Mescla bituminosa contínua en calenttipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

93,96000 €

B9H1-0HX9 t Mescla bituminosa contínua en calenttipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

91,93000 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalitzacióper a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat
i amb pluja

2,04000 €

BBA1-2XWP kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color groc, per a marques vials 6,03000€

BBA1-2XWS kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a marques vials 2,27000€

BBB0-19MP u Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa d'advertència, amb
el text en negre sobre fons groc amb el cantell negre, costat major 85 cm per ésser vist fins 25 m,
per a seguretat i salut

59,97000 €

BBMF-0SIW m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 18,20000€

BD5-AM01 u Subministrament de caixó per a embornalprefabricat de formigó, de mides 100x70x30 cm, amb
obertura per a escomesa, sifònic.

51,42000 €
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BD50-AM04 u Bastiment i reixa per a embornal de fosa dúctil model GC075027A de la casa Norinco o similar, de
750x300x100 mm exterior, 49 kg de pes mínim, amb reixa articulada i reversible i barrots a 45º,
classe C250  segons norma UNE-EN 124 i 8,1 dm2 de superfície d'absorció.

103,90000 €

BD7F-1OIS m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

12,77000 €

BD7F-1OJ3 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

30,96000 €

BD7F-1OJ4 m Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >=
4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat

49,81000 €

BD7F-1OJ5 m Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal DN 500, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >=
4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat

80,66000 €

BD7H-TQTF u Colze per a un canvi de direcció de PVC-U,diàmetre nominal DN400, connexió femella-femella,
apte per a tub de sanejament soterrat sense pressió de PVC-U de superfícies interna llisa i externa
llisa segons normes UNE-EN 13476-2 (tub de paret estructurada) i UNE-EN 1401-1 (tub de paret
compacta), fabricació segons norma UNE-EN1401-1, unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

374,77000 €

BDD1-EJ01 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosadúctil per pou de registre model SOLO SC de la casa
EJCO o similar,amb tapa articulada, amb bloqueig de seguretat antirretorn a 90º, junta de
elastomer en la tapa,pas lliure de 600 mm de diàmetre, i alçada minima marc 100 mm, pes mínim
de la tapa 59 kg,  de la classe D400 segons norma UNE-EN 124

218,77000 €

BDD4-H4XN u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 4,10000€

BDD5-0M3Q m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 74,72000€

BDMOLAM00 u Es recomana la seva utilització en la instal·lació de tubs i acessoris amb unió per junta elàstica.
Es defineix el número d'unions per Kg. de lubricant

14,63000 €

BDW3-FFAL u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm(maniguets, colzes, tes ,derivacions,reduccions,
etc)

36,08000 €

BDW3-FFAN u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 161,00000€

BQUL-HOBW d Lloguer de mòdul per descontaminació de treballadors que manipulin amiant muntat sobre remolc,
de 3 zones amb: zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa i zona de vestidor per a roba de
carrer

62,93000 €

BQUL-HQZK u Transport per entrega i retirada de mòdulper descontaminació de treballadors que manipulin
amiant muntat sobre remolc, de 3 zones amb: zonad'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa i
zona de vestidor per a roba de carrer

120,59000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 172,81000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050���5���[ 28,12000� 29,52600

Subtotal: 29,52600 29,52600

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725���5���[ 2,39000� 1,73275

Subtotal: 1,73275 1,73275

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200�����������[ 1,62000� 0,32400

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000�����������[ 0,30000� 57,00000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380 �����������[ 145,42000� 55,25960

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380�����������[ 20,78000� 28,67640

Subtotal: 141,26000 141,26000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,29526

COST DIRECTE 172,81401

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,81401

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 100,62000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000���5���[ 28,12000� 28,12000

Subtotal: 28,12000 28,12000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700���5���[ 2,39000� 1,67300

Subtotal: 1,67300 1,67300

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200�����������[ 1,62000� 0,32400

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630�����������[ 20,78000� 33,87140

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250 �����������[ 145,42000� 36,35500

Subtotal: 70,55040 70,55040
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28120

COST DIRECTE 100,62460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,62460

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 95,64000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000���5���[ 28,12000� 28,12000

Subtotal: 28,12000 28,12000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700���5���[ 2,39000� 1,67300

Subtotal: 1,67300 1,67300

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200�����������[ 1,62000� 0,32400

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,740�����������[ 20,78000� 36,15720

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200 �����������[ 145,42000� 29,08400

Subtotal: 65,56520 65,56520

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28120

COST DIRECTE 95,63940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,63940
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P19-AM02P-30 ut Cala per localització de serveis a vorera amb mitjans
manuals, inclosa la demolició de paviments, ,
l'excavació, reblert, aportació de sauló, reposició de
paviments iguals als existents i gestió de residus, fins
a 1,5 metres d'ample i 1 metre d'alçada

Rend.: 1,000 524,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P221E-AM0 m3 Excavació de rases amb mitjans manuals i càrrega
mecànica sobre camió, inclòs part proporcional sota
serveis i retirada de tub de clavegueram existent.

2,250 �����������[ 61,10320� 137,48220

P9E1-DN07 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i
beurada de ciment pòrtland.S'inclou la part
proporcional de talls, entregues i recrescut de tapes
de serveis, així com desmuntatge i recol·locació dels
elements de mobiliari.

2,250 �����������[ 47,08997� 105,95243

P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

0,230 �����������[ 118,46893� 27,24785

P2R6-4I6H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

3,150 �����������[ 27,32680� 86,07942

P2A0-AM02 m3 Subministrament de sauló garbellat, d'aportació fins a
l'obra amb camió 20 t

2,250 �����������[ 27,58880� 62,07480

P2241-52SI m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i
menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

2,250 �����������[ 2,59000� 5,82750

P2146-DJ3J m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

2,250 �����������[ 19,12384� 43,02864

P2255AM01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 2 m, amb material aplegat a l'obra, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant i corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM

2,250 �����������[ 12,16429� 27,36965

Subtotal: 495,06249 495,06249

COST DIRECTE 495,06249
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 29,70375

COST EXECUCIÓ MATERIAL 524,76624

P19-AM04P-31 ut Cala per localització de serveis a calçada amb
mitjans manuals, inclosa la demolició de paviments,,
l'excavació, reblert, aportació de sauló, reposició de
paviments iguals als existents i gestió de residus, fins
a 1,5 metres d'ample i 1,5 metres alçada

Rend.: 1,000 678,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra
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P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de
gruix, estesa i compactada manualment

2,250 �����������[ 36,61777� 82,38998

P2146AM01 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa i/o
llamborda i/o formigó de fins a 30cm de gruix , de
qualsevol amplària, inclosa rigola i altres elements
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

2,250 �����������[ 8,46664� 19,04994

P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

0,445 �����������[ 118,46893� 52,71867

P2255AM01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 2 m, amb material aplegat a l'obra, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant i corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM

3,400 �����������[ 12,16429� 41,35859

P2241-52SI m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i
menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

2,250 �����������[ 2,59000� 5,82750

P221E-AM0 m3 Excavació de rases amb mitjans manuals i càrrega
mecànica sobre camió, inclòs part proporcional sota
serveis i retirada de tub de clavegueram existent.

3,400 �����������[ 61,10320� 207,75088

P2R6-4I6H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

5,010 �����������[ 27,32680� 136,90727

P2A0-AM02 m3 Subministrament de sauló garbellat, d'aportació fins a
l'obra amb camió 20 t

3,400 �����������[ 27,58880� 93,80192

Subtotal: 639,80475 639,80475

COST DIRECTE 639,80475
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 38,38829

COST EXECUCIÓ MATERIAL 678,19304

P19-AM05P-32 ut Cala per localització de serveis a calçada amb
mitjans manuals, inclosa la demolició de paviments, ,
l'excavació, reblert, aportació de sauló, reposició de
paviments iguals als existents i gestió de residus, fins
a 2 metres d'ample i 2 metres alçada

Rend.: 1,000 1.482,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P2A0-AM02 m3 Subministrament de sauló garbellat, d'aportació fins a
l'obra amb camió 20 t

8,000 �����������[ 27,58880� 220,71040

P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de
gruix, estesa i compactada manualment

4,000 �����������[ 36,61777� 146,47108

P2R6-4I6H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

11,220 �����������[ 27,32680� 306,60670

P2255AM01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 2 m, amb material aplegat a l'obra, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant i corró

8,000 �����������[ 12,16429� 97,31432
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vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM

P2241-52SI m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i
menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

4,000 �����������[ 2,59000� 10,36000

P221E-AM0 m3 Excavació de rases amb mitjans manuals i càrrega
mecànica sobre camió, inclòs part proporcional sota
serveis i retirada de tub de clavegueram existent.

8,000 �����������[ 61,10320� 488,82560

P2146AM01 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa i/o
llamborda i/o formigó de fins a 30cm de gruix , de
qualsevol amplària, inclosa rigola i altres elements
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

4,000 �����������[ 8,46664� 33,86656

P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

0,800 �����������[ 118,46893� 94,77514

Subtotal: 1.398,92980 1.398,92980

COST DIRECTE 1.398,92980
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 83,93579

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.482,86559

P19-AMXXP-33 ut Cala de localització d'arqueta dins de claveguera de
pluvials amb mitjans manuals, inclosa la demolició de
paviments, l'excavació, reblert, aportació de sauló,
reposició de paviments iguals als existents i gestió de
residus fins a 1,5 metres d'ample i 1,5 metres
alçada.S'inclou disposar de tots equips necessaris
per fer els treballs en espais confinats.

Rend.: 1,000 750,00 €

COST DIRECTE 707,54717
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 42,45283

COST EXECUCIÓ MATERIAL ����������������

�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B

P2146AM01P-34 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa i/o
llamborda i/o formigó de fins a 30cm de gruix , de
qualsevol amplària, inclosa rigola i altres elements
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

Rend.: 1,000 8,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a
14 t, amb martell trencador

0,065 ���5���[ 111,72000� 7,26180

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,013���5���[ 92,68000� 1,20484

Subtotal: 8,46664 8,46664

COST DIRECTE 8,46664
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,50800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,97464
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P2146-DJ3JP-35 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,000 20,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,490���5���[ 28,12000� 13,77880

Subtotal: 13,77880 13,77880

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,029���5���[ 61,89000� 1,79481

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,205���5���[ 16,31000� 3,34355

Subtotal: 5,13836 5,13836

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20668

COST DIRECTE 19,12384
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,14743

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,27127

P214U-HBQFP-36 m2 Fresat fins a 10 cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses , inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície i la protecció de
rigoles, embornals, tapes de serveis i vorades
existents.

Rend.: 1,000 2,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,016���5���[ 27,20000� 0,43520

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,008���5���[ 32,59000� 0,26072

Subtotal: 0,69592 0,69592

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,008���5���[ 16,31000� 0,13048

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,008���5���[ 48,36000� 0,38688

C113-00JJ h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,008���5���[ 115,44000� 0,92352

Subtotal: 1,44088 1,44088

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01044

COST DIRECTE 2,14724
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,12883

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,27607
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P214W-FEMGP-37 m Tall en paviment de mescla bituminosa i/o formigó
fins a 30 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 6,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,170���5���[ 28,12000� 4,78040

Subtotal: 4,78040 4,78040

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,170 ���5���[ 9,64000� 1,63880

Subtotal: 1,63880 1,63880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07171

COST DIRECTE 6,49091
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,38945

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,88036

P21G5-54CNP-38 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 6,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,097���5���[ 61,89000� 6,00333

Subtotal: 6,00333 6,00333

COST DIRECTE 6,00333
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,36020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,36353

P221CAM02P-39 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4
m de fondària, en terreny no classificat, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat,
inclòs part proporcional d'excavació manual sota
serveis i retirada de tub de clavegueram existent.

Rend.: 1,000 8,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,020���5���[ 27,20000� 0,54400

Subtotal: 0,54400 0,54400

Maquinària

C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a
14 t, amb martell trencador

0,0679 ���5���[ 111,72000� 7,58579

Subtotal: 7,58579 7,58579
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00816

COST DIRECTE 8,13795
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,48828

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,62623

P221E-AM01 m3 Excavació de rases amb mitjans manuals i càrrega
mecànica sobre camió, inclòs part proporcional sota
serveis i retirada de tub de clavegueram existent.

Rend.: 1,000 64,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,000���5���[ 27,20000� 54,40000

Subtotal: 54,40000 54,40000

Maquinària

C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a
14 t, amb martell trencador

0,060 ���5���[ 111,72000� 6,70320

Subtotal: 6,70320 6,70320

COST DIRECTE 61,10320
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,66619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,76939

P2241-52SI m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i
menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

Rend.: 1,000 2,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,060���5���[ 27,20000� 1,63200

Subtotal: 1,63200 1,63200

Maquinària

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,014���5���[ 66,68000� 0,93352

Subtotal: 0,93352 0,93352

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02448

COST DIRECTE 2,59000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,15540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,74540

P2242-53CAP-40 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del
95 % PM

Rend.: 1,000 7,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,088���5���[ 28,12000� 2,47456
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A0D-0007 h Manobre 0,126���5���[ 27,20000� 3,42720

Subtotal: 5,90176 5,90176

Maquinària

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,088���5���[ 8,85000� 0,77880

Subtotal: 0,77880 0,77880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08853

COST DIRECTE 6,76909
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,40615

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,17523

P2255AM01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 2 m, amb material aplegat a l'obra, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant i corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM

Rend.: 1,000 12,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,040���5���[ 27,20000� 1,08800

Subtotal: 1,08800 1,08800

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121���5���[ 61,89000� 7,48869

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,050���5���[ 66,68000� 3,33400

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,040���5���[ 6,34000� 0,25360

Subtotal: 11,07629 11,07629

COST DIRECTE 12,16429
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,72986

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,89415

P2255-AM01P-41 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 2 m, amb material aplegat a l'obra, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant i corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM

Rend.: 1,000 12,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,040���5���[ 27,20000� 1,08800

Subtotal: 1,08800 1,08800

Maquinària

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,050���5���[ 66,68000� 3,33400

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121���5���[ 61,89000� 7,48869

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,040���5���[ 6,34000� 0,25360

Subtotal: 11,07629 11,07629
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COST DIRECTE 12,16429
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,72986

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,89415

P2257-54BEP-42 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material d'aportació, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 95 % del PM

Rend.: 1,000 7,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,026���5���[ 112,41000� 2,92266

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,045���5���[ 87,52000� 3,93840

Subtotal: 6,86106 6,86106

COST DIRECTE 6,86106
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,41166

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,27272

P235A03P-43 m Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1
i fins a 2,2 m d'amplària i fins 3 m de fondària,
mitjançant conjunt d'apuntalament compost per
panells base metàl·lics i quatre riostres amb guies
d'unió adaptades al panell de la casa TWF o similar
per tubs de diàmetre exterior màxim 940 mm
(DN600), s'inclou lloguer, muntatge, desmuntatge i
transport dins de l'obra.S'inclou part proporcional
d'estraba amb taullels de fusta i puntals de ferro en
zones de creuaments de serveis o situacions
especials.

Rend.: 1,000 57,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150���5���[ 33,68000� 5,05200

A0D-0007 h Manobre 0,300���5���[ 27,20000� 8,16000

Subtotal: 13,21200 13,21200

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,050���5���[ 65,90000� 3,29500

C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a
14 t, amb martell trencador

0,300 ���5���[ 111,72000� 33,51600

Subtotal: 36,81100 36,81100

Materials

B0DC0-0CM m2 Plafó metàl·lics d'acer per a 200 usos, per a
estrebades de rases fins 3 m de fondària, amb
estampidors extensibles

6,000 �����������[ 0,63000� 3,78000

Subtotal: 3,78000 3,78000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33030

COST DIRECTE 54,13330
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,24800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,38130

P241-FIPF m3 Transport de terres dins de l 'obra, amb dúmper per a
transports i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics

Rend.: 1,000 3,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,100 ���5���[ 29,14000� 2,91400

Subtotal: 2,91400 2,91400

COST DIRECTE 2,91400
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,17484

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,08884

P2A0-AM01P-44 m3 Subministrament de sauló garbellat, d'aportació fins a
l'obra amb camió 20 t

Rend.: 1,000 29,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,125���5���[ 72,91000� 9,11375

Subtotal: 9,11375 9,11375

Materials

B03C-05NJ m3 Sauló garbellat 1,000�����������[ 18,28000� 18,28000

Subtotal: 18,28000 18,28000

COST DIRECTE 27,39375
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,64363

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,03738

P2A0-AM02 m3 Subministrament de sauló garbellat, d'aportació fins a
l'obra amb camió 20 t

Rend.: 1,000 29,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,160���5���[ 58,18000� 9,30880

Subtotal: 9,30880 9,30880

Materials

B03C-05NJ m3 Sauló garbellat 1,000�����������[ 18,28000� 18,28000

Subtotal: 18,28000 18,28000
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COST DIRECTE 27,58880
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,65533

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,24413

P2A0-AM03P-45 m3 Subministrament de sorra de material reciclat de
formigó de 0 a 5 mm, d'aportació fins a l'obra amb
camió 20 t

Rend.: 1,000 34,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,125���5���[ 72,91000� 9,11375

Subtotal: 9,11375 9,11375

Materials

B03D-21MB t Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm 1,900�����������[ 12,56000� 23,86400

Subtotal: 23,86400 23,86400

COST DIRECTE 32,97775
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,97867

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,95642

P2R6-4I6H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 28,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010���5���[ 92,68000� 0,92680

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 ���5���[ 26,40000� 26,40000

Subtotal: 27,32680 27,32680

COST DIRECTE 27,32680
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,63961

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,96641

P2R6-AM01P-46 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t,
amb un recorregut de més de 20 i fins a 60 km, inclòs
cànon d'abocador.

Rend.: 1,000 23,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,007���5���[ 92,68000� 0,64876

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,152���5���[ 72,91000� 11,08232

Subtotal: 11,73108 11,73108
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Materials

B2RA-28V5 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000 �����������[ 10,59000� 10,59000

Subtotal: 10,59000 10,59000

COST DIRECTE 22,32108
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,33926

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,66034

P2R6-AM03P-47 UT Manipulació i retirada de canonada de fibrociment
existent en jornada no superior a 4 hores.
Inclou conjunts d'equips de protecció individual per
treballs amb amiant segons s'estableixi el Pla de
Treball Genèric i conforme a l'establert en el R.D.
396/2006, de 31 de març, pel que s'estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a
tots els treballs amb risc d'exposició a l'aminat.
Manipulació, recollida i transport a abocador
autoritzat dels residus d'amiant fins a 200kg.

Rend.: 1,000 874,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 4,000���5���[ 32,59000� 130,36000

A0D-0007 h Manobre 4,000���5���[ 27,20000� 108,80000

Subtotal: 239,16000 239,16000

Materials

BQUL-HOB d Lloguer de mòdul per descontaminació de
treballadors que manipulin amiant muntat sobre
remolc, de 3 zones amb: zona d'aspiració amb filtre
absolut, zona de dutxa i zona de vestidor per a roba
de carrer

1,000 �����������[ 62,93000� 62,93000

BQUL-HQZK u Transport per entrega i retirada de mòdul per
descontaminació de treballadors que manipulin
amiant muntat sobre remolc, de 3 zones amb: zona
d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa i zona de
vestidor per a roba de carrer

1,000 �����������[ 120,59000� 120,59000

B147-AM01 UT Conjunt EPIS treballs amb amiant 2,000�����������[ 23,55000� 47,10000

Subtotal: 230,62000 230,62000

Partides d'obra

P2R6-AM10 ut Càrrega, transport i cànon abocador de residus
d'amiant. Fins 200 kg.

1,000 �����������[ 347,09434� 347,09434

Subtotal: 347,09434 347,09434

Altres

%AUX002 % Despeses auxiliars per petita maquinaria 1,000�������V 816,87400� 8,16874

Subtotal: 8,16874 8,16874
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COST DIRECTE 825,04308
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 49,50258

COST EXECUCIÓ MATERIAL 874,54566

P2R6-AM04P-48 ut Transport i gestió de RDC de naturalesa pètria
excepte formigons inclòs cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció segons
justificació de l'annex de l'estudi de gestió de residus.

Rend.: 1,000 687,27 €

COST DIRECTE 648,36792
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 38,90208

COST EXECUCIÓ MATERIAL ����������������

�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B

P2R6-AM05P-49 ut Transport i gestió de RDC de naturalesa no pètria
excepte mescles bituminoses inclòs cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció
segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de
residus.

Rend.: 1,000 75,34 €

COST DIRECTE 71,07547
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,26453

COST EXECUCIÓ MATERIAL ��������������

�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B

P2R6-AM06P-50 ut Transport i gestió de RDC urbans inclòs cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció
segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de
residus.

Rend.: 1,000 70,41 €

COST DIRECTE 66,42453
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,98547

COST EXECUCIÓ MATERIAL ��������������

�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B

P2R6-AM07P-51 ut Transport i gestió de RDC perillosos inclòs cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció segons justificació de l'annex de l'estudi
de gestió de residus.

Rend.: 1,000 173,75 €

COST DIRECTE 163,91509
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,83491

COST EXECUCIÓ MATERIAL ����������������

�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B

P2R6-AM10 ut Càrrega, transport i cànon abocador de residus
d'amiant. Fins 200 kg.

Rend.: 1,000 367,92 €

COST DIRECTE 347,09434
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 20,82566

COST EXECUCIÓ MATERIAL ����������������

�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B

P931-3G6KP-52 m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 125,58 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,150���5���[ 32,59000� 4,88850

A0D-0007 h Manobre 0,450���5���[ 27,20000� 12,24000

Subtotal: 17,12850 17,12850

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,150���5���[ 5,88000� 0,88200

Subtotal: 0,88200 0,88200

Materials

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050 �����������[ 95,43000� 100,20150

Subtotal: 100,20150 100,20150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25693

COST DIRECTE 118,46893
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,10814

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,57706

P967-EA63P-53 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 40,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,240���5���[ 32,59000� 7,82160

A0D-0007 h Manobre 0,520���5���[ 27,20000� 14,14400

Subtotal: 21,96560 21,96560

Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0032 �����������[ 50,46000� 0,16147

B962-0GR5 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050 �����������[ 6,05000� 6,35250

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,1001 �����������[ 90,17000� 9,02602

Subtotal: 15,53999 15,53999
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32948

COST DIRECTE 37,83507
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,27010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,10518

P977-DSXEP-54 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de
ciment blanc

Rend.: 1,000 22,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300���5���[ 32,59000� 9,77700

A0D-0007 h Manobre 0,105���5���[ 27,20000� 2,85600

Subtotal: 12,63300 12,63300

Maquinària

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,105���5���[ 1,62000� 0,17010

Subtotal: 0,17010 0,17010

Materials

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0015 �����������[ 225,62000� 0,33843

B971-0GUH u Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de
30x30x8 cm, per a rigoles

3,333 �����������[ 1,99000� 6,63267

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0189 �����������[ 62,46000� 1,18049

Subtotal: 8,15159 8,15159

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18950

COST DIRECTE 21,14419
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,26865

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,41284

P9E1-DN07P-55 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i
beurada de ciment pòrtland.S'inclou la part
proporcional de talls, entregues i recrescut de tapes
de serveis, així com desmuntatge i recol·locació dels
elements de mobiliari.

Rend.: 1,000 49,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,5985���5���[ 32,59000� 19,50512

A0D-0007 h Manobre 0,4694���5���[ 27,20000� 12,76768

Subtotal: 32,27280 32,27280

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031 �����������[ 145,42000� 0,45080
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B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449�����������[ 20,33000� 0,91282

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020�����������[ 9,76000� 9,95520

B011-05ME m3 Aigua 0,001�����������[ 1,62000� 0,00162

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315 �����������[ 95,63940� 3,01264

Subtotal: 14,33308 14,33308

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48409

COST DIRECTE 47,08997
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,82540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,91537

P9H5-AM01P-56 Ut Partida unitària en concepte de trasllat d'equips per
realitzar les feines d'asfalt en les diferents fases.
S'inclou treballs de senyalització i/o senyalistors per
realitzar les feines.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.415,09434
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 84,90566

COST EXECUCIÓ MATERIAL ��������������������

�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B

P9H5-AM02P-57 Ut Partida unitària en concepte de trasllat d'equips per
realitzar les feines de fressat en les diferents fases.
S'inclou treballs de senyalització i/o senyalistors per
realitzar les feines.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.415,09434
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 84,90566

COST EXECUCIÓ MATERIAL ��������������������

�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B

P9H5-E8B4P-58 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 105,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,086���5���[ 27,20000� 2,33920

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,019���5���[ 32,59000� 0,61921

Subtotal: 2,95841 2,95841

Maquinària

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010���5���[ 64,49000� 0,64490

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 ���5���[ 78,18000� 0,93816

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012���5���[ 87,52000� 1,05024

Subtotal: 2,63330 2,63330

Materials

B9H1-0HTA t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000 �����������[ 93,96000� 93,96000
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Subtotal: 93,96000 93,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04438

COST DIRECTE 99,59609
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,97577

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,57185

P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de
gruix, estesa i compactada manualment

Rend.: 1,000 38,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,150���5���[ 32,59000� 4,88850

A0E-000A h Manobre especialista 0,150���5���[ 28,12000� 4,21800

A0D-0007 h Manobre 0,300���5���[ 27,20000� 8,16000

Subtotal: 17,26650 17,26650

Maquinària

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,150���5���[ 8,85000� 1,32750

Subtotal: 1,32750 1,32750

Materials

B9H1-0HX9 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

0,189 �����������[ 91,93000� 17,37477

B057-06IN kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR,
segons UNE-EN 13808

1,000 �����������[ 0,39000� 0,39000

Subtotal: 17,76477 17,76477

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25900

COST DIRECTE 36,61777
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,19707

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,81483

P9L1-E987P-59 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,004���5���[ 28,12000� 0,11248

Subtotal: 0,11248 0,11248

Maquinària

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004���5���[ 34,74000� 0,13896

Subtotal: 0,13896 0,13896
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Materials

B057-06II kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

1,500 �����������[ 0,41000� 0,61500

Subtotal: 0,61500 0,61500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00169

COST DIRECTE 0,86813
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,05209

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,92021

P9ZE-HBRTP-60 u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant,
de marc i tapa de pous de clavegueres o altres
serveis en obres de recobriment asfàltic, amb morter
polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres

Rend.: 1,000 211,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 2,200���5���[ 32,59000� 71,69800

A0E-000A h Manobre especialista 2,200���5���[ 28,12000� 61,86400

Subtotal: 133,56200 133,56200

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,333���5���[ 16,31000� 5,43123

Subtotal: 5,43123 5,43123

Materials

B079-06TC kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

50,000 �����������[ 1,15000� 57,50000

Subtotal: 57,50000 57,50000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,33905

COST DIRECTE 199,83228
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,98994

COST EXECUCIÓ MATERIAL 211,82222

PBA1215P-61 UT Desmuntatge, emmagatzematge i muntatge posterior
de banda reductora de velocitat existent.

Rend.: 1,000 78,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-0000 h Manobre especialista 2,000���5���[ 28,12000� 56,24000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500���5���[ 32,59000� 16,29500

Subtotal: 72,53500 72,53500

Altres

%AUX002 % Despeses auxiliars per petita maquinaria 2,000�������V 72,53500� 1,45070

Subtotal: 1,45070 1,45070



Projecte del clavegueram del Passeig Carles Padrós entre Pl. Drets Humans i  Pl. Joaquim Blume

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 73,98570
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,43914

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,42484

PBA-1557P-62 ut Fletxa senzilla de 5 metres de llargària en doble
component antilliscant. Inclou desplaçament de
l'equip, mà d'obra, neteja de superfície, senyalització
de la zona de treball, premarcat, encintats, us de
plantilles, neteja d'eines, presenyalització prèvia 24
hores abans de treure l'estacionament, temps
d'espera de grua, subministrament i aplicació de
materials.

Rend.: 1,000 11,14 €

COST DIRECTE 10,50943
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,63057

COST EXECUCIÓ MATERIAL ��������������

�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B

PBA-1558P-63 ut Fletxa doble de 5 metres de llargària en doble
component antilliscant. Inclou desplaçament de
l'equip, mà d'obra, neteja de superfície, senyalització
de la zona de treball, premarcat, encintats, us de
plantilles, neteja d'eines, presenyalització prèvia 24
hores abans de treure l'estacionament, temps
d'espera de grua, subministrament i aplicació de
materials.

Rend.: 1,000 20,30 €

COST DIRECTE 19,15094
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,14906

COST EXECUCIÓ MATERIAL ��������������

�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B

PBA-1565P-64 UT Lletres de STOP de 1,6 m de llargària en doble
component. Inclou desplaçament de l'equip, mà
d'obra, neteja de superfície, senyalització de la zona
de treball, premarcat, encintats, us de plantilles,
neteja d'eines, presenyalització prèvia 24 hores
abans de treure l'estacionament, temps d'espera de
grua, subministrament i aplicació de materials.

Rend.: 1,000 11,45 €

COST DIRECTE 10,80189
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,64811

COST EXECUCIÓ MATERIAL ��������������

�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B

PBA-1567P-65 UT Símbol de ´´Cediu el pas´´ de 3,6 m de llargària en
doble component antilliscant. Inclou desplaçament de
l'equip, mà d'obra, neteja de superfície, senyalització
de la zona de treball, premarcat, encintats, us de
plantilles, neteja d'eines, presenyalització prèvia 24
hores abans de treure l'estacionament, temps
d'espera de grua, subministrament i aplicació de
materials.

Rend.: 1,000 13,39 €

COST DIRECTE 12,63208
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,75792

COST EXECUCIÓ MATERIAL ��������������

�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B
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PBA-1700P-66 ut Zona reservada per gual o estacionament reservat
segons ordenança municipal amb pintura acrílica de
color groc. Inclou desplaçament de l'equip, mà d'obra,
neteja de superfície, senyalització de la zona de
treball, premarcat, encintats, us de plantilles, neteja
d'eines, presenyalització prèvia 24 hores abans de
treure l'estacionament, temps d'espera de grua,
subministrament i aplicació de materials.

Rend.: 1,000 29,60 €

COST DIRECTE 27,92453
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,67547

COST EXECUCIÓ MATERIAL ��������������

�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B

PBA-506P-67 M2 Zones excloses al trànsit de nova instal·lació amb
pintura acrílica de color blanc. Inclou desplaçament
de l'equip, mà d'obra, neteja de superfície,
senyalització de la zona de treball, premarcat,
encintats, us de plantilles, neteja d'eines,
presenyalització prèvia 24 hores abans de treure
l'estacionament, temps d'espera de grua,
subministrament i aplicació de materials

Rend.: 1,000 4,85 €

COST DIRECTE 4,57547
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,27453

COST EXECUCIÓ MATERIAL ������������

�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B

PBA3-AM01P-68 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de
color groc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 2,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,0035���5���[ 27,20000� 0,09520

A0F-000B h Oficial 1a 0,007���5���[ 32,59000� 0,22813

Subtotal: 0,32333 0,32333

Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035���5���[ 41,84000� 0,14644

Subtotal: 0,14644 0,14644

Materials

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,051 �����������[ 2,04000� 0,10404

BBA1-2XWP kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color groc, per a marques vials

0,306 �����������[ 6,03000� 1,84518

Subtotal: 1,94922 1,94922
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00485

COST DIRECTE 2,42384
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,14543

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,56927

PBA3-DXJAP-69 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 1,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,0035���5���[ 27,20000� 0,09520

A0F-000B h Oficial 1a 0,007���5���[ 32,59000� 0,22813

Subtotal: 0,32333 0,32333

Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035���5���[ 41,84000� 0,14644

Subtotal: 0,14644 0,14644

Materials

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,051 �����������[ 2,04000� 0,10404

BBA1-2XWS kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials

0,306 �����������[ 2,27000� 0,69462

Subtotal: 0,79866 0,79866

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00485

COST DIRECTE 1,27328
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,07640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,34968

PBA4-DXSDP-70 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm
d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual.Inclou desplaçament de
l'equip, mà d'obra, neteja de superfície, senyalització
de la zona de treball, premarcat, encintats, us de
plantilles, neteja d'eines, presenyalització prèvia 24
hores abans de treure l'estacionament, temps
d'espera de grua, subministrament i aplicació de
materials.

Rend.: 1,000 5,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,085���5���[ 27,20000� 2,31200
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A0F-000B h Oficial 1a 0,017���5���[ 32,59000� 0,55403

Subtotal: 2,86603 2,86603

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0085 ���5���[ 31,99000� 0,27192

Subtotal: 0,27192 0,27192

Materials

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,1359 �����������[ 2,04000� 0,27724

BBA1-2XWS kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials

0,8152 �����������[ 2,27000� 1,85050

Subtotal: 2,12774 2,12774

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04299

COST DIRECTE 5,30868
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,31852

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,62720

PBA4-DXT2P-71 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm
d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual.Inclou desplaçament
de l'equip, mà d'obra, neteja de superfície,
senyalització de la zona de treball, premarcat,
encintats, us de plantilles, neteja d'eines,
presenyalització prèvia 24 hores abans de treure
l'estacionament, temps d'espera de grua,
subministrament i aplicació de materials.

Rend.: 1,000 4,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,0085���5���[ 27,20000� 0,23120

A0F-000B h Oficial 1a 0,017���5���[ 32,59000� 0,55403

Subtotal: 0,78523 0,78523

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0085 ���5���[ 31,99000� 0,27192

Subtotal: 0,27192 0,27192

Materials

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,204 �����������[ 2,04000� 0,41616

BBA1-2XWS kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials

1,224 �����������[ 2,27000� 2,77848

Subtotal: 3,19464 3,19464
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01178

COST DIRECTE 4,26357
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,25581

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,51938

PBA4-DXTNP-72 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm
d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual.Inclou desplaçament
de l'equip, mà d'obra, neteja de superfície,
senyalització de la zona de treball, premarcat,
encintats, us de plantilles, neteja d'eines,
presenyalització prèvia 24 hores abans de treure
l'estacionament, temps d'espera de grua,
subministrament i aplicació de materials.

Rend.: 1,000 5,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,0095���5���[ 27,20000� 0,25840

A0F-000B h Oficial 1a 0,019���5���[ 32,59000� 0,61921

Subtotal: 0,87761 0,87761

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0095 ���5���[ 31,99000� 0,30391

Subtotal: 0,30391 0,30391

Materials

BBA1-2XWS kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials

1,530 �����������[ 2,27000� 3,47310

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,255 �����������[ 2,04000� 0,52020

Subtotal: 3,99330 3,99330

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01316

COST DIRECTE 5,18798
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,31128

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,49926

PBBAM02P-73 u Col·locació i posterior desmuntatge de senyal de
trànsit sobre suport fixe nou o existent. Inclou
desplaçament, materials i eines per la seva fixació
segons indicacions d ela Direcció de l'obra

Rend.: 1,000 33,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500���5���[ 32,59000� 16,29500

A0D-0007 h Manobre 0,500���5���[ 27,20000� 13,60000
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Subtotal: 29,89500 29,89500

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,000�������V 29,89500� 1,49475

Subtotal: 1,49475 1,49475

COST DIRECTE 31,38975
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,88339

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,27314

PBBAM03P-74 u Col·locació i posterior desmuntatge de senyal de
trànsit sobre suport fixe nou o existent. Inclou
desplaçament, materials i eines per la seva fixació
segons indicacions d ela Direcció de l'obra

Rend.: 1,000 19,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300���5���[ 27,20000� 8,16000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300���5���[ 32,59000� 9,77700

Subtotal: 17,93700 17,93700

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,000�������V 17,93700� 0,89685

Subtotal: 0,89685 0,89685

COST DIRECTE 18,83385
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,13003

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,96388

PBBAM04P-75 u Tapat i posterior destapat de senyal de trànsit
existent o provisional. Inclou desplaçament, materials
i eines segons indicacions d ela Direcció de l'obra

Rend.: 1,000 26,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,400���5���[ 32,59000� 13,03600

A0D-0007 h Manobre 0,400���5���[ 27,20000� 10,88000

Subtotal: 23,91600 23,91600

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,000�������V 23,91600� 1,19580

Subtotal: 1,19580 1,19580

COST DIRECTE 25,11180
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,50671

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,61851
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PBB-AM01P-76 m2 Subministrament de cartell acabat amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat de polietilè rígid,
inclou muntatge i desmuntatge sobre suport fixe nou
o existent.

Rend.: 1,000 120,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500���5���[ 32,59000� 16,29500

A0D-0007 h Manobre 0,500���5���[ 27,20000� 13,60000

Subtotal: 29,89500 29,89500

Materials

BBB0-19MP u Cartell explicatiu rectangular per a fixar
mecànicament amb llegenda indicativa d'advertència,
amb el text en negre sobre fons groc amb el cantell
negre, costat major 85 cm per ésser vist fins 25 m,
per a seguretat i salut

1,390 �����������[ 59,97000� 83,35830

Subtotal: 83,35830 83,35830

COST DIRECTE 113,25330
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,79520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,04850

PBBM-4IMEP-77 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
100x50x3 mm, col·locat a terra clavat

Rend.: 1,000 25,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,050���5���[ 32,59000� 1,62950

A0D-0007 h Manobre 0,080���5���[ 27,20000� 2,17600

Subtotal: 3,80550 3,80550

Maquinària

C1B0-006B h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 0,040���5���[ 50,69000� 2,02760

Subtotal: 2,02760 2,02760

Materials

BBMF-0SIW m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
per a senyalització vertical

1,000 �����������[ 18,20000� 18,20000

Subtotal: 18,20000 18,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05708

COST DIRECTE 24,09018
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,44541

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,53559
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PD50-AM03P-78 u Bastiment i reixa per a embornal de fosa dúctil model
GC075027A de la casa EJ o similar, de 750x300x100
mm exterior, 49 kg de pes mínim, amb reixa
articulada i reversible i barrots a 45º, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 8,1 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 139,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,420���5���[ 32,59000� 13,68780

A0D-0007 h Manobre 0,420���5���[ 27,20000� 11,42400

Subtotal: 25,11180 25,11180

Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040 �����������[ 50,46000� 2,01840

BD50-AM04 u Bastiment i reixa per a embornal de fosa dúctil model
GC075027A de la casa Norinco o similar, de
750x300x100 mm exterior, 49 kg de pes mínim, amb
reixa articulada i reversible i barrots a 45º,  classe
C250  segons norma UNE-EN 124 i 8,1 dm2 de
superfície d'absorció.

1,000 �����������[ 103,90000� 103,90000

Subtotal: 105,91840 105,91840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37668

COST DIRECTE 131,40688
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,88441

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,29129

PD55-AM01P-79 u Formació de caixa d'embornal sifònic mitjançant colze
de PVC, de formigó prefabricat de mides 100x70x30,
realitzat sobre solera de 10 cm de formigó en massa
H-200 kg/cm2, inclosa excavació, compactació i
completament acabat

Rend.: 1,000 118,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250���5���[ 27,20000� 6,80000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500���5���[ 32,59000� 16,29500

Subtotal: 23,09500 23,09500

Maquinària

C133-00EW h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 0,020���5���[ 52,54000� 1,05080

Subtotal: 1,05080 1,05080

Materials

BD5-AM01 u Subministrament de caixó per a embornal prefabricat
de formigó, de mides 100x70x30 cm, amb obertura
per a escomesa, sifònic.

1,000 �����������[ 51,42000� 51,42000

BDW3-FFAL u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm
(maniguets, colzes, tes ,derivacions,reduccions, etc)

1,000 �����������[ 36,08000� 36,08000
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Subtotal: 87,50000 87,50000

COST DIRECTE 111,64580
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,69875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,34455

PD7A-AM15P-80 m Construcció de claveguera per realització de
clavegueró o embornal, de diàmetre de 200 mm de
1,0 m d'ample i una profunditat mitja de 1,5 m. Inclou
tub de PVC de 200 mm diàmetre, de paret compacte
amb junta elàstica color teula classe SN4, i que
compleixi la norma UNE-EN-1401. S' inclou part
proporcional d'accessoris (maniguets, colzes, tes
,derivacions, etc), necessaris per la realització
completa del clavegueró, inclosa connexió entre
clavegeuró nou i existent o embornal. S'inclou treballs
de connexió amb tub general, resta exclòs el material
de l'injert. S'inclou l'excavació manual de la rasa
inclòs part proporcional sota serveis i retirada de tub
de clavegueram existent., compactació i anivellament
de sòl de rasa amb una capa de 10 cm, instal·lació de
tub al fons de la rasa, aportació de sorra de material
reciclat de formigó de 0 a 5 mm, rebliment i piconatge
de rasa (en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 %
PM), càrrega i transport interior amb mitjans
mecànics i/o manuals i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus (amb
camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 20 i fins a 60 km, inclòs cànon d'abocador.)

Rend.: 1,000 307,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P221E-AM0 m3 Excavació de rases amb mitjans manuals i càrrega
mecànica sobre camió, inclòs part proporcional sota
serveis i retirada de tub de clavegueram existent.

1,500 �����������[ 61,10320� 91,65480

PD7AAAM0 u Treballs de connexió clavegueró a col·lector general
per tubs de PVC, totalment acabada segons
indicacions de la Direcció de l'obra

0,250 �����������[ 31,24250� 7,81063

P2R6-AM01 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t,
amb un recorregut de més de 20 i fins a 60 km, inclòs
cànon d'abocador.

1,800 �����������[ 22,32108� 40,17794

P2A0-AM03 m3 Subministrament de sorra de material reciclat de
formigó de 0 a 5 mm, d'aportació fins a l'obra amb
camió 20 t

1,500 �����������[ 32,97775� 49,46663

P2242-53CA m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del
95 % PM

1,000 �����������[ 6,76909� 6,76909

PD7WAM01 m Claveguera de tub de PVC de 200 mm de diàmetre,
de paret compacte amb junta elàstica color teula
classe SN4 i que compleixi la norma UNE-EN-1401.
Col·locat al fons de la rasa, previ anivellament amb
capa de 10 cm de sauló, totalment col·locat inclosa
part proporcional de peces especials per a la
connexió entre tubs

1,000 �����������[ 48,98752� 48,98752
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P2255-AM01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 2 m, amb material aplegat a l'obra, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant i corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM

1,500 �����������[ 12,16429� 18,24644

P241-FIPF m3 Transport de terres dins de l 'obra, amb dúmper per a
transports i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics

1,800 �����������[ 2,91400� 5,24520

PD7AAAM0 u Connexió entre clavegueró nou i clavegueró existent,
totalment acabada segons indicacions de la Direcció
d'Obra

0,250 �����������[ 86,54900� 21,63725

Subtotal: 289,99550 289,99550

COST DIRECTE 289,99550
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 17,39973

COST EXECUCIÓ MATERIAL 307,39523

PD7A-AM16P-81 m Construcció de claveguera per realització de
clavegueró o embornal, de diàmetre de 300 mm de
1,0 m d'ample i una profunditat mitja de 1,5 m. Inclou
tub de PVC de 300 mm diàmetre, de paret compacte
amb junta elàstica color teula classe SN4, i que
compleixi la norma UNE-EN-1401. S' inclou part
proporcional d'accessoris (maniguets, colzes, tes
,derivacions, etc), necessaris per la realització
completa del clavegueró, inclosa connexió entre
clavegeuró nou i existent o embornal. S'inclou treballs
de connexió amb tub general, resta exclòs el material
de l'injert. S'inclou l'excavació manual de la rasa
inclòs part proporcional sota serveis i retirada de tub
de clavegueram existent., compactació i anivellament
de sòl de rasa amb una capa de 10 cm, instal·lació de
tub al fons de la rasa, aportació de sorra de material
reciclat de formigó de 0 a 5 mm, rebliment i piconatge
de rasa (en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 %
PM), càrrega i transport interior amb mitjans
mecànics i/o manuals i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus (amb
camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 20 i fins a 60 km, inclòs cànon d'abocador.)

Rend.: 1,000 327,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P221E-AM0 m3 Excavació de rases amb mitjans manuals i càrrega
mecànica sobre camió, inclòs part proporcional sota
serveis i retirada de tub de clavegueram existent.

1,500 �����������[ 61,10320� 91,65480

P241-FIPF m3 Transport de terres dins de l 'obra, amb dúmper per a
transports i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics

1,800 �����������[ 2,91400� 5,24520

P2242-53CA m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del
95 % PM

1,000 �����������[ 6,76909� 6,76909

PD7AAAM0 u Treballs de connexió clavegueró a col·lector general
per tubs de PVC, totalment acabada segons
indicacions de la Direcció de l'obra

0,250 �����������[ 31,24250� 7,81063

P2R6-AM01 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de

1,800 �����������[ 22,32108� 40,17794
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gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t,
amb un recorregut de més de 20 i fins a 60 km, inclòs
cànon d'abocador.

PD7WAM02 m Claveguera de tub de PVC de 300 mm de diàmetre,
de paret compacte amb junta elàstica color teula
classe SN4 i que compleixi la norma UNE-EN-1401.
Col·locat al fons de la rasa, previ anivellament amb
capa de 10 cm de sauló, totalment col·locat inclosa
part proporcional de peces especials per a la
connexió entre tubs

1,000 �����������[ 67,51422� 67,51422

P2A0-AM03 m3 Subministrament de sorra de material reciclat de
formigó de 0 a 5 mm, d'aportació fins a l'obra amb
camió 20 t

1,500 �����������[ 32,97775� 49,46663

PD7AAAM0 u Connexió entre clavegueró nou i clavegueró existent,
totalment acabada segons indicacions de la Direcció
d'Obra

0,250 �����������[ 86,54900� 21,63725

P2255-AM01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 2 m, amb material aplegat a l'obra, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant i corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM

1,500 �����������[ 12,16429� 18,24644

Subtotal: 308,52220 308,52220

COST DIRECTE 308,52220
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 18,51133

COST EXECUCIÓ MATERIAL 327,03353

PD7AAAM01 u Connexió entre clavegueró nou i clavegueró existent,
totalment acabada segons indicacions de la Direcció
d'Obra

Rend.: 1,000 91,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500���5���[ 32,59000� 16,29500

A0D-0007 h Manobre 0,200���5���[ 27,20000� 5,44000

Subtotal: 21,73500 21,73500

Materials

B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 25,000�����������[ 0,15000� 3,75000

BDW3-FFAN u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 0,200�����������[ 161,00000� 32,20000

BDW3-FFAL u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm
(maniguets, colzes, tes ,derivacions,reduccions, etc)

0,800 �����������[ 36,08000� 28,86400

Subtotal: 64,81400 64,81400

COST DIRECTE 86,54900
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,19294

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,74194
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PD7AAAM02 u Treballs de connexió clavegueró a col·lector general
per tubs de PVC, totalment acabada segons
indicacions de la Direcció de l'obra

Rend.: 1,000 33,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250���5���[ 27,20000� 6,80000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,750���5���[ 32,59000� 24,44250

Subtotal: 31,24250 31,24250

COST DIRECTE 31,24250
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,87455

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,11705

PD7WAM01 m Claveguera de tub de PVC de 200 mm de diàmetre,
de paret compacte amb junta elàstica color teula
classe SN4 i que compleixi la norma UNE-EN-1401.
Col·locat al fons de la rasa, previ anivellament amb
capa de 10 cm de sauló, totalment col·locat inclosa
part proporcional de peces especials per a la
connexió entre tubs

Rend.: 1,000 51,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400���5���[ 27,20000� 10,88000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,200���5���[ 32,59000� 6,51800

Subtotal: 17,39800 17,39800

Maquinària

C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a
14 t, amb martell trencador

0,166 ���5���[ 111,72000� 18,54552

Subtotal: 18,54552 18,54552

Materials

BDMOLAM0 u Es recomana la seva utilització en la instal·lació de
tubs i acessoris amb unió per junta elàstica.
Es defineix el número d'unions per Kg. de lubricant

0,010 �����������[ 14,63000� 0,14630

BD7F-1OIS m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,010 �����������[ 12,77000� 12,89770

Subtotal: 13,04400 13,04400

COST DIRECTE 48,98752
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,93925

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,92677
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PD7WAM02 m Claveguera de tub de PVC de 300 mm de diàmetre,
de paret compacte amb junta elàstica color teula
classe SN4 i que compleixi la norma UNE-EN-1401.
Col·locat al fons de la rasa, previ anivellament amb
capa de 10 cm de sauló, totalment col·locat inclosa
part proporcional de peces especials per a la
connexió entre tubs

Rend.: 1,000 71,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400���5���[ 27,20000� 10,88000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,200���5���[ 32,59000� 6,51800

Subtotal: 17,39800 17,39800

Maquinària

C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a
14 t, amb martell trencador

0,166 ���5���[ 111,72000� 18,54552

Subtotal: 18,54552 18,54552

Materials

BDMOLAM0 u Es recomana la seva utilització en la instal·lació de
tubs i acessoris amb unió per junta elàstica.
Es defineix el número d'unions per Kg. de lubricant

0,010 �����������[ 14,63000� 0,14630

BD7F-1OJ3 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,015 �����������[ 30,96000� 31,42440

Subtotal: 31,57070 31,57070

COST DIRECTE 67,51422
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,05085

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,56507

PD7WAM03P-82 m Claveguera de tub de PVC de 400 mm de diàmetre,
de paret compacte amb junta elàstica color teula
classe SN4 i que compleixi la norma UNE-EN-1401.
Col·locat al fons de la rasa, previ anivellament amb
capa de 10 cm de sauló, totalment col·locat inclosa
part proporcional de peces especials per a la
connexió entre tubs

Rend.: 1,000 91,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400���5���[ 27,20000� 10,88000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,200���5���[ 32,59000� 6,51800

Subtotal: 17,39800 17,39800

Maquinària

C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a
14 t, amb martell trencador

0,166 ���5���[ 111,72000� 18,54552

Subtotal: 18,54552 18,54552

Materials
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BDMOLAM0 u Es recomana la seva utilització en la instal·lació de
tubs i acessoris amb unió per junta elàstica.
Es defineix el número d'unions per Kg. de lubricant

0,010 �����������[ 14,63000� 0,14630

BD7F-1OJ4 m Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal DN 400, classe de
rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2),
codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma
UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023,
per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

1,000 �����������[ 49,81000� 49,81000

Subtotal: 49,95630 49,95630

COST DIRECTE 85,89982
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,15399

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,05381

PD7WAM04P-83 m Claveguera de tub de PVC de 500 mm de diàmetre,
de paret compacte amb junta elàstica color teula
classe SN4 i que compleixi la norma UNE-EN-1401.
Col·locat al fons de la rasa, previ anivellament amb
capa de 10 cm de sauló, totalment col·locat inclosa
part proporcional de peces especials per a la
connexió entre tubs

Rend.: 1,000 123,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,200���5���[ 32,59000� 6,51800

A0D-0007 h Manobre 0,400���5���[ 27,20000� 10,88000

Subtotal: 17,39800 17,39800

Maquinària

C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a
14 t, amb martell trencador

0,166 ���5���[ 111,72000� 18,54552

Subtotal: 18,54552 18,54552

Materials

BDMOLAM0 u Es recomana la seva utilització en la instal·lació de
tubs i acessoris amb unió per junta elàstica.
Es defineix el número d'unions per Kg. de lubricant

0,010 �����������[ 14,63000� 0,14630

BD7F-1OJ5 m Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal DN 500, classe de
rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2),
codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma
UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023,
per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

1,000 �����������[ 80,66000� 80,66000

Subtotal: 80,80630 80,80630
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COST DIRECTE 116,74982
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,00499

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,75481

PD7Y-AM03P-84 UT Treballs de connexió de tub nou a pou existent Rend.: 1,000 169,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 2,500���5���[ 32,59000� 81,47500

A0D-0007 h Manobre 2,000���5���[ 27,20000� 54,40000

Subtotal: 135,87500 135,87500

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000���5���[ 16,31000� 16,31000

Subtotal: 16,31000 16,31000

Materials

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

10,000 �����������[ 0,25000� 2,50000

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,050 �����������[ 95,63940� 4,78197

Subtotal: 7,28197 7,28197

COST DIRECTE 159,46697
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,56802

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,03499

PD7Y-AM19P-85 m Anul·lació de clavegueró o connexió d'embornal, de
diàmetre de 200 o 300 mm de 1,0 m d'ample i una
profunditat mitja de 1,5 m.. S'inclou l'excavació
manual de la rasa inclòs part proporcional sota
serveis i retirada de tub de clavegueram existent.,
aportació de sorra de material reciclat de formigó de 0
a 5 mm, rebliment i piconatge de rasa (en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM), càrrega amb mitjans
mecànics i/o manuals i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus (amb
camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 20 i fins a 60 km, inclòs cànon d'abocador.)

Rend.: 1,000 217,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P221E-AM0 m3 Excavació de rases amb mitjans manuals i càrrega
mecànica sobre camió, inclòs part proporcional sota
serveis i retirada de tub de clavegueram existent.

1,500 �����������[ 61,10320� 91,65480

P2A0-AM03 m3 Subministrament de sorra de material reciclat de
formigó de 0 a 5 mm, d'aportació fins a l'obra amb
camió 20 t

1,500 �����������[ 32,97775� 49,46663

P2255-AM01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 2 m, amb material aplegat a l'obra, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant i corró

1,500 �����������[ 12,16429� 18,24644
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vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM

P2R6-AM01 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t,
amb un recorregut de més de 20 i fins a 60 km, inclòs
cànon d'abocador.

1,800 �����������[ 22,32108� 40,17794

P241-FIPF m3 Transport de terres dins de l 'obra, amb dúmper per a
transports i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics

1,800 �����������[ 2,91400� 5,24520

Subtotal: 204,79101 204,79101

COST DIRECTE 204,79101
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,28746

COST EXECUCIÓ MATERIAL 217,07847

PD7Y-AMZ1P-86 UT Treballs d'adequació de la xarxa existent en diferents
punts per desviar les aigües residuals del col·lector a
substituir o rehabilitar Els treballs consisteixen en la
col·locació d'un obturador per desviar les aigües a
través del sobreeixidor. Prèviament s'haurà d'obrir
una trapa situada aproximadament a la cruïlla d'Av.
Amèrica cantonada Av. Perú. La trapa està situada
dins d'un col·lector d'aigües pluvials, i per obrir-la s'ha
d'accedir al seu interior. Aquestes tasques s'ha de
restablir cada dia en finalitzar les feines i/o cada
vegada que ho determini la Direcció per condicions
climatològiques adverses o funcionament de la xarxa.
S'inclou restablir la xarxa en la situació inicial abans
de les modificacions i disposar de tots equips
necessaris per fer els treballs en espais confinats.
També s'inclou el control diari de correcte
funcionament. Les condicions de bon funcionament
seran establertes per la Direcció d'Obra.

Rend.: 1,000 4.331,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 40,000���5���[ 32,59000� 1.303,60000

A0E-0000 h Manobre especialista 40,000���5���[ 28,12000� 1.124,80000

Subtotal: 2.428,40000 2.428,40000

Maquinària

C111-0050 h Compressor amb dos martells pneumàtics 25,000���5���[ 16,31000� 407,75000

BDG3-AM01 dia Lloguer obturador per diàmetres entre 350mm i 600
mm

25,000 ���5���[ 50,00000� 1.250,00000

Subtotal: 1.657,75000 1.657,75000

COST DIRECTE 4.086,15000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 245,16900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.331,31900
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PDB3-E9GDP-87 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
20 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub
de diàmetre entre 40 i 60 cm

Rend.: 1,000 90,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,470���5���[ 27,20000� 12,78400

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,470���5���[ 32,59000� 15,31730

Subtotal: 28,10130 28,10130

Materials

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,6006 �����������[ 94,94000� 57,02096

Subtotal: 57,02096 57,02096

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42152

COST DIRECTE 85,54378
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,13263

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,67641

PDB7-8F54P-88 m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces
prefabricades de formigó, col·locades amb morter
mixt 1:0,5:4.Inclosa peça de formigó prefabricada
cònica de coronació. Inclou els treballs de connexió
de totes les connexions que connectin en el pou,
segons indicacions D.O

Rend.: 1,000 122,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,450���5���[ 27,20000� 12,24000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,450���5���[ 32,59000� 14,66550

Subtotal: 26,90550 26,90550

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,135���5���[ 61,89000� 8,35515

Subtotal: 8,35515 8,35515

Materials

BDD5-0M3Q m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm, prefabricada

1,050 �����������[ 74,72000� 78,45600

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0064 �����������[ 172,81401� 1,10601

Subtotal: 79,56201 79,56201

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40358

COST DIRECTE 115,22624
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,91357

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,13982
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PDB9-5C5SP-89 m Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 29 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:0,5:4. Inclou els treballs de
connexió de totes les connexions que connectin en el
pou, segons indicacions D.O.

Rend.: 1,000 678,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 7,960���5���[ 27,20000� 216,51200

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 7,960���5���[ 32,59000� 259,41640

Subtotal: 475,92840 475,92840

Materials

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

338,028 �����������[ 0,25000� 84,50700

B011-05ME m3 Aigua 0,008�����������[ 1,62000� 0,01296

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0204 �����������[ 145,42000� 2,96657

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,4028 �����������[ 172,81401� 69,60948

Subtotal: 157,09601 157,09601

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,13893

COST DIRECTE 640,16334
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 38,40980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 678,57314

PDBD-H86MP-90 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 24,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300���5���[ 32,59000� 9,77700

A0D-0007 h Manobre 0,300���5���[ 27,20000� 8,16000

Subtotal: 17,93700 17,93700

Materials

BDD4-H4XN u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

1,000 �����������[ 4,10000� 4,10000

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,009 �����������[ 100,62460� 0,90562

Subtotal: 5,00562 5,00562
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26906

COST DIRECTE 23,21168
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,39270

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,60438

PDK1-EJ01P-91 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per
pou de registre model SOLO SC de la casa EJ o
similar, amb tapa articulada, amb bloqueig de
seguretat antiretorn a 90º, junta de elastòmer en la
tapa, pas lliure de 600 mm de diàmetre, i alçada
mínima marc 100 mm, pes mínim de la tapa 59 kg,
de la classe D400 segons norma UNE-EN 124
col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 257,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,405���5���[ 32,59000� 13,19895

A0D-0007 h Manobre 0,405���5���[ 27,20000� 11,01600

Subtotal: 24,21495 24,21495

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063 �����������[ 62,46000� 0,39350

BDD1-EJ01 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per
pou de registre model SOLO SC de la casa EJCO o
similar,amb tapa articulada, amb bloqueig de
seguretat antirretorn a 90º, junta de elastomer en la
tapa,pas lliure de 600 mm de diàmetre,  i alçada
minima marc 100 mm, pes mínim de la tapa 59 kg,
de la classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000 �����������[ 218,77000� 218,77000

Subtotal: 219,16350 219,16350

COST DIRECTE 243,37845
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,60271

COST EXECUCIÓ MATERIAL 257,98116

PDZXAM01P-92 U Subministrament a l'obra d'entroncament en clip
segons indicacions de la Direcció de l'obra

Rend.: 1,000 137,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BDMOLAM0 u Es recomana la seva utilització en la instal·lació de
tubs i acessoris amb unió per junta elàstica.
Es defineix el número d'unions per Kg. de lubricant

0,050 �����������[ 14,63000� 0,73150

BD7J-TRF7 u Empelt a 87,5° de PVC-U per a la connexió d'una
escomesa de sanejament de PVC-U  sobre un tub de
sanejament soterrat sense pressió de PVC-U de
superfícies interna llisa i externa llisa segons
UNE-EN 1401-1 (tub de paret compacta), fabricació
segons norma UNE-EN 1401-1, per a encolar

1,000 �����������[ 128,68000� 128,68000
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Subtotal: 128,68000 128,68000

COST DIRECTE 129,41150
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,76469

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,17619

PDZYAM01P-93 u Colze de PVC de 15°, de 400 mm de DN, de 4 bar de
pressió nominal amb dues unions elàstiques amb
anella elastomèrica d'estanquitat i col·locat al fons de
la rasa

Rend.: 1,000 423,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,409���5���[ 32,59000� 13,32931

A0D-0007 h Manobre 0,409���5���[ 27,20000� 11,12480

Subtotal: 24,45411 24,45411

Materials

BD7H-TQTF u Colze per a un canvi de direcció de PVC-U, diàmetre
nominal DN400, connexió femella-femella, apte per a
tub de sanejament soterrat sense pressió de PVC-U
de superfícies interna llisa i externa llisa segons
normes UNE-EN 13476-2 (tub de paret estructurada)
i UNE-EN 1401-1 (tub de paret compacta), fabricació
segons norma UNE-EN 1401-1, unió elàstica amb
anella elastomèrica d'estanquitat

1,000 �����������[ 374,77000� 374,77000

Subtotal: 374,77000 374,77000

COST DIRECTE 399,22411
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 23,95345

COST EXECUCIÓ MATERIAL 423,17756

PFX0AM01P-94 UT Treballs previs a la col·locació de la
mànega.S'inclouen els següents treballs:
-Pressa de mides de les conduccions prèvia a la
fabricació de mànega.
-Inspecció de les conduccions mitjançant càmera de
CCTV per determinar l'estat de les conduccions,
localitzar claveguerons, arrels, juntes, incrustacions,
etc.
-Neteja amb camió d'impulsió-succió amb els
operaris necessaris per netejar l'interior de
conduccions incloent la càrrega i tractament dels
residus.
-Treballs amb robot fresador per a la realització de
fressat d'arrels, escomeses penetrants, juntes,
incrustracions, etc.
S'inclouen les despeses del desplaçament dels
diferents equips en les diferents fases.

Rend.: 1,000 3.500,00 €

COST DIRECTE 3.301,88679
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 198,11321

COST EXECUCIÓ MATERIAL ��������������������

�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B



Projecte del clavegueram del Passeig Carles Padrós entre Pl. Drets Humans i  Pl. Joaquim Blume

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

PFX0AM02P-95 UT Treballs posteriors a la col·locació de la
mànega.S'inclouen els següents treballs:
-Treballs amb robot fresador per a l'apertura dels
claveguerons existents.
-Inspecció de les conduccions mitjançant càmera de
CCTV per certificar la correcta col·locació de la
mànega.
S'inclouen les despeses del desplaçament dels
diferents equips en les diferents fases.

Rend.: 1,000 2.500,00 €

COST DIRECTE 2.358,49057
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 141,50943

COST EXECUCIÓ MATERIAL ��������������������

�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B

PFX0AM03P-96 UT Desplaçament equip de rehabilitació per a la
instal·lació i curat, de mànegues continues de fieltre o
polièster autoportants, polimeritzada amb llum
ultraviolada (UV) o (LED,) fins la finalització dels
treballs.

Rend.: 1,000 2.500,00 €

COST DIRECTE 2.358,49057
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 141,50943

COST EXECUCIÓ MATERIAL ��������������������

�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B

PFX1AM01P-97 ML Rehabilitació col·lector de la xarxa de clavegueram
existent de secció circular de 400 mm de diàmetre o
secció equivalent, mitjançant mànega continua
autoportant curada in situ (CIPP) amb tecnologia de
curat amb llum LED. La mànega serà de feltre de la
marca PAA-F-LINER o similar amb un gruix mínim de
5 mm, en tram de com a màxim 45 m, amb una
alçada màxima en pous de 5 metres, sense
presència de nivell freàtic.

Rend.: 1,000 400,00 €

COST DIRECTE 377,35849
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 22,64151

COST EXECUCIÓ MATERIAL ����������������

�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B

PFX2AM01P-98 ML Rehabilitació col·lector de la xarxa de clavegueram
existent de secció circular de 400 mm de diàmetre o
secció equivalent, mitjançant mànega continua
autoportant curada in situ (CIPP) amb tecnologia de
curat amb llum ultaviolada UV. La mànega serà de
fibre de vidre de la marca GL16 d'IMPREG o similar
amb un gruix mínim de 5 mm, en tram de com a
màxim 100 m, amb una alçada màxima en pous de 5
metres, sense presència de nivell freàtic.

Rend.: 1,000 320,00 €

COST DIRECTE 301,88679
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 18,11321

COST EXECUCIÓ MATERIAL ����������������

�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B
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PWW-AM01 PA Partida alçada per adequació i estintolament de
serveis existents.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL ��������������������

�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B

PWW-AM04 PA Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de
la seguretat i salut en l'obra.

Rend.: 1,000 12.020,11 €

COST DIRECTE 12.020,11000

COST EXECUCIÓ MATERIAL ����������������������

�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B

PWW-AM99 PA Partida alçada a justificar per modificacions de la
xarxa existent per garantirla instal·lació de les
mànegues, tal com retirar i posterior col·locació
trapes, ampliar pous de registres, etc.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL ��������������������

�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B
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BD7J-TRF7 u Empelt a 87,5° de PVC-U per a la connexiód'una escomesa de sanejament de PVC-U sobre un
tub de sanejament soterrat sense pressió de PVC-U de superfícies interna llisa i externa llisa
segons UNE-EN 1401-1 (tub de paret compacta),fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, per a
encolar

128,68000 €



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 6: CONTROL DE QUALITAT



  

 
ANNEX: PROGRAMA CONTROL DE QUALITAT 

 
 
 

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT  
 

 
 
MOVIMENT DE TERRES 
 
TERRAPLENS I REBLERTS DE RASES 
 
Control de producció 
 
          Anàlisi Granulomètric per tamisat. NLT-104 
  �'�H�W�H�U�P�L�Q�D�F�L�y���G�H�O���O�t�P�L�W�V���G�¶�$�W�W�H�U�E�H�U�J�����1�/�7-105 
 Assaig CBR de laboratori, tres punts. NLT-111 
 Determinació del contingut de matèria orgànica. NLT-118 
 Determinació equivalent de sorra 

   Assaig de Proctor Modificat. NLT-108 
 
�&�R�Q�W�U�R�O���G�¶�H�[�H�F�X�F�L�y 
 
 Determinació de la densitat "in situ". (Mínim 10 determinacions, incloent la determinació de la 

humitat). ASTM D 2922 
 
Control de recepció de les sorres reciclades 
 
L'entrega del granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid 
subministrat. 
 
 
REPOSICIÓ DE FERMS 
 
�5�(�*���'�¶�$�'�+�(�5�Ê�1�&�,�$ 

 
Control de producció 
 
 Càrrega de les partícules en emulsió. NLT-194 
 �&�R�Q�W�L�Q�J�X�W���G�¶�D�L�J�X�D�� 
 Destil·lació. NLT-134 
 Penetració sobre el residu de destil·lació NLT-124 
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 Viscositat. NLT-138 
 
 
MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 
 
Control �G�¶�H�[�H�F�X�F�L�y 
 
 �$�V�V�D�L�J�� �0�D�U�V�K�D�O�O�� �G�¶�X�Q�D�� �P�R�V�W�U�D�� �G�¶�D�J�O�R�P�H�U�D�W�� �I�D�E�U�L�F�D�W���� �I�L�Q�V�� �D�� �W�U�H�V�� �S�U�R�Y�H�W�H�V���� �L�Q�F�O�R�H�Q�W���� �I�D�E�U�L�F�D�F�L�y�� �G�H��

provetes, determinació de la densitat aparent, trencament, càlcul de forats. NLT-158 
 �&�R�Q�W�L�Q�J�X�W���G�H���O�O�L�J�D�Q�W���G�¶�X�Q�D���P�R�V�W�U�D���G�¶�D�J�O�R�P�H�U�D�W���D�V�I�j�O�W�L�F 
 Granulometria del àrids extrets 
 
Control �G�¶�H�V�W�H�V�D i compactació 
 
 Extracció de testimoni per a la determinació de la densitat aparent mitjançant sonda rotativa. NLT-314 
 �'�H�W�H�U�P�L�Q�D�F�L�y���G�H���O�D���G�H�Q�V�L�W�D�W���D�S�D�U�H�Q�W���L���J�U�X�L�[���G�¶�X�Q���W�H�V�W�L�P�R�Q�L�����1�/�7-168-34 
 �'�H�W�H�U�P�L�Q�D�F�L�y���G�H���O�D���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D���G�¶�H�V�W�H�V�D�� 
 Reposició de testimonis 
 
 
FORMIGÓ HM-20/B/20/I EN BASE DE FORMIGÓ 
 
 Presa de mostres de formigó fresc incloent Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les 

provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 
15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 
12390-2 i UNE-EN 12390-3 

 
 
RAJOLA DE MORTER DE CIMENT 
 
 �'�H�W�H�U�P�L�Q�D�F�L�y���G�H���O�¶�D�E�V�R�U�F�L�y���G�H���O�¶�D�L�J�X�D�����8�1�(��������������-21/99 
 Desgast per abrasió UNE 127020-21/99 
 Resistència a la ruptura i flexió segons UNE-EN 1339:2003 
  Determinació de la tolerància dimensional, forma i aspecte. UNE 127020-21/99 
 Assaig de resistència a flexió. UNE 127020-21/99 
 Assaig de geladicitat  (15 cicles)  
 
RIGOLES DE MORTER DE CIMENT 
 
 �'�H�W�H�U�P�L�Q�D�F�L�y���G�H���O�¶�D�E�V�R�U�F�L�y���G�H���O�¶�D�L�J�X�D�����8�1�(��������������-21/99 
 Desgast per abrasió UNE 127020-21/99 
 Resistència a la ruptura i flexió segons UNE-EN 1339:2003 
  Determinació de la tolerància dimensional, forma i aspecte. UNE 127020-21/99 
 Assaig de resistència a flexió. UNE 127020-21/99 
 Assaig de geladicitat  (15 cicles)   
 
 
VORADES DE FORMIGÓ 
 
 �'�H�W�H�U�P�L�Q�D�F�L�y���G�H���O�¶�D�E�V�R�U�F�L�y���G�H���O�¶�D�L�J�X�D�����8�1�(�������������������� 
  Resistència a desgast per fregament. UNE 127025/99 
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 �5�H�V�L�V�W�q�Q�F�L�D���D���F�R�P�S�U�H�V�V�L�y���P�L�W�M�D�Q�o�D�Q�W���H�[�W�U�D�F�F�L�y���G�¶�X�Q���W�H�V�W�L�P�R�Q�L�����8�1�(�������������� 
 Assaig de resistència a flexió. UNE 127025/99 
 Forma. mesura i designació. UNE 127025/99 
 
 
XARXA DE CLAVEGUERAM  

 
 Inspecció amb càmera de vídeo dels col·lectors de clavegueram. Informació a proporcionar 

visualització i pendents de totes les canonades. 
 
MÀNEGUES ENCAMISAT  
 
 Informe de càlcul del gruix de les diferents mànegues.  
 

Es demanarà informació tècnica de les mànegues al subministrador per comprovar que acompleixen 
amb el previst al projecte. 

 
�8�Q���F�R�S���O�D���P�j�Q�H�J�D���V�¶�K�D�J�L���I�D�E�U�L�F�D�W�����H�O���V�X�E�P�L�Q�L�V�W�U�D�G�R�U���K�D�X�U�j���G�H���S�U�H�V�H�Q�W�D�U���O�H�V���G�D�G�H�V���G�H�O���F�R�Q�W�U�R�O���L�Q�W�H�U�Q��
de fabricació.  

 
 
 
ALTRES 
 
 �&�H�U�W�L�I�L�F�D�W�V���\���H�V�S�H�F�L�I�L�F�D�F�L�R�Q�V���W�q�F�Q�L�T�X�H�V���G�H���W�R�W�V���H�O���P�D�W�H�U�L�D�O�V���L�Q�V�W�D�O���O�D�W�V���D���O�¶�R�E�U�D��  
 Desplaçaments a obra per a la realització d'assaigs i/o presa de mostres in situ 
 Desplaçaments a planta de prefabricats per a la realització de visites i/o assaigs 
 
�(�O�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�H�� �S�U�R�Y�H�V�� �D�� �U�H�D�O�L�W�]�D�U�� �V�H�U�D�Q�� �G�H�W�H�U�P�L�Q�D�G�H�V�� �S�H�U�� �O�D�� �'�L�U�H�F�F�L�y�� �G�H�� �O�¶�R�E�U�D�� �D�� �O�¶�L�Q�L�F�L�� �G�H�� �O�¶�R�E�U�D�� �R�� �G�X�U�D�Q�W�� �O�D��
�O�¶�H�Y�R�O�X�F�L�y���G�H���O�D���P�D�W�H�L�[�D���H�Q���I�X�Q�F�L�y���G�H���O�H�V���F�R�Q�G�L�F�L�R�Q�V���G�H���W�U�H�E�D�O�O�����W�H�U�U�H�Q�\���H�[�L�V�W�H�Q�W�����H�W�F��  
  



 

 
 

 
 
 
 

ANNEX 7: CÀLCUL MÀNEGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ANNEX: CÀLCUL HIDRÀULIC CLAVEGUERAM 

 
 

CÀLCUL GRUIX MÀNEGA 
 

 
1. Introducció 

 

���� ���}�v�š�]�v�µ�����]�•�� �•�[���Æ�‰�}�•���v�� ���o�•�� �����o���µ�o�•�� �‹�µ���� �•�[�Z���v�� ���µ�š�� ���� �š���Œ�u���� �‰���Œ�� �š���o�� ������determinar el gruix de la mànega 

necessari per garantir una estabilitat estructural �]���µ�v���Œ���(�}�Œ�����u���v�š���������o�[���•�š���š�������šual. 

Per cada tipus de material es calculen el gruix necessari, en funció de la profunditat de la canonada, estat de 

conservació de la mateixa�U���o�[���Æ�]�•�š���v���]�����}���v�}���������v�]�À���o�o���(�Œ�����š�]���U�����š���X 

 

2. Normativa 

La norma UNE 53929:2022 especifica un mètode de càlcul per als gruixos de les canonades ���[�������•�š���u���v�š i 

���o���À���P�µ���Œ���u�� ���µ�Œ�������•�� �^�]�v���•�]�š�µ�_�U���š���v�š�� �‰er a les canonades amb pressió com sense pressió. També estableix 

criteris per al disseny, instal·lació i assaig d'aquestes, i que són complementaris a les normes UNE vigents en 

aquest camp. 

Aquest document contempla els sistemes d'instal·lació, les tasques prèvies i inserció de la màniga CIPP 

�~�•�]�•�š���u���•�� ������ ���µ�Œ���š�� �^�]�v�� �•�]�š�µ�_�•�U�� ���o�� �•���µ�� �����o���µ�o�U�� �o���•�� �•���À���•�� �‰�Œ�}�‰�]���š���š�•�� ���•�š�Œ�µ���š�µ�Œ���o�•�U�� ���o�� �‰�Œ�}�š�}���}�o�� ������ ���]�•�•���v�Ç�� �]��

instal·lació, entre altres temes d'interès. 

���•�����‰�o�]�������o���������o�����]�v�•�š���o�|�o�����]�•���������š�µ���•�����µ�Œ���š�•���^�]�v���•�]�š�µ�_���(�����Œ�]�����š�•�����u�������o�•���u���š���Œ�]���o�•�����}�v�š���u�‰�o���š�•�����v���o���•���E�}�Œ�u���•��

UNE-EN ISO 11296-3, UNE-EN ISO 11296-4, UNE-EN ISO 11297-4 i UNE-EN ISO 11298-3 i qualsevol dels 

sistemes d'instal·lació existent en el mercat. 

 

3. Programa de càlcul 

 

Per la realització del�•�� �����o���µ�o�•�� �•�[�Z���� �µ�š�]�o�]�š�Ì���š�� ���o�� �^Programa Cálculo de Mangas CIPP asociado norma UNE 

53929�_���‹�µ�����}�(���Œ���]�Æ���o�[���•�•�}���]�����]�•���/�����Œ�]�������������d�����v�}�o�}�P�]�����•���v�•�����Œ���•��.  

 

 

�^�[�����i�µ�v�š�����]�v�(�}�Œ�u�������u�������o�•���Œ���•�µ�o�š���š�•�W 

 
 



�I�n�f�o�r�m�e� �d�e� �r�e�s�u�l�t�a�d�o�s

�C�Á�L�C�U�L�O� �D�E� �T�U�B�E�R�Í�A�S� �C�U�R�A�D�A�S�  ��I�N� �S�I�T�U �� �S�E�G�Ú�N� �N�O�R�M�A� �U�N�E� �5�3�9�2�9�:�2�0�2�2� �P�A�R�A�:

�P�l�á�s�t�i�c�o�s�.� �R�e�h�a�b�i�l�i�t�a�c�i�ó�n� �d�e� �c�o�n�d�u�c�c�i�o�n�e�s� �d�e� �a�b�a�s�t�e�c�i�m�i�e�n�t�o� �y� �a�l�c�a�n�t�a�r�i�l�l�a�d�o� �c�o�n� �t�u�b�o�s� �c�o�n�t�i�n�u�o�s� �c�u�r�a�d�o�s� �i�n� �s�i�t�u� �(�C�I�P�P�)�.� �D�i�s�e�ñ�o�,� �c�á�l�c�u�l�o� �e� �i�n�s�t�a�l�a�c�i�ó�n

�T�i�p�o� �d�e� �c�o�n�d�u�c�c�i�ó�n� �: �T�u�b�e�r�i�a�s� �s�i�n� �p�r�e�s�i�ó�n

�1�.� �C�A�R�A�C�T�E�R�I�S�T�I�C�A�S� �D�E� �L�A� �T�U�B�E�R�Í�A� �A�N�F�I�T�R�I�O�N�A�:

�F�o�r�m�a� �d�e� �l�a� �s�e�c�c�i�ó�n� �: �C�i�r�c�u�l�a�r

�D�i�á�m�e�t�r�o� �i�n�t�e�r�i�o�r� �(�I�D�X�)� �: �4�0�0 �m�m

�A�n�t�i�g�ü�e�d�a�d� �d�e� �l�a� �t�u�b�e�r�í�a� �: �M�á�s� �d�e� �5�0� �a�ñ�o�s

�F�a�l�t�a� �d�e� �e�s�t�a�n�q�u�i�d�a�d� �: �N�o

�N�.�º� �d�e� �g�r�i�e�t�a�s� �l�o�n�g�i�t�u�d�i�n�a�l�e�s� �e�n� �l�a� �m�i�s�m�a� �s�e�c�c�i�ó�n� �:�0 �u�d�s

�D�i�á�m�e�t�r�o� �m�e�d�i�d�o� �m�í�n�i�m�o� �i�n�t�e�r�i�o�r� �(�I�D�m�)� �: �4�0�0 �m�m

�D�i�á�m�e�t�r�o� �m�e�d�i�d�o� �m�á�x�i�m�o� �i�n�t�e�r�i�o�r� �(�I�D�M�)� �: �4�0�0 �m�m

�O�v�a�l�i�d�a�d� �: �0�,�0�0 �%

�M�a�t�e�r�i�a�l� �: �T�u�b�e�r�í�a� �r�i�g�i�d�a

�A�b�r�a�s�i�ó�n� �o� �c�o�r�r�o�s�i�ó�n� �: �N�o

�F�i�s�u�r�a�s� �: �N�o

�C�o�n� �l�o�s� �d�a�t�o�s� �i�n�c�l�u�i�d�o�s� �e�l� �c�á�l�c�u�l�o� �e�s�t�r�u�c�t�u�r�a�l� �s�e� �d�i�s�e�ñ�a� �e�n� �e�s�t�a�d�o� �S�P�-�I

�S�e� �c�o�n�s�i�d�e�r�a� �p�a�r�c�i�a�l�m�e�n�t�e� �d�e�t�e�r�i�o�r�a�d�a� �p�a�r�a� �c�a�r�g�a�s� �e�x�t�e�r�n�a�s

�E�s�t�e� �p�r�o�g�r�a�m�a� �e�s� �u�n�a� �h�e�r�r�a�m�i�e�n�t�a� �g�r�a�t�u�i�t�a�,� �q�u�e� �p�u�e�d�e� �s�e�r� �u�t�i�l�i�z�a�d�a� �p�o�r� �p�e�r�s�o�n�a�s� �c�o�n� �c�o�n�o�c�i�m�i�e�n�t�o�s� �t�é�c�n�i�c�o�s� �e�n� �e�l� �c�á�l�c�u�l�o� �e�s�t�á�t�i�c�o� �d�e� �t�u�b�e�r�í�a�s�.� �E�l� �p�r�o�g�r�a�m�a� �n�o� �p�u�e�d�e
�r�e�e�m�p�l�a�z�a�r� �a�l� �i�n�g�e�n�i�e�r�o� �r�e�s�p�o�n�s�a�b�l�e�.

�P�á�g�i�n�a� �0�1

�D�A�T�O�S� �S�O�B�R�E� �E�L� �I�N�F�O�R�M�E

�I�n�f�o�r�m�e� �:� �C�à�l�c�u�l� �D�4�0�0� �a�m�b� �f�e�l�t�r�e

�N�o�m�b�r�e� �d�e�l� �p�r�o�y�e�c�t�o� �:� �P�a�s�s�e�i�g� �C�a�r�l�e�s� �P�a�d�r�ó�s

�D�e�s�c�r�i�p�c�i�ó�n� �d�e�l� �t�r�a�m�o� �:� �T�r�a�m�o� �d�e� �h�o�r�m�i�g�ó�n� �d�e� �D�4�0�0

�C�i�u�d�a�d� �:� �P�a�s�s�e�i�g� �C�a�r�l�e�s� �P�a�d�r�ó�s

�P�r�o�m�o�t�o�r� �:� �A�i�g�ü�e�s� �d�e� �M�a�t�a�r�ó

�F�e�c�h�a� �:� �1�4�-�0�3�-�2�0�2�4

�A�u�t�o�r� �:� �C�r�i�s�ó�b�a�l� �J�u�r�a�d�o

�E�m�p�r�e�s�a� �/� �E�n�t�i�d�a�d� �:� �A�i�g�ü�e�s� �d�e� �M�a�t�a�r�ó

�T�e�l�é�f�o�n�o�/�F�a�x� �:� �9�3�7�4�1�6�1�0�0

�C�o�r�r�e�o� �e�l�e�c�t�r�ó�n�i�c�o� �:� �c�j�u�r�a�d�o�@�a�i�g�u�e�s�m�a�t�a�r�o�.�c�o�m



�2�.� �C�A�R�A�C�T�E�R�I�S�T�I�C�A�S� �D�E� �L�A� �T�U�B�E�R�Í�A� �C�U�R�A�D�A� �"�I�N� �S�I�T�U�"�:

�M�a�t�e�r�i�a�l� �: �F�i�e�l�t�r�o

�M�ó�d�u�l�o� �d�e� �e�l�a�s�t�i�c�i�d�a�d� �a� �C�o�r�t�o� �P�l�a�z�o� �(�E�)� �:�2�.�4�9�9 �M�p�a

�M�ó�d�u�l�o� �d�e� �e�l�á�s�t�i�c�i�d�a�d� �a� �L�a�r�g�o� �P�l�a�z�o� �(�E�L�)� �: �1�.�2�4�9�,�5 �M�p�a

�R�e�s�i�s�t�e�n�c�i�a� �a� �F�l�é�x�i�ó�n� �a� �C�o�r�t�o� �P�l�a�z�o� �(�Ã�)� �:�3�1 �M�p�a

�R�e�s�i�s�t�e�n�c�i�a� �a� �F�l�é�x�i�ó�n� �a� �L�a�r�g�o� �P�l�a�z�o� �(�Ã�L�)� �: �1�5�,�5 �M�p�a

�F�a�c�t�o�r� �d�e� �s�e�g�u�r�i�d�a�d� �(�N�)� �: �2

�C�o�eû��c�i�e�n�t�e� �r�e�d�u�c�t�o�r� �a� �L�a�r�g�o� �P�l�a�z�o� �: �2

�C�o�eû��c�i�e�n�t�e� �d�e� �p�o�i�s�s�o�n� �(�v�)� �: �0�,�3�0

�3�.� �C�A�R�A�C�T�E�R�Í�S�T�I�C�A�S� �D�E�L� �T�E�R�R�E�N�O� �C�O�N�S�I�D�E�R�A�D�A�S�:

�A�l�t�u�r�a� �d�e� �r�e�l�l�e�n�o� �s�o�b�r�e� �l�a� �c�l�a�v�e� �d�e� �l�a� �t�u�b�e�r�í�a� �(�H�)� �:�4�.�5 �m

�A�l�t�u�r�a� �d�e�l� �N�.�F�.� �d�e�s�d�e� �l�a� �s�o�l�e�r�a� �d�e� �l�a� �t�u�b�e�r�í�a� �(�H�w�)� �:�0 �m

�F�a�c�t�o�r� �d�e� �m�e�j�o�r�a� �e�n� �c�a�r�g�a�s� �h�i�d�r�á�u�l�i�c�a�s� �: �7

�F�a�c�t�o�r� �d�e� û��o�t�a�b�i�l�i�d�a�d� �(�R�w�)� �: �1�,�0�0�0

�C�o�eû��c�i�e�n�t�e� �d�e� �s�o�p�o�r�t�e� �e�l�á�s�t�i�c�o� �(�B�'�)� �: �0�,�3�9�5

�D�e�n�s�i�d�a�d� �d�e�l� �t�e�r�r�e�n�o� �(�w�)� �: �2�0�,�0�0 �k�N�/�m�3

�G�r�u�p�o� �d�e� �s�u�e�l�o� �: �M�e�d�i�a�n�a�m�e�n�t�e� �c�o�h�e�s�i�v�o

�S�e� �i�n�c�l�u�y�e�n� �e�n� �e�s�t�e� �g�r�u�p�o� �l�a�s� �g�r�a�v�a�s� �y� �a�r�e�n�a�s� �p�o�c�o� �a�r�c�i�l�l�o�s�a�s� �o� �l�i�m�o�s�a�s�.� �P�o�r�c�e�n�t�a�j�e� �d�e� û��n�o� �e�n�t�r�e� �e�l� �1�5�%� �y� �e�l� �4�0�%� �y� �l�o�s
�l�i�m�o�s� �p�o�c�o� �p�l�á�s�t�i�c�o�s

�Á�n�g�u�l�o� �d�e� �r�o�z�a�m�i�e�n�t�o� �d�e�l� �r�e�l�l�e�n�o� �d�e� �l�a� �z�a�n�j�a� �(�Á�)� �:�2�5 �º

�Á�n�g�u�l�o� �d�e� �r�o�z�a�m�i�e�n�t�o� �d�e�l� �r�e�l�l�e�n�o� �c�o�n� �l�a�s� �p�a�r�e�d�e�s� �d�e� �l�a
�z�a�n�j�a� �(�Á�'�)� �:

�8�,�3�3 �º

�C�o�n�d�i�c�i�o�n�e�s� �d�e� �c�o�m�p�a�c�t�a�c�i�ó�n�: �S�i�n� �d�a�t�o�s

�Á�n�g�u�l�o� �d�e� �l�o�s� �t�a�l�u�d�e�s� �d�e� �l�a� �z�a�n�j�a� �c�o�n� �l�a� �h�o�r�i�z�o�n�t�a�l� �(�²�)� �:�6�0 �º

�C�o�m�p�a�c�t�a�c�i�ó�n� �P�r�o�c�t�o�r� �n�o�r�m�a�l� �e�n� �%� �: �S�i�n� �e�n�s�a�y�o�s �%

�M�ó�d�u�l�o� �d�e� �r�e�a�c�c�i�ó�n� �d�e�l� �t�e�r�r�e�n�o� �(�E�'�s�)� �: �8 �M�p�a

�C�o�eû��c�i�e�n�t�e� �d�e� �m�e�j�o�r�a� �d�e�l� �t�e�r�r�e�n�o� �d�eû��n�i�d�o� �e�n� �l�a� �n�o�r�m�a
�U�N�E� �5�3�3�3�1�:�2�0�2�1� �(�C�z�)� �:

�0�,�8�2�2

�P�r�e�s�i�ó�n� �h�i�d�r�o�s�t�á�t�i�c�a� �s�o�b�r�e� �l�a� �t�u�b�e�r�í�a� �(�q�h�)� �:�0�,�0�0�0 �M�p�a

�P�r�e�s�i�ó�n� �d�e�l� �t�e�r�r�e�n�o� �s�o�b�r�e� �l�a� �t�u�b�e�r�í�a� �(�q�t�)� �:�0�,�0�7�4 �M�p�a

�E�s�t�e� �p�r�o�g�r�a�m�a� �e�s� �u�n�a� �h�e�r�r�a�m�i�e�n�t�a� �g�r�a�t�u�i�t�a�,� �q�u�e� �p�u�e�d�e� �s�e�r� �u�t�i�l�i�z�a�d�a� �p�o�r� �p�e�r�s�o�n�a�s� �c�o�n� �c�o�n�o�c�i�m�i�e�n�t�o�s� �t�é�c�n�i�c�o�s� �e�n� �e�l� �c�á�l�c�u�l�o� �e�s�t�á�t�i�c�o� �d�e� �t�u�b�e�r�í�a�s�.� �E�l� �p�r�o�g�r�a�m�a� �n�o� �p�u�e�d�e
�r�e�e�m�p�l�a�z�a�r� �a�l� �i�n�g�e�n�i�e�r�o� �r�e�s�p�o�n�s�a�b�l�e�.

�P�á�g�i�n�a� �0�2



�4�.� �S�O�B�R�E�C�A�R�G�A�S� �C�O�N�C�E�N�T�R�A�D�A�S�:

�C�a�r�g�a� �p�o�r� �r�u�e�d�a� �d�e�l� �e�j�e� �m�e�n�o�s� �c�a�r�g�a�d�o� �: �6�5 �k�N

�C�a�r�g�a� �p�o�r� �r�u�e�d�a� �d�e�l� �e�j�e� �m�á�s� �c�a�r�g�a�d�o� �: �6�5 �k�N

�D�i�s�t�a�n�c�i�a�s� �e�n�t�r�e� �e�j�e�s� �(�a�)� �: �2 �m

�D�i�s�t�a�n�c�i�a�s� �e�n�t�r�e� �e�j�e�s� �(�b�)� �: �1�,�5 �m

�D�i�s�t�a�n�c�i�a�s� �e�n�t�r�e� �e�j�e�s� �(�c�)� �: �2�,�5 �m

�N�º� �d�e� �e�j�e�s� �c� �: �3 �u�d�s

�E�s�p�e�s�o�r� �d�e� �l�a� �1�ª� �c�a�p�a� �d�e�l� û��r�m�e� �(�H�1�)� �: �0�,�2�0 �m

�E�s�p�e�s�o�r� �d�e� �l�a� �2�ª� �c�a�p�a� �d�e�l� û��r�m�e� �(�H�2�)� �: �0�,�1�2 �m

�M�ó�d�u�l�o� �d�e� �c�o�m�p�r�e�s�i�ó�n� �d�e�l� �s�u�e�l�o� �(�E�1�)� �: �8�,�0�0 �N�/�m�m�2

�M�ó�d�u�l�o� �d�e� �c�o�m�p�r�e�s�i�ó�n� �d�e� �l�a� �1�ª� �c�a�p�a� �(�E�f�1�)� �:�1�5�.�0�0�0�,�0�0 �N�/�m�m�2

�M�o�d�u�l�o� �d�e� �c�o�m�p�r�e�s�i�ó�n� �d�e� �l�a� �2�ª� �c�a�p�a� �(�E�f�2�)� �:�1�0�.�0�0�0�,�0�0 �N�/�m�m�2

�A�l�t�u�r�a� �e�q�u�i�v�a�l�e�n�t�e� �s�o�b�r�e� �l�a� �c�l�a�v�e� �d�e� �l�a� �t�u�b�e�r�í�a� �(�H�e�)� �:�7�,�5�6 �m

�P�r�e�s�i�ó�n� �s�o�b�r�e� �l�a� �t�u�b�e�r�í�a� �p�o�r� �s�o�b�r�e�c�a�r�g�a�s� �c�o�n�c�e�n�t�r�a�d�a�s
�(�w�s�1�)� �:

�0�,�0�4�0 �M�p�a

�4�.� �S�O�B�R�E�C�A�R�G�A�S� �R�E�P�A�R�T�I�D�A�S�:

�S�o�b�r�e�c�a�r�g�a� �: �F�i�j�a�s

�L�o�n�g�i�t�u�d� �d�e�l� �á�r�e�a� �d�e� �a�p�l�i�c�a�c�i�ó�n� �d�e� �l�a� �s�o�b�r�e�c�a�r�g�a� �(�L�)� �:�4�.�5 �m

�A�n�c�h�o� �d�e�l� �á�r�e�a� �d�e� �a�p�l�i�c�a�c�i�ó�n� �d�e� �l�a� �s�o�b�r�e�c�a�r�g�a� �(�A�)� �:�1�.�2 �m

�C�a�r�g�a� �r�e�p�a�r�t�i�d�a� �(�P�r�)� �: �5 �k�N

�P�r�e�s�i�ó�n� �s�o�b�r�e� �l�a� �t�u�b�e�r�í�a� �p�o�r� �s�o�b�r�e�c�a�r�g�a�s� �r�e�p�a�r�t�i�d�a�s
�(�w�s�2�)� �:

�0�,�0�0�1 �M�p�a

�E�s�t�e� �p�r�o�g�r�a�m�a� �e�s� �u�n�a� �h�e�r�r�a�m�i�e�n�t�a� �g�r�a�t�u�i�t�a�,� �q�u�e� �p�u�e�d�e� �s�e�r� �u�t�i�l�i�z�a�d�a� �p�o�r� �p�e�r�s�o�n�a�s� �c�o�n� �c�o�n�o�c�i�m�i�e�n�t�o�s� �t�é�c�n�i�c�o�s� �e�n� �e�l� �c�á�l�c�u�l�o� �e�s�t�á�t�i�c�o� �d�e� �t�u�b�e�r�í�a�s�.� �E�l� �p�r�o�g�r�a�m�a� �n�o� �p�u�e�d�e
�r�e�e�m�p�l�a�z�a�r� �a�l� �i�n�g�e�n�i�e�r�o� �r�e�s�p�o�n�s�a�b�l�e�.

�P�á�g�i�n�a� �0�3



�6�.� �C�O�M�P�R�O�B�A�C�I�O�N�E�S� �E�N� �E�S�T�A�D�O� �S�P�-�I�:

�E�c�u�a�c�i�ó�n� �t�i�p�o� �1�.� �P�o�r� �c�a�r�g�a�s� �h�i�d�r�o�s�t�á�t�i�c�a�s�0�,�1 �m�m

�E�c�u�a�c�i�ó�n� �t�i�p�o� �1�.�1�.� �P�o�r� �o�v�a�l�i�d�a�d �0�,�0 �m�m

�C�o�n�d�i�c�i�ó�n� �S�D�R� �m�á�x�i�m�o�.� �E�s�p�e�s�o�r� �m�í�n� �d�e�l� û��e�l�t�r�o�4�,�0 �m�m

�E�s�p�e�s�o�r� �d�e� �c�á�l�c�u�l�o �4�,�0 �m�m

�E�s�p�e�s�o�r� �n�o�m�i�n�a�l� �p�r�o�p�u�e�s�t�o �5�,�0 �m�m

�R�e�t�r�a�c�c�i�ó�n� �e�n� �e�l� �c�u�r�a�d�o �1 �%

�E�s�p�e�s�o�r� û��n�a�l� �p�r�o�p�u�e�s�t�o� �a� �i�n�s�t�a�l�a�r �5�,�0 �m�m

�C�O�E�F�I�C�I�E�N�T�E�S� �D�E� �S�E�G�U�R�I�D�A�D� �P�A�R�A� �E�L� �E�S�P�E�S�O�R� �F�I�N�A�L� �P�R�O�P�U�E�S�T�O� �A� �I�N�S�T�A�L�A�R�:

�E�c�u�a�c�i�ó�n� �t�i�p�o� �1�.� �P�o�r� �c�a�r�g�a�s� �h�i�d�r�o�s�t�á�t�i�c�a�s�3�8�5�.�4�9�0�,�2

�E�c�u�a�c�i�ó�n� �t�i�p�o� �1�.�1�.� �P�o�r� �o�v�a�l�i�d�a�d �0�,�0

�C�A�P�A�C�I�D�A�D� �P�O�R�T�A�N�T�E� �D�E� �L�A� �N�U�E�V�A� �T�U�B�E�R�Í�A� �P�A�R�A� �C�A�R�G�A�S� �E�X�T�E�R�N�A�S�:

�L�A� �M�A�N�G�A� �C�A�L�C�U�L�A�D�A� �S�O�P�O�R�T�A� �P�O�R� �S�Í� �M�I�S�M�A� �L�A�S� �C�A�R�G�A�S� �H�I�D�R�O�S�T�Á�T�I�C�A�S�,� �C�O�N�S�I�D�E�R�A�N�D�O� �Q�U�E� �L�A� �T�U�B�E�R�Í�A� �H�U�É�S�P�E�D
�S�O�P�O�R�T�A� �E�L� �R�E�S�T�O� �D�E� �C�A�R�G�A�S� �E�X�T�E�R�N�A�S

�E�s�t�e� �p�r�o�g�r�a�m�a� �e�s� �u�n�a� �h�e�r�r�a�m�i�e�n�t�a� �g�r�a�t�u�i�t�a�,� �q�u�e� �p�u�e�d�e� �s�e�r� �u�t�i�l�i�z�a�d�a� �p�o�r� �p�e�r�s�o�n�a�s� �c�o�n� �c�o�n�o�c�i�m�i�e�n�t�o�s� �t�é�c�n�i�c�o�s� �e�n� �e�l� �c�á�l�c�u�l�o� �e�s�t�á�t�i�c�o� �d�e� �t�u�b�e�r�í�a�s�.� �E�l� �p�r�o�g�r�a�m�a� �n�o� �p�u�e�d�e
�r�e�e�m�p�l�a�z�a�r� �a�l� �i�n�g�e�n�i�e�r�o� �r�e�s�p�o�n�s�a�b�l�e�.

�P�á�g�i�n�a� �0�4



�I�n�f�o�r�m�e� �d�e� �r�e�s�u�l�t�a�d�o�s

�C�Á�L�C�U�L�O� �D�E� �T�U�B�E�R�Í�A�S� �C�U�R�A�D�A�S�  ��I�N� �S�I�T�U �� �S�E�G�Ú�N� �N�O�R�M�A� �U�N�E� �5�3�9�2�9�:�2�0�2�2� �P�A�R�A�:

�P�l�á�s�t�i�c�o�s�.� �R�e�h�a�b�i�l�i�t�a�c�i�ó�n� �d�e� �c�o�n�d�u�c�c�i�o�n�e�s� �d�e� �a�b�a�s�t�e�c�i�m�i�e�n�t�o� �y� �a�l�c�a�n�t�a�r�i�l�l�a�d�o� �c�o�n� �t�u�b�o�s� �c�o�n�t�i�n�u�o�s� �c�u�r�a�d�o�s� �i�n� �s�i�t�u� �(�C�I�P�P�)�.� �D�i�s�e�ñ�o�,� �c�á�l�c�u�l�o� �e� �i�n�s�t�a�l�a�c�i�ó�n

�T�i�p�o� �d�e� �c�o�n�d�u�c�c�i�ó�n� �: �T�u�b�e�r�i�a�s� �s�i�n� �p�r�e�s�i�ó�n

�1�.� �C�A�R�A�C�T�E�R�I�S�T�I�C�A�S� �D�E� �L�A� �T�U�B�E�R�Í�A� �A�N�F�I�T�R�I�O�N�A�:

�F�o�r�m�a� �d�e� �l�a� �s�e�c�c�i�ó�n� �: �C�i�r�c�u�l�a�r

�D�i�á�m�e�t�r�o� �i�n�t�e�r�i�o�r� �(�I�D�X�)� �: �4�0�0 �m�m

�A�n�t�i�g�ü�e�d�a�d� �d�e� �l�a� �t�u�b�e�r�í�a� �: �M�á�s� �d�e� �5�0� �a�ñ�o�s

�F�a�l�t�a� �d�e� �e�s�t�a�n�q�u�i�d�a�d� �: �N�o

�N�.�º� �d�e� �g�r�i�e�t�a�s� �l�o�n�g�i�t�u�d�i�n�a�l�e�s� �e�n� �l�a� �m�i�s�m�a� �s�e�c�c�i�ó�n� �:�0 �u�d�s

�D�i�á�m�e�t�r�o� �m�e�d�i�d�o� �m�í�n�i�m�o� �i�n�t�e�r�i�o�r� �(�I�D�m�)� �: �4�0�0 �m�m

�D�i�á�m�e�t�r�o� �m�e�d�i�d�o� �m�á�x�i�m�o� �i�n�t�e�r�i�o�r� �(�I�D�M�)� �: �4�0�0 �m�m

�O�v�a�l�i�d�a�d� �: �0�,�0�0 �%

�M�a�t�e�r�i�a�l� �: �T�u�b�e�r�í�a� �r�i�g�i�d�a

�A�b�r�a�s�i�ó�n� �o� �c�o�r�r�o�s�i�ó�n� �: �N�o

�F�i�s�u�r�a�s� �: �S�i

�C�o�n� �l�o�s� �d�a�t�o�s� �i�n�c�l�u�i�d�o�s� �e�l� �c�á�l�c�u�l�o� �e�s�t�r�u�c�t�u�r�a�l� �s�e� �d�i�s�e�ñ�a� �e�n� �e�s�t�a�d�o� �S�P�-�I�I

�S�e� �c�o�n�s�i�d�e�r�a� �t�o�t�a�l�m�e�n�t�e� �d�e�t�e�r�i�o�r�a�d�a� �p�a�r�a� �c�a�r�g�a�s� �e�x�t�e�r�n�a�s

�E�s�t�e� �p�r�o�g�r�a�m�a� �e�s� �u�n�a� �h�e�r�r�a�m�i�e�n�t�a� �g�r�a�t�u�i�t�a�,� �q�u�e� �p�u�e�d�e� �s�e�r� �u�t�i�l�i�z�a�d�a� �p�o�r� �p�e�r�s�o�n�a�s� �c�o�n� �c�o�n�o�c�i�m�i�e�n�t�o�s� �t�é�c�n�i�c�o�s� �e�n� �e�l� �c�á�l�c�u�l�o� �e�s�t�á�t�i�c�o� �d�e� �t�u�b�e�r�í�a�s�.� �E�l� �p�r�o�g�r�a�m�a� �n�o� �p�u�e�d�e
�r�e�e�m�p�l�a�z�a�r� �a�l� �i�n�g�e�n�i�e�r�o� �r�e�s�p�o�n�s�a�b�l�e�.

�P�á�g�i�n�a� �0�1

�D�A�T�O�S� �S�O�B�R�E� �E�L� �I�N�F�O�R�M�E

�I�n�f�o�r�m�e� �:� �C�à�l�c�u�l� �D�4�0�0� �a�m�b� û��b�r�a� �d�e� �v�i�d�r�e

�N�o�m�b�r�e� �d�e�l� �p�r�o�y�e�c�t�o� �:� �P�a�s�s�e�i�g� �C�a�r�l�e�s� �P�a�d�r�ó�s

�D�e�s�c�r�i�p�c�i�ó�n� �d�e�l� �t�r�a�m�o� �:� �T�r�a�m�o� �d�e� �h�o�r�m�i�g�ó�n� �d�e� �D�4�0�0

�C�i�u�d�a�d� �:� �P�a�s�s�e�i�g� �C�a�r�l�e�s� �P�a�d�r�ó�s

�P�r�o�m�o�t�o�r� �:� �A�i�g�ü�e�s� �d�e� �M�a�t�a�r�ó

�F�e�c�h�a� �:� �1�4�-�0�3�-�2�0�2�4

�A�u�t�o�r� �:� �C�r�i�s�t�o�b�a�l� �J�u�r�a�d�o

�E�m�p�r�e�s�a� �/� �E�n�t�i�d�a�d� �:� �A�i�g�u�e�s� �d�e� �M�a�t�a�r�ó

�T�e�l�é�f�o�n�o�/�F�a�x� �:� �9�3�7�4�1�6�1�0�0

�C�o�r�r�e�o� �e�l�e�c�t�r�ó�n�i�c�o� �:� �c�j�u�r�a�d�o�@�a�i�g�u�e�s�m�a�t�a�r�o�.�c�o�m



�2�.� �C�A�R�A�C�T�E�R�I�S�T�I�C�A�S� �D�E� �L�A� �T�U�B�E�R�Í�A� �C�U�R�A�D�A� �"�I�N� �S�I�T�U�"�:

�M�a�t�e�r�i�a�l� �: �F�i�b�r�a

�M�ó�d�u�l�o� �d�e� �e�l�a�s�t�i�c�i�d�a�d� �a� �C�o�r�t�o� �P�l�a�z�o� �(�E�)� �:�1�5�.�6�0�0 �M�p�a

�M�ó�d�u�l�o� �d�e� �e�l�á�s�t�i�c�i�d�a�d� �a� �L�a�r�g�o� �P�l�a�z�o� �(�E�L�)� �: �7�.�8�0�0�,�0 �M�p�a

�R�e�s�i�s�t�e�n�c�i�a� �a� �F�l�é�x�i�ó�n� �a� �C�o�r�t�o� �P�l�a�z�o� �(�Ã�)� �:�2�4�5 �M�p�a

�R�e�s�i�s�t�e�n�c�i�a� �a� �F�l�é�x�i�ó�n� �a� �L�a�r�g�o� �P�l�a�z�o� �(�Ã�L�)� �: �1�2�2�,�5 �M�p�a

�F�a�c�t�o�r� �d�e� �s�e�g�u�r�i�d�a�d� �(�N�)� �: �2

�C�o�eû��c�i�e�n�t�e� �r�e�d�u�c�t�o�r� �a� �L�a�r�g�o� �P�l�a�z�o� �: �2

�C�o�eû��c�i�e�n�t�e� �d�e� �p�o�i�s�s�o�n� �(�v�)� �: �0�,�3�0

�3�.� �C�A�R�A�C�T�E�R�Í�S�T�I�C�A�S� �D�E�L� �T�E�R�R�E�N�O� �C�O�N�S�I�D�E�R�A�D�A�S�:

�A�l�t�u�r�a� �d�e� �r�e�l�l�e�n�o� �s�o�b�r�e� �l�a� �c�l�a�v�e� �d�e� �l�a� �t�u�b�e�r�í�a� �(�H�)� �:�3�.�5 �m

�A�l�t�u�r�a� �d�e�l� �N�.�F�.� �d�e�s�d�e� �l�a� �s�o�l�e�r�a� �d�e� �l�a� �t�u�b�e�r�í�a� �(�H�w�)� �:�0 �m

�F�a�c�t�o�r� �d�e� �m�e�j�o�r�a� �e�n� �c�a�r�g�a�s� �h�i�d�r�á�u�l�i�c�a�s� �: �7

�F�a�c�t�o�r� �d�e� û��o�t�a�b�i�l�i�d�a�d� �(�R�w�)� �: �0�,�8�9�6

�C�o�eû��c�i�e�n�t�e� �d�e� �s�o�p�o�r�t�e� �e�l�á�s�t�i�c�o� �(�B�'�)� �: �0�,�3�4�5

�D�e�n�s�i�d�a�d� �d�e�l� �t�e�r�r�e�n�o� �(�w�)� �: �2�0�,�0�0 �k�N�/�m�3

�G�r�u�p�o� �d�e� �s�u�e�l�o� �: �M�e�d�i�a�n�a�m�e�n�t�e� �c�o�h�e�s�i�v�o

�S�e� �i�n�c�l�u�y�e�n� �e�n� �e�s�t�e� �g�r�u�p�o� �l�a�s� �g�r�a�v�a�s� �y� �a�r�e�n�a�s� �p�o�c�o� �a�r�c�i�l�l�o�s�a�s� �o� �l�i�m�o�s�a�s�.� �P�o�r�c�e�n�t�a�j�e� �d�e� û��n�o� �e�n�t�r�e� �e�l� �1�5�%� �y� �e�l� �4�0�%� �y� �l�o�s
�l�i�m�o�s� �p�o�c�o� �p�l�á�s�t�i�c�o�s

�Á�n�g�u�l�o� �d�e� �r�o�z�a�m�i�e�n�t�o� �d�e�l� �r�e�l�l�e�n�o� �d�e� �l�a� �z�a�n�j�a� �(�Á�)� �:�2�5 �º

�Á�n�g�u�l�o� �d�e� �r�o�z�a�m�i�e�n�t�o� �d�e�l� �r�e�l�l�e�n�o� �c�o�n� �l�a�s� �p�a�r�e�d�e�s� �d�e� �l�a
�z�a�n�j�a� �(�Á�'�)� �:

�8�,�3�3 �º

�C�o�n�d�i�c�i�o�n�e�s� �d�e� �c�o�m�p�a�c�t�a�c�i�ó�n�: �S�i�n� �d�a�t�o�s

�Á�n�g�u�l�o� �d�e� �l�o�s� �t�a�l�u�d�e�s� �d�e� �l�a� �z�a�n�j�a� �c�o�n� �l�a� �h�o�r�i�z�o�n�t�a�l� �(�²�)� �:�6�0 �º

�C�o�m�p�a�c�t�a�c�i�ó�n� �P�r�o�c�t�o�r� �n�o�r�m�a�l� �e�n� �%� �: �S�i�n� �e�n�s�a�y�o�s �%

�M�ó�d�u�l�o� �d�e� �r�e�a�c�c�i�ó�n� �d�e�l� �t�e�r�r�e�n�o� �(�E�'�s�)� �: �8 �M�p�a

�C�o�eû��c�i�e�n�t�e� �d�e� �m�e�j�o�r�a� �d�e�l� �t�e�r�r�e�n�o� �d�eû��n�i�d�o� �e�n� �l�a� �n�o�r�m�a
�U�N�E� �5�3�3�3�1�:�2�0�2�1� �(�C�z�)� �:

�0�,�8�5�5

�P�r�e�s�i�ó�n� �h�i�d�r�o�s�t�á�t�i�c�a� �s�o�b�r�e� �l�a� �t�u�b�e�r�í�a� �(�q�h�)� �:�0�,�0�1�5 �M�p�a

�P�r�e�s�i�ó�n� �d�e�l� �t�e�r�r�e�n�o� �s�o�b�r�e� �l�a� �t�u�b�e�r�í�a� �(�q�t�)� �:�0�,�0�5�4 �M�p�a

�E�s�t�e� �p�r�o�g�r�a�m�a� �e�s� �u�n�a� �h�e�r�r�a�m�i�e�n�t�a� �g�r�a�t�u�i�t�a�,� �q�u�e� �p�u�e�d�e� �s�e�r� �u�t�i�l�i�z�a�d�a� �p�o�r� �p�e�r�s�o�n�a�s� �c�o�n� �c�o�n�o�c�i�m�i�e�n�t�o�s� �t�é�c�n�i�c�o�s� �e�n� �e�l� �c�á�l�c�u�l�o� �e�s�t�á�t�i�c�o� �d�e� �t�u�b�e�r�í�a�s�.� �E�l� �p�r�o�g�r�a�m�a� �n�o� �p�u�e�d�e
�r�e�e�m�p�l�a�z�a�r� �a�l� �i�n�g�e�n�i�e�r�o� �r�e�s�p�o�n�s�a�b�l�e�.

�P�á�g�i�n�a� �0�2



�4�.� �S�O�B�R�E�C�A�R�G�A�S� �C�O�N�C�E�N�T�R�A�D�A�S�:

�C�a�r�g�a� �p�o�r� �r�u�e�d�a� �d�e�l� �e�j�e� �m�e�n�o�s� �c�a�r�g�a�d�o� �: �6�5 �k�N

�C�a�r�g�a� �p�o�r� �r�u�e�d�a� �d�e�l� �e�j�e� �m�á�s� �c�a�r�g�a�d�o� �: �6�5 �k�N

�D�i�s�t�a�n�c�i�a�s� �e�n�t�r�e� �e�j�e�s� �(�a�)� �: �2 �m

�D�i�s�t�a�n�c�i�a�s� �e�n�t�r�e� �e�j�e�s� �(�b�)� �: �1�,�5 �m

�D�i�s�t�a�n�c�i�a�s� �e�n�t�r�e� �e�j�e�s� �(�c�)� �: �2�,�5 �m

�N�º� �d�e� �e�j�e�s� �c� �: �3 �u�d�s

�E�s�p�e�s�o�r� �d�e� �l�a� �1�ª� �c�a�p�a� �d�e�l� û��r�m�e� �(�H�1�)� �: �0�,�2�0 �m

�E�s�p�e�s�o�r� �d�e� �l�a� �2�ª� �c�a�p�a� �d�e�l� û��r�m�e� �(�H�2�)� �: �0�,�1�2 �m

�M�ó�d�u�l�o� �d�e� �c�o�m�p�r�e�s�i�ó�n� �d�e�l� �s�u�e�l�o� �(�E�1�)� �: �8�,�0�0 �N�/�m�m�2

�M�ó�d�u�l�o� �d�e� �c�o�m�p�r�e�s�i�ó�n� �d�e� �l�a� �1�ª� �c�a�p�a� �(�E�f�1�)� �:�1�5�.�0�0�0�,�0�0 �N�/�m�m�2

�M�o�d�u�l�o� �d�e� �c�o�m�p�r�e�s�i�ó�n� �d�e� �l�a� �2�ª� �c�a�p�a� �(�E�f�2�)� �:�1�0�.�0�0�0�,�0�0 �N�/�m�m�2

�A�l�t�u�r�a� �e�q�u�i�v�a�l�e�n�t�e� �s�o�b�r�e� �l�a� �c�l�a�v�e� �d�e� �l�a� �t�u�b�e�r�í�a� �(�H�e�)� �:�6�,�5�6 �m

�P�r�e�s�i�ó�n� �s�o�b�r�e� �l�a� �t�u�b�e�r�í�a� �p�o�r� �s�o�b�r�e�c�a�r�g�a�s� �c�o�n�c�e�n�t�r�a�d�a�s
�(�w�s�1�)� �:

�0�,�0�5�1 �M�p�a

�4�.� �S�O�B�R�E�C�A�R�G�A�S� �R�E�P�A�R�T�I�D�A�S�:

�S�o�b�r�e�c�a�r�g�a� �: �F�i�j�a�s

�L�o�n�g�i�t�u�d� �d�e�l� �á�r�e�a� �d�e� �a�p�l�i�c�a�c�i�ó�n� �d�e� �l�a� �s�o�b�r�e�c�a�r�g�a� �(�L�)� �:�4�.�5 �m

�A�n�c�h�o� �d�e�l� �á�r�e�a� �d�e� �a�p�l�i�c�a�c�i�ó�n� �d�e� �l�a� �s�o�b�r�e�c�a�r�g�a� �(�A�)� �:�1�.�2 �m

�C�a�r�g�a� �r�e�p�a�r�t�i�d�a� �(�P�r�)� �: �5 �k�N

�P�r�e�s�i�ó�n� �s�o�b�r�e� �l�a� �t�u�b�e�r�í�a� �p�o�r� �s�o�b�r�e�c�a�r�g�a�s� �r�e�p�a�r�t�i�d�a�s
�(�w�s�2�)� �:

�0�,�0�0�1 �M�p�a

�E�s�t�e� �p�r�o�g�r�a�m�a� �e�s� �u�n�a� �h�e�r�r�a�m�i�e�n�t�a� �g�r�a�t�u�i�t�a�,� �q�u�e� �p�u�e�d�e� �s�e�r� �u�t�i�l�i�z�a�d�a� �p�o�r� �p�e�r�s�o�n�a�s� �c�o�n� �c�o�n�o�c�i�m�i�e�n�t�o�s� �t�é�c�n�i�c�o�s� �e�n� �e�l� �c�á�l�c�u�l�o� �e�s�t�á�t�i�c�o� �d�e� �t�u�b�e�r�í�a�s�.� �E�l� �p�r�o�g�r�a�m�a� �n�o� �p�u�e�d�e
�r�e�e�m�p�l�a�z�a�r� �a�l� �i�n�g�e�n�i�e�r�o� �r�e�s�p�o�n�s�a�b�l�e�.

�P�á�g�i�n�a� �0�3



�6�.� �C�O�M�P�R�O�B�A�C�I�O�N�E�S� �E�N� �E�S�T�A�D�O� �S�P�-�I�I�:

�E�c�u�a�c�i�ó�n� �t�i�p�o� �1�.� �P�o�r� �c�a�r�g�a�s� �h�i�d�r�o�s�t�á�t�i�c�a�s�2�,�5 �m�m

�E�c�u�a�c�i�ó�n� �t�i�p�o� �1�.�1�.� �P�o�r� �o�v�a�l�i�d�a�d �0�,�0 �m�m

�E�c�u�a�c�i�ó�n� �t�i�p�o� �2�.�1�.� �P�o�r� �c�a�r�g�a�s� �h�i�d�r�o�s�t�á�t�i�c�a�s�,� �d�e�l� �t�e�r�r�e�n�o
�y� �s�o�b�r�e�c�a�r�g�a�s

�4�,�2 �m�m

�E�c�u�a�c�i�ó�n� �t�i�p�o� �2�.�2�.� �E�s�p�e�s�o�r� �m�í�n� �p�o�r� �R�i�g�i�d�e�z
�C�i�r�c�u�n�f�e�r�e�n�c�i�a�l

�3�,�7 �m�m

�E�s�p�e�s�o�r� �d�e� �c�á�l�c�u�l�o �4�,�2 �m�m

�E�s�p�e�s�o�r� �n�o�m�i�n�a�l� �p�r�o�p�u�e�s�t�o �5�,�0 �m�m

�R�e�t�r�a�c�c�i�ó�n� �e�n� �e�l� �c�u�r�a�d�o �1�.�2�3 �%

�E�s�p�e�s�o�r� û��n�a�l� �p�r�o�p�u�e�s�t�o� �a� �i�n�s�t�a�l�a�r �4�,�9 �m�m

�C�O�E�F�I�C�I�E�N�T�E�S� �D�E� �S�E�G�U�R�I�D�A�D� �P�A�R�A� �E�L� �E�S�P�E�S�O�R� �F�I�N�A�L� �P�R�O�P�U�E�S�T�O� �A� �I�N�S�T�A�L�A�R�:

�E�c�u�a�c�i�ó�n� �t�i�p�o� �1�.� �P�o�r� �c�a�r�g�a�s� �h�i�d�r�o�s�t�á�t�i�c�a�s�1�5�,�9

�E�c�u�a�c�i�ó�n� �t�i�p�o� �1�.�1�.� �P�o�r� �o�v�a�l�i�d�a�d �0�,�0

�E�c�u�a�c�i�ó�n� �t�i�p�o� �2�.�1�.� �P�o�r� �c�a�r�g�a�s� �h�i�d�r�o�s�t�á�t�i�c�a�s�,� �d�e�l� �t�e�r�r�e�n�o
�y� �s�o�b�r�e�c�a�r�g�a�s

�2�,�6

�C�A�P�A�C�I�D�A�D� �P�O�R�T�A�N�T�E� �D�E� �L�A� �N�U�E�V�A� �T�U�B�E�R�Í�A� �P�A�R�A� �C�A�R�G�A�S� �E�X�T�E�R�N�A�S�:

�L�A� �M�A�N�G�A� �E�S� �P�O�R� �S�Í� �M�I�S�M�A� �T�O�T�A�L�M�E�N�T�E� �E�S�T�R�U�C�T�U�R�A�L� �A� �C�A�R�G�A�S� �E�X�T�E�R�N�A�S

�E�s�t�e� �p�r�o�g�r�a�m�a� �e�s� �u�n�a� �h�e�r�r�a�m�i�e�n�t�a� �g�r�a�t�u�i�t�a�,� �q�u�e� �p�u�e�d�e� �s�e�r� �u�t�i�l�i�z�a�d�a� �p�o�r� �p�e�r�s�o�n�a�s� �c�o�n� �c�o�n�o�c�i�m�i�e�n�t�o�s� �t�é�c�n�i�c�o�s� �e�n� �e�l� �c�á�l�c�u�l�o� �e�s�t�á�t�i�c�o� �d�e� �t�u�b�e�r�í�a�s�.� �E�l� �p�r�o�g�r�a�m�a� �n�o� �p�u�e�d�e
�r�e�e�m�p�l�a�z�a�r� �a�l� �i�n�g�e�n�i�e�r�o� �r�e�s�p�o�n�s�a�b�l�e�.

�P�á�g�i�n�a� �0�4
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES  GENERALS 
 

1. �����(�]�v�]���]�•���]���E�}�Œ�u���•�����[���‰�o�]�������]�•���'���v���Œ���o 
 

1.1 Objecte 
 
�>�[�}���i�����š�������[���‹�µ���•�š���W�o������és establir les condicions de í�v���}�o�����P���v���Œ���o���‹�µ�����Œ���P�]�Œ���v�����v���o�[���Æ�����µ���]�•���������o���•��
obres del present Projecte. És important assenyalar que aquest plec té com objecte complimentar 
a les disposicions  contingudes en el plec de clàusules particulars del concurs i en cas de 
discrepàncies prevalen aquestes últimes. 
 

1.2 Descripció del projecte 
 
Els documents del projecte són els següents: 
 

- Document 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 
- Document 2: PLEC DE CONDICIONS  
- Document 3: PRESSUPOST 
- Document 4: PLÀNOLS 

 
�^�[���v�š� �v per documents contractuals els que resten incorporats al contracte i que són de 
compliment obligat, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en 
cas de licitació sota pressupost, són: 
 
- Plànols 
- Plec de Condicions amb els dos capítols (Plec de Condicions Tècniques 
  Generals i Plec de Condicions Tècniques Particulars) 
- Quadre de preus, núm. 1 
- Quadre de preus, núm. 2 
- Pressupost total. 
 
La resta de documents o dades del projecte són informatius, i els constitueixen la Memòria, amb 
tots els Annexos, els Mesuraments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada, sense que 
això signifiqui que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes 
dades �•�[�Z���v de considerar, tan sols, com a complement ���[�]�v�(�}�Œ�u�����]�• que el contractista ha 
���[�����‹�µ�]�Œ�]�Œ directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals definits a �o�[���‰���Œ�š���š anterior constitueixen la base del 
contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del 
contracte basant-se en les dades que contenen els documents informatius (com, per exemple, 
preus de bases de personal, maquinària i materials, préstecs o abocadors, distàncies de transport, 
característiques dels materials de �o�[���Æ�‰�o���v�����]�•, justificació de preus, etc.), llevat que aquestes 
dades apareguin en algun document contractual. 
 
El contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se del fet de no obtenir 
prou informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del 
projecte. Si hi havia contradicció entre els plànols i les condicions tècniques particulars, en cas 
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d'incloure's aquestes com a document que complementi el plec de condicions generals, prevaldria 
el que prescriuen les condicions tècniques particulars. 
 
El que �•�[�Z�� esmentat al plec de condicions tècniques i omès als plànols, o viceversa, ha de ser 
executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri del director, 
quedin prou definides les unitats ���[�}���Œ�� corresponents i aquestes tinguin preu al contracte. 
 

1.3 Normes ���[���‰�o�]�������]�•���P���v���Œ���o 

A més de les disposicions esmentades explícitament als Articles del present Plec, seran 
���[���‰�o�]�������]�•���o���•�����]�•�‰�}�•�]���]�}�v�•���•���P�º���v�š�•�W 

�� Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost 

�� �������Œ���š���ï�ì�ñ�l�î�ì�ì�ò�U���������í�ô���������i�µ�o�]�}�o�U���‰���o���‹�µ���o���•�[���‰�Œ�}�À�������o���Œ���P�o���u���v�š���������o�����>�o���]�����[�h�Œ�����v�]�•�u���X 
 
�� Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 

sòl i rehabilitació urbana 
 

�� Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 
�� Reial Decret 300/2011, de 4 de març, pel qual modifica el reial decret 817/2009, de 8 de 

maig, pel �‹�µ�������•�������•���v�À�}�o�µ�‰�����‰���Œ���]���o�u���v�š���o�����>�o���]���ï�ì�l�î�ì�ì�ó�U���������ï�ì�����[�}���š�µ���Œ���U�����������}�v�š�Œ�����š���•��
del Sector públic.  

 
�� �������Œ���š�� �í�ì�õ�ô�l�î�ì�ì�í�� ������ �í�î�� ���[�}���š�µ���Œ���U��pel �‹�µ���� �•�[���‰�Œ�}�À���� ���o�� �Z���P�o���u���v�š�� �'���v���Œ���o�� ������ �o���� �>�o���]�� ������

Contractes de les Administracions Públiques. 
 
�� �������Œ���š�� �ï�ô�ñ�ð�l�í�õ�ó�ì�U�� ������ �ï�í�� ������ �����•���u���Œ���U�� �‰���o�� �‹�µ���o�� �•�[���‰�Œ�}�À���� ���o�� �W�o������ ������ ���o���µ�•�µ�o���•��

�����u�]�v�]�•�š�Œ���š�]�À���•���'���v���Œ���o�•���‰���Œ���o�������}�v�š�Œ�����š�����]�•�����[�K���Œ���•���������o�[���•�š���š���~���K�����í�ò-2-1971). 
 
�� �W�o������ ������ ���o���µ�•�µ�o���•�� �����u�]�v�]�•�š�Œ���š�]�À���•�� �W���Œ�š�]���µ�o���Œ�•�� �]�� �����}�v�~�u�]�‹�µ���•�� �‹�µ���� �•�[���•�š�����o���]�Æ�]�v�� �‰���Œ�� ���� �o����

���}�v�š�Œ�����š�����]�•�����[���‹�µ���•�š���•���}���Œ���•�X 
 

�� Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat 
 
�� Llei 37/2015, del 29 de setembre, de carreteres. 
 
�� Rei���o�� �������Œ���š�� �í�ô�í�î�l�í�õ�õ�ð�U�� ������ �î�� ������ �•���š���u���Œ���U�� �‰���o�� �‹�µ���o�� �•�[���‰�Œ�}�À���� ���o�� �Z���P�o���u���v�š�� �'���v���Œ���o�� ������

Carreteres. (BOE 23-09-94). 
 
�� �������Œ���š�� �>���P�]�•�o���š�]�µ�� �î�l�î�ì�ì�õ�U�� ������ �î�ñ�� ���[���P�}�•�š�U�� �‰���o�� �‹�µ���o�� �•�[���‰�Œ�}�À���� ���o�� �d���Æ�š�� �Œ���(�•�•�� ������ �o���� �>�o���]�� ������

carreteres. 
 
�� Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de 

carreteres (DOGC núm. 4027 10-12-2003). 
 
�� Codi de circulació vigent. 
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�� Decret 308/2011, de 5 d'abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries, 
referides a les matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat 

 
�� Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats 
 
�� Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de 

les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais 
naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa 
al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental 

 
�� Llei 21/2013, del 9 de desembre, d'avaluació ambiental 

 
�� Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.  
 
�� Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, 

�������‰�Œ�}�š�������]�•�U���P���•�š�]�•���]���}�Œ�����v�����]�•�������o���‰���]�•���š�P���U���]�����•���Œ���P�µ�o���v�����o�•�����•�š�µ���]�•���]���]�v�(�}�Œ�u���•�����[�]�u�‰�����š�����]��
integració paisatgística. 

 
�� �Z���]���o���������Œ���š���í�ì�ñ�l�î�ì�ì�ô�U�����[�í�� ������ �(�����Œ���Œ�U���‰���o���‹�µ���o�����•�� �Œ���P�µ�o�����o�����‰�Œ�}���µ�����]�•���]�� �P���•�š�]�•�������o�•���Œ���•�]���µ�•��

de construcció i demolició (BOE 13-2-2008). 
 
�� �������Œ���š���>���P�]�•�o���š�]�µ���í�l�î�ì�ì�õ�U���������î�í���������i�µ�o�]�}�o���������î�ì�ì�õ�U���‰���o���‹�µ���o���•�[���‰�Œ�}�À�������o���d���Æ�š���Œ���(�•�•���������o�����>�o���]��

reguladora dels residus. (DOGC núm. 5430). 
 
�� �������Œ���š���ò�õ�l�î�ì�ì�õ�U���������î�ô�����[�����Œ�]�o���������î�ì�ì�õ�U���‰���o���‹�µ���o���•�[���•�š�����o���]�Æ���v�����o�•�����Œ�]�š���Œ�]�•���]�����o�•���‰�Œ�}�������]�u���v�š�•��

���[�����u�]�•�•�]�•���������Œ���•�]���µ�•�����v�����o�•�����]�‰�~�•�]�š�•�����}�v�š�Œ�}�o���š�•�X 
 
�� ���}�v���]���]�}�v�•�� �d�����v�]�‹�µ���•�� ���[���o���u���v�š�•�� �•�]�u�‰�o���•�� �]�� ���}�u�‰�}�•�š�}�•�� ���[�����]�(�]�������]�•�U�� �µ�Œ�����v�]�š�Ì�����]�•�� �]��

enginyeria civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 
 
�� �K�Œ���Œ�����&�K�D���í�í�õ�õ�l�î�ì�ì�ñ�U���������í�ô�����[�����Œ�]�o�U���‰���Œ���o�����‹�µ���o���•�[�����š�µ���o�]�š�Ì�����o�������}�u�‰�}�•�]���]�•���������o�������}�u�]�•�•�]�•��

Permanent del Formigó. 
 
�� Reial Decret 470/2021, de 29 de juny, por el que �•�[���‰�Œ�}�À�� el Codi Estructural. 
 
�� �������Œ���š�� �õ�õ�ò�l�í�õ�õ�õ�U�� ���[�í�í�� ������ �i�µ�v�Ç�U�� �‰���o�� �‹�µ���o�� ���•�� �u�}���]�(�]������ ���o�� �Z���]���o�� �������Œ���š�� �í�í�ó�ó�l�í�õ�õ�î�U�� ������ �î��

���[�}���š�µ���Œ���U�� �‰���o�� �‹�µ���� ���•�� �Œ�����•�š�Œ�µ���š�µ�Œ���� �o���� ���}�u�]�•�•�]�•�� �W���Œ�u���v���v�š�� �����o�� �&�}�Œ�u�]�P�•�U�� �]�� ���o�� �Z���]���o�� �������Œ���š��
�î�ò�ò�í�l�í�õ�õ�ô�U�� ���[�í�í�� ������ �����•���u���Œ���U��pel �‹�µ���� �•�[���‰�Œ�}�À���� �o���� �/�v�•�š�Œ�µ�����]�•�� �����o�� �&�}�Œ�u�]�P�•�� ���•�š�Œ�µ���š�µ�Œ���o��
(EHE). 

 
�� Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel �‹�µ���o�� �•�[���‰�Œ�}�À���� ���o�� ���}���]�� �d�����v�]���� ������ �o�[�����]�(�]�������]�•�U��

�u�}���]�(�]�����š�� �‰���o�� �Z���]���o�� �������Œ���š�� �í�ó�ï�l�î�ì�í�ì�U�� ������ �í�õ�� ������ �(�����Œ���Œ�U�� ���v�� �u���š���Œ�]���� ���[���������•�•�]���]�o�]�š���š�� �]�� �v�}��
discriminació de les persones  amb discapacitat.  

 
�� Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de 

condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i la utilització dels espais 
públics urbanitzats 

 
�� �Z���]���o�� �������Œ���š�� �í�ï�ó�í�l�î�ì�ì�ó�U�� ������ �í�õ�� ���[�}���š�µ���Œ���U��pel �‹�µ���o�� �•�[���‰�Œ�}�À���� ���o�� ���}���µ�u���v�š�� �����•�]���� �^����-HR 
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Protecció enfront d���o�� �•�}�Œ�}�o�o�_�� �����o�� ���}���]�� �d�����v�]���� ������ �o�[�����]�(�]�������]�•�� �]�� ���•�� �u�}���]�(�]������ ���o�� �Z���]���o�� �������Œ���š��
�ï�í�ð�l�î�ì�ì�ò�U�� ������ �í�ó�� ������ �u���Œ���U�� �‰���o�� �‹�µ���o�� �•�[���‰�Œ�}�À���� ���o�� ���}���]�� �d�����v�]���� ������ �o�[�����]�(�]�������]�•�X�� �D�}���]�(�]�����š�� �‰���o��
�Z���]���o���������Œ���š���í�ò�ó�ñ�l�î�ì�ì�ô�U���������í�ó�����[�}���š�µ���Œ���X 

 
�� Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, 

de la Instrucción de Carreteras 
 
�� Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje 

superficial de la Instrucción de Carreteras 
 
�� �K�Œ���Œ���� �&�K�D�l�ï�ð�ò�ì�l�î�ì�ì�ï�U�� ������ �î�ô�� ������ �v�}�À���u���Œ���U�� �‰���Œ�� �o���� �‹�µ���� �•�[���‰�Œ�}�À���� �o���� �v�}�Œ�u���� �ò�X�í-IC : 

�^�^�������]�}�v�•���������(���Œ�u�_�U���������o�����/�v�•�š�Œ�µ�����]�•�������������Œ�Œ���š���Œ���•�X���~���K�����v�·�u�X���î�õ�ó���������í�î�l�í�î�l�î�ì�ì�ï�•�X�� 
 
�� �K�Œ���Œ���� �&�K�D�l�ï�ð�ñ�õ�l�î�ì�ì�ï�U�� ������ �î�ô�� ������ �v�}�À���u���Œ���U�� �‰���Œ�� �o���� �‹�µ���� �•�[���‰�Œ�}�À���� �o���� �v�}�Œ�u���� �ò�X�ï-IC: 

�^�Z���Z�����]�o�]�š�����]�•���������(���Œ�u�•�_�U���������o�����/�v�•�š�Œ�µ�����]�•�������������Œ�Œ���š���Œ���•�X���~���K�����v�·�u�X���î�õ�ó���������í�î�l�í�î�l�î�ì�ì�ï�•�X 
 
�� Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel �‹�µ���� �•�[���‰�Œ�}�À���� �o���� �E�}�Œ�u���� ������ ���}�v�•�š�Œ�µ�����]�•��

�^�]�•�u�}�Œ�Œ���•�]�•�š���v�š�X���W���Œ�š���'���v���Œ���o���]�����[�����]�(�]�������]�•���~�E���^�W-02). 
 

�� Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de carreteres i ponts de la Direcció 
General de Carreteres i Camins veïnals (PG-3/75) aprovat per Ordre Ministerial de 6 de 
febrer de 1976, amb les modificacions aprovades posteriorment.  

 
�� Reial decret 256/2016, de 10 de juny, pel qual s'aprova la Instrucció per a la recepció de 

ciments (RC-16) 
 
�� Reial Decret 334/1982, de 12 de febrer, sobre senyalització de carreteres, aeroports, 

���•�š�����]�}�v�•���(���Œ�Œ�}�À�]���Œ�]���•�U�����[���µ�š�}���µ�•�}�•���]���u���Œ�_�š�]�u���•���]���•���Œ�À���]�•���‰�·���o�]���•�����[�]�v�š���Œ���•���P���v���Œ���o�����v���o�[���u���]�š��
de les Comunitats Autònomes amb una altra llengua oficial diferents del castellà (BOE del 
27 de febrer de 1982). 

 
�� �Z���]���o�� �������Œ���š�� �î�î�õ�ò�l�í�õ�ô�í�U�� ������ �ï�� ���[���P�}�•�š�U�� �•�}���Œ���� �•���v�Ç���o�]�š�Ì�����]�•�� ������ �����Œ�Œ���š���Œ���•�U�� �����Œ�}�‰�}�Œ�š�•�U��

���•�š�����]�}�v�•���(���Œ�Œ�}�À�]���Œ�]���•�U�����[���µ�š�}���µ�•�}�•���]���u���Œ�_�š�]�u���•���]���•���Œ�À���]�•���‰�·���o�]���•�����[�]�v�š���Œ���•���P���v���Œ���o�����v���o�[���u���]�š��
�š���Œ�Œ�]�š�}�Œ�]���o���������o���•�����}�u�µ�v�]�š���š�•�����µ�š�~�v�}�u���•���~���K���������o���õ�����[�}���š�µ���Œ�����������í�õ�ô�í�•�X 

 
�� Ordre FOM/534/2014, de 20 de març, per la qual s'aprova la norma 8.1-IC senyalització 

vertical de la Instrucció de carreteres 
 
�� �K�Œ���Œ���U���������í�ò���������i�µ�o�]�}�o���������í�õ�ô�ó�U���‰���Œ���o�����‹�µ���o���•�[���‰�Œ�}�À�����o�����E�}�Œ�u�����ô�X�î-IC sobre marques viàries, 

�~���K���������o���ð�����[���P�}�•�š���]���î�õ���������•���š���u���Œ�����������í�õ�ô�ó�•�X 
 
�� �K�Œ���Œ���U���������ï�í�����[���P�}�•�š���������í�õ�ô�ó�U���‰���Œ���o�����‹�µ���o���•�[���‰�Œ�}�À�����o�����/�v�•�š�Œ�µ�����]�•���ô�X�ï-IC sobre senyalització, 

abalisament, defensa, neteja i acabament de les obres fixes fora dels pobles (BOE del 18 
de setembre de 1987). 

 
�� �Z���]���o���������Œ���š���î�î�ï�l�î�ì�ì�ô�U���������í�ñ���������(�����Œ���Œ�U���‰���o���‹�µ���o���•�[���‰�Œ�}�À�������o���Z���P�o���u���v�š���•�}���Œ�������}�v���]���]�}�v�•��

�š�����v�]�‹�µ���•���]���P���Œ���v�š�]���•���������•���P�µ�Œ���š���š�����v���o�_�v�]���•�����o�����š�Œ�]�‹�µ���•�����[���o�š�����š���v�•�]�•���]���o���•���•���À���•���]�v�•�š�Œ�µ�����]�}�v�•��
tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.  
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�� Reial Decret 1454/2005, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen determinades 
disposicions relatives al sector elèctric.  
 

�� �Z���]���o���������Œ���š���ô�ð�î�l�î�ì�ì�î�U���������î�����[���P�}�•�š�U���‰���o���‹�µ���o���•�[���‰�Œ�}�À�������o���Z���P�o���u���v�š�����o�����š�Œ�}�š�����v�]�����‰���Œ�������]�Æ����
tensió. 
 

�� �Z���]���o���������Œ���š���í�õ�ñ�ñ�l�î�ì�ì�ì�U�����[�í�������������•���u���Œ���U���‰���o���‹�µ���o�����•���Œ���P�µ�o���v��les activitats de transport, 
���]�•�š�Œ�]���µ���]�•�U�����}�u���Œ���]���o�]�š�Ì�����]�•�U���•�µ���u�]�v�]�•�š�Œ���u���v�š���]���‰�Œ�}�������]�u���v�š�•�����[���µ�š�}�Œ�]�š�Ì�����]�•��
���[�]�v�•�š���o�|�o�����]�}�v�•�����[���v���Œ�P�]�������o�����š�Œ�]����.  
 

�� Reial Decret 1699/2011, de 18 de novembre, regulació de la connexió a xarxa  
���[�]�v�•�š���o�|�o�����]�}�v�•���������‰�Œ�}���µ�����]�•�����[���v���Œ�P�]�����������‰���š�]�š�����‰�}�šència.  
 

�� Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric.   
 

�� Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions 
tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seves 
instruccions tècniques i complementàries ITC-RAT 01 a 23 

 
�� �������Œ���š���í�î�ì�l�í�õ�õ�î�U���������î�ô�����[�����Œ�]�o�U�������o�������‰���Œ�š���u���v�š�����[�/�v���·�•�š�Œ�]�����]�����v���Œ�P�]���U�������������Œ�����š���Œ�_�•�š�]�‹�µ���•��

que han de complir les proteccions a instal·lar entre xarxes de diferents subministraments 
públics que discorren pel subsol. (DOGC núm. 1606 de 12/6/1992). 

 
�� �������Œ���š���í�õ�ò�l�í�õ�õ�î�U���������ð�����[���P�}�•�š�U�������o�������‰���Œ�š���u���v�š�����[�/�v���·�•�š�Œ�]�����]�����v���Œ�P�]�����������o�����'���v���Œ���o�]�š���š��������

Catalunya , pel �‹�µ���� ���•�� �u�}���]�(�]������ �o�[���‰���Œ�š���š�� ���•�� �����o�� �‰�Œ�����u���µ�o�� �]�� ���o�� �‰�µ�v�š�� �í�X�î�� ������ �o�[���Œ�š�]���o���� �í�� �����o��
Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 de 25/9/1992). 

 
�� Reial Decret 606/2003, de 23 de maig, sobre a la modificació del Reial Decret 849/1986, 

���[�í�í�����[�����Œ�]�o�U���‹�µ�������‰�Œ�}�À���������o���Z���P�o���u���v�š�����������}�u�]�v�]���‰�·���o�]�����Z�]���Œ���µ�o�]���X���~���K�����ò�l�ò�l�î�ì�ì�ï�•�X 
 
�� Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel �‹�µ���� �•�[���•�š�����o���]�Æ���v�� ���o�•�� ���Œ�]�š���Œ�]�•�� �•���v�]�š���Œ�]�•�� ������ �o����

�‹�µ���o�]�š���š���������o�[���]�P�µ�����]�����o�����}�v�•�µ�u���Z�µ�u���X 
 
�� �������Œ���š���>���P�]�•�o���š�]�µ���í�l�î�ì�ì�í�U���������î�ì���������i�µ�o�]�}�o�U���‰���o���‹�µ���o���•�[���‰�Œ�}�À�������o���d���Æ�š���Z���(�•�•���������o�����>�o���]�����[���]�P�º���•�X��

(BOE 24/07/01). 
 
�� �������Œ���š���o���P�]�•�o���š�]�µ���ï�l�î�ì�ì�ï�U���������ð���������v�}�À���u���Œ���U���‰���o���‹�µ���o���•�[���‰�Œ�}�À�������o���d���Æ�š���Œ���(�•�•���������o�����o���P�]�•�o�����]�•��

���v���u���š���Œ�]�������[���]�P�º���•�������������š���o�µ�v�Ç���X���~���K�'�����î�í�l�í�í�l�î�ì�ì�ï�•�X 
 
�� Llei 21/2013, del 9 de desembre, d'avaluació ambiental 
 
�� Reial Decret 9/2008�U�� ���[�í�í�� ��e gener, pel qual es modifica el Reglament del domini públic 

hidràulic, aprovat pel reial decret 849/1986, d�[�í�í�����[����ril. 
 
�� ���]�Œ�����š�]�À�����u���Œ�����������o�[���]�P�µ�����î�ì�ì�ì�l�ò�ì�l�����X 
 
�� �������Œ���š�� �í�ï�ì�l�î�ì�ì�ï�U�� ������ �í�ï�� ������ �u���]�P�U�� �‰���o�� �‹�µ���o�� �•�[���‰�Œ�}�À���� ���o�� �Z���P�o���u���v�š�� �����o�•�� �•���Œ�À���]�•�� �‰�·���o�]���•�� ������

sanejament. 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2000/12/27/pdfs/A45988-46040.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000/12/27/pdfs/A45988-46040.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000/12/27/pdfs/A45988-46040.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/11/28/pdfs/A35097-35126.pdf
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�� Reial Decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Decret Llei 11/1995, de 28 
������ �����•���u���Œ���U�� �‰���o�� �‹�µ���� �•�[���•�š�����o���]�Æ���v�� �o���•�� �v�}�Œ�u���•�� ���‰�o�]�������o���•�� ���o�� �š�Œ�����š���u���v�š�� ������ �o���•�� ���]�P�º���•��
residuals urbanes. (BOE núm. 312 de 20/12/1995). 

 
�� Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament de poblacions. 

Ordre de 15 de setembre de 1986. (BOE núm. 228 23/09/1986). 
 
�� Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de carreteres PG-4-1988 i ponts del 

MOPU. Ordre de 21/1/88. Es modifiquen determinats preceptes, per ordre de 13 de febrer 
de 2002 i derogant-se els indicats. 

 
�� Ordre FOM/891/2004, d'1 de març, per la qual s'actualitzen determinats articles del plec 

de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i 
paviments. 

�� Llei 31/1995 de 8 de novembre , de  prevenció de riscos laborals. (BOE núm. 269 
10/11/95). 

 
�� Reial decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 

17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció; el Reial decret 
1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, 
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el Reial decret 1627/1997, 
de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres 
de construcció. 

 
Es considera aplicable la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb 
anterioritat a la data del contracte. 
 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses  normes, es tindran en compte, en 
tot moment, les condicions més restrictives. 
 
�>�[�����i�µ���]�����š���Œ�]���•�[�Z�������[���š���v�]�Œ�U�����v���o�[���Æ�����µ���]�•�����[���‹�µ���•�š���•���}���Œ���•�U�������š�}�š�����o�o�~���‹�µ�����•�]�P�µ�]�����‰�o�]�������o�������v���o���•��
disposicions vigents en relació amb la reglamentació de treball, assegurances de malalties, 
subsidis familiars, plus, subsidis de vellesa, gratificacions, vacances, retribucions especials, hores 
���Æ�š�Œ���•�U�������Œ�Œ���P�µ���•���•�}���]���o�•���]�U�����v���P���v���Œ���o�U���š�}�š���•���o���•�����]�•�‰�}�•�]���]�}�v�•���‹�µ�����•�[�Z���P�]�v�����]���š���š���}�����•�����]���š�]�v���‰���Œ��
regular les condicions laborals a les obres per contracte amb destinació a l'Administració Pública. 
 

2. Disposicions generals  
 

2.1 Funcions de la Direcció Facultativa 
 
Les funcions de la direcció Facultativa, pel que fa a la direcció, el control i la vigilància de les obres, 
són les següents: 
 
 - Exigir al contractista, directament o per mitjà del personal a les seves ordres, el 

compliment de les condicions contractuals. 
 
 - Garantir �o�[���Æ�����µ���]�• de les obres amb estricta subjecció al Projecte aprovat o a les 

modificacions degudament autoritzades i el compliment del programa de treball. 



 

 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

 

Pàgina 7- 

 
 - Definir i precisar aquelles condicions tècniques que els Plecs de Condicions 

corresponents deixen a la seva decisió. 
 
 - Autoritzar l'inici dels treballs i comprovar el replanteig general i els de detall. 
 
 - Resoldre totes les qüestions tècniques que �•�[���•�����]�P�µ�]�v pel que fa a interpretació de 

plànols, condicions de materials i ���[���Æ�����µ���]�• ���[�µ�v�]�š���š�• ���[�}���Œ��, sempre que no es 
modifiquin les condicions del contracte. 

 
 - Atendre les interpel·lacions que qualsevol ciutadà pugui realitzar a �o�[���Æ�����µ���]�• de �o�[�}���Œ�� 

per remetre-les a �o�[���µ�š�}�Œ�]�š���š competent segons el tema plantejat. 
 
 - Estudiar les incidències o els problemes plantejats en les obres que impedeixin el 

compliment normal del contracte o �v�[�����}�v�•���o�o�]�v la modificació, i tramitar, si escau, les 
propostes corresponents. 

 
 - Proposar les actuacions adients per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, 

els permisos i les autoritzacions necessaris per a �o�[���Æ�����µ���]�• de les obres i �o�[�}���µ�‰�����]�• dels 
béns afectats per aquestes, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i les servituds 
relacionats amb les obres. 

 
 - Definir, determinar i supervisar els assajos, les proves i les anàlisis i altres operacions del 

Control de Qualitat, com també la interpretació i valoració dels resultats. 
 
 - Acreditar al contractista les obres realitzades, ���[�����}�Œ�� amb el que disposen els 

documents del contracte. 
 
 - Participar en les recepcions i redactar la liquidació, ���[�����}�Œ�� amb les normes legals 

establertes. 
 

2.2 Obligacions del Contractista 
 
���o�����}�v�š�Œ�����š�]�•�š����� �•���Œ���•�‰�}�v�•�����o�����������o�[���Æ�����µ���]�•���������o���•���}���Œ���•���•���P�}�v�•���o���•�����}�v���]���]�}�v�•�����•�š�����o���Œ�š���•�����o��
contracte i en els documents que componen el projecte. A ���}�v�•���‹�º���v���]�������[���]�Æ�~�����•�š�����}���o�]�P���š������
�o�[���v�����Œ�Œ�}�����]���Œ�����}�v�•�š�Œ�µ�����]�•���������š�}�š�����o���‹�µ�������•�š�]�P�µ�]���u���o�����Æ�����µ�š���š�U���•���v�•�����‹�µ�����‰�µ�P�µ�]���•���Œ�À�]�Œ�����[���Æ���µ�•����
que la Direcció Facultativa de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les 
obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials. 

Els requeriments derivats de les condicions establertes en els permisos, llicències i 
autoritzacions, així com les ordres emeses per les autoritats administratives competents, 
hauran de ser ateses per contractista sense cap dret a indemnització, considerant-se incloses 
���v�����o�•���‰�Œ���µ�•���������o���•���µ�v�]�š���š�•���������o�[�}���Œ�����}�(���Œ�š���X 

El contractista estarà obligat a donar a coneixement a la propietat de tots els objectes de 
�‹�µ���o�•���À�}�o���v���š�µ�Œ���o���•�����‹�µ�������•�������•���}���Œ���]�Æ�]�v�����µ�Œ���v�š���o�[���Æ�����µ���]�•�������os treballs i els col·locarà sota la 
reva custodia. La pèrdua o deteriorament dels mateixos generarà un dret d�[indemnització per 
danys i perjudicis a favor de la propietat. 

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la Direcció Facultativa la relació 
�����š���o�o�������� ������ �o���� �u���‹�µ�]�v���Œ�]���U�� �u�]�š�i���v�•�� ���µ�Æ�]�o�]���Œ�•�� �]�� �‰�o���v�š�]�o�o���� �‹�µ���� �µ�š�]�o�]�š�Ì���Œ���� �‰���Œ�� ���� �o�[���Æ�����µ���]�•�� ������ �o���•��
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obres, amb les dades següents: 
 
a) �D���‹�µ�]�v���Œ�]�����]���u�]�š�i���v�•�����µ�Æ�]�o�]���Œ�•���‹�µ�����Z���µ�Œ�������[���u�‰�Œ���Œ�����v���o�[���Æ�����µ���]�•�������o�•���š�Œ�������o�o�•�X 
 
b) Tècnics amb titulació adequada designats pel contractista de les obres, que quedarà 

permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la Direcció 
F�����µ�o�š���š�]�À���X�����o���š�����v�]�����‹�µ�������Œ���������•���Œ�]�š�����v���‹�µ���o�]�š���š�������������‰�����[�}���Œ�����]���Z���µ�Œ�����������Œ�}�u���v���Œ�������µ�Œ���v�š��
�o���•���Z�}�Œ���•���������š�Œ�������o�o�������‰���µ�����[�}���Œ���X 

 
c) El contractista també facilitarà a la Direcció Facultativa una relació numerada per oficis i 

categoria del personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 
 
d) El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot 

indicant la part del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació 
���•�� �Œ���P�]�Œ���� �‰���o�� �‹�µ���� ���•�š�����o���]�Æ�� �o�[���Œ�š�]���o���� �í�í�ò�� ������ �o���� �>�o���]�� ������ ���}�v�š�Œ�����š���•�� ������ �o���•�� �����u�]�v�]�•�š�Œ�����]�}�v�•��
�W�·���o�]�‹�µ���•���~���[���Œ�������v�����À���v�š���>�����W�•�X 

 
e) �>�[�K�Œ�P���v�]�•�u���� ���}�u�‰���š���v�š�U�� ���u���� �u�}�š�]�µ�� �i�µ�•�š�]�(�]�����š�U�� �‰�}���Œ�����•�}�o�|�o�]���]�š���Œ���o���� �•�µ���•�š�]�š�µ���]�•�� �����o�� �‰���Œ�•�}�v���o��

del contractista, sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui 
�����µ�•���Œ���o�[���Æ���Œ���]���]�����[���‹�µ���•�š�����(�����µ�o�š���š�X�����]�Æ�~���v�}���}���•�š���v�š�U�����o�����}�v�š�Œ�����š�]�•�š�����Œ���•�‰�}�v���������o���������‰�����]�š���š���]��
�������o�������]�•���]�‰�o�]�v�����������š�}�š�����o���‰���Œ�•�}�v���o�����•�•�]�P�v���š�������o�[�}���Œ���X 

 
f) El Contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre 

a dedicar a la licitació.  El personal del Contractista col·laborarà amb la Direcció 
Facultativa, per al normal acompliment de les seves funcions. 

 
g) El contractista restarà obligat en tot moment a prestar la seva col·laboració al director per 

al  desenvolupament normal de les funcions que li són encomanades. 
 

2.3 Personal del contractista 
 
La Direcció Facultativa vetllarà especialment perquè les funcions de delegat del contractista i la 
resta del seu personal facultatiu recaiguin sobre persones que tinguin la titulació requerida. 
 
La Direcció Facultativa podrà suspendre els treballs, sense que això signifiqui cap alteració dels 
termes i terminis del contracte, quan aquells no es duguin a terme sota la direcció del personal 
facultatiu designat per fer-ho. 
 
Les empreses instal·ladores subcontractades hauran de disposar de les homologacions pertinents.  
 

2.4 Inspecció de les obres 
  
El contractista o el seu delegat ha ���[�����}�u�‰���v�Ç���Œ la Direcció Facultativa durant les visites 
���[�]�v�•�‰�������]�• de les obres. 
 

2.5 Programa de treballs 
 
El contractista ha de presentar, com a màxim en el termini ���[�µ�v�� setmana a comptar de la data de 
�o�[�����š�� de comprovació del replanteig, el programa de treballs ajustat al termini ���[���Æ�����µ���]�• 
contractat, en el qual ha de constar: 
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 a) Ordenació en parts o classes ���[�}���Œ�� de les unitats que integren el Projecte, amb 

expressió del volum de cadascuna. 
 
 b) Determinació dels mitjans necessaris com ara personal, instal·lacions, equip i materials, 

amb expressió dels seus rendiments mitjans. 
 
 c) Estimació, en dies, dels terminis ���[���Æ�����µ���]�• de les diverses obres o operacions 

preparatòries, equip i instal·lacions i dels ���[���Æ�����µ���]�• de les diverses parts o classes ���[�}���Œ��. 
 
 d) Valoració mensual i acumulada de �o�[�}���Œ�� programada, sobre la base de les obres o 

operacions preparatòries, equip i instal·lacions i parts o classes ���[�}���Œ�� a preus unitaris. 
 
 e) Gràfics de les diverses activitats o treballs. 
 
El programa de treballs ha de tenir en compte els períodes que la Direcció Facultativa necessita 
per als replanteigs de detall i els preceptius assajos ���[���������‰�š�����]�•. 
 
El programa de treballs, un cop aprovat per la Direcció Facultativa, té caràcter contractual i és 
exigible com a tal. 
 

2.6 Ordre d'inici de les obres 
 
La subscripció de l'Acta de Comprovació del Replanteig dona inici -llevat que l'Acta expressi una 
altra cosa- al període ���[���Æ�����µ���]�• de �o�[�}���Œ��, que es comença a comptar, a �o�[���(�����š�� del termini, des 
de �o�[���v�����u�� a la data ���[���‹�µ���o�o��. 
 
Si, encara que el contractista hagués formulat observacions que poguessin afectar �o�[���Æ�����µ���]�• del 
Projecte, el director decidís iniciar-lo, el contractista estaria obligat a iniciar-les, sense perjudici del 
seu dret a exigir, si �•�[���•�����]�P�µ� �•, la responsabilitat que a l'Administració incumbeix com a 
conseqüència immediata i directa de les ordres que emet. 
 
L'inici de qualsevol unitat ���[�}���Œ�� ha de ser autoritzat per la Direcció Facultativa, després de 
comprovar els replanteigs parcials i de detall i dels resultats dels assajos i les anàlisis previs i/o 
���[���������‰�š�����]�• que resultin necessaris. 
 

3. Desenvolupament i Control de les Obres 
 

3.1 ���}���µ�u���v�š�����]�•���‰�Œ���À�]���������o�[�]�v�]���]���������o���•���}���Œ���• 
 
�������v�•���������o�[�]�v�]���]���������o���•���}bres i en un termini màxim de 10 dies a partir de la firma del contracte, el 
contractista haurà de presentar, sotmetent-los a la seva aprovació, els següents documents: 
�‚ Programa de treballs 
�‚ Pla de seguretat i salut. 
�‚ Pla de Gestió de Residus i enderrocs. 
�‚ Pla de control de qualitat. 
�‚ Relació de materials i equips a proporcionar pel contractista 
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3.2 Replanteig de detall de les obres 

 
�>�[�����i�µ���]�����š���Œ�], a partir de les dades contingudes en el Projecte i de les instruccions de la Direcció 
Facultativa, ha de confeccionar els plànols geomètrics de replanteig general i de detall. 
 
El director aprovarà els replanteigs generals i de detall necessaris per a �o�[���Æ�����µ���]�• de les obres i 
subministrarà al contractista tota la informació de què disposi per tal que es puguin dur a terme. 
 
El contractista haurà de proveir, a càrrec seu, tots els materials, equips i mà ���[�}���Œ�� necessaris per 
efectuar els replanteigs i determinar i fixar els punts de control o de referència que calguin. 
 

3.3 Consideracions generals 
 
El contractista haurà de comunicar a la Direcció Facultativa, de manera immediata, tots els 
�]�v���]�����v�š�•�����Æ�š�Œ���}�Œ���]�v���Œ�]�•���‹�µ�������‰���Œ���P�µ�]�v�����µ�Œ���v�š���o�[���Æ�����µ���]�•���������o���•���}���Œ���•�X 
 
Qualsevol dubte que pugui aparèixer en la interpretació dels documents del projecte es 
comunicarà a la Direcció Facultativa per escrit i la seva decisió final obligarà al contractista. 
 
La Direcció Facultativa �‰�}���Œ�����}�Œ�����v���Œ�U�����µ�Œ���v�š���o�[���Æ�����µ���]�•���������o���•��obres, les modificacions de tots els 
detalls del projecte que es cregui oportú. 
 

3.4 Equips de maquinària 
 
Qualsevol modificació de �o�[���‹�µ�]�‰ adscrit o aportat a �o�[�}���Œ�� exigible per contracte o compromesa 
per la Licitació requerirà l�[aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 
 

3.5 Assajos 
  
El contractista està obligat a facilitar en tot moment les tasques del laboratori designat per la 
Direcció Facultativa per a la realització de les proves, els assajos o les anàlisis del Control de 
Qualitat, com també a disposar de tot el que calgui per a tal efecte, facilitant el personal, els 
materials i els aparells que es requereixin sense cap abonament. 
 
En el cas que els resultats dels assajos de control resultessin desfavorables o insuficients, el 
director de �o�[�}���Œ�� podria exigir la realització dels assaigs complementaris que estimi pertinents. El 
contractista assumirà totes les despeses que �•�[�}�Œ�]�P�]�v�]�v per aquest motiu i no es computaran els 
efectes del percentatge màxim del cost del Control de Qualitat a càrrec ���[���‹�µ���o�o.  
 

3.6 Materials 
 
No �•�[���‰�}�Œ�š���Œ�� ni �•�[�µ�š�]�o�]�š�Ì���Œ�� cap material a obra si prèviament no ha estat acceptat per la Direcció 
Facultativa. 
 
En conseqüència, el contractista notificarà a la Direcció Facultativa, amb prou antelació, la 
procedència i les disponibilitats del que es proposi usar perquè aquella pugui ordenar �o�[���Æ�����µ���]�• 
de les proves i assaigs necessaris per acreditar-ne la idoneïtat. ���[�����}�Œ�� amb això, es considerarà 
defectuosa �o�[�}���Œ�� o la part ���[�}���Œ�� que hagi estat realitzada amb materials no assajats i aprovats 
per la Direcció Facultativa. 
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�>�[���������‰�š�����]�• de les procedències proposades serà condició prèvia imprescindible per a la 
realització ���[���‰�o�����• a �o�[�}���Œ��, sense perjudici que la Direcció Facultativa pugui verificar en tot 
moment que l'esmentada idoneïtat es manté en aplecs successius o rebutjar més endavant si 
�•�[���‰�Œ�����]� �• en el material qualsevol defecte de qualitat o uniformitat.  
 
Els préstecs, tant de titularitat pública com privada, situats parcialment o totalment en el mateix 
terme municipal requeriran �o�[���‰�Œ�}�À�����]�• prèvia formal, específica per a la realització ���[���‹�µ���•�š�� 
obra, de l'Ajuntament. Sense perjudici de la subjecció a llicència i a qualsevol altra autorització 
que �•�[���•�����]�P�µ�]. A tal efecte el contractista aportarà tot el que calgui per  definir la intervenció, 
�o�[�������•�š de l'impacte, la durada i les mesures correctores que suggereixi. 
 
Els materials necessaris per a �o�[�}���Œ��, estiguin o no inclosos en aquest Plec, hauran de ser de 
qualitat adequada a la utilització a què �•���[�o�• destina; per la qual cosa �•�[�Z�� de presentar mostres, 
informes i certificats dels fabricants corresponents i, en qualsevol  cas, la Direcció Facultativa pot 
ordenar la realització ���[���•�•���i�}�• i proves que estimi convenients. 
 
Els materials �•�[�Z���v de disposar i emmagatzemar de forma convenient tant pel que fa a la 
necessària conservació característiques, aptitud, forma... com perquè siguin fàcilment 
inspeccionables. També cal prendre especial cura en la seguretat dels aplecs, tant per als béns 
com per a les persones, pròpies a �o�[�}���Œ�� o alienes. 
 
Tot el material que no reuneixi les condicions requerides o hagi estat rebutjat o sigui inutilitzable 
per qualsevol altre concepte serà retirat de �o�[�}���Œ�� immediatament. 
 

3.7 Aplecs 
 
�>�[���u�‰�o�������u���v�š dels aplecs en terrenys de la mateixa obra o en altres del mateix terme municipal, 
tant de titularitat pública com privada, requerirà �o�[���‰�Œ�}�À�����]�• prèvia de la Direcció Facultativa. El 
contractista delimitarà de manera ben ostensible la totalitat del perímetre utilitzat i serà 
responsable de la neteja i el condicionament de �o�[���•�‰���] propi, com també de �o�[���v�š�}�Œ�v i la zona 
���[�]�v�(�o�µ���v���]��. �>�[�}�u�]�•�•�]�• ���[���‹�µ���•�š requisit serà motiu de sanció, clausura de la utilització i detriment 
de la primera certificació que es produeixi dels imports necessaris per afrontar les despeses de 
restitució de les condicions al lloc en qüestió. 
 
�E�}�����•���‰���Œ�u���š�Œ���v�����o�•�����‰�o�����•���‰�µ�v�š�µ���o�•���������u���š���Œ�]���o�•���������Œ�����o���Œ�š�U�����Œ�]���•�U���(�}�Œ�u�]�P�}�v�•���v�]�����]�u���v�š�•�������o�[�}���Œ���X��
�^�[�Z���µ�Œ�������������}�}�Œ���]�v���Œ���o�����•���À�������‰�}�Œ�š�����]�•�����v���o�[���u�‰�o�������u���v�š���������o���•���š���•�‹�µ���•���������u���v���Œ�����‹�µ����
�•���P�µ�]�����u���v�š���•�[���Æ�����µ�š�]�v�����o�•���Œ�����o���Œ�š�•�U�����}�u�‰�����š���š�•���}���o�[���Æ�����µ���]�•���]�v���•�]�š�µ���������u�}�Œ�š���Œ�•���]���(�}�Œ�u�]�P�}�v�•�X��
�E�}�u� �•�����•���‰���Œ�u���š�Œ�����o�[���‰�o�������‰�µ�v�š�µ���o�U���‰�Œ���À�]�����‰���š�]���]�•���‰���Œ���‰���Œ�š�������o�����}�v�š�Œ�����š�]�•�š�����µ�š�]�o�]�š�Ì���v�š���•�����•���}��
contenidors i prèvia aprovació de la Direcció Facultativa. 
 
Les superfícies �•�[�Z���µ�Œ���v de condicionar, un cop emprades, i caldrà restituir-les tal com estaven en 
principi. 
 
Qualsevol despesa o indemnització que �•���[�v derivi anirà a càrrec del contractista. 
 

3.8 Treballs nocturns o festius 
 
Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats pel director i es podran fer només les 
unitats ���[�}���Œ�� que ell indiqui. El contractista haurà ���[�]�v�•�š���o�|�o���Œ els equips ���[�]�o�|�o�µ�u�]�v�����]�• del tipus i la 
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intensitat que la Direcció Facultativa ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els 
treballs. 
 
Serà objecte ���[���µ�š�}�Œ�]�š�Ì�����]�• expressa la utilització de qualsevol mitjà que pugui implicar 
contaminació acústica o qualsevol altra molèstia al veïnat. 
 
Els treballs en jornada festiva, tant general com local, també requeriran �o�[���‰�Œ�}�À�����]�• prèvia de la 
Direcció Facultativa. Els dissabtes tindran la consideració de festius en la totalitat de la jornada. 
 

3.9 Desviaments �������š�Œ���v�•�]�š���]��������� �•�������o�[�}���Œ���� 
 
El contractista construirà, habilitarà i mantindrà a càrrec seu els camins o les vies de comunicació 
de qualsevol mena que calgui per al transport de personal, materials, maquinària i la seva 
maniobra. 
 
També farà els itineraris i desviaments degudament senyalitzats que calgui per als vianants o el 
trànsit de qualsevol mena que resultin afectats per les obres i demolirà i retirarà els que hagin 
estat construïts en aquell moment i ja no siguin necessaris. 
 
El contractista haurà �������P���Œ���v�š�]�Œ�����v���š�}�š���u�}�u���v�š���o�[������� �•�����os vianants als habitatges. També ha de 
garantir �o�[������� �•�������o�•���À���Z�]���o���•���‰�Œ�]vats als seus guals o accés de vehicles privats per accions de 
càrrega i descàrrega, sempre que les condicions de seguretat ho permetin. Totes les rampes, 
elements provisionals o accions necessàries per garantir els accessos aniran a càrrec del 
contractista. 
 
Aquests treballs es consideren inclosos en els preus de les unitats ���[�}���Œ�� respectives. 
 
3.10 Neteja de les obres 
 
És obligació del contractista mantenir en tot moment, les obres i els seus voltants, netes de runes, 
terres i restes de materials, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així 
com adoptar les mesures pertinents perquè les obres ofereixin un bon aspecte i evitar en el 
possible qualsevol molèstia a tercers. 
Els requeriments de neteja seran degudament especificats per la Direcció Facultativa per cada 
�š�]�‰�}�o�}�P�]�������[�}���Œ���U���]�����o�����}�v�š�Œ�����š�]�•�š�������•�š���Œ�����}���o�]�P���š������complir-la sense cap mena de compensació 
econòmica. 
En el cas de negligència o incompliment dels requeriments, la neteja de les obres podrà ser 
executada directament per la propietat o encarregada a un tercer, i la despesa generada anirà a 
compte del contractista. 
 
3.11 Senyalització de les obres i instal·lacions. 
 
�>�[�����i�µ���]�����š���Œ�] restarà obligat a disposar i col·locar en nombre, dimensions, tipologia i qualitat 
suficients els senyals de trànsit i protecció -informatius i preceptius- necessaris per evitar 
qualsevol accident, com també tots aquells addicionals que la Direcció Facultativa estimi 
necessaris. El responsable dels accidents que es puguin produir per incompliment ���[���‹�µ���•�š���• 
prescripcions serà �o�[�����i�µ���]�����š���Œ�]. 
 
En qualsevol cas, cal complir els requisits mínims següents: 
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 1. �^�[���v�����Œ���o���Œ�� completament qualsevol obstacle ocasionat a la via pública, tant a voreres 
com a calçades, o a qualsevol altre àmbit públic viari, ja estigui integrat per personal que 
treballa, aplecs de material, runa, maquinària, mitjans de transport, rases, pous o 
qualsevol altre element afecte directament o indirectament als treballs en execució. 

 
 2. Mai no es pot prescindir de la senyalització genèrica d�[obres en execució segons els 

senyals reglamentaris específics. 
 
 3. Cal tancar totalment amb tanques subjectes entre elles els àmbits on hi hagi pous, 

rases o altres elements que puguin comportar un perill físic. El conjunt del tancament i les 
subjeccions han de presentar prou solidesa. Aquests tipus ���[���o���u���v�š�• cal que es cobreixin 
al final de la jornada i sempre que no �•�[�Z�] treballi directament. 

 
 4. A la nit no hi pot mancar la definició íntegra de qualsevol obstacle amb prou 

senyalització lluminosa. 
 
Està inclosa tota la senyalització necessària per protegir les zones de treball, mitjançant element 
necessari per protegir i/o avisar (tanques, Rivises, barrera de formigó, llums, senyals perimetrals, 
semàfors provisionals, marques vials provisionals, etc.). Resta exclòs el subministrament, 
col·locació i desmuntatge dels �•���v�Ç���o�•�������������•�À�]���u���v�š�•���������š�Œ���v�•�]�š���‹�µ�����•�[�Z���P�]�v�����������}�o�|�o�}�����Œ���������v�•��������
�o�����Ì�}�v�����������š�Œ�������o�o�����u���������Œ�����š���Œ���]�v�(�}�Œ�u���š�]�µ���]�l�}���‰�Œ���À���v�š�]�µ�X�����•�š�����]�v���o�~�•���‰���Œ���š�}�š���•���o���•���(���•���•���������o�[�}���Œ����
�‹�µ�����•�[�Z���P�]�����‰�Œ�}�À���š�����v�����o���‰�o�����������š�Œ�������o�o���]�l�}���o���•���‹�µ���������š���Œ�u�]�v�]���o�������]�Œ�������]�•���������o�[�}���Œ���X 
 
També està inclòs tota la senyalització necessària per ocupar zones de treball quan sigui necessari 
retirar vehicles de la via pública. 
 
Totes les tanques han de contenir, en lloc visible, la senyalització que estableixi el Protocol de 
�•���v�Ç���o�]�š�Ì�����]�•�����[���]�P�º���•���������D���š���Œ�•. Es prohibeix la col·locació ���[���o�š�Œ���• anuncis a les tanques, rètols o 
senyals de tota classe que ha ���[�]�v�•�š���o�|�o���Œ �o�[�����i�µ���]�����š���Œ�] amb motiu de les obres. 
 
Quan la senyalització �•�[���‰�o�]�‹�µ�] sobre obres, àmbits o instal·lacions dependents ���[���o�š�Œ���• 
organismes, el contractista restarà, a més, obligat a allò que sobre el particular estableixin les 
normes ���[���‹�µ���o�o�• organismes interessats. 
 
�^�[�Z���µ�Œ���v���������•���v�Ç���o�]�š�Ì���Œ�����o���š���o�o�������������������P�µ���o���‹�µ�����Œ���•�š�]�����(�����š���š���‰���Œ���o���•���}���Œ���•�X���>�����•���v�Ç���o�]�š�Ì�����]�•���•�[haurà 
���������}�o�|�o�}�����Œ���ð�ô���Z�}�Œ���•���������v�•�������o���•���µ���š���o�o�X�����v���o�����•���v�Ç���o�]�š�Ì�����]�•���•�[�Z���µ�Œ�������[�]�v���]�����Œ�����o�����]�����������š���o�o���]�����o�����]����
���[�}�����Œ�š�µ�Œ���X 
 
Restaran de càrrec de �o�[�����i�µ���]�����š���Œ�] les despeses que per material de senyalització i precaució 
origini el compliment de tot allò que disposa aquest article. 
 
3.12 Abocadors 
 
Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la 
�o�}�����o�]�š�Ì�����]�•�����[�����}�������}�Œ�•�U�����]�Æ�_�����}�u���o���•�������•�‰���•���•���‹�µ�������}�u�‰�}�Œ�š�]���o�o�µ�Œ���µ�š�]�o�]�š�Ì�����]�•�U���•���Œ���v�����������Œ�Œ�����������o��
Contractista. 

 
Ni el fet que la distància als abocadors sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en 
�o�����i�µ�•�š�]�(�]�������]�•�������o���‰�Œ���µ���µ�v�]�š���Œ�]���‹�µ�����•�[�]�v���o�}�µ�U�����o�•�����v�v���Æo�•���������o�����D���u�~�Œ�]���U���v�]���o�[�}�u�]�•�•�]�•�����v��
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�o�[���•�u���v�š���������i�µ�•�š�]�(�]�������]�•���������o�[�}�‰���Œ�����]�•���������š�Œ���v�•�‰�}�Œ�š�����o�•�������}�������}�Œ�•�U���•���Œ���v�������µ�•�����•�µ�(�]���]���v�š���‰���Œ������
���o�|�o���P���Œ���u�}���]�(�]�������]�•�������o���‰�Œ���µ���µ�v�]�š���Œ�]�U���‹�µ�������‰���Œ���]�Æ�����o���‹�µ�����Œ�����������‰�Œ���µ�•�U���}�����]�Œ�U���‹�µ�����o�����µ�v�]�š���š�����[�}���Œ����
���}�Œ�Œ���•�‰�}�v���v�š���v�}���]�v���o�}�µ�����o�[���•�u���v�š���������}�‰���Œ�����]�•���������š�Œ���v�•�‰�}�Œ�š�������o�[�����}�������}�Œ�U���•���u�‰�Œ�����‹�µ�������v�����o�•��
���}���µ�u���v�š�•�����}�v�š�Œ�����š�µ���o�•�����•���(�]�Æ�]���‹�µ�����o�����µ�v�]�š���š���]�v���o�}�µ�����o���š�Œ���v�•�‰�}�Œ�š���������o�[�����}�������}�Œ�X 

 
Si als amidaments i documents informatius del Projecte es suposa que el material obtingut de 
�o�[���Æ�����À�����]�•���������o�[���‰�o���v���u���v�š�U���(�}�v���u���v�š���}���Œ���•���•�U���Z�������[�µ�š�]�o�]�š�Ì���Œ-se per a terraplè, replens, etc., i la 
Direcció ���[�K���Œ�� rebutja �o�[���•�u���v�š���[�š material per no complir les condicions del present Plec, el 
Contractista haurà de transportar �o�[���•�u���v�š���[�š material a abocadors sense dret a cap 
abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del Contracte 
�‰���Œ���Z���À���Œ�����[���u�‰�Œ���Œ���u���i�}�Œ���‹�µ���v�š�]�š���š���������u���š���Œ�]���o���‰�Œ�}���������v�š���������‰�Œ� �•�š�����•�X 

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complementació de la normativa vigent 
en matèria de medi ambient. 

�>���������•�š�]�v�����]�•���]���·�•���������‹�µ���o�•���À�}�o���u���š���Œ�]���o���‹�µ�����•�[���Æ�š�Œ���P�µ�]���������o�[�}���Œ���U���o���������š���Œ�u�]�v���Œ�����o����Direcció 
Facultativa. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la 
reposició del material extret. 

3.13 Precaucions especials durant �o�[���Æ�����µ���]�• de les obres 
 
És aplicable el que estableix �o�[���Œ�š�]���o�� 104.10 del PG-3. 
 
La cura per ocasionar el mínim de pertorbacions als usuaris de la via pública i als veïns de les 
zones properes serà objecte ���[���•�‰�����]���o atenció del contractista pel fet de tractar-se ���[�µ�v�� condició 
inherent a la realització ���[�}���Œ���• dintre del domini urbà.  
 
La Direcció Facultativa ha de vetllar de manera especial aquesta qüestió i pot ordenar la 
modificació de plans o sistemes ���[���Æ�����µ���]�• de les unitats ���[�}���Œ�� que ho requereixin i proposar les 
sancions que siguin aplicables per incompliment ���[���‹�µ���•�š�� especificació. 
 
3.14 Treballs de derivació de les aigües residuals 
 
Totes les feines de derivació de les aigües residuals hauran de ser aprovades prèviament per la 
Direcció Facultativa. 
 
Aniran a càrrec del contractista totes de les despeses personals, materials i lloguer de maquinària 
necessaris per fer les derivacions de les aigües residuals, excepte els treballs descrits al 
pressupost. 
 

4. Responsabilitats especials del contractista 
 

4.1 Danys i perjudicis 
 
El contractista té �o�[�}���o�]�P�����]�• de prendre les mesures ���[�}�Œ���Œ�� i seguretat necessàries per a la bona 
marxa de les feines. 
 
En qualsevol cas, el contractista és �o�[�·�v�]�� i exclusiu responsable, durant �o�[���Æ�����µ���]�• de les obres, de 
tots els accidents, danys o perjudicis, directes o indirectes, que pugui patir o ocasionar ell o el seu 
personal, a ell o a qualsevol altra persona, servei o entitat, i assumirà, en conseqüència, totes les 
responsabilitats que comportin. 
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Quan aquests perjudicis �•�[�Z���P�]�v ocasionat com a conseqüència immediata i directa ���[�µ�v�� ordre 
explícita de l'Administració, aquesta serà responsable dintre dels límits assenyalats en la Llei de 
Règim Jurídic de l'Administració de l'Estat. Aquesta també serà responsable dels danys que es 
causin a tercers a conseqüència de vicis de projecte. En aquests casos l'Administració pot exigir al 
contractista, per raons ���[�µ�Œ�P���v���]��, la reparació del dany causat, i aquest tindrà dret que se li 
abonin les despeses que es derivin de tal reparació. 
 

4.2 Evitació de contaminacions 
 
El contractista té �o�[�}���o�]�P�����]�• de complir les ordres de la Direcció Facultativa per tal ���[���À�]�š���Œ la 
contaminació ambiental, sanitària i sònica, de �o�[���]�Œ��, dels cursos ���[���]�P�µ�� i, en general, de qualsevol 
mena de bé públic o privat. 
 
És obligació del contractista el manteniment permanent de �o�[�}���Œ�� i els seus entorns i de les 
adequades condicions de neteja. Ha de  retirar immediatament runes, materials no utilitzables, 
instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, limitar el temps de presència ���[���‰�o�����• en 
obra a l�[�]�u�‰�Œ���•���]�v���]���o��, prendre cura de �o�[���•�‰�����š�� i, en general, adoptar les mesures i executar els 
treballs necessaris perquè les obres presentin, en temps sec i en temps de pluja, un aspecte 
compatible amb �o�[�}�Œ���Œ��, la higiene i el  decòrum exigible a qualsevol activitat urbana, i més si es 
desenvolupa en un espai públic i ostensible. 
 
El contractista, a conseqüència de la seva obligació de mantenir la policia de �o�[�}���Œ��, és també 
responsable de la runa o deixalles que agents aliens a l'obra puguin abocar dins els dominis 
���[���‹�µ���•�š�� o de la seva àrea ���[�]�v�(�o�µ���v���]��. S'ha ���[���v�����Œ�Œ���P���Œ de denunciar-los i de retirar les 
deixalles amb la diligència necessària per evitar la degradació generalitzada de l�[�]�v���Œ���š. Només 
resultarà exonerat ���[���‹�µ���•�š�� obligació quan, en un àmbit perfectament definit i allunyat de la 
zona ���[�}���Œ���•, aquestes �•�[�Z���P�]�v donat per acabades i la Direcció Facultativa hagi donat el vistiplau 
a la forma com �•�[�Z�� deixat ���[�]�v���Œ���š. La Direcció Facultativa, acompanyat del contractista, ha de fer 
aleshores una inspecció -a la qual podrà convocar la Policia municipal o una altra autoritat 
responsable de la neteja ciutadana- i, si ho troba conforme, ha de lliurar a aquesta la 
responsabilitat de la vigilància i el manteniment a partir ���[���‹�µ���•�š moment. 
 

4.3 Serveis afectats 
 
Els plànols i altra documentació que el projecte incorpora relatius a �o�[���Æ�]�•�š���v���]�� i situació de 
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i, en general, ���[�]�v�•�š���o�|�o�����]�}�v�• i 
estructures ���[�}���Œ�� soterrades, tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l'exhaustivitat ni 
�o�[���Æ�����š�]�š�µ�� i, per tant, no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. 
�>�[�����i�µ���]�����š���Œ�] està obligat a la seva pròpia investigació, per la qual cosa sol·licitarà als titulars 
���[�}���Œ���• i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres 
enterrades per mitjà dels treballs ���[���Æ�����À�����]�• manual necessaris, i assenyalar aquells que, en 
darrer terme considera necessari modificar. 
 
Si la Direcció Facultativa es mostra conforme, sol·licitarà de �o�[���u�‰�Œ���•�� i organismes 
���}�Œ�Œ���•�‰�}�v���v�š�•�U���o�����u�}���]�(�]�������]�•�����[���‹�µ���•�š���•���]�v�•�š���o�|�o�����]�}�v�•�X�����‹�µ���•�š���•���}�‰���Œ�����]�}�v�•�����•���‰���P���Œ���v��
mitj���v�����v�š���(�����š�µ�Œ���X�������v�������•�����[���Æ�]�•�š�]�Œ una partida per abonar els esmentats treballs, el 
Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses 
corresponents a pagaments per Administració, �i�����‹�µ�����•�[�����}�v���Œ�����·�v�]�����u���v�š���o�[�]�u�‰�}�Œ�š���������o���•��
factures. 
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�D���o�P�Œ���š���š�}�š�U���•�]�����u�����o�����(�]�v���o�]�š���š�����[���������o���Œ���Œ���o���•���}���Œ���•�U���o���•�����u�‰�Œ���•���•���]�v�š���Œ���•�•�������•���Œ�������‰�š���v���o����
���}�o�|�o�����}�Œ�����]�•�������o�����}�v�š�Œ�����š�]�•�š���U�����‹�µ���•�š���Z���µ�Œ�����������‰�Œ���•�š���Œ���o�[���i�µ�������v�������•�•���Œ�]���X 
 

4.4 �d���Œ�u�]�v�]�����[���Æ�����µ���]�• 
 
���o���š���Œ�u�]�v�]�����[���Æ�����µ���]�•���������o���•���}���Œ���•���•���Œ�����o�[���•�š�����o���Œ�  �����o�[�}�(���Œ�š�������[�����i�µ���]�������]�•���}��si no hi ha el del 
projecte. 
El possible augment en el termini necessari perquè les obres restin executades conforme als 
documents contractuals haurà de ser sol·licitat pel contractista, raonant els motius que els 
�i�µ�•�š�]�(�]�‹�µ�]�v�U�����u�����o�[���‰�Œ�}�À�����]�•���������o�������]�Œ�������]�•���&�����µ�o�š���š�]�À���X 
 
Les inclemències meteorològiques no es consideraran motiu de pròrroga llevat en els casos que 
tinguin caràcter excepcional i en la mesura que afectin les obres a executar. 
 

4.5 Finalització de les obres 
 
�����o�[�����������u���v�š���������o���•���}���Œ���•�U�����o�����}�v�š�Œ�����š�]�•�š�����Z���µ�Œ�����������Œ���š�]�Œ���Œ�������o���o�o�}���������o�•���š�Œ�������o�o�•���š�}�š���•���o���•��
instal·lacions, eines, maquinària, materials, etc. en un termini màxim de 7 dies de la finalització de 
les obres. En cas de no retirar-se, previ avís, es podran retirar per part de la promotora o empresa 
subcontractada, considerar-los com objectes abandonats, i els costos generats  aniran a càrrec del 
contractista. 
 

5. Amidament i abonament 
 

5.1 Amidament de les obres 
  
El contractista facilitarà tots els auxilis necessaris, inclosos la topografia i �o�[���o�����}�Œ�����]�• de plànols, 
per tal de documentar els amidaments. 
 

5.2 Abonament de les obres 
 
Mensualment, el Contractista aportarà a la Direcció Facultativa �o�[���u�]�����u���v�š realment executat de 
cada unitat ���[�}���Œ��. Un cop �•�[�Z���P�]�v verificat les dades, la Direcció Facultativa prepararà la 
Certificació mensual que justificarà davant de la Propietat l'import econòmic de les obres 
realitzades fins aquell moment. A partir de la signatura de la Certificació per part de la Direcció 
Facultativa i de la Propietat, el Contractista podrà aportar la factura per a �o�[�����}�v���u���v�š de les 
feines realitzades. 
 
�d�}�š�����o�������}���µ�u���v�š�����]�•�����•�‰�����]�(�]�����������������}�v�š�]�v�µ�����]�•�U���•�[�Z�������[���v�š�Œ���P���Œ�����v���(�}�Œ�u���š�����]�P�]�š���o�W���‰���(�U�����Æ�����o�U��
word, jpg o powerpoint. 
 
�>�������}���µ�u���v�š�����]�•���•�[���v�š�Œ���P�����‰���Œ�����������������Œ�š�]�(�]�������]�•�X 
 
A fi i efecte de no generar confusions, el �����Œ�š�]�(�]�����š�����u�������v�š���Œ�]�}�Œ�]�š���š���v�}���•�[�Z�����������š�}�Œ�v���Œ���������v�š�Œ���P���Œ�����v��
certificacions posteriors. 
 
En cas de rebre informació mesclada, es �Œ���š�}�Œ�v���Œ�����o�����š�}�š���o�]�š���š�����[���‹�µ���•�š�������o�����}�v�š�Œ�����š�]�•�š�����‰���Œ�������o����
seva correcció. 
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�^�[�����}�v���Œ�����•���P�}�v�•�����u�]�����u���v�š�•���Z�����>�D���E�d�����y�����h�d���d�^���•���u�‰�Œ����que �o�[���Æ�����µ���]�•�����[���‹�µ���•�š�•�����•�š�]�P�µ�]��
�i�µ�•�š�]�(�]�����������‰���Œ���o���•���v�������•�•�]�š���š�•���������o�[�}���Œ�����]�������}�Œ�����š�•���‰���Œ���o�������X�K�X 
 
A) Partides a abonar segons ml,m2 i m3 
 
�^�[�Z���µ�Œ�����������‰�Œ���•���v�š���Œ�����Œ�}�‹�µ�]�•�������}�š���š���•�}���Œ�����‰�o���v�}�o�U�����v���(�}�Œ�u���š�����]�P�]�š���o�X���h�v���‰�o���v�}�o���‰���Œ�������������‰���Œ�š�]�����U��
���•�‰�����]�(�]�����v�š�����v�������������‰�o���v�}�o�U�������‹�µ�]�v�����‰���Œ�š�]���������}�Œ�Œ���•�‰�}�v���o�[���u�]�����u���v�š�X���h�v�����u�]�����u���v�š���‹�µ�����(�����]��
referència a partides directament relacionades entre si (excavació-reblert-sauló-transport per 
exemple) no cal presentar un plànol per cada partida. 
�>���•���‰���Œ�š�]�����•�����[���•�š�Œ�������������������Œ���•���U�������o���Œ���������}�u�‰���v�Ç���Œ���o�[���u�]�����u���v�š���•���P�}�v�•���o�[���•�‰�����]�(�]�����š�����u�����µ�v��
�u�_�v�]�u���������ñ���(�}�š�}�P�Œ���(�]���•���������o�[���•�š�Œ���������������}�o�|�o�}�������������v�����o���š�Œ���u�����������Œ�š�]�(�]�����Œ�X 
�����������‰�o���v�}�o���•�[�Z�������[���v�š�Œ���P���Œ�����v���µ�v�����Œ�Æ�]�µ�����������v�����U�����u�����µ�v���v�}�u�����[���Œ�Æ�]�µ���‹�µ�����o�[�]�����v�š�]�(�]�‹�µ�]�����u����
claredat la partida la qual fa referència. 
�>�[���u�]�����u���v�š���P���v���Œ���š���‰���Œ���o�[���Æ�����µ���]�•�����������o���À���P�µ���Œ�}�v�•���i�����•�[�]�v���o�}�µ�����v���o���•���(�]�š�Æ���•�����}�Œ�Œ���•�‰�}�v���v�š�•�X 
 
B) Preus unitaris:  
  
Cales: plànol general de situació de les cales presentades, numerades. Per cada cala, presentar un 
�(�µ�o�o�����[�]�v�(�}�Œ�u�������u�����o�������]�Œ�������]�•���}�v���•�[�Z�����}�����Œ�š���o���������o�����]���o�����v�µ�u���Œ�����]�•���‹�µ�����o�]���‰���Œ�š�}�������‰���Œ���•�]�š�µ���Œ-la al 
plànol general amb fotografia de cala oberta i reposada i motiu de la cala. 
Senyalització: plànol general de situació dels �•���v�Ç���o�•���}���P�Œ�µ�‰�����[���‹�µ���•�š�•���‰�Œ���•���v�š��ts i numerats. Per 
�����������P�Œ�µ�‰���������•���v�Ç���o�•���‰�Œ���•���v�š���Œ���µ�v���(�µ�o�o�����[�]�v�(�}�Œ�u�������u�����o�����v�µ�u���Œ�����]�•���‹�µ�����o�]���‰���Œ�š�}�������•���P�}�v�•�����o���‰�o���v�}�o��
general presentat, especificant en quina de les partides de col·locació i/o retirada i/o tapat 
�•�[�����•���Œ�]�µ���o�[���u�]�����u���v�š�X 
���v���P���v���Œ���o�U���‰���Œ���o�����Œ���•�š�����������‰���Œ�š�]�����•�����[���‹�µ���•�š���š�]�‰�µ�•�U���•�[�����i�µ�v�š���Œ�����µ�v���‰�o���v�}�o���P���v���Œ���o���������•�]�š�µ�����]�•�������o�•��
elements a certificar, i en el cas de ser elements que quedin enterrats o no es puguin comprovar a 
�(�]�v���o�����[�}���Œ���U���•�[�Z���µ�Œ�������[�����i�µ�v�š���Œ���(�}�š�}�P�Œ���(�]�������������������•���µ�v�����[���o�o�•�X 
���o���‰�o���v�}�o���P���v���Œ���o���•�[�Z�������[���v�š�Œ���P���Œ�����v���µ�v�����Œ�Æ�]�µ�����������v�����U�����u�����µ�v���v�}�u�����[���Œ�Æ�]�µ���‹�µ�����o�[�]�����v�š�]�(�]�‹�µ�]�����u����
���o���Œ�������š�X���W���Œ���������������o���u���v�š���‰�µ�v�š�µ���o���‹�µ���������o�P�µ�]�����}���µ�u���v�š���Œ���•���P�}�v�•���o�[���•�š�����o���Œ�š�U�������o���Œ�����‰�Œ���•���v�š���Œ���µ�v��
���Œ�Æ�]�µ�����������v�����U���}�v���•�[�]�v���o�}�P�µ�]�����v�����o���v�}�u���o�����v�µ�u���Œ�����]�•�������u���v�����������o���‰�o���v�}�o���P���v���Œ���o�X 
 
C) Claveguerons 
 
Plànol en planta marcant aproximadament la situació dels claveguerons codificant-los de manera 
inequívoca: Claveguerons de finques CN (N=numero), embornals (EN), claveguerons retirats (AN). 
Si un clavegueró té baixants auxiliars connectats, marcar-los també en planta i codificar-los com a 
connexions independents. 
Per a cada clavegueró cal aportar: 

1. �>�����(�]�š�Æ�������[���•-���µ�]�o�š���‹�µ�����•�[�����i�µ�v�š���X�������o���Œ���(���Œ���v���]���Œ���o�����•���À�����‰�}�•�]���]�•���•���P�}�v�•�����o�•���v�·�u���Œ�}�•��������
policia i límits de parcel·la que hi ha a la topografia dels plànols de projecte, que no pot 
�•���Œ���‹�µ�����v�}���•�]�P�µ�]���]�����v�š�]�����������o�����‹�µ�����•�[���‰�Œ�����]���������o�[�}���Œ���X�����v�������•�����[�]�v���}�v�P�Œ�µ���v���]�������}�v�•�µ�o�š���Œ���o����
D.O. en el moment de fer la fitxa. 
2. ���}�u�������u�_�v�]�u�����µ���•���(�}�š�}�P�Œ���(�]���•�U���}�v���•�[���‰�Œ�����]�b���o�����š�}�š���o�]�š���š���������o�����Œ���•�����]�����o���š�µ�������v�š�Œ�����(�������v�����]��
���}�o�|�o�����š�}�Œ�U���]���µ�v�������o�š�Œ�������u�����o�����(�������v�����������o�[�����]�(�]���]���]���o�[���Æ�����À�����]�•���‰�Œ�}�‰���Œ�����������‹�µ���•�š�X 
3. �&�]�š�Æ�������[���u�]�����u���v�š�•���������Œ���•�������}�u�‰�o���š�������X�����u�������u�]�����u���v�š���������u�o���������š�µ���U���•�µ�‰���Œ�(�_���]����������
calçada afectada i superfície de vorera. Volumetria de rasa executada. 

���o�•���ï�����}���µ�u���v�š�•�����v�µ�u���Œ���š�•�U�������o���]�v���o�}�µ�Œ���[�o�•�����v���µ�v���•�}�o�����Œ�Æ�]�µ���‰���(�����u�������o���v�}�u�����}���]�(�]�����š���•���P�}�v�•���o����
numeració donada al plànol en planta de connexions. 
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C) Partides alçades:  
  
�>���•�������š�]�À�]�š���š�•���]�v���o�}�•���•�����v�����‹�µ���•�š���•���‰���Œ�š�]�����•�U�����•���À���o�}�Œ���Œ���v���•���P�}�v�•�����•�š�����o���]�Æ�����o���W���������]�����������]���X���^�[�Z����
���[���‰�}�Œ�š���Œ���µ�v�������•�P�o�}�•�•���š�����]���Œ�]���������o���•���Z�}�Œ���•���������‰���Œ�•�}�v���o�U���u���š���Œ�]���o���]���u���‹�µ�]�vària utilitzats per fer 
�o�[�����š�µ�����]�•�����}�v���Œ���š���U�����‰�}�Œ�š���v�š���‰���Œ���������������]�������u�����š�Œ�������o�o�•�������À���o�}�Œ���Œ�U���µ�v�����(�}�š�}�P�Œ���(�]�����������o�[���•�š���š���]�v�]���]���o��
�����o�•���š�Œ�������o�o�•���]���µ�v�������o�š�Œ�����������o�[���•�š���š���(�]�v���o�����[���‹�µ���•�š�•�X���^�]�����v���o�����À���o�}�Œ�����]�•���Z�]���Z�������‰�}�Œ�š�����]�•���������u���š���Œ�]���o�����v��
�u�o�U���u�î���}���u�ï�U�������o���‰�Œ���•���v�š���Œ���µ�v���‰�o���v�}�o�����[���u�‰�o�������u���v�š�����[���‹�µ���•�š���]���µ�v�����Œ�}�‹�µ�]�•�������}�š���š����el executat. 
�^�[���‰�}�Œ�š���Œ�������‹�µ���•�š�����]�v�(�}�Œ�u�����]�•�����v���µ�v���•�}�o�����Œ�Æ�]�µ���‰���Œ�������������‰���Œ�š�]���������o���������U�����u�����µ�v���v�}�u�����[���Œ�Æ�]�µ���(���v�š��
referència a la partida a justificar. 
 
C) Preus contradictoris: 
  
���o�����}�v�š�Œ�����š�]�•�š�������•�š���Œ�����}���o�]�P���š���������Æ�����µ�š���Œ�����‹�µ���o�o���•���µ�v�]�š���š�•�����[�}���Œ�����‹�µ�����v�}��estiguin previstes en el 
projecte i siguin ordenades per escrit,  i que requerirà la definició tècnica necessària y la prèvia 
valoració acceptada per la Direcció Facultativa.  
 
De la mateixa manera�U�����‹�µ���o�o���•���µ�v�]�š���š�•�����[�}���Œ�����v�}���‰�Œ���À�]�•�š���•�����v�����o���‰�Œ�}�i�����š�����Ç���‹�µ�������o�����}�v�š�Œ�����š�]�•�š����
executi sense ordre expressa per la Direcció Facultativa �v�}���}�Œ�]�P�]�v���Œ���������‰���}���o�]�P�����]�•�����[�����}�v���u���v�š���v�]��
responsabilitat per aquesta. 
 
���•���À���o�}�Œ���Œ���v�����o�•���‰�Œ���µ�•���•���P�}�v�•���o�[���•�š�����o���Œ�š�����o���W�����X�����v���(�µ�v���]�•���������o�����µ�v�]�š���š�����[���u�]�����u���v�š�U���•�[���‰�o�]�����Œ���v�����o�•��
�u���š�}�����•�����v�š���Œ�]�}�Œ�u���v�š�������•���Œ�]�š�•���‰���Œ���o�����•���À���������Œ�š�]�(�]�������]�•�X���^�]�����•���š�Œ�����š�������[�µ�v�����µ�v�]�š���š���·�v�]�����U�����•���š�Œ�����š���Œ����
com una partida alçada. 
 

5.3 Altres despeses a càrrec del contractista 
 
A part de les específicament esmentades en altres articles ���[���‹�µ���•�š Plec de Condicions, són a 
càrrec del contractista, sempre que el contracte no especifiqui explícitament el contrari, les 
despeses següents: 
 
 - �>���•�������•�‰���•���•�����]�Œ�����š���•���]���]�v���]�Œ�����š���•���‹�µ�������•���P���v���Œ�]�v�����µ�Œ���v�š���o�[���Æ�����µ���]�•�������o�•���š�Œ�������o�o�•�����•�š���v��

�]�v���o�}�•���•�����v���o�[�]�u�‰�}�Œ�š�������o�•���‰�Œ���µ�•���š���v���•�]�u�‰�o���•�����}�u���µ�v�]�š���Œ�]s establerts en el plec de 
condicions tècniques particulars. 

 
 - Les despeses que originin els replanteigs generals i particulars de detall, com també les 

comprovacions respectives. 
 
 - Les de construcció, moviment i retirada de tota mena de construccions auxiliars. 
 
 - Les de lloguer o compra de terrenys i immobles per a oficina, taller o dipòsits de 

maquinària i materials. 
 
 - De protecció ���[���‰�o�����• i de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany o incendi, tot 

complint les disposicions vigents en matèria ���[���u�u���P���š�Ì���u���u���v�š ���[���Æ�‰�o�}�•�]�µ�• i 
carburants. 

 
 - Les de neteja i evacuació de deixalles i escombraries. 
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 -�>���•�����[�]�v�•�š���o�|�o�����]�•�U���o�o�}�P�µ���Œ�U���u�µ�v�š���š�P�����]�������•�u�µ�v�š���š�P�����������P�Œ�µ���•�U�����o���À�����}�Œ�•���]��altres i 
instal·lacions auxiliars de les obres. 

 
 - Les de construcció, conservació i demolició i retirada de rampes, desviaments, accessos, 

camins i altres vies auxiliars. 
 
 - Les de construcció i conservació de desguassos. 
 
 - Les despeses de subministrament, col·locació i conservació dels mitjans necessaris per a 

la senyalització adequada o la protecció de les obres que no estiguin explícitament 
incloses en el Pla de Seguretat i Higiene. 

 
 - Les de subministrament, col·locació i retirada dels cartells indicatius d'obra. 
 
 - Les de retirada d'instal·lacions, eines, materials i, en general, neteja de l'obra i els seus 

voltants. 
 
 - Les de restitució, reposició  o correcció de les zones de préstecs o aplecs. 
 
 - Les de muntatge, contractació, conservació i retirada de les instal·lacions per al 

subministrament ���[���]�P�µ��, energia elèctrica o altres necessàries per a les obres, com 
també del seu consum. 

 
 - Les de demolició i retirada de les instal·lacions provisionals. 
 
 - Les de correcció de les deficiències observades i retirada dels materials inservibles. 
 
 - Les de construcció ���[�}���Œ���• de fàbrica necessàries per a �o�[���À�����µ�����]�• ���[���]�P�º���• residuals o 

���[���•���}�Œ�Œ���v�š�]�� durant �o�[���Æ�����µ���]�• de les obres, i també el posterior sanejament de les zones 
afectades. 

 
 - Les del personal necessari per portar a terme la vigilància de les obres. 
 
 - Les despeses ocasionades per danys a tercers. 
 
 - Les de confecció de plànols de replanteig ���[�}���Œ��, de detall i as built, com també  dels 

treballs topogràfics. 
 
 - Les de compra i instal·lació dels cartells ���[�}���Œ�� de les diferents administracions que 

intervinguin a �o�[�}���Œ��, així com els propis ���[�]�v�(�}�Œ�u�����]�•, senyalització i protecció. 
 
�>�[�����i�µ���]�����š���Œ�] �•�[�Z�� de fer càrrec de les despeses per a �o�[�}���š���v���]�• de llicències, permisos, 
autoritzacions, visats..., necessaris per a la legalització de les obres i instal·lacions i la posada en 
funcionament i de confecció dels documents que calgui presentar per a �o�[�}���š���v���]�• ���[���‹�µ���o�o�•. 
 
Les despeses del control de qualitat fins a l'1% del pressupost ���[���Æ�����µ���]�• per contracte del 
projecte i totes les necessàries per complir la normativa sobre seguretat i higiene en el treball que 
no siguin explícitament previstes pel Pla de Seguretat i Higiene (inclosa �o�[���o�����}�Œ�����]�•), són, així 
mateix, a càrrec del contractista. 
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6. Recepció de les obres 
 

6.1 Obligació de redactar el Document Final d'Obra 
 

En un termini no superior a 15 dies de la finalització de les feines i amb caràcter indispensable 
per la seva recepció, el contractista aportarà a la Direcció Facultativa tota la documentació 
necessària sobre els serveis realment executats, que permetin elaborar els  plànols definitius 
�������o�[�}���Œ���X �����u� �•�U���•�[�Z���µ�Œ�������[���‰�}�Œ�š���Œ���o�����•���P�º���v�š�����}���µ�u���v�š�����]�•�W 

�x Relació de proveïdors, subcontractistes i industrials, amb indicacions de les respectives 
activitats, telèfons i persones de contacte. 

�x Resum del control de qualitat efectuat al llarg de l'execució de les obres per les 
empreses homologades. 

�x Plànols "as-built", recollint les modificacions efectuades sobre el projecte original. 
�x Certificats d'acceptació de les instal·lacions de cadascun dels serveis instal·lats, emesos 

per les respectives companyies subministradores de serveis: 
 

- Xarxa de gas (amb el corresponent assaig d'estanquitat) emès per la 
companyia GAS NATURAL. 

- Xarxa de telefonia emesa per TELEFONICA. 
- Xarxa d'energia elèctrica de mitja i baixa tensió, emès per FECSA-ENDESA. 

 
�x �W�Œ�}�i�����š���•���������o���P���o�]�š�Ì�����]�•���������o���•���]�v�•�š���o�|�o�����]�}�v�•�����[���v�o�o�µ�u���v���š���‰�·���o�]�����]���•���u���(�}�Œ�•���š�Œ���u�]�š���š�•�����o�•��

organismes competents (ICICT/ECA), informe favorable de les inspeccions corresponents 
�]���š�}�š�����o�������}���µ�u���v�š�����]�•���v�������•�•���Œ�]�����‹�µ�����•�}�o�|�o�]���]�š�]���o�[���u�‰�Œ���•�����•�µ���u�]�v�]�•�š�Œ�����}�Œ�������[���o�����š�Œ�]���]�š���š��
per poder posar en funcionament la instal·lació.   

 
Tota aquesta documentació s'haurà de presentar en format paper (3 còpies) i també en suport 
digital. La documentació gràfica haurà de ser en format .dwg editable acompanyada de l'arxiu 
�X���š�������[���•�•�]�P�v�����]�•�������o�•�����š�Œ�]���µ�š�•�����[�]�u�‰�Œ���•�•�]�•�X�� 
 

7.  Règim sancionador 
 
A efectes contractuals es consideren faltes sancionables tota acció o omissió del contractista 
que infringeixi les determinacions establertes en el present Plec de Condicions Tècniques 
Generals i Particulars. 
 
Les faltes del contractista durant la vigència del contracte es classificaran en lleus, greus i molt 
greus. 
 
Faltes lleus 
 
�‚ �>�[�]�v���}�u�‰�o�]�u���v�š���������‹�µ���o�•���À�}�o���‰�µ�v�š�������o�•�����‰���Œ�š���š�•��3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 i 4.2 ���[���‹�µ���•�š���W�o����. 
�‚ �>�[�]�v���}�u�‰�o�]�u���v�š���������o���• mesures de seguretat i salut establertes en el Pla de Seguretat, que 

no comportin risc per a�o���‰���Œ�•�}�v���o���������o�[�}���Œ�����}�����o�]���X 
�‚ No respectar els horaris de treball que estableixi al Pla de treballs . 
�‚ �D�}���]�(�]�����Œ���o�����u���‹�µ�]�v���Œ�]�����}���‰���Œ�•�}�v���o�������•���Œ�]�š�������o�[�}���Œ�����•���v�•�������À�_�•���‰�Œ���À�]�������o�������]�Œ�������]�•��

Facultativa. 
�‚ �>�[�]�v���}�u�‰�o�]�u���v�š������ les determinacions establertes a les condicions tècniques particulars 

del present projecte. 
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Les faltes lleus comportaran una sanció de 300 euros per dia que continuï la infracció . En el 
�����•�� �‹�µ���� �v�}�� �•�[���•�u���v�]�� �o���� �]�v�(�Œ�������]�•�� ���•�� ���}�v�•�]�����Œ���Œ���� �µ�v���� �(���o�š���� �u�}�o�š��greu, i podria comportar la 
resolució del contracte. 
 
Faltes greus 
 
�‚ ���•�����}�v�•�]�����Œ���Œ�����(���o�š�����P�Œ���µ�����o�����·�u�µ�o���������š�Œ���•���(���o�š���•���o�o���µ�•�U�����v�����Œ�����‹�µ�����•�[�Z���P�]�v���Œ���•�}�o�š�X 
�‚ �>�[�}�u�]�•�•�]�•�� �����o�� ���}�u�‰�o�]�u���v�š�� ���[�}�Œ���Œ���•�� �}�� �]�v�•�š�Œ�µ�����]�}�v�•�� ������ �o���� ���]�Œ�������]�•�� �&�����µ�o�š���š�]�À���� �‰���Œ�� �‰���Œ�š�� ������

�‹�µ���o�•���À�}�o���]�v�š���P�Œ���v�š�������o���‰���Œ�•�}�v���o�������•���Œ�]�š�������o�������}�v�š�Œ�����š�������µ�Œ���v�š���o�[���Æ�����µ���]�•�������o�•���š�Œ�������o�o�•. 
�‚ �>�[�]�v���}�u�‰�o�]�u���v�š���������o���•���u���•�µ�Œ���•���������•���P�µ�Œ���š���š���]���•���o�µ�š�����•�š�����o���Œ�š���•�����v�����o���W�o�����������^���P�µ�Œ���š���š�U���‹�µ����

comportin risc per a�o���‰���Œ�•�}�v���o���������o�[�}���Œ�����}�����o�]���X 
�‚ �>�[�������v���•�������o���o�o�}����de treball sense avís previ ni justificació. 
�‚ �>�[�}�u�]�•�•�]�•�����v���o�����•���v�Ç���o�]�š�Ì�����]�•���������š�Œ���v�•�]�š���Œ���‹�µ���Œ�]�������‰���Œ�������o�[���Æ�����µ���]�•�������o�•���š�Œ�������o�o�•�X 

 
Les faltes greus comportaran una sanció de 3000 euros per dia que continuï la infracció. En el 
�����•�� �‹�µ���� �v�}�� �•�[���•�u���v�]�� �oa infracció es considerarà una falta molt greu, i podria comportar la 
resolució del contracte. 
 
Faltes molt greu 
 
�‚ ���•�����}�v�•�]�����Œ���Œ�����(���o�š�����u�}�o�š���P�Œ���µ�����o�����·�u�µ�o���������š�Œ���•���(���o�š���•���P�Œ���µ�•�U�����v�����Œ�����‹�µ�����•�[�Z���P�]�v���Œ���•�}�o�š�X 

 
Les faltes molt greus comportaran la resolució del contracte. 
 
La notificació de les sancions es realitzarà mitjançant un comunicat signat per la Direcció 
Facultativa i es farà arribar al contractista mitjançant correu electrònic o fax. En el cas de faltes 
greus, prèviament, la Direcció Facultativa comunicarà per telèfon, si és possible, al contractista 
la infracció. 
 
 
Mataró, juny 2024 
 
 
 
���]�Œ�����š�}�Œ�����[�K�‰���Œ�����]�}�v�•    �Z���•�‰�}�v�•�����o�������[�K�(�]���]�v�����d�����v�]���� 
      i projecte de clavegueram              
   
 
 
 
 
Enric Corbella i Reventós   Cristóbal Jurado i Corredor 
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1 Objecte 
 
�>�[�}���i�����š���� �����o�� �‰�Œ���•���v�š�� �‰�o������és definir els materials presents en el projecte, la reglamentació 
necessària per a la seva execució, així com el procediment constructiu. Dins del present Plec 
�•�[�Z���v�����]�À�]���]t en dos apartats, les consideracions generals i les consideracions específiques. Les 
�‰�Œ�]�u���Œ���•���š���v���v���o�[�}���i�����š���������������(�]�v�]�Œ���‰�Œ�}�������]�u���v�š�•�����}�v�•�š�Œ�µ���š�]�µ�•���v�}�������(�]�v�]�š�•�� ���v�� ���o�•�� ���•�‰�����_�(�]���•�X�����v��
cas de contradicció prevaldrà la més restrictiva. 
 

2 Consideracions generals 
 

a. Demolicions 
    
La demolició de la calçada o rasa en calçada es farà parcialment i mai podrà realitzar-se trams 
superiors a 40 metres de longitud, excepte que el pla de treballs  del projecte indiqui un altre 
procediment. 
 
�Y�µ���v�� �•�[�Z���P�]�v��de fer demolició de calçada i vorera, no es podrà fer simultàniament. Primer 
�•�[�Z���µ�Œ���� ���[���v�����Œ�Œ�}�����Œ�� �o���� �����o���������� �]��fer �o���•�� �(���]�v���•�� ���[���Æ�����À�����]�•�� �]�� �]�v�•�š���o�|�o�����]�•�� �‰�Œ���À�]�•�š���•�� �]�� �(���Œ�� �o����
reposició dels paviments fins a la base de formigó. Posteriorment, es dura a terme la demolició 
de les voreres, excepte que el pla de treballs del projecte indiqui un altre procediment. 
     
���v�� ���o�•�� �����•�}�•�� �‹�µ���� �•�[�Z���P�]�� ������ �Œ�����o�]�š�Ì���Œ�� �o���� �� �����u�}�o�]���]�•�� ������ �š�}�š��el ample de la vorera amb o sense 
vorada, es farà parcialment, i mai es podran realitzar la demolició de les dues voreres del 
mateix tram de carrer simultàniament. La longitud màxima de demolició serà de 25 metres. 
 
Les demolicions de rasa en vorera es farà parcialment i mai podrà fer-se en trams superiors a 25 
metres de longitud , excepte que el pla de treballs del projecte indiqui un altre procediment. 
 
�>���•���o�o���u���}�Œ�����•���������‰�����Œ�����‹�µ�������•�š�]�P�µ�]�v�����v�����}�v�����•�š���š���•�[�Z���v���������v���š���i���Œ���]���š�Œ���•�o�o�������Œ���������o�����(�}�Œ�u�����]�����v��
el lloc que indiqui la Direcció Facultativa.   
  

b. Excavació de rases i pous 
 
Rasa xarxa de clavegueram 
 
�>�[���Æ�����À�����]�•���������o���•���Œ���•���•���•�[�Z���µ�Œ�����������(���Œ���‰���Œ���š�Œ���u�•���v�}���•�µ�‰���Œ�]�}�Œ�•�������í�î���u�o���‰���Œ���š���o�����[���À�]�š���Œ���Œ�]�•���}�• en 
cas de pluja. Si el traçat de la nova claveguera no coincideix amb el traçat de la claveguera 
actual, �•�[�Z���µ�Œ�������[���v�µ�o·l���Œ���o�������o���À���P�µ���Œ�������Æ�]�•�š���v�š���•���P�}�v�•���]�v���]�������]�}�v�•���������o�������]�Œ�������]�•���������o�[�K���Œ���X 
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Les característiques i dimensions de la rasa quedaran definides pels plànols del projecte, la 
Direcció Facultativa podrà modificar les dimensions  segons la qualitat del terreny existent. 
 

c. Rebliment i piconament de rases 
 
Rasa xarxa de clavegueram 
 
���o�� �u���š���Œ�]���o�� �•�[���•�š���v���Œ���� ���v���š�}�v�P�������•�� �µ�v�]�(�}�Œ�u���•�� ���[�µ�v�� �P�Œ�µ�]�Æ�� �v�}�� �•�µ�‰���Œ�]�}�Œ�� ���� �À�]�v�š-i-cinc centímetres 
�~�î�ñ�•�U���‰���Œ�‹�µ�������u�������o�•���u�]�š�i���v�•�����]�•�‰�}�v�]���o���•���•�[�}���š�]�v�P�µ�]�U�����v���š�}�š�����o���P�Œ�µ�]�Æ�U�����o���P�Œ���µ�����������}�u�‰�����š�����]�•�����}�u��
���� �u�_�v�]�u�� �����o�� �õ�ñ�9�������o���W�X�D�X���}�� ���o���‹�µ���� ���•�š�]�‰�µ�o�]�� ���o���‰�Œ�}�i�����š���X���E�}�� �•�[���•�š���v���Œ���� �����‰���š�}�v�P���������u���v�š�Œ�����v�}��
�•�[�Z���P�]�����}�u�‰�Œ�}�À���š���‹�µ�����o�����•�µ�‰���Œ�(�_���]�����•�µ���i�������v�š�����}�u�‰�o���]�Æ�]���o���•�����}�v���]���]�}�v�•�����Æ�]�P�]�����•�X 
 
Es tindrà especial cura en compactar els laterals dels tubs de PVC, mitjançant picó vibrant. 
   
La Direcció facultativa podrà demanar aleatòriament estar present en les proves de 
determinació de la densitat durant el rebliment de la rasa, sense previ avís, i sense que el 
Contractista pugui demanar indemnitzacions per atura momentània de �o�[�}���Œ���X 
 

d. Estrebades i apuntalaments 
 
Es preveu �o�[���‰�µ�v�š���o���u���v�š�� ������ �o���� �Œ���•���� �u�]�š�i���v�����v�š�� �µ�v�� ���}�v�i�µ�v�š�� ���[���‰�µ�v�š���o���u���v�š�� ���}�u�‰�}�•�š�� �‰���Œ��
�‰���v���o�o�•�������•���� �u���š���o�|�o�]���•�� �]���‹�µ���š�Œ���� �š�]�Œ���v�š�•�� �š���o���•���~�‰�]���•�� ���u���� �P�µ�]���•�����[�µ�v�]�•�� �������‰�š�������•�� ���o���‰���v���o�o�X���>����
�u���š�}���}�o�}�P�]�����������o�������}�o�|�o�}�������]�•���]���Œ���š�]�Œ���������������o�[���‰�µ�v�š���o���u���v�š���Z���µ�Œ������e ser aprovada prèviament 
per la Direcció Facultativa. Durant les feines de connexió dels tubs i els claveguerons i fins 
�‹�µ�����v�}�����•���Œ���}�u�‰�o�]���o�����Œ���•�����•�[�Z���µ�Œ�����������š���v�]�Œ�����‰�µ�v�š���o���������š�}�š�����o�����o�}�v�P�]�š�µ�����������o�����Œ���•�����}�����Œ�š���X 
 

e. Instal·lació de tubs de PVC 
 
Les connexions entre tubs es realitzaran segons les recomanacions dels fabricants, de tal 
manera que es pugui garantir la seva estanquitat. El contractista a de disposar dels materials i 
eines necessàries per a la realització de les connexions. 

 
f. Claveguerons 

 
El contractista serà el responsable de la localització dels claveguerons existents. Una vegada 
localitzats serà potestat de la Direcció Facultativa determinar si es renovaran o no. En molts 
casos caldrà la inspecció dels claveguerons, aquesta feina anirà a càrrec de la propietat, però 
���o�� ���}�v�š�Œ�����š�]�•�š���� �Z���µ�Œ���� ���[���À�]�•���Œ�� �‰���Œ�� �(���Œ�� �o���� �]�v�•�‰�������]�•�� ���u���� �ð�ô�� �Z�}�Œ���•�� ���[���v�š���Œ�]�}�Œ�]�š���š�X�� �>�[�Z�}�Œ���Œ�]��
���[�]�v�•�‰�������]�•���•���Œ�����������ô�W�ï�ì�������í�ï�W�ï�ì�X 
 
���o�•�� ���o���À���P�µ���Œ�}�v�•�� �‹�µ���� �o���� ���]�Œ�������]�•�� �&�����µ�o�š���š�]�À���� �]�v���]�‹�µ�]�� �•�[�Z���v�� ������ �����v�À�]���Œ�U�� ���•�� �Œ���v�}�À���Œ���v�� �(�]�v�•�� ����
façana. En general, les connexions es realitzaran perpendicularment a la claveguera general, 
sempre que la Direcció Facultativa no determini el contrari. En el cas que una mateixa finca 
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���]�•�‰�}�•�]�� ������ �u� �•�� ���[�µ�v�� ���o���À���P�µ���Œ�•�U�� �o���� ���]�Œ�������]�•�� �&�����µ�o�š���š�]�À���� �����š���Œ�u�]�v���Œ���� �•�]�� ���•�� �Œ�����o�]�š�Ì���Œ���v��
claveguerons independents o conjunts.  
�W���Œ���o�����(�}�Œ�u�����]�•�������o�•���v�}�µ�•�����o���À���P�µ���Œ�}�v�•�U���•�[���u�‰�Œ���Œ�����š�µ�����������W�s�����������‰���Œ���š�����}�u�‰�����š�������u�����i�µ�v�š����
elàstica, SN-4,color teula i que compleixi la norma UNE-EN-1401, de 200 mm i 300 mm de 
diàmetre segons correspongui�X���>�����š�]�‰�}�o�}�P�]�������[�µ�v�]�•�����v�š�Œ�������o�����o���À���P�µ���Œ�•�����]�����o�����}�o�|�o�����š�}�Œ�����•���(���Œ����
segons determini en el present Plec. 
 

g. Soleres per a pous de registre 
 
Es realitza mitja canya a totes les soleres dels pous de registre, sempre que la Direcció 
Facultativa no determini el contrari. La mitja canya es farà amb tub de PVC del mateix 
diàmetre del tub de sortida. La mitja canya es farà �(�]�v�•�������o�����u���]�š���š�������o�����]���u���š�Œ�����]���•�[�}�u�‰�o�]�Œ���v��
els laterals amb formigó. 
 

h. Parets per a pous de registre 
 
Les parets del pou es construiran amb maó calat fins a 20 cm de la clau del tub general de 
cota superior  per tubs de connexió de secció inferior o iguals a 800 mm i amb blocs de 
formigó per diàmetres superiors. Després es continuarà amb peces prefabricades de formigó 
de 1m de diàmetre interior i un con de reducció per la instal·lació del bastiment i tapa. 
 

i. Bastiment i tapa 
 
Els batiments i tapes es col·locaran amb la frontissa de la tapa en el punt alt del pendent del 
carrer. 
 

j. Embornals i reixes 
   
�W���Œ�� �o���� �(�}�Œ�u�����]�•�� ������ �o���� ���}�v�v���Æ�]�•�� �����o�•�� ���u���}�Œ�v���o�•�� �]�� �Œ���]�Æ���•�U�� �•�[���u�‰�Œ���Œ���� �š�µ���� ������ �W�s���� ������ �‰���Œ���š��
compacte amb junta elàstica, SN-4,color teula i que compleixi la norma UNE-EN-1401, de 
�î�ì�ì�� �u�u�� �]�� �ï�ì�ì�� �u�u�� ������ ���]���u���š�Œ���X�� �>���� �š�]�‰�}�o�}�P�]���� ���[�µ�v�]�•�� ���v�š�Œ���� �o�[���u���}�Œ�v���o�� �� �]�� ���o�� ���}�o�|�o�����š�}�Œ�� ���•�� �(���Œ����
segons determini en el present Plec. 
 
�������v�•�� ������ �o���� �(�]�v���o�]�š�Ì�����]�•�� ������ �o�[�}���Œ���� �•�[�Z���µ�Œ���v�� ������ �v���š���i���Œ�� �š�}�š���o�u���v�š�� �]�� ���o�]�u�]�v���Œ-ne totes les 
acumulacions de fang, de residus o les matèries estranyes de qualse�À�}�o���š�]�‰�µ�•�X���d���u��� ���•�[�Z���µ�Œ���v��
���[�}�u�‰�o�]�Œ�� ���[���]�P�µ���� �‰���Œ�� ���}�u�‰�Œ�}�À���Œ�� �o���� �•���À���� ���•�š���v�‹�µ�]�š���š�X Es comprovarà el seu estat 72 hores 
�����•�‰�Œ� �•�����[�Z���À���Œ�����•�š���š���}�u�‰�o���Œ�š�•�U��sempre que ���µ�Œ���v�š�����‹�µ���•�š���š���u�‰�•���•�[�Z���P�]���‰�Œ�}���µ�b�š�������‰�����‰�]�•�}���]��������
pluja que pugui distorsionar la comprovació final. Si transcorregut aquest temps es comprova 
�‹�µ�������o���v�]�À���o�o�����[���]�P�µ�������•�����}�v�•�]�����Œ���Œ�������}�Œ�Œ�����š���X 
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k. Bases de formigó  
 
Les bases de formigó tant de les calçades o de les rases executades en calçada �•�[�Z���µ�Œ���v�� ������
reposar com a màxim cada 40 metres de longitud de carrer. Per tant, abans de començar a 
���v�����Œ�Œ�}�����Œ�����o���•���P�º���v�š���š�Œ���u�U���•�[�Z���µ�Œ���v���������Œ���‰�}�•���Œ�����}�u�������u�_�v�]�u�����u�����o���•�������•���•���������(�}�Œ�u�]�P�•�U���‰���Œ���š��l 
������ �u�]�o�o�}�Œ���Œ�� �o�[������� �•�� ���o�•�� �À���b�v�•�U�� excepte que el pla de treballs del projecte indiqui un altre 
procediment. 
 
�>���•�������•���•���������(�}�Œ�u�]�P�•���������o���•���À�}�Œ���Œ���•���•�[�Z���µ�Œ���v���������Œ���‰�}�•���Œ�����}�u�������u���Æ�]�u�����v�š�Œ�������Œ�µ�b�o�o���•�����[�µ�v���u���š���]�Æ��
tram de carrer. Per tant, abans de començar a enderrocar el següent tram de vorera�U���•�[�Z���µ�Œ���v��
�������Œ���‰�}�•���Œ�����}�u�������u�_�v�]�u�����u�����o���•�������•���•���������(�}�Œ�u�]�P�•�U���‰���Œ���š���o���������u�]�o�o�}�Œ���Œ���o�[������� �•�����o�•���À���b�v�•�X�� 
 
�>���•�������•���•���������(�}�Œ�u�]�P�•���������o���•���Œ���•���•�����Æ�����µ�š�������•�����v���À�}�Œ���Œ�����•�[�Z���µ�Œ���v���������Œ���‰�}�•���Œ�����}�u�������u���Æ�]�u������������
25 metres de longitud de carrer. Per tant, abans de començar a enderrocar el següent tram, 
�•�[�Z���µ�Œ���v���������Œ���‰�}�•���Œ�����}�u�������u�_�v�]�u�����u�����o���•�������•���•���������(�}�Œ�u�]�P�•�U���‰���Œ���š���o���������u�]�o�o�}�Œ���Œ���o�[������� �•�����o�•���À���b�v�•�X��
���v���o���•���Œ���•���•�����[���]�P�µ�����‰�}�š�����o�����v�}�����•���Œ���‰�}�•���Œ���v�����‹�µ���o�o�•���š�Œ���u�•���}�v���•�[�Z���P�]�v���������š�Œ���•�o�o�������Œ�����o�•���Œ���u���o�•�X��
Una vegada traslladats es reposaran els trams sense formigonar immediatament. 

 
l. Encamisat de les canonades 
 

Els  sistemes  de rehabilitació amb mànegues,  permeten fabricar un nou tub dins la conducció 
existent,  mitjançant la polimerització  amb ultra �À�]�}�o���š���U���‹�µ�������v�š�����v���‰���Œ�(�����š���•�������}�v���]���]�}�v�•�����[�·�•���]��
millorant les característiques de la mateixa. 
 
Les operacions  necessàries a realitzar son: 
  
Introducció de la làmina lliscant. �^�[�]�v�š�Œ�}���µ���]�Æ�����v���o���� �����v�}�v�������� ���Æ�]�•�š���v�š�U���µ�v���������o���� �����š�Œ���À� �•�������� �o����
càmera que, mitjançant estirada, instal·la la làmina lliscant en el tram de canonada a rehabilitar, 
���u���� �µ�v�� �}�o�]�� ���]�}�����P�Œ���������o���� �‹�µ���� �‰�Œ�}�š���P�]�Œ���� �]�� �Œ�����µ�]�Œ���� �o���•�� �(�}�Œ�����•�� ���[���Œ�Œ�}�•�•���P���u���v�š�� ������ �o���� �u���v���P���� ����
curar. 
 
Introducció de la mànega�X���^�[�]�v�š�Œ�}���µ���]�Æ�����o�����u���v���P�����������]�v�•�������o�����}�o�|�o�����š�}�Œ�����u�]�š�i���v�����v�š���µ�v�����������•�š�Œ���v�š��
�]�� �o���•�� �‰�}�o�]�š�P���•�� ���}�Œ�Œ���•�‰�}�v���v�š�•�X�� �>���� �À���o�}���]�š���š�� ���[�]�v�š�Œ�}���µ�����]�•�� �v�}�� �•���Œ���� �•�µ�‰���Œ�]�}�Œ�� ���o�•�� �ñ�� �u�l�u�]�v�X�� �Y�µ���v�� �o����
mànega ha arribat a la seva posició definitiva es talla la mànega de tal forma que sobresurti 
aproximadament 0,5 m per cada pou 
  
Muntatge de les caputxes de seguretat�X�����‹�µ���•�š�•�����o���u���v�š�•���•�[�]�v�•�š���o�|�o���v�����‰���Œ�������Œ���(�}�Œ�����Œ���o�����u���v���P����
en aquells punts on aquesta no està continguda per la pròpia canonada, com són els pous de 
registre al principi i al final del tram i, en el cas que sigui així, les zones de pous intermedis. 
 
�D�µ�v�š���š�P�������[���u�‰���������}�Œ���•�X �^�[�]�v�•�š���o�|�o�������o���‰�Œ�]�u���Œ�����u�‰���������}�Œ�����v���o�[���Æ�š�Œ���u���������o�����u���v���P���������o���‰�}�µ��������
�‰���Œ�š�]�����X�� �^���P�µ�]�����u���v�š�� �� �•�[�]�v�š�Œ�}���µ���]�Æ�� �� ���o�� �������o���� ������ ���µ�Œ���š�X�� �W���Œ�� ���� ���‹�µ���•�š���� �� �(�µ�v���]�•�� ���•�� ���}�v�v�����š����
�o�[���u�‰���������}�Œ�����u�������o�����}�u�‰�Œ���•�•�}�Œ���]�����•�������Œ�Œ���P�������u�������]�Œ�������}�u�‰�Œ�]�u�]�š�X 
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 Introducció de les làmpades UV/LED. Es fixa la font de llum corresponent al diàmetre de 
referència al cable de curat i es baixa pel pou. Un cop introduïda la font de llum ultra violeta, 
�•�[�]�v�•�š���o�|�o�������o���•���P�}�v�����u�‰���������}�Œ�����o���‰�}�µ���������Œ���P�]�•�š�Œ���������������•�š�_ 
 
Col·locació de la mànega�X���>�[�]�v�(�o���š���u�]�š�i���v�����v�š�����]�Œ�������}�u�‰�Œ�]�u�]�š���•�[�Z�������[���(�����š�µ���Œ���������]�(���Œ���v�š�•���‰�}�µ�•�X���>����
�u���v���P�����•�[���]�Æ���������o���v�š���u���v�š���]���‰���Œ�����š���‰���•�����u�����ì�U�ì�î�������Œ�l�u�]�v���(�]�v�•�������o�������}�v�•�����µ���]�•���������o�����‰�Œ���•�•�]�•��������
treball. Es realitzen entre 3 i 5 pauses de 5 minuts durant aquesta fase de col·locació.  La pressió 
�������š�Œ�������o�o���•�[�Z�����������u���v�š���v�]�Œ�����}�v�•�š���v�š�����µ�Œ���v�š���š�}�š�����o�����(���•�������������µ�Œ���š�U�����u�������i�µ���������[�µ�v�����}�u�‰�Œ���•�•�}�Œ���}��
bufador.  La pressió de treball es manté durant deu minuts per a garantir que la mànega no  ha 
patit  cap classe  de deteriorament durant la introducció de la mateixa. Durant aquest període 
de temps, es pot realitzar una inspecció interior a través del tren de curat ja que disposa de 
càmeres de CCTV. 
 
Curat.  �h�v�����}�‰���Œ�����o�]�š�Ì���š�������o�����}�v�š�Œ�}�o���À�]�•�µ���o�U���•�[�]�v�]���]���������o�����µ�Œ���š���������o�����u���v���P�������v�����v���v�š���o���•���o���u�‰�������•��
ultra violeta i desplaçant-les en direcció cap al pou de destí. Han de respectar- se els temps 
���[�]�P�v�]���]�•�U���À���o�}���]�š���š�•���]���š���u�‰�•�����[���Æ�‰�}�•�]���]�•���•���P�}�v�•���u���v�µ���o�•�����[�]�v�•�š���o�|�o�����]�•�������������������š�]�‰�µ�•���������u���v���P�����]��
característiques del treball, per a assegurar que tot està correcte. 
 
Treballs de finalització �����•�‰�Œ� �•���������o�����(�]�v���o�]�š�Ì�����]�•�������o�•���š�Œ�������o�o�•���•�[�Z���v���������Œ���š�]�Œ���Œ�����o�•���‰�Œ���u�•�����•�š�}�‰���•��
 �������o���•�����u�‰���������}�Œ���•�����]���š���o�o���Œ���o�����u���v���P�����‰�}�o�]�u���Œ�]�š�Ì�������X�����^���P�µ�]�����u���v�š�������•���Œ���š�]�Œ�����������o�[�]�v�š���Œ�]�}�Œ���µ�v����
�o���u�]�v���� �‰�Œ�}�š�����š�}�Œ���� �]�� ���•�� �‰�Œ���v�� �u�}�•�š�Œ���X�� �^�[�Z���� ������ ���}�u�‰�Œ�}�À���Œ�� �•���u�‰�Œ���� �À�]�•�µ���o�u���v�š�� �� ���������� �u�}�•�š�Œ������
���Æ�š�Œ���š���X���W���Œ���������‹�µ���•�š���������}�u���•���U���•�[�Z���v���������š���v�]�Œ�����v�����}�u�‰�š�������o�•���•���P�º���v�š�•���‰�µ�v�š�•�W 
 
�}�����}�u�‰�Œ�}�À���Œ���o�[���•�‰���•�•�}�Œ�������o���u���š���Œ�]���o���]�v�•�š���o�|�o���š�U���v�}���š���v�]�v�š�����v�����}�u�‰�š�����o���•�������‰���•���������Œ���•�]�v�����‰�µ�Œ�����]�����o��
teixit exterior. 
 
o La superfície de la mostra no ha de mostrar porus, plegaments o cavitats. 
 
�}���^�[�Z�������������P���Œ���v�š�]�Œ���µ�v�����Œ�����]�����]�•���µ�o�š�Œ�����À�]�}�o���š�����l�����µ�Œ���š���•�µ�(�]���]���v�š�����������o���•�����Ì�}�v���•�����[���Æ�š�Œ�������]�•�X 
 
o La mostra no ha de mostrar irregularitats a simple vista en el laminat. 
 
Inspecció final de la instal·lació realitzada. 
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A -  MÀ D'OBRA  
 
A0 -  MÀ D'OBRA EMPRESARIAL  
 
A0F -  OFICIALS 
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
A0F- 000S,A0F - 000R,A0F - 000T,A0F - 000B.  
 
 
 
B -  MATERIALS I COMPOSTOS  
 
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA  
 
BDG3- -  FAMÍLIA DG3 - 
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDG3- AM01.  
 
1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els 
connectors, els separadors, els obturadors, la banda o malla de senyalització o les 
plaques de protección.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i 
dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les 
d'aquest en cap de les seves aplicacions.  
2. -  CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents:  
Material  
Tipus  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 
dels raigs del sol.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 133100 - 1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: 
Canalizaciones subterráneas.open_in_new  
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión 
y sus instrucciones técnicas complementarias ITC - LAT 01 a 09.open_in_new  

 
  

____________________________________________________________________________  
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C -  TIPOLOGIA C 
 
C1 -  MAQUINÀRIA  
 
C13 -  MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES  
 
C131 -  CARREGADORES EXCAVADORES  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
C131- 005G,C131 - 005E.  
 
 
 

 
  

C1 -  MAQUINÀRIA  
 
C13 -  MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES  
 
C133 -  ANIVELLADORES I COMPACTADORES  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
C133- 00EW. 
 
 
 

 
  

C1 -  MAQUINÀRIA  
 
C17 -  MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS  
 
C170 -  Familia 170  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
C170- 0036.  
 
 

 
  

B -  MATERIALS I COMPOSTOS  
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS  
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B011- 05ME. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS  
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011 -  Familia 011  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B011- 05ME. 
 

 
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS  
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011 -  Familia 011  
 
B011- -  AIGUA 
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B011- 05ME. 
 
 

  
B0 -  MATERIALS BÀSICS  
 
B03 -  GRANULATS  
 
B03C- -  SAULÓ 
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03C- 05NJ.  
 
 

 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS  
 
B03 -  GRANULATS  
 
B03D- -  SORRA DE MATERIAL RECICLAT  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03D- 21MB. 
 
 
 
1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS  
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Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o 
sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una 
planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.  
S'han considerat els tipus següents:  
-  Sorra per a reblert de rases amb canonades  
-  Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on 
s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués 
convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:  
-  Classificació geològica.  
-  Estudi de morfologia.  
-  Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, 
obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que 
estableixi explícitament la DF.  
No ha de tenir margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  
Contingut de matèria orgànica (UNE - EN 1744 - 1):  Color més clar que el patró  
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents 
de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, 
compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les 
contemplades al CODI ESTRUCTURAL.  
-  Dimensió mínima permesa =  4 mm  
-  Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%  
-  Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%  
-  Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%  
-  Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%  
-  Coeficient de Los Ángeles:  <= 40  
-  Continguts màxims d'impureses:  
     -  Material ceràmic:  <= 5% del pes  
     -  Partícules lleugeres:  <= 1% del pes  
     -  Asfalt:  <= 1% del pes  
     -  Altres:  <= 1,0 % del pes  
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en 
l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de 
residus de la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració 
física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin 
donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a 
estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa 
de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin 
que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.  
2. -  CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la 
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu 
transport. Es recomana emmagatzemar - los sota cobert per evitar els canvis de 
temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels 
àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei reguladora dels residus.  
5. -  CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les 
següents dades:  
-  Identificació del subministrador  
-  Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
-  Número de sèrie de la fulla de subministrament  
-  Nom de la cantera  
-  Data del lliurament  
-  Nom del peticionari  
-  Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL  
-  Quantitat de granulat subministrat  
-  Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les 
toleràncies de l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE:  
 -  Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre,  
 -  Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     -  Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
 -  Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre,  
 -  Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  
     -  Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 
93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o 
documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
-  Número d'identificació de l'organisme de certificació  
-  Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
-  Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
-  Referència a la norma (UNE - EN 12620)  
-  Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
-  Designació del producte  
-  Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
-  Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
-  Data d'emissió del certificat  
-  Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
-  Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi 
àrids que no compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL.  
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L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
-  Naturalesa del material  
-  Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
-  Presència d'impureses  
-  Detalls de la seva procedència  
-  Altre informació que resulti rellevant  
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, 
si se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut.  
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la 
seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge 
per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de 
l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un 
certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un 
laboratori de control dels contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, 
que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte 
l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no 
disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de 
comprovacions mitjançant assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a 
poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la 
seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents 
per a verificar la conformitat de les especificacions:  
-  Matèria orgànica (UNE - EN 1744 - 1).  
-  Terrossos d'argila (UNE 7133).  
-  Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933 - 2) i que sura en un líquid de 
pes específic 2 (UNE EN 1744 - 1).  
-  Compostos de sofre (SO3) -  respecte al granulat sec (UNE - EN 1744 - 1).  
-  Sulfats solubles en àcid (UNE - EN 1744 - 1).  
-  Contingut d'Ió CL -  (UNE- EN 1744 - 1).  
-  Assaig petrogràfic  
-  Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146 - 507 i UNE 146 - 508).  
-  Equivalent de sorra (UNE - EN 933 - 8).  
-  Absorció d'aigua (UNE - EN 1097 - 6).  
-  Assaig d'identificació per raigs X.  
-  Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE - EN 1367 - 2)  
-  Assaig granulomètric (UNE - EN 933 - 2)  
-  Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si 
es considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs 
corresponents.  
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan 
mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI 
ESTRUCTURAL. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al 
plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a 
l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves 
fórmules de treball.  
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:  
-  70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC  
-  75, en la resta de casos  
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques 
dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de 
poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE - EN 933 - 9) compleix el següent:  
-  Per a obres amb classe general d'exposició classe X0 o XC: <= 0,6% en pes  
-  Resta de casos: <= 0,3% en pes  
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Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin 
dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de 
rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi 
si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó 
amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components 
però sense els fins.  
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o 
escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.  

 
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS  
 
B03 -  GRANULATS  
 
B03L- -  SORRA 
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03L- 05N7,B03L - 05N5.  
 
 
 

 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS  
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B054- -  CALÇ 
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B054- 06DH.  
 
 

  
B0 -  MATERIALS BÀSICS  
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS  
 
B055 -  LLIGANTS HIDROCARBONATS  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B055- 067M,B055 - 065W. 
 

  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS  
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS  
 
B055 -  LLIGANTS HIDROCARBONATS  
 
B055- -  CIMENT 
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0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B055- 067M,B055 - 065W. 
 
 

  
B0 -  MATERIALS BÀSICS  
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS  
 
B056- -  CIMENT RÀPID 
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B056- 06J5.  
 
 
 

 
B0 -  MATERIALS BÀSICS  
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS  
 
B057- -  EMULSIÓ BITUMINOSA PER FERMS I PAVIMENTS  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B057- 06II,B057 - 06IN.  
 
 
 
1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3.  
S'han considerat els tipus següents:  
-  Emulsions bituminoses  
-  Betum modificat amb polímers  
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules 
d'un lligant hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un 
agent emulsionant.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 
les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi.  
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea.  
EMULSIONS BITUMINOSES: 
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del 
betum asfàltic emulsionat.  
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques.  
No han de sedimentar - se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la 
seva consistència original mitjançant una agitació moderada.  
No ha de ser inflamable.  
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:  
Càrrega de partícules: Polaritat positiva  
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No contindran quitrans, substàncies derivades de la destil·lació de productes 
carbonosos (hulla o d'altres), o betums oxidats.  
La denominació de les emulsions bituminoses s'expressarà d'acord amb l'UNE - EN 13808 
segons el següent format: C _% Lligant_B_P_F_C. Trencament_Aplicació  
-  C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica.  
-  % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE - EN 1428.  
-  B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic.  
-  P: Nomès si s'incorporen polímers.  
-  F: Nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%.  
-  C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al 
trencament, segons UNE - EN 13075 - 1.  
-  Aplicació: Abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió:  
     -  ADH: reg d'adherència  
     -  TER: reg termoadherent  
     -  CUR: reg de curat  
     -  IMP: reg d'imprimació  
     -  MIC: microaglomerat en fred  
     -  REC: reciclat en fred  
Les emulsions catiòniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE - EN 13808:  
-  En regs d'adherència: C60B3 ADH, C60B2 ADH  
-  En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER  
-  En regs d'imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP  
-  En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR  
-  En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC  
-  En reciclats en fred: C60B5 REC  
Les emulsions catiòniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons 
UNE- EN 13808:  
-  En regs d'adherència: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH  
-  En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER  
-  En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC  
Característiques de les emulsions bituminoses catiòniques, segons UNE - EN 13808:  
Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques  
+------------------------------------------------------------------------------- + 
¦Denominació           ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4  ¦C60B4  ¦C60B5  ¦  
¦UNE- EN 13808          ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP     ¦MIC    ¦REC    ¦  
¦ ------------------------------------------------------------------------------- ¦  
¦Caracterís -    ¦ UNE - ¦U¦         Assajos sobre l'emulsió original               ¦  
¦tiques        ¦ EN  ¦ ¦                                                        ¦  
¦ -------------- ¦ ----  ¦ - ¦ -------------------------------------------------------- ¦  
¦Índix         ¦13075¦ ¦70 - 155 ¦70 - 155 ¦70 - 155 ¦110 - 195¦ 110 - 195¦110 - 195¦>170   ¦  
¦Trencament    ¦ - 1  ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe4¦Classe4 ¦Classe4¦Classe5¦  
¦ -------------- ¦ ----- ¦ - ¦ ------- ¦ ------- ¦ ------- ¦ ------- ¦ -------- ¦ ------- ¦ ------- ¦  
¦Contingut     ¦1428 ¦%¦58 - 62  ¦58 - 62  ¦58 - 62  ¦58 - 62  ¦48 - 52   ¦58 - 62  ¦58 - 62  ¦  
¦lligant(aigua)¦     ¦ ¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6 ¦Classe6¦Classe6¦  
¦ -------------- ¦ ----- ¦ - ¦ ------- ¦ ------- ¦ ------- ¦ ------- ¦ -------- ¦ ------- ¦ ------- ¦  
¦Contin.fluid. ¦1431 ¦%¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=10,0 ¦5 - 15    ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦  
¦destil·lació  ¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe6¦Classe7 ¦Classe2¦Classe2¦  
¦ -------------- ¦ ----- ¦ - ¦ ------- ¦ ------- ¦ ------- ¦ ------- ¦ -------- ¦ ------- ¦ ------- ¦  
¦Temps fluèn -   ¦12846¦s¦40 - 130 ¦40 - 130 ¦40 - 130 ¦15 - 70  ¦15 - 70   ¦15 - 70  ¦15 - 70  ¦  
¦cia(2mm,40ºC) ¦ - 1  ¦ ¦Classe4¦Classe4¦Classe4¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦  
¦ -------------- ¦ ----- ¦ - ¦ ------- ¦ ------- ¦ ------- ¦ ------- ¦ -------- ¦ ------- ¦ ------- ¦  
¦Residu tamís  ¦1429 ¦%¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1   ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦  
¦(tamís 0,5 mm)¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2 ¦Classe2¦Classe2¦  
¦ -------------- ¦ ----- ¦ - ¦ ------- ¦ ------- ¦ ------- ¦ ------- ¦ -------- ¦ ------- ¦ ------- ¦  
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10    ¦<=10   ¦<=10   ¦  
¦sedimentació  ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦  
¦ -------------- ¦ ----- ¦ - ¦ ------- ¦ ------- ¦ ------- ¦ ------- ¦ -------- ¦ ------- ¦ ------- ¦  
¦Adhesivitat   ¦13614¦%¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90    ¦>=90   ¦>=90   ¦  
¦              ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦  
+------------------------------------------------------------------------------- + 
Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual  
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+----------------------------------------------------------------------------------
+ 
¦Denominació  UNE - EN       ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5   
¦  
¦13808                     ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP    ¦MIC   ¦REC     
¦  
¦ -------------------------- ¦ -------------------------------------------------------
¦  
¦Caracterís -    ¦UNE-  ¦  U  ¦        Assajos sobre lligant residual                 
¦  
¦tiques        ¦EN   ¦     ¦                                                       
¦  
¦ ----------------------------------------------------------------------------------
¦  
¦Residu per evaporació, segons UNE - EN 13074 - 1                                      
¦  
¦ ----------------------------------------------------------------------------------
¦  
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=330  ¦<=50   ¦<=330  ¦<=330  ¦<=330  ¦<=100  ¦<=330  
¦  
¦25ºC          ¦     ¦     
¦Classe7¦Classe2¦Classe7¦Classe7¦Classe7¦Classe3¦Classe7¦  
¦ ----------------------------------------------------------------------------------
¦  
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦   -    ¦   -    ¦    -   ¦>300   ¦>300   ¦    -   ¦   -    
¦  
¦15ºC          ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦Class10¦Class10¦       ¦       
¦  
¦ -------------- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ------- ¦ ------- ¦ ------- ¦ ------- ¦ ------- ¦ ------- ¦ -------
¦  
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   
¦  
¦reblaniment   ¦     ¦     
¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦  
¦ ----------------------------------------------------------------------------------
¦  
¦Residu per evaporació, segons UNE - EN 13074 - 1, seguit d'estabilització             
¦  
¦segons UNE - EN 13074 - 2                                                             
¦  
¦ ----------------------------------------------------------------------------------
¦  
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=220  ¦<=50   ¦<=220  ¦<=220  ¦<=270  ¦<=100  ¦<=220  
¦  
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe5¦Classe2¦Classe5¦Classe5¦Classe6¦Clase3 
¦Classe6¦  
¦ -------------- ¦ ----- ¦ ----- ¦ -------------------------------------------------------
¦  
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   
¦  
¦reblaniment   ¦     ¦     
¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦  
+----------------------------------------------------------------------------------
+ 
Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques modificades  
+---------------------------------------------------------------------- + 
¦Denominació UNE - EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦  
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦  
¦ -------------------------------------- ¦ ------------------------------- ¦  
¦Característiques      ¦UNE - EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦  
¦ ---------------------- ¦ ------- ¦ ------- ¦ ------------------------------- ¦  
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¦Índex de trencament   ¦13075 - 1¦       ¦70 - 155    ¦70 - 155   ¦110 - 195   ¦  
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦classe 4  ¦  
¦ ---------------------- ¦ ------- ¦ ------- ¦ ---------- ¦ --------- ¦ ---------- ¦  
¦Contingut de lligant  ¦ 1428  ¦   %   ¦58 - 62     ¦58 - 62    ¦58 - 62     ¦  
¦per contingut d'aigua ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe  6 ¦  
¦ ---------------------- ¦ ------- ¦ ------- ¦ ---------- ¦ --------- ¦ ---------- ¦  
¦Contingut fluid.      ¦ 1431  ¦   %   ¦<=2,0     ¦<=2,0    ¦<=2,0     ¦  
¦destil·lació          ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe 2  ¦  
¦ ---------------------- ¦ ------- ¦ ------- ¦ ---------- ¦ --------- ¦ ---------- ¦  
¦Temps de fluència     ¦ 12846 ¦   S   ¦40 - 130    ¦40 - 130   ¦15 - 70     ¦  
¦(2 mm, 40ºC)          ¦  - 1   ¦       ¦Classe  4 ¦Classe 4 ¦Classe 3  ¦  
¦ ---------------------- ¦ ------- ¦ ------- ¦ ---------- ¦ --------- ¦ ---------- ¦  
¦Residu tamís          ¦ 1429  ¦   %   ¦<=0,1     ¦<=0,1    ¦<=0,1     ¦  
¦(per tamís 0,5 mm)    ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe    ¦  
¦ ---------------------- ¦ ------- ¦ ------- ¦ ---------- ¦ --------- ¦ ---------- ¦  
¦Tendència a la        ¦ 12847 ¦   %   ¦<=10      ¦<=10     ¦<=10      ¦  
¦sedimentació (7D)     ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦  
¦ ---------------------- ¦ ------  ¦ ------- ¦ ---------- ¦ --------- ¦ ---------- ¦  
¦Adhesivitat           ¦ 13614 ¦   %   ¦>=90      ¦>=90     ¦>=90      ¦  
¦                      ¦       ¦       ¦Clase 3   ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦  
+---------------------------------------------------------------------- + 
Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual  
+---------------------------------------------------------------------- + 
¦Denominació UNE - EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦  
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦  
¦ -------------------------------------- ¦ ------------------------------- ¦  
¦Característiques      ¦UNE - EN ¦Unitat ¦Assajos sobre lligant residual ¦  
¦ ---------------------------------------------------------------------- ¦  
¦Residu per evaporació, segons UNE - EN 13074 - 1                          ¦  
¦ ---------------------- ¦ ------- ¦ ------- ¦ ------------------------------- ¦  
¦Penetració 25ºC       ¦  1426 ¦0,1 mm ¦<=330     ¦<=50     ¦<=100     ¦  
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 7  ¦Classe 2 ¦Classe 3  ¦  
¦ ---------------------- ¦ ------- ¦ ------- ¦ ---------- ¦ --------- ¦ ---------- ¦  
¦Punt de               ¦  1427 ¦  ºC   ¦>=35      ¦>=55     ¦>=50      ¦  
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 8  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦  
¦ ---------------------- ¦ ------- ¦ ------- ¦ ---------- ¦ --------- ¦ ---------- ¦  
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦  
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦  
¦ ---------------------- ¦ ------- ¦ ------- ¦ ---------- ¦ --------- ¦ ---------- ¦  
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦    DV    ¦>=50     ¦>=50      ¦  
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 1  ¦Classe 5 ¦Classe 5  ¦  
¦ ---------------------- ¦ ------- ¦ ------- ¦ ---------- ¦ --------- ¦ ---------- ¦  
¦Residu per evaporació UNE - EN 13074 - 1, seguit d'estabilització         ¦  
¦UNE- EN 13074 - 2                                                        ¦  
¦ ---------------------- ¦ ------- ¦ ------- ¦ ------------------------------- ¦  
¦Penetració 25ºC       ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦<=220     ¦<=50     ¦<=100     ¦  
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 2 ¦Classe  3 ¦  
¦ ---------------------- ¦ ------- ¦ ------- ¦ ------------------------------- ¦  
¦Punt de               ¦ 1427  ¦  ºC   ¦>=43      ¦>=55     ¦>=50      ¦  
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦  
¦ ---------------------- ¦ ------  ¦ ------- ¦ ------------------------------- ¦  
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦  
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦  
¦ ---------------------------------------------------------------------- ¦  
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦>=50      ¦    DV   ¦    DV    ¦  
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 1 ¦Classe 1  ¦  
+---------------------------------------------------------------------- + 
DV: Valor declarat per el fabricant.  
2. -  CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir 
l'aprovació de la DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat 
del material. De no obtenir - ne l'aprovació corresponent, es suspendrà la 
utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de les característiques 
que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al plec.  
EMULSIONS BITUMINOSES: 
Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres líquids, hauran 
d'estar completament netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un 
element adient que permeti prendre mostres.  
Emmagatzematge en un o diversos tancs aïllats entre si i amb boques de ventilació, 
comptaran amb aparells de mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa 
de mostres.  
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 4 a 5), per a 
microaglomerats i reciclats en fred, es transportaran en cisternes completes 
(>=90%), a temperatura < 50ºC.  
En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 
dies, caldrà assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada a obra.  
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport 
estaran dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al transvasament ràpid.  
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsió cal que 
estiguin disposades de tal manera que sigui fàcil netejar - les desprès de cada 
aplicació.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG - 3).  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG - 3).  
EMULSIÓ BITUMINOSA:  
UNE- EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las 
emulsiones bituminosas catiónicas.  
UNE- EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las 
emulsiones bituminosas catiónicas.  
5. -  CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la 
següent documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable:  
-  Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions 
bituminoses:  
 -  Productes per a construcció i tractament superficial de carreteres:  
     -  Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
-  Betums asfàltics durs:  
 -  Productes per a construcció i manteniment de carreteres:  
     -  Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
-  Betums asfàltics multigrau:  
 -  Productes per a construcció i manteniment de carreteres, aeroports i àrees 
pavimentades:  
     -  Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de 
l'etiquetat i marcatge CE corresponent.  
L'albarà ha d'incloure:  
-  Nom i direcció de l'empresa subministradora.  
-  Data de fabricació i subministrament.  
-  Identificació del vehicle que ho transporta.  
-  Quantitat subministrada.  
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-  Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum 
modificat subministrat.  
-  Nom i direcció del comprador i destí.  
-  Referència de la comanda.  
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:  
-  Símbol del marcatge CE.  
-  Nombre d'identificació de l'organisme de certificació.  
-  Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant.  
-  Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge.  
-  Nombre de referència de la declaració de prestacions.  
-  Referència a la norma europea corresponent:  
     -  Emulsions bituminoses: segons EN 13808.  
     -  Betum asfàltic convencional: segons EN 12591.  
     -  Betum asfàltic dur: segons EN 13924 - 1.  
     -  Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924 - 2.  
-  Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst  
Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva composició 
quitrans, ni substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos, ni 
betums oxidats.  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES 
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents 
característiques essencials incloses a la norma UNE - EN 13808:  
-  Viscositat, segons UNE - EN 12846 - 1.  
-  Adhesivitat, segons UNE - EN 13614.  
-  Índex de trencament, segons UNE - EN 13075 - 1.  
-  Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE - EN 12848.  
-  Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE - EN 13074 - 1:  
     -  Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons 
UNE- EN 1426).  
     -  Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons 
UNE- EN 1427).  
     -  Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndol, 
segons UNE - EN 13588).  
-  Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE - EN 13074 - 1, 
seguit d'estabilització segons UNE - EN 13074 - 2:  
     -  Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia (penetració 
retinguda, segons UNE - EN 1426).  
     -  Durabilitat consistència temperatura de servei elevada (increment punt 
reblaniment, segons UNE - EN 1427).  
     -  Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, segons 
UNE- EN 13588).  
OPERACIONS DE CONTROL: 
Control de recepció:  
-  Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els 
documents que acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions 
exigides.  
Control addicional:  
-  Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, 
quan ho requereixi la DF, amb una freqüència d'1 vegada al mes i almenys 3 vegades 
durant l'execució de l'obra, per a cada tipus i composició d'emulsió o lligant.  
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):  
-  Càrrega de les partícules, segons UNE - EN 1430.  
-  Propietats perceptibles, segons UNE - EN 1425.  
-  Índex de trencament, segons UNE - EN 13075 - 1.  
-  Contingut d'aigua, segons UNE - EN 1428.  
-  Tamisatge, segons UNE - EN 1429.  
-  Temps de fluència, segons UNE - EN 12846 - 1.  
Control en el moment d'utilització:  
-  Càrrega de les partícules, segons UNE - EN 1430.  
-  Propietats perceptibles, segons UNE - EN 1425.  
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-  Índex de trencament, segons UNE - EN 13075 - 1.  
-  Contingut d'aigua, segons UNE - EN 1428.  
-  Tamisatge, segons UNE - EN 1429.  
-  Temps de fluència, segons UNE - EN 12846 - 1.  
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de 
trencament lent o termoadherents:  
-  Tamisatge, segons UNE - EN 1429.  
-  Contingut de lligant, segons UNE - EN 1428.  
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES:  
Control de recepció:  
-  2 mostres > = 2 kg segons l'UNE - EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment 
de transvasament al tanc d'emmagatzematge.  
-  Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà 
durant un mínim de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui 
necessari.  
Control en el moment d'utilització:  
-  Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:  
     -  Quantitat de 30 t.  
     -  Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs d'adherència, 
imprimació i curat.  
-  2 mostres > = 2 kg segons l'UNE - EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment 
de transvasament al tanc d'emmagatzematge.  
-  Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà 
durant un mínim de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui 
necessari.  
Control addicional:  
-  2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc 
d'emmagatzematge.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no 
compleixin alguna de les especificacions establertes a les taules de l'article 
corresponent del PG - 3.  

 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS  
 
B06 -  FORMIGONS 
 
B069- -  FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B069- 2A9P.  
 
 
 
1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS  
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però 
col·laboren a millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) 
o aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la geometria 
requerida per un fi concret.  
S'han considerat els materials següents:  
-  Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la 
dessecació del formigó estructural al procés d'abocat  
-  Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:  
-  Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A - Q, CEM II/B - Q, CEM 
II/A - W, CEM II/B - W, CEM II/A - T, CEM II/B - T, CEM III/C  
-  Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns  
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-  Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI - 1 i 
ciments comuns excepte CEM II/A - Q, CEM II/B - Q, CEM II/A - W, CEM II/B - W, CEM II/A - T, 
CEM II/B - T, CEM III/C  
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, 
o escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid 
gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'article 30.8 del 
CODI ESTRUCTURAL amb respecte a les condicions físico - mecàniques i als requisits 
químics.  
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no 
estructural contenen poc ciment.  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.  
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 
0701 i 1011.  
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.  
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.  
Es tipificaran de la manera següent: HL - 150/C/TM, on C = consistència i TM= mida 
màxima del granulat.  
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 
15 N/mm2, i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.  
Es tipificaran HNE - 15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.  
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF 
indiqui el contrari.  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del 
ciment utilitzat.  
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.  
Classe resistent del ciment:  >= 32,5  
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350 - 2):  
Consistència seca:  0 -  2 cm  
Consistència plàstica:  3 - 4 cm  
Consistència tova:  5 - 9 cm  
Toleràncies:  
-  Assentament en el con d'Abrams:  
Consistència seca:  ± 1 cm  
Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
Toleràncies respecte de la dosificació:  
-  Contingut de ciment, en pes:  ± 3%  
-  Contingut de granulats, en pes:  ± 3%  
-  Contingut d'aigua:  ± 3%  
-  Contingut d'additius:  ± 5%  
-  Contingut d'addicions:  ± 3%  
2. -  CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, 
formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o 
altres substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS  
 
B06 -  FORMIGONS 
 
B06E- -  FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE) 
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06E- 12C5,B06E - 12BY.  
 
 
 
1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS  
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una 
central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 
21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 559/2010, de 7 de maig.  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per 
dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:  
-  Consistència  
-  Grandària màxima del granulat  
-  Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó  
-  Resistència característica a compressió per als formigons designats per 
propietats  
-  Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per 
dosificació  
-  La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o 
pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T - R/C/TM/A  
-  T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per 
al formigó pretesat  
-  R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20 - 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60-
70- 80- 90- 100)  
-  C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P 
plàstica i S seca  
-  TM: Grandària màxima del granulat en mm.  
-  A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la 
composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència 
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 
(contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la 
congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 
consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador 
les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a 
la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, 
s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 
43.2 del CODI ESTRUCTURAL.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir 
cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es 
tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot 
autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En 
estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% 
del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del 
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ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre 
la producció segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de 
l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma 
UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI 
ESTRUCTURAL i complir l'UNE EN 934 - 2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del 
ciment utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
-  Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard  
-  Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a 
valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:  
-  fcm (t) = ßcc(t)·fcm  
-  ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de 
l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus 
de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, 
CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  
42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25)).  
Valor mínim de la resistència:  
-  Formigons en massa >= 20 N/mm2  
-  Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment:  
-  Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A - Q, CEM II/B - Q, CEM 
II/A - W, CEM II/B - W, CEM II/A - T, CEM II/B - T i CEM III/C (UNE - EN 197 - 1), Ciments per 
a usos especials ESP VI - 1 (UNE 80307).  
-  Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A - Q, CEM II/B - Q, CEM II/A -
W, CEM II/B - W, CEM II/A - T, CEM II/B - T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE - EN 197 - 1).  
-  Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A - D, CEM II/A - V, CEM II/A - P 
i CEM II/A - M(V,P) (UNE - EN 197 - 1).  
-  Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305).  
-  Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els 
resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303 - 1 i UNE 80303 - 2), i els de 
baix calor d'hidratació (UNE - EN 14216).  
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons:  
-  Formigons en massa (HM):  
     -  2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2  
     -  2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2  
-  Formigons armats i pretensats (HA - HP):  2400 kg/m3.  
La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de 
ser (CODI ESTRUCTURAL, taula 43.2.1.a):  
-  Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3  
-  Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3  
-  Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
-  A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser 
(CODI ESTRUCTURAL, taula 43.2.1.a):  
-  Formigó en massa:  <= 0,65  
-  Formigó armat:  <= 0,65  
-  Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350 - 2):  
-  Consistència seca:  0 -  2 cm  
-  Consistència plàstica:  3 - 4 cm  
-  Consistència tova:  5 - 9 cm  
-  Consistència fluida:  10 - 15 cm  
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-  Consistència líquida:  16 - 20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu 
superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
-  Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment  
-  Armat:  <= 0,4% pes de ciment  
-  En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al 
ciment:  
-  Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3  
-  Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
-  Assentament en el con d'Abrams:  
     -  Consistència seca:  Nul  
     -  Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
     -  Consistència fluida:  ± 1 cm  
     -  Consistència líquida:  ± 1 cm  
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  
-  <= 32 mm  
-  <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
-  Contingut de ciment:  
     -  Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3  
     -  Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  
-  Relació aigua - ciment (A/C):  < 0,6  
-  Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  
     -  Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3  
     -  Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  
Consistència del formigó:  
+------------------------------------------------------------ + 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦  
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦  
¦ ------------------------------------------------------------ ¦  
¦   130 <= H <= 180  ¦ -  Formigó abocat en sec               ¦  
¦   H >= 160         ¦ -  Formigó bombejat, submergit o       ¦  
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦  
¦   H >= 180         ¦ -  Formigó submergit, abocat sota      ¦  
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦  
+------------------------------------------------------------ + 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de 
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de 
formigonar.  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:  
+-------------------------- + 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦  
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦  
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦  
¦ -------------------------  ¦  
¦      32      ¦    350    ¦  
¦      25      ¦    370    ¦  
¦      20      ¦    385    ¦  
¦      16      ¦    400    ¦  
+-------------------------- + 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  
-  <= 32 mm  
-  <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
-  Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  
     -  Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3  
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     -  Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  
-  Relació aigua - ciment: 0,45 < A/C < 0,6  
-  Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  
     -  Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3  
     -  Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  
-  Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de 
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de 
formigonar.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la 
fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta 
fórmula inclourà:  
-  La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec  
-  La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 
mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933 - 2.  
-  La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a 
amassada  
-  La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.  
-  La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933 - 2 no serà major 
de 450 kg/m3, inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3  
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 -  6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor 
d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà 
inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
-  Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
2. -  CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, 
formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o 
altres substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Documento Básico de Seguridad estructural DB - SE, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 
relativos a firmes y pavimentos (PG - 3).  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS  
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B07L- -  MORTER PER A RAM DE PALETA  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B07L- 1PY6,B07L - 1PYA.  
 
 
 
1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius 
especials.  
-  Morter de ram de paleta  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i 
addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, 
murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.  
S'han considerat els tipus següents:  
-  Morter d'us corrent (G): sense característiques especials  
-  Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del 
granulat menor o igual al valor que figura especificat  
-  Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat 
(endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat  
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la 
resistència a compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2.  
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els 
components de la mescla, en volum o en pes.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent:  
-  Característiques dels morters frescos:  
     -  Temps d'us (EN 1015 - 9)  
     -  Contingut en ions clorur (EN - EN 1015 - 17): <= 0,1%  
     -  Contingut en aire (EN 1015 - 7) o (EN 1015 - 6) si s'han utilitzat granulats 
porosos  
-  Característiques dels morters endurits:  
     -  Resistència a compressió (EN 1015 - 11)  
     -  Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052 - 3)  
     -  Absorció d'aigua (EN 1015 - 18)  
     -  Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)  
     -  Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015 - 10)  
     -  Conductivitat tèrmica (EN 1745)  
     -  Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les 
disposicions que li siguin aplicables)  
-  Característiques addicionals per als morters lleugers:  
     -  Densitat (UNE - EN 1015 - 10):  <= 1300 kg/m3  
-  Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:  
     -  Mida màxima del granulat (EN 1015 - 1): <= 2 mm  
     -  Temps obert o temps de correcció (EN 1015 - 9)  
-  Reacció davant del foc:  
     -  Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1  
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     -  Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE - EN 
13501 - 1 
2. -  CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe 
amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les 
condicions inicials.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE- EN 998 - 2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: 
Morteros para albañilería.  
5. -  CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE:  
 -  Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb 
una composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir 
les propietats especificades (concepte de prestació):  
     -  Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
 -  Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es 
fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de 
les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):  
     -  Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar - hi les dades següents:  
-  Referència a la norma UNE - EN 998 - 2 
-  Nom del fabricant  
-  Codi o data de fabricació  
-  Tipus de morter  
-  Temps d'us  
-  Contingut en clorurs  
-  Contingut en aire  
-  Proporció dels components (morters prescrits)  
-  Resistència a compressió o classe de resistència a compressió  
-  Resistència d'unió (adhesió)  
-  Absorció d'aigua  
-  Permeabilitat al vapor d'aigua  
-  Densitat  
-  Conductivitat tèrmica  
-  Durabilitat  
-  Mida màxima del granulat  
-  Temps obert o temps de correcció  
-  Reacció davant el foc  
-  Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de 
juliol  
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de 
qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.  
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es 
comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 
1015 - 4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal 
d'obtenir la resistència a compressió (UNE - EN 1015 - 11)  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de 
la UNE - EN 1015 - 11.  
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM 
DE PALETA:  
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No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de 
garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les 
especificacions de projecte:  
-  Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.  
-  Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el 
coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest 
coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.  

 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS  
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  
 
B0DC -  ELEMENTS MODULARS PER A ESTREBADES I APUNTALAMENTS  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DC0- 0CMK. 
 
 
 
1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS  
Plafó metàl·lic amb estructura de rigidització, i elements d'apuntalament 
extensibles.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El seu disseny, seccions, col·locació d'elements d'estrebada, etc., han de ser els 
adequats per a garantir que suportarà les pressions del terreny en les condicions 
més desfavorables, sense deformacions.  
La superfície exterior del plafó ha de ser llisa, i no ha de tenir altres 
desperfectes que els ocasionats pels usos previstos.  
Ha de tenir un sistema d'ensamblatge amb els plafons del costat, que garanteixi la 
continuïtat del sistema una vegada muntat.  
2. -  CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: Horitzontalment sobre posts de fusta, si s'apilen s'han de separar 
per fustes.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS  
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Plafó metàl·lic amb estructura de rigidització, i elements d'apuntalament 
extensibles.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El seu disseny, seccions, col·locació d'elements d'estrebada, etc., han de ser els 
adequats per a garantir que suportarà les pressions del terreny en les condicions 
més desfavorables, sense deformacions.  
La superfície exterior del plafó ha de ser llisa, i no ha de tenir altres 
desperfectes que els ocasionats pels usos previstos.  
Ha de tenir un sistema d'ensamblatge amb els plafons del costat, que garanteixi la 
continuïtat del sistema una vegada muntat.  
2. -  CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: Horitzontalment sobre posts de fusta, si s'apilen s'han de separar 
per fustes.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
 
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS  
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1A- 075F.  
 

 
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS  
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA  
 
B0F1 -  MAONS CERÀMICS 
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1A- 075F.  
 
 

 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS  
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA  
 
B0F1 -  MAONS CERÀMICS 
 
B0F1A- -  MAÓ CALAT  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1A- 075F.  
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B147- -  FAMÍLIA 147 - 
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B147- AM01.  
 
 

 
  

B2 -  MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
 
B2R -  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ  
 
B2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B2RA- 28V5.  
 

 
  

B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS  
 
B96 -  MATERIALS PER A VORADES  
 
B962- -  PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B962- 0GR5.  
 
 
 
1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS  
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una 
secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.  
S'han considerat els tipus següents:  
-  Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó  
-  Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i 
en la seva capa superficial  
S'han considerat les formes següents:  
-  Recta  
-  Corba  
-  Recta amb rigola  
-  Per a guals  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
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La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de 
qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
Classes en funció de la resistència climàtica:  
-  Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua  
-  Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua  
-  Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de 
l'assaig glaç - desglaç;  cap valor unitari > 1,5  
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:  
-  Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica  
-  Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm  
-  Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm  
Classes en funció de la resistència a flexió:  
-  Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa  
-  Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa  
-  Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE - EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
-  Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més 
pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm  
-  Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:  
     -  Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm  
     -  Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm  
-  Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i 
cantells rectes:  
     -  Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm  
     -  Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm  
     -  Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm  
     -  Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm  
2. -  CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE- EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de 
ensayo.  
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de 
ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE - EN 1340.  
5. -  CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  
-  Identificació del fabricant o la fàbrica  
-  Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta 
per a l'ús  
-  Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la 
resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió  
-  Referència a la norma UNE - EN 1340  
-  Identificació del producte  
-  Marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de 
juliol  
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge 
quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:  
-  Identificació del fabricant o la fàbrica  
-  Data de producció  
-  Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta 
per a l'ús.  
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-  Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la 
resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió  
-  Referència a la norma UNE - EN 1340  
-  A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 
1328/1995, de 28 de juliol  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE:  
 -  Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell 
o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de 
reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la 
Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),  
 -  Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els 
requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, 
modificada,  
 -  Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de 
circulació de vianants i de vehicles:  
     -  Sistema 4: Declaració de Prestacions  
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents:  
-  En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:  
     -  Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents 
(UNE- EN 1339, UNE - EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.  
     -  Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE - EN 1339, UNE - EN 
1340)  
-  Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces 
cadascuna, per tal de realitzar els següents assaigs:  
     -  Resistència a flexió (UNE - EN 1340)  
     -  Absorció d'aigua (UNE - EN 1340)  
     -  Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE -
EN 12390 - 3)  
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda 
a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La 
DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat 
del producte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris 
de la norma UNE - EN 1339, UNE - EN 1340.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin 
correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat 
del fabricant.  
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de 
complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el 
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen 
observant - se irregularitats, fins al 100% del subministrament.  
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en 
cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual 
indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran 
realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del 
mateix lot, acceptant - ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't.  
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B97 -  MATERIALS PER A RIGOLES  
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B971- -  PEÇA DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B971- 0GUH. 
 
 
 
1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS  
Peça prefabricada de morter de ciment blanc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els 
angles i les arestes rectes i la cara plana.  
No pot tenir imperfeccions a la cara vista.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.  
Absorció d'aigua (UNE 127002):  <= 7,5%  
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127 - 006 i UNE 127 - 007):  
-  Cara a tracció:  >= 5 N/mm2  
-  Dors a tracció:  >= 4 N/mm2  
Gelabilitat (UNE 127004):  Absència de senyals de trencament o deteriorament  
Toleràncies:  
-  Dimensions:  ± 1 mm  
-  Gruix:  ± 3 mm  
-  Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  ± 0,4 mm  
-  Rectitud d'arestes:  ± 0,4 mm  
-  Balcaments:  ± 0,5 mm  
-  Planor:  ± 0,4 mm  
2. -  CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalades en palets.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características 
y recepción en obra.  
5. -  CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, 
si se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut.  
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents:  
-  En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:  
     -  Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents 
(UNE- EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.  
     -  Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE - EN 1339)  
-  Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces 
cadascuna i 6 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs:  
     -  Sobre 3 mostres de 3 peces (UNE - EN 1339):  
          -  Absorció d'aigua  
          -  Gelabilitat  
          -  Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista  
          -  Resistència al xoc  
     -  Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna (UNE - EN 1339)  
          -  Resistència a flexió  
          -  Estructura  
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda 
a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La 
DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
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subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat 
del producte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris 
de la norma UNE - EN 1339.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin 
correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat 
del fabricant.  
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de 
complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el 
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen 
observant - se irregularitats, fins al 100% del subministrament.  
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en 
cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual 
indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran 
realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del 
mateix lot, acceptant - ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't.  

 
  
  

B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS  
 
B9E -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS  
 
B9E2- -  PANOT PER A VORERA  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9E2- 0HOR. 
 
 
 
1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS  
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a 
pavimentació.  
S'han considerat les peces següents:  
-  Panot gris per a voreres  
-  Panot de color amb tacs per a pas de vianants  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de 
qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents 
tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.  
Llargària:  <= 1 m  
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE - EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
-  Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  
     -  Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm  
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     -  Classe 2 (marcat P):  
          -  Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm  
          -  Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  
     -  Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
-  Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  
     -  Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm  
     -  Classe 2 (marcat P):  
          -  Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm  
          -  Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  
     -  Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
-  Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  
     -  Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm  
     -  Classe 2 (marcat P):  
          -  Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm  
          -  Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  
     -  Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
-  Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça: 
 <= 3 mm  
-  Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals 
superiors a 300 mm):  
     -  Classe 1 (marcat J):  
          -  Llargària <= 850 mm: 5 mm  
          -  Llargària > 850 mm: 8 mm  
     -  Classe 2 (marcat K):  
          -  Llargària <= 850 mm: 3 mm  
          -  Llargària > 850 mm: 6 mm  
     -  Classe 3 (marcat L):  
          -  Llargària <= 850 mm: 2 mm  
          -  Llargària > 850 mm: 4 mm  
-  Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de 
dimensió màxima superior a 300 mm):  
     -  Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  
          -  Convexitat màxima:  1,5 mm  
          -  Concavitat màxima:  1 mm  
     -  Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  
          -  Convexitat màxima:  2 mm  
          -  Concavitat màxima:  1,5 mm  
     -  Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  
          -  Convexitat màxima:  2,5 mm  
          -  Concavitat màxima:  1,5 mm  
     -  Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  
          -  Convexitat màxima:  4 mm  
          -  Concavitat màxima:  2,5 mm  
2. -  CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE- EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
5. -  CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE:  
 -  Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell 
o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de 
reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la 
Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),  
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 -  Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els 
requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, 
modificada,  
 -  Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de 
circulació de vianants i de vehicles:  
     -  Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  
-  Identificació del fabricant o la fàbrica  
-  Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure 
amb anterioritat a la mencionada data  
-  Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE - EN 1339 i els 
valors declarats pel fabricant:  
     -  Dimensions nominals  
     -  Resistència climàtica  
     -  Resistència a flexió  
     -  Resistència al desgast per abrasió  
     -  Resistència al lliscament/patinatge  
     -  Càrrega de trencament  
     -  Comportament davant el foc  
-  Referència a la norma UNE - EN 1339  
-  Identificació del producte  
-  Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de 
juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
     -  Nom o marca identificativa del fabricant  
     -  Direcció registrada del fabricant  
     -  Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
     -  Referència a la norma EN 1339  
     -  El tipus de producte i l'ús o usos previstos  
     -  Informació sobre les característiques/mandats a declarar  
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, 
incloses les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:  
     -  Resistència al trencament  
     -  Resistència al patinat/lliscament  
     -  Durabilitat  
Per als productes destinats a paviments d'ús interior:  
     -  Reacció al foc  
     -  Resistència a la ruptura  
     -  Resistència al patinat/lliscament  
     -  Durabilitat  
     -  Conductivitat tèrmica (si procedeix)  
Els productes destinats a ús en cobertes:  
     -  Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori  
OPERACIONS DE CONTROL: 
-  En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:  
     -  Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents 
(UNE- EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.  
     -  Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE - EN 1339)  
-  Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna 
i 3 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE - EN 1339)  
     -  Sobre 3 mostres de 3 peces:  
          -  Absorció d'aigua  
          -  Gelabilitat  
          -  Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista  
          -  Resistència al xoc  
     -  Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna  
          -  Resistència a flexió  
          -  Estructura  
          -  Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)  
-  Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el 
material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la 
CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en 
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aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons 
control de producció establert en la marca de qualitat de producte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris 
de la norma UNE - EN 1339.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin 
correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat 
del fabricant.  
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de 
complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el 
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen 
observant - se irregularitats, fins al 100% del subministrament.  
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels 
resultats de les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una 
sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues 
mostres més procedents del mateix lot, acceptant - se el conjunt si ambdues resulten 
conformes a l'especificat.  
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1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS  
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb 
ganulometria continua i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules 
del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament 
escalfats (excepte, eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en 
obra es realitza a una temperatura molt superior a la d'ambient.  
S'han considerat els tipus següents:  
-  Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria 
continua i eventualment additius.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha 
d'estar carbonitzada o sobreescalfada.  
Requisits dels materials constitutius:  
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-  Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:  
     -  B: Betum de pavimentació segons UNE - EN 12591  
     -  PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE - EN 14023  
     -  Betum de grau alt segons UNE - EN 13924  
     -  BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú  
     -  PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE - EN 
14023  
-  Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les 
especificacions de la UNE - EN 13043, en funció de l'ús previst  
-  La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada  
-  En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt.  
-  La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran 
que la granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt 
reciclat han de complir els requisits especificats per als granulats de la mescla.  
-  Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas:  
-  Característiques generals de la mescla:  
     -  Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del 
granulat total. Els continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en 
percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, 
amb excepció del tamís de 0,063 mm, s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, 
per al contingut de lligant, el percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i 
qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%  
     -  Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en 
forma dels valors màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels 
tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm.  
     -  El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte 
homogeni amb els granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir 
evidències d'aglomeracions dels granulats fins  
     -  Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) 
s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE - EN 13501 - 1.  
     -  Resistència als combustibles, en aeroports (UNE - EN 13108 - 20):  El material 
ha d'estar classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre 
o sense requisit  
MESCLES CONTINUES: 
La designació del formigó asfàltic pot realitzar - se mitjançant dos sistemes:  
-  Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials 
constitutius  
-  Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals  
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant 
granulometria:  
-  AC: Formigó asfàltic  
-  D: Granulometria màxima del granulat  
-  surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja  
-  lligant: designació del lligant utilitzat  
-  granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; 
densa (D), semidensa (S) o grossa (G)  
-  MAM:si la mescla es de mòdul alt  
Requisits dels materials constitutius:  
-  En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb 
els valors especificats.  
-  En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en 
massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum 
de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. 
de la UNE - EN 13108 - 1 
-  En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 
20% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de 
betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 
4.2.2.3. de la UNE - EN 13108 - 1 
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     -  Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de 
seleccionar dels següents:  
          -  Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE - EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 
mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm  
          -  Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE - EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 
12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm  
     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba 
granulomètrica seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats 
en la taula 1 o 2 de la UNE - EN 13108 - 1 
     -  Contingut de forats (UNE - EN 13108 - 20): Ha d'estar entre els valors màxim i 
mínim seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de 
l'UNE - EN 13108 - 1.  
     -  Sensibilitat a l'aigua (UNE - EN 13108 - 20): El valor declarat pel fabricant ha 
de ser igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència 
a la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE - EN 13108 - 1.  
     -  Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE - EN 13108 - 20): El 
valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la 
categoria del material, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE - EN 13108 - 1.  
     -  Resistència a la deformació permanent (UNE - EN 13108 - 20):  El valor declarat 
pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del 
material, segons l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE - EN 13108 - 1.  
     -  Resistència als fluids anti - gel, en aeroports (UNE - EN 13108 - 20):  El valor 
declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la 
classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 10 
de l'UNE - EN 13108 - 1.  
     -  Temperatura de la mescla (UNE - EN 12697 - 13):  En betum de grau de 
pavimentació la temperatura màxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser 
menor que el límit superior especificat a la taula 11 de l'UNE - EN 13108 - 1. El 
fabricant ha de declarar la temperatura mínima en el moment de distribució de la 
mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, es pot aplicar 
temperatures diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d'estar declarades 
pel fabricant.  
-  Característiques de la mescla amb especificació empírica:  
     -  Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb 
additiu modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador:  
          -  Capes de rodadura:  <= 10% en massa  
          -  Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa  
     -  Granulometria:  S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la 
UNE- EN 13108 - 1 
     -  Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim 
el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 13 de 
la UNE - EN 13108 - 1 
     -  Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada 
additiu constitutiu  
     -  Valors Marshall, en aeroports (UNE - EN 13108 - 20):  Els valors declarats pel 
fabricant han de complir l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE - EN 13108 - 1, en 
funció de la categoria del material.  
     -  Percentatge de forats reblerts de betum (UNE - EN 13108 - 20):  El valor 
declarat pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació 
del material en alguna de les categories especificades a les taules 18 i 19 de 
l'UNE - EN 13108 - 1.  
-  Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE - EN 13108 - 20):  El valor 
declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la 
classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 20 
de l'UNE - EN 13108 - 1.  
-  Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE - EN 13108 - 20):  El valor 
declarat pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació 
del material en alguna de les categories especificades a la taula 21 de l'UNE - EN 
13108 - 1.  
-  Característiques de la mescla amb especificació fonamental:  
     -  Contingut de lligant:  >=3%  
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     -  Rigidesa (UNE - EN 13108 - 20):  Els valors declarats pel fabricant han de 
complir els valors màxim i mínim corresponents a la classificació del material en 
alguna de les categories especificades a les taules 22 i 23 de l'UNE - EN 13108 - 1.  
     -  Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE - EN 
13108 - 20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxims 
corresponents a la classificació del material en alguna de les categories 
especificades a la taula 24 de l'UNE - EN 13108 - 1.  
     -  Resistència a la fatiga (UNE - EN 13108 - 20):  El valor declarat pel fabricant 
ha de complir el límit corresponent a la classificació del material en alguna de 
les categories especificades a la taula 25 de l'UNE - EN 13108 - 1.  
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT: 
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no 
pot superar el 10% de la massa total de la mescla.  
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE - EN 12697 - 26):  >= 11.000 MPa  
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE - EN 12697 - 24): >= 100 
micres/m (valor de la deformació per a 1 milió de cicles)  
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES: 
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 
542 del PG 3:  
-  Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, 
intermèdia, regularització o base  
-  Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa 
intermèdia o base  
El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la 
norma UNE - EN 13108 - 1 complementades amb les indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 
del PG 3 vigent.  
El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus 
de lligant hidrocarbonat  segons la funció de la capa, ha d'estar entre els 
definits a les taules 542.1a o 542.1b del PG 3 segons correspongui.  
Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent.  
2. -  CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i 
estanca, neta i tractada per a evitar l'adherència de la mescla.  
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en 
l'estenedora, el camió només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest 
fi.  
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per 
tal d'evitar el refredament.  
La mescla s'ha d'aplicar immediatament.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral 
d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
MESCLES CONTINUES: 
UNE- EN 13108 - 1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: 
Hormigón bituminoso.  
MESCLES PER A ÚS EN CARRETERES: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG - 3).  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG - 3).  
5. -  CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar 
com a mínim, la informació següent:  
-  Identificació del fabricant i de la planta de mescla  
-  Codi d'identificació de la mescla  
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-  Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat 
amb l'UNE - EN 
-  Detalls de tots els additius  
-  Mescles continues  
     -  Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE - EN 13108 - 1 
     -  Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE - EN 13108 -
1 en mescles per a ús en aeroports  
-  Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de 
juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació:  
     -  Número d'identificació de l'organisme de certificació  
     -  Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant  
     -  Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
     -  El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de 
producció en fàbrica  
     -  Referència a la norma europea EN  
     -  Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst  
     -  Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE - EN 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE:  
 -  Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:  
     -  Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
 -  Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell 
o Classe: A***, D, E, F o CWFT****,  
 -  Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell 
o Classe: A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos 
(basat en una Decisió de la Comissió publicada):  
     -  Sistema 4: Declaració de Prestacions  
 -  Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell 
o Classe: (A, B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no 
té perquè canviar durant el procés de producció:  
     -  Sistema 3: Declaració de Prestacions  
 -  Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell 
o Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot 
ser que canviï durant el procés de producció (en general, aquells de composició 
química, per exemple, retardants del foc, o aquells en els quals un canvi en la 
seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del foc):  
     -  Sistema 1: Declaració de Prestacions  
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, 
si se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut.  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS 
EN CARRETERES: 
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la 
fórmula de treball indicada al epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent.  
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació 
del fabricant.  
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que 
acompanyen el marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest 
plec.  
-  MESCLES CONTINUES: 
-  La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri 
oportuns, en aquest cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 
del PG 3.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:  
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla 
son els indicats als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui.  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.  
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin 
amb les especificacions del plec de condicions.  

 
  
 

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ  
 
BBA -  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL  
 
BBA0 - -  MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBA0- 0SD5.  
 
 
 
1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS  
Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de 
senyalització vial horitzontal.  
S'han considerat els materials següents:  
-  Materials base:  
     -  Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques  
     -  Termoplàstics  
     -  Plàstics en fred  
-  Materials de post - barrejat:  
     -  Microesferes de vidre  
MICROESFERES DE VIDRE: 
Partícules de vidre transparents i esfèriques que, mitjançant la retrorreflexió 
dels feixos de llum incidents dels llums d'un vehicle cap al seu conductor 
proporciona visibilitat nocturna a les marques vials.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas.  
-  Índex de refracció, segons UNE - EN 1423: expressat com a classe  
     -  Classe A: >= 1,5  
     -  Classe B: >= 1,7  
     -  Classe C: >= 1,9  
-  Percentatge ponderat màxim de microesferes de vidre defectuoses, segons UNE - EN 
1423: expressat com passa/no passa.  
     -  Microesferes de vidre defectuoses: <= 20%  
     -  Grans i partícules estranyes: <= 3%  
     -  Avaluant per separat les microesferes de diàmetre <1 mm i les de diàmetre 
igual >= 1 mm.  
-  Granulometria, segons UNE - EN 1423: expressada com a descripció tamís a tamís. Es 
determina mitjançant l'ús de tamisos seleccionats, d'acord amb les següents regles.  
+--------------------------------------- + 
¦        Tamís        ¦Massa retinguda  ¦  
¦  (ISO 565 R 40/3)   ¦   acumulada     ¦  
¦                     ¦  (% en pes)     ¦  
¦ --------------------- ¦ ----------------- ¦  
¦Superior de seguretat¦     0 a 2       ¦  
¦Superior nominal     ¦     0 a 10      ¦  
¦Intermedis           ¦  N1 a N2 (*)    ¦  
¦Inferior nominal     ¦   95 a 100      ¦  
+--------------------------------------- + 
* N2 - N1 <= 40  
-  Substàncies perilloses, segons UNE - EN 1423: expressada com a classe per a 
cadascuna de les substàncies perilloses (Arsènic, Plom i Antimoni).  
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     -  Classe 0: valor no requerit  
     -  Classe 1: <= 200 ppm (mg/kg)  
-  Resistència als agents químics; aigua, àcid clorhídric, clorur càlcic i sulfur 
sòdic, segons UNE - EN 1423: expressada com passa/no passa. Les microesferes de vidre 
no han de presentar cap alteració superficial (superfície blanquinosa i sense 
brillantor) quan entren en contacte amb l'aigua o els agents químics citats 
anteriorment.  
2. -  CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Subministrament: En envàs tancat.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG - 3).  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG - 3).  
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, 
de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG - 3).  
MICROESFERES DE VIDRE: 
UNE- EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de 
postmezclado. Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos.  
5. -  CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació:  
-  Nom i direcció de l'empresa subministradora.  
-  Identificació del fabricant.  
-  Designació de la marca comercial.  
-  Quantitat de materials que es subministra.  
-  Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats.  
-  Data de fabricació.  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE:  
 -  Productes per a zones aptes per a la circulació:  
     -  Sistema 1: Declaració de Prestacions  
Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb el que 
disposa el Reial Decret 1328/1995 de 28 de juliol, que a més haurà de tenir la 
següent informació:  
-  Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada  
-  Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte  
-  Número del certificat de conformitat CE  
-  El número i any d'aquesta norma Europea (UNE - EN 1423)  
-  Descripció del producte  
-  El número de lot i massa neta  
-  La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat  
-  Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del 
producte:  
     -  Índex de refracció  
     -  Granulometria  
     -  Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants)  
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     -  En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les 
proporcions d'ambdós.  
Declaració de prestacions d'acord amb el que estableix l'annex ZA de la norma UNE -
EN 1423.  
Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la 
norma UNE - EN 12802.  
OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 
Els punts de control més destacables són els següents:  
-  Comprovació de la documentació.  
-  Inspecció visual del subministrament.  
-  Determinació de les següents característiques, segons UNE - EN 1423:  
     -  Granulometria  
     -  Índex de refracció  
     -  Percentatge de microesferes defectuoses  
     -  Tractament superficial  
-  La DF podrà determinar la realització dels assajos d'identificació descrits a la 
norma UNE - EN 12802.  
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades a cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques 
declarades que no compleixin amb els requisits especificats per a ells, i aquells 
sobre els s'hagin efectuat assajos d'identificació i no compleixin amb els 
requisits i toleràncies que estableix la norma UNE - EN 12802.  
Els aplecs rebutjats podran presentar - se a una nova inspecció, amb els seus 
corresponents assajos de control de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han 
eliminat les partides defectuoses o s'han corregit els seus defectes.  

 
  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ  
 
BBA -  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL  
 
BBA1 - -  PINTURA PER A MARQUES VIALS  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBA1- 2XWP,BBA1- 2XWS. 
 
 
 
1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS  
Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de 
senyalització vial horitzontal.  
S'han considerat els materials següents:  
-  Materials base:  
     -  Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques  
     -  Termoplàstics  
     -  Plàstics en fred  
-  Materials de post - barrejat:  
     -  Microesferes de vidre  
PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:  
Pintura: producte líquid que conté lligants, pigments, estenedors, dissolvents i 
additius. Es subministra en forma mono o multicomponent. Quan s'aplica, es forma 
una pel·lícula cohesionada a través d'un procés d'evaporació del dissolvent i/o un 
procés químic.  
Termoplàstics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en 
forma de bloc, gransa o pols. S'escalfa fins a fondre's i, en aquest moment, 
s'aplica. La pel·lícula cohesionada es forma mitjançant refredament.  
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Plàstics en fred: Producte viscós que es subministra en dos components o en forma 
multicomponent (almenys un component principal i un enduridor) i lliure de 
dissolvents. La pel·lícula cohesionada es forma mitjançant reacció química després 
de barrejar els components.  
El fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les següents 
característiques d'identificació definides a les normes UNE - EN 12802 i UNE - EN 1871, 
assajades segons la norma corresponent:  
-  Densitat, segons UNE - EN ISO 2811 - 1: pintures, termoplàstics i plàstics en fred  
-  Color, segons UNE - EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred  
-  Factor de luminància, segons UNE - EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en 
fred  
-  Poder de cobertura, segons UNE - EN ISO 2814: pintures  
-  Contingut en sòlids, segons UNE - EN 12802: pintures  
-  Contingut en lligant, segons UNE - EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en 
fred  
-  Contingut en dissolvents, segons UNE - EN 12802: pintures  
-  Viscositat, segons UNE - EN 12802: pintures  
-  Contingut en cendres, segons UNE - EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en 
fred  
-  Contingut en microesferes de vidre, segons UNE - EN 12802: termoplàstics i plàstics 
en fred  
Les pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc per a ús en marques 
vials de carreteres, han de complir els requisits per a les característiques 
físiques, assajats segons la norma corresponent:  
-  Color, segons UNE - EN 1871: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 
vigent  
-  Factor de luminància, segons UNE - EN 1871:  
     -  Pintures: classe LF7  
     -  Termoplàstics i plàstics en fred: classe LF6  
-  Estabilitat a l'emmagatzematge, segons UNE - EN 1871:  
     -  Pintures: >= 4  
-  Envelliment artificial accelerat, segons UNE - EN 1871:  
     -  Color: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent  
     -  Factor de luminància: classe UV1  
-  Resistència al sagnat, segons UNE - EN 1871:  
     -  Pintures: classe BR2 (exigible en aplicacions directes sobre paviment 
bituminós)  
-  Resistència als àlcalis, segons UNE - EN 1871: passa (exigible en aplicacions 
directes sobre paviments de formigó)  
-  Punt de reblaniment, segons UNE - EN 1871:  
     -  Termoplàstics: classe >= SP3  
-  Estabilitat a la calor (UNE - EN 1871):  
     -  Termoplàstics: color com a la taula 700.2.a del PG 3 vigent i classe UV2 per 
al factor de luminància.  
2. -  CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:  
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura.  
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats 
i no exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 
18 h.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG - 3).  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG - 3).  
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* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, 
de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG - 3).  
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:  
* UNE - EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades 
físicas.  
* UNE - EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de 
laboratorio para la identificación.  
5. -  CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació:  
-  Nom i direcció de l'empresa subministradora.  
-  Identificació del fabricant.  
-  Designació de la marca comercial.  
-  Quantitat de materials que es subministra.  
-  Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats.  
-  Data de fabricació.  
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF la següent documentació que 
acredita el compliment de les prestacions exigides:  
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc:  
-  Declaració de prestacions referit al sistema de senyalització vial del qual formi 
part, incloent la composició i identificació del sistema: material base, materials 
de pre - mesclat i/o post - mesclat, dosificacions i instruccions d'aplicació, d'acord 
amb un dels següents procediments:  
     -  Document d'Idoneïtat Técnica Europeu (DITE)  
     -  Avaluació Tècnica Europea (ETE)  
-  Declaració del fabricant amb les característiques físiques definides per a cada 
material base a la taula 700.3 del PG 3 vigent.  
-  Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació definides per a 
cada material base a la taula 700.5 del PG 3 vigent.  
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color vermell i negre:  
-  Declaració de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE - EN 13197 
realitzat per un laboratori acreditat, que inclourà la identificació del sistema.  
-  Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a 
la taula 700.5 del PG 3 vigent per als colors negre i vermell.  
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA: 
Els punts de control més destacables són els següents:  
-  Comprovació de la documentació.  
-  Inspecció visual del subministrament.  
-  La DF podrà determinar la realització d'assajos d'algunes o totes les 
característiques especificades a la taula 700.5 del PG 3 vigent.  
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades a cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques 
declarades que no compleixin amb els requisits especificats per a ells, i aquells 
sobre els s'hagin efectuat assajos d'identificació i no compleixin amb els 
requisits i toleràncies que estableix la norma UNE - EN 12802.  
Els aplecs rebutjats podran presentar - se a una nova inspecció, amb els seus 
corresponents assajos de control de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han 
eliminat les partides defectuoses o s'han corregit els seus defectes.  
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0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBB0- 19MP. 
 

 
  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ  
 
BBB0 -  FAMÍLIA BBB0  
 
BBB0 - -  FAMÍLIA BBB0  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBB0- 19MP. 
 
 
 
1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS  
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, 
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el 
treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o 
acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi.  
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre 
la circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part 
del destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les relacions causa - efecte entre 
el medi ambient de treball i la persona.  
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, 
podem classificar - la de la següent forma:  
-  Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de 
provocar un perill.  
-  Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill.  
-  Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat.  
-  Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives 
a les sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament.  
-  Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les 
anteriors.  
-  Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma 
geomètrica, de colors i d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada 
informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de 
suficient intensitat.  
-  Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó 
i que facilita informacions complementàries.  
-  Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en 
relació amb la seguretat i salut en el treball.  
-  Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un 
comportament determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una 
superfície lluminosa.  
-  Senyal complementària de "risc permanent": Bandes obliqües (60º) grogues i negres 
(al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega 
i parts sortints d'equips mòbils.  
ELECCIÓ:  
Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de 
seguretat a utilitzar s'han de centrar en:  
-  Atraure l'atenció del destinatari.  
-  Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació.  
-  Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com 
actuar.  
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-  Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat.  
-  La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps 
inferior al necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill.  
-  Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat 
estan especificades a l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents 
epígrafs de referència:  
     -  Riscos, prohibicions i obligacions.  
     -  Riscos de caigudes, xocs i cops.  
     -  Vies de circulació.  
     -  Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge de substàncies i preparats 
perillosos.  
     -  Equips de protecció contra incendis.  
     -  Mitjans i equips de salvament i socors.  
     -  Situacions d'emergència.  
     -  Maniobres perilloses.  
2. -  CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.  
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25 ºC.  
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa.  
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas.  
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.(Instrucción 8.3 - IC).  
UNE 23033 - 1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario.  
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones 
industriales.  
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.  
UNE- EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre - máquina, 
el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 
indicadores y actuadores.  
UNE- EN 60204 - 1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales.  
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BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT  
 
BBMF- -  SUPORT PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL  
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BBMF- 0SIW.  
 
 
 
1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat.  
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:  
-  Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:  
    -  Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 
pròpia de l'entorn on es desenvolupen.  
    -  Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:  
       -  Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important  
       -  Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.  
-  Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única  
-  Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:  
    -  Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques  
    -  Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques.  
-  Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació  
S'han considerat els elements següents:  
-  Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització  
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ: 
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per 
al suport de senyalització vertical.  
Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, 
UNE 135314.  
Tipus d'acer:  AP 11 (UNE 36093)  
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons 
UNE- EN ISO 1461.  
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE - EN ISO 1461):  >= 70 micres  
Massa del recobriment galvanitzat (UNE - EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.  
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la 
capa de zinc.  
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.  
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar.  
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte.  
Doblegament (UNE 7472):  Ha de complir  
Toleràncies:  
-  Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm)  
-  Gruix:  - 10% (toler.+limitada per toler. en massa)  
-  Massa:  +8%; - 6% 
Allargament fins a la ruptura:  
+--------------------------------- + 
¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)    ¦  
¦ (mm) ¦ -------------------------- ¦  
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¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦  
¦ ------ ¦ ------------ ¦ ------------- ¦  
¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦  
¦ ------ ¦ ------------ ¦ ------------- ¦  
¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦  
¦ <=65 ¦            ¦             ¦  
+--------------------------------- + 
2. -  CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:  
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el 
símbol de designació de l'acer.  
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT I ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE:  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG - 3).  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG - 3).  
5. -  CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ: 
Els punts de control més destacables són els següents:  
-  Cada 100 m de suports utilitzats a l'obra, es realitzaran les següents 
comprovacions:  
     -  Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·licula de 
galvanitzat segons la norma UNE - EN ISO 1461.  
     -  Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment 
(mètodes no destructius) (assaigs conforme UNE - EN ISO 1461)  
     -  Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 
procediment indicades en cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent 
certificat de qualitat del fabricant.  
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En 
cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més 
del mateix lot, acceptant - ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  
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0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA  
 
BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES  
 
BD50 -  MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD50- AM04.  
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BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES  
 
BD50 -  MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES  
 
BD50- -  BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL PER A DRENATGES  
 
BD50- AM04 -  Bastiment i reixa per a embornal de fosa dúctil model GC075027A de la 
casa Norinco o similar, de 750x300x100 mm exterior, 49 kg de pes mínim, amb reixa 
articulada i reversible i barrots a 45º,  classe C250  segons norma UNE - EN 124 i 
8,1 dm2 de superfície d'absorció.  

 
 

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA  
 
BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES  
 
BD5- -  FAMÍLIA D5 - 
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5- AM01.  
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________  
 
  
 
  



 

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
 

 

 
- Pàgina 51- 

 
 

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA  
 
BD7 -  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS  
 
BD7F -  TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7F- 1OJ4,BD7F - 1OJ5,BD7F - 1OIS,BD7F - 1OJ3.  
 

 
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA  
 
BD7 -  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS  
 
BD7F -  TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS  
 
BD7F- -  TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7F- 1OJ4,BD7F - 1OJ5,BD7F - 1OIS,BD7F - 1OJ3.  
 
 
 
1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS  
Tubs de PVC - U per a l'execució d'obres de sanejament.  
S'han considerat els tipus següents:  
-  Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors  
-  Tub de PVC - U per a sanejament amb pressió  
-  Tub de PVC - U per a sanejament sense pressió  
-  Tub de PVC - U de paret estructurada per a sanejament sense pressió  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.  
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
TUB DE PVC- U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i 
exempta de fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot 
contenir cap impuresa visible sense augment.  
Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació:  
-  �³�'�´���F�R�G�L���S�H�U���D���j�U�H�D���G�
�D�S�O�L�F�D�F�L�y���T�X�H���H�V���V�L�W�X�D���D���P�H�Q�\�V���G�
�����P���G�H���O�
�H�G�L�I�L�F�L���L���R�Q���H�O�V��
tubs i accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües 
residuals de d'edifici.  
-  �³�8�´�� �F�R�G�L�� �S�H�U�� �D�� �j�U�H�D�� �G�
�D�S�O�L�F�D�F�L�y�� �T�X�H�� �H�V�� �V�L�W�X�D�� �D�� �P�p�V�� �G�
���� �P�� �G�H�� �O�
�H�G�L�I�L�F�L�� �D�O�� �T�X�H�� �H�V��
connecta el sistema de canalització enterrada.  
Característiques mecàniques:  
-  Resistència a l'impacte: d'acord amb assaigs especificats en UNE - EN 1401 - 1 
Característiques físiques:  
-  Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D'acord amb assaig UNE - EN 727  
-  Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE - EN 743  
-  Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la 
proveta d'acord amb assaig UNE - EN 580.  
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE - EN 1401 - 1.  
Toleràncies:  
-  Diàmetre exterior:  
     -  110 - 125:  0,3mm.  
     -  160:  0,4 mm  
     -  200 - 250:  0,5 mm  
     -  315:  0,6 mm  
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     -  355 - 400:  0,7 mm  
     -  450: 0,8 mm  
     -  500: 0,9 mm  
     -  630: 1,1 mm  
     -  710:  1,2mm  
     -  800:  1,3 mm  
     -  900:  1,5 mm  
     -  1000: 1,6 mm  
-  Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord amb 
taules UNE - EN 1401 - 1 
-  Llargària útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel fabricant.  
-  Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en 
relació a l'eix del tub. d'acord amb UNE - EN 1401 - 1.  
2. -  CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.  
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. 
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de 
capicular les esbocadures per capes o bé situar - les en un mateix costat, i separar 
les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
TUB DE PVC- U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
UNE- EN 1401 - 1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC - U). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
5. -  CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
Els tubs per sanejament sense pressió, han d'anar marcats o impresos directament 
sobre el tub de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar - los, en exposició a 
l'intempèrie i en la instal·lació, i mantenir - se llegible durant la vida del 
producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin 
desfavorablement sobre l'aptitud del tub.  
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:  
-  Número normativa ( UNE - EN 1401 - 1)  
-  Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD)  
-  Nom i/o marca comercial  
-  Dimensió nominal  
-  Gruix mínim de la paret o SDR  
-  Material (PVC - U)  
-  Rigidesa anular nominal  
-  Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de 
fabricació si el fabricant produeix en diferents ciutats.  
-  Prestacions en clima fred (si és el cas)  
OPERACIONS DE CONTROL: 
-  Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent 
que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats 
dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  
     -  Resistència a la tracció (UNE 53112)  
     -  Allargament fins a la ruptura (UNE 53112)  
     -  Resistència a la pressió interna (UNE - EN 921)  
     -  Densitat (UNE - EN ISO 11833 - 1)  
     -  Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE - EN 580)  
     -  Temperatura de reblaniment Vicat (UNE - EN 727)   
     -  Retracció longitudinal en calent (EN 743)  
     -  Estanquitat a l'aigua (UNE - EN 1277)  
     -  Resistència a l'impacte (UNE - EN 744)  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec 
del contractista.  
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-  Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de 
col·locar, i sobre una mostra de 2 tubs, les característiques geomètriques 
següents:  
     -  5 mesures del diàmetre exterior (1 tub)  
     -  5 mesures de longitud (1tub)  
     -  N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN):  
          -  8 mesures per DN <= 250  
          -  12 mesures per 250 < DN <= 630  
          -  24 mesures per DN > 630  
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment 
reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de 
control de recepció.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris 
indicats a les normes de procediment corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Control estructural i físic:  
-  No s'autoritzarà la col·locació de peces que no  vagin acompanyades del 
certificat del fabricant.  
-  En el  cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 
mostres més del lot assajat. Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub 
defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes.  
Control geomètric:  
-  En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la 
mesura sobre 2 altres tubs.  
-  Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós 
resultats siguin correctes.  
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BDD1- EJ01.  
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BDD -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE  
 
BDD4- -  GRAÓ PER A POU DE REGISTRE (D)  
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0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDD4- H4XN. 
 
 
 
1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS  
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors 
i materials complementaris per a pous de registre.  
S'han considerat els elements següents:  
-  Complements per a pou de registre:  
     -  Graó d'acer galvanitzat  
     -  Graó de fosa  
     -  Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre 
el tub i el pou de registre  
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre 
tipus de residu.  
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de 
sorra, gotes fredes, etc.).  
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent.  
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a 
facilitar l'ancoratge.  
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla.  
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent.  
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, 
discontinuïtats, exfoliacions, etc.  
Resistència a la tracció:  340 -  500 N/mm2  
Límit elàstic (UNE 7 - 474):  >= 220 N/mm2  
Allargament a la ruptura:  >= 23%  
Característiques del galvanitzat:  
-  Densitat del metall dipositat:  = 6,4 kg/dm3  
-  Massa del recobriment (UNE 37 - 501):  = 610 g/m2  
-  Gruix (UNE 37 - 501):  85 micres  
-  Puresa del zenc (UNE 37.302):  = 98,5%  
-  Adherència (UNE 37 - 501):  sense exfoliacions ni despreniments  
-  Continuïtat del revestiment (UNE 37 - 501) :  sense despreniments  
Toleràncies:  
-  Dimensions:  ± 2 mm  
-  Guerxament:  ± 1 mm  
-  Diàmetre del rodó:  -  5% 
GRAÓ DE FOSA: 
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular.  
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça.  
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les 
càrregues de servei.  
A cada peça ha d'haver - hi la marca del fabricant.  
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36 - 118):  >= 380 N/mm2  
Allargament a la ruptura:  >= 17%  
Contingut de perlita:  <= 5%  
Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4%  
Toleràncies:  
-  Dimensions:  ± 2 mm  
-  Guerxament:  ± 1 mm  
2. -  CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
GRAÓ: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
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Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
GRAÓ DE FOSA: 
* UNE 36118:1973 Fundición con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción 
y suministro de piezas moldeadas.  
5. -  CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
-  Comprovació del marcatge CE en cada entrega.  
-  Al cas de graons d'acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats:  
     -  Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat (UNE - EN ISO 1461)  
     -  Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de 
galvanitzat (UNE - EN ISO 1461)  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

 
 

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA  
 
BDD -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE  
 
BDD5- -  PEÇA PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDD5- 0M3Q. 
 
 
 
1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS  
Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per 
un procés d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó amb o sense 
armadura, per a la formació de pou de registre.  
S'han considerat els elements següents:  
-  Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat  
-  Peça reductora (con asimètric) per a passar de les dimensions del pou a les de la 
tapa, amb o sense escala d'acer galvanitzat  
-  Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat  
-  Llosa reductora o per a l'adaptació del bastiment  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments, els àrids, l'aigua de pastat i els possibles additius han de complir 
la legislació vigent. L'ús de fibres està autoritzat en la mesura en que siguin 
compatibles amb els altres constituents del formigó i no perjudiquin les seves 
propietats. No s'han d'admetre barrejes de ciments de diferents tipus o 
procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. La superfície interior 
ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no 
disminueixin la qualitat intrínseca ni el funcionament del pou. No s'han d'admetre 
on puguin afectar l'estanquitat.  
Ha de tenir un color uniforme.  
La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en 
colpejar - la amb un martell.  
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat.  
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Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats 
sòlidament, graons d'acer galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 
cm de la solera i 25 cm de la superfície.  
Càrrega de trencament:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917.  
Quantia mínima d'armadures (peces armades):  
-  Alçats i cons:  2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat  
-  Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals  
-  Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l'orifici 
d'obertura  
El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de 
l'àrid, amb un mínim de 20 mm per a lloses i de 15 mm per a la resta de mòduls.  
Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques:  
-  Per a DN <= 1000 mm:  >= 120 mm  
-  Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm:  >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix 
de 200 mm)  
-  Per a DN > 1500 mm:  >= 200 mm  
Gruix mínim de paret de les lloses:  
-  Per a DN <= 1200 mm:  >= 150 mm  
-  Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm:  >= 200 mm  
Llargària de l'encaix:  >= 2,5 cm  
Irregularitats de la superfície del formigó:  
-  Diàmetre dels buits:  <= 15 mm  
-  Profunditat dels buits:  <= 6 mm  
-  Amplària de fissures:  <= 0,15 mm  
Gelabilitat (20 cicles de gel - desgel):  Ha de complir  
Estanquitat a 1 bar de pressió interior (THM):  No hi ha d'haver pèrdues abans de 
10 min  
Pressió interior de ruptura (THM):  >= 2 bar  
Toleràncies:  
-  Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm)  
-  Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars:  ± 5 mm  
-  Gruix de paret:  ± 5%  
-  Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm  
-  Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm  
-  Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: ± 
0,5% 
-  Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917):  
     -  Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm  
     -  Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN  
-  Planor dels extrems:  
     -  Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm  
     -  Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN  
-  Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior 
màxim i mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal  
-  Ondulacions o desigualtats:  <= 5 mm  
-  Rugositats:  <= 1 mm  
PEÇA REDUCTORA (CON ASIMÈTRIC):  
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un 
tall recte, pla i perpendicular a l'eix del pou.  
La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu 
vertical.  
PEÇA DE BASE:  
L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat 
i ha de ser pla i perpendicular a l'eix del pou.  
Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé 
ha de portar incorporats sòlidament encastats a la paret dels mòduls uns tubs de 
llargària <= 50 cm.  
Pendent superior dels llits hidràulics:  >= 5%  
Alçària dels llits hidràulics:  
-  Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de sortida, i no més gran de 400 
mm 
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-  Tipus B: La meitat del diàmetre nominal del tub de diàmetre nominal que incideixi 
en el pou  
2. -  CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves 
característiques.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE:  
 -  Productes per a permetre l'accés a la xarxa de sanejament o evacuació d'aigües 
negres, així com aireació i ventilació, per exemple, dins de les instal·lacions 
sota la calçada, àrees d'aparcament, vorals estabilitzats i a l'exterior 
d'edificis:  
     -  Sistema 4: Declaració de Prestacions  
Tots els mòduls, del tipus que sigui, han d'anar marcats amb la següent informació 
com a mínim:  
-  Nom del fabricant o marca comercial  
-  Número de la norma UNE - EN 1917  
-  Data de fabricació (any, mes, dia)  
-  Identificació del material constituent de l'element  
     -  HM per a tubs de formigó en massa  
     -  HA per a tubs de formigó armat  
     -  HF per a tubs de formigó amb fibres d'acer  
-  Identificació d'una tercera entitat certificadora  
-  Diàmetre nominal en mm  
-  Alçària útil  
-  Sèrie resistent (N - normal, R - reforçada)  
-  Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial  
-  En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d'entrada i sortida  
-  Identificació de les condicions d'ús diferents de les condicions normals  
-  Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas  
-  Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 
1328/1995, de 28 de juliol  
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE- EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, 
hormigón armado y hormigón con fibras de acero.  
UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de 
hormigón con fibra de acero y de hormigón armado.Complemento nacional a la Norma 
UNE- EN 1917.  

 
 

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA  
 
BDMO -  MATERIALS PVC CORRUGAT  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDMOLAM00. 
 
 
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA  
 
BDMO -  MATERIALS PVC CORRUGAT  
 
BDMOL -  TUBS PER CLAVEGUERES I COL·LECTORS  
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0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDMOLAM00. 
 

 
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA  
 
BDW -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS  
 
BDW3 -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDW3- FFAL,BDW3- FFAN.  
 
 
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA  
 
BDW -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS  
 
BDW3 -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC  
 
BDW3- -  ACCESSORI I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDW3- FFAL,BDW3- FFAN.  
 
 
 
1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS  
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials 
(materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i 
baixants.  
S'han considerat els elements següents:  
-  Accessoris i elements especials per a tubs de PVC - U de paret massissa  
-  Accessoris i elements especials per a tubs de PVC - U de paret estructurada  
-  Elements especials per a baixants de fosa grisa  
-  Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i 
dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les 
d'aquest en cap de les seves aplicacions.  
2. -  CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents:  
-  Material  
-  Tipus  
-  Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 
dels raigs del sol.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PVC- U PARET ESTRUCTURADA: 
* UNE - EN 1453 - 1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de 
pared estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 
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temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de 
vinilo) no plastificado (PVC - U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.  
PVC- U DE PARET MASSISSA:  
* UNE - EN 1329 - 1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC - U). Parte 
1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
* UNE - EN 1401 - 1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC- U). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
* UNE - EN 1456 - 1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVC- U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
 

B0 -  MATERIALS BÀSICS  
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B07F- -  MORTER SENSE ADDITIUS 
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B07F- 0LT8,B07F - 0LSZ,B07F - 0LT4.  
 
 
 
1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS  
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment:  
-  Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A  
-  Ciments de ram de paleta MC  
-  Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  
Morters per a fàbriques:  
-  Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  
     -  Morter ordinari (UNE - EN 998 - 2) en fàbrica no armada:  >= M1  
     -  Morter ordinari (UNE - EN 998 - 2) en fàbrica armada:  >= M5  
     -  Morter de junt prim o morter lleuger (UNE - EN 998 - 2):  >= M5  
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense 
segregacions.  
2. -  CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar 
entre 5°C i 40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB - SE- F, parte II del CTE, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006.  
5. -  CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
-  Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat 
de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, 
incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015 - 11).  
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En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec 
del contractista.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de 
garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les 
especificacions de projecte.  

 
P -  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS  
 
P1 -  CALES DE LOCALITZACIÓ DE SERVEIS  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P19- AM02,P19- AM04,P19 - AM05,P19- AMXX. 
 
 

 
  

P1 -  CALES DE LOCALITZACIÓ DE SERVEIS  
 
P19 -  CALES DE LOCALITZACIÓ SERVEIS  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P19- AM02,P19- AM04,P19 - AM05,P19- AMXX. 

 
  
 
  

P1 -  CALES DE LOCALITZACIÓ DE SERVEIS  
 
P19 -  CALES DE LOCALITZACIÓ SERVEIS  
 
P19- -  CALA DE LOCALITZACIO DE SERVEIS  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P19- AM02,P19- AM04,P19 - AM05,P19- AMXX. 
 
 

  
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES  
 
P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ  
 
P2146 -  DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2146AM01,P2146 - DJ3J.  
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES  
 
P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ  
 
P2146 -  DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES  
 
P2146- -  DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2146- DJ3J.  
 
 
 
1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 
paviments.  
S'han considerat els elements següents:  
-  Vorada col·locada sobre terra o formigó  
-  Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó  
-  Escocell de formigó  
-  Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:  
-  Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:  
    -  Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 
pròpia de l'entorn on es desenvolupen.  
    -  Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:  
       -  Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important  
       -  Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.  
-  Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única  
-  Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:  
    -  Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques  
    -  Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques.  
-  Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
-  Preparació de la zona de treball  
-  Demolició de l'element amb els mitjans adients  
-  Trossejament i apilada de la runa  
CONDICIONS GENERALS: 
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Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 
facilitar - ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
2. -  CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la 
DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
-  Mètode d'enderroc i fases  
-  Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris  
-  Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que 
s'han de conservar  
-  Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs  
-  Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 
d'enderroc  
-  Cronograma dels treballs  
-  Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 
electricitat, etc.).  
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per 
arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, 
així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la 
DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 
càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG - 3).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 
(PG- 3).  
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE - ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.  
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P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ  
 
P214U- -  FRESATGE DE PAVIMENT ASFÀLTIC (D)  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214U- HBQF. 
 
 
 
1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Fresatge de paviment asfàltic per la seva regularització, amb mitjans mecànics i 
càrrega sobre camió.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
-  Preparació de la zona de treball, detecció dinstal.lacions  
-  Delimitació de la zona o elements a fresar i protecció dels elements a conservar  
-  Fresat del paviment en una o varies pasades, carregant directament el material al 
camió  
-  Talls i acabats de tapes i reixes  
-  Neteja de pols i àrids de la zona tractada  
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de quedar regularitzada en textura i planor.  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al 
replanteig previ, aprovades per la DF.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 
facilitar - ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
El materials resultants del fresatge es carregaran directament al camió per 
facilitar el seu transport a la planta de reciclatge  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
2. -  CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la 
DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
-  Mètode d'enderroc i fases  
-  Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris  
-  Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que 
s'han de conservar  
-  Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs  
-  Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 
d'enderroc  
-  Cronograma dels treballs  
-  Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 
electricitat, etc.).  
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per 
arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, 
així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar.  
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la 
DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 
càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG - 3).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 
(PG- 3).  
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE - ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.  

 
  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES  
 
P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ  
 
P214W- -  TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214W- FEMG. 
 
 
 
1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de 
delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que 
resti siguin rectes i uniformes.  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al 
replanteig previ, aprovades per la DF.  
Toleràncies d'execució:  
-  Replanteig:  ± 10 mm  
2. -  CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la 
DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
-  Mètode d'enderroc i fases  
-  Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris  
-  Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que 
s'han de conservar  
-  Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs  
-  Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 
d'enderroc  
-  Cronograma dels treballs  
-  Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
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TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 
comprovada i acceptada expressament per la DF.  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG - 3).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 
(PG- 3).  
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P21G5- -  DEMOLICIÓ D'EMBORNAL  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21G5- 54CN.  
 
 
 
1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb 
mitjans manuals o mecànics.  
S'han considerat els elements següents:  
-  Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó  
-  Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó  
-  Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
-  Preparació de la zona de treball  
-  Enderroc de l'element amb els mitjans adients  
-  Tall d'armadures i elements metàl·lics  
-  Trossejament i apilada de la runa  
-  Càrrega de la runa sobre el camió  
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 
facilitar - ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
2. -  CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de 
manera que mantinguin el mateix nivell.  
Ha d'estar fora de servei.  
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar.  
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la 
DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 
càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
EMBORNAL: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG - 3).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 
(PG- 3).  
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P221E -  EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
 
P221E- -  EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P221E- AM01.  
 
 
 
1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas 
d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o 
realitzades per dames.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades 
amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.  
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:  
-  Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:  
    -  Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 
pròpia de l'entorn on es desenvolupen.  
    -  Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:  
       -  Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important  
       -  Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.  
-  Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única  
-  Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:  
    -  Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques  
    -  Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques.  
-  Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
-  Preparació de la zona de treball  
-  Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació  
-  Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames 
si és el cas  
-  Excavació de les terres  
-  Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora 
de la rasa, segons indiqui la partida d'obra  
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que 
té un assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o 
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té 
un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
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Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té 
un rebot a l'assaig SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o 
en el seu defecte, les que determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i 
els forats han de quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de 
la DF.  
Toleràncies d'execució:  
-  Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
-  Planor:  ± 40 mm/m  
-  Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
-  Nivells:  ± 50 mm  
-  Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  
2. -  CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 
partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les 
característiques següents:  
-  Amplària:  >= 4,5 m  
-  Pendent:  
     -  Trams rectes:  <= 12%  
     -  Corbes:  <= 8%  
     -  Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  
-  El talús ha de ser fixat per la DF.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de 
despreniment.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. 
L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es 
doni algun dels casos següents:  
-  S'hagi de treballar a dins  
-  Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible 
esllavissada  
-  Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins 
l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per 
esgotar - la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les 
obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà 
verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, 
etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.  



 

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
 

 

 
- Pàgina 69- 

 
 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar - les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de 
les mateixes existents i de compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i 
reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.  
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS 
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al 
maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència 
de serveis.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència 
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i 
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la 
DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la 
DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a 
reomplir - lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i 
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva 
eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin 
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB - SE- C, parte II del CTE, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006.  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG - 3).  
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG -
3).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 
(PG- 3).  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 
Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera  
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0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2241- 52SI.  
 
 
 
1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.  
S'han considerat els elements següents:  
-  Sòl de rasa  
-  Esplanada  
-  Caixa de paviment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
-  Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)  
-  Situació dels punts topogràfics  
-  Execució del repàs  
-  Compactació de les terres, en el seu cas  
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.  
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.  
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.  
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes 
existents i d'igual compacitat.  
Toleràncies d'execució:  
-  Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m  
-  Planor:  ± 20 mm/m  
-  Nivells:  ± 50 mm  
2. -  CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la 
DF.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, 
etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element, 
realitzades amb mitjans mecànics.  
S'han considerat els tipus següents:  
-  Acabat i allisada de talussos  
-  Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM  
-  Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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-  Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)  
-  Situació dels punts topogràfics  
-  Execució del repàs  
-  Compactació de les terres, en el seu cas  
CONDICIONS GENERALS: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la 
DF.  
La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats 
han de quedar reblerts.  
SÒL DE RASA:  
El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat.  
L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte.  
Toleràncies d'execució:  
-  Planor:  ± 15 mm/3 m  
-  Nivells:  ± 50 mm  
ESPLANADA: 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.  
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.  
Toleràncies d'execució:  
-  Planor (NLT 334):  ± 15 mm/3 m  
-  Nivells:  ± 30 mm  
TALUSSOS: 
Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb 
les indicacions específiques que, en el seu cas, determini la DF.  
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i 
suavitzats de manera que no originin discontinuïtats visibles.  
Toleràncies d'execució:  
-  Variació en l'angle del talús:  ± 2°  
2. -  CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 
partida.  
S'han d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable 
(bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar - se 
adequadament, els forats que en resultin, s'han de reblir amb material adequat, 
segons les instruccions de la DF.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de 
les mateixes existents i de compacitat igual.  
El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar - se al final unes 
passades sense aplicar - hi vibració.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
ESPLANADA: 
Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi 
assecat.  
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, 
la DF pot ordenar la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a 
un gruix de 50 cm.  
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, 
s'ha de substituir per un sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions 
que indiqui la DF.  
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la 
superfície sigui uniforme.  
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S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, 
segons el definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.  
TALUSSOS: 
L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial 
no més gran de 3 m.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG - 3).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 
(PG- 3).  
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1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió 
reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la 
maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè.  
S'han considerat els tipus següents:  
-  Rebliment i piconatge de rasa amb terres  
-  Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de 
reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta 
legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
-  Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de 
reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta 
legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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-  Preparació de la zona de treball  
-  Situació dels punts topogràfics  
-  Aportació del material en cas de graves, tot - u, o granulats reciclats  
-  Execució del rebliment  
-  Humectació o dessecació, en cas necessari  
-  Compactació de les terres  
CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: 
Coronament, nucli, zona exterior i fonament.  
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a 
la rasant.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de 
compactació exigit amb els mitjans que es disposen.  
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que 
tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell.  
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge 
fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst 
d'evacuació d'aigua.  
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
La composició granulomètrica del tot - u ha de complir les especificacions fixades al 
seu plec de condicions.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 
Modificat (UNE 103501).  
RASA: 
Toleràncies d'execució:  
-  Planor:  ± 20 mm/m  
-  Nivells:  ± 30 mm  
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert ha d'estar format per dues zones:  
-  La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del 
tub  
-  La zona alta, la resta de la rasa  
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la 
zona alta ha de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.  
2. -  CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui 
inferior a 0°C en el cas de graves o de tot - u, o inferior a 2°C en la resta de 
materials.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 
partida.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els 
materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.  
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es 
garanteixi la unió amb el nou reblert.  
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de 
corregir abans de l'execució.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement 
paral·leles a la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.  
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions 
exigides.  
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de 
no ser així, es buscaria la uniformitat mesclant - los amb els mitjans adequats.  
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al 
contingut òptim d'humitat, de manera uniforme.  
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Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar 
mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió.  
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi 
assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que 
l'humitat resultant sigui l'adient.  
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades 
situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.  
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en 
contacte, ha assolit la resistència necessària.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar - se al final unes 
passades sense aplicar - hi vibració.  
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la 
compactació s'hagi completat.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.  
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni 
danys a la canonada instal·lada.  
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva 
disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per 
pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, 
cal procedir a la seva eliminació.  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb 
materials estranys.  
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, 
s'ha de crear entre ells una superfície contínua de separació.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de 
graves, tot - u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i 
no està inclòs en cas de que es tracti de terres.  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG - 3).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 
(PG- 3).  
5. -  CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA  
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
-  Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.  
-  Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que 
presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a 
l'admissible.  
-  Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades 
d'execució i control de la temperatura ambient.  
-  Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat 
en un dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una 
superfície màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i 
densitat in - situ (ASTM D 30 - 17).  
-  Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa 
de reblert. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in - situ 
(NLT - 103).  
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-  Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la 
coronació del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m 
lineals com a màxim.  
-  Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de 
control de densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal 
i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de 
reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de 
rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 
cm dels paraments.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a 
la base d'assentament.  
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció - compactació", la inspecció 
visual té una importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de 
materials com per a l'estesa.  
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior 
al 100 % de la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en 
la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües 
al replè.  
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en 
el cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives 
amb un inflament lliure <= 5%.  
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de 
complir les limitacions establertes al plec de condicions.  
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per 
recompactació o substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la 
tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament 
localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble 
sobre les capes corregides.  
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i 
la seva obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.  
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1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de 
dimensions que permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir 
una plataforma de terres superposades.  
S'han considerat els tipus següents:  
-  Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM  
-  Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN  
-  Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN  
-  Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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-  Preparació de la zona de treball  
-  Situació dels punts topogràfics  
-  Execució de l'estesa  
-  Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari  
-  Compactació de les terres  
CONDICIONS GENERALS: 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents:  
-  Posada en obra en condicions acceptables  
-  Estabilitat satisfactòria  
-  Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei 
previstes  
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o 
seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable.  
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en 
l'article 330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona 
exterior del terraplè (coronament i zones laterals).  
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals 
solubles, amb matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, 
han de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN 
FOM 1382/2002.  
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents 
d'excavació o d'aportació, i a més, també es podran fer servir els productes 
provinents de processos industrials o manipulats, sempre que compleixin les 
prescripcions del PG3.  
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de 
l'altura inicial de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió 
d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es 
realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar per al 
seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau de colapsabilitat del 
sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics.  
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de 
l'assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%.  
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, 
per a qualsevol zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut 
inferior al 0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar 
un estudi especial aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu ús.  
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar 
terres adequades o seleccionades.  
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.  
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de 
compactació exigit amb els mitjans que es disposen.  
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, 
amb pendents inferiors a 1:2.  
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material  
Pendent transversal de cada tongada: 4%  
TERRAPLÈ: 
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357):  
-  Fonament, nucli i zones exteriors:  
     -  Sòls seleccionats :  >= 50 MPa  
     -  Resta de sòls :  >= 30 MPa  
-  Coronament:  
     -  Sòls seleccionats :  >= 100 MPa  
     -  Resta de sòls :  >= 60 MPa  
Grau de compactació: >= 95% PM  
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM  
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm  
Toleràncies d'execució:  
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-  Variació en l'angle del talús:  ± 2°  
-  Espessor de cada tongada:  ± 50 mm  
-  Nivells:  
     -  Zones de vials:  ± 30 mm  
     -  Resta de zones:  ± 50 mm  
-  Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de 
l'assaig Pròctor):  
     -  Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  -  2%,  + 1%  
     -  Sòls expansius o colapsables:  -  1%,   + 3%  
CAIXA DE PAVIMENT:  
Toleràncies d'execució:  
-  Replanteig:  ± 100 mm  
-  Planor:  ± 20 mm/m  
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície 
original del terreny i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació 
addicional degut a la presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m.  
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat.  
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre 
que les condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques 
del terreny siguin les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions 
de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a 
més, el contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de 
terraplè.  
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin 
fins a un 2% de matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar 
un estudi especial aprovat pel Director d'obra.  
Gruix: >= 1 m  
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ:  
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la 
coronació.  
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que 
l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui 
CBR >= 3 (UNE 103502).  
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per 
problemes de resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no 
és aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi 
especial.  
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG - 3.  
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al 
realitzar l'assaig segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli 
sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a 
adoptar durant la construcció, depenent de la funcionalitat del terraplè, les 
característiques de permeabilitat de la coronació i espigons, el inflament lliure, 
i les condicions climàtiques.  
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat 
òptima de l'assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%.  
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel 
Director d'obra, i a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre:  
-  0,2 - 2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució  
-  2- 5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i 
espigons  
-  5- 20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de 
mesures de drenatge i impermeabilització  
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè.  
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que 
continguin fins a un 5% de matèria orgànica per a la zona del nucli.  
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una 
fondària de més de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim.  
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En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva 
capacitat de suport sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, 
corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 
103502).  
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer 
servir materials naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de 
capacitat de suport exigides.  
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de 
més del 2% en sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua 
cap a la resta de terraplè.  
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a 
més, el contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de 
terraplè.  
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% 
de matèria orgànica.  
2. -  CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la 
DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
-  Maquinària prevista  
-  Sistemes de transport  
-  Equip d'estesa i compactació  
-  Procediment de compactació  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 
partida.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat 
de l'escarificació la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en 
funció de la naturalesa del terreny.  
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les 
condicions òptimes per estar el menor temps possible exposats als efectes 
climatològics quan no s'utilitzin proteccions.  
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes 
inicials amb el gruix mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a 
l'acció dels equips de moviment i compactació de terres.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la 
rasant final.  
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per 
facilitar la posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte.  
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot 
l'ample de l'esplanada.  
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions 
exigides.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació 
de terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny 
circumdant.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió.  
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o 
amb d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé.  
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de 
garantir l'estabilitat.  
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre 
el treball de la maquinària.  
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de 
saturació exigits en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat 
inicial i les condicions ambientals de l'obra.  
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Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins 
arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de 
procedència, a l'apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i 
fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM.  
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar 
mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.  
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui 
seca, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que 
l'humitat resultant sigui l'adient.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar - se al final unes 
passades sense aplicar - hi vibració.  
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF 
en funció dels resultats del assaigs realitzats a l'obra.  
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la 
compactació s'hagi completat.  
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o 
sedimentaria de l'aigua reconduïda fora del terraplè.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles 
expandides, turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF.  
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, 
segons el definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.  
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la 
superfície sigui uniforme.  
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres 
existents, es seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte 
estabilitat.  
El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma 
que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o 
contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de 
materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG - 3).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 
(PG- 3).  
5. -  CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control d'execució inclou les operacions següents:  
-  Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè.  
-  Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades 
d'execució i control de la temperatura ambient.  
-  Humectació o dessecació d'una tongada.  
-  Control de compactació d'una tongada.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del 
voral i no la berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el 
grau de compactació exigit, els assaigs de control s'han de realitzar en la zona 
del terraplè estructural.  
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control 
de densitat i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i 
aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a 
la base d'assentament.  
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció - compactació", la inspecció 
visual té una importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell 
de materials com per a l'estesa.  
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en 
el cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives 
amb un inflament lliure <= 5%.  
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de 
complir les limitacions establertes al plec de condicions.  
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o 
superiors a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la 
mostra. Com a mínim, el 70% de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i 
el 30% restant no podrà tenir una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte 
les establertes en el Projecte o per la DF.  
En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per 
recompactació o substitució del material. En general, s'ha de treballar sobre tota 
la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament 
localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'han d'intensificar el 
doble sobre les capes corregides.  
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i 
la seva obligació serà reparar sense cost els errors que s'hagin produït.  
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1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 
construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
-  Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o 
residu de construcció o demolició  
-  Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients.  
S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no 
contaminats amb altres residus d'enderroc, o terres contaminades.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 
alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i 
de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
TRANSPORT DINS DE LA OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la 
construcció, entre dos punts de la mateixa obra.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de 
Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
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Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció 
del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A ALTRE OBRA O CENTRE DE 
VALORITZACIÓ:  
Els materials procedents de la excavació no contaminats es poden transportar a 
altre obra o a una instal·lació registrada de valorització per reutilitzar - los 
posteriorment.  
Els materials procedents d'excavació no contaminats no poden contenir materials no 
naturals com ara restes de formigó, ceràmica, metalls, plàstics, fustes etc.  
No poden procedir de sols que hagin suportat activitats potencialment contaminants 
definides al Real Decreto 9/2005 de 14 de gener, o presentin indicis d'estar 
contaminats.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
-  Identificació del productor de les terres  
-  Identificació de l'obra de la qual provenen les terres i en el seu cas, el número 
de llicència d'obra  
-  Quantitat en t i m3 de terres i la seva codificació segons codi LER  
-  Identificació de les persones o entitats jurídiques que han rebut les terres per 
la seva valorització.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar 
a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
-  Identificació del productor dels residus  
-  Identificació del posseïdor dels residus  
-  Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de 
llicència d'obra  
-  Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la 
gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar 
també qui farà aquesta gestió  
-  Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
2. -  CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es 
desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 
correcte.  
El material d'excavació no contaminat que es vulgui utilitzar en reblerts a l'obra 
o fora de la mateixa, no s'ha de barrejar amb altres residus en cap moment.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 
pèrdues en els trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la 
DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 
l'abocador.  
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb 
els criteris següents:  
-  Excavacions en terreny fluix: 15%  
-  Excavacions en terreny compacte: 20%  
-  Excavacions en terreny de trànsit: 25%  
-  Excavacions en roca: 25%  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición.  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei reguladora dels residus.  
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 
circular.  
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de 
materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y 
obras distintas a aquéllas en las que se generaron.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció.  
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos 
en el interior del territorio del Estado.  
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies 
de gestió dels residus a Catalunya.  
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1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 
construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
-  Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o 
residu de construcció o demolició  
-  Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients.  
S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no 
contaminats amb altres residus d'enderroc, o terres contaminades.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 
alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i 
de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
TRANSPORT DINS DE LA OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la 
construcció, entre dos punts de la mateixa obra.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de 
Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció 
del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar 
a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
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-  Identificació del productor dels residus  
-  Identificació del posseïdor dels residus  
-  Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de 
llicència d'obra  
-  Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la 
gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar 
també qui farà aquesta gestió  
-  Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
2. -  CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es 
desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 
correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 
pèrdues en els trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la 
DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 
l'abocador.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición.  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei reguladora dels residus.  
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 
circular.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció.  
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos 
en el interior del territorio del Estado.  
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies 
de gestió dels residus a Catalunya.  
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1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Formació de vorada amb materials diferents.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
-  Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó  
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:  
-  Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:  
    -  Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 
pròpia de l'entorn on es desenvolupen.  
    -  Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:  
       -  Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important  
       -  Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.  
-  Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única  
-  Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:  
    -  Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques  
    -  Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques.  
-  Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
-  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament  
-  Col·locació del formigó de la base  
-  Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter  
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
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L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni 
d'altres defectes.  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per 
damunt de la rigola.  
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.  
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm 
sobre el llit de formigó.  
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):  
-  Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm  
-  Gruix de la base de formigó:  4 cm  
Pendent transversal:  >= 2%  
Toleràncies d'execució:  
-  Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
-  Nivell:  ± 10 mm  
-  Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)  
2. -  CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i 
sense pluges.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de 
vibrar fins aconseguir una massa compacta.  
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització 
i les indicacions explícites de la DF.  
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.  
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 
3 dies.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
5. -  CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents:  
-  Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les 
peces de vorada o de rigola.  
-  Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
-  Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i 
al procediment adoptat  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
-  Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Formació de paviments de panot.  
S'han considerat els casos següents:  
-  Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra - ciment, amb o sense suport de 
3 cm de sorra  
-  Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 
3 cm de sorra  
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:  
-  Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:  
    -  Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 
pròpia de l'entorn on es desenvolupen.  
    -  Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:  
       -  Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important  
       -  Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.  
-  Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única  
-  Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:  
    -  Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques  
    -  Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques.  
-  Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En la col·locació a l'estesa amb sorra - ciment:  
-  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament  
-  Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas  
-  Col·locació de la sorra - ciment  
-  Col·locació de les peces de panot  
-  Humectació de la superfície  
-  Confecció i col·locació de la beurada  
En la col·locació a truc de maceta amb morter:  
-  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament  
-  Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas  
-  Col·locació de la capa de morter  
-  Humectació de les peces per col·locar  
-  Col·locació de les peces  
-  Humectació de la superfície  
-  Confecció i col·locació de la beurada  
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i 
s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes 
superfícials.  
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament 
definit en la DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb 
altres elements:  
-  Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 
mm 
-  Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no 
excedeixi del 25%  
-  En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o 
forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.  
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats 
amb sorra. Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció 
de la base.  
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment 
pòrtland.  
Pendent transversal:  >= 2%  
Toleràncies d'execució:  
-  Nivell:  ± 10 mm  
-  Planor:  ± 4 mm/2 m  
-  Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m  
-  Replanteig:  ± 10 mm  
2. -  CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.  
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.  
No s'ha de trepitjar després d'haver - se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 
h a l'hivern.  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció 
de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris 
següents:  
-  Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen  
-  Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  
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Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que 
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
5. -  CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents:  
-  Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les 
peces de panot.  
-  Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
-  Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec.  
-  Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
-  Inspecció visual de la unitat acabada.  
-  Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les 
instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
 
  

P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA  
 
P9H5- -  PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9H5- AM01,P9H5- AM02,P9H5- E8B4.  
 
 
 
1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum 
asfàltic, granulats amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment 
additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una 
pel·lícula homogènia de lligant, fabricada, col·locada i compactada, a una 
temperatura molt superior a la d'ambient.  
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:  
-  Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:  
    -  Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 
pròpia de l'entorn on es desenvolupen.  
    -  Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:  
       -  Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important  
       -  Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.  
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-  Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única  
-  Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:  
    -  Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques  
    -  Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques.  
-  Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
-  Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per 
la DO  
-  Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO  
-  Comprovació de la superfície d'assentament  
-  Extensió de la mescla  
-  Compactació de la mescla  
-  Execució de junts de construcció  
-  Protecció del paviment acabat  
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense 
segregacions.  
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.  
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.  
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG - 3 no ha de 
ser inferior als valors següents:  
-  Capes de gruix >= 6 cm: 98%  
-  Capes de gruix < 6 cm: 97%  
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG - 3/75 MD - 11/00/(FOM 
2523/2014), obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG - 3  ha de complir 
els valors de les taules 542.14.a o 542.14.b del PG - 3.  
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric 
(UNE- EN 13036 - 1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de 
ser iguals o mes grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3.  
Toleràncies d'execució:  
-  Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques  
Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm  
Nivell de la capa base:  ± 15 mm  
-  Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics  
2. -  CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i 
equip de compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG -
3.  
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot 
acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en 
construcció.  
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és 
acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips 
proposats pel Contractista.  
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu 
cas, entre els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de 
la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i 
altres mètodes ràpids de control.  
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs 
quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de 
la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb 
vent intens, desprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder 
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augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc 
es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions atmosfèriques.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que 
ha d'assentar - se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les 
toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats 
que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de 
complir l'indicat als articles 510 i 513 del PG - 3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver 
aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els 
articles 530 ó 531 del PG - 3.  
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos 
heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i 
segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. 
Es comprovarà especialment que transcorregut el termini de trencament del lligant 
dels tractaments aplicats, no queden restes d'aigua a la superfície. També, si ha 
passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que la seva capacitat d'unió 
amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en caso contrari, el 
Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència addicional.  
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la 
capa i amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de 
les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.  
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la 
vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas 
contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.  
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti 
llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un 
cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del 
Projecte, amb les toleràncies indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3.  
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de 
l'estenedora a la producció de la central de fabricació de manera que aquella no 
s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a 
estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita 
en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal executar 
un junt transversal.  
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades 
separades amb superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la 
extensió de qualsevol capa bituminosa a ample complet, treballant si fos  necessari 
amb 2 o mes estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. A la 
resta de situacions, desprès d'haver estes i compactat una franja, s'estendrà la 
següent mentre la vora de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser 
compactada; en caso contrario, s'executarà un junt longitudinal.  
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats 
del tram de proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 
542.7.1. S'haurà de fer a la temperatura mes alta  possible sense superar la màxima 
prescrita a la fórmula de treball i sense que es produeixin desplaçaments de la 
mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui en condicions de ser 
compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima prescrita a la 
fórmula de treball.  
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en 
mescles bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés 
de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a 
la fórmula de treball, encara que s'hages assolit prèviament la densitat 
especificada a l'epígraf 542.7.1.  
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si 
l'estesa de la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes 
s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com 
a mínim.  
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; 
els seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i 
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els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els 
elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits.  
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de 
capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals 
quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.  
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en 
primer lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la 
compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al 
descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i 
lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar 
l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la 
següent franja contra ella.  
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i 
s'ha de disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació.  
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura 
ambient en tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la 
temperatura de 60ºC. En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció 
sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA: 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb 
les seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats 
mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a 
la unitat d'obra de la capa subjacent.  
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1 - IC 
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG - 3).  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG - 3).  
5. -  CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans d'iniciar - se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. 
Execució d'un tram de prova, per comprovar:  
-  La fórmula de treball  
-  Els equips proposats pel contractista  
-  La forma específica d'actuació dels equips  
-  La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in 
situ  
En l'execució d'una capa:  
-  Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la 
mescla i la temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de 
transferència  
-  Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE - EN 12697 - 30 si la mida 
màxima del granulat es 22 mm o segons UNE - EN 12697 - 32 per a mides màximes del 
granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat 
segons el menor dels valors següents:  
     -  500 m de calçada  
     -  3.500 m2 de calçada  
     -  la fracció construïda diàriament  
-  Determinar el contingut de forats segons UNE - EN 12697 - 8 de les provetes anteriors  
-  Determinar la densitat aparent segons UNE - EN 12697 - 6 amb el mètode d'assaig de 
l'annex B de l'UNE - EN 13108 - 20 
-  Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació  
-  Dosificació del lligant segons UNE - EN 12697 - 1, amb la freqüència que estableixi 
el DO, sobre les mostres de les provetes  
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-  Granulometria dels granulats extrets segons UNE - EN 12697 - 2, amb la freqüència que 
estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes  
-  Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el 
DO 
-  Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats  
-  Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors  
-  El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors  
-  La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris  
-  Nombre de passades de cada compactador  
-  Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació  
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 
3.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti 
d'aplicar els següents criteris:  
-  500 m de calçada  
-  3.500 m2 de calçada  
-  la fracció construïda diàriament  
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per 
lot per determinar:  
-  Densitat aparent i el gruix segons UNE - EN 12697 - 6, considerant les condicions 
d'assaig de l'annex B de l'UNE - EN 13108 - 20 
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT - 382  
-  Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès 
de la seva execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons 
NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3  
En capes de rodadura:  
Macrotextura superficial segons UNE - EN 13036 - 1, controlada diariament a 3 punts del 
lot triat aleatoriament  
-  Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la 
llargària de la obra, abans de la posada en servei.  
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 
3.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.  
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas 
d'incompliment d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 
542.10 del PG 3.  
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P9HA- -  REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9HA- 6083.  
 
 
 
1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Reposició de paviment de mescla bituminosa col·locada a temperatura superior a la 
de l'ambient.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
-  Preparació de la superfície existent  
-  Aplicació del reg d'adherència  
-  Col·locació de la mescla bituminosa  
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-  Compactació de la mescla bituminosa  
-  Execució de juntes de construcció  
-  Protecció del paviment acabat  
CONDICIONS GENERALS: 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la 
superfície tractada sense lligant.  
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.  
La superfície reparada ha de quedar ben adherida al suport i ha de mantenir la 
planor i el pendent del paviment circundant.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall 
(NLT - 159).  
Un cop acabats els treballs, la superfície ha de quedar neta de restes de material.  
Toleràncies d'execució:  
-  Gruix de la capa base:  >= 80% del gruix teòric  
-  Gruix del conjunt:  >= 90% del gruix teòric  
-  Planor de la capa de rodadura:  ± 5 mm/3 m  
-  Planor de les altres capes:  ± 8 mm/3 m  
-  Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm  
-  Nivell de les altres capes:  ± 15 mm  
-  Regularitat superficial de la capa de rodadura:  <= 5 dm2/hm  
-  Regularitat superficial de les altres capes:  <= 10 dm2/hm  
2. -  CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que 
ha d'assentar - se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les 
toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats 
que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
Els treballs s'han de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no 
malmetre les capes del paviment circundant.  
Abans d'estendre el reg, s'han d'eliminar els excessos de betum del paviment 
bituminós antic i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta 
unió entre les capes bituminoses.  
En una segona aplicació es pot rectificar afegint lligant on falti o absorbint 
l'excés estenent una dotació de sorra capaç d'absorbir el lligant.  
El granulat ha de ser de sorra natural procedent de piconat o mescla de granulats. 
Ha de passar, en la seva totalitat, pel tamís 5 mm (UNE 7 - 050).  
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat.  
La temperatura d'aplicació del lligant ha de ser la corresponent a una viscositat 
de 20 a 100 segons Saybolt Furol.  
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que 
quedin nets una vegada aplicat el reg.  
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.  
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. 
No pot tenir restes de fluidificants o aigua a la superfície.  
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la 
capa i amb la major continuïtat possible.  
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha 
d'ampliar la zona de piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de 
l'anterior.  
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que 
retinguin aigua sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de 
la DF.  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas 
de pluja.  
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la 
capa.  
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a 
la de la fórmula de treball.  
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La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui suportar 
una càrrega. S'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma 
contínua. Les possibles irregularitats s'han de corregir manualment.  
S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, 
humits.  
Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg 
d'adherència.  
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb 
elements adequats i calents, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els 
junts transversals de les capes de rodadura s'han de piconar transversalment.  
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui 
piconada, a la temperatura ambient i amb la densitat adequada.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG - 3).  

 
 

P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9L -  REGS SENSE GRANULATS  
 
P9L1- -  REG AMB LLIGANT HIDROCARBONAT  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9L1- E987.  
 
 
 
1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Regs amb emulsions bituminoses.  
S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses:  
-  Reg d'imprimació (IMP)  
-  Reg d'adherència (ADH)  
-  Reg de cura (CUR)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa:  
-  Preparació de la superfície existent.  
-  Aplicació del lligant bituminós.  
-  Eventual extensió d'un granulat de cobertura.  
En el reg d'adherència:  
-  Preparació de la superfície existent.  
-  Aplicació del lligant bituminós.  
CONDICIONS GENERALS: 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la 
superfície tractada sense lligant o producte de cura.  
REG D'IMPRIMACIÓ:  
Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses:  
-  C50BF4 IMP  
-  C60BF4 IMP  
Dotació del lligant:  
-  Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període 
de 24 h.  
-  En tots els casos: > = 500 g/m2.  
REG D'ADHERÈNCIA: 
El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del 
PG3.  
Dotació del lligant:  
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-  En tots els casos: >= 200 g/m2.  
-  La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una 
capa tipus formigó bituminós: >= 250 g/m2.  
Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una 
altra de material tractat amb conglomerant hidràulic, (NLT 382):  
-  Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa.  
-  Resta dels casos: >= 0,4 MPa.  
REG DE CURA: 
El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents:  
-  C60B3 CUR 
-  C60B2 CUR 
Dotació del lligant:  
-  Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i 
impermeable.  
-  En tots els casos: >= 300 g/m2.  
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:  
En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una 
distribució uniforme.  
El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de 
matxuqueig o una barreja de totes dues i estarà exempt de tot tipus de matèries 
estranyes.  
Ha de complir, a més, les següents condicions:  
-  % material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE - EN 933 - 2: 100 %  
-  % partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE - EN 933 - 2: < 15 %  
-  Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE - EN 933 - 8: 
> 40  
-  Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic  
La dotació del granulat de cobertura:  
-  La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la 
protecció del reg sota l'acció del trànsit.  
-  En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2.  
2. -  CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i 
sense matèria solta.  
Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin 
nets una vegada aplicat el reg.  
Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de 
pluja.  
Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar 
i la DF ho autoritzi.  
Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a 
la unitat d'obra corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions 
necessàries segons les indicacions de la DF.  
S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF.  
S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals.  
Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament 
en la unió de dues franges.  
REG D'IMPRIMACIÓ:  
En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la 
superfície existent, sense arribar a formar tolls.  
Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la 
correcta execució del reg ho requereix i la DF ho considera oportú.  
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa 
sobreposada, de manera que l'emulsió no perdi efectivitat com a element d'unió.  
No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i 
durant les 4 h següents a l'extensió de l'àrid de cobertura, si s'escau.  
L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer 
circular vehicles per sobre del reg, o quan s'observi que ha quedat part sense 
absorbir passades 24 h de l'aplicació del lligant. L'extensió es farà per mitjans 
mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF.  
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REG D'ADHERÈNCIA: 
Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els 
excesos de lligant i es repararan els desperfectes que puguin impedir una perfecta 
unió entre les capes bituminoses.  
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de 
manera que s'hagi produït el trencament de l'emulsió, però sense que hagi perdut 
efectivitat com a element d'unió.  
Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en 
tota la superfície aplicada.  
REG DE CURA: 
S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des 
de la seva finalització. Durant aquest temps la superfície es mantindrà humida.  
El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer 
circular trànsit per sobre del reg. L'extensió es farà per mitjans mecànics de 
forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF .  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:  
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.  
No són d'abonament els excessos laterals.  
DOTACIÓ EN KG/M2:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
No són d'abonament els excessos laterals.  
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:  
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura 
al trànsit.  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG - 3).  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG - 3).  
5. -  CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents:  
-  Una longitud de 500 m de calçada.  
-  Una superfície de 3.500 m2 de calçada.  
-  La superfície regada diàriament.  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
-  Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de 
mostres recollides en safata, en un nombre de punts >=3.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
-  Regs d'imprimació i de cura:  
     -  Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista.  
     -  Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits.  
-  Regs d'adherència:  
     -  Dotació mitjana de lligant residual:   + 15 %, - 10 % de la prevista  
     -  Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits 
fixats.  
Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA: 
En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla 
bituminosa superior, les tasques de control a realitzar són les següents:  
-  Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets 
en punts aleatoris.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT EN REGS D'ADHERÈNCIA:  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
-  Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot:  



 

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
 

 

 
- Pàgina 98- 

 
 

     -  Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra 
assajada amb valor <= 25 % de 6 MPa.  
     -  Dues capes intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb 
valor <= 25 % de 4 MPa.  
Actuació en cas d'incompliment:  
-  Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresarà la capa de 
mescla bituminosa superior i es reposarà el reg d'adherència i la capa esmentada. 
Per compte del contractista.  
-  Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica 
del 10 % de la mescla bituminosa superior.  

 
 

PB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ  
 
PBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PBA- 506,PBA - 1700,PBA - 1557,PBA - 1558,PBA - 1565,PBA - 1567,PBA3 - AM01,PBA3- DXJA,PBA4-
DXSD,PBA4- DXT2,PBA4- DXTN,PBA1215.  
 
1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
 
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal.  
S'han considerat les marques següents:  
-  Marques longitudinals  
 -  Marques transversals  
 -  Marques superficials  
 -  Pintat de banda contí nua sonora  
S'han considerat els tipus de marques següents:  
-  Reflectants  
 -  No reflectants  
 S'han considerat els llocs d'aplicació següents:  
-  Vials públics  
 -  Vials privats  
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
-  Replanteig  
 -  Neteja i acondicionament del paviment  
 -  Aplicació de la pintura  
 -  Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge  
 CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT.  
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.  
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.  
El color de la marca ha de correspondre a la referència B - 118 de la UNE 48 - 103.  
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436.  
Dosificació de pintura:  720 g/m2  
 Toleràncies d'execució:  
-  Replanteig:  ± 3 cm  
 -  Dosificació de pintura i microesferes: -  0%, + 12%  
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2  
 CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135 - 200/1):  1,7  
 Resistència al lliscament (UNE 135 - 200/1):  >= 0,45  
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 Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436):  
-  Color blanc:  
     -  30 dies:  >= 300 mcd/lx m2  
     -  180 dies:  >= 200 mcd/lx m2  
     -  730 dies:  >= 100 mcd/lx m2  
-  Color groc:  >= 150 mcd/lx m2  
Factor de luminància (UNE_EN 1436):  
-  Color blanc:  
     -  Sobre paviment bituminós:  >= 0,30  
     -  Sobre paviment de formigó:  >= 0,40  
-  Color groc:  >= 0,20  
BANDA CONTÍ NUA SONORA: 
 �/�D�� �E�D�Q�G�D�� �V�R�Q�R�U�D�� �K�D�� �G�¶�H�V�W�D�U�� �I�R�U�P�D�G�D�� �S�H�U�� �X�Q�� �P�R�V�D�L�F�� �G�H�� �S�H�F�H�V�� �S�L�Q�W�D�G�H�V�� �V�R�E�U�H�� �H�O��
paviment, totes de la mateixa mida, amb la separació suficient per tal que facin 
soroll en ser trepitjades per les rodes del vehicle.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:  
�1�R�� �V�¶�L�Q�L�F�L�D�U�D�Q�� �R�E�U�H�V�� �T�X�H�� �D�I�H�F�W�L�Q�� �D�� �O�D�� �O�O�L�X�U�H�� �F�L�U�F�X�O�D�F�L�y�� �V�H�Q�V�H�� �K�D�Y�H�U�� �F�R�O���O�R�F�D�W�� �O�D��
corresponent senyalització, abalisament i, en el s eu cas, defenses. La seva forma, 
�V�X�S�R�U�W���� �F�R�O�R�U�V���� �S�L�F�W�R�J�U�D�P�H�V�� �L�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�V�� �H�V�� �F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�U�D�Q�� �D�P�E�� �O�¶�H�V�W�D�E�O�H�U�W�� �H�Q�� �O�D��
Norma de Carreteres 8.3. -  �,�&�� �L�� �F�D�W�j�O�H�J�� �G�¶�(�O�H�P�H�Q�W�V�� �G�H�� �6�H�Q�\�D�O�L�W�]�D�F�L�y���� �$�E�D�O�L�V�D�P�H�Q�W�� �L��
Defensa per a circulació vial.  
�/�D�� �S�D�U�W�� �L�Q�I�H�U�L�R�U�� �G�H�O�V�� �V�H�Q�\�D�O�V�� �H�V�W�D�U�D�Q�� �D�� ���� �P�� �V�R�E�U�H�� �O�D�� �F�D�O�o�D�G�D���� �6�¶�H�[�F�H�S�W�X�D�� �H�O�� �F�D�V��
�G�H�O�V�� �V�H�Q�\�D�O�V�� �³�6�(�1�7�,�7�� �3�5�2�+�,�%�,�7�´�� �,�� �³�6�(�1�7�,�7�� �2�%�/�,�*�$�7�2�5�,�´�� �H�Q�� �F�D�O�o�D�G�H�V�� �G�L�Y�H�U�J�H�Q�W�V���� �T�X�H��
podran col·locar - se sobre un pal solament, a la mínima altura.  
�(�O�V���V�H�Q�\�D�O�V���L���S�O�D�I�R�Q�V���G�L�U�H�F�F�L�R�Q�D�O�V�����H�V���F�R�O���O�R�F�D�U�D�Q���V�H�P�S�U�H���S�H�U�S�H�Q�G�L�F�X�O�D�U�V���D���O�¶�H�L�[���G�H��
la via, mai inclinades.  
�(�O���I�R�Q�V���G�H�O�V���V�H�Q�\�D�O�V���S�U�R�Y�L�V�L�R�Q�D�O�V���G�¶�R�E�U�D���V�H�U�j���G�H���F�R�O�R�U���J�U�R�F�� 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el 
Codi de Circulació.  
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a 
�L�Q�W�H�U�Y�D�O�V���G�¶�����P�L�Q�������V���Y�H�O�R�F�L�W�D�W���O�L�P�L�W�D�G�D�����L���D�Q�X�O���O�D�G�D���H�Q���T�X�D�Q�W���V�L�J�X�L���S�R�V�V�L�E�O�H�� 
�7�R�W�D�� �V�H�Q�\�D�O�L�W�]�D�F�L�y�� �G�¶�R�E�U�H�V�� �T�X�H�� �H�[�L�J�H�L�[�L�� �O�¶�R�F�X�S�D�F�L�y�� �G�H�� �S�D�U�W�� �G�H�� �O�¶�H�[�S�O�D�Q�D�F�L�y�� �G�H�� �O�D��
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements:  
-  �6�H�Q�\�D�O���G�H���S�H�U�L�O�O���³�2�%�5�(�6�´�����3�O�D�F�D���7�3���± 18).  
-  �%�D�U�U�H�U�D���T�X�H���O�L�P�L�W�L���I�U�R�Q�W�D�O�P�H�Q�W���O�D���]�R�Q�D���Q�R���X�W�L�O�L�W�]�D�E�O�H���G�H���O�¶�H�[�S�O�D�Q�D�F�L�y�� 
�/�D���S�O�D�F�D���³�2�%�5�(�6�´���K�D�X�U�j�����G�¶�H�V�W�D�U�����F�R�P�����D�����P�t�Q�L�P�����D�����������P���L�����F�R�P���D���P�j�[�L�P�����D�����������P���G�H��
la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del 
número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i 
barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar - se absolutament, si no queda 
cap obstacle en la calçada.  
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir - se, 
segons les circumstàncies, els següents elements:  
-  Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la 
màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR �± 
301). El primer senyal de limitació pot situar - se prè viament a la de perill 
�³�2�%�5�(�6�´�� 
-  Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP �± 25, TR �± 400, TR �± 
5, TR �± 6, TR �± 305).  
-  Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR �± 401).  
-  Delimitació longitudinal de la zona ocupada.  
�1�R�� �V�¶�K�D�� �G�H�� �O�L�P�L�W�D�U�� �O�D�� �Y�H�O�R�F�L�W�D�W�� �S�H�U�� �V�R�W�D�� �G�H�� ������ �N�P���K�� �H�Q�� �D�X�W�R�S�L�V�W�D�� �R�� �D�X�W�R�Y�L�H�V���� �Q�L�� �D��
�������N�P���D���O�D���U�H�V�W�D���G�H���O�H�V���Y�L�H�V�����O�O�H�Y�D�W���G�H�O���F�D�V���G�¶�R�U�G�H�Q�D�F�L�y���H�Q���V�H�Q�W�L�W���~�Q�L�F���D�O�W�H�U�Q�D�W�L�X����
que podrà rebaixar - se a 40 km/h.  
�/�¶�R�U�G�H�Q�D�F�L�y�� �H�Q�� �V�H�Q�W�L�W�� �~�Q�L�F�� �³�$�/�7�(�5�1�$�7�,�8�´�� �H�V�� �G�X�U�j�� �D�� �W�H�U�P�H�� �S�H�U�� �X�Q�� �G�H�O�V�� �V�H�J�•�H�Q�W�V��
sistemes:  
-  �(�V�W�D�E�O�L�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �S�U�L�R�U�L�W�D�W�� �G�¶�X�Q�� �G�H�O�V�� �V�H�Q�W�L�W�V�� �P�L�W�M�D�Q�o�� �D�Q�W�� �V�H�Q�\�D�O�V�� �I�L�[�R�V����
Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.  
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-  Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els 
senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El 
�V�L�V�W�H�P�D���G�H���³�W�H�V�W�L�P�R�Q�L�´���H�V�W�j���W�R�W�D�O�P�H�Q�W���S�U�R�V�F�U�L�W�� 
-  Mitjançant semàfor regulador.  
�4�X�D�Q���V�¶�K�D�J�L���G�H���W�D�O�O�D�U���W�R�W�D�O�P�H�Q�W���O�D���F�D�U�U�H�W�H�U�D���R���V�¶�H�V�W�D�E�O�H�L�[�L���V�H�Q�W�L�W���~�Q�L�F���D�O�W�H�U�Q�D�W�L�X����
durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden 
utilitzar - se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.  
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles 
�V�¶�L�Q�G�L�F�D�U�j�� �O�D�� �G�H�V�Y�L�D�F�L�y�� �G�H�� �O�¶�R�E�V�W�D�F�O�H�� �D�P�E�� �X�Q�D�� �V�q�U�L�H�� �G�H�� �V�H�Q�\�D�O�V�� �7�5���± 401 (direcció 
�R�E�O�L�J�D�W�z�U�L�D������ �L�Q�F�O�L�Q�D�G�H�V�� �D�� �����ž�� �� �L�� �I�R�U�P�D�Q�W�� �H�Q�� �S�O�D�Q�W�D�� �X�Q�D�� �D�O�L�Q�H�D�F�L�y�� �U�H�F�W�D�� �O�¶�D�Q�J�O�H�� �G�H��
la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la 
velocitat permesa en el tram.  
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.  
 
2. -  CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 
km/h.  
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció 
del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.  
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no 
adherits i completament seca.  
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, 
ni reaccions alcalines.  
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb 
la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar - li el grau d'adherència 
suficient.  
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o 
materials utilitzats per al curat del formigó.  
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la 
pintura, utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent.  
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà 
aprovat.per la DF.  
�6�
�K�D�Q���G�H���S�U�R�W�H�J�L�U���O�H�V���P�D�U�T�X�H�V���G�H�O���W�U�j�Q�V�L�W���G�X�U�D�Q�W���H�O���S�U�R�F�p�V���L�Q�L�F�L�D�O���G�¶�D�V�V�H�F�D�W�� 
BANDA CONTÍ NUA SONORA: 
�/�D�� �I�R�U�P�D�F�L�y�� �� �G�H�O�� �P�R�V�D�L�F�� �S�L�Q�W�D�W�� �V�R�E�U�H�� �H�O�� �S�D�Y�L�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �E�D�Q�G�D�� �V�R�Q�R�U�D���� �V�¶�K�D�� �G�H��
realitzar amb la maquinària i les eines adequades.  
 
3. -  UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per 
l'eix de la faixa al terreny.  
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del 
paviment a pintar.  
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la 
superfície circumscrita al conjunt de la marca pintada.  
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del 
paviment a pintar.  
 
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS:  
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo 
a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2 - IC Marcas Viales, 
de la Instrucción de carreteras.  
* UNE - EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las 
marcas viales aplicadas sobre la calzada.  
VIALS PRIVATS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
�6�(�1�<�$�/�,�7�=�$�&�,�Ï���3�5�2�9�,�6�,�2�1�$�/���'�¶�2�%�5�(�6�� 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  
 
5. -  CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA  
 
�&�2�1�7�5�2�/���'�¶�(�;�(�&�8�&�,�Ï�����2�3�(�5�$�&�,�2�1�6���'�(���&�2�1�7�5�2�/�� 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- �,�Q�V�S�H�F�F�L�y���Y�L�V�X�D�O���G�H���O�D���V�X�S�H�U�I�t�F�L�H���V�R�E�U�H���O�D���T�X�H���V�¶�K�D���G�¶���D�S�O�L�F�D�U���O�D���S�L�Q�W�X�U�D�����F�R�Q�G�L�F�L�R�Q�V���G�H���Q�H�W�H�M�D�����F�R�P�S�D�W�L�E�L�O�L�W�D�W���G�H��
pintures en cas de repintat, etc... 
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les 
senyalitzacions auxiliars.  
- �5�H�S�O�D�Q�W�H�L�J���G�H�O�V���S�X�Q�W�V���R�Q���V�¶�K�D���G�H���S�L�Q�W�D�U�� 
- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada. 
-  Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la dosificació de pintura i 
microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim: 
     - 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola. 
     - �����[�D�S�H�V���P�H�W�j�O���O�L�T�X�H�V���G�H�������[�����[���������F�P�����T�X�H���V�¶�K�D�X�U�D�Q���G�H���G�L�V�S�R�V�D�U���W�U�D�Q�V�Y�H�U�V�D�O�P�H�Q�W���D���O�D���O�t�Q�L�D���R�Q���K�D���G�H���S�D�V�V�D�U��
�O�D���P�j�T�X�L�Q�D���H�V�S�D�L�D�G�H�V���������P���F�R�P���D���P�t�Q�L�P�����6�¶���K�D�X�U�D�Q���G�H���G�H�L�[�D�U���H�L�[�X�J�D�U���������P�L�Q�����D�E�D�Q�V���G�H���U�H�F�R�O�O�L�U-les. 
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència dià ria, comprovació de: 
     - Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274) 
     - R etrorreflexió in-situ  (UNE-EN 1436) 
�&�2�1�7�5�2�/���'�¶�(�;�(�&�8�&�,�Ï�����&�5�,�7�(�5�,�6���'�(���3�5�(�6�$���'�(���0�2�6�7�5�(�6���� 
Es seguiran les instruccions de la DF  i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les respectives normes de 
procediment de cada assaig. 
�'�X�U�D�Q�W���O�¶�D�S�O�L�F�D�F�L�y���G�H���O�D���S�L�Q�W�X�U�D���V�¶���R�E�W�L�Q�G�U�D�Q���P�R�V�W�U�H�V���S�H�U���D���I�H�U���D�V�V�D�L�J�V�����G�D�Y�D�Q�W���G�H���O�D���'�)�����$�T�X�H�V�W�H�V���P�R�V�W�U�H�V���V�H�U�D�Q��
com a mínim: 
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació. 
- 10-�������[�D�S�H�V���P�H�W�j�O���O�L�T�X�H�V���S�H�U���O�R�W���G�¶�D�F�F�H�S�W�D�F�L�y�����$�T�X�H�V�W�H�V���[�D�S�H�V���G�H�������[�����[���������F�P���V�¶�K�D�X�U�D�Q���G�H���G�L�V�S�R�V�D�U���D���O�D���O�t�Q�L�D��
�R�Q���K�D���G�H���S�D�V�V�D�U���O�D���P�j���T�X�L�Q�D���H�V�S�D�L�D�G�H�V���������P�����H�Q���V�H�Q�W�L�W���W�U�D�Q�V�Y�H�U�V�D�O�����6�¶�K�D�X�U�D�Q���G�H���G�H�L�[�D�U���H�L�[�X�J�D�U���������P�L�Q�����D�E�D�Q�V���G�H��
recollir-les. 
�&�2�1�7�5�2�/���'�¶�(�;�(�&�8�&�,�Ï�����,�1�7�(�5�3�5�(�7�$�&�,�Ï���'�(���5�(�6�8�/�7�$�7�6���,���$�&�7�8�$�&�,�2�1�6���(�1���&�$�6���'�¶�,�1�&�2�0�3�/�,�0�(�1�7�� 
�/�D���X�Q�L�W�D�W���G�¶�R�E�U�D���V�¶�K�D���G�¶�H�[�H�F�X�W�D�U���G�¶���D�F�R�U�G���D���O�H�V���F�R�Q�G�L�F�L�R�Q�V���L�Q�G�L�F�D�G�H�V���D�O���S�O�H�F�����(�O���F�R�Q�W�U�D�F�W�L�V�W�D���K�D�X�U�j���G�H���F�R�U�U�H�J�L�U���H�O�V��
defectes observats. 
�(�O�V���D�V�V�D�L�J�V���G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�F�L�y���G�H�O�V���P�D�W�H�U�L�D�O�V���K�D�Q���G�H���F�R�P�S�O�L�U���O�H�V���L�Q�G�L�F�D���F�L�R�Q�V���G�H�O���S�O�H�F�����D�P�E���O�H�V���W�R�O�H�U�j�Q�F�L�H�V���L�Q�G�L�F�D�G�H�V���D��
la norma UNE 135200-2. 
�/�H�V���G�R�W�D�F�L�R�Q�V���G�¶�D�S�O�L�F�D�F�L�y���P�L�W�M�D�Q�H�V���G�H�O�V���P�D�W�H�U�L�D�O�V�����R�E�W�L�Q�J�X�G�H�V���D���S�D�U�W�L�U���G�H���O�H�V���O�j���P�L�Q�H�V���P�H�W�j�O���O�L�T�X�H�V�����K�D�Q���G�H���F�R�P�S�O�L�U��
les especificacions de projecte i/o del plec de condicions tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, 
expressada en funció del coeficient de variació, ha de ser inferior al 10 %. 
 Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que presentin, en qualsevol 
dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors inferiors als especificats. 
�&�2�1�7�5�2�/���'�(���/�¶�2�%�5�$��ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
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Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determi nacions mitjançant un sistema 
�G�¶�D�Y�D�O�X�D�F�L�y���G�L�Q�j�P�L�F���³�L�Q���V�L�W�X�´�� 
     - Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 180 i 730 dies de la seva 
aplicació. 
- Es requereixen els següents assaigs: 
     - Resistència al lliscament (UNE-EN 1436) 
      - Grau deteriorament  
- Evolució  del factor de luminància (UNE 48073-2) 
�&�2�1�7�5�2�/���'�(���/�¶�2�%�5�$���$�&�$�%�$�'�$�����&�5�,�7�(�5�,�6���'�(���3�5�(�6�$���'�(���0�2�6�7�5�(�6�� 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
�&�2�1�7�5�2�/���'�(���/�¶�2�%�5�$���$�&�$�%�$�'�$�����,�1�7�(�5�3�5�(�7�$�&�,�Ï�����'�(���5�(�6�8�/�7�$�7�6���,���$�&�7�8�$�&�,�2�1�6���(�1���&�$�6��
�'�¶�,�1�&�2�0�3�/�,�0�(�1�7�� 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
�1�R���H�V���S�H�U�P�H�W�U�j���O�D���F�R�Q�W�L�Q�X�D�F�L�y���G�H�O�V���W�U�H�E�D�O�O�V���I�L�Q�V���T�X�H���Q�R���H�V�W�L�J�X�L�Q���V�R�O�X�F�L�R�Q�D�W�V���H�O�V���H�U�U�R�U�V���G�¶�H�[�H�F�X�F�L�y�� 

 
 

PB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ  
 
PBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL  
 
PBA- -  SEYNALITZACIÓ HORITZONTAL  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PBA- 506,PBA - 1700,PBA - 1557,PBA - 1558,PBA - 1565,PBA - 1567.  
 
 

 
PB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ  
 
PBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL  
 
PBA3- -  PINTAT DE MARQUES LONGITUDINALS  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PBA3- AM01,PBA3- DXJA.  
 
 
 
1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats 
informatives i reguladores del trànsit.  
S'han considerat les marques següents:  
-  Marques longitudinals  
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:  
-  Vials públics  
-  Vials privats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
-  Preparació de la superfície existent  
-  Replanteig i premarcat  
-  Aplicació de la marca vial  
-  Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat  
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE - EN 1436, dels 
següents tipus:  
-  En funció de la seva vida útil:  
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     -  Permanents (P)  
     -  Temporals (T)  
-  En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:  
     -  Tipus 0 (NR): no retrorreflectants  
     -  Tipus I (R): retrorreflectants en sec  
     -  Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat  
     -  Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja  
-  En funció de les seves propietats de resistència al lliscament:  
     -  Estructurades (E)  
     -  No estructurades (NE)  
-  En funció d'altres usos especials:  
     -  Sonores (S)  
     -  Fàcils d'eliminar (F)  
     -  De emmarcar (B)  
     -  Emmascaradora (M)  
     -  En forma de tauler d'escacs (D)  
-  En funció de la forma d'aplicació:  
     -  Marques vials "in situ"  
     -  Marques vials prefabricades  
La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material 
base i en el seu cas, unes addicions de materials de pre - barrejat i/o de post -
barrejat en les proporcions indicades a les instruccions d'aplicació del sistema.  
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per 
termoplàstics.  
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat 
diürna, resistència al lliscament i color, han de complir les especificacions de la 
UNE- EN 1436 i es determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma.  
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT.  
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.  
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.  
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents:  
-  Pintures: 720 g/m2  
-  Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2  
-  Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2  
-  Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2  
-  Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2  
Toleràncies d'execució:  
-  Replanteig: ± 3,0 cm  
-  Dosificació de pintura i microesferes: -  0%, + 20%  
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS: 
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre - barrejat i/o post -
barrejat, microesferes de vidre que li conferiran el caràcter retrorreflectant.  
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà 
reforçar mitjançant propietats especials en la seva textura superficial, 
microesferes de vidre gruixudes, o altres mitjans.  
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post -
barrejat afegides al material base:  
-  Pintures: 480 g/m2  
-  Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2  
-  Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2  
-  Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2  
-  Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2  
MARQUES VIALS EN CARRETERES: 
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord 
amb la norma UNE - EN 1436, dels següents tipus:  
-  En funció de la seva vida útil:  
     -  Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal 
de carreteres amb trànsit convencional.  
-  En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:  
     -  Tipus II (RW): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la 
retrorreflexió en sec i amb humitat.  
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     -  Tipus II (RR): marca vial estructurada dissenyada per a mantenir la 
retrorreflexió en sec, amb humitat i pluja.  
-  En funció d'altres usos especials:  
     -  Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics 
(vibracions). Seran permanents i de tipus II (RR).  
     -  De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a 
l'emmarcat de marques vials per a millorar el seu contrast.  
     -  En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, 
utilitzada per a senyalització d'accés a un llit de frenada.  
Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les 
característiques especificades a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de 
color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell 
respectivament.  
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la 
carretera a la que s'ha d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons 
les especificacions de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels 
requisits, assajada d'acord amb la norma UNE - EN 13197, complirà:  
-  Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7  
-  Marques vials de color vermell: >= classe P4  
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb 
el suport sobre el que s'ha d'aplicar:  
-  En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca 
vial existent, d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent.  
-  En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la 
taula 700.10 del PG 3 vigent.  
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, 
han de complir amb les característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 
vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de 
color negre i vermell respectivament.  
2. -  CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 
km/h.  
No podrà aplicar - se la marca vial:  
-  Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada.  
-  Quan el paviment estigui humit.  
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció 
del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.  
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la 
Norma de Carreteres 8.3. -  IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i 
Defensa per a circulació vial.  
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema 
de senyalització vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a 
mínim:  
-  Identificació del fabricant  
-  Dosificacions  
-  Tipus i proporcions de materials de post - barrejat, en el seu cas  
-  Necessitat o no de microesferes de vidre de pre - barrejat  
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits 
que estableix l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran 
segons el que especifica la norma UNE 135277 - 1.  
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de 
la declaració del contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la 
següent informació, d'acord amb la norma UNE 135277 - 1:  
-  Fitxa tècnica de cada màquina  
-  Requisits associats a cada classe de màquina  
-  Identificació dels elements de la màquina  
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i 
per a cada equip, s'ha de procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la 
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maquinària per a determinar els paràmetres d'aplicació d'acord amb el que 
especifica la norma UNE 135277 - 1, i s'elevarà acta de cada un dels ajustos 
realitzats.  
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades 
siguin la causa de la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment.  
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no 
adherits i completament seca.  
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el 
substrat (paviment o marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial 
existent, o a l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament superficial adequat, 
segons el parer de la DF, per a garantir aquesta compatibilitat.  
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o 
materials utilitzats per al curat del formigó.  
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE - EN 1436, 
s'emmarcarà la marca vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un 
ample igual a la meitat del corresponent a la marca vial existent.  
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni 
reaccions alcalines.  
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la 
pintura, s'ha de fer un tractament per a donar - li un grau d'adherència suficient.  
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la 
pintura, utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent.  
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat 
per la DF.  
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix 
de la marca sobre el paviment.  
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del 
paviment a pintar.  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VIALS PÚBLICS:  
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2 - IC Marcas Viales, 
de la Instrucción de carreteras.  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG - 3).  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG - 3).  
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, 
de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG - 3).  
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal  
* UNE - EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. 
Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada.  
VIALS PRIVATS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
5. -  CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents:  
-  Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials.  
-  Revisió de la data de fabricació dels materials.  
-  Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la 
següent informació:  
     -  Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits.  
     -  Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips 
d'aplicació.  
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     -  Tipus i dimensions de la marca vial.  
     -  Localització i referència sobre el paviment de les marques vials.  
     -  Data de posada en obra.  
     -  Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de 
treball.  
     -  Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o 
característiques de la marca vial aplicada.  
-  Comprovació del compliment de les dosificacions especificades.  
-  Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta 
d'ajust de la maquinària.  
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les 
dosificacions es realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 
3 vigent.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els 
següents supòsits:  
-  Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats.  
-  La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 
700.5.2 del PG 3 vigent.  
-  Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta 
d'ajust de l'obra.  
-  El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions 
especificades.  
-  El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%.  
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat 
rebutjades.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es 
realitzaran controls periòdics de les marques vials per a verificar, in situ, si 
compleixen els requisits especificats.  
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos 
mètodes:  
-  Mètode d'assaig puntual:  
     -  Es realitzarà amb equips portàtils.  
     -  Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 
vigent, incloent, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec.  
-  Mètode d'assaig continu:  
     -  Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE - EN 1436.  
     -  Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en 
sec.  
     -  La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres 
característiques addicionals.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període 
de garantia podrà sol·licitar la realització de comprovacions de les 
característiques de les marques vials en qualsevol moment i tantes vegades com 
consideri oportú.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, 
els requisits de comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del 
PG3 vigent, per als colors blanc, negre i vermell respectivament.  
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat 
rebutjades.  
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PBA4- -  PINTAT DE MARQUES TRANSVERSALS  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PBA4- DXSD,PBA4- DXT2,PBA4- DXTN. 
 
 
 
1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats 
informatives i reguladores del trànsit.  
S'han considerat les marques següents:  
-  Marques transversals  
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:  
-  Vials públics  
-  Vials privats  
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:  
-  Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:  
    -  Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 
pròpia de l'entorn on es desenvolupen.  
    -  Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:  
       -  Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important  
       -  Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.  
-  Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única  
-  Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:  
    -  Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques  
    -  Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques.  
-  Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
-  Preparació de la superfície existent  
-  Replanteig i premarcat  
-  Aplicació de la marca vial  
-  Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat  
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE - EN 1436, dels 
següents tipus:  
-  En funció de la seva vida útil:  
     -  Permanents (P)  
     -  Temporals (T)  
-  En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:  
     -  Tipus 0 (NR): no retrorreflectants  
     -  Tipus I (R): retrorreflectants en sec  
     -  Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat  
     -  Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja  
-  En funció de les seves propietats de resistència al lliscament:  
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     -  Estructurades (E)  
     -  No estructurades (NE)  
-  En funció d'altres usos especials:  
     -  Sonores (S)  
     -  Fàcils d'eliminar (F)  
     -  De emmarcar (B)  
     -  Emmascaradora (M)  
     -  En forma de tauler d'escacs (D)  
-  En funció de la forma d'aplicació:  
     -  Marques vials "in situ"  
     -  Marques vials prefabricades  
La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material 
base i en el seu cas, unes addicions de materials de pre - barrejat i/o de post -
barrejat en les proporcions indicades a les instruccions d'aplicació del sistema.  
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per 
termoplàstics.  
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat 
diürna, resistència al lliscament i color, han de complir les especificacions de la 
UNE- EN 1436 i es determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma.  
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT.  
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.  
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.  
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents:  
-  Pintures: 720 g/m2  
-  Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2  
-  Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2  
-  Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2  
-  Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2  
Toleràncies d'execució:  
-  Replanteig: ± 3,0 cm  
-  Dosificació de pintura i microesferes: -  0%, + 20%  
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS: 
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre - barrejat i/o post -
barrejat, microesferes de vidre que li conferiran el caràcter retrorreflectant.  
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà 
reforçar mitjançant propietats especials en la seva textura superficial, 
microesferes de vidre gruixudes, o altres mitjans.  
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post -
barrejat afegides al material base:  
-  Pintures: 480 g/m2  
-  Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2  
-  Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2  
-  Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2  
-  Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2  
MARQUES VIALS EN CARRETERES: 
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord 
amb la norma UNE - EN 1436, dels següents tipus:  
-  En funció de la seva vida útil:  
     -  Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal 
de carreteres amb trànsit convencional.  
-  En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:  
     -  Tipus II (RW): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la 
retrorreflexió en sec i amb humitat.  
     -  Tipus II (RR): marca vial estructurada dissenyada per a mantenir la 
retrorreflexió en sec, amb humitat i pluja.  
-  En funció d'altres usos especials:  
     -  Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics 
(vibracions). Seran permanents i de tipus II (RR).  
     -  De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a 
l'emmarcat de marques vials per a millorar el seu contrast.  
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     -  En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, 
utilitzada per a senyalització d'accés a un llit de frenada.  
Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les 
característiques especificades a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de 
color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell 
respectivament.  
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la 
carretera a la que s'ha d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons 
les especificacions de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels 
requisits, assajada d'acord amb la norma UNE - EN 13197, complirà:  
-  Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7  
-  Marques vials de color vermell: >= classe P4  
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb 
el suport sobre el que s'ha d'aplicar:  
-  En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca 
vial existent, d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent.  
-  En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la 
taula 700.10 del PG 3 vigent.  
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, 
han de complir amb les característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 
vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de 
color negre i vermell respectivament.  
2. -  CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 
km/h.  
No podrà aplicar - se la marca vial:  
-  Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada.  
-  Quan el paviment estigui humit.  
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció 
del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.  
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la 
Norma de Carreteres 8.3. -  IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i 
Defensa per a circulació vial.  
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema 
de senyalització vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a 
mínim:  
-  Identificació del fabricant  
-  Dosificacions  
-  Tipus i proporcions de materials de post - barrejat, en el seu cas  
-  Necessitat o no de microesferes de vidre de pre - barrejat  
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits 
que estableix l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran 
segons el que especifica la norma UNE 135277 - 1.  
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de 
la declaració del contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la 
següent informació, d'acord amb la norma UNE 135277 - 1:  
-  Fitxa tècnica de cada màquina  
-  Requisits associats a cada classe de màquina  
-  Identificació dels elements de la màquina  
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i 
per a cada equip, s'ha de procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la 
maquinària per a determinar els paràmetres d'aplicació d'acord amb el que 
especifica la norma UNE 135277 - 1, i s'elevarà acta de cada un dels ajustos 
realitzats.  
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades 
siguin la causa de la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment.  
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no 
adherits i completament seca.  
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Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el 
substrat (paviment o marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial 
existent, o a l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament superficial adequat, 
segons el parer de la DF, per a garantir aquesta compatibilitat.  
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o 
materials utilitzats per al curat del formigó.  
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE - EN 1436, 
s'emmarcarà la marca vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un 
ample igual a la meitat del corresponent a la marca vial existent.  
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni 
reaccions alcalines.  
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la 
pintura, s'ha de fer un tractament per a donar - li un grau d'adherència suficient.  
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la 
pintura, utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent.  
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat 
per la DF.  
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix 
de la marca sobre el paviment.  
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del 
paviment a pintar.  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VIALS PÚBLICS:  
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2 - IC Marcas Viales, 
de la Instrucción de carreteras.  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG - 3).  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG - 3).  
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, 
de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG - 3).  
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal  
* UNE - EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. 
Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada.  
VIALS PRIVATS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
5. -  CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents:  
-  Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials.  
-  Revisió de la data de fabricació dels materials.  
-  Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la 
següent informació:  
     -  Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits.  
     -  Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips 
d'aplicació.  
     -  Tipus i dimensions de la marca vial.  
     -  Localització i referència sobre el paviment de les marques vials.  
     -  Data de posada en obra.  
     -  Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de 
treball.  
     -  Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o 
característiques de la marca vial aplicada.  
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-  Comprovació del compliment de les dosificacions especificades.  
-  Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta 
d'ajust de la maquinària.  
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les 
dosificacions es realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 
3 vigent.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els 
següents supòsits:  
-  Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats.  
-  La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 
700.5.2 del PG 3 vigent.  
-  Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta 
d'ajust de l'obra.  
-  El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions 
especificades.  
-  El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%.  
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat 
rebutjades.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es 
realitzaran controls periòdics de les marques vials per a verificar, in situ, si 
compleixen els requisits especificats.  
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos 
mètodes:  
-  Mètode d'assaig puntual:  
     -  Es realitzarà amb equips portàtils.  
     -  Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 
vigent, incloent, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec.  
-  Mètode d'assaig continu:  
     -  Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE - EN 1436.  
     -  Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en 
sec.  
     -  La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres 
característiques addicionals.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període 
de garantia podrà sol·licitar la realització de comprovacions de les 
característiques de les marques vials en qualsevol moment i tantes vegades com 
consideri oportú.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, 
els requisits de comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del 
PG3 vigent, per als colors blanc, negre i vermell respectivament.  
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat 
rebutjades.  
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PB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ  
 
PBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL  
 
PBBM- -  SUPORT PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL, COL·LOCAT  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PBBM- 4IME.  
 
 
 
1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Suports per a senyalització vertical col·locats en la seva posició definitiva.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
-  Col·locat clavat a terra  
-  Col·locat formigonat a terra  
-  Col·locat soldat.  
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:  
-  Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:  
    -  Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 
pròpia de l'entorn on es desenvolupen.  
    -  Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:  
       -  Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important  
       -  Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.  
-  Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única  
-  Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:  
    -  Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques  
    -  Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques.  
-  Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locat clavat:  
-  Replanteig  
-  Clavat del suport  
Col·locat formigonat:  
-  Replanteig  
-  Preparació del forat o encofrat del dau  
-  Col·locació del suport i apuntalament  
-  Formigonat del dau  
-  Retirada de l'apuntalament provisional  
Col·locat soldat:  
-  Replanteig  
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-  Soldat a la placa base  
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions 
de replanteig aprovades per la DF.  
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol 
que li correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del 
paviment, excepte en el cas de pòrtics en que l'alçada mínima ha de ser 
l'especificada com a gàlib a la DT o, en el seu defecte, la que indiqui la DF.  
En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un 
cop instal·lat, ha de quedar tancat de manera que s'impedeixi l'entrada d'agents 
agressius en el interior. La tapa ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el 
seu perímetre, abans del galvanitzat.  
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el 
senyal o rètol que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part 
exterior de la calçada.  
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats 
al centre de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de 
vent de 2 kN/m2.  
Les perforacions del suport per a l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han 
de restar a la posició correcta.  
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió.  
Els suports amb corredissa telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure 
els mòduls fàcilment, sense produir esforços al conjunt.  
En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre 
espàrrecs de diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de 
ser amb brides d'ancoratge galvanitzades i cargols d'alumini.  
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport.  
Toleràncies d'execució:  
-  Replanteig:  ± 5 cm  
-  Alçària: + 5 cm, -  0 cm  
-  Verticalitat: ± 1°  
COL·LOCAT CLAVAT: 
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques 
previstes a la DT.  
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 
del CODI ESTRUCTURAL.  
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la 
seva secció.  
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó 
assoleixi una resistència de 3 N/mm2.  
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm  
Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck 
N/mm2 
Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm  
Recobriment del suport:  >= 10 cm  
COL·LOCAT SOLDAT: 
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil.  
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud 
superior a 10 mm.  
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de 
zinc.  
La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no 
hagin estat objecte d'arrencada, trencament o deformació per l'acció del trànsit, 
fabricats i instal·lats amb caràcter permanent i conservats regularment segons 
instruccions del fabricant, serà de 3 anys contats des de la data de fabricació, i 
de 2 anys i 6 mesos des de la data d'instal·lació.  
2. -  CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha 
d'aprovar la DF.  
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COL·LOCAT CLAVAT: 
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.  
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient -
lo i tornant - lo a clavar.  
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una 
temperatura >= 5°C.  
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.  
COL·LOCAT SOLDAT: 
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament.  
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura 
superior a 5°C.  
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles 
de qualitat estructural bàsica.  
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 
mm de gruix.  
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i 
pintures, i s'ha de tenir cura que quedin ben seques.  
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de 
netejar l'escòria per mitjà de piqueta i raspall.  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 
qualificats segons l'UNE - EN 287 - 1.  
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits 
establerts a l'apartat 10.3.4 del DB - SE A  per a obres d'edificació o d'acord amb 
l'article 640.5.2 del PG3 per a obres d'enginyeria civil.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG - 3).  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG - 3).  
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1 - IC 
señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.  
5. -  CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA  
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents:  
-  Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es 
tracta de moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de 
fonamentació.  
-  Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  
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PD50- -  BASTIMENT I REIXA PER A DRENATGE, COL·LOCATS  
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PD50- AM03.  
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PDB -  SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE  
 
PDB3- -  SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ, PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDB3- E9GD. 
 
 
 
1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre.  
S'han considerat els tipus següents:  
-  Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Solera de formigó:  
-  Comprovació de la superfície d'assentament  
-  Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas  
-  Cura del formigó  
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona 
de la mitja canya, ha de quedar plana.  
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de 
formigonament com disgregacions o buits a la massa.  
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 
del CODI ESTRUCTURAL.  
SOLERA DE FORMIGÓ: 
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de 
formar una mitja canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el 
mateix diàmetre que el tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes 
laterals han de quedar a l'alçària de mig tub.  
Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual al D del tub  
Toleràncies d'execució:  
-  Desviació lateral:  
     -  Línia de l'eix: ± 24 mm  
     -  Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm  
(D = la dimensió interior màxima expressada en m)  
-  Nivell soleres:  ± 12 mm  
-  Gruix (e):  
     -  e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), -  8 mm 
     -  e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), -  0,025 e (<= - 10 mm)  
-  Planor:  ± 10 mm/m  
2. -  CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada 
s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.  
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament.  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.  
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PDB7- -  PARET PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDB7- 8F54.  
 
 
 
1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la 
col·locació dels elements complementaris.  
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou:  
-  Maons ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret 
i eventualment, esquerdejat exterior  
-  Peces prefabricades de formigó agafades amb morter  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Parets:  
-  Comprovació de la superfície de recolzament  
-  Col/locació de les peces agafades amb morter  
-  Acabat de les parets, en el seu cas  
-  Comprovació de l'estanquitat del pou  
PARET PER A POU:  
El pou ha de ser estable i resistent.  
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, 
on s'ha d'anar reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.  
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades 
de dalt a baix.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa 
enrasats amb el paviment.  
La superfície interior ha de ser llisa i estanca.  
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la 
conducció.  
Toleràncies d'execució:  
-  Secció interior del pou:  ± 50 mm  
-  Aplomat total:  ± 10 mm  
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb 
morter, recolzades a sobre d'un element resistent.  
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les 
de la tapa.  
PARET DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser 
horitzontals.  
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.  
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i 
ben adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland.  
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres 
defectes. No ha de ser polsegós.  
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm  
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm  
Toleràncies d'execució:  
-  Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m  
-  Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm  
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un 
esquerdejat ben adherit a la paret.  
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm  
2. -  CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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PARET PER A POU:  
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.  
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.  
PARET DE MAÓ: 
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter.  
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.  
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que 
els han de rebre.  
El lliscat s'ha de fer en una sola operació.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
PARET PER A POU:  
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Salubridad DB - HS, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006.  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG - 3).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 
(PG- 3).  
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PDB9- -  PARET PER A POU DE REGISTRE QUADRAT, EN URBANITZACIÓ  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDB9- 5C5S.  
 
 
 
1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la 
col·locació dels elements complementaris.  
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou:  
-  Maons ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret 
i eventualment, esquerdejat exterior  
-  Peces prefabricades de formigó agafades amb morter  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Parets:  
-  Comprovació de la superfície de recolzament  
-  Col/locació de les peces agafades amb morter  
-  Acabat de les parets, en el seu cas  
-  Comprovació de l'estanquitat del pou  
PARET PER A POU:  
El pou ha de ser estable i resistent.  
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, 
on s'ha d'anar reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.  
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades 
de dalt a baix.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa 
enrasats amb el paviment.  
La superfície interior ha de ser llisa i estanca.  
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Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la 
conducció.  
Toleràncies d'execució:  
-  Secció interior del pou:  ± 50 mm  
-  Aplomat total:  ± 10 mm  
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb 
morter, recolzades a sobre d'un element resistent.  
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les 
de la tapa.  
PARET DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser 
horitzontals.  
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.  
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i 
ben adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland.  
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres 
defectes. No ha de ser polsegós.  
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm  
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm  
Toleràncies d'execució:  
-  Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m  
-  Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm  
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un 
esquerdejat ben adherit a la paret.  
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm  
2. -  CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
PARET PER A POU:  
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.  
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.  
PARET DE MAÓ: 
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter.  
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.  
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que 
els han de rebre.  
El lliscat s'ha de fer en una sola operació.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
PARET PER A POU:  
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG - 3).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 
(PG- 3).  
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0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la 
col·locació dels elements complementaris.  
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.  
-  Bastiment i tapa  
-  Graó d'acer galvanitzat  
-  Graó de ferro colat  
-  Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En el graó:  
-  Comprovació i preparació dels punts d'encastament  
-  Col·locació dels graons amb morter  
GRAÓ: 
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.  
Han d'estar alineats verticalment.  
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats 
amb morter.  
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou.  
Llargària d'encastament:  >= 10 cm  
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm  
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm  
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm  
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill):  
-  Deformació sota càrrega:  = 5 mm  
-  Deformació remanent:  = 1 mm  
-  Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN  
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble):  
-  Deformació sota càrrega:  = 10 mm  
-  Deformació remanent:  = 2 mm  
-  Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN  
Toleràncies d'execució:  
-  Nivell:  ± 10 mm  
-  Horitzontalitat:  ± 1 mm  
-  Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm  
2. -  CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG - 3).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 
(PG- 3).  
5. -  CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
-  Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals 
(UNE- EN 1917), sempre que es canviï de procedència.  
-  Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons 
col·locats.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
-  Inspecció visual de totes les peces col·locades  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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PDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS  
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0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDK1- EJ01.  
 
 
 
PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA  
 
PDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS  
 
PDK1 -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS PER A POUS DE REGISTRE  
 
PDK1- -  BASTIMENT I TAPA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDK1- EJ01.  
 
 
 
1. -  DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.  
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:  
-  Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:  
    -  Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 
pròpia de l'entorn on es desenvolupen.  
    -  Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:  
       -  Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important  
       -  Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.  
-  Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única  
-  Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:  
    -  Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques  
    -  Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques.  
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-  Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
-  Comprovació de la superfície de recolzament  
-  Col·locació del morter d'anivellament  
-  Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que 
s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter.  
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir 
lateralment de les parets del pou.  
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha 
de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir 
sorolls.  
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà 
ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments 
accidentals.  
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment 
perimetral i mantenir el seu pendent.  
Toleràncies d'execució:  
-  Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  
-  Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  
-  Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  
2. -  CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material.  
3. -  UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
4. -  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG - 3).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 
(PG- 3).  
5. -  CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
-  Seguiment del procés de col·locació.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
-  Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  
-  Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
 

PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA  
 
PDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS  
 
PDK1 -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS PER A POUS DE REGISTRE  
 
PDK1- -  BASTIMENT I TAPA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS  
 
PDK1- EJ01 -  Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per pou de registre 
model SOLO SC de la casa EJ o similar, amb tapa articulada, amb bloqueig de 
seguretat antiretorn a 90º, junta de elastòmer en la tapa, pas lliure de 600 mm de 
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diàmetre,  i alçada mínima marc 100 mm, pes mínim de la tapa 59 kg,  de la classe 
D400 segons norma UNE - EN 124 col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 l  
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PDZ -  ELEMENTS PER A ELEMENTS AUXILIARS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ 

ESTÀTICA 
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDZYAM01,PDZXAM01. 
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PDZ -  ELEMENTS PER A ELEMENTS AUXILIARS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ 

ESTÀTICA 
 
PDZX -  DERIVACIONS 
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDZXAM01. 
 

 
  

PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA  
 
PDZ -  ELEMENTS PER A ELEMENTS AUXILIARS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ 

ESTÀTICA 
 
PDZY -  COLZE 
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDZYAM01. 
 
 

 
PF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PFX0AM01,PFX0AM02,PFX0AM03,PFX1AM01,PFX2AM01. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________  
 
  
 
  



 

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
 

 

 
- Pàgina 125- 

 
 

PW -  PARTIDES ALÇADES  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PWW- AM01,PWW- AM99,PWW- AM04.  
 
PW -  PARTIDES ALÇADES  
 
PWW -  PARTIDES ALÇADES  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PWW- AM01,PWW- AM99,PWW- AM04.  
 

 
PW -  PARTIDES ALÇADES  
 
PWW -  PARTIDES ALÇADES  
 
PWW- -  PARTIDES ALÇADES  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PWW- AM01,PWW- AM99,PWW- AM04.  
 
 

% -  Tipus %  
 
%AU -  Familia AU  
 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
%AUX001,%AUX002. 
 
 

 
 
Mataró, Juny de 2024 
   
���]�Œ�����š�}�Œ�����[�K�‰���Œ�����]�}�v�•    �Z���•�‰�}�v�•�����o�������[�K�(�]���]�v�����d�����v�]���� 
      i projecte de clavegueram                 
 
 
 
 
Enric Corbella i Reventós   Cristóbal Jurado i Corredor 



 

 

 

 
 

PROJECTE DEL CLAVEGUERAM DEL PASSEIG 
CARLES PADRÓS ENTRE PL. DELS DRETS 

HUMANS I PL. JOAQUIM BLUME 

MATARÓ (EL MARESME) 
 

DOCUMENT 3 PRESSUPOST 
 

EQUIP REDACTOR    DATA 
 
 

AIGÜES DE MATARÓ, SA   JUNY 2024 
 

 

���]�Œ�����š�}�Œ�����[�K�‰���Œ�����]�}�v�•������������������������     Responsable �������o�[�K�(�]���]�v�����d�����v�]����    
       i projectes de clavegueram  
 
 
 
 
Enric Corbella i Reventós    Cristóbal Jurado Corredor 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

ÍNDEX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 
 
MEMÒRIA 

1. Antecedents  
2. Objecte del projecte. 
3. Descripció de la solució adoptada 
4. Càlcul gruix de la mànega 
5. Descripció de les obres 
6. Serveis Existents 
7. �d���Œ�u�]�v�]�����[���Æ�����µ���]�• 
8. Revisió de Preus 
9. Classificació del contractista 
10. Seguretat i salut 
11. Documents que integren el projecte 
12. Pressupost 
 

ANNEXOS 
Annex 1. Serveis Existents 
Annex 2. �W�o�������[�K���Œ���• 
Annex 3. Estudi de Seguretat i Salut 
Annex 4. Estudi Gestió de Residus 
Annex 5. Justificació de Preus 
Annex 6. Control de Qualitat 
Annex 7. Càlcul mànega 

 

DOCUMENT 2: PLEC DE CONDICIONS 
 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

DOCUMENT 3: PRESSUPOST 
 

Amidaments. 
Quadre de Preus nº 1. 
Quadre de Preus nº 2. 
�W�Œ���•�•�µ�‰�}�•�š�����[���Æ�����µ���]�•���D���š���Œ�]���o�X 
�W�Œ���•�•�µ�‰�}�•�š�����[���Æ�����µ���]�•���‰���Œ�����}�v�š�Œ�����š�� 

 

DOCUMENT 4: PLÀNOLS 
 

1. Situació 
2. Demolicions 
3. Excavació 
4. Xarxa de clavegueram 
5. Reposició Paviments 
6. Senyalització 
�ó�X���&���•���•�����[�}���Œ�� 
8. Serveis existents 



�

�

�
�
�
�
�
�
�
�

����������	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Projecte del clavegueram del Passeig Carles Padrós entre Pl. Drets Humans i  Pl. Joaquim Blume

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CP-9551 PS. CARLES PADRÓS
LOT 00  PARAMETRES BÀSICS CLAVEGUERAM

1 CLAV0001 ML Longitud 1243 - 49415

AMIDAMENT DIRECTE 14,700

2 CLAV0002 ML Longitud 49415 - 49434

AMIDAMENT DIRECTE 39,700

3 CLAV0003 ML Longitud 49434 - 49438

AMIDAMENT DIRECTE 69,700

4 CLAV0004 ML Longitud 49415 - 49427

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

5 CLAV0005 ML Longitud 49438 - 49453

AMIDAMENT DIRECTE 48,500

6 CLAV0006 ML Longitud 49953 - 6661

AMIDAMENT DIRECTE 5,300

7 CLAV0007 ML Longitud 6661 - 5621

AMIDAMENT DIRECTE 22,400

8 CLAV0011 M2 Superfície 1243 - 49415

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAV0001 Longitud 1243 -
49415

V 14,700 1,300 19,110�&���
�'���
�(���
�)��

TOTAL AMIDAMENT 19,110

9 CLAV0012 M2 Superficie 49415 - 49434

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAV0002 Longitud 49415 -
49434

V 39,700 1,300 51,610�&���
�'���
�(���
�)��

TOTAL AMIDAMENT 51,610

10 CLAV0013 M2 Superficie 49434 - 49438

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAV0003 Longitud 49434 -
49438

V 69,700 1,200 83,640�&���
�'���
�(���
�)��

TOTAL AMIDAMENT 83,640

11 CLAV0014 M2 Superficie 49415 - 49427
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Projecte del clavegueram del Passeig Carles Padrós entre Pl. Drets Humans i  Pl. Joaquim Blume

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAV0004 Longitud 49415 -
49427

V 12,000 1,200 14,400�&���
�'���
�(���
�)��

TOTAL AMIDAMENT 14,400

12 CLAV0021 M3 Volum 1243 - 49415

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAV0011 Superfície 1243 -
49415

V 19,110 1,950 37,265�&���
�'���
�(���
�)��

TOTAL AMIDAMENT 37,265

13 CLAV0022 M3 Volum 49415 - 49434

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAV0012 Superficie 49415 -
49434

V 51,610 2,350 121,284�&���
�'���
�(���
�)��

TOTAL AMIDAMENT 121,284

14 CLAV0023 M3 Volum 49434 - 49438

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAV0013 Superficie 49434 -
49438

V 83,640 2,000 167,280�&���
�'���
�(���
�)��

TOTAL AMIDAMENT 167,280

15 CLAV0024 M3 Volum 49415 - 49427

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAV0014 Superficie 49415 -
49427

V 14,400 1,900 27,360�&���
�'���
�(���
�)��

TOTAL AMIDAMENT 27,360

16 CLAV0031 ML Profunditat 49415

AMIDAMENT DIRECTE 2,140

17 CLAV0032 ML Profunditat 49434

AMIDAMENT DIRECTE 2,560

18 CLAV0033 ML Profunditat 49438

AMIDAMENT DIRECTE 2,180

19 CLAV0034 ML Profunditat 49427

AMIDAMENT DIRECTE 1,900

20 CLAV0035 ML Profunditat 49453
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Projecte del clavegueram del Passeig Carles Padrós entre Pl. Drets Humans i  Pl. Joaquim Blume

AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 3,700

21 CLAV0040 M2 Demolició calçada plànol projecte

AMIDAMENT DIRECTE 429,770

22 CLAV0041 ML Tall amb serra de disc plànol

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 54,070 54,070�&���
�'���
�(���
�)��
2 592,570 592,570�&���
�'���
�(���
�)��

TOTAL AMIDAMENT 646,640

23 CLAV0042 M2 Fressat

AMIDAMENT DIRECTE 1.342,260

24 CLAV0043 M2 Paviment provisional

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAV0040 Demolició calçada
xarxa+ embornals

V 429,770 429,770�&���
�'���
�(���
�)��

TOTAL AMIDAMENT 429,770

25 CLAV0044 UT Claveguerons

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

26 CLAV0045 UT Embornals

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

27 CLAV0008 ML Longitud 1241 - 49415

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

28 CLAV0015 M2 Superficie 1241 - 49415

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAV0008 Longitud 1241 -
49415

V 13,000 1,000 13,000�&���
�'���
�(���
�)��

TOTAL AMIDAMENT 13,000

29 CLAV0025 M3 Volum 1241 - 49415

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAV0015 Superficie 1241 -
49415

V 13,000 2,000 26,000�&���
�'���
�(���
�)��

TOTAL AMIDAMENT 26,000

Obra 01 PRESSUPOST CP-9551 PS. CARLES PADRÓS
LOT 01  LOT 1 OBRA CIVIL
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Projecte del clavegueram del Passeig Carles Padrós entre Pl. Drets Humans i  Pl. Joaquim Blume

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRA

1 P2146AM01 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa i/o llamborda i/o formigó de fins a 30cm de gruix , de qualsevol
amplària, inclosa rigola i altres elements amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 Total
3 01.00/CLAV0040 Demolició calçada

xarxa+ embornals
V 429,770 429,770�&���
�'���
�(���
�)��

5 Previsió Desviació % 5,000 21,489�3�(�5�3�$�5�&�,�$�/��
�*�����*�����&����

6 Subtotal S 451,259�6�8�0�6�8�%�7�2�7
�$�/���*�����*����

7 �&���
�'���
�(���
�)��
9 �&���
�'���
�(���
�)��

10 �&���
�'���
�(���
�)��
11 �&���
�'���
�(���
�)��
12 �&���
�'���
�(���
�)��
14 �&���
�'���
�(���
�)��
20 �&���
�'���
�(���
�)��

TOTAL AMIDAMENT 451,259

2 P2146-DJ3J m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 �&���
�'���
�(���
�)��
3 01.00/CLAV0044 Claveguerons V 15,000 1,700 1,200 30,600�&���
�'���
�(���
�)��
5 Previsió Desviació % 5,000 1,530�3�(�5�3�$�5�&�,�$�/��

�*�����*�����&����
6 Subtotal "A origen" O 32,130�6�8�0�2�5�,�*�(�1��

�*�����*����

TOTAL AMIDAMENT 32,130

3 P214U-HBQF m2 Fresat fins a 10 cm de gruix de paviment de mesclesbituminoses , inclòs càrrega mecànica o manual, transport
a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la
superfície i la protecció de rigoles, embornals, tapes de serveis i vorades existents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAV0042 Fressat V 1.342,260 1.342,260�&���
�'���
�(���
�)��
3 Previsió Desviació P 5,000 67,113�3�(�5�2�5�,�*�(�1��

�*�����*�����&����
4 Subtotal "A origen" O 1.409,373�6�8�0�2�5�,�*�(�1��

�*�����*����

TOTAL AMIDAMENT 1.409,373

4 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa i/o formigó fins a 30 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAV0041 Tall amb serra de
disc plànol

V 646,640 646,640�&���
�'���
�(���
�)��

2 C Unitats Longitud Unitats
3 01.00/CLAV0044 Claveguerons V 15,000 3,500 4,000 210,000�&���
�'���
�(���
�)��

�(�8�5



Projecte del clavegueram del Passeig Carles Padrós entre Pl. Drets Humans i  Pl. Joaquim Blume

AMIDAMENTS Pàg.: 5

4 01.00/CLAV0044 Claveguerons V 15,000 1,500 2,000 45,000�&���
�'���
�(���
�)��
5 �&���
�'���
�(���
�)��
6 Previsió Desviació P 5,000 45,082�3�(�5�2�5�,�*�(�1��

�*�����*�����&����
7 Subtotal "A origen" O 946,722�6�8�0�2�5�,�*�(�1��

�*�����*����

TOTAL AMIDAMENT 946,722

5 P2257-54BE m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material d'aportació, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAV0040 Demolició calçada
xarxa+ embornals

V 429,770 0,200 85,954�&���
�'���
�(���
�)��

3 Previsió Desviació P 5,000 4,298�3�(�5�2�5�,�*�(�1��
�*�����*�����&����

4 Subtotal "A origen" O 90,252�6�8�0�2�5�,�*�(�1��
�*�����*����

TOTAL AMIDAMENT 90,252

6 P21G5-54CN u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 P221CAM02 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat, inclòs part proporcional d'excavació manual sota serveis i
retirada de tub de clavegueram existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAV0021 Volum 1243 - 49415 V 37,265 37,265�&���
�'���
�(���
�)��
2 01.00/CLAV0022 Volum 49415 - 49434 V 121,284 121,284�&���
�'���
�(���
�)��
3 01.00/CLAV0023 Volum 49434 - 49438 V 167,280 167,280�&���
�'���
�(���
�)��
4 01.00/CLAV0024 Volum 49415 - 49427 V 27,360 27,360�&���
�'���
�(���
�)��
5 01.00/CLAV0025 Volum 1241 - 49415 V 26,000 26,000�&���
�'���
�(���
�)��
7 Previsió Desviació P 5,000 18,959�3�(�5�2�5�,�*�(�1��

�*�����*�����&����
8 Subtotal "A origen" O 398,148�6�8�0�2�5�,�*�(�1��

�*�����*����

TOTAL AMIDAMENT 398,148

8 P2242-53CA m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAV0021 Volum 1243 - 49415 V 37,265 37,265�&���
�'���
�(���
�)��
2 01.00/CLAV0022 Volum 49415 - 49434 V 121,284 121,284�&���
�'���
�(���
�)��
3 01.00/CLAV0023 Volum 49434 - 49438 V 167,280 167,280�&���
�'���
�(���
�)��
4 01.00/CLAV0024 Volum 49415 - 49427 V 27,360 27,360�&���
�'���
�(���
�)��
6 Previsió Desviació P 5,000 17,659�3�(�5�2�5�,�*�(�1��

�*�����*�����&����
7 Subtotal "A origen" O 370,848�6�8�0�2�5�,�*�(�1��

�*�����*����

TOTAL AMIDAMENT 370,848

9 P2255-AM01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 2 m, amb material aplegat a l'obra, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant i corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

�(�8�5



Projecte del clavegueram del Passeig Carles Padrós entre Pl. Drets Humans i  Pl. Joaquim Blume

AMIDAMENTS Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAV0021 Volum 1243 - 49415 V 37,265 37,265�&���
�'���
�(���
�)��
2 01.00/CLAV0022 Volum 49415 - 49434 V 121,284 121,284�&���
�'���
�(���
�)��
3 01.00/CLAV0023 Volum 49434 - 49438 V 167,280 167,280�&���
�'���
�(���
�)��
4 01.00/CLAV0024 Volum 49415 - 49427 V 27,360 27,360�&���
�'���
�(���
�)��
5 01.00/CLAV0025 Volum 1241 - 49415 V 26,000 26,000�&���
�'���
�(���
�)��
7 Previsió Desviació P 5,000 18,959�3�(�5�2�5�,�*�(�1��

�*�����*�����&����
8 Subtotal "A origen" O 398,148�6�8�0�2�5�,�*�(�1��

�*�����*����

TOTAL AMIDAMENT 398,148

10 P235A03 m Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 ifins a 2,2 m d'amplària i fins 3 m de fondària, mitjançant
conjunt d'apuntalament compost per panells base metàl·lics i quatre riostres amb guies d'unió adaptades al
panell de la casa TWF o similar per tubs de diàmetre exterior màxim 940 mm (DN600), s'inclou lloguer,
muntatge, desmuntatge i transport dins de l'obra.S'inclou part proporcional d'estraba amb taullels de fusta i
puntals de ferro en zones de creuaments de serveis o situacions especials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAV0001 Longitud 1243 -
49415

V 14,700 14,700�&���
�'���
�(���
�)��

2 01.00/CLAV0002 Longitud 49415 -
49434

V 39,700 39,700�&���
�'���
�(���
�)��

3 01.00/CLAV0003 Longitud 49434 -
49438

V 69,700 69,700�&���
�'���
�(���
�)��

4 01.00/CLAV0004 Longitud 49415 -
49427

V 12,000 12,000�&���
�'���
�(���
�)��

6 Previsió Desviació P 5,000 6,805�3�(�5�2�5�,�*�(�1��
�*�����*�����&����

7 Subtotal "A origen" O 142,905�6�8�0�2�5�,�*�(�1��
�*�����*����

TOTAL AMIDAMENT 142,905

11 P2A0-AM03 m3 Subministrament de sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm, d'aportació fins a l'obra amb camió 20 t

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAV0021 Volum 1243 - 49415 V 37,265 37,265�&���
�'���
�(���
�)��
2 01.00/CLAV0022 Volum 49415 - 49434 V 121,284 121,284�&���
�'���
�(���
�)��
3 01.00/CLAV0023 Volum 49434 - 49438 V 167,280 167,280�&���
�'���
�(���
�)��
4 01.00/CLAV0024 Volum 49415 - 49427 V 27,360 27,360�&���
�'���
�(���
�)��
5 01.00/CLAV0025 Volum 1241 - 49415 V 26,000 26,000�&���
�'���
�(���
�)��
7 Previsió Desviació P 5,000 18,959�3�(�5�2�5�,�*�(�1��

�*�����*�����&����
8 Subtotal "A origen" O 398,148�6�8�0�2�5�,�*�(�1��

�*�����*����

TOTAL AMIDAMENT 398,148

12 P2A0-AM01 m3 Subministrament de sauló garbellat, d'aportació fins a l'obra amb camió 20 t

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAV0040 Demolició calçada
xarxa+ embornals

V 429,770 0,200 85,954�&���
�'���
�(���
�)��

3 Previsió Desviació P 5,000 4,298�3�(�5�2�5�,�*�(�1��
�*�����*�����&����

4 Subtotal "A origen" O 90,252�6�8�0�2�5�,�*�(�1��
�*�����*����

�(�8�5



Projecte del clavegueram del Passeig Carles Padrós entre Pl. Drets Humans i  Pl. Joaquim Blume

AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 90,252

Obra 01 PRESSUPOST CP-9551 PS. CARLES PADRÓS
LOT 01  LOT 1 OBRA CIVIL
Capítol 02  XARXA DE CLAVEGUERAM

1 PD7WAM03 m Claveguera de tub de PVC de 400 mm de diàmetre, de paret compacte amb junta elàstica color teula classe
SN4 i que compleixi la norma UNE-EN-1401. Col·locat al fons de la rasa, previ anivellament amb capa de 10 cm
de sauló, totalment col·locat inclosa part proporcional de peces especials per a la connexió entre tubs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAV0003 Longitud 49434 -
49438

V 69,700 69,700�&���
�'���
�(���
�)��

2 01.00/CLAV0004 Longitud 49415 -
49427

V 12,000 12,000�&���
�'���
�(���
�)��

4 Previsió Desviació P 5,000 4,085�3�(�5�2�5�,�*�(�1��
�*�����*�����&����

5 Subtotal "A origen" O 85,785�6�8�0�2�5�,�*�(�1��
�*�����*����

TOTAL AMIDAMENT 85,785

2 PD7WAM04 m Claveguera de tub de PVC de 500 mm de diàmetre, de paret compacte amb junta elàstica color teula classe
SN4 i que compleixi la norma UNE-EN-1401. Col·locat al fons de la rasa, previ anivellament amb capa de 10 cm
de sauló, totalment col·locat inclosa part proporcional de peces especials per a la connexió entre tubs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAV0001 Longitud 1243 -
49415

V 14,700 14,700�&���
�'���
�(���
�)��

2 01.00/CLAV0002 Longitud 49415 -
49434

V 39,700 39,700�&���
�'���
�(���
�)��

4 Previsió Desviació P 5,000 2,720�3�(�5�2�5�,�*�(�1��
�*�����*�����&����

5 Subtotal "A origen" O 57,120�6�8�0�2�5�,�*�(�1��
�*�����*����

TOTAL AMIDAMENT 57,120

3 PD7Y-AM03 UT Treballs de connexió de tub nou a pou existent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PDB3-E9GD u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de
diàmetre entre 40 i 60 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 P49415 1,000 1,000�&���
�'���
�(���
�)��
3 P49434 1,000 1,000�&���
�'���
�(���
�)��
4 P49438 1,000 1,000�&���
�'���
�(���
�)��
5 P49453 1,000 1,000�&���
�'���
�(���
�)��
6 P49427 1,000 1,000�&���
�'���
�(���
�)��

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 PDB7-8F54 m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de pecesprefabricades de formigó, col·locades amb morter mixt
1:0,5:4.Inclosa peça de formigó prefabricada cònicade coronació. Inclou els treballs de connexió de totes les
connexions que connectin en el pou, segons indicacions D.O
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAV0031 Profunditat 49415 V 2,140 0,700 1,440�&�����'��
2 01.00/CLAV0032 Profunditat 49434 V 2,560 1,260 1,300�&�����'��
3 01.00/CLAV0033 Profunditat 49438 V 2,180 0,700 1,480�&�����'��
4 01.00/CLAV0034 Profunditat 49427 V 1,900 0,600 1,300�&�����'��
5 01.00/CLAV0035 Profunditat 49453 V 3,700 0,600 3,100�&�����'��
6 Previsió Desviació P 5,000 0,431�3�(�5�2�5�,�*�(�1��

�*�����*�����&����

TOTAL AMIDAMENT 9,051

6 PDB9-5C5S m Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4. Inclou els treballs de connexió de totes les connexions que connectin en el pou, segons
indicacions D.O.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Alçada
2 P49415 0,700 0,700�&���
�'���
�(���
�)��
3 P49434 1,260 1,260�&���
�'���
�(���
�)��
4 P49438 0,700 0,700�&���
�'���
�(���
�)��
5 P49453 0,600 0,600�&���
�'���
�(���
�)��
6 P49427 0,600 0,600�&���
�'���
�(���
�)��
7 Previsió Desviació P 5,000 0,193�3�(�5�2�5�,�*�(�1��

�*�����*�����&����

TOTAL AMIDAMENT 4,053

7 PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAV0031 Profunditat 49415 V 2,140 0,350 7,000�5�2�8�1�'�8�3���&��
���'��������

2 01.00/CLAV0032 Profunditat 49434 V 2,560 0,350 8,000�5�2�8�1�'�8�3���&��
���'��������

3 01.00/CLAV0033 Profunditat 49438 V 2,180 0,350 7,000�5�2�8�1�'�8�3���&��
���'��������

4 01.00/CLAV0034 Profunditat 49427 V 1,900 0,350 6,000�5�2�8�1�'�8�3���&��
���'��������

5 01.00/CLAV0035 Profunditat 49453 V 3,700 0,350 11,000�5�2�8�1�'�8�3���&��
���'��������

TOTAL AMIDAMENT 39,000

8 PDK1-EJ01 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctilper pou de registre model SOLO SC de la casa EJ o similar, amb
tapa articulada, amb bloqueig de seguretat antiretorn a 90º, junta de elastòmer en la tapa, pas lliure de 600 mm
de diàmetre, i alçada mínima marc 100 mm, pes mínim de la tapa 59 kg, de la classe D400 segons norma
UNE-EN 124 col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 P49415 1,000 1,000�&���
�'���
�(���
�)��
3 P49434 1,000 1,000�&���
�'���
�(���
�)��
4 P49438 1,000 1,000�&���
�'���
�(���
�)��
5 P49453 1,000 1,000�&���
�'���
�(���
�)��
6 P49427 1,000 1,000�&���
�'���
�(���
�)��
7 P1517 1,000 1,000�&���
�'���
�(���
�)��
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TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 PDZYAM01 u Colze de PVC de 15°, de 400 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal amb dues unions elàstiques amb anella
elastomèrica d'estanquitat  i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 PD50-AM03 u Bastiment i reixa per a embornal de fosa dúctil model GC075027A de la casa EJ o similar, de 750x300x100 mm
exterior, 49 kg de pes mínim, amb reixa articulada i reversible i barrots a 45º, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 8,1 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAV0045 Embornals V 13,000 13,000�&���
�'���
�(���
�)��

TOTAL AMIDAMENT 13,000

11 PD55-AM01 u Formació de caixa d'embornal sifònic mitjançant colze de PVC, de formigó prefabricat de mides 100x70x30,
realitzat sobre solera de 10 cm de formigó en massa H-200 kg/cm2, inclosa excavació, compactació i
completament acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAV0045 Embornals V 13,000 13,000�&���
�'���
�(���
�)��

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01 PRESSUPOST CP-9551 PS. CARLES PADRÓS
LOT 01  LOT 1 OBRA CIVIL
Capítol 03  CONNEXIONS

1 PD7A-AM15 m Construcció de claveguera per realització de clavegueró o embornal, de diàmetre de 200 mm de 1,0 m d'ample i
una profunditat mitja de 1,5 m. Inclou tub de PVC de 200 mmdiàmetre, de paret compacte amb junta elàstica
color teula classe SN4, i que compleixi la norma UNE-EN-1401. S' inclou part proporcional d'accessoris
(maniguets, colzes, tes ,derivacions, etc), necessaris per la realització completa del clavegueró, inclosa
connexió entre clavegeuró nou i existent o embornal. S'inclou treballs de connexió amb tub general, resta exclòs
el material de l'injert. S'inclou l'excavació manual de la rasa inclòs part proporcional sota serveis i retirada de tub
de clavegueram existent., compactació i anivellament desòl de rasa amb una capa de 10 cm, instal·lació de tub
al fons de la rasa, aportació de sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm, rebliment i piconatge de rasa
(en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM), càrrega i transport
interior amb mitjans mecànics i/o manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus
(amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 20 i fins a 60 km, inclòs cànon d'abocador.)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud %
2 01.00/CLAV0044 Claveguerons V 15,000 5,000 0,800 0,900 54,000�&���
�'���
�(���
�)��
3 01.00/CLAV0045 Embornals V 13,000 3,500 45,500�&���
�'���
�(���
�)��
5 Previsió Desviació P 5,000 4,975�3�(�5�2�5�,�*�(�1��

�*�����*�����&����

TOTAL AMIDAMENT 104,475

2 PD7A-AM16 m Construcció de claveguera per realització de clavegueró o embornal, de diàmetre de 300 mm de 1,0 m d'ample i
una profunditat mitja de 1,5 m. Inclou tub de PVC de 300 mmdiàmetre, de paret compacte amb junta elàstica
color teula classe SN4, i que compleixi la norma UNE-EN-1401. S' inclou part proporcional d'accessoris
(maniguets, colzes, tes ,derivacions, etc), necessaris per la realització completa del clavegueró, inclosa
connexió entre clavegeuró nou i existent o embornal. S'inclou treballs de connexió amb tub general, resta exclòs
el material de l'injert. S'inclou l'excavació manual de la rasa inclòs part proporcional sota serveis i retirada de tub
de clavegueram existent., compactació i anivellament desòl de rasa amb una capa de 10 cm, instal·lació de tub
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al fons de la rasa, aportació de sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm, rebliment i piconatge de rasa
(en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM), càrrega i transport
interior amb mitjans mecànics i/o manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus
(amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 20 i fins a 60 km, inclòs cànon d'abocador.)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 01.00/CLAV0044 Claveguerons V 15,000 5,000 0,200 0,900 13,500�&���
�'���
�(���
�)��
4 Previsió Desviació P 5,000 0,675�3�(�5�2�5�,�*�(�1��

�*�����*�����&����

TOTAL AMIDAMENT 14,175

3 PDZXAM01 U Subministrament a l'obra  d'entroncament en clip segons indicacions de la Direcció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 01.00/CLAV0044 Claveguerons V 15,000 15,000�&���
�'���
�(���
�)��
3 01.00/CLAV0045 Embornals V 13,000 13,000�&���
�'���
�(���
�)��

TOTAL AMIDAMENT 28,000

4 PD7Y-AM19 m Anul·lació de clavegueró o connexió d'embornal, de diàmetre de 200 o 300 mm de 1,0 m d'ample i una
profunditat mitja de 1,5 m.. S'inclou l'excavació manual dela rasa inclòs part proporcional sota serveis i retirada
de tub de clavegueram existent., aportació de sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm, rebliment i
piconatge de rasa (en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM),
càrrega amb mitjans mecànics i/o manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus
(amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 20 i fins a 60 km, inclòs cànon d'abocador.)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 01.00/CLAV0044 Claveguerons V 15,000 5,000 0,100 7,500�&���
�'���
�(���
�)��
3 Embornals antics 3,000 3,500 10,500�&���
�'���
�(���
�)��
4 �&���
�'���
�(���
�)��
5 Previsió Desviació P 5,000 0,900�3�(�5�2�5�,�*�(�1��

�*�����*�����&����

TOTAL AMIDAMENT 18,900

Obra 01 PRESSUPOST CP-9551 PS. CARLES PADRÓS
LOT 01  LOT 1 OBRA CIVIL
Capítol 04  PAVIMENTACIÓ

1 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20/ P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des
de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Alçada
2 01.00/CLAV0040 Demolició calçada

xarxa+ embornals
V 429,770 0,260 111,740�&���
�'���
�(���
�)��

3 C Unitats Longitud Ample Alçada
4 �&���
�'���
�(���
�)��
5 01.00/CLAV0044 Claveguerons V 15,000 1,700 1,200 0,100 3,060�&���
�'���
�(���
�)��
7 Previsió Desviació % 5,000 5,740�3�(�5�3�$�5�&�,�$�/��

�*�����*�����&����
8 Subtotal "A origen" O 120,540�6�8�0�2�5�,�*�(�1��

�*�����*����

�(�8�5



Projecte del clavegueram del Passeig Carles Padrós entre Pl. Drets Humans i  Pl. Joaquim Blume

AMIDAMENTS Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 120,540

2 P9E1-DN07 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat
a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland.S'inclou la part proporcional de talls,
entregues i recrescut de tapes de serveis, així com desmuntatge i recol·locació dels elements de mobiliari.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 �&���
�'���
�(���
�)��
3 01.00/CLAV0044 Claveguerons V 15,000 1,700 1,200 30,600�&���
�'���
�(���
�)��
5 Previsió Desviació % 5,000 1,530�3�(�5�3�$�5�&�,�$�/��

�*�����*�����&����
6 Subtotal "A origen" O 32,130�6�8�0�2�5�,�*�(�1��

�*�����*����

TOTAL AMIDAMENT 32,130

3 P9H5-AM01 Ut Partida unitària en concepte de trasllat d'equips perrealitzar les feines d'asfalt en les diferents fases. S'inclou
treballs de senyalització i/o senyalistors per realitzar les feines.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 P9H5-AM02 Ut Partida unitària en concepte de trasllat d'equips per realitzar les feines de fressat en les diferents fases. S'inclou
treballs de senyalització i/o senyalistors per realitzar les feines.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 P9H5-E8B4 t Paviment de mescla bituminosa contínua encalent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Gruix Densitat Total
2 01.00/CLAV0042 Fressat V 1.342,260 0,060 2,450 197,312�&���
�'���
�(���
�)��

TOTAL AMIDAMENT 197,312

6 P9L1-E987 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 01.00/CLAV0042 Fressat V 1.342,260 1.342,260�&���
�'���
�(���
�)��

TOTAL AMIDAMENT 1.342,260

7 P977-DSXE m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 10,000 10,000�&���
�'���
�(���
�)��

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 P967-EA63 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Previsió 5,000 5,000�&���
�'���
�(���
�)��

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 P9ZE-HBRT u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc itapa de pous de clavegueres o altres serveis en
obres de recobriment asfàltic, amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1517 1,000 1,000�&���
�'���
�(���
�)��

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CP-9551 PS. CARLES PADRÓS
LOT 01  LOT 1 OBRA CIVIL
Capítol 05  SENYALITZACIÓ

1 PBBM-4IME m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra clavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Total
2 5,000 4,000 20,000�&���
�'���
�(���
�)��

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 PBBAM04 u Tapat i posterior destapat de senyal de trànsit existent o provisional. Inclou desplaçament, materials i eines
segons indicacions d ela Direcció de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

3 PBBAM03 u Col·locació i posterior desmuntatge de senyal de trànsit sobre suport fixe nou o existent. Inclou desplaçament,
materials i eines per la seva fixació segons indicacions d ela Direcció de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

4 PBBAM02 u Col·locació i posterior desmuntatge de senyal de trànsit sobre suport fixe nou o existent. Inclou desplaçament,
materials i eines per la seva fixació segons indicacions d ela Direcció de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

5 PBB-AM01 m2 Subministrament de cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de polietilè rígid, inclou muntatge
i desmuntatge sobre suport fixe nou o existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Ample Alçada
2 20,000 0,600 0,900 10,800�&���
�'���
�(���
�)��

TOTAL AMIDAMENT 10,800

6 PBA-506 M2 Zones excloses al trànsit de nova instal·lació ambpintura acrílica de color blanc. Inclou desplaçament de
l'equip, mà d'obra, neteja de superfície, senyalització de la zona de treball, premarcat, encintats, us de
plantilles, neteja d'eines, presenyalització prèvia 24 hores abans de treure l'estacionament, temps d'espera de
grua, subministrament i aplicació de materials

AMIDAMENT DIRECTE 31,000

7 PBA-1700 ut Zona reservada per gual o estacionament reservat segons ordenança municipal amb pintura acrílica de color
groc. Inclou desplaçament de l'equip, mà d'obra, neteja de superfície, senyalització de la zona de treball,
premarcat, encintats, us de plantilles, neteja d'eines, presenyalització prèvia 24 hores abans de treure
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l'estacionament, temps d'espera de grua, subministrament i aplicació de materials.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 PBA-1557 ut Fletxa senzilla de 5 metres de llargària en doble component antilliscant. Inclou desplaçament de l'equip, mà
d'obra, neteja de superfície, senyalització de la zona de treball, premarcat, encintats, us de plantilles, neteja
d'eines, presenyalització prèvia 24 hores abans detreure l'estacionament, temps d'espera de grua,
subministrament i aplicació de materials.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 PBA-1558 ut Fletxa doble de 5 metres de llargària en doble component antilliscant. Inclou desplaçament de l'equip, mà
d'obra, neteja de superfície, senyalització de la zona de treball, premarcat, encintats, us de plantilles, neteja
d'eines, presenyalització prèvia 24 hores abans detreure l'estacionament, temps d'espera de grua,
subministrament i aplicació de materials.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 PBA-1565 UT Lletres de STOP de 1,6 m de llargària en doble component. Inclou desplaçament de l'equip, mà d'obra, neteja
de superfície, senyalització de la zona de treball, premarcat, encintats, us de plantilles, neteja d'eines,
presenyalització prèvia 24 hores abans de treure l'estacionament, temps d'espera de grua, subministrament i
aplicació de materials.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 PBA-1567 UT Símbol de ´´Cediu el pas´´ de 3,6 m de llargària endoble component antilliscant. Inclou desplaçament de l'equip,
mà d'obra, neteja de superfície, senyalització de la zona detreball, premarcat, encintats, us de plantilles, neteja
d'eines, presenyalització prèvia 24 hores abans detreure l'estacionament, temps d'espera de grua,
subministrament i aplicació de materials.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 PBA3-AM01 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinalcontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color groc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

13 PBA3-DXJA m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinalcontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 126,000 126,000�&���
�'���
�(���
�)��
2 Previsió desviació P 5,000 6,300�3�(�5�2�5�,�*�(�1��

�*�����*�����&����

TOTAL AMIDAMENT 132,300

14 PBA4-DXSD m Pintat sobre paviment de marca vial transversaldiscontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb termoplàstic
d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual.Inclou
desplaçament de l'equip, mà d'obra, neteja de superfície, senyalització de la zona de treball, premarcat,
encintats, us de plantilles, neteja d'eines, presenyalització prèvia 24 hores abans de treure l'estacionament,
temps d'espera de grua, subministrament i aplicació de materials.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

15 PBA4-DXT2 m Pintat sobre paviment de marca vial transversalcontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual.Inclou desplaçament de l'equip, mà d'obra,
neteja de superfície, senyalització de la zona de treball, premarcat, encintats, us de plantilles, neteja d'eines,
presenyalització prèvia 24 hores abans de treure l'estacionament, temps d'espera de grua, subministrament i
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

aplicació de materials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000�&���
�'���
�(���
�)��
2 4,000 4,000�&���
�'���
�(���
�)��
3 5,000 5,000�&���
�'���
�(���
�)��
4 5,000 5,000�&���
�'���
�(���
�)��
5 2,750 2,750�&���
�'���
�(���
�)��
6 2,750 2,750�&���
�'���
�(���
�)��
7 2,750 2,750�&���
�'���
�(���
�)��

TOTAL AMIDAMENT 25,250

16 PBA4-DXTN m Pintat sobre paviment de marca vial transversalcontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual.Inclou desplaçament de l'equip, mà d'obra,
neteja de superfície, senyalització de la zona de treball, premarcat, encintats, us de plantilles, neteja d'eines,
presenyalització prèvia 24 hores abans de treure l'estacionament, temps d'espera de grua, subministrament i
aplicació de materials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 6,000 4,000 24,000�&���
�'���
�(���
�)��
3 8,000 5,000 40,000�&���
�'���
�(���
�)��
4 7,000 4,000 28,000�&���
�'���
�(���
�)��
5 6,000 4,000 24,000�&���
�'���
�(���
�)��
6 3,000 4,000 12,000�&���
�'���
�(���
�)��
8 Previsió Desviació P 5,000 6,400�3�(�5�2�5�,�*�(�1��

�*�����*�����&����

TOTAL AMIDAMENT 134,400

17 PBA1215 UT Desmuntatge, emmagatzematge i muntatge posterior de banda reductora de velocitat existent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CP-9551 PS. CARLES PADRÓS
LOT 01  LOT 1 OBRA CIVIL
Capítol 06  SERVEIS AFECTATS

1 P19-AM02 ut Cala per localització de serveis a vorera amb mitjans manuals, inclosa la demolició de paviments, , l'excavació,
reblert, aportació de sauló, reposició de paviments iguals als existents i gestió de residus, fins a 1,5 metres
d'ample i 1 metre d'alçada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua 2,000 2,000�&���
�'���
�(���
�)��
2 Gas 2,000 2,000�&���
�'���
�(���
�)��
3 BT 4,000 4,000�&���
�'���
�(���
�)��

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 P19-AM04 ut Cala per localització de serveis a calçada amb mitjans manuals, inclosa la demolició de paviments,, l'excavació,
reblert, aportació de sauló, reposició de paviments iguals als existents i gestió de residus, fins a 1,5 metres
d'ample i 1,5 metres alçada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
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AMIDAMENTS Pàg.: 15

2 MT 2,000 2,000�&���
�'���
�(���
�)��
3 BT 2,000 2,000�&���
�'���
�(���
�)��
4 ONO 1,000 1,000�&���
�'���
�(���
�)��
5 Aigua 3,000 3,000�&���
�'���
�(���
�)��
6 Gas 3,000 3,000�&���
�'���
�(���
�)��

TOTAL AMIDAMENT 11,000

3 P19-AM05 ut Cala per localització de serveis a calçada amb mitjans manuals, inclosa la demolició de paviments, ,
l'excavació, reblert, aportació de sauló, reposició de paviments iguals als existents i gestió de residus, fins a 2
metres d'ample i 2 metres alçada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Telèfon 1,000 1,000�&���
�'���
�(���
�)��

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PWW-AM01 PA Partida alçada per adequació i estintolament de serveis existents.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PD7Y-AMZ1 UT Treballs d'adequació de la xarxa existent en diferents punts per desviar les aigües residuals del col·lector a
substituir o rehabilitar Els treballs consisteixen en la col·locació d'un obturador per desviar les aigües a través
del sobreeixidor. Prèviament s'haurà d'obrir una trapasituada aproximadament a la cruïlla d'Av. Amèrica
cantonada Av. Perú. La trapa està situada dins d'un col·lector d'aigües pluvials, i per obrir-la s'ha d'accedir al
seu interior. Aquestes tasques s'ha de restablir cada dia en finalitzar les feines i/o cada vegada que ho determini
la Direcció per condicions climatològiques adverses o funcionament de la xarxa. S'inclou restablir la xarxa en la
situació inicial abans de les modificacions i disposarde tots equips necessaris per fer els treballs en espais
confinats. També s'inclou el control diari de correcte funcionament. Les condicions de bon funcionament seran
establertes per la Direcció d'Obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 P19-AMXX ut Cala de localització d'arqueta dins de claveguera de pluvials amb mitjans manuals, inclosa la demolició de
paviments, l'excavació, reblert, aportació de sauló,reposició de paviments iguals als existents i gestió de
residus fins a 1,5 metres d'ample i 1,5 metres alçada.S'inclou disposar de tots equips necessaris per fer els
treballs en espais confinats.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 PWW-AM99 PA Partida alçada a justificar per modificacions dela xarxa existent per garantirla instal·lació de les mànegues, tal
com retirar i posterior col·locació trapes, ampliar pous de registres, etc.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CP-9551 PS. CARLES PADRÓS
LOT 01  LOT 1 OBRA CIVIL
Capítol 07  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R6-AM01 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residusinerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 20 i fins a 60 km, inclòs cànon
d'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RUNES
2 VORERA
3 C M2 Gruix Esponjament
4 01.01.01/P2146-DJ3J Demol.pavim.

panot.s/form. gfins a 20cm,ampl.fins a
V 32,130 0,150 1,350 6,506�&���
�'���
�(���
�)��

�(�8�5
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AMIDAMENTS Pàg.: 16

2m,compressor + càrrega cam. mec.
5 Subtotal S 6,506�6�8�0�6�8�%�7�2�7

�$�/���*�����*����
7 CALÇADA �&���
�'���
�(���
�)��
8 C M2 Gruix Esponjament
9 01.01.01/P2146AM01 Demol.pavim.

form/bitum fins a 30cm,ampl.més de
2m,gira.+mart.trencad. + càrrega cam.
mec.

V 451,259 0,300 1,350 182,760�&���
�'���
�(���
�)��

10 Subtotal S 182,760�6�8�0�6�8�%�7�2�7
�$�/���*�����*����

11 Subtotal "A origen" O 189,266�6�8�0�2�5�,�*�(�1��
�*�����*������

14 TERRES
15 RASA
16 C M3 Esponjament
17 01.01.01/P221CAM02

Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a
4m,terreny n/clasf.,pala
excav.+càrrega mec.

V 398,148 1,200 477,778�&���
�'���
�(���
�)��

19 CAIXA PAVIMENT
20 C M3 Esponjament
21 01.01.01/P2257-54BE

Terraplenada/picon.caixa
pav.mat.aport.gfins a 25cm,95%PM

V 90,252 1,200 108,302�&���
�'���
�(���
�)��

23 Subtotal S 586,080�6�8�0�6�8�%�7�2�7
�$�/���*�������*������

25 Subtotal "A origen" O 775,346�6�8�0�2�5�,�*�(�1��
�*�����*������

TOTAL AMIDAMENT 775,346

2 P2R6-AM03 UT Manipulació i retirada de canonada de fibrociment existent en jornada no superior a 4 hores.
Inclou conjunts d'equips de protecció individual per treballs amb amiant segons s'estableixi el Pla de Treball
Genèric i conforme a l'establert en el R.D. 396/2006, de 31de març, pel que s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut aplicables a tots els treballs amb risc d'exposició a l'aminat. Manipulació, recollida i
transport a abocador autoritzat dels residus d'amiant fins a 200kg.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 P2R6-AM04 ut Transport i gestió de RDC de naturalesa pètria excepte formigons inclòs cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de residus.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 P2R6-AM05 ut Transport i gestió de RDC de naturalesa no pètria excepte mescles bituminoses inclòs cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de residus.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 P2R6-AM06 ut Transport i gestió de RDC urbans inclòs cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de residus.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 P2R6-AM07 ut Transport i gestió de RDC perillosos inclòs cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de residus.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

�(�8�5
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AMIDAMENTS Pàg.: 17

Obra 01 PRESSUPOST CP-9551 PS. CARLES PADRÓS
LOT 01  LOT 1 OBRA CIVIL
Capítol 08  SEGURETAT I SALUT

1 PWW-AM04 PA Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de la seguretat i salut en l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 0,860

Obra 01 PRESSUPOST CP-9551 PS. CARLES PADRÓS
LOT 02  LOT 2 ENCAMISAT

1 PWW-AM04 PA Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de la seguretat i salut en l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 0,140

2 PFX0AM01 UT Treballs previs a la col·locació de la mànega.S'inclouen els següents treballs:
-Pressa de mides de les conduccions prèvia a la fabricació de mànega.
-Inspecció de les conduccions mitjançant càmera de CCTVper determinar l'estat de les conduccions, localitzar
claveguerons, arrels, juntes, incrustacions, etc.
-Neteja amb camió d'impulsió-succió amb els operaris necessaris per netejar l'interior de conduccions incloent
la càrrega  i tractament dels residus.
-Treballs amb robot fresador per a la realització de fressat d'arrels, escomeses penetrants, juntes,
incrustracions, etc.
S'inclouen les despeses del desplaçament dels diferents equips en les diferents fases.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PFX0AM02 UT Treballs posteriors a la col·locació de la mànega.S'inclouen els següents treballs:
-Treballs amb robot fresador per a l'apertura dels claveguerons existents.
-Inspecció de les conduccions mitjançant càmera de CCTV per certificar la correcta col·locació de la mànega.
S'inclouen les despeses del desplaçament dels diferents equips en les diferents fases.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PFX0AM03 UT Desplaçament equip de rehabilitació per a la instal·lació i curat, de mànegues continues de fieltre o polièster
autoportants, polimeritzada amb llum ultraviolada (UV) o (LED,) fins la finalització dels treballs.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PFX1AM01 ML Rehabilitació col·lector de la xarxa de clavegueramexistent de secció circular de 400 mm de diàmetre o secció
equivalent, mitjançant mànega continua autoportant curada in situ (CIPP) amb tecnologia de curat amb llum
LED. La mànega serà de feltre de la marca PAA-F-LINER o similar amb un gruix mínim de 5 mm, en tram de
com a màxim 45 m,  amb una alçada màxima en pous de 5 metres, sense presència de nivell freàtic.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAV0006 Longitud 49953 -
6661

V 5,300 5,300�&���
�'���
�(���
�)��

2 01.00/CLAV0007 Longitud 6661 - 5621 V 22,400 22,400�&���
�'���
�(���
�)��

TOTAL AMIDAMENT 27,700

6 PFX2AM01 ML Rehabilitació col·lector de la xarxa de clavegueramexistent de secció circular de 400 mm de diàmetre o secció
equivalent, mitjançant mànega continua autoportant curada in situ (CIPP) amb tecnologia de curat amb llum
ultaviolada UV. La mànega serà de fibre de vidre de la marca GL16 d'IMPREG o similar amb un gruix mínim de
5 mm, en tram de com a màxim 100 m, amb una alçada màxima en pous de 5 metres, sense presència de
nivell freàtic.

�(�8�5
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AMIDAMENTS Pàg.: 18

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAV0005 Longitud 49438 -
49453

V 48,500 48,500�&���
�'���
�(���
�)��

TOTAL AMIDAMENT 48,500

�(�8�5
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Projecte del clavegueram del Passeig Carles Padrós entre Pl. Drets Humans i  Pl. Joaquim Blume

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-30 P19-AM02 ut Cala per localització de serveis a vorera amb mitjans manuals, inclosa la demolició de
paviments, , l'excavació, reblert, aportació de sauló, reposició de paviments iguals als
existents i gestió de residus,  fins a 1,5 metres d'ample i 1 metre d'alçada

524,77 €

(CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-31 P19-AM04 ut Cala per localització de serveis a calçada amb mitjans manuals, inclosa la demolició de
paviments,, l'excavació, reblert, aportació de sauló, reposició de paviments iguals als
existents i gestió de residus,  fins a 1,5 metres d'ample i 1,5 metres alçada

678,19 €

(SIS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-32 P19-AM05 ut Cala per localització de serveis a calçada amb mitjans manuals, inclosa la demolició de
paviments, , l'excavació, reblert, aportació de sauló, reposició de paviments iguals als
existents i gestió de residus,  fins a 2 metres d'ample i 2 metres alçada

1.482,87 €

(MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-33 P19-AMXX ut Cala de localització d'arqueta dins de claveguera de pluvials amb mitjans manuals, inclosa la
demolició de paviments, l'excavació, reblert, aportació de sauló, reposició de paviments
iguals als existents i gestió de residus fins a 1,5 metres d'ample i 1,5 metres alçada.S'inclou
disposar de tots equips necessaris per fer els treballs en espais confinats.

750,00 €

(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-34 P2146AM01 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa i/o llamborda i/o formigó de fins a 30cm de
gruix , de qualsevol amplària, inclosa rigola i altres elements amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió.

8,97 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-35 P2146-DJ3J m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics

20,27 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-36 P214U-HBQF m2 Fresat fins a 10 cm de gruix de paviment de mescles bituminoses , inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materialsresultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície i la protecció de rigoles, embornals, tapes de
serveis i vorades existents.

2,28 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-37 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa i/o formigó fins a 30 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

6,88 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-38 P21G5-54CN u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

6,36 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-39 P221CAM02 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat,
amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat, inclòs part proporcional
d'excavació manual sota serveis i retirada de tub de clavegueram existent.

8,63 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-40 P2242-53CA m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

7,18 €

(SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-41 P2255-AM01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 2 m, amb material aplegat a
l'obra, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant i corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM

12,89 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-42 P2257-54BE m3 Terraplenada i piconatge per a caixade paviment amb material d'aportació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

7,27 €

(SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-43 P235A03 m Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2,2 m d'amplària i fins 3 m de
fondària, mitjançant conjunt d'apuntalamentcompost per panells base metàl·lics i quatre
riostres amb guies d'unió adaptades al panell de la casa TWF o similar per tubs de diàmetre
exterior màxim 940 mm (DN600), s'inclou lloguer, muntatge, desmuntatge i transport dins de
l'obra.S'inclou part proporcional d'estraba amb taullels de fusta i puntals de ferro en zones de
creuaments de serveis o situacions especials.

57,38 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-44 P2A0-AM01 m3 Subministrament de sauló garbellat, d'aportació fins a l'obra amb camió 20 t 29,04€

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-45 P2A0-AM03 m3 Subministrament de sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm, d'aportació fins a
l'obra amb camió 20 t

34,96 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-46 P2R6-AM01 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 20 i fins a 60 km, inclòs cànon d'abocador.

23,66 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-47 P2R6-AM03 UT Manipulació i retirada de canonada de fibrociment existent en jornada no superior a 4 hores.
Inclou conjunts d'equips de protecció individual per treballs amb amiant segons s'estableixi
el Pla de Treball Genèric i conforme a l'establert en el R.D. 396/2006, de 31 de març, pel que
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a tots els treballs amb
risc d'exposició a l'aminat. Manipulació, recollida i transport a abocador autoritzat dels residus
d'amiant fins a 200kg.

874,55 €

(VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-48 P2R6-AM04 ut Transport i gestió de RDC de naturalesa pètria excepte formigons inclòs cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció segons justificació de l'annex de l'estudi
de gestió de residus.

687,27 €

(SIS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-49 P2R6-AM05 ut Transport i gestió de RDC de naturalesa no pètria excepte mescles bituminoses inclòs cànon
sobre la deposició controlada dels residus dela construcció segons justificació de l'annex de
l'estudi de gestió de residus.

75,34 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-50 P2R6-AM06 ut Transport i gestió de RDC urbans inclòs cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de residus.

70,41 €

(SETANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-51 P2R6-AM07 ut Transport i gestió de RDC perillosos inclòs cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de residus.

173,75 €

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-52 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20/ P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

125,58 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-53 P967-EA63 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locadasobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

40,11 €

(QUARANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
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P-54 P977-DSXE m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de
30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

22,41 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-55 P9E1-DN07 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment
pòrtland.S'inclou la part proporcional de talls, entregues i recrescut de tapes de serveis, així
com desmuntatge i recol·locació dels elements de mobiliari.

49,92 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-56 P9H5-AM01 Ut Partida unitària en concepte de trasllat d'equips per realitzar les feines d'asfalt en les
diferents fases. S'inclou treballs de senyalització i/o senyalistors per realitzar les feines.

1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

P-57 P9H5-AM02 Ut Partida unitària en concepte de trasllat d'equips per realitzar les feines de fressat en les
diferents fases.  S'inclou treballs de senyalització i/o senyalistors per realitzar les feines.

1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

P-58 P9H5-E8B4 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

105,57 €

(CENT CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-59 P9L1-E987 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5
kg/m2

0,92 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-60 P9ZE-HBRT u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa de pous de clavegueres
o altres serveis en obres de recobriment asfàltic, amb morter polimèric de ciment amb
resines sintètiques i fibres

211,82 €

(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-61 PBA1215 UT Desmuntatge, emmagatzematge i muntatge posterior de banda reductora de velocitat
existent.

78,42 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-62 PBA-1557 ut Fletxa senzilla de 5 metres de llargària en doble component antilliscant. Inclou desplaçament
de l'equip, mà d'obra, neteja de superfície, senyalització de la zona de treball, premarcat,
encintats, us de plantilles, neteja d'eines, presenyalització prèvia 24 hores abans de treure
l'estacionament, temps d'espera de grua, subministrament i aplicació de materials.

11,14 €

(ONZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-63 PBA-1558 ut Fletxa doble de 5 metres de llargàriaen doble component antilliscant. Inclou desplaçament
de l'equip, mà d'obra, neteja de superfície, senyalització de la zona de treball, premarcat,
encintats, us de plantilles, neteja d'eines, presenyalització prèvia 24 hores abans de treure
l'estacionament, temps d'espera de grua, subministrament i aplicació de materials.

20,30 €

(VINT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-64 PBA-1565 UT Lletres de STOP de 1,6 m de llargària en doble component. Inclou desplaçament de l'equip,
mà d'obra, neteja de superfície, senyalització de la zona de treball, premarcat, encintats, us
de plantilles, neteja d'eines, presenyalització prèvia 24 hores abans de treure
l'estacionament, temps d'espera de grua, subministrament i aplicació de materials.

11,45 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-65 PBA-1567 UT Símbol de ´´Cediu el pas´´ de 3,6 m de llargària en doble component antilliscant. Inclou
desplaçament de l'equip, mà d'obra, neteja de superfície, senyalització de la zona de treball,
premarcat, encintats, us de plantilles, neteja d'eines, presenyalització prèvia 24 hores abans
de treure l'estacionament, temps d'espera de grua, subministrament i aplicació de materials.

13,39 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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P-66 PBA-1700 ut Zona reservada per gual o estacionament reservat segons ordenança municipal amb pintura
acrílica de color groc. Inclou desplaçament de l'equip, mà d'obra, neteja de superfície,
senyalització de la zona de treball, premarcat,encintats, us de plantilles, neteja d'eines,
presenyalització prèvia 24 hores abans de treure l'estacionament, temps d'espera de grua,
subministrament i aplicació de materials.

29,60 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-67 PBA-506 M2 Zones excloses al trànsit de nova instal·lació amb pintura acrílica de color blanc. Inclou
desplaçament de l'equip, mà d'obra, neteja de superfície, senyalització de la zona de treball,
premarcat, encintats, us de plantilles, neteja d'eines, presenyalització prèvia 24 hores abans
de treure l'estacionament, temps d'espera de grua, subministrament i aplicació de materials

4,85 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-68 PBA3-AM01 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color groc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

2,57 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-69 PBA3-DXJA m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

1,35 €

(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-70 PBA4-DXSD m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de
relació pintat/no pintat, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual.Inclou desplaçament de l'equip, mà
d'obra, neteja de superfície, senyalització de la zona de treball, premarcat, encintats, us de
plantilles, neteja d'eines, presenyalització prèvia 24 hores abans de treure l'estacionament,
temps d'espera de grua, subministrament i aplicació de materials.

5,63 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-71 PBA4-DXT2 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb termoplàstic
d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual.Inclou desplaçament de l'equip, mà d'obra, neteja de superfície,
senyalització de la zona de treball, premarcat,encintats, us de plantilles, neteja d'eines,
presenyalització prèvia 24 hores abans de treure l'estacionament, temps d'espera de grua,
subministrament i aplicació de materials.

4,52 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-72 PBA4-DXTN m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb termoplàstic
d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual.Inclou desplaçament de l'equip, mà d'obra, neteja de superfície,
senyalització de la zona de treball, premarcat,encintats, us de plantilles, neteja d'eines,
presenyalització prèvia 24 hores abans de treure l'estacionament, temps d'espera de grua,
subministrament i aplicació de materials.

5,50 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-73 PBBAM02 u Col·locació i posterior desmuntatge desenyal de trànsit sobre suport fixe nou o existent.
Inclou desplaçament, materials i eines per laseva fixació segons indicacions d ela Direcció
de l'obra

33,27 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-74 PBBAM03 u Col·locació i posterior desmuntatge desenyal de trànsit sobre suport fixe nou o existent.
Inclou desplaçament, materials i eines per laseva fixació segons indicacions d ela Direcció
de l'obra

19,96 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-75 PBBAM04 u Tapat i posterior destapat de senyal de trànsit existent o provisional. Inclou desplaçament,
materials i eines segons indicacions d ela Direcció de l'obra

26,62 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-76 PBB-AM01 m2 Subministrament de cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de polietilè
rígid, inclou muntatge i desmuntatge sobre suport fixe nou o existent.

120,05 €

(CENT VINT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-77 PBBM-4IME m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra clavat 25,54€

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-78 PD50-AM03 u Bastiment i reixa per a embornal de fosa dúctil model GC075027A de la casa EJ o similar, de
750x300x100 mm exterior, 49 kg de pes mínim, amb reixa articulada i reversible i barrots a
45º, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 8,1 dm2 de superfície d'absorció, col·locat
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

139,29 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-79 PD55-AM01 u Formació de caixa d'embornal sifònic mitjançant colze de PVC, de formigó prefabricat de
mides 100x70x30, realitzat sobre solera de 10 cm de formigó en massa H-200 kg/cm2,
inclosa excavació, compactació i completament acabat

118,34 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-80 PD7A-AM15 m Construcció de claveguera per realització de clavegueró o embornal, de diàmetre de 200 mm
de 1,0 m d'ample i una profunditat mitja de 1,5 m. Inclou tub de PVC de 200 mm diàmetre, de
paret compacte amb junta elàstica color teula classe SN4, i que compleixi la norma
UNE-EN-1401. S' inclou part proporcional d'accessoris (maniguets, colzes, tes ,derivacions,
etc), necessaris per la realització completa del clavegueró, inclosa connexió entre clavegeuró
nou i existent o embornal. S'inclou treballs de connexió amb tub general, resta exclòs el
material de l'injert. S'inclou l'excavació manual de la rasa inclòs part proporcional sota serveis
i retirada de tub de clavegueram existent., compactació i anivellament de sòl de rasa amb
una capa de 10 cm, instal·lació de tub al fons de la rasa, aportació de sorra de material
reciclat de formigó de 0 a 5 mm, rebliment i piconatge de rasa (en tongades de gruix de fins a
25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM), càrrega i transport interior amb
mitjans mecànics i/o manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus (amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 20 i fins a 60 km,
inclòs cànon d'abocador.)

307,40 €

(TRES-CENTS SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-81 PD7A-AM16 m Construcció de claveguera per realització de clavegueró o embornal, de diàmetre de 300 mm
de 1,0 m d'ample i una profunditat mitja de 1,5 m. Inclou tub de PVC de 300 mm diàmetre, de
paret compacte amb junta elàstica color teula classe SN4, i que compleixi la norma
UNE-EN-1401. S' inclou part proporcional d'accessoris (maniguets, colzes, tes ,derivacions,
etc), necessaris per la realització completa del clavegueró, inclosa connexió entre clavegeuró
nou i existent o embornal. S'inclou treballs de connexió amb tub general, resta exclòs el
material de l'injert. S'inclou l'excavació manual de la rasa inclòs part proporcional sota serveis
i retirada de tub de clavegueram existent., compactació i anivellament de sòl de rasa amb
una capa de 10 cm, instal·lació de tub al fons de la rasa, aportació de sorra de material
reciclat de formigó de 0 a 5 mm, rebliment i piconatge de rasa (en tongades de gruix de fins a
25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM), càrrega i transport interior amb
mitjans mecànics i/o manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus (amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 20 i fins a 60 km,
inclòs cànon d'abocador.)

327,03 €

(TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-82 PD7WAM03 m Claveguera de tub de PVC de 400 mm de diàmetre, de paret compacte amb junta elàstica
color teula classe SN4 i que compleixi la norma UNE-EN-1401. Col·locat al fons de la rasa,
previ anivellament amb capa de 10 cm de sauló, totalment col·locat inclosa part proporcional
de peces especials per a la connexió entre tubs

91,05 €

(NORANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
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P-83 PD7WAM04 m Claveguera de tub de PVC de 500 mm de diàmetre, de paret compacte amb junta elàstica
color teula classe SN4 i que compleixi la norma UNE-EN-1401. Col·locat al fons de la rasa,
previ anivellament amb capa de 10 cm de sauló, totalment col·locat inclosa part proporcional
de peces especials per a la connexió entre tubs

123,75 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-84 PD7Y-AM03 UT Treballs de connexió de tub nou a pou existent 169,03€

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-85 PD7Y-AM19 m Anul·lació de clavegueró o connexiód'embornal, de diàmetre de 200 o 300 mm de 1,0 m
d'ample i una profunditat mitja de 1,5 m.. S'inclou l'excavació manual de la rasa inclòs part
proporcional sota serveis i retirada de tub de clavegueram existent., aportació de sorra de
material reciclat de formigó de 0 a 5 mm, rebliment i piconatge de rasa (en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM), càrrega amb mitjans
mecànics i/o manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus (amb
camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 20 i fins a 60 km, inclòs cànon
d'abocador.)

217,08 €

(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-86 PD7Y-AMZ1 UT Treballs d'adequació de la xarxa existent en diferents punts per desviar les aigües residuals
del col·lector a substituir o rehabilitar Els treballsconsisteixen en la col·locació d'un obturador
per desviar les aigües a través del sobreeixidor. Prèviament s'haurà d'obrir una trapa situada
aproximadament a la cruïlla d'Av. Amèrica cantonada Av. Perú. La trapa està situada dins
d'un col·lector d'aigües pluvials, i per obrir-la s'ha d'accedir al seu interior. Aquestes tasques
s'ha de restablir cada dia en finalitzar les feines i/o cada vegada que ho determini la Direcció
per condicions climatològiques adverses o funcionament de la xarxa. S'inclou restablir la
xarxa en la situació inicial abans de les modificacions i disposar de tots equips necessaris per
fer els treballs en espais confinats. També s'inclou el control diari de correcte funcionament.
Les condicions de bon funcionament seran establertes per la Direcció d'Obra.

4.331,32 €

(QUATRE MIL TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-87 PDB3-E9GD u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2
m per a tub de diàmetre entre 40 i 60 cm

90,68 €

(NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-88 PDB7-8F54 m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb
morter mixt 1:0,5:4.Inclosa peça de formigóprefabricada cònica de coronació. Inclou els
treballs de connexió de totes les connexions que connectin en el pou, segons indicacions D.O

122,14 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-89 PDB9-5C5S m Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4. Inclou els treballs de connexió de totes les
connexions que connectin en el pou, segons indicacions D.O.

678,57 €

(SIS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-90 PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

24,60 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-91 PDK1-EJ01 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per pou de registre model SOLO SC de la
casa EJ o similar, amb tapa articulada, amb bloqueig de seguretat antiretorn a 90º, junta de
elastòmer en la tapa, pas lliure de 600 mm de diàmetre, i alçada mínima marc 100 mm, pes
mínim de la tapa 59 kg, de la classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter
mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

257,98 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-92 PDZXAM01 U Subministrament a l'obra  d'entroncament en clip segons indicacions de la Direcció de l'obra 137,18€

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-93 PDZYAM01 u Colze de PVC de 15°, de 400 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal amb dues unions
elàstiques amb anella elastomèrica d'estanquitat  i col·locat al fons de la rasa

423,18 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-94 PFX0AM01 UT Treballs previs a la col·locació de la mànega.S'inclouen els següents treballs:
-Pressa de mides de les conduccions prèvia a la fabricació de mànega.
-Inspecció de les conduccions mitjançant càmera de CCTV per determinar l'estat de les
conduccions, localitzar claveguerons, arrels, juntes, incrustacions, etc.
-Neteja amb camió d'impulsió-succió amb els operaris necessaris per netejar l'interior de
conduccions incloent la càrrega  i tractament dels residus.
-Treballs amb robot fresador per a la realització de fressat d'arrels, escomeses penetrants,
juntes, incrustracions, etc.
S'inclouen les despeses del desplaçament dels diferents equips en les diferents fases.

3.500,00 €

(TRES MIL CINC-CENTS EUROS)

P-95 PFX0AM02 UT Treballs posteriors a la col·locació de la mànega.S'inclouen els següents treballs:
-Treballs amb robot fresador per a l'apertura dels claveguerons existents.
-Inspecció de les conduccions mitjançant càmera de CCTV per certificar la correcta
col·locació de la mànega.
S'inclouen les despeses del desplaçament dels diferents equips en les diferents fases.

2.500,00 €

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

P-96 PFX0AM03 UT Desplaçament equip de rehabilitació per a la instal·lació i curat, de mànegues continues de
fieltre o polièster autoportants, polimeritzada amb llum ultraviolada (UV) o (LED,) fins la
finalització dels treballs.

2.500,00 €

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

P-97 PFX1AM01 ML Rehabilitació col·lector de la xarxa de clavegueram existent de secció circular de 400 mm de
diàmetre o secció equivalent, mitjançant mànega continua autoportant curada in situ (CIPP)
amb tecnologia de curat amb llum LED. La mànega serà de feltre de la marca PAA-F-LINER
o similar amb un gruix mínim de 5 mm, en tram de com a màxim 45 m, amb una alçada
màxima en pous de 5 metres, sense presència de nivell freàtic.

400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)

P-98 PFX2AM01 ML Rehabilitació col·lector de la xarxa de clavegueram existent de secció circular de 400 mm de
diàmetre o secció equivalent, mitjançant mànega continua autoportant curada in situ (CIPP)
amb tecnologia de curat amb llum ultaviolada UV. La mànega serà de fibre de vidre de la
marca GL16 d'IMPREG o similar amb un gruix mínim de 5 mm, en tram de com a màxim 100
m,  amb una alçada màxima en pous de 5 metres, sense presència de nivell freàtic.

320,00 €

(TRES-CENTS VINT EUROS)
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P-30 P19-AM02 ut Cala per localització de serveis a vorera amb mitjans manuals, inclosa la demolició de
paviments, , l'excavació, reblert, aportació de sauló, reposició de paviments iguals als
existents i gestió de residus,  fins a 1,5 metres d'ample i 1 metre d'alçada

524,77 €

Altres conceptes 524,77000€

P-31 P19-AM04 ut Cala per localització de serveis a calçada amb mitjans manuals, inclosa la demolició de
paviments,, l'excavació, reblert, aportació de sauló, reposició de paviments iguals als
existents i gestió de residus,  fins a 1,5 metres d'ample i 1,5 metres alçada

678,19 €

Altres conceptes 678,19000€

P-32 P19-AM05 ut Cala per localització de serveis a calçada amb mitjans manuals, inclosa la demolició de
paviments, , l'excavació, reblert, aportació de sauló, reposició de paviments iguals als
existents i gestió de residus,  fins a 2 metres d'ample i 2 metres alçada

1.482,87 €

Altres conceptes 1.482,87000€

P-33 P19-AMXX ut Cala de localització d'arqueta dins de claveguera de pluvials amb mitjans manuals, inclosa la
demolició de paviments, l'excavació, reblert, aportació de sauló, reposició de paviments
iguals als existents i gestió de residus fins a 1,5 metres d'ample i 1,5 metres alçada.S'inclou
disposar de tots equips necessaris per fer els treballs en espais confinats.

750,00 €

Sense descomposició 750,00000€

P-34 P2146AM01 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa i/o llamborda i/o formigó de fins a 30cm de
gruix , de qualsevol amplària, inclosa rigola i altres elements amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió.

8,97 €

Altres conceptes 8,97000 €

P-35 P2146-DJ3J m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics

20,27 €

Altres conceptes 20,27000€

P-36 P214U-HBQ m2 Fresat fins a 10 cm de gruix de paviment de mescles bituminoses , inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materialsresultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície i la protecció de rigoles, embornals, tapes de
serveis i vorades existents.

2,28 €

Altres conceptes 2,28000 €

P-37 P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa i/o formigó fins a 30 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

6,88 €

Altres conceptes 6,88000 €

P-38 P21G5-54C u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

6,36 €

Altres conceptes 6,36000 €

P-39 P221CAM02 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat,
amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat, inclòs part proporcional
d'excavació manual sota serveis i retirada de tub de clavegueram existent.

8,63 €

Altres conceptes 8,63000 €

P-40 P2242-53CA m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

7,18 €

Altres conceptes 7,18000 €

P-41 P2255-AM01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 2 m, amb material aplegat a
l'obra, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant i corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM

12,89 €

Altres conceptes 12,89000€

P-42 P2257-54BE m3 Terraplenada i piconatge per a caixade paviment amb material d'aportació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

7,27 €
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Altres conceptes 7,27000 €

P-43 P235A03 m Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2,2 m d'amplària i fins 3 m de
fondària, mitjançant conjunt d'apuntalamentcompost per panells base metàl·lics i quatre
riostres amb guies d'unió adaptades al panell de la casa TWF o similar per tubs de diàmetre
exterior màxim 940 mm (DN600), s'inclou lloguer, muntatge, desmuntatge i transport dins de
l'obra.S'inclou part proporcional d'estraba amb taullels de fusta i puntals de ferro en zones de
creuaments de serveis o situacions especials.

57,38 €

B0DC0-0CMK m2 Plafó metàl·lics d'acer per a 200 usos, per a estrebades de rases fins 3 m de fondària, amb
estampidors extensibles

3,78000 €

Altres conceptes 53,60000€

P-44 P2A0-AM01 m3 Subministrament de sauló garbellat, d'aportació fins a l'obra amb camió 20 t 29,04 €

B03C-05NJ m3 Sauló garbellat 18,28000 €
Altres conceptes 10,76000€

P-45 P2A0-AM03 m3 Subministrament de sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm, d'aportació fins a
l'obra amb camió 20 t

34,96 €

B03D-21MB t Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm 23,86400€
Altres conceptes 11,09600€

P-46 P2R6-AM01 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 20 i fins a 60 km, inclòs cànon d'abocador.

23,66 €

B2RA-28V5 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

10,59000 €

Altres conceptes 13,07000€

P-47 P2R6-AM03 UT Manipulació i retirada de canonada de fibrociment existent en jornada no superior a 4 hores.
Inclou conjunts d'equips de protecció individual per treballs amb amiant segons s'estableixi
el Pla de Treball Genèric i conforme a l'establert en el R.D. 396/2006, de 31 de març, pel que
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a tots els treballs amb
risc d'exposició a l'aminat. Manipulació, recollida i transport a abocador autoritzat dels residus
d'amiant fins a 200kg.

874,55 €

B147-AM01 UT Conjunt EPIS treballs amb amiant 47,10000€

BQUL-HQZK u Transport per entrega i retirada de mòdulper descontaminació de treballadors que manipulin
amiant muntat sobre remolc, de 3 zones amb: zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de
dutxa i zona de vestidor per a roba de carrer

120,59000 €

BQUL-HOBW d Lloguer de mòdul per descontaminació detreballadors que manipulin amiant muntat sobre
remolc, de 3 zones amb: zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa i zona de vestidor
per a roba de carrer

62,93000 €

P2R6-AM10 ut Càrrega, transport i cànon abocador de residus d'amiant. Fins 200 kg. 347,09434€
Altres conceptes 296,83566€

P-48 P2R6-AM04 ut Transport i gestió de RDC de naturalesa pètria excepte formigons inclòs cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció segons justificació de l'annex de l'estudi
de gestió de residus.

687,27 €

Sense descomposició 687,27000€

P-49 P2R6-AM05 ut Transport i gestió de RDC de naturalesa no pètria excepte mescles bituminoses inclòs cànon
sobre la deposició controlada dels residus dela construcció segons justificació de l'annex de
l'estudi de gestió de residus.

75,34 €

Sense descomposició 75,34000€

P-50 P2R6-AM06 ut Transport i gestió de RDC urbans inclòs cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de residus.

70,41 €
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Sense descomposició 70,41000€

P-51 P2R6-AM07 ut Transport i gestió de RDC perillosos inclòs cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de residus.

173,75 €

Sense descomposició 173,75000€

P-52 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20/ P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

125,58 €

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

100,20150 €

Altres conceptes 25,37850€

P-53 P967-EA63 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locadasobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

40,11 €

B962-0GR5 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

6,35250 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,16147 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

9,02602 €

Altres conceptes 24,57001€

P-54 P977-DSXE m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de
30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

22,41 €

B971-0GUH u Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 6,63267€

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,18049 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,33843€
Altres conceptes 14,25841€

P-55 P9E1-DN07 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment
pòrtland.S'inclou la part proporcional de talls, entregues i recrescut de tapes de serveis, així
com desmuntatge i recol·locació dels elements de mobiliari.

49,92 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00162 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,91282€

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,45080€

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 9,95520€
Altres conceptes 38,59956€

P-56 P9H5-AM01 Ut Partida unitària en concepte de trasllat d'equips per realitzar les feines d'asfalt en les
diferents fases. S'inclou treballs de senyalització i/o senyalistors per realitzar les feines.

1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000€

P-57 P9H5-AM02 Ut Partida unitària en concepte de trasllat d'equips per realitzar les feines de fressat en les
diferents fases.  S'inclou treballs de senyalització i/o senyalistors per realitzar les feines.

1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000€

P-58 P9H5-E8B4 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

105,57 €
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B9H1-0HTA t Mescla bituminosa contínua en calenttipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

93,96000 €

Altres conceptes 11,61000€

P-59 P9L1-E987 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5
kg/m2

0,92 €

B057-06II kg Emulsió bituminosa catiònica amb un60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,61500 €

Altres conceptes 0,30500 €

P-60 P9ZE-HBRT u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa de pous de clavegueres
o altres serveis en obres de recobriment asfàltic, amb morter polimèric de ciment amb
resines sintètiques i fibres

211,82 €

B079-06TC kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 57,50000€
Altres conceptes 154,32000€

P-61 PBA1215 UT Desmuntatge, emmagatzematge i muntatge posterior de banda reductora de velocitat
existent.

78,42 €

Altres conceptes 78,42000€

P-62 PBA-1557 ut Fletxa senzilla de 5 metres de llargària en doble component antilliscant. Inclou desplaçament
de l'equip, mà d'obra, neteja de superfície, senyalització de la zona de treball, premarcat,
encintats, us de plantilles, neteja d'eines, presenyalització prèvia 24 hores abans de treure
l'estacionament, temps d'espera de grua, subministrament i aplicació de materials.

11,14 €

Sense descomposició 11,14000€

P-63 PBA-1558 ut Fletxa doble de 5 metres de llargàriaen doble component antilliscant. Inclou desplaçament
de l'equip, mà d'obra, neteja de superfície, senyalització de la zona de treball, premarcat,
encintats, us de plantilles, neteja d'eines, presenyalització prèvia 24 hores abans de treure
l'estacionament, temps d'espera de grua, subministrament i aplicació de materials.

20,30 €

Sense descomposició 20,30000€

P-64 PBA-1565 UT Lletres de STOP de 1,6 m de llargària en doble component. Inclou desplaçament de l'equip,
mà d'obra, neteja de superfície, senyalització de la zona de treball, premarcat, encintats, us
de plantilles, neteja d'eines, presenyalització prèvia 24 hores abans de treure
l'estacionament, temps d'espera de grua, subministrament i aplicació de materials.

11,45 €

Sense descomposició 11,45000€

P-65 PBA-1567 UT Símbol de ´´Cediu el pas´´ de 3,6 m de llargària en doble component antilliscant. Inclou
desplaçament de l'equip, mà d'obra, neteja de superfície, senyalització de la zona de treball,
premarcat, encintats, us de plantilles, neteja d'eines, presenyalització prèvia 24 hores abans
de treure l'estacionament, temps d'espera de grua, subministrament i aplicació de materials.

13,39 €

Sense descomposició 13,39000€

P-66 PBA-1700 ut Zona reservada per gual o estacionament reservat segons ordenança municipal amb pintura
acrílica de color groc. Inclou desplaçament de l'equip, mà d'obra, neteja de superfície,
senyalització de la zona de treball, premarcat,encintats, us de plantilles, neteja d'eines,
presenyalització prèvia 24 hores abans de treure l'estacionament, temps d'espera de grua,
subministrament i aplicació de materials.

29,60 €

Sense descomposició 29,60000€

P-67 PBA-506 M2 Zones excloses al trànsit de nova instal·lació amb pintura acrílica de color blanc. Inclou
desplaçament de l'equip, mà d'obra, neteja de superfície, senyalització de la zona de treball,
premarcat, encintats, us de plantilles, neteja d'eines, presenyalització prèvia 24 hores abans
de treure l'estacionament, temps d'espera de grua, subministrament i aplicació de materials

4,85 €

Sense descomposició 4,85000€

P-68 PBA3-AM01 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color groc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

2,57 €
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BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

0,10404 €

BBA1-2XWP kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color groc, per a marques vials 1,84518€
Altres conceptes 0,62078 €

P-69 PBA3-DXJA m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

1,35 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

0,10404 €

BBA1-2XWS kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a marques vials 0,69462€
Altres conceptes 0,55134 €

P-70 PBA4-DXSD m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de
relació pintat/no pintat, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual.Inclou desplaçament de l'equip, mà
d'obra, neteja de superfície, senyalització de la zona de treball, premarcat, encintats, us de
plantilles, neteja d'eines, presenyalització prèvia 24 hores abans de treure l'estacionament,
temps d'espera de grua, subministrament i aplicació de materials.

5,63 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

0,27724 €

BBA1-2XWS kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a marques vials 1,85050€
Altres conceptes 3,50226 €

P-71 PBA4-DXT2 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb termoplàstic
d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual.Inclou desplaçament de l'equip, mà d'obra, neteja de superfície,
senyalització de la zona de treball, premarcat,encintats, us de plantilles, neteja d'eines,
presenyalització prèvia 24 hores abans de treure l'estacionament, temps d'espera de grua,
subministrament i aplicació de materials.

4,52 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

0,41616 €

BBA1-2XWS kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a marques vials 2,77848€
Altres conceptes 1,32536 €

P-72 PBA4-DXTN m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb termoplàstic
d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual.Inclou desplaçament de l'equip, mà d'obra, neteja de superfície,
senyalització de la zona de treball, premarcat,encintats, us de plantilles, neteja d'eines,
presenyalització prèvia 24 hores abans de treure l'estacionament, temps d'espera de grua,
subministrament i aplicació de materials.

5,50 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

0,52020 €

BBA1-2XWS kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a marques vials 3,47310€
Altres conceptes 1,50670 €

P-73 PBBAM02 u Col·locació i posterior desmuntatge desenyal de trànsit sobre suport fixe nou o existent.
Inclou desplaçament, materials i eines per laseva fixació segons indicacions d ela Direcció
de l'obra

33,27 €

Altres conceptes 33,27000€

P-74 PBBAM03 u Col·locació i posterior desmuntatge desenyal de trànsit sobre suport fixe nou o existent.
Inclou desplaçament, materials i eines per laseva fixació segons indicacions d ela Direcció
de l'obra

19,96 €
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Altres conceptes 19,96000€

P-75 PBBAM04 u Tapat i posterior destapat de senyal de trànsit existent o provisional. Inclou desplaçament,
materials i eines segons indicacions d ela Direcció de l'obra

26,62 €

Altres conceptes 26,62000€

P-76 PBB-AM01 m2 Subministrament de cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de polietilè
rígid, inclou muntatge i desmuntatge sobre suport fixe nou o existent.

120,05 €

BBB0-19MP u Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa d'advertència,
amb el text en negre sobre fons groc amb el cantell negre, costat major 85 cm per ésser vist
fins 25 m, per a seguretat i salut

83,35830 €

Altres conceptes 36,69170€

P-77 PBBM-4IME m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra clavat 25,54 €

BBMF-0SIW m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 18,20000€
Altres conceptes 7,34000 €

P-78 PD50-AM03 u Bastiment i reixa per a embornal de fosa dúctil model GC075027A de la casa EJ o similar, de
750x300x100 mm exterior, 49 kg de pes mínim, amb reixa articulada i reversible i barrots a
45º, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 8,1 dm2 de superfície d'absorció, col·locat
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

139,29 €

BD50-AM04 u Bastiment i reixa per a embornal de fosa dúctil model GC075027A de la casa Norinco o
similar, de 750x300x100 mm exterior, 49 kg de pes mínim, amb reixa articulada i reversible i
barrots a 45º,  classe C250  segons norma UNE-EN 124 i 8,1 dm2 de superfície d'absorció.

103,90000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

2,01840 €

Altres conceptes 33,37160€

P-79 PD55-AM01 u Formació de caixa d'embornal sifònic mitjançant colze de PVC, de formigó prefabricat de
mides 100x70x30, realitzat sobre solera de 10 cm de formigó en massa H-200 kg/cm2,
inclosa excavació, compactació i completament acabat

118,34 €

BDW3-FFAL u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm (maniguets, colzes, tes
,derivacions,reduccions, etc)

36,08000 €

BD5-AM01 u Subministrament de caixó per a embornal prefabricat de formigó, de mides 100x70x30 cm,
amb obertura per a escomesa, sifònic.

51,42000 €

Altres conceptes 30,84000€

P-80 PD7A-AM15 m Construcció de claveguera per realització de clavegueró o embornal, de diàmetre de 200 mm
de 1,0 m d'ample i una profunditat mitja de 1,5 m. Inclou tub de PVC de 200 mm diàmetre, de
paret compacte amb junta elàstica color teula classe SN4, i que compleixi la norma
UNE-EN-1401. S' inclou part proporcional d'accessoris (maniguets, colzes, tes ,derivacions,
etc), necessaris per la realització completa del clavegueró, inclosa connexió entre clavegeuró
nou i existent o embornal. S'inclou treballs de connexió amb tub general, resta exclòs el
material de l'injert. S'inclou l'excavació manual de la rasa inclòs part proporcional sota serveis
i retirada de tub de clavegueram existent., compactació i anivellament de sòl de rasa amb
una capa de 10 cm, instal·lació de tub al fons de la rasa, aportació de sorra de material
reciclat de formigó de 0 a 5 mm, rebliment i piconatge de rasa (en tongades de gruix de fins a
25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM), càrrega i transport interior amb
mitjans mecànics i/o manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus (amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 20 i fins a 60 km,
inclòs cànon d'abocador.)

307,40 €

Altres conceptes 307,40000€

P-81 PD7A-AM16 m Construcció de claveguera per realització de clavegueró o embornal, de diàmetre de 300 mm
de 1,0 m d'ample i una profunditat mitja de 1,5 m. Inclou tub de PVC de 300 mm diàmetre, de
paret compacte amb junta elàstica color teula classe SN4, i que compleixi la norma
UNE-EN-1401. S' inclou part proporcional d'accessoris (maniguets, colzes, tes ,derivacions,
etc), necessaris per la realització completa del clavegueró, inclosa connexió entre clavegeuró
nou i existent o embornal. S'inclou treballs de connexió amb tub general, resta exclòs el
material de l'injert. S'inclou l'excavació manual de la rasa inclòs part proporcional sota serveis
i retirada de tub de clavegueram existent., compactació i anivellament de sòl de rasa amb

327,03 €
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una capa de 10 cm, instal·lació de tub al fons de la rasa, aportació de sorra de material
reciclat de formigó de 0 a 5 mm, rebliment i piconatge de rasa (en tongades de gruix de fins a
25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM), càrrega i transport interior amb
mitjans mecànics i/o manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus (amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 20 i fins a 60 km,
inclòs cànon d'abocador.)

Altres conceptes 327,03000€

P-82 PD7WAM03 m Claveguera de tub de PVC de 400 mm de diàmetre, de paret compacte amb junta elàstica
color teula classe SN4 i que compleixi la norma UNE-EN-1401. Col·locat al fons de la rasa,
previ anivellament amb capa de 10 cm de sauló, totalment col·locat inclosa part proporcional
de peces especials per a la connexió entre tubs

91,05 €

BDMOLAM00 u Es recomana la seva utilització en la instal·lació de tubs i acessoris amb unió per junta
elàstica.
Es defineix el número d'unions per Kg. de lubricant

0,14630 €

BD7F-1OJ4 m Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna
llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular
>= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació
segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica d'estanquitat

49,81000 €

Altres conceptes 41,09370€

P-83 PD7WAM04 m Claveguera de tub de PVC de 500 mm de diàmetre, de paret compacte amb junta elàstica
color teula classe SN4 i que compleixi la norma UNE-EN-1401. Col·locat al fons de la rasa,
previ anivellament amb capa de 10 cm de sauló, totalment col·locat inclosa part proporcional
de peces especials per a la connexió entre tubs

123,75 €

BDMOLAM00 u Es recomana la seva utilització en la instal·lació de tubs i acessoris amb unió per junta
elàstica.
Es defineix el número d'unions per Kg. de lubricant

0,14630 €

BD7F-1OJ5 m Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna
llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 500, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular
>= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació
segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica d'estanquitat

80,66000 €

Altres conceptes 42,94370€

P-84 PD7Y-AM03 UT Treballs de connexió de tub nou a pou existent 169,03 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

2,50000 €

Altres conceptes 166,53000€

P-85 PD7Y-AM19 m Anul·lació de clavegueró o connexiód'embornal, de diàmetre de 200 o 300 mm de 1,0 m
d'ample i una profunditat mitja de 1,5 m.. S'inclou l'excavació manual de la rasa inclòs part
proporcional sota serveis i retirada de tub de clavegueram existent., aportació de sorra de
material reciclat de formigó de 0 a 5 mm, rebliment i piconatge de rasa (en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM), càrrega amb mitjans
mecànics i/o manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus (amb
camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 20 i fins a 60 km, inclòs cànon
d'abocador.)

217,08 €

Altres conceptes 217,08000€

P-86 PD7Y-AMZ1 UT Treballs d'adequació de la xarxa existent en diferents punts per desviar les aigües residuals
del col·lector a substituir o rehabilitar Els treballsconsisteixen en la col·locació d'un obturador
per desviar les aigües a través del sobreeixidor. Prèviament s'haurà d'obrir una trapa situada
aproximadament a la cruïlla d'Av. Amèrica cantonada Av. Perú. La trapa està situada dins
d'un col·lector d'aigües pluvials, i per obrir-la s'ha d'accedir al seu interior. Aquestes tasques
s'ha de restablir cada dia en finalitzar les feines i/o cada vegada que ho determini la Direcció
per condicions climatològiques adverses o funcionament de la xarxa. S'inclou restablir la
xarxa en la situació inicial abans de les modificacions i disposar de tots equips necessaris per
fer els treballs en espais confinats. També s'inclou el control diari de correcte funcionament.
Les condicions de bon funcionament seran establertes per la Direcció d'Obra.

4.331,32 €
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Altres conceptes 4.331,32000€

P-87 PDB3-E9GD u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2
m per a tub de diàmetre entre 40 i 60 cm

90,68 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

57,02096 €

Altres conceptes 33,65904€

P-88 PDB7-8F54 m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb
morter mixt 1:0,5:4.Inclosa peça de formigóprefabricada cònica de coronació. Inclou els
treballs de connexió de totes les connexions que connectin en el pou, segons indicacions D.O

122,14 €

BDD5-0M3Q m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 78,45600€
Altres conceptes 43,68400€

P-89 PDB9-5C5S m Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4. Inclou els treballs de connexió de totes les
connexions que connectin en el pou, segons indicacions D.O.

678,57 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01296 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 2,96657€

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

84,50700 €

Altres conceptes 591,08347€

P-90 PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

24,60 €

BDD4-H4XN u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 4,10000€
Altres conceptes 20,50000€

P-91 PDK1-EJ01 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per pou de registre model SOLO SC de la
casa EJ o similar, amb tapa articulada, amb bloqueig de seguretat antiretorn a 90º, junta de
elastòmer en la tapa, pas lliure de 600 mm de diàmetre, i alçada mínima marc 100 mm, pes
mínim de la tapa 59 kg, de la classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter
mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

257,98 €

BDD1-EJ01 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per pou de registre model SOLO SC de la
casa EJCO o similar,amb tapa articulada, amb bloqueig de seguretat antirretorn a 90º, junta
de elastomer en la tapa,pas lliure de 600 mm de diàmetre, i alçada minima marc 100 mm,
pes mínim de la tapa 59 kg,  de la classe D400 segons norma UNE-EN 124

218,77000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,39350 €

Altres conceptes 38,81650€

P-92 PDZXAM01 U Subministrament a l'obra  d'entroncament en clip segons indicacions de la Direcció de l'obra 137,18 €

BDMOLAM00 u Es recomana la seva utilització en la instal·lació de tubs i acessoris amb unió per junta
elàstica.
Es defineix el número d'unions per Kg. de lubricant

0,73150 €

Altres conceptes 136,44850€

P-93 PDZYAM01 u Colze de PVC de 15°, de 400 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal amb dues unions
elàstiques amb anella elastomèrica d'estanquitat  i col·locat al fons de la rasa

423,18 €

BD7H-TQTF u Colze per a un canvi de direcció de PVC-U, diàmetre nominal DN400, connexió
femella-femella, apte per a tub de sanejament soterrat sense pressió de PVC-U de
superfícies interna llisa i externa llisa segons normes UNE-EN 13476-2 (tub de paret
estructurada) i UNE-EN 1401-1 (tub de paretcompacta), fabricació segons norma UNE-EN
1401-1, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

374,77000 €
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Altres conceptes 48,41000€

P-94 PFX0AM01 UT Treballs previs a la col·locació de la mànega.S'inclouen els següents treballs:
-Pressa de mides de les conduccions prèvia a la fabricació de mànega.
-Inspecció de les conduccions mitjançant càmera de CCTV per determinar l'estat de les
conduccions, localitzar claveguerons, arrels, juntes, incrustacions, etc.
-Neteja amb camió d'impulsió-succió amb els operaris necessaris per netejar l'interior de
conduccions incloent la càrrega  i tractament dels residus.
-Treballs amb robot fresador per a la realització de fressat d'arrels, escomeses penetrants,
juntes, incrustracions, etc.
S'inclouen les despeses del desplaçament dels diferents equips en les diferents fases.

3.500,00 €

Sense descomposició 3.500,00000€

P-95 PFX0AM02 UT Treballs posteriors a la col·locació de la mànega.S'inclouen els següents treballs:
-Treballs amb robot fresador per a l'apertura dels claveguerons existents.
-Inspecció de les conduccions mitjançant càmera de CCTV per certificar la correcta
col·locació de la mànega.
S'inclouen les despeses del desplaçament dels diferents equips en les diferents fases.

2.500,00 €

Sense descomposició 2.500,00000€

P-96 PFX0AM03 UT Desplaçament equip de rehabilitació per a la instal·lació i curat, de mànegues continues de
fieltre o polièster autoportants, polimeritzada amb llum ultraviolada (UV) o (LED,) fins la
finalització dels treballs.

2.500,00 €

Sense descomposició 2.500,00000€

P-97 PFX1AM01 ML Rehabilitació col·lector de la xarxa de clavegueram existent de secció circular de 400 mm de
diàmetre o secció equivalent, mitjançant mànega continua autoportant curada in situ (CIPP)
amb tecnologia de curat amb llum LED. La mànega serà de feltre de la marca PAA-F-LINER
o similar amb un gruix mínim de 5 mm, en tram de com a màxim 45 m, amb una alçada
màxima en pous de 5 metres, sense presència de nivell freàtic.

400,00 €

Sense descomposició 400,00000€

P-98 PFX2AM01 ML Rehabilitació col·lector de la xarxa de clavegueram existent de secció circular de 400 mm de
diàmetre o secció equivalent, mitjançant mànega continua autoportant curada in situ (CIPP)
amb tecnologia de curat amb llum ultaviolada UV. La mànega serà de fibre de vidre de la
marca GL16 d'IMPREG o similar amb un gruix mínim de 5 mm, en tram de com a màxim 100
m,  amb una alçada màxima en pous de 5 metres, sense presència de nivell freàtic.

320,00 €

Sense descomposició 320,00000€
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Obra 01 Pressupost CP-9551 Ps. Carles Padrós

LOT 01 LOT 1 Obra civil

Capítol 01 Enderrocs i moviments de terra

1 P2146AM01 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa i/o llamborda i/o formigó
de fins a 30cm de gruix , de qualsevol amplària, inclosa rigola i altres
elements amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. (P - 34)

8,97 451,259 4.047,79

2 P2146-DJ3J m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P -
35)

20,27 32,130 651,28

3 P214U-HBQF m2 Fresat fins a 10 cm de gruix de paviment de mescles bituminoses ,
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície i la protecció de rigoles, embornals,
tapes de serveis i vorades existents. (P - 36)

2,28 1.409,373 3.213,37

4 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa i/o formigó fins a 30 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 37)

6,88 946,722 6.513,45

5 P2257-54BE m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
d'aportació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95
% del PM (P - 42)

7,27 90,252 656,13

6 P21G5-54CN u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 38)

6,36 3,000 19,08

7 P221CAM02 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en
terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del
material excavat, inclòs part proporcional d'excavació manual sota
serveis i retirada de tub de clavegueram existent. (P - 39)

8,63 398,148 3.436,02

8 P2242-53CA m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m d'amplària, amb
mitjans mecànics i compactació del 95 % PM (P - 40)

7,18 370,848 2.662,69

9 P2255-AM01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 2 m, amb
material aplegat a l'obra, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant i corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM (P - 41)

12,89 398,148 5.132,13

10 P235A03 m Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2,2 m
d'amplària i fins 3 m de fondària, mitjançant conjunt d'apuntalament
compost per panells base metàl·lics i quatre riostres amb guies d'unió
adaptades al panell de la casa TWF o similar per tubs de diàmetre
exterior màxim 940 mm (DN600), s'inclou lloguer, muntatge,
desmuntatge i transport dins de l'obra.S'inclou part proporcional
d'estraba amb taullels de fusta i puntals de ferro en zones de
creuaments de serveis o situacions especials. (P - 43)

57,38 142,905 8.199,89

11 P2A0-AM03 m3 Subministrament de sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm,
d'aportació fins a l'obra amb camió 20 t (P - 45)

34,96 398,148 13.919,25

12 P2A0-AM01 m3 Subministrament de sauló garbellat, d'aportació fins a l'obra amb
camió 20 t (P - 44)

29,04 90,252 2.620,92

TOTAL Capítol 01.01.01 51.072,00

Obra 01 Pressupost CP-9551 Ps. Carles Padrós

LOT 01 LOT 1 Obra civil

Capítol 02 Xarxa de clavegueram

1 PD7WAM03 m Claveguera de tub de PVC de 400 mm de diàmetre, de paret
compacte amb junta elàstica color teula classe SN4 i que compleixi la
norma UNE-EN-1401. Col·locat al fons de la rasa, previ anivellament
amb capa de 10 cm de sauló, totalment col·locat inclosa part

91,05 85,785 7.810,72

EUR
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proporcional de peces especials per a la connexió entre tubs (P - 82)

2 PD7WAM04 m Claveguera de tub de PVC de 500 mm de diàmetre, de paret
compacte amb junta elàstica color teula classe SN4 i que compleixi la
norma UNE-EN-1401. Col·locat al fons de la rasa, previ anivellament
amb capa de 10 cm de sauló, totalment col·locat inclosa part
proporcional de peces especials per a la connexió entre tubs (P - 83)

123,75 57,120 7.068,60

3 PD7Y-AM03 UT Treballs de connexió de tub nou a pou existent (P - 84) 169,03 1,000 169,03

4 PDB3-E9GD u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix
mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre entre 40 i 60 cm (P -
87)

90,68 5,000 453,40

5 PDB7-8F54 m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de
formigó, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4.Inclosa peça de formigó
prefabricada cònica de coronació. Inclou els treballs de connexió de
totes les connexions que connectin en el pou, segons indicacions D.O
(P - 88)

122,14 9,051 1.105,49

6 PDB9-5C5S m Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 29 cm de gruix de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4. Inclou
els treballs de connexió de totes les connexions que connectin en el
pou, segons indicacions D.O. (P - 89)

678,57 4,053 2.750,24

7 PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i
3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (P -
90)

24,60 39,000 959,40

8 PDK1-EJ01 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per pou de registre
model SOLO SC de la casa EJ o similar, amb tapa articulada, amb
bloqueig de seguretat antiretorn a 90º, junta de elastòmer en la tapa,
pas lliure de 600 mm de diàmetre, i alçada mínima marc 100 mm, pes
mínim de la tapa 59 kg, de la classe D400 segons norma UNE-EN
124 col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

(P - 91)

257,98 6,000 1.547,88

9 PDZYAM01 u Colze de PVC de 15°, de 400 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal
amb dues unions elàstiques amb anella elastomèrica d'estanquitat i
col·locat al fons de la rasa (P - 93)

423,18 1,000 423,18

10 PD50-AM03 u Bastiment i reixa per a embornal de fosa dúctil model GC075027A de
la casa EJ o similar, de 750x300x100 mm exterior, 49 kg de pes
mínim, amb reixa articulada i reversible i barrots a 45º, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 8,1 dm2 de superfície d'absorció,
col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l (P - 78)

139,29 13,000 1.810,77

11 PD55-AM01 u Formació de caixa d'embornal sifònic mitjançant colze de PVC, de
formigó prefabricat de mides 100x70x30, realitzat sobre solera de 10
cm de formigó en massa H-200 kg/cm2, inclosa excavació,
compactació i completament acabat (P - 79)

118,34 13,000 1.538,42

TOTAL Capítol 01.01.02 25.637,13

Obra 01 Pressupost CP-9551 Ps. Carles Padrós

LOT 01 LOT 1 Obra civil

Capítol 03 Connexions

1 PD7A-AM15 m Construcció de claveguera per realització de clavegueró o embornal,
de diàmetre de 200 mm de 1,0 m d'ample i una profunditat mitja de 1,5
m. Inclou tub de PVC de 200 mm diàmetre, de paret compacte amb
junta elàstica color teula classe SN4, i que compleixi la norma
UNE-EN-1401. S' inclou part proporcional d'accessoris (maniguets,
colzes, tes ,derivacions, etc), necessaris per la realització completa del
clavegueró, inclosa connexió entre clavegeuró nou i existent o
embornal. S'inclou treballs de connexió amb tub general, resta exclòs
el material de l'injert. S'inclou l'excavació manual de la rasa inclòs part
proporcional sota serveis i retirada de tub de clavegueram existent.,

307,40 104,475 32.115,62

EUR
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compactació i anivellament de sòl de rasa amb una capa de 10 cm,
instal·lació de tub al fons de la rasa, aportació de sorra de material
reciclat de formigó de 0 a 5 mm, rebliment i piconatge de rasa (en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM), càrrega i transport interior amb mitjans
mecànics i/o manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de
gestió de residus (amb camió per a transport de 20 t, amb un
recorregut de més de 20 i fins a 60 km, inclòs cànon d'abocador.)
(P - 80)

2 PD7A-AM16 m Construcció de claveguera per realització de clavegueró o embornal,
de diàmetre de 300 mm de 1,0 m d'ample i una profunditat mitja de 1,5
m. Inclou tub de PVC de 300 mm diàmetre, de paret compacte amb
junta elàstica color teula classe SN4, i que compleixi la norma
UNE-EN-1401. S' inclou part proporcional d'accessoris (maniguets,
colzes, tes ,derivacions, etc), necessaris per la realització completa del
clavegueró, inclosa connexió entre clavegeuró nou i existent o
embornal. S'inclou treballs de connexió amb tub general, resta exclòs
el material de l'injert. S'inclou l'excavació manual de la rasa inclòs part
proporcional sota serveis i retirada de tub de clavegueram existent.,
compactació i anivellament de sòl de rasa amb una capa de 10 cm,
instal·lació de tub al fons de la rasa, aportació de sorra de material
reciclat de formigó de 0 a 5 mm, rebliment i piconatge de rasa (en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM), càrrega i transport interior amb mitjans
mecànics i/o manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de
gestió de residus (amb camió per a transport de 20 t, amb un
recorregut de més de 20 i fins a 60 km, inclòs cànon d'abocador.)
(P - 81)

327,03 14,175 4.635,65

3 PDZXAM01 U Subministrament a l'obra d'entroncament en clip segons indicacions
de la Direcció de l'obra (P - 92)

137,18 28,000 3.841,04

4 PD7Y-AM19 m Anul·lació de clavegueró o connexió d'embornal, de diàmetre de 200
o 300 mm de 1,0 m d'ample i una profunditat mitja de 1,5 m.. S'inclou
l'excavació manual de la rasa inclòs part proporcional sota serveis i
retirada de tub de clavegueram existent., aportació de sorra de
material reciclat de formigó de 0 a 5 mm, rebliment i piconatge de rasa
(en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM), càrrega amb mitjans mecànics i/o manuals
i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus
(amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 20 i
fins a 60 km, inclòs cànon d'abocador.) (P - 85)

217,08 18,900 4.102,81

TOTAL Capítol 01.01.03 44.695,12

Obra 01 Pressupost CP-9551 Ps. Carles Padrós

LOT 01 LOT 1 Obra civil

Capítol 04 Pavimentació

1 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20/ P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 52)

125,58 120,540 15.137,41

2 P9E1-DN07 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland.S'inclou la part
proporcional de talls, entregues i recrescut de tapes de serveis, així
com desmuntatge i recol·locació dels elements de mobiliari. (P - 55)

49,92 32,130 1.603,93

3 P9H5-AM01 Ut Partida unitària en concepte de trasllat d'equips per realitzar les feines
d'asfalt en les diferents fases. S'inclou treballs de senyalització i/o
senyalistors per realitzar les feines. (P - 56)

1.500,00 1,000 1.500,00

4 P9H5-AM02 Ut Partida unitària en concepte de trasllat d'equips per realitzar les feines
de fressat en les diferents fases. S'inclou treballs de senyalització i/o
senyalistors per realitzar les feines. (P - 57)

1.500,00 1,000 1.500,00

EUR
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5 P9H5-E8B4 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 58)

105,57 197,312 20.830,23

6 P9L1-E987 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4
IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 59)

0,92 1.342,260 1.234,88

7 P977-DSXE m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa
de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment blanc (P - 54)

22,41 10,000 224,10

8 P967-EA63 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a
30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 53)

40,11 5,000 200,55

9 P9ZE-HBRT u Desmuntatgei col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa
de pous de clavegueres o altres serveis en obres de recobriment
asfàltic, amb morter polimèric deciment amb resines sintètiques i
fibres (P - 60)

211,82 1,000 211,82

TOTAL Capítol 01.01.04 42.442,92

Obra 01 Pressupost CP-9551 Ps. Carles Padrós

LOT 01 LOT 1 Obra civil

Capítol 05 Senyalització

1 PBBM-4IME m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra clavat (P - 77)

25,54 20,000 510,80

2 PBBAM04 u Tapat i posterior destapat de senyal de trànsit existent o provisional.
Inclou desplaçament, materials i eines segons indicacions d ela
Direcció de l'obra (P - 75)

26,62 50,000 1.331,00

3 PBBAM03 u Col·locació i posterior desmuntatge de senyal de trànsit sobre suport
fixe nou o existent. Inclou desplaçament, materials i eines per la seva
fixació segons indicacions d ela Direcció de l'obra (P - 74)

19,96 40,000 798,40

4 PBBAM02 u Col·locació i posterior desmuntatge de senyal de trànsit sobre suport
fixe nou o existent. Inclou desplaçament, materials i eines per la seva
fixació segons indicacions d ela Direcció de l'obra (P - 73)

33,27 40,000 1.330,80

5 PBB-AM01 m2 Subministrament de cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat de polietilè rígid, inclou muntatge i desmuntatge sobre
suport fixe nou o existent. (P - 76)

120,05 10,800 1.296,54

6 PBA-506 M2 Zones excloses al trànsit de nova instal·lació amb pintura acrílica de
color blanc. Inclou desplaçament de l'equip, mà d'obra, neteja de
superfície, senyalització de la zona detreball, premarcat, encintats, us
de plantilles, neteja d'eines, presenyalització prèvia 24 hores abans de
treure l'estacionament, temps d'espera de grua, subministrament i
aplicació de materials (P - 67)

4,85 31,000 150,35

7 PBA-1700 ut Zona reservada per gual o estacionament reservat segons ordenança
municipal amb pintura acrílica de color groc. Inclou desplaçament de
l'equip, mà d'obra, neteja de superfície, senyalització de la zona de
treball, premarcat, encintats, us de plantilles, neteja d'eines,
presenyalització prèvia 24 hores abans de treure l'estacionament,
temps d'espera de grua, subministrament i aplicació de materials. (P -
66)

29,60 1,000 29,60

8 PBA-1557 ut Fletxa senzilla de 5 metres de llargària en doble component
antilliscant. Inclou desplaçament de l'equip, mà d'obra, neteja de
superfície, senyalització de la zona detreball, premarcat, encintats, us
de plantilles, neteja d'eines, presenyalització prèvia 24 hores abans de
treure l'estacionament, temps d'espera de grua, subministrament i
aplicació de materials. (P - 62)

11,14 2,000 22,28

9 PBA-1558 ut Fletxa doble de 5 metres de llargària en doble component antilliscant.
Inclou desplaçament de l'equip, mà d'obra, neteja de superfície,
senyalització de la zona de treball, premarcat, encintats, us de

20,30 1,000 20,30

EUR
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plantilles, neteja d'eines, presenyalització prèvia 24 hores abans de
treure l'estacionament, temps d'espera de grua, subministrament i
aplicació de materials. (P - 63)

10 PBA-1565 UT Lletres de STOP de 1,6 m de llargària en doble component. Inclou
desplaçament de l'equip, mà d'obra, neteja de superfície, senyalització
de la zona de treball, premarcat, encintats, us de plantilles, neteja
d'eines, presenyalització prèvia 24 hores abans de treure
l'estacionament, temps d'espera de grua, subministrament i aplicació
de materials. (P - 64)

11,45 2,000 22,90

11 PBA-1567 UT Símbol de ´´Cediu el pas´´ de 3,6 m de llargària en doble component
antilliscant. Inclou desplaçament de l'equip, mà d'obra, neteja de
superfície, senyalització de la zona detreball, premarcat, encintats, us
de plantilles, neteja d'eines, presenyalització prèvia 24 hores abans de
treure l'estacionament, temps d'espera de grua, subministrament i
aplicació de materials. (P - 65)

13,39 1,000 13,39

12 PBA3-AM01 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de
color groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització (P - 68)

2,57 17,000 43,69

13 PBA3-DXJA m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització (P - 69)

1,35 132,300 178,61

14 PBA4-DXSD m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual.Inclou
desplaçament de l'equip, mà d'obra, neteja de superfície, senyalització
de la zona de treball, premarcat, encintats, us de plantilles, neteja
d'eines, presenyalització prèvia 24 hores abans de treure
l'estacionament, temps d'espera de grua, subministrament i aplicació
de materials. (P - 70)

5,63 5,000 28,15

15 PBA4-DXT2 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual.Inclou desplaçament de l'equip, mà d'obra,
neteja de superfície, senyalització de la zona de treball, premarcat,
encintats, us de plantilles, neteja d'eines, presenyalització prèvia 24
hores abans de treure l'estacionament, temps d'espera de grua,
subministrament i aplicació de materials. (P - 71)

4,52 25,250 114,13

16 PBA4-DXTN m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 50 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual.Inclou desplaçament de l'equip, mà d'obra,
neteja de superfície, senyalització de la zona de treball, premarcat,
encintats, us de plantilles, neteja d'eines, presenyalització prèvia 24
hores abans de treure l'estacionament, temps d'espera de grua,
subministrament i aplicació de materials. (P - 72)

5,50 134,400 739,20

17 PBA1215 UT Desmuntatge, emmagatzematge i muntatge posterior de banda
reductora de velocitat existent. (P - 61)

78,42 1,000 78,42

TOTAL Capítol 01.01.05 6.708,56

Obra 01 Pressupost CP-9551 Ps. Carles Padrós

LOT 01 LOT 1 Obra civil

Capítol 06 Serveis Afectats

EUR
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1 P19-AM02 ut Cala per localització de serveis a vorera amb mitjans manuals, inclosa
la demolició de paviments, , l'excavació, reblert, aportació de sauló,
reposició de paviments iguals als existents i gestió de residus, fins a
1,5 metres d'ample i 1 metre d'alçada (P - 30)

524,77 8,000 4.198,16

2 P19-AM04 ut Cala per localització de serveis a calçada amb mitjans manuals,
inclosa la demolició de paviments,, l'excavació, reblert, aportació de
sauló, reposició de paviments iguals als existents i gestió de residus,
fins a 1,5 metres d'ample i 1,5 metres alçada (P - 31)

678,19 11,000 7.460,09

3 P19-AM05 ut Cala per localització de serveis a calçada amb mitjans manuals,
inclosa la demolició de paviments, , l'excavació, reblert, aportació de
sauló, reposició de paviments iguals als existents i gestió de residus,
fins a 2 metres d'ample i 2 metres alçada (P - 32)

1.482,87 1,000 1.482,87

4 PWW-AM01 PA Partida alçada per adequació i estintolament de serveis existents. (P -
0)

1.500,00 1,000 1.500,00

5 PD7Y-AMZ1 UT Treballs d'adequació de la xarxa existent en diferents punts per
desviar les aigües residuals del col·lector a substituir o rehabilitar Els
treballs consisteixen en la col·locació d'un obturador per desviar les
aigües a través del sobreeixidor. Prèviament s'haurà d'obrir una trapa
situada aproximadament a la cruïlla d'Av. Amèrica cantonada Av.
Perú. La trapa està situada dins d'un col·lector d'aigües pluvials, i per
obrir-la s'ha d'accedir al seu interior. Aquestes tasques s'ha de
restablir cada dia en finalitzar les feines i/o cada vegada que ho
determini la Direcció per condicions climatològiques adverses o
funcionament de la xarxa. S'inclou restablir la xarxa en la situació
inicial abans de les modificacions i disposar de tots equips necessaris
per fer els treballs en espais confinats. També s'inclou el control diari
de correcte funcionament. Les condicions de bon funcionament seran
establertes per la Direcció d'Obra. (P - 86)

4.331,32 1,000 4.331,32

6 P19-AMXX ut Cala de localització d'arqueta dins de claveguera de pluvials amb
mitjans manuals, inclosa la demolició de paviments, l'excavació,
reblert, aportació de sauló, reposició de paviments iguals als existents
i gestió de residus fins a 1,5 metres d'ample i 1,5 metres
alçada.S'inclou disposar de tots equips necessaris per fer els treballs
en espais confinats. (P - 33)

750,00 2,000 1.500,00

7 PWW-AM99 PA Partida alçada a justificar per modificacions de la xarxa existent per
garantirla instal·lació de les mànegues, tal com retirar i posterior
col·locació trapes, ampliar pous de registres, etc. (P - 0)

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Capítol 01.01.06 21.972,44

Obra 01 Pressupost CP-9551 Ps. Carles Padrós

LOT 01 LOT 1 Obra civil

Capítol 07 Gestió de residus

1 P2R6-AM01 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 20 i fins a 60 km,
inclòs cànon d'abocador. (P - 46)

23,66 775,346 18.344,69

2 P2R6-AM03 UT Manipulació i retirada decanonada de fibrociment existent en jornada
no superior a 4 hores.
Inclou conjunts d'equips de protecció individual per treballs amb
amiant segons s'estableixi el Pla de Treball Genèric i conforme a
l'establert en el R.D. 396/2006, de 31 de març, pel que s'estableixen
les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a tots els
treballs amb risc d'exposició a l'aminat. Manipulació, recollida i
transport a abocador autoritzat dels residus d'amiant fins a 200kg. (P -
47)

874,55 1,000 874,55

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 7

3 P2R6-AM04 ut Transport i gestió de RDCde naturalesa pètria excepte formigons
inclòs cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció segons justificacióde l'annex de l'estudi de gestió de
residus.  (P - 48)

687,27 1,000 687,27

4 P2R6-AM05 ut Transport i gestió de RDC denaturalesa no pètria excepte mescles
bituminoses inclòs cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de
residus.  (P - 49)

75,34 1,000 75,34

5 P2R6-AM06 ut Transport i gestió de RDCurbans inclòs cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció segons justificació de l'annex
de l'estudi de gestió de residus.  (P - 50)

70,41 1,000 70,41

6 P2R6-AM07 ut Transport i gestió de RDCperillosos inclòs cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció segons justificació de l'annex
de l'estudi de gestió de residus.  (P - 51)

173,75 1,000 173,75

TOTAL Capítol 01.01.07 20.226,01

Obra 01 Pressupost CP-9551 Ps. Carles Padrós

LOT 01 LOT 1 Obra civil

Capítol 08 Seguretat i salut

1 PWW-AM04 PA Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de la seguretat i salut
en l'obra. (P - 0)

12.020,11 0,860 10.337,29

TOTAL Capítol 01.01.08 10.337,29

Obra 01 Pressupost CP-9551 Ps. Carles Padrós

LOT 02 LOT 2 Encamisat

1 PWW-AM04 PA Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de la seguretat i salut
en l'obra. (P - 0)

12.020,11 0,140 1.682,82

2 PFX0AM01 UT Treballs previs a la col·locació de la mànega.S'inclouen els següents
treballs:
-Pressa de mides de les conduccions prèvia a la fabricació de
mànega.
-Inspecció de les conduccions mitjançant càmera de CCTV per
determinar l'estat de les conduccions, localitzar claveguerons, arrels,
juntes, incrustacions, etc.
-Neteja amb camió d'impulsió-succió amb els operaris necessaris per
netejar l'interior de conduccions incloent la càrrega i tractament dels
residus.
-Treballs amb robot fresador per a la realització de fressat d'arrels,
escomeses penetrants, juntes, incrustracions, etc.
S'inclouen les despeses del desplaçament dels diferents equips en
les diferents fases. (P - 94)

3.500,00 1,000 3.500,00

3 PFX0AM02 UT Treballs posteriors a la col·locació de la mànega.S'inclouen els
següents treballs:
-Treballs amb robot fresador per a l'apertura dels claveguerons
existents.
-Inspecció de les conduccions mitjançant càmera de CCTV per
certificar la correcta col·locació de la mànega.
S'inclouen les despeses del desplaçament dels diferents equips en
les diferents fases. (P - 95)

2.500,00 1,000 2.500,00

4 PFX0AM03 UT Desplaçament equip de rehabilitació per a la instal·lació i curat, de
mànegues continues de fieltre o polièster autoportants, polimeritzada
amb llum ultraviolada (UV) o (LED,) fins la finalització dels treballs. (P -
96)

2.500,00 1,000 2.500,00

EUR



Projecte del clavegueram del Passeig Carles Padrós entre Pl. Drets Humans i  Pl. Joaquim Blume

PRESSUPOST Pàg.: 8

5 PFX1AM01 ML Rehabilitació col·lector de laxarxa de clavegueram existent de secció
circular de 400 mm de diàmetre o secció equivalent, mitjançant
mànega continua autoportant curada in situ (CIPP) amb tecnologia de
curat amb llum LED. La mànega serà de feltre de la marca
PAA-F-LINER o similar amb un gruix mínim de 5 mm, en tram de com
a màxim 45 m, amb una alçada màxima en pous de 5 metres, sense
presència de nivell freàtic.
(P - 97)

400,00 27,700 11.080,00

6 PFX2AM01 ML Rehabilitació col·lector de laxarxa de clavegueram existent de secció
circular de 400 mm de diàmetre o secció equivalent, mitjançant
mànega continua autoportant curada in situ (CIPP) amb tecnologia de
curat amb llum ultaviolada UV. La mànega serà de fibre de vidre de la
marca GL16 d'IMPREG o similar amb un gruix mínim de 5 mm, en
tram de com a màxim 100 m, amb una alçada màxima en pous de 5
metres, sense presència de nivell freàtic.
(P - 98)

320,00 48,500 15.520,00

TOTAL LOT 01.02 36.782,82

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01.01  Enderrocs i moviments de terra 51.072,00

Capítol 01.01.02  Xarxa de clavegueram 25.637,13

Capítol 01.01.03  Connexions 44.695,12

Capítol 01.01.04  Pavimentació 42.442,92

Capítol 01.01.05  Senyalització 6.708,56

Capítol 01.01.06  Serveis Afectats 21.972,44

Capítol 01.01.07  Gestió de residus 20.226,01

Capítol 01.01.08  Seguretat i salut 10.337,29

LOT 01.01  LOT 1 Obra civil 223.091,47

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
223.091,47

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  LOT Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LOT 01.01  LOT 1 Obra civil 223.091,47

LOT 01.02  LOT 2 Encamisat 36.782,82

Obra 01 Pressupost CP-9551 Ps. Carles Padrós 259.874,29

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
259.874,29

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost CP-9551 Ps. Carles Padrós 259.874,29

259.874,29

euros
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LOT 1
�î�î�ï�X�ì�õ�í�U�ð�ó���¦

13%
6%

�î�ò�ñ�X�ð�ó�ô�U�ô�ñ���¦
21%

�ï�î�í�X�î�î�õ�U�ð�í���¦

LOT 2
�ï�ò�X�ó�ô�î�U�ô�î���¦

13%
6%

�ð�ï�X�ó�ó�í�U�ñ�ò���¦
21%

�ñ�î�X�õ�ò�ï�U�ñ�ô���¦

�R�V�S�ß�P�X�R�à�O�O�Î�L

Director d'Operacions

Enric Corbella i Reventós

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Projecte del clavegueram del Passeig Carles Padrós entre Pl.Drets Humans i Pla Joaquim Blume

OBRA CIVIL
�W�Œ���•�•�µ�‰�}�•�š�����[���Æ�����µ���]�•���u���š���Œ�]���o
Despeses generals �î�õ�X�ì�ì�í�U�ô�õ���¦
Benefici industrial �í�ï�X�ï�ô�ñ�U�ð�õ���¦

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE LOT 1

Subtotal
IVA �ñ�ñ�X�ó�ñ�ì�U�ñ�ò���¦

TOTAL PEC

ENCAMISAT
�W�Œ���•�•�µ�‰�}�•�š�����[���Æ�����µ���]�•���u���š���Œ�]���o
Despeses generals �ð�X�ó�ô�í�U�ó�ó���¦

�î�X�î�ì�ò�U�õ�ó���¦

IVA
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE LOT 2

Benefici industrial

Subtotal

Cristóbal Jurado i Corredor

Responsable d'Oficina Tècnica i projectes de 

clavegueram

�õ�X�í�õ�î�U�ì�ï���¦
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